



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 02

Junho 2024

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/06/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral."

ERRATAS

(1) PG06:
As avaliações dos atendimentos prestados pela Central 0800 e pelo Fale Conosco apresentaram erro de consolidação, não sendo possível corroborar os resultados reportados pela Fundação Renova, no Relatório Mensal de Atividades de março de 2023. Dessa forma, a respectiva base de dados foi reprocessada e corrigida, apresentando diferença nos dados anteriores. A seguir, é apresentada a retificação dos três indicadores, correspondentes à Pesquisa de Satisfação de março de 2023: I05 – Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da Central 0800 e Fale Conosco: 97,66%; I06 – Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações: 93,20%; I08 – Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na Central 0800 e Fale Conosco: 89,58%.

(2) PG18: Vide tabela abaixo;

| Item Analisado no Ciclo 04 de Auditoria do Programa - EY | Ponto de Auditoria - EY | Comentários de Retificação – Fundação Renova |
|---|---|--|
| Fundo Compete Rio Doce Espírito Santo: No Relatório Mensal de Atividades de junho de 2023, a Fundação Renova reportou a quantidade de 533 empresas atendidas. A partir da base de dados elaborada pelo BANDES e disponibilizada pela Fundação Renova, a EY identificou uma divergência quanto à quantidade de empresas atendidas ao realizar a conferência do cálculo do somatório apresentado na referida base. Ao realizar o recálculo das informações apresentadas na base de dados, a EY identificou 556 empresas atendidas, enquanto o somatório que consta na base de dados é de 557 empresas. Diante disso, a EY recomenda à Fundação Renova que revise as informações disponíveis nos arquivos encaminhados pelo BANDES, visando a assertividade dos dados divulgados pela Fundação Renova em seus relatórios periódicos. | Foi identificada diferença de 23 empresas atendidas no âmbito do projeto Fundo Desenvolve Rio Doce no estado do Espírito Santo, uma vez que as evidências disponibilizadas somam 556 empresas atendidas, enquanto a Fundação Renova reportou o atendimento a 533 empresas | Após a revisão das informações a Fundação Renova constatou que o número de empresas atendidas é de 557 |
| Fundo Desenvolve Rio Doce Minas Gerais: No Relatório Mensal de Atividades de junho de 2023, a Fundação Renova reportou a quantidade de 1.454 empresas atendidas, valor divergente do apresentado pelo BDMG no Relatório Renova Desenvolve Rio Doce deste mesmo mês, que foi de 1.452. | Foi identificada diferença de duas empresas atendidas no âmbito do projeto Fundo Desenvolve Rio Doce no estado de Minas Gerais, uma vez que a Fundação Renova reportou 1.454 empresas envolvidas, e as evidências disponibilizadas demonstram o quantitativo de 1.452. | Após a conferência das informações a Fundação Renova constatou que o número de empresas atendidas é de 1452. |

(3) PG36:
Errata 01 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem monitoradas (Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera como "página de serviço", toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as páginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no relatório como página de serviço: /calendário/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dadostécnicos/; /painéis/editais*; */ouvidoria; *relatório*pmqq*; /portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/.

Errata 02 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem monitoradas (Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera como "página de serviço", toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as páginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no relatório como página de serviço: /calendário/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dadostécnicos/; /painéis/editais*; */ouvidoria; *relatório*pmqq*; /portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/. Além disso, nos meses de jan/22, jul/22 e jan/23 foi constatada divergência nos números divulgados pela fundação Renova e os apurados pela auditoria. Sendo assim, os números corretos precisam ser divulgados: Janeiro/2022: 49.440; Julho/2022: 75.438; Janeiro/2023: 35.093.

Errata 03 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre o número reportado pela Fundação Renova e o que a auditoria EY apurou sobre o Indicador 04 no mês de maio/2023. Sendo assim, precisamos divulgar o número correto: Maio/2023: 2.070.084.

Errata 04 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre o número reportado pela Fundação Renova e o que a auditoria EY apurou sobre o Indicador 05 no mês de abril/2023. Sendo assim, precisamos divulgar o número correto: Abril/2023: 1.296.785.

Errata 05 - No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre os números reportados pela Fundação Renova e o que a auditoria EY apurou sobre o Indicador 06 nos meses de abril/2023 e maio/2023. Sendo assim, precisamos divulgar os resultados corretos: Abril/2023: 15.734; Maio/2023: 20.234.

| DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO): | |
|--|---|
| Informação | Descrição |
| PG | Código do Programa, sendo "PGxxx" |
| Grupo | Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos" |
| Câmara Técnica | Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa |
| CODIFICAÇÃO - Programa | Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa |
| CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição | Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação |
| CODIFICAÇÃO - Cláusula | Cláusula do TTAC |
| CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula | Item de Cláusula, conforme TTAC |
| CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade | Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo |
| CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso | Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial |
| CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento | Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa |
| CODIFICAÇÃO - Cunho | Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa |
| CODIFICAÇÃO - Judicialização | Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente |
| CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização | Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número |
| CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização | Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema |
| Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado |

| | |
|---|--|
| Nível de Judicialização | Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização" |
| ID Nível Hierárquico | Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto |
| Nome da Tarefa | Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso |
| Nível Hierárquico Cronograma | Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projects; Entrega/ Ação ou Item de Controle |
| Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto | Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não) |
| Descrição/Objetivos | Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa |
| Municípios atendidos | Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa |
| Localidade (Subdivisão do Município) | Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável |
| Público-Alvo | Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa |
| Início realizado ou previsto | Data de início realizada ou prevista |
| Término realizado ou previsto | Data de término realizada ou prevista |
| Status Fundação Renova (Avaliação Interna) | Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar" |
| Orçamento planejado | Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório |
| Orçamento realizado | Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório |
| Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado | [Orçamento planejado] - [Orçamento realizado] |
| Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado | [Orçamento realizado] / [Orçamento planejado] |

| PG | Grupo | Cômera Técnica | Revisão Documento de Definição | Instrumentos ou meios de execução utilizados | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atividade e Projeto/Função | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | | Localidade (Subdivisão de Município) | | Público-Alvo | | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentagem Recursos executados = Orçamento | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|--|----------------------|--|--------------------------------------|--|--------------|------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|-----|
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicialização | 0 | PG011 | Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar | Programa | | O objetivo geral deste programa é reaver de forma causativa às comunidades escolares atingidas de forma al Cantonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, e | Barra Longa,Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 01/01/2016 | 25/04/2027 | Em andamento | R\$ | 56.697.783,35 | R\$ | 46.464.321,50 | R\$ | 10.233.461,85 | 82% |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1 | | Estrutura Escolar e Reintegração | Eixo/Tema | | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Barra Longa,Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 01/01/2016 | 30/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicialização | 4.1.1 | | Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Barro Rodrigues e Paracatu de Baixo) | Projeto/Processo/Atividade | 101-102-103-104-17 | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 01/01/2016 | 30/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicialização | 4.1.1.1 | | Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Barro Rodrigues) | Subprojeto/Subprocesso | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 01/01/2016 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.1.1.2.8 | | 1 Espaço para manutenção das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Barro Rodrigues) locais, sendo um processo que se repete por 1. | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 01/01/2016 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.1.1.2 | | O Transporte de alunos e educadores das Escolas Temporárias de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | 103-104 | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 08/04/2016 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.1.2.3 | | O Transporte de estudantes imobilizados, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 17/09/2021 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.1.2.4 | | O Transporte escolar aderente ao escopo atendido, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 17/09/2021 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.1.1.3 | | Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 03/12/2018 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.1.3.3.10 | | O Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Mariana executado, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 03/12/2018 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.1.1.4 | | Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | 101 | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 01/01/2016 | 02/07/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.1.4.6 | | O Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 05/08/2021 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicialização | 4.1.1.4.13 | | Desmobilização Escolas Impactadas de Mariana (Barro Rodrigues e Paracatu de Baixo) | Subprojeto/Subprocesso | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 02/01/2024 | 02/07/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.1.4.13.5 | | 1 Escola Impactada de Mariana (Barro Rodrigues e Paracatu de Baixo) desmobilizada, sendo um processo que se repete por 1. | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 13/06/2024 | 28/06/2024 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.1.1.5 | | Elaborar o Plano de Transição das Escolas Temporárias para as Escolas Definitivas em Mariana, sendo um processo que se repete por 1. | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 16/06/2020 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.1.5.5 | | 1 Plano de Transição da Escola Temporária de Barro Rodrigues, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma de reassentamento, sendo um processo que se repete por 1. | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 09/07/2021 | 29/12/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.1.5.6 | | O Plano de Transição da Escola Temporária de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma de reassentamento, sendo um processo que se repete por 1. | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 12/08/2022 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.1.1.6 | | Capacitação de profissionais para situações de emergência, sendo um processo que se repete por 1. | Subprojeto/Subprocesso | 117 | | Barra Longa,Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 09/10/2023 | 30/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.1.6.7 | | O Capacitação de profissionais para situações de emergência, sendo um processo que se repete por 1. | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 30/12/2025 | 30/12/2025 | A iniciar | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicialização | 4.1.2 | | Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Custódio Capinzeiro e José de Vasconcelos Lima) | Projeto/Processo/Atividade | 101-102-103-104 | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar. | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 11/11/2016 | 07/06/2024 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.1.2.1 | | Aluguel espaço para escola impactada de Barra Longa - José de Vasconcelos Lima | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 11/11/2016 | 29/02/2024 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.2.1.5.4 | | 1 Espaço para escola impactada de Barra Longa - José de Vasconcelos Lima localo, sendo um processo que se repete por 1. | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 11/11/2016 | 29/02/2024 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.1.2.2 | | Transporte de alunos e educadores da Escola de Custódio | Subprojeto/Subprocesso | 103-104 | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 12/04/2021 | 31/08/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.2.2.2.4 | | 1 Transporte de alunos e profissionais da educação para as escolas temporárias ofertadas, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 30/09/2021 | 31/08/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.1.2.3 | | Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 17/03/2017 | 29/12/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.2.3.3.4 | | O Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Barra Longa executado, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 17/03/2017 | 29/12/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.1.2.4 | | Materiais e equipamentos das Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | 101 | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 17/03/2017 | 31/08/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.2.4.2 | | O Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa e Barra Longa | 02/01/2023 | 31/08/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.1.2.4.4 | | 1 Plano de transição elaborado e implementado, sendo um processo que se repete por 1. | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 13/07/2023 | 31/08/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.2 | | Apoio Psicopedagógico | Eixo/Tema | | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas. Exatamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Barro e Paracatu) sendo atingido os impactos diretos. | Barra Longa,Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 04/11/2016 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicialização | 4.2.1 | | Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana | Projeto/Processo/Atividade | 111-112-113-114-115 | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas. Exatamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Barro e Paracatu) sendo atingido os impactos diretos. | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 04/11/2016 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.2.1.2 | | Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | 111 | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 01/10/2018 | 30/08/2021 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.2.1.2.8 | | 1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 02/03/2020 | 30/08/2021 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.2.1.3 | | Aterramento Psicopedagógico Institucional em Mariana | Subprojeto/Subprocesso | 112-113-114-115 | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 02/03/2020 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.2.1.3.1.1 | | 1 Profissionais da educação capacitados, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 02/03/2020 | 09/07/2020 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.2.1.3.1.4 | | 2 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Mariana, de um total de 100 | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 11/08/2021 | 13/09/2021 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.2.1.3.3.7 | | O Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 100 | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 14/09/2021 | 29/12/2026 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.2.1.4.6 | | O Atendimento psicopedagógico aos processos, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | Mariana | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 21/02/2025 | 09/12/2025 | A iniciar | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.2.2 | | Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade | 112-116 | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas. Exatamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Barro e Paracatu) sendo atingido os impactos diretos. | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 01/10/2018 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.2.2.1 | | Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 01/10/2018 | 26/08/2021 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.2.2.1.6 | | 4 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Barra Longa, de um total de 100 | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 11/08/2021 | 26/08/2021 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.2.2.1.7 | | 1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 1 | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 01/08/2019 | 26/08/2021 | Concluído | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | Sem Judicializado | 4.2.2.2 | | Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | 112-116 | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 14/09/2021 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | 4.2.2.2.1.6 | | O Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 100 | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 14/09/2021 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |

| PG | Grupo | Cômera Técnica | Revisão Documento de Definição | Instrumentos legais e/ou dispositivos utilizados | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atrelado a Projeto/Ator | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Municípios) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentagem Realizada = Execução = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|---|---|--|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3 | Apoio Pedagógico | Eixo/Tema | | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas de rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de féri. | Barra Longa,Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 28/09/2016 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1 | Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana | Projeto/Processo/Atividade | 108;110 | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas de rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de féri. | Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 28/09/2016 | 30/06/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.2 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender | Subprojeto/Subprocesso | 110 | | Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 25/05/2017 | 05/10/2021 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.1.2.2 | 1 Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender, de | Entrega/Ação | | | Mariana | | | 05/10/2021 | 05/10/2021 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.3 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede | Subprojeto/Subprocesso | 110 | | Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 14/06/2021 | 22/11/2022 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.1.3.9.1 | 1 Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPD2, de um total | Entrega/Ação | | | Mariana | | | 15/03/2022 | 22/11/2022 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.4 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana - (UFMG/UFOP PC33) | Subprojeto/Subprocesso | 108;110 | | Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 18/04/2019 | 30/06/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.1.4.2.2.5 | 0 Escolas com apoio pedagógico, de um | Entrega/Ação | | | Mariana | | | 22/04/2019 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.1.4.2.2.6 | 0 Pesquisas de satisfação do apoio pedagógico em Mariana realizada, de um | Entrega/Ação | | | Mariana | | | 08/05/2019 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.2 | Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade | 109;110 | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas de rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de féri. | Barra Longa | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 23/03/2017 | 30/06/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.2.1 | Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | 110 | | Barra Longa | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 23/03/2017 | 05/10/2021 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.2.1.3 | 1 Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa, de um | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | 23/09/2019 | 04/03/2020 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.2.2 | Implementação - (UFMG/UFOP PC33) | Subprojeto/Subprocesso | 109;110 | | Barra Longa | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 05/10/2021 | 30/06/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.2.2.3 | 0 Escolas com apoio pedagógico, de um | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | 05/10/2021 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.2.2.4 | 0 Pesquisas de satisfação do apoio pedagógico em Barra Longa realizada, de um total | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | 12/08/2024 | 05/05/2026 | A iniciar | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3 | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa | Eixo/Tema | | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura. | Barra Longa,Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 25/07/2017 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.3.1 | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana | Projeto/Processo/Atividade | 105;106;107 | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura. | Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 25/07/2017 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.3.1.3 | Atividades de socialização em Mariana (2018 a 2020) | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 10/01/2018 | 28/02/2020 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.1.3.4 | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2018 a 2020), de um total | Entrega/Ação | | | Mariana | | | 10/01/2018 | 28/02/2020 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.3.1.4 | Atividades de Integração escolar em Mariana (2018 a 2020) | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 26/02/2019 | 04/03/2019 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.3.1.5 | Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2021/2022) | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 21/09/2021 | 30/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.1.5.6 | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2021 e 2022), de um total | Entrega/Ação | | | Mariana | | | 21/09/2021 | 30/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.3.1.6 | Execução (2023-2026) | Subprojeto/Subprocesso | 105;106;107 | | Mariana | | Comunidade escolar atingida de Mariana | 02/01/2023 | 30/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.1.7 | 0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2023 a 2026), de um total | Entrega/Ação | | | Mariana | | | 02/01/2023 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.1.8 | 0 Pesquisas de satisfação sobre atividades de convivência em Mariana executadas, contribuído para um resultado de 0, de um total de 25. | Entrega/Ação | | | Mariana | | | 10/01/2018 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.1.9 | 0 Pesquisas de atendimento da reparação por meio das ações de sociabilidade em Barra Longa executadas, de um total | Entrega/Ação | | | Mariana | | | 10/01/2018 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.3.2 | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade | 105;106;107 | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura. | Barra Longa | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 26/01/2018 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.3.2.1 | Atividades de socialização em Barra Longa (2018 a 2020) | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Barra Longa | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 26/01/2018 | 24/01/2020 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.2.1.3 | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2018 a 2020), de um total | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | 26/01/2018 | 24/01/2020 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.3.2.2 | Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | 105;106;107 | | Barra Longa | | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 21/09/2021 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.2.2.5 | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2021 a 2022), de um total | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | 21/09/2021 | 30/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.2.2.7.4 | 0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2023 a 2026), de um total | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | 02/01/2023 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.2.2.7.5 | 0 Pesquisas de satisfação sobre atividades de convivência em Barra Longa realizadas, de um total | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | 02/01/2023 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.2.2.7.6 | 0 Pesquisas de atendimento da reparação por meio das ações de sociabilidade em Barra Longa realizadas, de um total | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | 02/01/2023 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 | | Parcialmente Judicializado | 0 | PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística | Programa | | Identificar, em parceria com a comunidade e o Poder Público, a preservação, a restauração, e a reatuação do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de acessibilidade, entre: | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 10/12/2015 | A definir | Em andamento | R\$ 193.547.066,52 | R\$ 83.710.199,99 | R\$ 109.836.866,53 | 43% |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 | | | 4.1 | Ações emergenciais | Eixo/Tema | | Recupelar e realizar medidas emergenciais dos bens imóveis, móveis e intangíveis | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira | | 10/12/2015 | 13/12/2016 | Concluído | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET | R06 | | | 4.2 | Patrimônio Material | Eixo/Tema | | Monitoramento das ações no sítio material | Barra Longa,Mariana | | | 25/10/2016 | 30/12/2026 | Em andamento | | | | |

| PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Instrumento usado e espaço utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atribuído a Projeto/Ator | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Bemov (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Percentual Realizado = Execução = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|---|---|---|---|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1 | | Projeto de Restauração/Requalificação das capelas atingidas e seus respectivos bens móveis e integradas - Elze R. Barbosa de Bena culturais de natureza material | Projeto/Processo/Atividade | 102; 103 | Requalificar e/ou restaurar as Capelas de Nossa Senhora das Mercês, de São Bento(Bento Rodrigues), Santo Antônio (Paracatu de Baixo) e da Nossa Senhora da Conceição (Gesteira) e seus respectivos bens móveis e integradas, salvaguardando todo conjunto na Ilha | Barra Longa,Mariana | Mariana e Barra Longa | 25/10/2016 | 30/12/2026 | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.1 | | Concepção | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana | Barra Longa,Mariana | 01/12/2016 | 22/12/2026 | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.2 | | Engenharia/Gerenciamento | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana | Barra Longa,Mariana | 10/01/2022 | 19/12/2022 | Concluído | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.3 | | Manutenção e preservação das capelas | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana | Barra Longa,Mariana | 01/02/2017 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.4 | | Fiscalização das obras de restauro das edificações | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana | Barra Longa,Mariana | 22/01/2024 | 30/12/2026 | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.5 | | Capela de Santo Antônio | Subprojeto/Subprocesso | 103 | | Mariana | Paracatu de Baixo | Mariana | 13/12/2019 | 18/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.5.5.1.5 | | O Capela de Santo Antônio restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana | | Barra Longa,Mariana | 29/09/2026 | 09/10/2026 | A iniciar | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.6 | | Capela Nossa Senhora das Mercês | Subprojeto/Subprocesso | 103 | | Mariana | Bento Rodrigues | Mariana | 27/08/2019 | 23/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.6.4.1.6 | | O Capela Nossa Senhora das Mercês restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana | | Barra Longa,Mariana | 17/12/2026 | 23/12/2026 | A iniciar | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.7 | | Capela / Ruínas de São Bento | Subprojeto/Subprocesso | 103 | | Mariana | Bento Rodrigues | Mariana | 23/01/2018 | 22/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.7.4.5 | | O Ruínas de São Bento requalificadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6 | Entrega/Ação | | | | | | 06/10/2026 | 22/12/2026 | A iniciar | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.8 | | Capela Nossa Senhora da Conceição | Subprojeto/Subprocesso | 103 | | Barra Longa | Gesteira | Barra Longa | 10/02/2020 | 30/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.8.2.4 | | O Capela Nossa Senhora da Conceição restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 6 | Entrega/Ação | | | | | | 16/12/2026 | 30/12/2026 | A iniciar | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.10 | | Restauração dos bens móveis (Reserva Técnica) - Elze R. Barbosa de Bena culturais de natureza material | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Barra Longa,Mariana | Bento Rodrigues/Paracatu de Baixo/Gesteira | Barra Longa,Mariana | 25/10/2016 | 18/03/2026 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.1.10.2.2.1.4.2.2 | | São Antônio e seus bens móveis e integradas das capelas sob guarda da Reserva Técnica referidos - do total 771 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana | Bento Rodrigues/Paracatu de Baixo/Gesteira | Barra Longa,Mariana | 13/05/2019 | 13/01/2025 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Parcialmente Judicializado | 4.2.2 | | Projeto de Restauração dos bens imóveis de Barra Longa | Projeto/Processo/Atividade | 101 | Restaurar/ requalificar as doze edificações - 5 tombadas e 7 inventariadas - impactadas pelas ações de aterramento | Barra Longa | Barra Longa | 08/08/2017 | A definir | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.2.1 | | Concepção | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa | Barra Longa | 08/08/2017 | 22/09/2017 | Concluído | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.2.2 | | Projeto e Aprovações | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa | Barra Longa | 06/06/2018 | 24/01/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.2.4 | | Manutenção dos imóveis de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa | Barra Longa | 22/09/2017 | 30/04/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.2.5 | | Fiscalização das obras de restauro dos imóveis de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa | Barra Longa | 08/09/2024 | 28/12/2026 | A iniciar | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.2.6 | | Execução da Estratégia para Quilção da Favela | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa | Barra Longa | 08/09/2022 | 30/12/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.7 | | Execução (Interface com área de Favela) - Favela | Subprojeto/Subprocesso | 101 | | Barra Longa | Barra Longa | 02/02/2018 | A definir | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.2.9 | | Fiscalização | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa | Barra Longa | 27/11/2026 | 28/12/2026 | A iniciar | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.2.2.9.1 | | O Bens imóveis, presentes na definição do PG012 no município de Barra Longa (12 imóveis) restaurados / requalificados, do total 15 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana | | Barra Longa,Mariana | 27/11/2026 | 28/12/2026 | A iniciar | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3 | | Patrimônio Imaterial | Elze/Tema | | Monitoramento das ações no eixo imaterial | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 02/03/2016 | 30/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.1 | | Projeto de Centros de Memórias e Memorial de Bento Rodrigues | Projeto/Processo/Atividade | 107 | Idealizar e projetar um memorial que remeta a história da comunidade de Bento Rodrigues até o rompimento da barragem de Fundão, e que sirva como abrigo para os remanescentes da Capela de São Bento. Realizar pequenos memoriais em outras comunidades atingidas | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 02/07/2018 | 22/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.1.1 | | Concepção | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 02/07/2018 | 30/07/2021 | Concluído | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.1.3 | | Execução | Subprojeto/Subprocesso | 107 | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 30/04/2021 | 22/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.1.3.1.2.5 | | O Centros de memória entregues, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 26/10/2022 | 30/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.1.3.1.2.6 | | 23 Registro de memórias finalizados, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 26/10/2022 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.1.3.1.4.8 | | O Memorial de Barra Longa implementado, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 22/11/2024 | 22/12/2026 | A iniciar | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.2 | | Projeto de Educação Patrimonial | Projeto/Processo/Atividade | 108 | Fomentar ações socioeducativas em prol do reconhecimento, valorização, preservação e desenvolvimento sustentável do patrimônio histórico, cultural e artístico. | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 15/11/2017 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.2.1 | | Realizar educação patrimonial | Subprojeto/Subprocesso | 108 | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 15/11/2017 | 03/04/2018 | Concluído | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.2.2 | | Oficinas do Diagnóstico de Referências Culturais | Subprojeto/Subprocesso | 108 | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 31/08/2018 | 16/08/2021 | Concluído | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.2.3 | | Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de regulação | Subprojeto/Subprocesso | 108 | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 19/07/2021 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.2.3.1.1 | | 49 Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial realizadas - do total 51 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 14/10/2021 | 30/06/2025 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.3 | | Projeto de Fortalecimento e valorização do esporte, lazer e das referências culturais | Projeto/Processo/Atividade | 109 | Fortalecer as instituições e as vivências comunitárias por meio de ações de valorização da cultura, esporte e lazer locais, para que as comunidades atuem de forma ativa no processo de preservação das referências culturais de seus territórios. | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 02/03/2016 | 02/01/2026 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.3.1 | | Apoio emergencial a manifestações culturais | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 02/05/2016 | 02/01/2026 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.3.2 | | Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de 209 Ações de socialidade para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e culturais realizadas - do total 209 | Subprojeto/Subprocesso | 109 | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 02/03/2016 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.3.2.8 | | 209 Ações de socialidade para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e culturais realizadas - do total 209 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 30/05/2022 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.4 | | Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda das Referências Culturais (material e imaterial) final em 04/25 | Projeto/Processo/Atividade | 104 | Desenvolver junto às comunidades de Barra Longa, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 10/05/2017 | 30/12/2026 | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.4.1 | | Diagnóstico de referências culturais | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 10/05/2017 | 20/11/2019 | Concluído | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.4.1.1.14 | | 2 Levantamento e inventários dos bens de natureza material e material legitimados pelas comunidades impactadas pelo rompimento entregues - de um total 2 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 01/10/2019 | 20/10/2019 | Concluído | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.4.3 | | 133 Referências culturais impactadas registradas - do total 393 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponta do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barneto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santarado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soborbo, Viana, Linoeiro, Jerônimo, Pedro do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | 18/02/2021 | 30/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | Sem Judicialização | 4.3.4.4 | | 133 Referências culturais impactadas registradas - do total 393 | Subprojeto/Subprocesso | 104 | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima e | | | | | | | | |

| PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Atividade e status e escopo setorial | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Iniciativa em Definição Atrelada a Projeto/Ator | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Objetivo Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Análise) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentagem executado e orçamento | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|--|
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | | Sem Judicialização | 4.4.1 | Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica | Projeto/Processo/Atividade | 105; 106 | Desenvolver junto às comunidades de Bello Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Ponte, Ponte do Camo, Bóia e Campinhos, em Mariana, Barão, Castanheira e a Sede de Barra Longa, Sertão do Outeiro, Matãozinho e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinha, V | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | | 13/04/2016 | 30/06/2026 | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | | Sem Judicialização | 4.4.1.1 | Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | | 13/04/2016 | 30/04/2021 | Concluído | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | | | 4.4.1.1.3.2.6 | 1 Plano de gestão dos sítios arqueológicos implementados, de total 100 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 01/04/2021 | 30/04/2021 | Concluído | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | | Sem Judicialização | 4.4.1.2 | Execução do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica | Subprojeto/Subprocesso | 106 | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 06/07/2022 | 30/06/2026 | Em andamento | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | | | 4.4.1.2.1.5.2 | 0 Publicações de pesquisa arqueológica realizadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 300 | Entrega/Ação | | | | | | 04/07/2025 | 30/06/2026 | A iniciar | | | | | |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLT | R06 | | | 4.4.1.2.1.5.4 | 0 Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica realizados, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 100 | Entrega/Ação | | | | | | 04/07/2025 | 30/06/2026 | A iniciar | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Parcialmente Judicializado | 0 | PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Programa | | Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico nas áreas definidas. | Alameda,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Castelina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipiranga,Itaúna,Linhares,Mariana,Marília,Mantidoa,Parqueópolis,Petropolis,Pinheirópolis,São João del-Rei,São José do Goiabal,Serra Negra,Subsídios,Timbóes,Turmequeira | Alameda,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Castelina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatuba,Ipiranga,Itaúna,Linhares,Mariana,Marília,Mantidoa,Parqueópolis,Pinheirópolis,São João del-Rei,São José do Goiabal,Serra Negra,Subsídios,Timbóes,Turmequeira | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 01/07/2016 | A definir | Em andamento | R\$ 158.405.912,42 | R\$ 74.099.467,58 | R\$ 84.305.544,92 | 47% | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | | 4.1 | Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação de Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e Lazer | Eixo/Tema | | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | | 25/10/2016 | 09/12/2021 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.1.1 | Processo Diagnóstico e Avaliação de Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (TTAC) | Projeto/Processo/Atividade | | Em cumprimento às cláusulas 101 e 102 do Termo de Transição e Assumptions de Condição (TTAC), realizar o levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | | 25/10/2016 | 31/05/2019 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.1.1.1 | Realizar Diagnóstico de Impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39 municípios) | Subprojeto/Subprocesso | | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | | 25/10/2016 | 31/05/2019 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.1.3 | Diagnóstico nas áreas de Abordagem | Projeto/Processo/Atividade | | Em cumprimento às cláusulas 101 e 102 do Termo de Transição e Assumptions de Condição (TTAC), realizar o levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | | 09/02/2018 | 19/08/2021 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.1.3.1 | Região 5 (Esmar/Paraná/São Mateus/Conceição da Barra/Itaúna) | Subprojeto/Subprocesso | | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | | 09/02/2018 | 25/04/2019 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.1.3.2 | Ponte Nova e Sosomama | Subprojeto/Subprocesso | | Ponte Nova | Ponte Nova | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | | 01/11/2018 | 31/05/2019 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.1.3.3 | Apresentação dos Diagnósticos junto à comunidade | Subprojeto/Subprocesso | | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Ancoruz,Conceição da Barra,Fundo,Linhares,Ponte Nova,São Mateus,Serra | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | | 16/07/2019 | 19/08/2021 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | | 4.1.3.3.1 | 1 Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo das áreas de abrangência socioeconômica do TTAC, de um total de 300municípios | Entrega/Ação | | | | | | 16/07/2019 | 04/12/2019 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | | 4.2 | Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico | Eixo/Tema | | Foco na revitalização do turismo, com atração de investimentos e geração de renda; Transversalidade e sustentabilidade nas ações programadas da Fundação Renova. Promover o resgate de laços afetivos, vínculos sociais e manifestações culturais. | Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília | Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília | Prefeituras Municipais de Mariana, Marília, Governador Valadares, Timóteo, Ipatuba e Linhares. Empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. | | 04/10/2016 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1 | Projeto de Fomento Emergencial (2017, 2018 e 2019) | Projeto/Processo/Atividade | | Fortalecer o sistema municipal de turismo, em consonância com a Política Nacional de Turismo. Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo turístico nos municípios impactados, contribuindo para a geração de renda. | Linhares,Mariana | Linhares,Mariana | Prefeituras Municipais de Mariana, Marília, Governador Valadares, Timóteo, Ipatuba e Linhares. Empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. | | 04/10/2016 | 27/08/2021 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.1 | Fomento Cultura Esporte Emergencial | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 16/06/2017 | 13/07/2017 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.2 | Natal Luz Mariana | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 06/01/2020 | 31/01/2020 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.3 | Revelion Fed de Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 16/06/2017 | 13/07/2017 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.4 | Apoio à Eventos de Cultura e Esporte | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 04/11/2020 | 01/12/2020 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.5 | Eventos Turísticos | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 16/06/2017 | 13/07/2017 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.6 | Projeto Verde Povoação | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 19/09/2019 | 16/10/2019 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.7 | Projeto Especial Paz | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 16/06/2017 | 13/07/2017 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.8 | Projeto Especial Mariana | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 16/06/2017 | 13/07/2017 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.9 | Encontro Internacional de Pelopagos 2017 | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 06/05/2019 | 19/08/2019 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.10 | Festa do Herói Nacional Caboclo Bernardo 2017 | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 16/06/2017 | 27/10/2017 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.11 | Circuito Nacional de Surf | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 16/06/2017 | 21/03/2019 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.12 | XII Festa do Robalo 2017 - Povoação | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 03/07/2019 | 13/08/2019 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.13 | Encontro Cultural de Povoação 2019 | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 09/08/2019 | 01/07/2020 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.14 | Mica Fábica Regência 2018 | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 16/06/2017 | 04/10/2017 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.15 | Arraiá de Início Povoação 2018 | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 25/04/2018 | 13/08/2018 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.16 | Campeonato de Body Board de Povoação 2019 | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 03/07/2019 | 13/08/2019 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.17 | Festa da Marajuba 2019 - Povoação | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 11/04/2019 | 07/08/2019 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.18 | Projeto Verde Regência | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 19/09/2019 | 26/09/2019 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.19 | Fincada e Derrubada do Mastro - Regência | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 19/08/2019 | 27/09/2019 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.20 | Inimbar 2017 | Subprojeto/Subprocesso | | Linhares | Linhares | Linhares | Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, além da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Manifestações dos sítios históricos e/ou municípios interessados. | | 16/06/2017 | 27/09/2017 | Concluído | | | | |

| PG | Grupo | Câmera Técnica | Revisão Documento de Definição | revisão projeto ou estudo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atribuído a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Percentual Execução = Orçamento executado / Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|---|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.21 | Inovibir 2018 | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes. | 25/06/2018 | 05/11/2018 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.22 | Inovibir 2019 | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes. | 09/05/2019 | 16/08/2019 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.23 | Comunicação Programa 13 | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes. | 04/10/2016 | 04/10/2016 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.24 | Atividades Diversas | Subprojeto/Subprocesso | | Mariana | Mariana | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes. | 15/06/2017 | 23/06/2017 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.1.25 | 24 Apoio eventos em Mariana e Foz do Rio Doce, de um total subordenado | Entrega/Ação | | | | | 16/06/2017 | 26/08/2021 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.2 | Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo | Projeto/Processo/Atividade | 101 | Fortalecer o sistema municipal de turismo, em consonância com a Política Nacional do Turismo. | Mariana,Mariília | Mariana,Mariília | Prefeituras Municipais de Mariana, Mariília, Governador Valadares, Timóteo, Ipatinga e Linhares | 16/01/2020 | 22/12/2021 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.2.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | 101 | | Mariana,Mariília | Mariana,Mariília | Prefeituras Municipais de Mariana, Mariília, Governador Valadares, Timóteo, Ipatinga e Linhares | 08/04/2021 | 22/12/2021 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.2.2.2 | 100 Consultoria técnica para elaboração e/ou revisão do plano de Turismo municipal, do total 100 | Entrega/Ação | | | Mariana,Mariília | | | 01/06/2021 | 30/11/2021 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.3 | Processo de Interface do Desenvolvimento do empreendedorismo turístico | Projeto/Processo/Atividade | 105 | Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo turístico nos municípios impactados, contribuindo para a geração de renda e a diversificação econômica local. | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. | 01/10/2020 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.3.4 | Construção e fortalecimento dos arranjos produtivos locais | Subprojeto/Subprocesso | | Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo turístico nos municípios impactados, contribuindo para a geração de renda e a diversificação econômica local. | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. | 01/10/2020 | 29/12/2023 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.3.5 | Miúdas e formações | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. | 10/05/2021 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.3.5.2.2.10 | 5 Miúdas empresariais, contribuindo para um total de 6, de um total de 6 | Entrega/Ação | | | | | 01/12/2022 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.3.5.2.2.11 | 5 Formações para empresários ligados ao turismo, contribuindo para um total de 6, de um total de 6 | Entrega/Ação | | | | | 01/12/2022 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.4 | Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico: Polo Mariana, Polo Médio Rio Doce e Polo Foz | Projeto/Processo/Atividade | 106 | Recuperação da imagem do polo turístico e consolidação do mesmo como destino e destaque no cenário regional, estadual ou nacional, potencializando o fluxo de visitantes. | Governador Valadares,Linhares,Mariana,Mariília | Governador Valadares,Linhares,Mariana,Mariília | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 04/10/2016 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.4.1 | Ação do Período Emergencial | Subprojeto/Subprocesso | | Recuperação da imagem do polo turístico e consolidação do mesmo como destino e destaque no cenário regional, estadual ou nacional, potencializando o fluxo de visitantes. | Governador Valadares,Linhares,Mariana,Mariília | Governador Valadares,Linhares,Mariana,Mariília | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 04/10/2016 | 07/09/2018 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.4.2 | Ação interna de divulgação dos pólos turísticos (Ata) | Subprojeto/Subprocesso | | Recuperação da imagem do polo turístico e consolidação do mesmo como destino e destaque no cenário regional, estadual ou nacional, potencializando o fluxo de visitantes. | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 03/08/2020 | 31/12/2020 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.4.2.2 | Vídeo promocional de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | | | Mariana | Mariana | Comunidade dos municípios do pólo turístico e/ou municípios integrantes | 05/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.4.3 | Plano de Promoção do Destino Turístico | Subprojeto/Subprocesso | 106.106.1 | | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 28/05/2021 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.4.3.4.1 | 4 Promoções dos destinos como produtos turísticos comercializáveis, de um total subordenado | Entrega/Ação | | | | | 23/10/2023 | 21/02/2024 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.4.3.4.2 | 1 Fomento às Miúdas Institucionais, do total 4 | Entrega/Ação | | | | | 18/12/2023 | 08/10/2024 | Em andamento | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.5 | Projeto Incremento da Infraestrutura para o Turismo | Projeto/Processo/Atividade | | Fortalecer a infraestrutura dos destinos turísticos, definidos com base no diagnóstico de impacto, a partir de reforma ou construção de equipamentos e estruturas públicas condizantes com o perfil e potencial turístico do destino. | Mariana | Mariana | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 01/12/2021 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.5.1 | Reparação e Revitalização da Estrada Real | Subprojeto/Subprocesso | | | Mariana | Mariana | Instituto Estrada Real, Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Mariana | 01/12/2021 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.5.1.1 | O Construção de novo trecho da Estrada Real do Novo Barro, de um total subordenado | Entrega/Ação | | | | | 01/12/2021 | 04/11/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.2.5.1.4 | O Promoção da Estrada Real com a nova rede turística, de um total subordenado | Entrega/Ação | | | | | 05/11/2025 | 19/11/2025 | A iniciar | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3 | Eixo 3 - Promoção da Qualidade de Vida | Eixo/Tema | | Retomada de atividades que assegurem qualidade de vida e bem-estar da população. Valorização das atividades de esporte e lazer como mecanismos de bem-estar coletivo. | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares,Rio Caçua,Rio Doce,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,Sem-Peixe,Sobradinha,Timóteo,Tumiritinga | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares... | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos; Sistema municipal de cultura e esporte; Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica; 398 projetos- Pessoas físicas. | 04/10/2016 | 02/01/2026 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1 | Projeto de Fortalecimento das Redes Comunitárias, Valorização e Preservação Cultural | Projeto/Processo/Atividade | 104.104.1 | Fortalecer instituições e grupos tradicionais para que atuem como parceiros do desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida em comunidades atingidas. | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. | 24/11/2020 | 02/01/2026 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.1 | Fortalecimento das Organizações Locais 1 | Subprojeto/Subprocesso | 104.104.1 | | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. | 24/11/2020 | 02/05/2022 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.2 | Fortalecimento das Organizações Locais 2 | Subprojeto/Subprocesso | 104.104.1 | | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. | 13/09/2022 | 30/10/2024 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.2.2.3 | O Fomento dos projetos das organizações locais capacitadas, de um total subordenado | Entrega/Ação | | | | | 01/12/2023 | 30/09/2024 | Em andamento | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.2.2.4 | 4 Capacitação e manutenção de organizações locais, de um total subordenado | Entrega/Ação | | | | | 01/02/2024 | 19/06/2024 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.3 | Rotas de Negócios do FDI | Subprojeto/Subprocesso | 104.104.1 | | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. | 24/01/2024 | 02/01/2026 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.4 | Valorização Referências Socioculturais | Subprojeto/Subprocesso | | Atividade de contratação relacionada a gestão do destino. | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. | 19/06/2023 | 21/02/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.5 | Enfrentamento às perdas de Lazer | Subprojeto/Subprocesso | | | Linhares,Mariana,Mariília | Linhares,Mariana,Mariília | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos. | 19/10/2021 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.1.5.4.2.2 | 1622 Fomento a projetos de melhoria da qualidade de vida e do lazer, de um total 1622 | Entrega/Ação | | | | | 23/10/2023 | 08/10/2024 | Em andamento | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.2 | Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte | Projeto/Processo/Atividade | 108 | Fortalecer o sistema municipal de cultura e esporte, em consonância com as Políticas Nacionais de cultura e esporte, na área de abrangência socioeconômica nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares,Rio Caçua,Rio Doce,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,Sem-Peixe,Sobradinha,Timóteo,Tumiritinga | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares... | Sistema municipal de cultura e esporte | 28/05/2021 | 13/03/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.2.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | 10808.1 | | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares,Rio Caçua,Rio Doce,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,Sem-Peixe,Sobradinha,Timóteo,Tumiritinga | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares... | Sistema municipal de cultura e esporte | 09/08/2021 | 13/03/2025 | Em andamento | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.2.2.2 | Etapas 1 - Processo formativo | Subprojeto/Subprocesso | | | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares... | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares... | Sistema municipal de cultura e esporte | 19/10/2021 | 02/05/2022 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.2.2.3 | Etapas 2 - Live Boas Práticas | Subprojeto/Subprocesso | | | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares... | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares... | Sistema municipal de cultura e esporte | 08/02/2022 | 08/02/2022 | Concluído | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.2.2.4 | 9 Formação de gestores públicos municipais e disponibilização de material didático, do total 24 | Entrega/Ação | | | | | 07/03/2022 | 02/05/2022 | Concluído | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLT | R05 | | Sem Judicialização | 4.3.3 | Projeto Incentivo à leitura | Projeto/Processo/Atividade | 107.107.1 | Promover a modernização da biblioteca pública municipal conforme área de abrangência socioeconômica nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares,Rio Caçua,Rio Doce,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,Sem-Peixe,Sobradinha,Timóteo,Tumiritinga | Almoredá,Baturo Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratanga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ipatinga,Ipoatuba,Linhares,Mariana,Mariília,Martina,Periquito,P n ngo D'Água Real, Soares... | Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica. | 25/10/2019 | 02/06/2025 | Em andamento | | | | |

| PG | Grupo | Classe Técnica | Revisão Documento de Definição | Característica sobre o escopo, utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atrelado a Projeto/Ator | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentagem Execução = Orçamento realizado / Orçamento planejado | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|-----|---------------|-----|
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.3.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | 107.107.1 | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Rita do Paraíso,São José do Galvão,São João do Galvão,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares | Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica. | 03/05/2021 | 02/06/2025 | Em andamento | | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.2.3 | Gestão do processo da modernização das bibliotecas públicas | Subprojeto/Subprocesso | | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água | Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica. | 03/05/2021 | 02/06/2025 | Em andamento | | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.3.2.3.3.4 | 0 Realocação das bibliotecas públicas municipais, do total 32 | Entrega/Ação | | | | | | | 01/12/2023 | 02/06/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.4 | Projeto Edital Doce | Projeto/Processo/Atividade | 102 | Aplicar projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento turístico nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares | 398 projetos - Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 14/12/2018 | 18/11/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.4.2 | Edital Doce 1ª Edição | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares | 398 projetos - Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 14/12/2018 | 31/10/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.4.2.3.2 | 198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 1ª Edição), de um total subdimensionado. | Entrega/Ação | | | | | | | 21/12/2020 | 31/03/2022 | Concluído | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.4.3 | Edital Doce 2ª edição | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares | 398 projetos - Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 19/10/2021 | 14/06/2024 | Concluído | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.4.3.3.3 | 198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 2ª Edição), de um total subdimensionado. | Entrega/Ação | | | | | | | 12/09/2022 | 28/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.4.4 | Edital Doce 3ª edição | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Rio Casca,Rio Doce,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Galvão,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Barco Guandu,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares | 398 projetos - Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 06/02/2023 | 07/03/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.4.4.2.2 | 3 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 3ª Edição), de um total subdimensionado. | Entrega/Ação | | | | | | | 03/10/2023 | 08/10/2024 | Em andamento | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.5 | Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora - PRC e ES | Projeto/Processo/Atividade | 109 | Realizar ações de recuperação da pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio Doce, como forma de recuperação da imagem, geração de renda, desenvolvimento local e recuperação do patrimônio material. | Governador Valadares,Linhares | Governador Valadares,Linhares | Pescadores amadores e esportivos. | 06/09/2019 | 18/11/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.5.2 | Execução | Subprojeto/Subprocesso | 109 | | Governador Valadares,Linhares | Governador Valadares,Linhares | Pescadores amadores e esportivos. | 21/06/2022 | 19/11/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.5.2.1 | Realizar 1ª edição torneio de pesca PRC e ES | Subprojeto/Subprocesso | | | Governador Valadares,Linhares | Governador Valadares,Linhares | Pescadores amadores e esportivos. | 21/06/2022 | 28/08/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.5.2.2 | Convenções PRC e ES | Subprojeto/Subprocesso | | | Governador Valadares,Linhares | Governador Valadares,Linhares | Pescadores amadores e esportivos. | 18/09/2022 | 29/12/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.5.2.3 | Realização da 2ª edição torneio de pesca | Subprojeto/Subprocesso | | | Governador Valadares,Rio Doce | Governador Valadares,Linhares | Pescadores amadores e esportivos. | 24/10/2022 | 14/11/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.5.2.4 | Realização da 3ª edição torneio de pesca | Subprojeto/Subprocesso | | | Governador Valadares,Rio Doce | Governador Valadares,Linhares | Pescadores amadores e esportivos. | 30/05/2023 | 29/08/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.6 | Projeto Incremento da infraestrutura para Qualidade de Vida | Projeto/Processo/Atividade | 103 | Fortalecer infraestruturas de cultura, esporte e lazer de comunidades impactadas que permitam a mitigação dos danos do rompimento, através de reforma ou construção de equipamentos públicos. | Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce | Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce | Comunidades impactadas | 04/10/2016 | 17/11/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.6.1 | Período Emergencial | Subprojeto/Subprocesso | | | Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce | Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce | Comunidades impactadas | 04/10/2016 | 04/11/2020 | Concluído | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.6.1.2.1.1 | 7 editais de playground em Povoado (ES), contribuindo para um realizado de 10 | Entrega/Ação | | | Linhares | | | | 31/10/2017 | 30/01/2018 | Concluído | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.6.2 | Atividades de Respostas para agenda itinerária | Subprojeto/Subprocesso | | | Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce | Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce | Comunidades impactadas | 05/10/2020 | 31/12/2020 | Concluído | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.6.3 | Ações Técnicas Projeto Mariana e Foz | Subprojeto/Subprocesso | | | Mariana | Mariana | Comunidades impactadas | 05/09/2019 | 31/08/2021 | Concluído | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Parcialmente Judicializado | | 4.3.6.4 | Projetos da Foz | Subprojeto/Subprocesso | 103 | | Linhares | Linhares | Comunidades impactadas | 01/09/2021 | A definir | Em andamento | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.6.4.2 | 0 Equipamentos para retomada das atividades de turismo, cultura, esporte e lazer, contribuindo para um realizado de 10, de um total de 10 | Entrega/Ação | | | Linhares | | | | 06/03/2025 | 07/04/2025 | A iniciar | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.6.5 | Mariana PRC - Carla Mariana - Praça Gomes Faria | Subprojeto/Subprocesso | 103 | | Mariana | Mariana | Comunidade impactada | 15/04/2019 | 30/12/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.6.5.3.2 | 7 revitalização da Praça Gomes Faria em Mariana (PRC), contribuindo para um realizado de 10, de um total de 10 | Entrega/Ação | | | Mariana | | | | 26/02/2021 | 13/07/2021 | Concluído | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | Sem Judicialização | | 4.3.6.6 | Projeto - Parque urbano do Rio Doce (PRC) | Subprojeto/Subprocesso | 103 | | Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Rio Doce | Colatina,Conselheiro Pena,Governador Valadares,Linhares,Rio Doce | Comunidades impactadas | 19/12/2019 | 17/11/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET | R05 | | | 4.3.6.6.5.10 | 0 Implantação do Parque Urbano em Rio Doce (PRC), contribuindo para um realizado de 10, de um total de 10 | Entrega/Ação | | | Rio Doce | | | | 21/10/2025 | 17/11/2025 | A iniciar | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | Incidente de Divergência quizado para IR em 17/01/2022 para realização da Deliberação 01/2022 de suspensão da suspensão da Deliberação do Plenário | Parcialmente Judicializado | 0 | PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada | Programa | | Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar e perfil epidemiológico e sanitário da população e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações integradas necessárias para garantir a saúde dos impactados. | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 02/03/2016 | A definir | Em andamento | R\$ | 124.984.466,42 | R\$ | 85.198.754,60 | R\$ | 49.785.701,82 | 63% |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | Sem Judicialização | | 4.1 | Ações Emergenciais | Projeto/Processo/Atividade | | Ações emergenciais para atendimento das famílias afetadas nos primeiros meses após o rompimento da barragem. | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 02/03/2016 | 24/01/2020 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | Sem Judicialização | | 4.1.1 | Levantamento de dados de Saúde | Subprojeto/Subprocesso | | | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 24/08/2017 | 24/01/2020 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.1.1.1.1 | 1 Relatório de perfil dos serviços de saúde - PR, de um total 1 | Entrega/Ação | | | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | | 16/05/2018 | 30/10/2018 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.1.1.1.2 | 1 Relatório de levantamento de dados de mortalidade - PR, de um total 1 | Entrega/Ação | | | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | | 16/05/2018 | 30/10/2018 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.1.1.1.3 | 1 Fonec 05 Saúde para gestão integrada das informações de saúde humana - PR, de um total 1 | Entrega/Ação | | | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | | 31/10/2018 | 28/12/2018 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.1.1.3.2.2 | 1 Relatório de análise biológica de colheita de amostras - PR, de um total 1 | Entrega/Ação | | | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | | 13/12/2017 | 30/05/2018 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.1.1.4.2.2 | 1 Estudo biológico e dos dados do DATASUS sobre a Saúde Mental dos municípios afetados pelo rompimento da barragem em Fundão em Mariana/PR, Instituto de Saúde e Sustentabilidade, de um total 1 | Entrega/Ação | | | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 02/03/2016 | 30/04/2019 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.1.2.1 | 1 Plano de Mitigação aos Impactos em Saúde, de um total 1 | Entrega/Ação | | | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | | 04/07/2016 | 28/02/2017 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.1.2.3 | 1 Assistência Social e Pública, de um total 1 | Entrega/Ação | | | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | Atender:Alpercatas,Aracruz,Barro,Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Colatina,Governador Valadares,Iapu,Ibalta,Ipiranga,Itaeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marliéria,Naque,Perito,Pinheiro D'Água,Raúl Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santa Rita do Paraíso,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro das Ferreas,Sem-Peixe,Sobradinha,Tombos,Tourinho | | 02/03/2016 | 30/08/2016 | Concluído | | | | | | | |

| PG | Grupo | Câmera Técnica | Revisão Documento de Definição | Revisão mesa de trabalho utilizada | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atrelado a Projeto/Busca | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Percentual executado = Orçamento | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|--------------------------------|--|--|--|--|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|--|
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.3 | Preparação para novas ações de Emergência por território | Subprojeto/Subprocesso | | | Aracaju;Alapicarta;Aracuz;Barro Grande;Barra Longa;Barro Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Martimália;Marília;Naque;Perito NA uito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rapandoriz;Rio Caçua;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Serra da Paraisia;São Domingos do Prata;São José do Gabaal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timbeto;Turmiritinga | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 15/04/2019 | 31/12/2019 | Concluído | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.1.3.1 | 1 Plano Básico para contingência de situações de emergência em decorrência do rompimento de um tubo 1 | Entrega/Ação | | | | | 15/04/2019 | 30/04/2019 | Concluído | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.1.3.2 | 1 Cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde existentes por território, de um tubo 1 | Entrega/Ação | | | | | 02/05/2019 | 27/06/2019 | Concluído | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.1.3.3 | 1 Capacitação das Equipes de Território com recursos próprios, de um tubo 1 | Entrega/Ação | | | | | 04/11/2019 | 31/12/2019 | Concluído | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | Decisão Judicial de 31/01/23 e 19/04/23 determino a execução dos estudos pelo CPE e institui perito da AECON - Deliberação 487.504.524. | Totalmente Judicializado | 4.2 | Subprograma 1: Estudos Epidemiológico e Toxicológico das áreas atingidas | Projeto/Processo/Atividade 102 | Fornecimento da evidência científica necessária para identificar impactos decorrentes do rompimento da barragem e planejamento das respectivas ações. | Aracaju;Alapicarta;Aracuz;Barro Grande;Barra Longa;Barro Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Martimália;Marília;Naque;Perito NA uito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rapandoriz;Rio Caçua;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Serra da Paraisia;São Domingos do Prata;São José do Gabaal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timbeto;Turmiritinga | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 05/02/2018 | A definir | Paralisado | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | Totalmente Judicializado | 4.2.1 | Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ASDH) | Subprojeto/Subprocesso 102 | | | Aracaju;Alapicarta;Aracuz;Barro Grande;Barra Longa;Barro Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Martimália;Marília;Naque;Perito NA uito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rapandoriz;Rio Caçua;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Serra da Paraisia;São Domingos do Prata;São José do Gabaal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timbeto;Turmiritinga | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 05/02/2018 | A definir | Paralisado | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.2.1.2.1.2.2.7 | 4 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem de Fundão - MG (Mariana e Barra Longa - Aracaju), contribuindo para um realizado de 4, de um tubo de 38 | Entrega/Ação | | Barra Longa;Linhares;Mariana | | 19/02/2019 | 17/04/2019 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.2.1.2.1.2.2.8 | 2 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem de Fundão - ES (Linhares - Aracaju), contribuindo para um realizado de 4, de um tubo de 38 | Entrega/Ação | | Barra Longa;Linhares;Mariana | | 22/04/2019 | 20/05/2019 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.2.1.2.1.2.2.11 | 1 Relatório de Consolidação dos Resultados das Avaliações de Risco à Saúde Humana contratado pela Fundação Renova para a região de Mariana e Barra Longa (Tombador), de um tubo 1 | Entrega/Ação | | Barra Longa;Mariana | | 01/03/2019 | 31/05/2019 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.2.1.2.1.2.2.12 | 1 Relatório técnico de Avaliação de Risco à Saúde Humana Metodologia Ministério da Saúde de Mariana - MG (Newfield), de um tubo 1 | Entrega/Ação | | Mariana | | 16/09/2019 | 08/11/2019 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.2.1.2.3.1 | 0 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana (ASDH), contribuindo para um realizado de 4, de um tubo de 38 | Entrega/Ação | | | | 10/01/2025 | A definir | Paralisado | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | Totalmente Judicializado | 4.2.2 | Estudos Epidemiológicos e Toxicológico | Subprojeto/Subprocesso 102 | | | Aracaju;Alapicarta;Aracuz;Barro Grande;Barra Longa;Barro Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Martimália;Marília;Naque;Perito NA uito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rapandoriz;Rio Caçua;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Serra da Paraisia;São Domingos do Prata;São José do Gabaal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timbeto;Turmiritinga | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 01/03/2019 | A definir | Paralisado | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.2.2.2.2.1.1 | 0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos, contribuindo para um realizado de 4, de um tubo de 38 | Entrega/Ação | | | | 10/01/2025 | A definir | Paralisado | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | Parcialmente Judicializado | 4.3 | Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do SUS | Projeto/Processo/Atividade 101 | Apoio ao desenvolvimento de ações de planejamento, atenção, promoção, gestão e educação; e capacidade de resposta das Redes Locais de Saúde, por meio de ações integradas a expertise. | Aracaju;Alapicarta;Aracuz;Barro Grande;Barra Longa;Barro Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Martimália;Marília;Naque;Perito NA uito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rapandoriz;Rio Caçua;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Serra da Paraisia;São Domingos do Prata;São José do Gabaal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timbeto;Turmiritinga | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 05/05/2017 | A definir | Em andamento | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | Sem Judicialização | 4.3.1 | Equipes Dedicadas de Território | Subprojeto/Subprocesso | | | Aracaju;Alapicarta;Aracuz;Barro Grande;Barra Longa;Barro Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Martimália;Marília;Naque;Perito NA uito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rapandoriz;Rio Caçua;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Serra da Paraisia;São Domingos do Prata;São José do Gabaal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timbeto;Turmiritinga | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 02/04/2019 | 12/08/2020 | Concluído | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.1.2.2.1 | 1 Relatório de diagnóstico situacional de todos os municípios (B) sobre execução das medidas mitigatórias por parte das equipes dedicadas de territórios, de um tubo 1 | Entrega/Ação | | | | 20/05/2020 | 12/08/2020 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | Sem Judicialização | 4.3.2 | Capacitação dos profissionais do SUS | Subprojeto/Subprocesso | | | Aracaju;Alapicarta;Aracuz;Barro Grande;Barra Longa;Barro Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Martimália;Marília;Naque;Perito NA uito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rapandoriz;Rio Caçua;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Serra da Paraisia;São Domingos do Prata;São José do Gabaal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timbeto;Turmiritinga | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 25/05/2020 | 16/09/2022 | Concluído | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.2.3.1.3 | 12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS com temas voltados à emergência e desastres, de um total 12 | Entrega/Ação | | | | 29/06/2021 | 16/09/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | Suspensão dos repasses de verba em 2023, devido à irregularização de prestação de contas pelo município. Saldo disponível em conta judicial. | Totalmente Judicializado | 4.3.3 | Plano de Reparação em Saúde de Mariana | Subprojeto/Subprocesso 101 | | Mariana | NA | População atingida do município de Mariana | 05/05/2017 | A definir | Em andamento | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.3.3.2.1.2.64 | 6 Repasses de verba para implementação de RH (34 profissionais), contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33 | Entrega/Ação | | Mariana | | 31/05/2019 | 31/01/2028 | Em andamento | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.3.3.2.2.5 | 1 Relatório de Censo de Atividade Psicossocial Infância-Juvenil (CAPSII), de um tubo 1 | Entrega/Ação | | Mariana | | 24/09/2019 | 19/05/2020 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.3.3.2.3.3 | 1 Recuperação do ponto de Atendimento Primário à Saúde na localidade de Ponte do Ferro, de um tubo 1 | Entrega/Ação | | Mariana | | 27/05/2019 | 15/07/2019 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.3.3.2.4.3 | 63 Locação de 2 unidades para funcionamento do COM/VER, sendo um processo que se repete por 107 | Entrega/Ação | | Mariana | | 06/05/2019 | 31/03/2028 | Em andamento | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.3.3.2.5.2.4 | 58 Locação de 5 veículos para atendimento ao município de Mariana, sendo um processo que se repete por 103 | Entrega/Ação | | Mariana | | 09/09/2019 | 31/03/2028 | Em andamento | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.3.3.2.6.1.1 | 1 Aquisição de mobiliário/equipamentos para COM/VER, de um tubo 1 | Entrega/Ação | | Mariana | | 19/07/2019 | 19/07/2019 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.3.3.2.7.7 | 1 Fornecimento de medicamentos e materiais médicos (de conformidade na Relação Municipal de Medicamentos - RMM) de um tubo 1 | Entrega/Ação | | Mariana | | 01/12/2023 | 31/03/2028 | Em andamento | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.3.3.2.9.3.4 | 9 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um tubo 9 | Entrega/Ação | | Mariana | | 09/11/2021 | 01/12/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | Dilação de prazo e alteração de escopo do acordo judicial solicitado pelo município até a finalização dos recursos financeiros homologados no Acórdão. | Totalmente Judicializado | 4.3.4 | Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso 101 | | Barra Longa | NA | População atingida do município de Barra Longa | 05/05/2017 | A definir | Em andamento | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.4.2.2.1.2.2.23 | 7 Repasses de verba para implementação de RH, contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33 | Entrega/Ação | | Barra Longa | | 04/01/2021 | 10/02/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE | R08 | | | 4.3.4.2.2.2.1 | 46 Locação de 2 veículos para atendimento ao município de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 46 | Entrega/Ação | | Barra Longa | | 03/09/2019 | 30/06/2023 | Concluído | | | | | | | |

| PG | Grupo | Câmera Técnica | Revisão Documento de Definição | Atividade sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | momento em Definição Atribuído a Projeto/Ator | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentagem Executada = Orçamento executado / Orçamento | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|---|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|---------------|-----|
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAUDE | R08 | | | 4.3.4.2.2.3 | 2 Repasses de verba para complementação de exames e consultas especializadas para CTSA/MA, contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33 | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | | 01/10/2020 | 29/10/2021 | Concluído | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAUDE | R08 | | | 4.3.4.2.2.4.3 | 2 Repasses de verba para assistência farmacêutica, contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33 | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | | 01/10/2020 | 29/10/2021 | Concluído | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAUDE | R08 | | | 4.3.4.2.2.5.3 | 12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais de RDS, de um total de 12 | Entrega/Ação | | | Barra Longa | | | | 29/06/2021 | 16/09/2022 | Concluído | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAUDE | R08 | | | 4.3.4.2.2.7.1 | 0 Repasse único referente à Dotação de Pessoal (Contingente a aluguel de imóvel e aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais para atendimento em saúde mental), contribuindo para um realizado de 17, de um total de 17 | Entrega/Ação | | Repasse único referente à Dotação de Pessoal (Contingente a aluguel de imóvel e aquisição de mobiliário, equipamentos e materiais para atendimento em saúde mental) | Barra Longa | | | 01/08/2024 | 29/08/2024 | A iniciar | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAUDE | R08 | A FR prevê os embargos de declaração contra a Deliberação S09, que aprova o Plano de recebimento e análise dos planos de ação em saúde municipal. Os planos foram encaminhados para a realização dos estudos, em desconformidade com o PPM | Parcialmente Judicializado | 4.3.5 | Realização de ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos | Subprojeto/Subprocesso | | | Almonde;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Pádua;Sobralópolis;Timóteo;Tumiritinga | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 16/08/2019 | A definir | Paralisado | | | | | | | |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAUDE | R08 | | | 4.3.5.1.2 | 0 Ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos, de um total de 40 | Entrega/Ação | | | Almonde;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Pádua;Sobralópolis;Timóteo;Tumiritinga | | | 03/08/2026 | A definir | Paralisado | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 0 | PG015 - Promoção à Inovação | Programa | | Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à inovação | Almonde;Aracruz;Bairro Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conselheiro de Barra;Ferdinando;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Resplendor;São José do Prata;São Mateus;Serra;Sobralópolis;Timóteo | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica | 02/11/2016 | 30/12/2025 | Em andamento | R\$ | 46.049.446,41 | R\$ | 22.753.551,46 | R\$ | 23.295.894,99 | 49% |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4 | Execução | Evento/Tema | | Fomentar e financiar a produção de conhecimento relacionado à inovação | Almonde;Aracruz;Bairro Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conselheiro de Barra;Ferdinando;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Resplendor;São José do Prata;São Mateus;Serra;Sobralópolis;Timóteo | | | 04/01/2017 | 31/07/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1 | Ambientes de Negócios | Evento/Tema | | Desenvolver ações e projetos com o intuito de colaborar para o desenvolvimento sustentável e | | | | 30/07/2018 | 11/07/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.1 | Projeto de Levantamento de Matriz Tecnológica | Projeto/Processo/Atividade | | empreendedorismo e inovação que apoia a criação, o desenvolvimento sustentável e | Ouro Preto;Viçosa | Ouro Preto;Viçosa | Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV) | 30/07/2018 | 30/10/2018 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.1.3 | Execução do Projeto | Subprojeto/Subprocesso | | | Ouro Preto;Viçosa | Ouro Preto;Viçosa | Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV) | 13/09/2018 | 10/10/2018 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.1.4.2 | 2 Realizatório de Mapeamento da Matriz Tecnológica, de um total de 2 | Entrega/Ação | | | | | | 13/09/2018 | 10/10/2018 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.2 | Projeto Hub de Inovação | Projeto/Processo/Atividade | 101;102;104 | Realização de programas de Aceleração de Negócios com o objetivo de estimular a | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 13/01/2020 | 11/07/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.2.2 | Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;104 | | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 10/06/2020 | 30/09/2022 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.2.4.4.10 | 1 Realizatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total de 1 | Entrega/Ação | | | | | | 26/04/2022 | 30/06/2022 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.2.3 | Projeto Hub de Inovação - Rodada de Investimentos - Mariana Labs | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;104 | | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 01/02/2022 | 31/03/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.3.3.10 | 1 Realizatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total de 1 | Entrega/Ação | | | | | | 21/12/2022 | 12/01/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.2.4 | Projeto do Espaço do Hub na Casa do Empreendedor (mobiliário, infraestrutura, equipamentos) | Subprojeto/Subprocesso | | | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 30/03/2021 | 08/12/2022 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.4.5 | 2 Espaço Hub de Inovação - Mariana Labs na Casa do Empreendedor, de um total de 1 | Entrega/Ação | | | | | | 10/11/2022 | 08/12/2022 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.2.6 | Hub de Inovação - GV | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;104 | | Governador Valadares | Governador Valadares | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 30/08/2021 | 26/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.6.2.16 | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 50 | Entrega/Ação | | | | | | 28/09/2023 | 22/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.6.2.17 | 3 Realizatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15 | Entrega/Ação | | | | | | 28/09/2023 | 22/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.2.7 | Execução do Hub - Linhares | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;104 | | Linhares | Linhares | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 17/11/2021 | 26/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.7.2.16 | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 50 | Entrega/Ação | | | | | | 09/11/2023 | 22/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.7.2.17 | 1 Realizatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15 | Entrega/Ação | | | | | | 09/11/2023 | 22/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.2.8 | Execução do Projeto Hub - Ipatinga | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;104 | | Ipatinga | Ipatinga | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 30/12/2021 | 26/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.8.2.17 | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 50 | Entrega/Ação | | | | | | 14/03/2023 | 18/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.8.2.18 | 1 Realizatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15 | Entrega/Ação | | | | | | 14/03/2023 | 18/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.2.9 | Hub de Inovação - Mariana | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;104 | | Mariana | Mariana | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 20/03/2023 | 22/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.9.2.14 | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 50 | Entrega/Ação | | | | | | 28/06/2023 | 20/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.9.2.15 | 1 Realizatório da conclusão da aceleração dos negócios, de um total de 1 | Entrega/Ação | | | | | | 28/06/2023 | 20/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.2.10 | Projeto Impulso Rio Doce - Transformação Digital | Projeto/Processo/Atividade | 104 | Visa apoiar financiar ações de transformação digital de um ecossistema de | Almonde;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem Pádua;Sobralópolis;Timóteo;Tumiritinga | Empreendedores da área de abrangência socioeconômica | 09/01/2023 | 27/06/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.2.10.4 | Execução Impulso Rio Doce - Transformação Digital | Subprojeto/Subprocesso | 104 | | Almonde;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Perito;Resplendor;São José do Prata;São Mateus;Serra;Sobralópolis;Timóteo | Empreendedores da área de abrangência socioeconômica | 04/03/2024 | 27/06/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.2.10.4.11 | 0 Realizatório Final da Capacitação e orientação de empreendedores para implantação de tecnologias digitais e digitalização de processos em seus negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15 | Entrega/Ação | | | | | | 30/01/2025 | 27/06/2025 | A iniciar | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.3 | Projeto Empresa Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | 102 | Este projeto é voltado à transformação digital dos negócios, processo definitivo | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Linhares;Mariana | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor, conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras para | 28/09/2020 | 27/06/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.3.3 | Projeto Rio Doce Digital | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto | 28/05/2021 | 28/08/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.3.3.6.18 | 3 Realizatório de finalização do Projeto de capacitação de jovens em residência de empreendedorismo digital, de um total de 3 | Entrega/Ação | | | | | | 21/11/2022 | 28/06/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.3.4 | Projeto Inclua | Subprojeto/Subprocesso | | | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Governador Valadares;Linhares;Mariana | Jovens, entre 12 e 20 anos idade | 18/06/2021 | 27/06/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.3.4.4.11 | 3 Laboratório de robótica, de um total de 3 | Entrega/Ação | | | | | | 07/08/2023 | 16/10/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.3.4.4.12 | 0 Ciclo formativo para jovens na temática de robótica, informática e medicina, de um total de 1 | Entrega/Ação | | | | | | 07/08/2023 | 02/04/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.3.5 | Empreendedorismo Universitário - Campus Ter | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Governador Valadares;Linhares | Governador Valadares;Linhares | Jovens universitários | 26/04/2021 | 23/08/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | | 4.1.3.5.5.15 | 3 Realizatório de finalização do Projeto de capacitação de jovens em residência de empreendedorismo e inovação para realização de ações de empreendedorismo e inovação, de um total de 3 | Entrega/Ação | | | | | | 22/12/2022 | 01/06/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG015 | Grupo 02 | CT-ET | R08 | | Sem Judicialização | 4.1.3.6 | Jornada do Empreendedor - Itabais | Subprojeto/Subprocesso | | | Linhares | Linhares | Jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto | 06/09/2021 | 05/06/2024 | Concluído | | | | | | |

| PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | revisão/retorno mesa de escopo, utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Iniciativa em Definição Atrelado a Projeto/Subproj | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Beneficiário | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentagem Recursos executada = Orçamento | | |
|------|----------|----------------|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|----------------|-----|
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.2.6.2.4.2 | 0 Relatório de conclusão da replicação de tecnologias locais para geração de renda no território, de um total 1 | Entrega/Ação | | | | | | 15/07/2025 | 28/07/2025 | A iniciar | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.2.6.3 | Desenvolvimento de Escala - TRL | | | | Mariana | Mariana | Projetos financiados pelo PG15 | 28/04/2021 | 24/06/2024 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.2.6.3.3.7 | 1 Metodologia para avaliação de maturidade Tecnológica dos projetos financiados, de 2015, de um total 1 | Entrega/Ação | | | | | | 13/06/2023 | 06/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.2.6.4 | Fortalecimento da Política Pública de Escalas, de 2015, de um total 1 | Subprojeto/Subprocesso | 101,102 | | Colatina,Linhares,Vitória | Colatina,Linhares,Vitória | Empreendedores do estado do ES | 02/01/2023 | 29/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.2.6.4.3.5 | 10 Termos de repasse financeiros ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Assistência de fomento à negócios e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 60 | Entrega/Ação | | | | | | 13/09/2023 | 28/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.2.6.4.3.6 | 20 Termos de repasse financeiros ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Assistência de fomento à negócios e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 242, de um total de 220 | Entrega/Ação | | | | | | 13/09/2023 | 28/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.2.6.5 | Projeto Edital de Economia Verde MG | Subprojeto/Subprocesso | 101,102 | | Governador Valadares,Iptinga,Mariana,Curo Preto,Vicosa | Governador Valadares,Iptinga,Mariana,Curo Preto,Vicosa | Pesquisadores/ Empreendedores do estado de MG | 25/01/2023 | 30/12/2024 | Em andamento | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.2.6.5.3.5 | 0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para execução de edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 60 | Entrega/Ação | | | | | | 09/02/2024 | 30/12/2024 | Em andamento | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.2.6.5.3.6 | 0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para execução de edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 242, de um total de 220 | Entrega/Ação | | | | | | 09/02/2024 | 30/12/2024 | Em andamento | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.2.7 | Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai) | Projeto/Processo/Atividade | 101 | financiamento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas à geração de atualid | Barra Longa | Barra Longa | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica | 30/10/2017 | 24/01/2022 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.2.7.1 | Execução dos Projetos Lix Maninha, Suçucita e A. Araripe | Subprojeto/Subprocesso | 101 | | Barra Longa | Barra Longa | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica | 30/10/2017 | 30/08/2021 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.2.7.1.3.4.5.6.5 | 3 Relatórios finais do financiamento de três projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 22, de um total de 40 | Entrega/Ação | | | | | | 18/08/2020 | 28/12/2020 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.2.7.2 | Projeto de Monitoramento - Estação de Tratamento Natural (ETN) | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa | Barra Longa | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica | 12/05/2020 | 24/01/2022 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.2.7.2.5.5 | 1 Relatório final do monitoramento da Estação de Tratamento Natural, de um total 1 | Entrega/Ação | | | | | | 21/10/2021 | 17/12/2021 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.3 | Fortalecimento de Capital Humano | Evento/Tema | | Fomentar a formação educacional e profissional em tendências correlatas à recuper | | | | 26/05/2021 | 31/07/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.3.1 | Projeto de Fomento das bolsas para desenvolvimento de negócios | Projeto/Processo/Atividade | 102 | | Governador Valadares,Iptinga,Linhares,Mariana | Governador Valadares,Iptinga,Linhares,Mariana | Empreendedores participantes das rotatas de aceleração do HUB de Inovação | 30/06/2022 | 23/11/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.3.1.1 | HUB de Inovação - Bolsas | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Governador Valadares,Iptinga,Linhares,Mariana | Governador Valadares,Iptinga,Linhares,Mariana | Empreendedores participantes das rotatas de aceleração do HUB de Inovação | 30/06/2022 | 23/11/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.3.1.1.6 | 54 Relatórios Finais de concessão de bolsas aos empreendedores, com bandeira para um realizado de 212, de um total de 220 | Entrega/Ação | | | | | | 30/06/2022 | 23/11/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.3.2 | Projeto de Ações de fomento à formação educacional e Profissional | Projeto/Processo/Atividade | 102 | Fornecimento de bolsas de formação educacional direcionadas a projetos de repap | Almerói,Aracruz,Banco Guandu,Belo Oriente,Cariatinga,Colatina,Conceição da Barra,Fundo/Governador Valadares,Iptinga,Rioeta,Linhares,Marilândia,Marília,Naque,Periquito,Requiendorf,San | Almerói,Aracruz,Banco Guandu,Belo Oriente,Cariatinga,Colatina,Conceição da Barra,Fundo/Governador Valadares,Iptinga,Rioeta,Linhares,Marilândia,Marília,Naque,Periquito,Requiendorf,San | Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 26/05/2021 | 31/07/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.3.2.1 | Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais | Subprojeto/Subprocesso | 102,103 | | Almerói,Alpercatá,Aracruz,Banco Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Cariatinga,Colatina,Conceição Nova,Congoré,Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iguai,Iptinga,Rioeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periquito,Pinho,D'Água,Raul Soares,Requiendorf,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Grabau,São José dos Campos,Sem-Peixe,Subsídria,Turminga | Almerói,Alpercatá,Aracruz,Banco Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Cariatinga,Colatina,Conceição Nova,Congoré,Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iguai,Iptinga,Rioeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periquito,Pinho,D'Água,Raul Soares,Requiendorf,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Grabau,São José dos Campos,Sem-Peixe,Subsídria,Turminga | Jovens menores de 18 anos selecionados para os Monitoramentos Participativos da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos | 26/05/2021 | 31/07/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.3.2.1.4.1 | 0 Recursos destinados a pequenas aportado na formação de pessoas, contribuindo para um realizado de 540000, de um total de 7100000 | Entrega/Ação | | | | | | 17/07/2024 | 31/07/2025 | A iniciar | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.3.2.1.4.2 | 0 Relatório final de concessão de bolsas aos participantes, de um total 1 | Entrega/Ação | | | | | | 17/07/2024 | 31/07/2025 | A iniciar | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | Sem Judicializado | 4.3.2.2 | Empreende Rio Doce - Bolsas | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Governador Valadares,Linhares,Mariana | Governador Valadares,Linhares,Mariana | Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 28/06/2022 | 30/06/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.3.2.3 | 50 Certificados de concessão de bolsas aos participantes, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220 | Entrega/Ação | | | | | | 20/12/2023 | 30/06/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG15 | Grupo 02 | CT-EI | R08 | | | 4.4.1 | Custos Diversos | Gastos Não Atrelados a Projetos | | Considerado como Controle considerando natureza de Monitoramento, Pagamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega resultativa | | | | 08/12/2017 | 18/02/2019 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Parcialmente Judicializado | 0 | PG17- Automatiza das Atividades Agropárias | Programa | | Realizar o que são açõeseconômicas e ambientais dos produtores rurais ao longo da cadeia do rio doce em virtude do rompimento da Barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público alvo o reassentamento da região produtiva e | Almerói,Alpercatá,Aracruz,Banco Guandu,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Cariatinga,Colatina,Conceição Nova,Congoré,Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iguai,Iptinga,Rioeta,Linhares,Mariana,Marilândia,Marília,Naque,Periquito,Pinho,D'Água,Raul Soares,Requiendorf,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São José do Grabau,Sem-Peixe,Subsídria,Turminga | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 01/09/2016 | A definir | Em andamento | R\$ | 564.062.494,03 | R\$ | 428.846.612,21 | R\$ | 135.215.881,82 | 76% |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.1 | Gerenciamento e Custos Diversos | Gastos Não Atrelados a Projetos | | Item sem entrega associada | | | | 05/10/2017 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Parcialmente Judicializado | 4.4 | PG18 - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas entre Fundão e Candonga - 106,Reserva Rural | Projeto/Processo/Atividade | 101,102,103 | Plano orienta o agricultor nos ajustes e adequações necessários, que vão desde m | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 01/11/2016 | A definir | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Sem Judicializado | 4.4.3 | Alimentação Animal - Território 1 | Subprojeto/Subprocesso | 101 | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 01/11/2016 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.3.1.1 | 1674 Silagem entregue Território 1, de um total 1600 | Entrega/Ação | | | | | | 01/11/2016 | 30/12/2021 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.3.2.1 | 727 Pastagem alagada, de um total | Entrega/Ação | | | | | | 19/12/2016 | 03/07/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Sem Judicializado | 4.4.4 | Reestruturação Produtiva e Produção | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 08/08/2018 | 29/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.4.2 | 2621 Plantas Substituídas, contribuindo para um realizado de 2022, de um total de 2000 | Entrega/Ação | | | | | | 23/05/2019 | 29/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Sem Judicializado | 4.4.5 | Restauração Florestal em APPs para Adequação Ambiental | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 07/02/2020 | 29/05/2026 | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.5.6 | 28 Atividades de Restauração Florestal em nascentes implantadas, de um total 125 | Entrega/Ação | | | | | | 08/11/2021 | 30/04/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Totalmente Judicializado | 4.4.6 | Infraestrutura Rural Simples e Complexa | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 19/02/2020 | A definir | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.6.1 | 92 Infraestruturas rurais simples e Complexas implantadas, de um total 112 | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 15/06/2020 | 29/12/2024 | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Sem Judicializado | 4.4.7 | Saneamento Rural | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 25/07/2022 | 31/05/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.7.1 | 134 Mini-obras e casas de gestão implantadas, de um total 134 | Entrega/Ação | | | | | | 25/07/2022 | 31/05/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Sem Judicializado | 4.4.8 | Práticas de Conservação do Solo e de Água | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 03/07/2017 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.8.2.2.4 | 122 Sistemas Hidráulicos e popes instalados no território, de um total 122 | Entrega/Ação | | | | | | 08/08/2018 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Sem Judicializado | 4.4.9 | Acesso à Assistência Técnica e Extensão Rural | Subprojeto/Subprocesso | 103 | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 05/11/2018 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.9.2.12 | 42 Assistência Técnica e Extensão Rural em Territórios 1, sendo um processo em andamento por 64 | Entrega/Ação | | | | | | 26/08/2019 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Sem Judicializado | 4.4.10 | Reativação do Melhoramento genético e ambiental | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 08/08/2018 | 29/02/2024 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.10.1 | 1064 Matrizes inseminadas, de um total 276 | Entrega/Ação | | | | | | 09/08/2018 | 29/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.10.3.3 | 475 Adesivos para monitoramento de malhada desenvolvidos, de um total 475 | Entrega/Ação | | | | | | 29/06/2021 | 29/12/2023 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Totalmente Judicializado | 4.4.11 | Diversificação das fontes de renda (hortas e frutíferas) | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 30/06/2020 | 22/03/2022 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.11.1.1 | 79 Hortas implementadas, de um total 79 | Entrega/Ação | | | | | | 30/10/2020 | 30/11/2021 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.11.1.2 | 84 Pomares implementados, de um total 84 | Entrega/Ação | | | | | | 30/10/2020 | 30/11/2021 | Concluído | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Sem Judicializado | 4.4.12 | Unidades Demostrativas / Fazendas Modelas | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG081) | 03/11/2018 | 04/09/2025 | Em andamento | | | | | | |
| PG17 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PG | Grupo | Cônea Técnica | Revisão Documento de Definição | Instrumento usado e espaço utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atribuído a Projeto/Sector | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentagem Recursos executados = Orçamento |
|-------|----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|---|--|--|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.4.13.6 | 276 Pagamento por serviços ambientais realizados, de um total 359 | Entrega/Ação | | | | | | 15/12/2022 | 31/08/2026 | Em andamento | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Totalmente Judicializado | 4.5 | PTSP - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas à Jucante da UHE Riosanta Neves | Projeto/Processo/Atividade | 105;106;107;108 | A estratégia de atuação proposta pela Fundação Renova neste trecho considerou in | Almondi;Alpercatá;Barão Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Itaú de Lins;Marilândia;Nasceu Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Nova;Sobrelas;Tumiritinga | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 01/09/2016 | A definir | Em andamento | | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Totalmente Judicializado | 4.5.3 | Alimentação Animal - Território II | Subprojeto/Subprocesso | | | Almondi;Alpercatá;Barão Guandu;Belo Oriente;Buge;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Itaú de Lins;Marilândia;Nasceu Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Nova;Sobrelas;Tumiritinga | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 01/09/2016 | A definir | Em andamento | | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.5.3.1.2 | 90 Silagem entregue Território II, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 03/11/2020 | 31/01/2025 | Em andamento | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Totalmente Judicializado | 4.5.4 | Manejo do Uso do Solo (PTSP) | Subprojeto/Subprocesso | 107 | | Almondi;Alpercatá;Barão Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Itaú de Lins;Marilândia;Nasceu Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Nova;Sobrelas;Tumiritinga | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 02/01/2017 | A definir | Em andamento | | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.5.4.3 | 423 Manejo do Uso do solo realizados, de total 2414 | Entrega/Ação | | | | | | 01/08/2022 | 30/06/2025 | Em andamento | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Totalmente Judicializado | 4.5.5 | Manejo do Uso da Água (PTSP) | Subprojeto/Subprocesso | 108 | | Almondi;Alpercatá;Barão Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Itaú de Lins;Marilândia;Nasceu Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Nova;Sobrelas;Tumiritinga | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 01/08/2022 | A definir | Em andamento | | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.5.5.1.1.4 | 121 Sistemas de irrigação reparados, de total 261 | Entrega/Ação | | | | | | 01/08/2022 | 30/06/2025 | Em andamento | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.5.6.2 | 2 Unidades Demonstrativas implantadas à Jucante, de um total 9 | Entrega/Ação | | | | | | 01/02/2024 | 31/07/2024 | Em andamento | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | Totalmente Judicializado | 4.5.7 | Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território II | Subprojeto/Subprocesso | 105;106 | | Almondi;Alpercatá;Barão Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galvão;Buge;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Itaú de Lins;Marilândia;Nasceu Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Nova;Sobrelas;Tumiritinga | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 22/08/2019 | A definir | Em andamento | | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.5.7.1.1.3 | 27 Assistência Técnica e Extensão Rural realizada executada Território II, sendo 075 processos em se espera por 48 | Entrega/Ação | | | | | | 03/05/2021 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI | R06 | | | 4.5.7.1.1.4 | 8 Assistência Técnica e Extensão Rural coletiva executada Território II, sendo um processo em se espera por 12 | Entrega/Ação | | | | | | 15/10/2021 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Parcialmente Judicializado | 0 | PG019 - Programa de Recuperação de Meios e Pequenos Negócios | Programa | | Elaborar e executar um programa específico para a recuperação de micro e pequenos negócios no setor de comércio, serviços e produtos, localizados de Funded em Caratinga em Minas Gerais, e Negócios e Pequenos no Espírito Santo. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 01/03/2016 | A definir | Em andamento | R\$ 59.937.795,29 | R\$ 42.937.632,88 | R\$ 17.006.762,41 | 72% | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | | 4.1 | Adequação dos negócios à novas condições de mercado | Eixo/Tema | | Mapas, articulações e fomentar ações que colaborem para promoção dos negócios dos atingidos presentes na área de abrangência do Programa com vistas ao acesso destes a novos mercados ou fortalecimento/expansão dos já existentes. | | | 05/08/2020 | 19/12/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicialização | 4.1.1 | Monitoramento dos projetos da Caminhos da Rotamada | Projeto/Processo/Atividade | | Projeto de monitoramento dos projetos do Caminho da Rotamada, realizado com PG-20. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 05/08/2020 | 02/01/2023 | Concluído | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | | 4.1.1.3 | 18270 Repasse financeiro para o rubro do Monitoramento da RMC Caminhos da Rotamada, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 05/08/2021 | 30/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicialização | 4.1.2 | Marketing Territorial | Projeto/Processo/Atividade | 101;102;103 | Construção e divulgação da imagem dos territórios, produtos e serviços de negócios atingidos. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 14/01/2021 | 05/09/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.2.1 | Projetos 2021 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 14/01/2021 | 29/09/2022 | Concluído | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.2.1.7 | 4 Marketing Territorial desenvolvido, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 18/08/2022 | 29/09/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.2.2 | PG019 - Marketing Territorial - ACDS (Rio Doce, Doce Mar) | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Linhares | 506 negócios | 01/04/2022 | 20/10/2023 | Concluído | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.2.2.7 | 4 Marketing Territorial desenvolvido, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 06/09/2023 | 20/10/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.2.3 | 0 Marketing Territorial desenvolvido, de um total subdimensionado | Subprojeto/Subprocesso | | | Linhares;Mariana | 506 negócios | 28/03/2024 | 05/09/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.2.3.3 | 0 Marketing Territorial desenvolvido, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 05/08/2025 | 05/09/2025 | A iniciar | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicialização | 4.1.3 | Rodadas de negócios | Projeto/Processo/Atividade | 101;102;103 | Analisar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenas empresas. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 14/01/2021 | 22/04/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.3.1 | Rodada de Negócios 2021 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 14/01/2021 | 08/12/2022 | Concluído | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.3.1.4 | 265 Negócios beneficiados, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 26/10/2022 | 08/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.3.1.5 | 4 Rodadas de negócios realizadas, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 26/10/2022 | 08/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.3.2 | Rodada de Negócios 2023 parte 1 - PU Faria Antunes | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 21/09/2023 | 25/09/2023 | Concluído | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.3.2.3 | 1 Rodada de negócios realizada, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 22/09/2023 | 22/09/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.3.3 | Rodada de Negócios 2023 parte 2 - PU XXXX | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 25/09/2023 | 20/10/2023 | Concluído | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.3.4 | Rodada de Negócios - Casa Bortada | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 21/03/2025 | 22/04/2025 | A iniciar | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.3.4.3 | 0 Rodada de negócios realizadas, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 31/03/2025 | 22/04/2025 | A iniciar | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicialização | 4.1.4 | Marketplace e Redes Sociais de Negócios | Projeto/Processo/Atividade | 101;102;103 | Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando gerar de novos mercados pelos negócios atingidos. | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 30/09/2022 | 19/12/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.4.1 | PG019-06 - Marketplace e Redes Sociais de Negócios - Faria | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 30/09/2022 | 20/10/2023 | Concluído | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.1.4.1.3 | 130 Canais de vendas desenvolvidos, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 20/11/2022 | 20/10/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | | 4.2 | Recuperação das condições de produção - Físicas | Eixo/Tema | | Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio atingido e fomento à retomada da produção. | | | 01/03/2016 | 06/09/2027 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicialização | 4.2.1 | Período Emergencial Atendidos pela SAMACD | Projeto/Processo/Atividade | 101;103 | Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio atingido no período emergencial. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 01/03/2016 | 26/12/2017 | Concluído | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | | 4.2.1.7 | 171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 04/03/2016 | 11/09/2017 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicialização | 4.2.2 | Reposição de equipamentos e insumos | Projeto/Processo/Atividade | 101;103 | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica. | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 506 negócios | 30/11/2016 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.2.2.1 | Período Emergencial Atendidos pela Renova | Subprojeto/Subprocesso | 101;103 | | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 316 negócios | 30/11/2016 | 08/07/2020 | Concluído | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.2.2.1.9 | 171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 28/12/2016 | 08/07/2020 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.2.2.2 | Reassentamentos | Subprojeto/Subprocesso | 101;103 | | Mariana | 316 negócios | 30/12/2020 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.2.2.2.6 | 2 Negócios atendidos com reposição de insumos, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 17/08/2023 | 27/10/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.2.2.2.7 | 7 Negócios atendidos com reposição de equipamentos, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 20/05/2022 | 27/10/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.2.2.3 | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso | 101;103 | | Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 316 negócios | 27/02/2019 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.2.2.3.5 | 59 Negócios atendidos, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 27/02/2019 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.2.2.4 | Foz do Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | 101;103 | | Linhares | 316 negócios | 02/09/2021 | 18/12/2024 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI | R07 | | Sem Judicializado | 4.2.2.4.4 | 208 Negócios atendidos, de um total subdimensionado | Entrega/Ação | | | | | | 02/09/2021 | 18/12/2024 | Em andamento | | | | |

| PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Seleção | Instrumento usado e etapa utilizada | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atrelado a Projeto/Atividade | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | | Localidade (Subdivisão de Município) | | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundado Renova (Atualizado) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Percentual Executado - Orçamento |
|-------|----------|----------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Parcialmente Judicializado | 4.2.3 | Reforma e/ou adequação da infraestrutura | Projeto/Processo/Atividade | 101-103 | Reforma e/ou adequação da infraestrutura (se necessário, em caso de retomada de atividade anterior) | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 11 negócios | | 09/02/2018 | A definir | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.2.3.1 | Período Emergencial Atendidos pela Renova | Subprojeto/Subprocesso | 101-103 | | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 11 negócios | | 09/02/2018 | 27/01/2021 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.2.3.1.8 | 1 Negócios atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 15/02/2018 | 10/11/2020 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.2.3.2 | Reassentamentos | Subprojeto/Subprocesso | 101-103 | | Mariana | | | 11 negócios | | 04/05/2023 | 06/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.2.3.2.3 | 1 Negócios atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 15/12/2023 | 06/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Parcialmente Judicializado | 4.2.3.3 | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso | 101-103 | | Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 11 negócios | | 24/09/2020 | A definir | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.2.3.3.5 | 24 Negócios atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 24/09/2020 | 09/12/2024 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.2.3.4 | Faz do Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | 101-103 | | Linhares | | | 11 negócios | | 13/04/2022 | 23/06/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.2.3.4.3 | 0 Negócios atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 23/06/2025 | 23/06/2025 | A iniciar | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.2.4 | Locação de espaços | Projeto/Processo/Atividade | 101-103 | Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior). | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 17 negócios | | 22/02/2017 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.2.4.1.17 | 1 Negócios atendidos na Faz do Rio Doce, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 24/05/2018 | 24/02/2021 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.2.4.2 | Reassentamentos | Subprojeto/Subprocesso | 101-103 | | Mariana | | | 17 negócios | | 22/02/2017 | 15/07/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.2.4.2.3 | 5 Negócios atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 29/11/2023 | 29/12/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.2.4.3 | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso | 101-103 | | Barra Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 17 negócios | | 15/08/2017 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.2.4.3.3 | 11 Negócios atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 15/08/2017 | 29/12/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3 | Recuperação das condições de produção - Econômicas | Eixo/Tema | | Garantir a recuperação das condições físicas dos estabelecimentos atingidos, seja para retomada do negócio impactado ou para o desenvolvimento de novo negócio em substituição ao anterior, bem como apoio a assessoria para estruturação de nova atividade. | | | | | 25/05/2017 | 16/09/2027 | Em andamento | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.1 | Incentivo à Formalização de Negócios | Projeto/Processo/Atividade | 101-102-103 | Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 506 negócios | | 17/04/2020 | 28/10/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.1.1 | Projeto de Incentivo a Formalização de Negócios 2020 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 506 negócios | | 17/04/2020 | 11/04/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.1.1.5 | 2 Cartões de Formalização de Negócios, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 31/01/2022 | 11/04/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.1.2 | Projeto de Incentivo a Formalização de Negócios - Reassentamento | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Mariana | | | 506 negócios | | 05/09/2022 | 29/10/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.1.2.4 | 14 Negócios Atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 14/11/2023 | 29/10/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.2 | Desenvolvimento de Grupos Produtivos | Projeto/Processo/Atividade | 101-102-103 | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio de promoção de ações que desenvolvem e fortaleçam o atendimento, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e artesanais, a partir da criação/ desenvolvimento de negócios criativos. | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 506 negócios | | 28/12/2017 | 30/06/2026 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.2.1 | Projeto Desenvolvimento de Grupos Produtivos 2017 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 506 negócios | | 28/12/2017 | 29/06/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.2.1.22 | 175 Negócios Atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 18/05/2022 | 29/06/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.2.1.23 | 40 Capacitações realizadas, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 18/05/2022 | 29/06/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.2.1.24 | 1 Cadeia de produtos desenvolvida, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 18/05/2022 | 29/06/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.2.2 | PCIS-01 - Desenvolvimento de Grupos - Contrato ACO | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Linhares | | | 506 negócios | | 17/11/2021 | 29/09/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.2.2.6 | 92 Negócios Atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 08/08/2023 | 30/09/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.2.2.7 | 43 Capacitações realizadas, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 08/08/2023 | 30/09/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.2.2.8 | 1 Cadeia de produtos desenvolvida, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 08/08/2023 | 30/09/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.2.3 | PCIS-12 - Projeto Vivência Rio Doce - Contrato 4802-450-02 | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Linhares | | | 506 negócios | | 27/09/2023 | 14/10/2024 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.2.3.8 | 0 Negócios Atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 02/09/2024 | 14/10/2024 | A iniciar | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.2.3.9 | 0 Famílias realizadas, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 02/09/2024 | 14/10/2024 | A iniciar | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.2.4 | Desenv. de Grupos Prod. Reassentamento - Via RJ | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Mariana | | | 506 negócios | | 02/07/2024 | 30/06/2026 | A iniciar | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.2.4.3 | 0 Negócios Atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 05/09/2024 | 30/06/2026 | A iniciar | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.2.5 | PCIS-07 - Casa Bordada - Barra Longa - Roraima Fraz | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Barra Longa | | | 506 negócios | | 10/10/2023 | 04/09/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.2.5.4 | 0 Cadeia de produtos desenvolvida, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 05/08/2025 | 04/09/2025 | A iniciar | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.3 | Projeto de Capacitação | Projeto/Processo/Atividade | 101-102-103 | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 506 negócios | | 02/04/2019 | 21/07/2027 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.3.1 | Projeto de Capacitação 2019 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 506 negócios | | 02/04/2019 | 30/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.3.1.4 | 208 Negócios Capacitados, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 18/11/2022 | 30/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.3.2 | PCIS-01 - Capacitação - Contrato ACO (Rio Doce Doce Mar) | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Linhares,Mariana | | | 506 negócios | | 30/03/2023 | 31/07/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.3.2.4 | 93 Negócios Capacitados, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 26/06/2023 | 31/07/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.3.3 | PCIS-12 - Capacitação Vivência Rio Doce - Contrato 4802-450-02 | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Linhares | | | 506 negócios | | 27/09/2023 | 25/01/2024 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.3.3.3 | 20 Negócios Atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 12/01/2024 | 25/01/2024 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.3.4 | PCIS-07 - Casa Bordada - Barra Longa - Roraima Fraz | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Linhares | | | 506 negócios | | 28/03/2024 | 08/09/2025 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.3.4.3 | 0 Negócios Capacitados, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 28/07/2025 | 08/09/2025 | A iniciar | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.3.5 | Projeto de Capacitação Reassentamento - Via RJ | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Mariana | | | 506 negócios | | 01/12/2023 | 21/07/2027 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.3.5.3 | 0 Negócios Capacitados, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 10/06/2027 | 21/07/2027 | A iniciar | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.4 | Projeto de Ganho de Competitividade | Projeto/Processo/Atividade | 101-102-103 | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 506 negócios | | 14/12/2020 | 23/07/2026 | Em andamento | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.4.1 | Projeto de Ganho de Competitividade - Fabiana Ferreira | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 506 negócios | | 14/12/2020 | 17/05/2021 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | 4.3.4.1.3 | 24 Negócios Atendidos, de um total subdemandado | Entrega/Ação | | | | | | | | 05/04/2021 | 17/05/2021 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | Sem Judicializado | 4.3.4.2 | PCIS-05 - Projeto de Design - TRINA Comunicação | Subprojeto/Subprocesso | 101-102-103 | | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 506 negócios | | 09/03/2021 | 29/09/2023 | Concluído | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-61 | 807 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Instrumento usado e escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atualizado por Projeto/Atividade | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orcamento planejado | Orcamento realizado | Orcamento restante = Orcamento planejado - Orcamento realizado | Porcentagem Realizada = Orcamento | | | |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------------------|----|--------------|-----|
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5 | | Projeto de Planejamento de Negócios | Projeto/Processo/Atividade | 101;102;103 | Reestruturação dos negócios ou criação de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores afetados. | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 506 negócios | 25/05/2017 | 22/03/2027 | Em andamento | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5.1 | | Projetos de Planejamento de Negócios 2017 - 2022 | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 506 negócios | 25/05/2017 | 11/08/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5.1.12 | | 298 Negócios Afetados, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | | | 506 negócios | 01/07/2022 | 11/08/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5.4 | | PG019-10 : Desenvolvimento de negócios - LED EMPREENDEDORISMO E SOLUÇÕES | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 506 negócios | 12/04/2021 | 31/07/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5.4.10 | | 40 Negócios Afetados, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | | | 506 negócios | 20/06/2023 | 31/07/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5.5 | | Monitoramento de Negócios Respostas/Parceiros | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Mariana | | 506 negócios | 13/03/2024 | 22/03/2027 | Em andamento | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5.5.4 | | 0 Negócios Afetados, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | | | 506 negócios | 03/02/2027 | 22/03/2027 | A iniciar | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5.6 | | Projeto Planejamento de Negócios - RS, MG e ES | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 506 negócios | 28/10/2022 | 30/10/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5.6.3 | | 95 Negócios Afetados, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | | | 506 negócios | 20/11/2023 | 30/10/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5.7 | | PG019-15 : Planejamento de Negócios - (A Contratar) | Subprojeto/Subprocesso | 101;102;103 | | Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 506 negócios | 10/01/2024 | 17/06/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.5.7.4 | | 0 Negócios Afetados, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | | | 506 negócios | 07/05/2025 | 17/06/2025 | A iniciar | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.6 | | Projeto de Acesso ao Crédito | Projeto/Processo/Atividade | 101;102;103 | Garantir maior poder de compra aos micro e pequenos empreendedores para que estes possam colocar em prática os planos e as metas, que necessitem de recursos, tais como compra de maquinários, investimento na estruturação/expansão dos negócios, etc. | Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 506 negócios | 31/01/2022 | 25/04/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG019 | Grupo 02 | CT-01 | R07 | Sem Judicialização | 4.3.6.4 | | 3 Cartões de Acesso ao Crédito, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | | | 506 negócios | 26/05/2022 | 25/04/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 0 | PG020 - Estimula a Contratação Local | Programa | | | | | | 506 negócios | 13/06/2016 | 30/12/2030 | Em andamento | 88 | 30.716.832,13 | 88 | 22.161.776,69 | 88 | 8.555.055,44 | 72% |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1 | | Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais | Eixo/Tema | | Fomentar e monitorar os índices da Contratação Local, de pessoas e empresas locais, além de realizar a divulgação dos indicadores da Contratação Local, Desenvolvimento ações, processos e projetos que incentive a Contratação Local de pessoas e empresas, além | | | 506 negócios | 13/06/2016 | 31/07/2030 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.1 | | Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de Mariana | Projeto/Processo/Atividade | | Contribuir com a qualidade e extensão do atendimento do SINE de Mariana por meio da compra de mobiliário para o SINE de Mariana. | Mariana | | 506 negócios | 20/07/2017 | 30/11/2018 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.1.3 | | Fornecer do mobiliário ao Sine Providório de Mariana | Subprojeto/Subprocesso | | | Mariana | | 506 negócios | 08/11/2018 | 30/11/2018 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.1.4 | | 1 Entrega de mobiliário para estruturação e ampliação do SINE de Mariana, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | | | 506 negócios | 08/11/2018 | 30/11/2018 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.2 | | Processo de monitoramento das contratações de mão-de-obra local | Projeto/Processo/Atividade | 101;102;103;104 | Fomentar e compartilhar os índices de contratação local para divulgação do indicador e direcionamento de ações voltadas para a elevação da priorização da contratação de mão-de-obra local. | Arerenga;Alperceia;Arcozelo;Barra Grande;Barra Longa;Bela Oriente;Bon Jesus do Galvão;Bugre;Castrova;Colatina;Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Ferreiros;Tombador;Colatina;Governador Valadares;Belo Horizonte;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nascer;Ponte;Piranga;Piedade;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São João del-Rei;Sobradinho;Tombador;Tombador;Tombador | | 506 negócios | 13/06/2016 | 18/07/2030 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.2.2 | | Execução Processo de Monitoramento das Contratações Locais | Subprojeto/Subprocesso | 103;104 | | | | 506 negócios | 13/06/2016 | 18/07/2030 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.2.2.6 | | 4355 Profissionais admitidos em cada região - MG e ES, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | Defasagem de 30 dias | | | 506 negócios | 13/06/2016 | 18/07/2030 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.2.2.7 | | 2044 Profissionais admitidos em cada região - 40 Municípios, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | Defasagem de 30 dias | | | 506 negócios | 13/06/2016 | 18/07/2030 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.3 | | Processo de monitoramento das contratações de Fornecedor Local | Projeto/Processo/Atividade | 101;102 | Visar e acompanhar fornecedores | | | 506 negócios | 03/01/2022 | 31/07/2030 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.3.1 | | Execução Processo de Monitoramento dos Fatores Locais | Subprojeto/Subprocesso | 101;102 | | | | 506 negócios | 03/01/2022 | 18/07/2030 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.3.2 | | 4023 Fomecedores ativos contratados em MG e ES, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | Defasagem de 30 dias | | | 506 negócios | 03/01/2022 | 31/07/2030 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.3.3 | | 1155 Fomecedores ativos contratados nos 40 Municípios, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | Defasagem de 30 dias | | | 506 negócios | 03/01/2022 | 31/07/2030 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4 | | Realização de Estudos - Contratação Local | Projeto/Processo/Atividade | | Visar e acompanhar fornecedores | | | 506 negócios | 03/01/2017 | 13/10/2028 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4.1 | | Estudo de prospecção para identificação de potenciais empreendedores, negócios e mercados | Subprojeto/Subprocesso | | | Mariana | | 506 negócios | 02/01/2017 | 31/05/2017 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4.2 | | 1 Primeiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | | | 506 negócios | 02/01/2017 | 31/05/2017 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4.3 | | Estudo de Prospecção de Potenciais Fomecedores (Atualizado 2021) | Subprojeto/Subprocesso | | | Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 506 negócios | 04/11/2021 | 20/06/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4.3.3.5 | | 1 Segundo estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 506 negócios | 19/05/2023 | 20/06/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4.4 | | Estudo de Prospecção de Potenciais Fomecedores (Atualizado 2021) | Subprojeto/Subprocesso | | | | | 506 negócios | 03/02/2025 | 16/10/2025 | A iniciar | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4.4.1 | | 0 Terceiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | | | 506 negócios | 03/02/2025 | 16/10/2025 | A iniciar | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4.5 | | Estudo de Prospecção de Potenciais Fomecedores (Atualizado 2021) | Subprojeto/Subprocesso | | | | | 506 negócios | 26/04/2027 | 13/10/2028 | A iniciar | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4.5.1 | | 0 Quarto estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercados, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | | | 506 negócios | 26/04/2027 | 13/10/2028 | A iniciar | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4.6 | | Estudo Não de obra | Subprojeto/Subprocesso | | | Mariana | | 506 negócios | 21/05/2021 | 31/07/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.1.4.6.1.1.4 | | 1 Estudo do mapeamento de perfil profissional de Mariana, de um total subdemanda | Entrega/Ação | | | Mariana | | 506 negócios | 01/08/2022 | 31/03/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.2 | | Tema 2 - Desenvolvimento da Competitividade de Fomecedores | Eixo/Tema | | Desenvolver estratégias de fortalecimento da gestão de pequenas e médias empresas locais, para que as tornem mais competitivas no mercado de atuação, além de visar atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus fornecedores. Os projetos de | MG; Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timóteo. | | 506 negócios | 25/07/2018 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.2.3 | | PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor MG 2019/2020 | Projeto/Processo/Atividade | 106 | O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor. | Governador Valadares,Mariana | | 506 negócios | 26/12/2018 | 21/05/2021 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.2.3.5 | | Execução da Assessoria Técnica de Desenvolvimento do Fornecedor 2019/2020 | Subprojeto/Subprocesso | 106 | | Governador Valadares,Mariana | | 506 negócios | 08/08/2019 | 21/05/2021 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.2.4 | | PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor MG Edição 2021/2022 | Projeto/Processo/Atividade | 106 | O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor. | Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 506 negócios | 21/09/2020 | 31/01/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.2.4.2 | | Execução | Subprojeto/Subprocesso | 106 | | Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | 506 negócios | 08/03/2021 | 31/01/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.2.5 | | PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor no ES Edição 2021/2022 | Projeto/Processo/Atividade | 106 | O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor. | Colatina,Linhares | | 506 negócios | 08/06/2021 | 19/07/2024 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.2.5.3 | | Execução | Subprojeto/Subprocesso | 106 | | Colatina,Linhares | | 506 negócios | 04/08/2021 | 19/07/2024 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.2.5.3.30.1 | | 270 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedor, contribuindo para um total de 370, de um total de 490. | Entrega/Ação | | | Colatina,Linhares | | 506 negócios | 19/07/2022 | 19/07/2024 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.2.6 | | Projeto «Gestão (MG e ES) | Projeto/Processo/Atividade | 106 | O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor. | Belo Horizonte,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marilândia,Resplendor | | 506 negócios | 08/04/2022 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-01 | R04 | Sem Judicialização | 4.2.6.2 | | Projeto «Gestão - Turma 2022 | Subprojeto/Subprocesso | 106 | | Belo Horizonte,Colatina,Governador Valadares,Ipatinga,Linhares,Mariana,Marilândia,Resplendor | | 506 negócios | 13/07/2022 | 30/01/2023 | Concluído | | | | | | | |

| PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Defesa | Instrumentos legais e etapas utilizadas | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Defesa do Atretado e Projeto/Suporte | Descrição/Objetivos | Municípios Atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Pendente Renovação (Atualizado) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentagem Recursos executados = Orçamento | | | |
|-------|----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|--------------|------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|---|------------------|-----|--|
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.2.6.3 | | Projeto «Gestão - Turma 2023 | Subprojeto/Subprocesso | 106 | | Aracruz,Barras Guandu,Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Irapuina,Linhares,Mariana,Marilândia,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Timóteo | | | 24/01/2023 | 30/11/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.2.6.4 | | Projeto «Gestão MG e ES -Turma 2024/25 | Subprojeto/Subprocesso | 106 | | Aracruz,Barras Guandu,Barras Longa,Colatina,Governador Valadares,Irapuina,Linhares,Mariana,Marilândia,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Timóteo | | | 22/01/2024 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | | 4.2.6.4.1 | | O Capacitações de pequenas e médias empresas locais para o Gestão, contribuindo para um realizado de 370, de um total de 400 | Entrega/Ação | | | | | | 22/01/2024 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | | 4.3 | | Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra | Eixo/Tema | | Disponibilizar ações de capacitações profissionais e de preparação para o mercado de trabalho de forma a contribuir para a retomada das atividades econômicas, priorizando a qualificação para atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus for | Barras Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 03/07/2017 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.2 | | Execução dos Comitês de Qualificação Profissional 2017, 2018 e 2019 | Projeto/Processo/Atividade | 105 | O número de pessoas capacitadas for consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional | Barras Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 10/08/2017 | 01/02/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.2.1 | | Qualificação Profissional MINAS GERAIS | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Barras Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 10/08/2017 | 01/02/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.2.2 | | Qualificação Profissional ESPÍRITO SANTO | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Barras Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | | | 10/08/2017 | 16/12/2019 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.2.3 | | Condição do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019 de Minas Gerais e Espírito Santo | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Barras Guandu,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marilândia,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado | | | 06/01/2020 | 31/01/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.3 | | Recolocação de Mão de Obra Local | Projeto/Processo/Atividade | 105 | O número de pessoas capacitadas for consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional | Aracruz,Além Paraíba,Barras Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Colatina,Guilândia,Governador Valadares,Irapuina,Itaúna,Linhares,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Páua,Turistópolis | | | 13/07/2020 | 22/09/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.3.1 | | Empresa Especializada RH (Recursos Rio Doce) | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Aracruz,Além Paraíba,Barras Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Colatina,Guilândia,Governador Valadares,Irapuina,Itaúna,Linhares,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Páua,Turistópolis | | | 21/09/2020 | 22/09/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.3.2 | | Qualificação Para o Mercado de Trabalho | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Aracruz,Além Paraíba,Barras Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Colatina,Guilândia,Governador Valadares,Irapuina,Itaúna,Linhares,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Páua,Turistópolis | Pedra Corrida e Cachoeira Escura | | 13/07/2020 | 30/07/2021 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.4 | | Qualificação | Projeto/Processo/Atividade | 105 | O número de pessoas capacitadas for consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional | Aracruz,Barras Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Colatina,Governador Valadares,Irapuina,Itaúna,Linhares,Mariana,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Páua | | | 19/06/2020 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.4.1 | | Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - SENAI | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Aracruz,Barras Longa,Belo Oriente,Governador Valadares,Irapuina,Itaúna,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Páua | Pedra Corrida e Cachoeira Escura | | 19/06/2020 | 30/12/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.4.2 | | Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - SENAI | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Barras Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | Regência, Povoação e Degredo | | 19/06/2020 | 30/12/2022 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.4.3 | | Qualificação Profissional ES e MG - 2023 | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Barras Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | Regência e Povoação | | 01/08/2023 | 08/11/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.4.4 | | Recoloca - Ciclo 2 | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | | | | 01/08/2023 | 11/12/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | | 4.3.4.5 | | 3288 Preparações de pessoas para o mercado de trabalho (Recursos Rio Doce), contribuindo para um realizado de 6829, de um total de 8000 | Entrega/Ação | | | | | | 01/08/2023 | 11/12/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.4.6 | | Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - SENAI | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Barras Guandu,Colatina,Linhares,Marilândia | Regência e Povoação | | 19/01/2023 | 20/05/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.4.7 | | Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - SENAI | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Aracruz,Barras Longa,Belo Oriente,Governador Valadares,Irapuina,Itaúna,Mariana,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Páua | | | 08/01/2023 | 25/08/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.4.9 | | Qualificação Profissional MG e ES - 2024 | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | Aracruz,Barras Guandu,Barras Longa,Belo Oriente,Colatina,Governador Valadares,Irapuina,Itaúna,Linhares,Mariana,Marilândia,Naque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem Páua | | | 27/03/2024 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | | 4.3.4.10 | | 3541 Capacitações Profissionais de Pessoas - Presencial, contribuindo para um realizado de 6829, de um total de 4000 | Entrega/Ação | | | | | | 02/07/2021 | 29/01/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG020 | Grupo 02 | CT-El | R04 | Sem Judicialização | 4.3.4.12 | | Monitoramento das Qualificações Profissionais | Subprojeto/Subprocesso | 105 | | | | | 27/01/2025 | 31/12/2025 | A iniciar | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | | 0 | | PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP e Reservas Ecológicas | Programa | | Aracruz,Além Paraíba,Aguias Brancas,Aracruz,Alto Jequitibá,Alvarengo,Barras Guandu,Brejinho,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Coronelheiro Pena,Durand,Frei Inocêncio,Guilândia,Guilândia,Gonaga,Governador Valadares,Guaranésias,Itabirito,Ipanema,Irarambura,Itaúna,Itaúna,Jampruca,Lajm,Itaúna,Lajm da Terra,Linhares,Luzimburgo,Maranhão,Mantendo,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Paracatu,Periquito,Picopoco,Reduto,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Sincup,Santa Rita do Itaipu,Santa Teresa,Santana do Maranhão,Santa Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Maranhão,São João Evangelista,São José do Montenegro,São Roque do Caral,Simon | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | | 22/08/2016 | 20/06/2021 | Em andamento | R\$ | 1.578.799.698,57 | R\$ | 563.608.233,78 | R\$ | 1.015.190.464,79 | 36% | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | | 4.1 | | Pesquisa e Desenvolvimento | Gestão Não Atrelada a Projetos | | Aracruz,Além Paraíba,Aguias Brancas,Aracruz,Alto Jequitibá,Alvarengo,Barras Guandu,Brejinho,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Coronelheiro Pena,Durand,Frei Inocêncio,Guilândia,Guilândia,Gonaga,Governador Valadares,Guaranésias,Itabirito,Ipanema,Irarambura,Itaúna,Itaúna,Jampruca,Lajm,Itaúna,Lajm da Terra,Linhares,Luzimburgo,Maranhão,Mantendo,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Paracatu,Periquito,Picopoco,Reduto,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Sincup,Santa Rita do Itaipu,Santa Teresa,Santana do Maranhão,Santa Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Maranhão,São João Evangelista,São José do Montenegro,São Roque do Caral,Simon | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | | 01/10/2018 | 31/01/2024 | Concluído | | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.2 | | Fomento à Cadeia de Sementes e Mudanças (R02) | Projeto/Processo/Atividade | | Aracruz,Além Paraíba,Aguias Brancas,Aracruz,Alto Jequitibá,Alvarengo,Barras Guandu,Brejinho,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Coronelheiro Pena,Durand,Frei Inocêncio,Guilândia,Guilândia,Gonaga,Governador Valadares,Guaranésias,Itabirito,Ipanema,Irarambura,Itaúna,Itaúna,Jampruca,Lajm,Itaúna,Lajm da Terra,Linhares,Luzimburgo,Maranhão,Mantendo,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Paracatu,Periquito,Picopoco,Reduto,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Sincup,Santa Rita do Itaipu,Santa Teresa,Santana do Maranhão,Santa Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Maranhão,São João Evangelista,São José do Montenegro,São Roque do Caral,Simon | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | | 21/11/2018 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.2.1 | | 188584 Sementes para implantação, de um total 186371 | Entrega/Ação | | | | | | 21/11/2018 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.2.2 | | 14217211 Mudanças para implantação, de um total 14204114 | Entrega/Ação | | | | | | 21/11/2018 | 31/12/2026 | Em andamento | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.5 | | Mobilização de Produtores Rurais | Projeto/Processo/Atividade | | Aracruz,Além Paraíba,Aguias Brancas,Aracruz,Alto Jequitibá,Alvarengo,Barras Guandu,Brejinho,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Coronelheiro Pena,Durand,Frei Inocêncio,Guilândia,Guilândia,Gonaga,Governador Valadares,Guaranésias,Itabirito,Ipanema,Irarambura,Itaúna,Itaúna,Jampruca,Lajm,Itaúna,Lajm da Terra,Linhares,Luzimburgo,Maranhão,Mantendo,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Paracatu,Periquito,Picopoco,Reduto,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Sincup,Santa Rita do Itaipu,Santa Teresa,Santana do Maranhão,Santa Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Maranhão,São João Evangelista,São José do Montenegro,São Roque do Caral,Simon | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | | 01/08/2017 | 01/11/2023 | Concluído | | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.5.1 | | 51814 Número de inscritos no edital, de um total 51814 | Entrega/Ação | | | | | | 01/08/2017 | 31/03/2023 | Concluído | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.6 | | Engajamento/Validação | Projeto/Processo/Atividade | | Aracruz,Além Paraíba,Aguias Brancas,Aracruz,Alto Jequitibá,Alvarengo,Barras Guandu,Brejinho,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Coronelheiro Pena,Durand,Frei Inocêncio,Guilândia,Guilândia,Gonaga,Governador Valadares,Guaranésias,Itabirito,Ipanema,Irarambura,Itaúna,Itaúna,Jampruca,Lajm,Itaúna,Lajm da Terra,Linhares,Luzimburgo,Maranhão,Mantendo,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Paracatu,Periquito,Picopoco,Reduto,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Sincup,Santa Rita do Itaipu,Santa Teresa,Santana do Maranhão,Santa Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Maranhão,São João Evangelista,São José do Montenegro,São Roque do Caral,Simon | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | | 31/08/2017 | 28/12/2024 | Em andamento | | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.6.1 | | 45561 Hectares validados, de um total 45561 | Entrega/Ação | | | | | | 31/08/2017 | 28/12/2024 | Em andamento | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.7 | | Apoio a inscrição no CAR | Projeto/Processo/Atividade | | Aracruz,Além Paraíba,Aguias Brancas,Aracruz,Alto Jequitibá,Alvarengo,Barras Guandu,Brejinho,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Coronelheiro Pena,Durand,Frei Inocêncio,Guilândia,Guilândia,Gonaga,Governador Valadares,Guaranésias,Itabirito,Ipanema,Irarambura,Itaúna,Itaúna,Jampruca,Lajm,Itaúna,Lajm da Terra,Linhares,Luzimburgo,Maranhão,Mantendo,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Paracatu,Periquito,Picopoco,Reduto,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Sincup,Santa Rita do Itaipu,Santa Teresa,Santana do Maranhão,Santa Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Maranhão,São João Evangelista,São José do Montenegro,São Roque do Caral,Simon | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | | 01/08/2017 | 21/06/2026 | Em andamento | | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.7.1 | | 39560 Hectares em restauração que possuem CAR, de um total 39560 | Entrega/Ação | | | | | | 01/08/2017 | 21/06/2026 | Em andamento | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.8 | | Elaboração de projetos | Projeto/Processo/Atividade | | Utilização dessa ferramenta vers das deliberações CF nº 27 e 65, no qual os PPPs seriam direcionados para elegibilidade e enriquecimento dos produtores rurais para receber o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) no âmbito dos programas 26 e 27 | Aracruz,Além Paraíba,Aguias Brancas,Aracruz,Alto Jequitibá,Alvarengo,Barras Guandu,Brejinho,Caratinga,Chalé,Combra,Colatina,Conceição de Ipanema,Coronelheiro Pena,Durand,Frei Inocêncio,Guilândia,Guilândia,Gonaga,Governador Valadares,Guaranésias,Itabirito,Ipanema,Irarambura,Itaúna,Itaúna,Jampruca,Lajm,Itaúna,Lajm da Terra,Linhares,Luzimburgo,Maranhão,Mantendo,Marilândia,Martins Soares,Mutum,Paracatu,Periquito,Picopoco,Reduto,Resplendor,Rio Bananal,Santa Maria do Sincup,Santa Rita do Itaipu,Santa Teresa,Santana do Maranhão,Santa Antônio,São Geraldo da Piedade,São João do Maranhão,São João Evangelista,São José do Montenegro,São Roque do Caral,Simon | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | | 30/10/2017 | 28/02/2025 | Em andamento | | | | | | | |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOK | R10 | Sem Judicialização | 4.8.1 | | Elaboração dos Projetos Básicos | Subprojeto/Subprocesso | | | | | | 30/10/2017 | 26/02/2025 | Em andamento | | | | | | | |

| PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Defesa | Instrumento de trabalho e etapa utilizada | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Defesa do Projeto/Justiça | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Percentual Recursos executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|-----------------------------|---|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.1 | Processo de Segregação do Recurso (R\$ 500 Milhões) | Projeto/Processo/Atividade | | Depósito dos R\$ 500 milhões na conta segregada da Fundação Renova. Realizar depósito de recursos no Fundo de recursos compensatórios do Programa 31, conforme cronograma da cláusula 170 e Revisão Extraordinária nº 2 do TTAC. | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados da Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | | | 29/12/2016 | 17/12/2021 | Concluído | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.2 | Processo de Controle com Instituições Financeiras | Projeto/Processo/Atividade | | Repassa de Recursos do Fundo do Programa para as Instituições Financeiras: Realizar repasse trimestral de recursos do Fundo de recursos compensatórios do Programa 31 para as Instituições Financeiras BOM e MANOIS, conforme cronograma de desembolso de recurso. | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados da Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | | | 27/06/2017 | 22/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3 | Projeto de Repasse de Recursos aos Municípios | Projeto/Processo/Atividade | 101 | Repassa de Recursos aos Municípios: Realizar a repassa de 500 milhões de reais aos 39 municípios da área ambiental 2, através de uma instituição financeira pública, conforme valores nos estabelecidos para cada município (Deliberação nº 75 da CTP), de: for | 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados da Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | | | 27/06/2017 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.2 | 135,75(R\$-MM) Repasse de recurso ao municípios/consórcios, do total 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$135.752.640,71 de Repasse de recurso ao municípios/consórcios, do total de R\$ 746.318.102,56. | | | | 21/12/2018 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.3 | Almerôis | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 496.455,48 Repasse ao município de Almerôis, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Almerôis | Almerôis | População do município de Almerôis | 23/04/2019 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.3.8 | Alpercata | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 479.222,41 Repasse ao município de Alpercata, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Alpercata | Alpercata | População do município de Alpercata | 27/06/2017 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.4 | Baixo Guandu | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 194.323,84 Repasse ao município de Baixo Guandu, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Baixo Guandu | Baixo Guandu | População do município de Baixo Guandu | 27/06/2017 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.5 | Barra Longa | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 543.459,37 Repasse ao município de Barra Longa, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Barra Longa | Barra Longa | População do município de Barra Longa | 27/06/2017 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.6 | Belo Oriente | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 8.109.249,29 Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Belo Oriente | Belo Oriente | População do município de Belo Oriente | 03/12/2021 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.7 | Bom Jesus do Galho | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 6.968.189,35 Repasse ao município de Bom Jesus do Galho, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Bom Jesus do Galho | Bom Jesus do Galho | População do município de Bom Jesus do Galho | 01/11/2018 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.8 | Bugre | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 5.096.540,46 Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Bugre | Bugre | População do município de Bugre | 21/11/2019 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.9 | Caratinga | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 667.753,91 Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Caratinga | Caratinga | População do município de Caratinga | 27/06/2017 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.10 | Colatina | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 10.505.173,90 Repasse ao município de Colatina, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Colatina | Colatina | População do município de Colatina | 27/06/2017 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.11 | Conselheiro Pena | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 270.215,87 Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Conselheiro Pena | Conselheiro Pena | População do município de Conselheiro Pena | 23/04/2020 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.12 | Córrego Novo | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 5.416.488,50 Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Córrego Novo | Córrego Novo | População do município de Córrego Novo | 27/06/2017 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.13 | Dionísio | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 2.891.877,48 Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Dionísio | Dionísio | População do município de Dionísio | 27/06/2017 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.14 | Fernandes Tourinho | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 144.288,06 Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Fernandes Tourinho | Fernandes Tourinho | População do município de Fernandes Tourinho | 27/06/2017 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.15 | Galiléia | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 1.001.246,63 Repasse ao município de Galiléia, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Galiléia | Galiléia | População do município de Galiléia | 27/06/2017 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.16 | Governador Valadares | Subprojeto/Subprocesso | 102 | R\$ 1.106.071,87 Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 746.318.102,56. | Governador Valadares | Governador Valadares | População do município de Governador Valadares | 25/05/2018 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | Sem Judicialização | 4.1.3.17 | Iapu | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Iapu | Iapu | População do município de Iapu | 28/03/2019 | 02/09/2022 | Em andamento | | | | |

| PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Seleção | Instituição antes do processo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarifa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atrelado a Projeto/Ator | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentagem Recursos executados = Orçamento |
|-------|----------|----------------|------------------------------|---|-------------------------|----------------------|---|------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.18.7 | 5.12(R\$-MM) Repasse ao município de Ipaçu, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 5.102.592,44 Repasse ao município de Ipaçu, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 06/09/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.19 | Ipaíba | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Ipaíba | Ipaíba | População do município de Ipaíba | 27/06/2017 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.19.6 | 10.74(R\$-MM) Repasse ao município de Ipaíba, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 10.721.930,41 Repasse ao município de Ipaíba, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 02/04/2020 | 31/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.20 | Ipatinga | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Ipatinga | Ipatinga | População do município de Ipatinga | 25/05/2018 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.20.7 | 10.48(R\$-MM) Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 10.472.839,98 Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 27/07/2020 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.21 | Ibaita | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Ibaita | Ibaita | População do município de Ibaita | 28/03/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.21.7 | 0.71(R\$-MM) Repasse ao município de Ibaita, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 723.037,40 Repasse ao município de Ibaita, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 27/07/2020 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.22 | Linhares | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Linhares | Linhares | População do município de Linhares | 28/05/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.22.11 | 4.06(R\$-MM) Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 4.959.503,24 Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 18/08/2020 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.23 | Mariana | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Mariana | Mariana | População do município de Mariana | 28/03/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.23.14 | 4.04(R\$-MM) Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 4.045.333,15 Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 10/11/2023 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.24 | Marilândia | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Marilândia | Marilândia | População do município de Marilândia | 26/02/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.24.6 | 0.18(R\$-MM) Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 179.687,47 Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 09/10/2023 | 31/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.25 | Marliéria | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Marliéria | Marliéria | População do município de Marliéria | 27/06/2017 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.25.7 | 0.66(R\$-MM) Repasse ao município de Marliéria, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 649.082,04 Repasse ao município de Marliéria, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 22/10/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.26 | Naque | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Naque | Naque | População do município de Naque | 24/09/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.26.9 | 1.23(R\$-MM) Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 1.218.892,82 Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 19/03/2021 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.27 | Periquito | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Periquito | Periquito | População do município de Periquito | 27/06/2017 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.27.7 | 0.80(R\$-MM) Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 808.690,70 Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 22/10/2020 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.28 | Pingo-D'Água | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Pingo-D'Água | Pingo-D'Água | População do município de Pingo-D'Água | 19/11/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.28.9 | 0.04(R\$-MM) Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 36.516,29 Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 30/09/2021 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.29 | Raul Soares | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Raul Soares | Raul Soares | População do município de Raul Soares | 20/03/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.29.8 | 1.17(R\$-MM) Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 1.169.903,05 Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 10/11/2020 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.30 | Resplendor | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Resplendor | Resplendor | População do município de Resplendor | 28/03/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.30.7 | 1.48(R\$-MM) Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 1.461.030,72 Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 26/05/2022 | 31/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.31 | Rio Casca | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Rio Casca | Rio Casca | População do município de Rio Casca | 27/06/2017 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.31.8 | 4.48(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 4.484.796,31 Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 21/12/2018 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.32 | Rio Doce | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Rio Doce | Rio Doce | População do município de Rio Doce | 27/06/2017 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.32.9 | 2.73(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 2.733.288,63 Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 09/03/2021 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.33 | Santa Cruz do Escalvado | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Santa Cruz do Escalvado | Santa Cruz do Escalvado | População do município de Santa Cruz do Escalvado | 24/09/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.33.9 | 0.52(R\$-MM) Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 516.211,81 Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 25/08/2023 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.34 | Santana do Paraíso | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | Santana do Paraíso | Santana do Paraíso | População do município de Santana do Paraíso | 25/05/2018 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.34.11 | 1.45(R\$-MM) Repasse ao município de Santana do Paraíso, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 1.449.710,59 Repasse ao município de Santana do Paraíso, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 28/12/2020 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.35 | São Domingos do Prata | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | São Domingos do Prata | São Domingos do Prata | População do município de São Domingos do Prata | 25/05/2018 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.35.10 | 10.30(R\$-MM) Repasse ao município de São Domingos do Prata, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 10.299.810,23 Repasse ao município de São Domingos do Prata, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 12/07/2019 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.36 | São José do Goiabal | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | São José do Goiabal | São José do Goiabal | População do município de São José do Goiabal | 27/06/2017 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | | | 4.1.3.36.6 | 5.43(R\$-MM) Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo para um realizado de 135,84(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação | | R\$ 5.431.818,55 Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | | | | 21/12/2018 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHA | R04 | Sem Judicializado | | 4.1.3.37 | São Pedro dos Ferros | Subprojeto/Subprocesso | 102 | | São Pedro dos Ferros | São Pedro dos Ferros | População do município de São Pedro dos Ferros | 27/06/2017 | 02/09/2027 | Em andamento | | | | |

| PG | Grupo | Câmara Técnica | Resumo Documento de Definição | orientações sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento de Definição Atividade a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Pendente ou Novo (Atualizado) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentagem executada em Orçamento |
|-------|----------|----------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|--|---|---|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|------------------------------------|
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | | 4.1.3.37.7 | 0,50(R\$-NM) Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 594.576,63 Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Sem-Peixe | Sem-Peixe | População do município de São Pedro dos Ferros | 08/01/2024 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.38 | 4,20(R\$-NM) Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 4.208.784,04 Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Sem-Peixe | Sem-Peixe | População do município de São Pedro dos Ferros | 27/06/2021 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.38.8 | 0,03(R\$-NM) Repasse ao município de Sobralia, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 21.810,06 Repasse ao município de Sobralia, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Sobralia | Sobralia | População do município de Sobralia | 15/04/2020 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.39 | 0,03(R\$-NM) Repasse ao município de Sobralia, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 21.810,06 Repasse ao município de Sobralia, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Sobralia | Sobralia | População do município de Sobralia | 25/05/2018 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.39.8 | 0,03(R\$-NM) Repasse ao município de Sobralia, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 21.810,06 Repasse ao município de Sobralia, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Sobralia | Sobralia | População do município de Sobralia | 02/06/2021 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.40 | 0,20(R\$-NM) Repasse ao município de Timbóes, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 224.307,66 Repasse ao município de Timbóes, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Timbóes | Timbóes | População do município de Timbóes | 24/09/2019 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.40.15 | 0,20(R\$-NM) Repasse ao município de Timbóes, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 224.307,66 Repasse ao município de Timbóes, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Timbóes | Timbóes | População do município de Timbóes | 07/06/2021 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.41 | 1,27(R\$-NM) Repasse ao município de Tuntumitinga, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 1.261.212,84 Repasse ao município de Tuntumitinga, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Tuntumitinga | Tuntumitinga | População do município de Tuntumitinga | 27/06/2021 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.41.9 | 1,27(R\$-NM) Repasse ao município de Tuntumitinga, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 1.261.212,84 Repasse ao município de Tuntumitinga, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Tuntumitinga | Tuntumitinga | População do município de Tuntumitinga | 31/03/2021 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.42 | CONDOESTE 16,64(R\$-NM) Repasse ao condado de CONDOESTE, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$16.637.095,64 Repasse ao condado de CONDOESTE, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Barro Branco, Cotariá, Marilândia | Barro Branco, Cotariá, Marilândia | População dos municípios de Barro Branco, Cotariá, Marilândia | 27/06/2021 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.42.7 | 16,64(R\$-NM) Repasse ao condado de CONDOESTE, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$16.637.095,64 Repasse ao condado de CONDOESTE, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Barro Branco, Cotariá, Marilândia | Barro Branco, Cotariá, Marilândia | População dos municípios de Barro Branco, Cotariá, Marilândia | 27/06/2021 | 02/08/2027 | Em andamento | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.43 | CMVAPL 2,36(R\$-NM) Repasse ao condado de CMVAPL, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 2.357.917,48 Repasse ao condado de CMVAPL, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Barra Longa, Dionísio, Raí Soares, Rio Caçoeira, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Galois, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe | Barra Longa, Dionísio, Raí Soares, Rio Caçoeira, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Galois, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe | População dos municípios de Barra Longa, Dionísio, Raí Soares, Rio Caçoeira, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Galois, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe | 25/05/2019 | 22/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.1.3.43.5 | 2,36(R\$-NM) Repasse ao condado de CMVAPL, contribuindo para um realizado de R\$135.84(R\$-NM), de um total de R\$ 766.318.102,56. | Entrega/Ação | | R\$ 2.357.917,48 Repasse ao condado de CMVAPL, contribuindo para um realizado de R\$135.752.640,71, de um total de R\$ 766.318.102,56. | Barra Longa, Dionísio, Raí Soares, Rio Caçoeira, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Galois, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe | Barra Longa, Dionísio, Raí Soares, Rio Caçoeira, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Galois, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe | População dos municípios de Barra Longa, Dionísio, Raí Soares, Rio Caçoeira, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Galois, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe | 22/05/2020 | 22/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA | R04 | | Sem judicialização | 4.2 | Processo de Apoio Técnico aos municípios | Projeto/Processo/Atividade | 03 | Disponibilização de apoio técnico aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido na Deliberação nº 75 de 07, para auxiliar nos desenvolvimento das ações de monitoramento. | Amorim, Alpercatá, Barro Branco, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galvão, Bugre, Caratinga, Colatina, Conselhoheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Igará, Ipatinga, Itapetinga, Itamará, Marilândia, Marília, Naque, Perito, Pira, Piraí, | | | | | | | | | |

| PG | Grupo | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Instrumento usado e escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa | Nível Hierárquico | Instrumento em Definição Atrelado a Projeto/Subproj | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão de Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Removido (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Fortalecimento financeiro executado = Orçamento |
|------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---|---|--|--|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | Sem Judicialização | 4.3.4 | PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação. | Subprojeto/Subprocesso | | | Almeida;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque Perito;Pinho;Pingo D'Água;Porte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Párisio;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 03/02/2020 | 28/03/2024 | Concluído | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.3.4.4 | 1 Interface com os PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação realizada, sendo um processo que se repete por 1 | Entrega/Ação | | | | | | 03/02/2020 | 28/03/2024 | Concluído | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | Sem Judicialização | 4.3.5 | PG33-52 - Nova Interface - ES | Subprojeto/Subprocesso | | | Almeida;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque Perito;Pinho;Pingo D'Água;Porte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Párisio;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 03/10/2023 | 30/07/2024 | Em andamento | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.3.6 | 0 Nova interface realizada, sendo um processo que se repete por 0 | Entrega/Ação | | | | | | 31/07/2024 | 30/11/2026 | A iniciar | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | Sem Judicialização | 4.4 | Projeto Formação de Educadores para Revitalização da Bacia do Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | 101.102.103.104 105.036.037.09 6.099.110.111.1 12.113.124.115; 116 | Qualificar a comunidade escolar (educadores, gestores e supervisores) para serem facilitadores de mudanças educacionais nos contextos escolares ao qual pertencem e para criar uma Escola Experimental para Revitalização do Rio Doce em cada município. | Almeida;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque Perito;Pinho;Pingo D'Água;Porte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Párisio;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 26/10/2018 | 29/03/2027 | Em andamento | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | Sem Judicialização | 4.4.1 | Estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização a tota | Subprojeto/Subprocesso | | | Almeida;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque Perito;Pinho;Pingo D'Água;Porte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Párisio;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 26/10/2018 | 26/07/2019 | Concluído | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.1.7 | 1 Documento executivo da Definição do Programa (conforme solicitação da NT 16-2018, refinada, concedida) revisado , sendo um processo que se repete por 1 | Entrega/Ação | | | | | | 26/10/2018 | 26/07/2019 | Concluído | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | Sem Judicialização | 4.4.2 | Parceria Formação dos Educadores em Minas Gerais (UFMG/UFOP) | Subprojeto/Subprocesso | 101.103.105.107 209.111.113.131 5 | Alpercatá;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque Perito;Pinho;Pingo D'Água;Porte Nova;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Párisio;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 05/02/2019 | 29/03/2027 | Em andamento | | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.2.3.1.3 | 6000 Bolsas para o Aperfeiçoamento dos Educadores (ES), do total 2000 | Entrega/Ação | | | | | | 13/08/2021 | 31/07/2023 | Concluído | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.2.3.1.4 | 350 Projetos Pedagógicos Experimentais no Aperfeiçoamento Fomentados (MG), do total 1400 | Entrega/Ação | | | | | | 13/08/2021 | 28/07/2025 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.2.3.2.8 | 95 Bolsas para especialização disponibilizadas - Lato Sensu - MG, do total 36 | Entrega/Ação | | | | | | 23/02/2024 | 30/04/2024 | Concluído | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.2.3.2.9 | 0 Projetos Pedagógicos Experimentais na Especialização Fomentados - Lato Sensu - MG, do total 288 | Entrega/Ação | | | | | | 14/07/2025 | 31/12/2025 | A iniciar | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.2.3.2.10.6 | 0 Bolsas para Extensão (mestrado) disponibilizadas - ES, do total 36 | Entrega/Ação | | | | | | 07/03/2025 | 29/01/2027 | A iniciar | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.2.3.2.10.7 | 0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (mestrado) fomentados - MG, do total 36 | Entrega/Ação | | | | | | 07/03/2025 | 29/01/2027 | A iniciar | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.2.3.2.11.6 | 0 Bolsas para Extensão (doutorado) disponibilizadas - MG, do total 18 | Entrega/Ação | | | | | | 03/11/2023 | 29/08/2025 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.2.3.2.11.7 | 0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (doutorado) fomentados - MG, do total 18 | Entrega/Ação | | | | | | 03/11/2023 | 26/02/2027 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | Sem Judicialização | 4.4.3 | Parceria Formação dos Educadores no Espírito Santo (FES) | Subprojeto/Subprocesso | 102.104.106.108 210.112.114.116 6 | Almeida;Aracruz;Bairro Guandu;Colatina;Itaúna;Linhares;Marilândia;Resplendor | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 14/03/2019 | 29/10/2026 | Em andamento | | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.3.3.1.3 | 350 Bolsas para o Aperfeiçoamento dos Educadores (ES), do total 200 | Entrega/Ação | | | | | | 02/02/2022 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.3.3.1.4 | 350 Projetos Pedagógicos no Aperfeiçoamento fomentados (ES), do total 200 | Entrega/Ação | | | | | | 02/02/2022 | 31/12/2024 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.3.3.2.3 | 70 Bolsas para especialização disponibilizadas (ES), do total 140 | Entrega/Ação | | | | | | 02/02/2022 | 31/07/2024 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.3.3.2.4 | 20 Projetos de Educação Ambiental Escolar do curso de Especialização fomentados (ES), do total 140 | Entrega/Ação | | | | | | 01/04/2024 | 11/02/2025 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.3.3.3.8 | 14 Bolsas para Mestrado disponibilizadas (ES), do total 14 | Entrega/Ação | | | | | | 02/02/2022 | 31/07/2023 | Concluído | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.3.3.3.9 | 16 Cursos MDCS pelos mestrandos (ES), do total 14 | Entrega/Ação | | | | | | 02/02/2022 | 30/04/2024 | Concluído | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.3.3.4.5 | 7 Bolsas para Doutorado disponibilizadas (ES), do total 7 | Entrega/Ação | | | | | | 02/02/2022 | 30/12/2022 | Concluído | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.4.3.3.4.6 | 0 Projetos de Intervenção Municipal fomentados (doutorado) - (ES), do total 7 | Entrega/Ação | | | | | | 02/02/2022 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | Projeto paralelo pela CT voto deliberção 702 | Sem Judicialização | 4.5 | Projeto Fortalecimento de Redes e de Políticas Públicas para Revitalização da Bacia do Rio Doce | Projeto/Processo/Atividade | 117.118 | Promover o fortalecimento institucional para o estabelecimento de uma rede de atores sociais e instituições articuladas e pactuadas para desenvolver e monitorar os processos de recuperação da bacia do rio Doce, assim como fomentar práticas de educação e A. | Almeida;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque Perito;Pinho;Pingo D'Água;Porte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Párisio;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga | Moradores, OSC, ONG e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 19/03/2018 | A definir | Paralisado | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | Sem Judicialização | 4.5.1 | Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa | Subprojeto/Subprocesso | | | Almeida;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque Perito;Pinho;Pingo D'Água;Porte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Párisio;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga | Moradores, OSC, ONG e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 14/03/2019 | 30/04/2021 | Concluído | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.5.1.2.3 | 1 Nova estratégia de atuação do monitoramento e partly de nova contratação pela CT-ECLÉT realizadas, sendo um processo que se repete por 1 | Entrega/Ação | | | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus | | 14/02/2020 | 30/04/2021 | Concluído | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | Sem Judicialização | 4.5.2 | Técnicas, Monitoramento e Avaliação (Fórum Revitalização) | Subprojeto/Subprocesso | | | Almeida;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque Perito;Pinho;Pingo D'Água;Porte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Párisio;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga | Moradores, OSC, ONG e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 19/03/2018 | 31/10/2018 | Concluído | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.5.2.1.4 | 1 Dados e elaboração do texto final para realização do 2º Fórum consultativo, sendo um processo que se repete por 1 | Entrega/Ação | | | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus | | 09/04/2018 | 07/05/2018 | Concluído | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | Sem Judicialização | 4.5.5 | Execução (1ª Edição - Semeando Redes) - Escopo total da definição (concluído) | Subprojeto/Subprocesso | 117.118 | | Almeida;Alpercatá;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa;Belo Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Nasque Perito;Pinho;Pingo D'Água;Porte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Párisio;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobradinha;Timóteo;Tumiritinga | Moradores, OSC, ONG e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 01/02/2023 | 31/12/2025 | Cancelado | | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.5.5.5 | 0 Vagas de capacitação disponibilizadas - ES, do total 288 | Entrega/Ação | | | | | | 09/02/2023 | 26/07/2024 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.5.5.6 | 0 Projetos políticos pedagógicos fomentados - ES, do total 140 | Entrega/Ação | | | | | | 01/02/2023 | 31/12/2025 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | Sem Judicialização | 4.5.10 | Tercário Fórum de Educação | Subprojeto/Subprocesso | | | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares | | Moradores, OSC, ONG e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 05/02/2024 | 17/09/2024 | Em andamento | | | | |
| PG23 | Grupo 02 | CT-ECLÉT | ROB | | | 4.5.10.5 | 0 Terceiro Fórum de Educação Cultura e Processos Formativos realizado, sendo um processo que se repete por 1 | Entrega/Ação | | | | | | 16/09/2024 | 17/09/2024 | A iniciar | | | | |


| PG | Indicador de Definição | Periodicidade | Polaridade | Unidade | Meta Global | Status | Finalístico | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição | Observação |
|-------|--|----------------|----------------|-----------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| PG011 | I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 100 | |
| PG011 | I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 100 | |
| PG011 | I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes | Por ano Letivo | Maior – Melhor | % | 1 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 100 | |
| PG011 | I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo | Por ano Letivo | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não finalístico | 12/2023 | 100 | |
| PG011 | I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 100 | |
| PG011 | I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas | Semestral | Maior – Melhor | % | 75 | Em medição | Não finalístico | 12/2023 | 95 | |
| PG011 | I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade | Anual | Maior – Melhor | % | 75 | Em medição | Não finalístico | 12/2023 | 96 | |
| PG011 | I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana | Bianual | Maior – Melhor | % | 1 | Em medição | Não finalístico | 12/2022 | 50 | |
| PG011 | I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa | | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Não finalístico | | | |
| PG011 | I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico | | Maior – Melhor | % | 1 | Em medição | Finalístico | 12/2022 | 52,6 | |
| PG011 | I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico | | Maior – Melhor | % | 100 | Concluído | Finalístico | 12/2021 | 100 | |
| PG011 | I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 100 | |
| PG011 | I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico | Anual | Maior – Melhor | % | 50 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 100 | |
| PG011 | I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados | | Maior – Melhor | % | 90 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG011 | I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não finalístico | 12/2023 | 100 | |
| PG011 | I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não finalístico | 12/2023 | 100 | |
| PG011 | I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência nas escolas dos reassentamentos | Medição única | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG012 | I02 - Percentual de peças restauradas | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 06/2024 | 71 | |
| PG012 | I04 – Percentual de bens culturais reparados | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 40 | |
| PG012 | I07 – Índice de centros/registros de memória implementados | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 88 | |
| PG012 | I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 06/2024 | 96 | |
| PG012 | I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades deslocadas | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 06/2024 | 71 | |
| PG013 | I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Concluído | Finalístico | 12/2021 | 100 | |
| PG013 | I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce | Por edição | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Não finalístico | 06/2024 | 99,38 | |
| PG013 | I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional | Anual | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Finalístico | 05/2022 | 102 | |
| PG013 | I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados | Anual | Maior – Melhor | % | 80 | Em medição | Finalístico | 12/2021 | 98 | |
| PG013 | I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico | Anual | Maior – Melhor | % | 95 | Em medição | Finalístico | 01/2024 | 50 | |
| PG013 | I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do Destino Turístico | Por edição | Maior – Melhor | % | 90 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG013 | I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de aceite do Projeto | Anual | Maior – Melhor | % | 80 | Início Posterior | Não finalístico | | | |
| PG013 | I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação em relação ao número de inscritos | Anual | Maior – Melhor | % | 90 | Concluído | Finalístico | 01/2022 | 84,5 | |
| PG013 | I08 – Disponibilização de material de capacitação para gestores dos municípios atingidos. | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG013 | I09 – Percentual de pescadores capacitados | Por edição | Maior – Melhor | % | 90 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 96 | |
| PG014 | I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100% | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 12/2022 | 48,48 | |
| PG015 | I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa | Anual | Maior – Melhor | Número | 40 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 31 | |
| PG015 | I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas | Anual | Maior – Melhor | Número | 220 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 212 | |
| PG015 | I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional | Bianual | Maior – Melhor | % | 30 | Em medição | Finalístico | 12/2022 | 44,75 | |
| PG015 | I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação | Anual | Maior – Melhor | Número | 15 | Em medição | Não Finalístico | 09/2023 | 5 | |
| PG015 | I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4 | Bianual | Maior – Melhor | % | 50 | Em medição | Não Finalístico | 12/2023 | 6,57 | |
| PG017 | I01 – Taxa de reposição de alimentação animal | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 06/2024 | 166 | |
| PG017 | I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 80,36 | |
| PG017 | I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais | Anual | Maior – Melhor | Horas | 64 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG017 | I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais | Anual | Maior – Melhor | Horas/ano | 48 | Início Posterior | Finalístico | | | |

| PG | Indicador de Definição | Periodicidade | Polaridade | Unidade | Meta Global | Status | Finalístico | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição | Observação |
|-------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| PG017 | I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais | Anual | Maior – Melhor | Horas | 16 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG017 | I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 12 | |
| PG017 | I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados | Anual | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 36 | |
| PG019 | I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 06/2024 | 63,71 | |
| PG019 | I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 06/2024 | 26,79 | |
| PG019 | I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado | Semestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Não Finalístico | 06/2024 | 55,53 | |
| PG020 | I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES | Trimestral | Maior – Melhor | % | 70 | Em medição | Não finalístico | 03/2024 | 94 | |
| PG020 | I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios | Trimestral | Maior – Melhor | % | 30 | Em medição | Não finalístico | 03/2024 | 45 | |
| PG020 | I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES | Mensal | Maior – Melhor | % | 70 | Em medição | Não finalístico | 06/2024 | 87 | |
| PG020 | I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios | Mensal | Maior – Melhor | % | 50 | Em medição | Não finalístico | 06/2024 | 63 | |
| PG020 | I05 – Número de profissionais qualificados | Semestral | Maior – Melhor | Quantidade | 4000 | Em medição | Finalístico | 06/2024 | 7196 | |
| PG020 | I06 –Número de Empresas Capacitadas | Anual | Maior – Melhor | Quantidade | 400 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 370 | |
| PG020 | Ic – Total de recursos recolhidos por ISS | Mensal | Maior – Melhor | % | 50 | Em medição | Não finalístico | 06/2024 | 78 | |
| PG020 | Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES | Mensal | Maior – Melhor | % | N/A | Em medição | Não finalístico | 06/2024 | 7627961,32 | |
| PG026 | I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas | Anual | Maior – Melhor | ha | 40000 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG026 | I01 - Riqueza de espécies | Anual | Maior – Melhor | % | >40 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG026 | I02 – Densidade de regenerantes | Anual | Maior – Melhor | º indivíduos/h | >2.000 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG026 | I03 - Cobertura do dossel | Anual | Menor – Melhor | % | >=80 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG031 | I01 – Percentual do valor repassado total | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 06/2024 | 18,05 | |
| PG031 | I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Em medição | Finalístico | 06/2024 | 18,05 | |
| PG031 | I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios | Trimestral | Maior – Melhor | % | 80 | Em medição | Não Finalístico | 06/2024 | 96 | |
| PG031 | I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico | Trimestral | Maior – Melhor | % | 4,0 (80%) | Em medição | Não Finalístico | 06/2024 | 98 | |
| PG031 | I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios | Trimestral | Maior – Melhor | % | 100 | Concluído | Não Finalístico | 06/2024 | 97 | |
| PG031 | I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação | Trimestral | Maior – Melhor | % | 4,0 (80%) | Concluído | Não Finalístico | 06/2024 | 93 | |
| PG031 | I07- Percentual de Coleta de Esgoto | Anual | Maior – Melhor | % | ssas sépticas; | Em medição | Não Finalístico | 12/2022 | 83 | |
| PG031 | I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto | Anual | Maior – Melhor | % | 5%2017 – 65, | Em medição | Não Finalístico | 12/2022 | 28 | |
| PG031 | I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva | Anual | Maior – Melhor | % | 5%2017 – 44, | Em medição | Não Finalístico | 12/2022 | 40 | |
| PG031 | I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados | Anual | Menor – Melhor | % | 9%2016 - 45, | Em medição | Não Finalístico | 12/2022 | 46,15 | |
| PG031 | I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA) | Anual | Maior – Melhor | % | 0 < IQA ≤ 70 | Em medição | Não Finalístico | 12/2023 | 0 | |
| PG031 | I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) | Anual | Menor – Melhor | % | solução CONA | Em medição | Não Finalístico | 12/2023 | 0 | |
| PG031 | I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) | Anual | Maior – Melhor | % | solução CONA | Em medição | Não Finalístico | 12/2023 | 0 | |
| PG033 | I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 6000 | Concluído | Finalístico | 06/2023 | 6000 | |
| PG033 | I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 700 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG033 | I03 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula executados que foram fomentados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 1496 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 358 | |
| PG033 | I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 700 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG033 | I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 72 | Concluído | Finalístico | 04/2024 | 95 | |
| PG033 | I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu no Espírito Santo | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 140 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 70 | |
| PG033 | I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 748 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG033 | I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEAE fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - no Espírito Santo | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 140 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG033 | I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 36 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG033 | I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Mestrands no Espírito Santo | Semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 14 | Concluído | Finalístico | 06/2023 | 14 | |

| PG | Indicador de Definição | Periodicidade | Polaridade | Unidade | Meta Global | Status | Finalístico | Mês/ ano da última medição | Resultado da última Medição | Observação |
|-------|--|---------------|----------------|---------|-------------|------------------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------|
| PG033 | I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios fomentados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 36 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG033 | I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos desenvolvidos no Espírito Santo. | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 14 | Concluído | Finalístico | 04/2024 | 16 | |
| PG033 | I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 18 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG033 | I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Doutorandos no Espírito Santo | Semestral | Maior – Melhor | Inteiro | 7 | Concluído | Finalístico | 12/2022 | 7 | |
| PG033 | I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região fomentados a partir do Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 18 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG033 | I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espírito Santo | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 7 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG033 | I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais Fomentados. | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 120 | Início Posterior | Finalístico | | | |
| PG033 | I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens | Anual | Maior – Melhor | Unidade | 3000 | Concluído | Finalístico | 04/2024 | 3011 | |
| PG033 | I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados | Anual | Maior – Melhor | Inteiro | 135 | Em medição | Finalístico | 12/2023 | 55 | |


I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)

| I11-Percentual de faixas do índice de IQA | | | | | |
|---|------------|------|-------|-----|-----------|
| Localização do ponto | MUITO RUIM | RUIM | MÉDIO | BOM | EXCELENTE |
| Governador Valadares RDO-07 | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% |
| Periquito UHE BAG | 0% | 8% | 25% | 67% | 0% |
| Governador Valadares RDO-08 | 0% | 0% | 58% | 42% | 0% |
| Conselheiro Pena RDO-09 | 0% | 8% | 58% | 33% | 0% |
| Resplendor RDO-10 | 0% | 8% | 42% | 50% | 0% |
| Almores UHE AIM | 0% | 8% | 8% | 75% | 8% |
| Colatina RDO-12 | 0% | 8% | 25% | 67% | 0% |
| Baixo Guandu UHE MAS | 0% | 8% | 42% | 0% | 0% |
| Colatina RDO-14 | 0% | 17% | 75% | 8% | 0% |
| Belo Oriente RDO-05 | 0% | 17% | 83% | 0% | 0% |
| Linhares RDO-15 | 0% | 8% | 58% | 33% | 0% |
| Periquito RDO-06 | 0% | 8% | 33% | 58% | 0% |
| Linhares RDO-16 | 0% | 0% | 42% | 58% | 0% |
| Bom Jesus do Galho RDO-04 | 0% | 8% | 42% | 50% | 0% |
| Rio Doce RDO-01 | 0% | 17% | 42% | 42% | 0% |
| Rio Doce RDO-02 | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% |
| Baixo Guandu RDO-11 | 0% | 0% | 33% | 67% | 0% |
| Rio Doce UHE CAN | 0% | 0% | 25% | 75% | 0% |
| Sao Domingos do Prata RDO-03 | 0% | 8% | 25% | 67% | 0% |



I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

| I12-Percentual de atendimento da legislação para DBO | | |
|--|---------|-------------|
| Localização do ponto | Atendeu | Não Atendeu |
| Baixo Guandu RDO-11 | 100% | 0% |
| Belo Oriente RDO-05 | 100% | 0% |
| Bom Jesus do Galho RDO-04 | 100% | 0% |
| Colatina RDO-12 | 100% | 0% |
| Colatina RDO-14 | 100% | 0% |
| Conselheiro Pena RDO-09 | 100% | 0% |
| Governador Valadares RDO-07 | 100% | 0% |
| Governador Valadares RDO-08 | 100% | 0% |
| Linhares RDO-15 | 100% | 0% |
| Linhares RDO-16 | 100% | 0% |
| Periquito RDO-06 | 100% | 0% |
| Periquito UHE BAG | 100% | 0% |
| Resplendor RDO-10 | 100% | 0% |
| Rio Doce RDO-01 | 100% | 0% |
| Rio Doce RDO-02 | 100% | 0% |
| Sao Domingos do Prata RDO-03 | 100% | 0% |
| Baixo Guandu UHE MAS | 100% | 0% |
| Rio Doce UHE CAN | 100% | 0% |
| Almores UHE AIM | 100% | 0% |



I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)

| I13-Percentual de atendimento da legislação para OD | | |
|---|---------|-------------|
| Localização do ponto | Atendeu | Não Atendeu |
| Baixo Guandu RDO-11 | 100% | 0% |
| Belo Oriente RDO-05 | 100% | 0% |
| Bom Jesus do Galho RDO-04 | 100% | 0% |
| Colatina RDO-12 | 100% | 0% |
| Colatina RDO-14 | 100% | 0% |
| Conselheiro Pena RDO-09 | 100% | 0% |
| Governador Valadares RDO-07 | 100% | 0% |
| Governador Valadares RDO-08 | 100% | 0% |
| Linhares RDO-15 | 100% | 0% |
| Linhares RDO-16 | 100% | 0% |
| Periquito RDO-06 | 100% | 0% |
| Periquito UHE BAG | 100% | 0% |
| Resplendor RDO-10 | 100% | 0% |
| Rio Doce RDO-01 | 100% | 0% |
| Rio Doce RDO-02 | 100% | 0% |
| Sao Domingos do Prata RDO-03 | 100% | 0% |
| Baixo Guandu UHE MAS | 100% | 0% |
| Rio Doce UHE CAN | 100% | 0% |
| Almores UHE AIM | 100% | 0% |

