



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 01

DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/08/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral".

ERRATAS

(1) PG14:No relatório mensal de atividade de julho foi reportado o resultado de 57,58% para o indicador I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100%. Entretanto o total correto desta medição é 51,52%.

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação	Descrição
PG	Código do Programa, sendo "PGxxx"
Grupo	Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"
Câmara Técnica	Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAÇÃO - Programa	Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição	Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação
CODIFICAÇÃO - Cláusula	Cláusula do TTAC
CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula	Item de Cláusula, conforme TTAC
CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade	Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo
CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso	Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial
CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento	Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa
CODIFICAÇÃO - Cunho	Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa
CODIFICAÇÃO - Judicialização	Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente
CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização	Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número
CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização	Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema
Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso)	Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado
Nível de Judicialização	Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"
ID Nível Hierárquico	Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto
Nome da Tarefa	Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso
Nível Hierárquico Cronograma	Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou Item de Controle
Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto	Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)
Descrição/Objetivos	Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Municípios atendidos	Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Localidade (Subdivisão do Município)	Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável
Público-Alvo	Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa
Início realizado ou previsto	Data de início realizada ou prevista
Término realizado ou previsto	Data de término realizada ou prevista
Status Fundação Renova (Avaliação Interna)	Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"
Orçamento planejado	Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento realizado	Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório
Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento realizado	[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]

[illegible]

PA	Grupo	Classe Social	Programa	Resposta em tempo hábil	Classe	Item de Classificação	Projeto / Produto / Atividade	Subproduto / Subatividade	Indicador de Acompanhamento	Conteúdo	Intencionalidade	Base de Justificação	Descrição de Justificação	Processo de Avaliação	Nível de Justificação	Id. Item Descrição	Nome do Projeto	Modalidade	Justificativa	Descrição/Objetivos	Resultados esperados		Localidade (Cidade/Estado de Realização)		Publicidade	Início de execução (previsão)	Terminar execução (previsão)	Atos Parafisais (Assinatura)	Organismo planejado	Organismo realizado	Requisitos mínimos e requisitos planejados	Requisitos mínimos e requisitos realizados	Requisitos mínimos e requisitos planejados
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.1	Relatório de recursos para implementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e materiais.	Bom de Contorno								31/05/2019	31/01/2025	Em andamento						
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.1.10	54 Meses atendendo o município de Maracá através de um projeto, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							31/05/2019	29/11/2024	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.1.11	9 RPT de meio de Recursos humanos, de 27.12.2014	Em execução							31/05/2019	29/11/2024	Em andamento							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.1	Resolução de RPT de Recursos Sociais de Maracá através de implementação de 37	Bom de Contorno							08/07/2018	02/08/2019	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.2.4	5 Termos de entrega de equipamentos para o município de Maracá, de um total 3	Em execução							16/08/2018	02/08/2019	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.2.6	Resumo de recursos para implementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e materiais. Maracá	Bom de Contorno							28/08/2020	31/08/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.4.1.9	1 RPT de meio de Recursos humanos, de 27.12.2014	Em execução							11/11/2020	31/08/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.4.1.10	23 Meses atendendo o município de Maracá através de um projeto, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							28/08/2020	31/08/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.4.1.11	9 RPT de meio de Recursos humanos, de 27.12.2014	Em execução							28/08/2020	31/08/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.5	Resumo de recursos para implementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e materiais. Maracá	Bom de Contorno							29/01/2020	04/07/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.5.4	39 Meses atendendo 17 Município de MG para recursos humanos, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.5.5	8 RPT de meio de Recursos humanos, de 27.12.2014	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6	Resumo de recursos para implementação de recursos humanos, aquisição de equipamentos e materiais. Maracá	Bom de Contorno							24/07/2020	31/07/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6.1	39 Meses atendendo 17 Município de MG para recursos humanos, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6.2	8 RPT de meio de Recursos humanos, de 27.12.2014	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6.3	39 Meses atendendo 17 Município de MG para recursos humanos, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6.4	4 RPT de meio de Recursos humanos, de 27.12.2014	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6.5	39 Meses atendendo 17 Município de MG para recursos humanos, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6.6	39 Meses atendendo 17 Município de MG para recursos humanos, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6.7	39 Meses atendendo 17 Município de MG para recursos humanos, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6.8	39 Meses atendendo 17 Município de MG para recursos humanos, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6.9	39 Meses atendendo 17 Município de MG para recursos humanos, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.6.11	39 Meses atendendo 17 Município de MG para recursos humanos, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							04/03/2020	22/05/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.4	27 Meses atendendo 17 Município de MG para recursos humanos, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.5	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.6	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.7	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.8	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.9	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.10	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.11	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.12	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.13	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.14	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.15	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.16	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.17	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.18	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.19	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.20	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.21	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.22	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.23	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.24	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.25	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.26	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.27	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.28	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.29	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.30	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.31	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.32	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.33	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.34	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/06/2021	Concluído							
PG005	Grupo 01	CT-05	POS	808											4.1.6.11.35	10 Meses em execução, sendo um processo que se repete por 37	Em execução							30/06/2021	28/0								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PA	Grupo	Código Tarefa	Programa	Resultado Esperado no Indicador	Classificação	Item de Classificação	Projeto / Programa / Atividade	Subprojeto / Subprograma	Indicador de Acompanhamento	Conteúdo	Indicador de Avaliação	Resultado de Avaliação	Processo de Avaliação e Ajuste	Nível de Avaliação	Em Meio Monitoragem	Nome do Tarefa	Modo de Monitoragem	Indicador de Avaliação e Acompanhamento	Descrição/Objetivos	Municípios atendidos	Localidade (Localidade do Município)	Público-Alvo	Início - Realização do projeto	Termino - Realização do projeto	Atos de Realização (Assinaturas)	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Seguimento realizado - 1. Orçamento planejado, execução e realizado	Seguimento - Realização do Orçamento
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806											4.4.1.5.4.4	4 Investimentos em Construção Apoio Florestas (CAF) e Programa de Implantação, Manutenção e Monitoramento (PIM) em 100,00 ha	Emplantação					14/06/2022	31/07/2024	Concluído					
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806	C183	EC-CANT	PR02	SP006		C				Sem Subdivisão	4.4.2	2 Projeto piloto de Programa de Implantação, Manutenção e Monitoramento (PIM) em 100,00 ha	Emplantação/Execução					07/03/2019	30/09/2024	Em andamento					
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806											4.4.2.2.2	2 Projeto piloto de Programa de Implantação, Manutenção e Monitoramento (PIM) em 100,00 ha	Emplantação					11/05/2023	10/07/2023	Concluído					
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806											4.4.2.3.2	2 Projeto piloto de Programa de Implantação, Manutenção e Monitoramento (PIM) em 100,00 ha	Emplantação					02/01/2023	30/09/2024	Em andamento					
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806	C183	EC-CANT	PR02	SP007	803.303	C				Sem Subdivisão	4.4.3	PR02 e Projeto Simplicado	Subprojeto/Subprograma	803.303					25/08/2022	06/01/2025	Em andamento				
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806											4.4.3.1.1	104 Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Recuperação de Áreas de Criação (PRACAL) em 100,00 ha	Emplantação					25/08/2022	30/04/2024	Concluído					
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806											4.4.3.1.2	173 Terceira de acompanhamento das atividades de PRACAL, contribuindo para um total de 400,00 ha	Emplantação					03/04/2023	31/12/2024	Em andamento					
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806											4.4.3.2.1	223 Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Recuperação de Áreas de Criação (PRACAL) em 100,00 ha	Emplantação					25/08/2022	30/04/2024	Concluído					
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806											4.4.3.2.2	203 Terceira de acompanhamento das atividades de PRACAL, contribuindo para um total de 400,00 ha	Emplantação					03/04/2023	06/01/2025	Em andamento					
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806											4.4.3.3.1	62 Projeto de Restauração de Áreas Degradadas e Recuperação de Áreas de Criação (PRACAL) em 100,00 ha	Emplantação					04/03/2024	26/11/2024	Em andamento					
RG40	Grupo 01	CT-FLOK	PA0	806											4.4.3.3.3	51 Terceira de acompanhamento das atividades de PRACAL, contribuindo para um total de 400,00 ha	Emplantação					05/01/2024	06/01/2025	Em andamento					

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG005	I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG005	I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Não finalístico	Concluído	12/2023	100	
PG005	I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Não finalístico	Concluído	12/2023	435	
PG005	I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do órgão gestor dos municípios/estados atingidos	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Não finalístico	Concluído	12/2023	870	
PG005	I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Não finalístico	Concluído	12/2023	100	
PG005	I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos programas da Fundação Renova	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Concluído	12/2023	100	
PG005	I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e Linhares)	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	100	
PG006	I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios	%	Maior – Melhor	Trimestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	63,27	
PG006	I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões resultantes dos processos participativos	Pontos	Maior – Melhor	Trimestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	9,28	
PG006	I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios	quantidade absoluta	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	21,67	
PG006	I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos	Pontos	Maior – Melhor	Semestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	7,16	
PG006	I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos	Pontos	Maior – Melhor	Semestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	8,61	
PG006	I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social	Pontos	Maior – Melhor	Semestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	8,87	
PG006	I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova	%	Maior – Melhor	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	49,79	
PG006	I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle social	%	Maior – Melhor	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	7,58	
PG006	I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos Realizados Nos Territórios	número absoluto	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	07/2024	35	
PG006	I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos	Pontos	Maior – Melhor	Trimestral	-	Não finalístico	Em medição	06/2024	9,21	
PG006	I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os programas atuantes no território	Pontos	Maior – Melhor	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	3,45	
PG006	I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas executados pela Fundação Renova no território	%	Maior – Melhor	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	7,85	
PG006	I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território	%	Maior – Melhor	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	2,9	
PG006	I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território	%	Maior – Melhor	Anual	-	Não finalístico	Em medição	12/2023	7,1	
PG006	I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes	%	Menor – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	17,61	
PG006	I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas	%	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	94,67	
PG006	I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado	%	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	74,16	
PG006	I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias	%	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	98,9	
PG006	I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale conosco	%	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	94,67	
PG006	I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações	%	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	87,7	
PG006	I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias	%	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	98,9	
PG006	I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco	%	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	97,02	

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG006	I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física das cias	%	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	96,7	
PG006	I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do prazo	%	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	58,73	
PG006	I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria	Número de dias	Menor – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	35,9	
PG006	I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria	%	Maior – Melhor	Mensal	-	Não finalístico	Em medição	08/2024	48,91	
PG007	I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento Temporário de Animais (CATA 1 e 2)	%	Maior – Melhor	Trimestral	80	Não finalístico	Em medição	08/2024	92	
PG007	I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados	%	Maior – Melhor	Bimestral	100	Finalístico	Em medição	08/2024	98,76	
PG007	I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia)	%	Maior – Melhor	Bimestral	100	Finalístico	Em medição	08/2024	15,66	
PG007	I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação	%	Maior – Melhor	Bimestral	100	Finalístico	Em medição	08/2024	50	
PG010	I1 – % Obras concluídas de impacto direto	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	08/2024	98,48	
PG010	I2 – % Obras concluídas de impacto indireto	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	08/2024	86,48	
PG010	I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto concluídas	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	08/2024	81,08	
PG010	I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto concluídas	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	08/2024	50	
PG018	I01 – Promoção de ações de desenvolvimento	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	03/2024	97,73	
PG018	I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Em medição	03/2024	83	
PG018	I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito	Contratos	Maior – Melhor	Mensal	7500	Não Finalístico	Em medição	07/2024	3428	
PG018	I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios	%	Maior – Melhor	Mensal	80	Não Finalístico	Concluído	11/2023	90	
PG018	I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda	Atendimentos	Maior – Melhor	Semestral	1000	Não Finalístico	Concluído	07/2023	2603	
PG018	I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG	Ações	Maior – Melhor	Mensal	12	Não Finalístico	Concluído	01/2024	12	
PG018	I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18	Atendimentos	Maior – Melhor	Semestral	7650	Não Finalístico	Em medição	07/2024	6760	
PG025	I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV)	%	Maior – Melhor	Quadrimestral	>=80	Finalístico	Concluído	12/2020	84	
PG025	I02 – Índice de solo exposto	%	Menor – Melhor	Anual	<=20	Finalístico	Concluído	12/2020	2	
PG025	I03 – Biomassa Total da Vegetação	t/ha	Maior – Melhor	Trimestral	>=6	Finalístico	Concluído	03/2020	20	
PG025	I04 – Índice de Redução de Perda de Solo	%	Maior – Melhor	Anual	>=80	Finalístico	Concluído	03/2020	90	
PG025	I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C	%	Maior – Melhor	Bianual	>40	Finalístico	Em medição	11/2022	58,8	
PG025	I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C	100 indivíduos/ha	Maior – Melhor	Bianual	>940	Finalístico	Em medição	11/2022	1492	
PG025	I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C	%	Menor – Melhor	Bianual	<=35	Finalístico	Em medição	11/2022	68,06	
PG025	I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C	%	Menor – Melhor	Bianual	<15	Finalístico	Em medição	10/2022	13,11	
PG027	I00 – Nascentes recuperadas	Unidade	Maior – Melhor	Anual	5000	Finalístico	Início Posterior	01/2023	75	
PG027	I01 - Riqueza de espécies	%	Maior – Melhor	Anual	>40	Finalístico	Em medição	01/2023	55	
PG027	I02.1 – Densidade de regenerantes - Restauração assistida (condução da regeneração, enriquecimento e adensamento)	100 indivíduos/ha	Maior – Melhor	Anual	>2000	Finalístico	Em medição	01/2023	1865	
PG027	I02.2 – Densidade de regenerantes - Ativa (Plantio direto de sementes e/ou mudas)	100 indivíduos/ha	Maior – Melhor	Anual	>1200	Finalístico	Em medição	01/2023	1033	
PG027	I03 - Cobertura do dossel	%	Maior – Melhor	Anual	>=80	Finalístico	Início Posterior	01/2023	56	
PG028	I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165)	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	03/2024	79,63	
PG028	I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164)	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	30,48	
PG028	I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Início Posterior	N/A		
PG028	I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166)	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Início Posterior	N/A		
PG029	I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Não finalístico	Concluído	04/2022	100	
PG029	I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Não Finalístico	Concluído	08/2023	100	
PG030	I01 – Execução do Plano de Ação	%	Maior – Melhor	Sazonal	100	Finalístico	Em medição	06/2024	166,67	

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade de	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG035	1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	7458	
PG035	2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma interativa	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	4,3	
PG035	3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	4,2	
PG035	4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	4,9	
PG035	5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps)	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	9,9	
PG035	6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância	Porcentagem	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	13	
PG035	7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância	úmero absoluto	Maior – Melhor	Trimestral		Não Finalístico	Em medição	06/2024	4,6	
PG036	I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site	#	Maior – Melhor	Mensal	11 sessões (acessos)	Não finalístico	Em medição	08/2024	100112	
PG036	I02 – Visualizações de páginas de serviço	#	Maior – Melhor	Mensal	mil visualizações	Não finalístico	Em medição	08/2024	63749	
PG036	I03 – Tempo médio de resposta	h	Menor – Melhor	Mensal	24 horas	Não finalístico	Em medição	08/2024	6,4333	
PG038	I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais	%	Maior – Melhor	Mensal	90	Não finalístico	Em medição	07/2024	98,05	
PG038	I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações automáticas	%	Maior – Melhor	Mensal	90	Não finalístico	Em medição	08/2024	97,87	
PG038	I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações automáticas	%	Maior – Melhor	Mensal	80	Não finalístico	Em medição	08/2024	97,56	
PG038	I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de validação	%	Maior – Melhor	Mensal	90	Não finalístico	Em medição	07/2024	100	
PG038	I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal www.monitoramentorioce.org	%	Maior – Melhor	Mensal	95	Não finalístico	Em medição	06/2024	99,96	
PG039	I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	08/2024	22,64	
PG039	I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Início Posterior			
PG039	I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD)	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Concluído	11/2023	100	
PG039	I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Início Posterior			
PG039	I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Início Posterior			
PG039	I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Início Posterior			
PG040	I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Concluído	03/2024	100	
PG040	I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos imóveis que aderiram ao programa	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	08/2024	96	
PG040	I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	08/2024	63	