



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 03

PG	Câmara	Câmara Técnica	Requisito Documental de Elegibilidade	Justificativa sobre o sucesso ou não	Nível de Judicialização	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição do Atividade	Indicador de Definição do Atividade e Entrega/Ação	Descrição/Orientações	Município atendido	Localidade (Sublocalidade do Município)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Fundação Beneficiária	Avanço Real	Orcamento planejado	Orcamento realizado	O-resultado relativo = O-realizado / O-planejado	Percentual financeiro executado = P-realizado / P-planejado	DataAtual
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	0	0	PG001 - Levantamento e Cadastro dos Impedidos	Programa			Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) nas famílias diretamente atingidas pelo calamidade de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	06/11/2015	A definir	Em andamento	79%	#####	#####	#####	86%	30/09/2024
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CPF	Totalmente Judicializado	3295	4.1	Cadastro Emergencial	Projeto/Processo/Atividade		302	Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) nos aspectos de caráter humanitário para solicitar as ações emergenciais	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	06/11/2015	29/07/2016	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2087	4.1.1	20738 Cadastros Emergenciais, de um total subdividido	Entrega/Ação	101 - Taxa de Atendimento aos Cadastros Emergenciais		Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	06/11/2015	29/07/2016	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CPF	Totalmente Judicializado	2597	4.2	Processo de Cadastro Fase 1	Projeto/Processo/Atividade			Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	29/07/2016	30/04/2019	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2692	4.2.1	Cadastre campanha 1 (Todos territórios, exceto Hermanos)	Subprojeto/Subprocesso			Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	29/07/2016	01/05/2018	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2698	4.2.1.2	13897 Cadastros realizados - Campanha 1 - Fase 1, de um total subdividido	Entrega/Ação			Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	01/08/2016	01/05/2018	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2691	4.2.2	Cadastre campanha 2 (Todos territórios, exceto Hermanos)	Subprojeto/Subprocesso			Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	03/04/2017	31/05/2017	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2100	4.2.2.2	0301 Cadastros realizados - Campanha 2 - Fase 1, de um total subdividido	Entrega/Ação			Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	03/04/2017	31/05/2017	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2690	4.2.3	Cadastre campanha 3 (Todos territórios, exceto Hermanos)	Subprojeto/Subprocesso			Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	06/11/2017	30/04/2019	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	3102	4.2.3.2	12038 Cadastros realizados - Campanha 3 - Fase 1, de um total subdividido	Entrega/Ação			Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	08/11/2017	30/04/2019	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CPF	Totalmente Judicializado	2689	4.3	Processo de Cadastro remanescentes	Projeto/Processo/Atividade			Concluir os cadastros remanescentes da Fase 1, incluindo oportunidade de reaplicação e/ou Cadastro Especializado	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	02/05/2019	30/07/2021	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2121	4.3.1	Realizar cadastro dos remanescentes (2ª parte)	Gestão do Programa			Realizar o perfil dos remanescentes e/ou cadastros realizados na Fase 1, que já são monitorados quantitativamente nos outros projetos do programa	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	02/05/2019	29/11/2019	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2134	4.3.2	Realizar cadastro dos remanescentes (2ª parte)	Gestão do Programa			Realizar o perfil dos remanescentes e/ou cadastros realizados na Fase 1, que já são monitorados quantitativamente nos outros projetos do programa	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	02/08/2019	01/04/2020	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2123	4.3.3	Elaborar textos e perfis	Gestão do Programa			Elaborar textos e perfis dos remanescentes e/ou cadastros realizados na Fase 1, que já são monitorados quantitativamente nos outros projetos do programa	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	03/06/2019	31/03/2020	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2147	4.3.4	Desenvolver ações impactadas	Gestão do Programa			Avaliar os impactos econômicos e sociais dos cadastros realizados na Fase 1, que já são monitorados quantitativamente nos outros projetos do programa	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	12/07/2019	30/07/2021	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	3514	4.3.5	818 Cadastros das remanescentes realizadas da Fase 1, de um total subdividido	Entrega/Ação			Realizar o perfil dos remanescentes e/ou cadastros realizados na Fase 1, que já são monitorados quantitativamente nos outros projetos do programa	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	02/05/2019	30/07/2021	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CPF	Totalmente Judicializado	2473	4.4	Cadastre Fase 2 - Pilot	Projeto/Processo/Atividade			Realizar o perfil dos remanescentes e/ou cadastros realizados na Fase 1, que já são monitorados quantitativamente nos outros projetos do programa	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	16/12/2019	1/07/2020	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2474	4.4.1	Encerrar cadastro via atendimento telefônico	Subprojeto/Subprocesso			Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	16/12/2019	1/07/2020	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	2477	4.4.1.3	4086 Cadastros realizados via atendimento telefônico da Fase 2 - Pilot, de um total subdividido	Entrega/Ação			Levantar informações quanto as partes materiais e das atividades econômicas impactadas através da realização do cadastro individualizado de pessoas físicas e jurídicas (peças micro e pequenas empresas) impactadas na área de abrangência socioeconômica de	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Araucá;Aimoré;Aperatuba;Atinópolis;Aracruz;Bairro Guandu;Barra Longa Delto Oriente;Bom Jesus de Galvão;Brigadeirópolis;Catalina;Conceição de Barra;Cosmópolis;Fazenda Córrego Novo/Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galiléia;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/Empresas (peças micro e pequenas empresas) que solicitem cadastramento e foram diretamente atingidas, considerando suas bens materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo ITAC (Seções VI, VII e VIII da Clausula 01)	18/12/2019	1/07/2020	Concluído	100%					
PG001	Grupo 03	CT-OS	Documento de definição não aprovada a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CPF	Totalmente Judicializado	3004	4.5	Processo de Cadastro Fase 2 (Retomado - Eixo 7)	Projeto/Processo/Atividade		101,104	Atender as manifestações de solicitação de cadastro realizadas a partir de 2015 até 31 de dezembro de 2021, conforme determinação do Conselho Nacional de Defesa do Sistema Nacional												

PS	Grupo	Classif. Técnica	Resultado Documental	Justificativa sobre o tempo estimado	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Eficiência Atividade e Tempo (em horas)	Indicador de Definição Atividade e Entrega Ativo	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Impacto-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status (Fim da Renova Atividade)	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento Histórico e Orçamento Previsto	Percentual Eficiência acumulada + Previsto	DataFinal
PG001	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CIP	Totalmente Justificado	3296	4.6	Elaboração de portifólio de cadastro	Projeto/Processo/Atividade e	Elaboração de portifólio para obtenção de informações cadastrais de forma organizada, quanto possível, incluído laudo de avaliação de portifólio finalizado.	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/empresas (pessoas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e foram imediatamente atendida, considerando suas terras materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TAC (Inciso VI, VII e VIII da Cláusula 001)	01/01/2023	28/03/2024	Concluído	100%						
PG001	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CIP	Totalmente Justificado	3290	4.6.1	30802 Elaboração de portifólio de cadastro, de um total subitemizado	Entrega/Ativo		Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/empresas (pessoas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e foram imediatamente atendida, considerando suas terras materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TAC (Inciso VI, VII e VIII da Cláusula 001)	02/01/2023	28/03/2024	Concluído	100%						
PG001	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CIP	Totalmente Justificado	3297	4.7	Contestações Níveis	Projeto/Processo/Atividade e	Analisar os pedidos de contestação de dados, requerimentos Mariana e laudos no Flare Agil de Justificação.	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/empresas (pessoas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e foram imediatamente atendida, considerando suas terras materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TAC (Inciso VI, VII e VIII da Cláusula 001)	01/06/2021	A definir	Em andamento	73%						
PG001	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CIP	Totalmente Justificado	3163	4.7.1	70371 Contestações Flare Novo, de um total subitemizado	Entrega/Ativo		Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/empresas (pessoas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e foram imediatamente atendida, considerando suas terras materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TAC (Inciso VI, VII e VIII da Cláusula 001)	01/06/2021	20/12/2023	Em andamento	73%						
PG001	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CIP	Totalmente Justificado	3298	4.8	Laudos Níveis	Projeto/Processo/Atividade e	Analisar os pedidos de contestação de dados, requerimentos Mariana e laudos no Flare Agil de Justificação.	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/empresas (pessoas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e foram imediatamente atendida, considerando suas terras materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TAC (Inciso VI, VII e VIII da Cláusula 001)	02/08/2021	A definir	Em andamento	72%						
PG001	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CIP	Totalmente Justificado	3164	4.8.1	70741 Laudos Flare Novo, de um total subitemizado	Entrega/Ativo		Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/empresas (pessoas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e foram imediatamente atendida, considerando suas terras materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TAC (Inciso VI, VII e VIII da Cláusula 001)	02/08/2021	28/12/2023	Em andamento	72%						
PG001	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CIP	Totalmente Justificado	3299	4.9	Execução da Cláusula 20	Projeto/Processo/Atividade e	Identificar e considerar a totalidade das áreas em que os cadastramentos impactam sociais, culturais, econômicas, ambientais, conforme previsto na Cláusula 20 do TAC.	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Ataiva;Amarô;Algarçeta;Avinópolis;Aracruz;Belo Gandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Buge;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Coração Páez;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galvão;Governador Valadares;Iapu	Pessoas/empresas (pessoas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento e foram imediatamente atendida, considerando suas terras materiais e/ou atividades econômicas na área socioeconômica definida pelo TAC (Inciso VI, VII e VIII da Cláusula 001)	A definir	A definir	A iniciar	0%						
PG001	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CIP	Totalmente Justificado	3294	4.																	

PG	Grupo	Classe Técnica	Revisão do Documento de Definição	Justificativa sobre o recurso	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atendida a Entregas/Ações	Indicador de Definição Atendida a Entregas/Ações	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status (Paralisação, Encerramento, etc.)	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento contratado e executado	Percentual executado = (Orçamento realizado / Orçamento contratado)	Datatesto
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	2528	4.1.4	Ações Estruturantes - Ikenak	Subprojeto/Subprocesso	005			Respeitador		Povos Indígenas	03/01/2022	26/12/2026	Em andamento	10%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Justificado	6828	4.2	Terra Indígena - Combóis	Projeto/Processo/Atividade	003		Implantar as ações mitigatórias, reparações e compensatórias para povos e comunidades indígenas em acordo com os eventuais impactos identificados conforme cláusulas 36 e 45 do TITAC.	Anacruz		Povos Indígenas	26/02/2016	A definir	Em andamento	71%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7815	4.2.1	Habitócio (Execução até 2021)	Gastos Não Atendidos a Projetos			Implantar as ações mitigatórias, reparações e compensatórias para povos e comunidades indígenas em acordo com os eventuais impactos identificados conforme cláusulas 36 e 45 do TITAC.				26/02/2016	06/08/2022	Concluído	100%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024		Parcialmente Justificado	8201	4.2.2	Ações Emergenciais - Combóis	Subprojeto/Subprocesso	003		Anacruz			Povos Indígenas	03/01/2022	A definir	Em andamento	79%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024			9834	4.2.2.1.4	6 Cotas de pagamento do Acordo Subordinado Emergencial (ASE), sendo um processo que se repete por 7	Entrega/Ação		003 - Salda dos acordos emergenciais					03/01/2022	23/12/2024	Em andamento	99%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024			9835	4.2.2.2.5	5 Cotas de fornecimento de água mineral, sendo um processo que se repete por 7	Entrega/Ação		003 - Salda dos acordos emergenciais					03/01/2022	18/12/2025	Em andamento	98%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024		Totalmente Justificado	8206	4.2.3	Ações Transiitórias - Combóis	Subprojeto/Subprocesso	004		Anacruz			Povos Indígenas	17/12/2021	A definir	Em andamento	79%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Justificado	8212	4.2.4	Ações Estruturantes - Combóis	Subprojeto/Subprocesso	004		Anacruz			Povos Indígenas	A definir	A definir	Em andamento	0%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Justificado	6827	4.3	Terras Indígenas Tupiniquim e Caramas Velhas II	Projeto/Processo/Atividade	001,002,004		Implantar as ações mitigatórias, reparações e compensatórias para povos e comunidades tradicionais em acordo com os eventuais impactos identificados conforme cláusulas 36 e 45 do TITAC.	Anacruz		Povos Indígenas	26/02/2016	A definir	Em andamento	49%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7529	4.3.1	Habitócio (Execução até 2021)	Gastos Não Atendidos a Projetos	001		Implantar as ações mitigatórias, reparações e compensatórias para povos e comunidades indígenas em acordo com os eventuais impactos identificados conforme cláusulas 36 e 45 do TITAC.				26/02/2016	30/06/2023	Concluído	100%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024			9838	4.3.1.3.2.2	1 Estudo de Componente Indígena (ECI), de total 1	Entrega/Ação		001 - Execução do Edital de Componente Indígena Tupiniquim e Guarani					01/04/2020	01/04/2020	Concluído	100%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2023		Totalmente Justificado	8442	4.3.2	Ações Emergenciais	Subprojeto/Subprocesso	003		Anacruz			Povos Indígenas	03/01/2022	A definir	Em andamento	89%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024			9836	4.3.2.1.4	8 Cotas de pagamento do Acordo Subordinado Emergencial (ASE), sendo um processo que se repete por 7	Entrega/Ação		003 - Salda dos acordos emergenciais					03/01/2022	23/12/2024	Em andamento	50%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024		Totalmente Justificado	8447	4.3.3	Ações Transiitórias	Subprojeto/Subprocesso	004		Anacruz			Povos Indígenas	11/10/2021	A definir	Em andamento	73%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024			9830	4.3.3.1.1.1	1 Detalhamento do Plano Branco Ambiental Indígena (PBAI) Tupiniquim Guarani, de total 4	Entrega/Ação		004 - Execução do Plano de Ação Estruturante Tupiniquim Guarani					03/07/2023	24/06/2026	Em andamento	98%					
PG003	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Justificado	8466	4.3.4	Ações Estruturantes	Subprojeto/Subprocesso	004		Anacruz			Povos Indígenas	A definir	A definir	Em andamento	0%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Justificado	0	0	PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de Outros Povos e Comunidades Tradicionais	Programa			Implantar as ações reparações para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusula 46 a 53 do Termo de Transição e Ajustamento de Contas - TITAC.	Barra Longa,Linharias,Mariana,Porte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Degrado,Sertão do Deserto,Marimbondo,Furti,São João do Estomacho,Jorge Meladouro,Parangapá,Peixe Escavado,Solteiro,Dipanga,Empimilada,Chacrinha,Porto Pálacio,Padre Preta,Cana do Barco,Viana,Córrego do Índio,Barras do Spranga,São João do Guari,Buraco e Monte	Quilombolas; Falcadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais	04/05/2016	A definir	Em andamento	59%	#####	56%	30/09/2024		
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado	Totalmente Justificado	3430	4.1	Quilombolas	Projeto/Processo/Atividade	001,003,004		Implantar as ações reparações para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusula 46 a 53 do Termo de Transição e Ajustamento de Contas - TITAC.	Linharias	Degrado	Quilombolas	22/12/2016	A definir	Em andamento	61%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			3431	4.1.1	Habitócio até 2022	Gastos Não Atendidos a Projetos			Organização de habitócio, entrega de visitações nos respectivos subgrupos.				27/12/2018	29/12/2022	Concluído	100%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024		Totalmente Justificado	1574	4.1.2	Ações Emergenciais	Subprojeto/Subprocesso	003		Degrado		Quilombolas	05/05/2017	A definir	Em andamento	78%						
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2023			2950	4.1.2.1.3.6	1 Apoio financeiro emergencial, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação		003 - Salda dos acordos emergenciais					03/08/2017	30/12/2021	Concluído	100%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024			3963	4.1.2.1.4.33	52 Fornecimento de água mineral, sendo um processo que se repete por 01	Entrega/Ação		003 - Salda dos acordos emergenciais - processo					26/06/2020	04/02/2027	Em andamento	65%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024		Sem Justificação	3374	4.1.3	Ações Transiitórias	Subprojeto/Subprocesso	001		Linharias		Degrado	Quilombolas	22/12/2016	04/08/2023	Concluído	100%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2023			1686	4.1.3.1.1.1.27	1 Estudo de Componente Quilombola (ECQ), de total 1	Entrega/Ação		001 - Execução do Edital de Componente Quilombola de Degrado					20/11/2017	26/01/2018	Concluído	100%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024			2252	4.1.3.1.2.2.24	1 Projeto do Plano Branco Ambiental Quilombolas (PBAQ), de um total 1	Entrega/Ação							30/12/2021	30/12/2021	Concluído	100%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Justificado	3307	4.1.4	Ações Estruturantes	Subprojeto/Subprocesso	004		Linharias		Degrado	Quilombolas	15/01/2019	A definir	Em andamento	46%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			3494	4.1.4.1.3.9	3 Programas do Plano Branco Ambiental Quilombolas (PBAQ), de total 18	Entrega/Ação		004 - Execução do Plano Branco Ambiental de CRQ de Degrado					01/06/2022	11/02/2027	Em andamento	22%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado	Totalmente Justificado	3413	4.2	Falcadores, Pescadores Artesanais e Garimpeiros Tradicionais	Projeto/Processo/Atividade	002,005		Implantar as ações reparações para povos e comunidades tradicionais em acordo com os impactos identificados conforme Cláusula 46 a 53 do Termo de Transição e Ajustamento de Contas - TITAC.	Barra Longa,Mariana,Porte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Sertão do Deserto,Marimbondo,Furti,São João do Estomacho,Jorge Meladouro,Parangapá,Peixe Escavado,Solteiro,Dipanga,Empimilada,Chacrinha,Porto Pálacio,Padre Preta,Cana do Barco,Viana,Córrego do Índio,Barras do Spranga,São João do Guari,Buraco e Monte	Falcadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais	06/09/2016	A definir	Em andamento	53%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	3415	4.2.1	Ações Emergenciais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Porte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Sertão do Deserto,Marimbondo,Furti,São João do Estomacho,Jorge Meladouro,Parangapá,Peixe Escavado,Solteiro,Dipanga,Empimilada,Chacrinha,Porto Pálacio,Padre Preta,Cana do Barco,Viana,Córrego do Índio,Barras do Spranga,São João do Guari,Buraco e Monte	Falcadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais	06/09/2016	31/12/2021	Concluído	100%						
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			2955	4.2.1.3.6	1 Apoio financeiro emergencial, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação							18/10/2017	31/12/2021	Concluído	100%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2023		Totalmente Justificado	2640	4.2.2	Ações Transiitórias	Subprojeto/Subprocesso	002		Barra Longa,Mariana,Porte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Sertão do Deserto,Marimbondo,Furti,São João do Estomacho,Jorge Meladouro,Parangapá,Peixe Escavado,Solteiro,Dipanga,Empimilada,Chacrinha,Porto Pálacio,Padre Preta,Cana do Barco,Viana,Córrego do Índio,Barras do Spranga,São João do Guari,Buraco e Monte	Falcadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais	06/09/2016	A definir	Em andamento	63%						
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024			3964	4.2.2.4	1 Estudo de mapeamento e levantamento preliminar de Impacto, de total 2	Entrega/Ação		002 - Execução do Edital de Mapeamento e de Levantamento de Impacto preliminar para Falcadores Tradicionais e Outras PCT				30/04/2021	27/06/2025	Em andamento	5%						
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2024			3965	4.2.2.5	0 Projeto do Plano de Resposta Integrado de Falcadores e Pescadores Tradicionais (PRPFI), de um total 2	Entrega/Ação							09/04/2025	29/04/2026	A iniciar	0%					
PG004	Grupo 03	CT-0PCT	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Justificado	2642	4.2.3	Ações Estruturantes	Subprojeto/Subprocesso	005		Barra Longa,Mariana,Porte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Sertão do Deserto,Marimbondo,Furti,São João do Estomacho,Jorge Meladouro,Parangapá,Peixe Escavado,Solteiro,Dipanga,Empimilada,Chacrinha,Porto Pálacio,Padre Preta,Cana do Barco,Viana,Córrego do Índio,Barras do Spranga,São João do Guari,Buraco e Monte	Falcadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais	A definir	A definir	A iniciar	0%						

PGD	Projeto	Grupos	CT-EI	Câmara Técnica	Resumo Documento de Referência	Justificativa sobre o projeto	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Atividade e Resultado	Indicador da Definição Alcançada e Retorno/Ativo	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Projeto	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Termino realizado ou previsto	Status Fundação Beneficiária	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento disponível	Percentual Execução e Realização	Dados
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7699	4.9.3.16	0 Pescadores(a) / Aquilhões(a) atendidos no Projeto de Paz, contribuindo para um realce de 5, de um total de 2400	Entrega/Ação	101 - Percentual de pescadores (de) e aquilhões (a) elegíveis contemplados nas ações de fomento a grupos produtivos							01/08/2023	30/10/2024	Em andamento	11%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		4292	4.10	Projeto Cultural para Pescar (Desti. 121 / 147)	Projeto/Processo/Atividade	101	Implementação de 9 tanques de aquicultura nos territórios de Regência, Povoação, Anual e Zona Seta	Linhares	Povoação/Regência, Entre Rios,Anual	Aquilhões regulatizados		28/01/2018	28/03/2024	Concluido	100%						
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			1920	4.10.1	Histórico	Gestão do Programa		Acompanhamento das contatelações definidas do escopo e ser adotado no projeto						28/01/2018	29/07/2022	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4294	4.10.2	Gerenciamento do Projeto	Gestão do Programa		Gerenciamento e acompanhamento do projeto						01/07/2021	05/05/2023	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		4307	4.10.3	Plano de Desmobilização	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Povoação/Regência, Entre Rios,Anual	Aquilhões regulatizados		11/01/2023	15/09/2023	Concluido	100%						
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4310	4.10.3.2	1 Plano de Desmobilização, de um total 1	Entrega/Ação								01/09/2023	15/09/2023	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		4311	4.10.4	Relatório anual	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Povoação/Regência, Entre Rios,Anual	Aquilhões regulatizados		20/10/2021	11/03/2024	Concluido	100%						
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4314	4.10.4.2	1 Relatório anual 3, de um total 1	Entrega/Ação								07/12/2022	11/03/2024	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		4315	4.10.5	Desenvolvimento: ETAPA 1 e II	Subprojeto/Subprocesso	101		Linhares	Povoação/Regência, Entre Rios,Anual	Aquilhões regulatizados		13/01/2021	28/03/2024	Concluido	100%						
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4342	4.10.5.6	1 Unidade de capacitação do Instituto Federal do Espírito Santo - IFES, de um total 1	Entrega/Ação								03/11/2023	03/11/2023	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7666	4.10.5.8	4 Unidades piloto de produção de Aquicultura (Diplomacia, Entre Rios, Anual e Povoação), de um total 1	Entrega/Ação								06/11/2023	06/11/2023	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7701	4.10.5.9	4 Pescadores(a) / Aquilhões(a) atendidos no Projeto de Paz, contribuindo para um realce de 5, de um total de 2400	Entrega/Ação	101 - Percentual de pescadores (de) e aquilhões (a) elegíveis contemplados nas ações de fomento a grupos produtivos							01/08/2023	28/03/2024	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4343	4.10.6	Audiência comunitária	Gestão do Programa		Gerenciamento e acompanhamento do projeto						03/11/2023	03/11/2023	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		4348	4.10.7	Capacitação dos beneficiários	Subprojeto/Subprocesso			Linhares	Povoação/Regência, Entre Rios,Anual	Aquilhões regulatizados		20/09/2021	06/11/2023	Concluido	100%						
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7667	4.10.7.6	4 Cursos Psicotécnicos superintensiva, de um total 1	Entrega/Ação								08/11/2021	08/11/2022	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7669	4.10.7.7	4 Cursos Higiênica, de um total 1	Entrega/Ação								31/10/2022	31/10/2022	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7668	4.10.7.8	4 Cursos Beneficiamento de pescador, de um total 1	Entrega/Ação								06/11/2023	06/11/2023	Concluido	100%					
PGD16	Grupos	Grupos	CT-EI		Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		4414	4.10.8	Elaboração das																	

PG	Projeto	Câmara Técnica	Resumo do Documento de Referência	Justificativa sobre o projeto aprovado a partir de 2021	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Atividade	Definição de Atividade	Indicador de Definição Atividade	Descrição/Objetivo	Município atendido	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reserva	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento disponível	Percentual financeiro executado e Percentual	Definição	
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7677	4.11.4.1.5.4	0 Relatório, de um total de 8	Entrega/Ação									09/01/2026	09/01/2026	A iniciar	0%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7678	4.11.4.1.6.5	0 Relatório, de um total de 6	Entrega/Ação									12/01/2026	12/01/2026	A iniciar	0%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7708	4.1.1.6	16 Pescadores(as) e aquilhões(as) e equipamentos técnicos de ATSR, de um total 2426	Entrega/Ação				102 - Percentual de pescadores(as) e aquilhões (as) elegíveis contemplados na assistência técnica de ATSR					03/03/2024	09/01/2026	Em andamento	77%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		4510	4.1.2	Ações de fomento para fortalecimento de grupos produtivos	Projeto/Processo/Atividade e	001			Apoiar a implementação de projetos coletivos para alternativas produtivas e geração de renda					01/08/2022	12/01/2026	Em andamento	58%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		7147	4.12.1	Projeto Emprego Belo Oriente	Subprojeto/Subprocesso	001			Belo Oriente					01/08/2022	30/09/2024	Concluído	100%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7401	4.12.1.1.1.4	1 Fomento ao Projeto Emprego Belo Oriente, de um total subordina	Entrega/Ação									06/06/2023	06/06/2023	Concluído	100%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7702	4.12.1.2.5	1 Pescadores(as) / Aquilhões(as) atendidos no Projeto Emprego Belo Oriente, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 2026	Entrega/Ação				101 - Percentual de pescadores (as) e aquilhões (as) elegíveis contemplados nas ações de fomento a grupos produtivos				04/03/2024	30/09/2024	Concluído	100%						
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		7148	4.12.2	Reestruturação da Piscicultura de AFAPD	Subprojeto/Subprocesso	001			Rio Doce					01/08/2022	18/10/2024	Em andamento	98%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7402	4.12.1.1.15	1 Fomento ao Projeto de Reestruturação de Piscicultura da Associação de Pescadores e Aquilhões do Rio Doce - APFAD, de um total 1	Entrega/Ação									16/10/2023	17/10/2023	Concluído	100%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7703	4.12.2.2.4	1 Pescadores(as) / Aquilhões(as) atendidos na Reestruturação de Piscicultura aquilhões (as) elegíveis contemplados nas ações de fomento a grupos produtivos	Entrega/Ação				101 - Percentual de pescadores (as) e aquilhões (as) elegíveis contemplados nas ações de fomento a grupos produtivos					28/05/2024	28/05/2024	Concluído	100%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		7411	4.12.3	Projeto de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos	Subprojeto/Subprocesso	001								01/07/2016	12/01/2026	Em andamento	15%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7471	4.12.3.1.1.1.3.3	0 Fomento do Projeto - ASPIPEC - Associação de Pescadores e Aquilhões de mudas nativas através de fert-irrigação como alternativa de renda, de um total 1	Entrega/Ação									01/03/2025	03/06/2025	A iniciar	0%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7457	4.12.3.1.1.2.3.2	0 Repasse, de um total 1	Entrega/Ação									22/10/2024	12/03/2025	A iniciar	0%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7439	4.12.3.1.1.3.3.3	0 Fomento do Projeto - Estruturação Assessoria e Suporte aos Pescadores e Aquilhões de Pesca, de um total 1	Entrega/Ação									04/06/2025	17/11/2025	A iniciar	0%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7423	4.12.3.1.1.4.3.2	0 Repasse, de um total 1	Entrega/Ação									25/10/2024	29/05/2025	A iniciar	0%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7647	4.12.3.1.1.5.3.2	0 Fomento ao Projeto - Estruturação Assessoria de Comunidade de Entre Rios, de um total 1	Entrega/Ação									01/01/2025	27/03/2025	A iniciar	0%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7657	4.12.3.1.1.6.3.2	0 Repasse, de um total 1	Entrega/Ação									14/10/2024	29/04/2025	A iniciar	0%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7704	4.12.3.1.2.1.1.6	0 Projeto de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 2426	Entrega/Ação				101 - Percentual de pescadores (as) e aquilhões (as) elegíveis contemplados nas ações de fomento a grupos produtivos					01/08/2023	12/01/2026	Em andamento	5%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		7366	4.13	Fortalecimento da Cultura e da Atividade Pescaira	Projeto/Processo/Atividade e				Promover Torneios de Pesca Amadora e Esportiva nos Municípios de Minas Gerais e Espírito Santo.					21/07/2022	31/01/2024	Concluído	100%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Sem Justificação		7336	4.13.3	Capacitação de Condutor de Turismo de Pesca	Subprojeto/Subprocesso									31/03/2023	02/01/2024	Concluído	100%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7679	4.13.3.5	1 Relatório de Capacitação Mensal, de um total 1	Entrega/Ação									02/01/2024	02/01/2024	Concluído	100%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7204	4.13.4	1ª Etapa	Gestão do Programa				Torneios de Pesca Amadora e Esportiva					21/10/2022	31/08/2023	Concluído	100%					
PG016	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			7206	4.13.5	2ª Etapa	Gestão do Programa				Torneios de Pesca Amadora e Esportiva					21/12/2022	30/09/2023	Concluído	100%					
PG021	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Totamente Justificado		0	0	PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial	Programa				Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha sido comprovadamente de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24.6					05/11/2015	A definir	Em andamento	90%	*****	*****	*****	92%	30/09/2025
PG021	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Totamente Justificado		3424	4.1	Processo de Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial	Projeto/Processo/Atividade e	001	102		Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha sido comprovadamente de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24.6					05/11/2015	A definir	Em andamento	92%					
PG021	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Totamente Justificado		1512	4.1.1	Processo de Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial	Subprojeto/Subprocesso	001	102		Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha sido comprovadamente de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24.6					05/11/2015	A definir	Em andamento	97%					
PG021	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			3428	4.1.2	Processo de Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial - OFR Convencional (OFR)	Gestão do Programa				Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha sido comprovadamente de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24.6					03/01/2022	30/09/2025	Em andamento	73%					
PG021	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			3375	4.1.3	Processo de Pagamento de Auxílio Financeiro Emergencial - Impacto Ambiental (1-2% do universo atual de AFE)	Gestão do Programa				Fornecer auxílio financeiro emergencial à população impactada que tenha sido comprovadamente de sua renda em razão de interrupção comprovada de suas atividades produtivas econômicas em decorrência do rompimento, conforme cláusulas de 137 a 140 e 21 a 24.6					02/01/2025	31/12/2025	A iniciar	0%					
PG021	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			3504	4.1.4	14033 Pagamento de auxilio financeiro efetivamente realizado, do total 14210	Entrega/Ação				101 - Adesão das pagamentos de auxilio financeiro emergencial					01/01/2016	31/12/2025	Em andamento	99%					
PG021	Grupo 03	CT-05	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			3505	4.1.5	14036 Pagamento de auxilio financeiro executado para as pessoas elegíveis, do total 14124	Entrega/Ação				102 - Percentual de pagamento de auxilio financeiro emergencial					01/01/2016	31/12/2025	Em andamento	99%					

PG	Grupo	Classe Técnica	Revisão da Definição não aprovada a partir de 2021	Justificativa sobre a revisão	Nível de Judicialização	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atendida a Entrega/Ação	Indicador de Definição Atendida a Entrega/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Municípios)	Público-Alvo	Início realizado no processo	Término realizado no processo	Status Final do Processo	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento	Percentual Processos concluídos e Realizado	Detalhamento
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			2309	4.2.2.2.2	0 Plano de Manejo validado pelo órgão ambiental - PMS 105, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							02/01/2025	28/06/2025	A iniciar	0%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4675	4.2.2.2.8	1 Plano de Manejo validado pelo órgão ambiental - PMS 106 e 112, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							15/11/2018	05/04/2019	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			2207	4.2.2.2.9	0 Plano de Manejo validado pelo órgão ambiental - PMS 113 e 114, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							01/12/2021	02/01/2025	Em andamento	17%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4676	4.2.2.2.12	0 Plano de Manejo validado pelo órgão ambiental - PMS 115 e 116, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							29/03/2022	02/01/2025	Em andamento	25%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			2210	4.2.2.2.13	0 Plano de Manejo validado pelo órgão ambiental - PMS 117, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							30/09/2025	31/12/2025	A iniciar	0%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	2029	4.2.3	Fase 5 - Implementação das Soluções de Manejo	Subprojeto/Subprocesso				Almorói, Aparatá, Aracruz, Barro, Guandu, Barra Longa, Bom, Jeico do Galho, Buga, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Orlândia, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Igará, Ipatinga, Itabira, Itaniera, Mariana, Marilândia, Marilândia, Naspe, P. Espírito, Praga, D'Água, Ponte Nova, Raul Soares, Resplendor, Rio Casca, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São Pedro dos Ferros, Sen. Pádua, Sobradinho, Tombador, Turmalina		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a faz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha.	04/01/2016	A definir	Em andamento	97%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			2073	4.2.3.1.1	1 Construção de estruturas de contenção de ruído - Clor 1 - PG24, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							01/11/2018	24/11/2021	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			2074	4.2.3.1.2	1 Construção de estruturas de contenção de ruído - Nova Sardenha - PG24, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							01/11/2018	12/03/2019	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			2075	4.2.3.1.3	1 Construção de estruturas de contenção de ruído - Clor 51, 52 e 53 - PG24, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							01/11/2018	12/12/2018	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			2712	4.2.3.1.4.2	1 Relatório Técnico - Renaturalização do Rio Guandu do Norte (projeto piloto), sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							01/02/2021	26/02/2021	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			2244	4.2.3.1.5.7	1 Protocolo final (campanha 02) de projeto de Renaturalização 109 Escalvado, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							30/11/2022	25/01/2023	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4692	4.2.3.1.6.2.3.6	0 Implementação do projeto de expansão definitiva, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							16/10/2023	01/12/2025	Em andamento	57%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			2141	4.2.3.1.6.7	1 Relatório Final Consolidado das Informações de Cachoeira Camargo, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							02/01/2023	05/07/2023	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4677	4.2.3.2.1.6	3 Barragem/estação regular, sendo um processo que se repete por: 3	Entrega/Ação							04/01/2016	29/07/2016	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4678	4.2.3.2.2.5	3 Obras de controle de erosão de margens e trilhas (período emergencial), sendo um processo que se repete por: 3	Entrega/Ação							01/02/2016	29/12/2017	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4679	4.2.3.2.3.6	2 Alternativas de Manejo aplicadas (Restauração florestal e restauração produtiva), sendo um processo que se repete por: 2	Entrega/Ação							22/01/2018	31/03/2021	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4680	4.2.3.2.4.9	0 Entrega das Obras de controle de erosão e Barragem/estação regular, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							23/09/2019	30/05/2025	Em andamento	5%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4681	4.2.3.2.5.2.5	1 Implantação do projeto Ponto Lagos Marginal, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							03/02/2020	25/08/2023	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4263	4.2.3.2.5.2.4.4	0 Relatório Consolidado Final do Monitoramento ambiental das intervenções das Lagoas Marginal, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							31/03/2026	31/03/2026	A iniciar	0%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4682	4.2.3.3.1.7	0 Plano de Monitoramento Integrado Campanha de Campo Monitora 2022 / 2023 - 106 e 112, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							12/01/2022	18/09/2023	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4683	4.2.3.3.2.2	0 Plano de Monitoramento Integrado Campanha de Campo (Juante) - 113 e 116, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							25/09/2023	29/02/2024	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4631	4.2.3.3.3.3	0 Plano de Monitoramento Integrado Relatório Final de Resultados, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							01/03/2024	10/01/2025	Em andamento	44%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4664	4.2.3.4	0 Implementação das Soluções de Manejo Tarefa 17, sendo um processo que se repete por: 9	Entrega/Ação							02/01/2026	30/09/2026	A iniciar	0%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	824	4.3	Estudos Complementares - Fase IB	Projeto/Processo/Atividade e			Estudos complementares identificados como necessários à Atualização do Plano de Manejo de Bugão, com o objetivo de investigar, levantar dados e implementar ações e serem propostas para responder aos questionamentos de acompanhamento antes da Atualização.	Almorói, Aparatá, Aracruz, Barro, Guandu, Barra Longa, Belo, Oriente, Bom, Jeico do Galho, Buga, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Orlândia, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Igará, Ipatinga, Itabira, Itaniera, Mariana, Marilândia, Marilândia, Naspe, P. Espírito, Praga, D'Água, Ponte Nova, Raul Soares, Resplendor, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Galvão, São Pedro dos Ferros, Sen. Pádua, Sobradinho, Tombador, Turmalina		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a faz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha.	17/04/2018	A definir	Em andamento	97%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	827	4.3.1	(JUDICIALIZADO) Monitoramento Lag Lacer - 106 e 111 - ACP (Eixo 1, Item 7 e Item 6)	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa, Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a faz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha.	30/03/2020	A definir	Em andamento	84%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			1659	4.3.1.4.11.4	1 Relatório consolidado final (Campanhas A, B e C), sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							07/02/2024	09/02/2024	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4532	4.3.1.4.12.3	1 Relatório consolidado final (Campanhas A, B e C), sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							01/07/2024	13/08/2024	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4537	4.3.1.4.13.4	0 Relatório consolidado final (Campanhas A, B e C), sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							20/11/2024	10/01/2025	A iniciar	0%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4542	4.3.1.4.14.3	0 Relatório consolidado final (Campanhas A, B e C), sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							01/07/2025	28/07/2025	A iniciar	0%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4574	4.3.1.4.15.4	0 Relatório consolidado final (Campanhas A, B e C), sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							19/11/2025	30/12/2025	A iniciar	0%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	828	4.3.2	(JUDICIALIZADO) Estudo dos Habitats Flúvia - 106 e 111 (Eixo 1, Item 3)	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa, Mariana, Ponte Nova, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a faz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha.	09/06/2021	23/08/2022	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			7931	4.3.2.8	1 Relatório final e protocolo do Estudo de Habitats Flúvia, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							17/06/2022	22/08/2022	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Sem Judicialização	830	4.3.3	Estudo de Cheias - Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a faz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha.	20/10/2020	26/06/2023	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			3934	4.3.3.5.5	1 Relatório do estudo de cheias de Barra Longa (eixo 1 e 2) Barra Longa, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							21/09/2022	28/10/2022	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Parcialmente Judicializado	831	4.3.4	Estudo da Mancha de Inundação - 113 e 116	Subprojeto/Subprocesso				Almorói, Aparatá, Aracruz, Barro, Guandu, Barra Longa, Belo, Oriente, Bom, Jeico do Galho, Buga, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Orlândia, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Igará, Ipatinga, Itabira, Itaniera, Mariana, Marilândia, Marilândia, Naspe, P. Espírito, Praga, D'Água, Ponte Nova, Raul Soares, Resplendor, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Galvão, São Pedro dos Ferros, Sen. Pádua, Sobradinho, Tombador, Turmalina		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a faz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha.	14/05/2020	31/08/2023	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			1995	4.3.4.11	1 Relatório do Estudo da Mancha de Inundação - 113 e 116, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							02/08/2021	30/11/2021	Concluído	100%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021		Totalmente Judicializado	833	4.3.5	(JUDICIALIZADO) Estudo de Transporte de Sedimentos (Eixo 1 e 2) Barra Longa, sendo um processo que se repete por: 1	Subprojeto/Subprocesso				Almorói, Aparatá, Barro, Guandu, Barra Longa, Belo, Oriente, Bom, Jeico do Galho, Buga, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Orlândia, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Igará, Ipatinga, Itabira, Itaniera, Mariana, Marilândia, Marilândia, Naspe, P. Espírito, Praga, D'Água, Ponte Nova, Raul Soares, Resplendor, Rio Casca, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Santana do Paraíso, São Domingos do Prata, São José do Galvão, São Pedro dos Ferros, Sen. Pádua, Sobradinho, Tombador, Turmalina		Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a faz do Rio Doce, incluindo as regiões deltaica e marinha.	02/01/2019	A definir	Em andamento	99%					
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovada a partir de 2021			4686	4.3.5.2.4	1 Relatório dos Estudos dos processos flúvia e de sedimentos da Barragem de Fundão, sendo um processo que se repete por: 1	Entrega/Ação							02/01/2019	30/04/2021	Concluído	100%					

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão Documento aprovado a partir de 2021	Justificativa sobre o tempo utilizado	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade e Resultado	Indicador de Definição Atividade e Estratégia Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Renova /Atualizado	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento comprometido	Percentual Execução em %	Data/Faixa
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4358	4.3.5.2.6.5.3	1 Relatório de avaliação do Transporte de Sedimentos na Baía do Rio Doce, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								19/09/2023	20/09/2023	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4366	4.3.5.2.7.4.3	1 Relatório de avaliação do Transporte de Sedimentos nos rios afluentes para rompimento, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								08/09/2023	20/09/2023	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4685	4.3.5.3.6	1 Relatório do Estado Geomorfológico, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								31/07/2026	11/09/2026	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4388	4.3.5.4.7.3	1 Relatório de situação/Estado Geomorfológico Marinho, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								01/12/2023	15/12/2023	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4405	4.3.5.5.7.3	1 Relatório da situação/Estado Geomorfológico Terrestre, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								12/05/2023	17/05/2023	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Parcialmente Justificado	837	4.3.6	Estudo da Região Delimita Trecho 16	Subprojeto/Subprocesso			Ancuzul/Linhares				Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce, incluindo as regiões delimita e marinha.	02/12/2019	13/06/2023	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			1475	4.3.6.1.8	1 Protocolo de relatório de conclusão de 2º ano de resultados na CT-GRSA, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								18/03/2021	22/03/2021	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4687	4.3.6.2.1.3	1 Protocolo de relatório de conclusão de 2º e 3º ano de resultados na CT-GRSA, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								13/06/2023	13/06/2023	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4501	4.3.7	1 Estudo de impacto, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								17/04/2018	30/09/2019	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Justificado	839	4.4	[SUSCIALIZADO] Estudos Sistema Lacustre Baía Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade			Linhares,Marília,Rio Bonanal			11 Lagos da Região do baio Doce do ES		03/10/2016	A definir	Em andamento	84%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Justificado	840	4.4.1	ACP Berricos - Lagoa Nova e Superfície	Subprojeto/Subprocesso			Linhares,Marília,Rio Bonanal			11 Lagos da Região do baio Doce do ES		25/07/2018	31/10/2023	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			2200	4.4.1.1.6	1 Avaliação hidrográfica e de qualidade da Água dos Lagos Nova e Superfície, no Doce e córregos. Linhares e Rio Bonanal - ES, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								16/03/2022	30/03/2022	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4252	4.4.2	Realizar as atividades referentes aos Berramentos de Linhares e Engenaria	Gestão do Programa								03/10/2016	16/04/2027	Em andamento	75%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Justificado	842	4.5	[SUSCIALIZADO] Gestão de áreas contaminadas (AM01 e AM2)	Projeto/Processo/Atividade								04/02/2019	A definir	Em andamento	74%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			2436	4.5.1	Etapa 1A - Compilação, Análise e Validação de Dados Secundários	Gestão do Programa								04/02/2019	30/06/2023	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4507	4.5.2	8 Estudos de avaliação de risco à saúde humana (AM01), sendo um processo que se repete por 26	Entrega/Ação								16/01/2025	31/07/2026	A iniciar	0%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	861	4.6	Gestão da Qualidade do Ar	Projeto/Processo/Atividade								19/02/2016	31/01/2025	Em andamento	96%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			862	4.6.1	Monitoramento Fixo	Gestão do Programa								19/02/2016	31/01/2025	Em andamento	96%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			870	4.6.2	Monitoramento Móvel	Gestão do Programa								01/05/2021	31/01/2025	Em andamento	91%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			871	4.6.3	Controle de Emissões	Gestão do Programa								09/04/2018	31/01/2025	Em andamento	96%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Justificado	814	4.7	[SUSCIALIZADO] Monitoramento de Indicadores	Projeto/Processo/Atividade								02/01/2017	A definir	Em andamento	98%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			875	4.7.1	Indicadores Meta	Gestão do Programa								02/01/2017	31/01/2025	Em andamento	99%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			883	4.7.2	Indicadores Fm	Gestão do Programa								08/02/2018	31/01/2025	Em andamento	94%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			887	4.7.2.2	9 Gestão da Qualidade do Ar, sendo um processo que se repete por 13	Entrega/Ação								08/02/2018	31/01/2025	Em andamento	71%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4635	4.7.3	Monitoramento de Transporte de Sedimentos	Gestão do Programa								02/10/2020	25/02/2025	Em andamento	96%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Justificado	4206	4.7.4	Serviços de Monitoramento Ambiental de Intervenções Prioritárias	Subprojeto/Subprocesso			Barral Longa,Marília,Porto Novo,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado				Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio Doce.	21/03/2021	A definir	Em andamento	99%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4688	4.7.4.2.8.1.2	1 Relatório Semestral do 2º ao 3º Ano Indisponível, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								13/07/2022	13/07/2023	Concluído	100%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4290	4.7.4.3.1.2	0 Relatório Semestral do 3º AP Ano Indisponível, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação								29/10/2024	30/10/2024	A iniciar	0%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			2958	4.8	Auditoria/Perícia, Gerenciamento, Serviços sob demanda, Licenciamento e Comunicação	Gestão Não Atrelada a Projetos			Não tem entrega associada no cronograma					23/03/2016	07/12/2026	Em andamento	81%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			2960	4.8.1	Gerenciamento e custos diversos	Gestão do Programa			Não tem entrega associada no cronograma					27/08/2017	07/12/2026	Em andamento	77%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			2961	4.8.2	Licenciamento ambiental	Gestão do Programa			Não tem entrega associada no cronograma					31/10/2017	07/12/2026	Em andamento	76%				
PG023	Grupo 03	CT-GRSA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			2962	4.8.3	Realizar atividades de comunicação do programa	Gestão do Programa			Não tem entrega associada no cronograma					23/03/2016	10/11/2026	Em andamento	80%				

PG	Grupo	Classe Técnica	Revisão de Definição	Justificativa sobre a escolha	Nível de Judicialização	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atendida e Entrega/Ação	Indicador de Definição Atendida e Entrega/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Municípios)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Final do Processo	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento	Percentual Processos concluídos e	CatStatus
PG23	Grupo 03	CT-GS/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4502	4.8.4	Serviços sob demanda	Questão de Programa			Item sem entrega associada no cronograma				22/06/2017	07/12/2026	Em andamento	77%					
PG23	Grupo 03	CT-GS/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			2664	4.8.5	Realizar as atividades de auditoria e pericia	Questão de Programa			Item sem entrega associada no cronograma				07/07/2017	30/01/2025	Em andamento	96%					
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			0	0	PG32 - Melhoria dos Sistemas de Abastecimento de Água	Programa				Almorói, Alparutá, Bairo Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Colatina, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Ipatinga, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Periquito, Resplendor, Santana do Parnaíba, Turmiringa		15/01/2016	24/06/2028	Em andamento	76%	#####	#####	#####	85%	30/09/2024	
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado	Totalmente Judicializado	24678	4.1	Adutora GV	Projeto/Processo/Atividade	03.104		O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de controle e	Governador Valadares		15/01/2016	31/10/2023	Concluído	100%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	24679	4.1.1	Governador Valadares - Adutora GV	Subprojeto/Subprocesso	03.104			Governador Valadares		15/01/2016	31/10/2023	Concluído	100%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	24696	4.1.1.1.1.1.1	1 Captação Alternativa de Governador Valadares (GV), contribuindo para um realizado de 12, de um total de 24	Entrega/Ação		104 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aduz e Operar		Governador Valadares		02/03/2018	02/03/2023	Concluído	100%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado	Totalmente Judicializado	24677	4.2	Captações - Item 1 Eixo 9 (ACF)	Projeto/Processo/Atividade	03.104.105		O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando a redução de dependência relativa ao rio Doce, e promover melhorias referentes a tratamentos de água para abastecimento público, por meio de medidas de controle e	Almorói, Alparutá, Bairo Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Colatina, Fernandes Tourinho, Galileia, Governador Valadares, Ipatinga, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Periquito, Resplendor, Santana do Parnaíba, Turmiringa		02/03/2016	A definir	Em andamento	69%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	28131	4.2.1.1	8 Captações Alternativas com Termos de Entrega e Recolimento, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 24	Entrega/Ação		103 A - Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recolimento - Captações Alternativas				09/02/2018	A definir	Em andamento	7%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	28130	4.2.1.2	7 Melhorias em Estações de Tratamento de Água (ETA) com Termos de Entrega e Recolimento, do total 24	Entrega/Ação		103 B - Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recolimento - Melhorias das Estações de Tratamento de Água				13/07/2017	A definir	Em andamento	15%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	28128	4.2.1.3	10 Captações Alternativas Concluídas e Aduz e Operar, contribuindo para um realizado de 12, de um total de 24	Entrega/Ação		104 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aduz e Operar				09/06/2017	A definir	Em andamento	20%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	28129	4.2.1.4	7 Melhorias Concluídas em Estações de Tratamento de Água (ETA), do total 24	Entrega/Ação		105 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água				04/06/2018	A definir	Em andamento	16%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	21626	4.2.2	Mariana - Camargos	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Mariana	Camargos		01/02/2018	A definir	Em andamento	51%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	24656	4.2.3	Mariana - Paracatu de Baixo	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Mariana	Paracatu de Baixo		02/01/2018	26/06/2024	Concluído	100%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	21747	4.2.4	Mariana - Pedras	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Mariana	Pedras		02/01/2018	A definir	Em andamento	52%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	21862	4.2.5	Barra Longa - Barrato	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Barra Longa	Barrato		02/01/2018	A definir	Em andamento	44%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	17893	4.2.6	Barra Longa - Gestara	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Barra Longa	Gestara		20/10/2017	21/12/2023	Concluído	100%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	18018	4.2.7	Belo Oriente - Cachoeira Escura	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Belo Oriente	Cachoeira Escura		01/10/2016	A definir	Em andamento	76%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	22205	4.2.8	Fernandes Tourinho - Senhora da Penha	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Fernandes Tourinho	Senhora da Penha		01/04/2017	A definir	Em andamento	53%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	18417	4.2.9	Periquito - Pedra Corrida	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Periquito	Pedra Corrida		16/01/2018	A definir	Em andamento	90%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	24693	4.2.10	Alparutá	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Alparutá			17/02/2017	A definir	Em andamento	73%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	23833	4.2.11	Governador Valadares - Sede	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Governador Valadares			03/10/2016	A definir	Em andamento	62%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	27758	4.2.11.4.1.4	6 Captação Alternativa de Governador Valadares (GV), contribuindo para um realizado de 9, de um total de 24	Entrega/Ação		103 A - Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recolimento - Captações Alternativas		Governador Valadares		09/09/2024	20/08/2025	Em andamento	7%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	23157	4.2.12	Governador Valadares - São Vitor	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Governador Valadares	São Vitor		01/04/2017	A definir	Em andamento	81%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	19062	4.2.13	Turmiringa - Sede	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Turmiringa			01/02/2018	A definir	Em andamento	60%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	19172	4.2.14	Turmiringa - São Tomé do Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Turmiringa	São Tomé do Rio Doce		27/03/2017	A definir	Em andamento	97%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	19281	4.2.15	Galileia	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Galileia			03/05/2017	A definir	Em andamento	98%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	19341	4.2.16	Resplendor	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Resplendor			01/04/2017	A definir	Em andamento	78%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	19511	4.2.17	Ituaçu	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Ituaçu			21/12/2016	A definir	Em andamento	59%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	19736	4.2.18	Almorói - Santo Antônio do Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Almorói			12/03/2018	A definir	Em andamento	65%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	19908	4.2.19	Bairo Guandu - Sede	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Bairo Guandu			23/03/2018	A definir	Em andamento	79%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	20057	4.2.20	Bairo Guandu - Macaenhas	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Bairo Guandu	Macaenhas		22/01/2018	A definir	Em andamento	47%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	20217	4.2.21	Colatina	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Colatina			23/03/2016	A definir	Em andamento	65%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	24139	4.2.22	Marilândia - Boninagra	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Marilândia	Boninagra		02/01/2018	A definir	Em andamento	83%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	26527	4.2.23	Linhares - Sede	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Linhares			01/07/2016	A definir	Em andamento	71%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	24355	4.2.24	Linhares - Povoação	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Linhares	Povoação		02/03/2016	A definir	Em andamento	13%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	20859	4.2.25	Linhares - Regência	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Linhares	Regência		27/03/2017	A definir	Em andamento	54%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	26640	4.2.26	Linhares - Sede (Fona TTAC)	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Linhares			21/05/2021	28/09/2021	Concluído	100%						
PG32	Grupo 03	CT-SN/A	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	25711	4.2.27	Resplendor (Fona TTAC)	Subprojeto/Subprocesso	03.104.105		Resplendor			28/03/2016	13/02/2026	Em andamento	84%						

PG	Grupo	Câmara Técnica	Revisão do Documento de Definição	Justificativa sobre a revisão	Nível de Judicialização	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atendida a Entrega/Ação	Indicador de Definição Atendida a Entrega/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Final do Estorno de Recursos	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Ocorrência referente a Ocorrência	Percentual Financeiro executado =	DataStatus	
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			25789	4.2.28	Ijuara (Pura TAC)	Subprojeto/Subprocesso	103.104.105		Ijuara					12/01/2020	29/05/2026	Em andamento	65%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			25812	4.2.29	Almoré (Pura TAC)	Subprojeto/Subprocesso	103.104.105		Almoré					30/06/2021	05/03/2026	Em andamento	72%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado	Totalmente Judicializado	21568	4.3	Captações - Ribeirinhos Item 2 Elos 9 (ACP)	Projeto/Processo/Atividade	103.104.105		O objetivo principal do Programa é promover alternativas de captação e adução de água, visando a redução da dependência do sistema de TAC, e promover melhorias referentes a tratamento de água para abastecimento público, por meio de medidas de curvas e	Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do Páraíso;Sem-Peixe			02/01/2018	A definir	Em andamento	69%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			27460	4.3.1	Território I: Municípios de Mariana (MG), Barra Longa (MG), Rio Doce (MG) e Sem-Peixe (MG)	Subprojeto/Subprocesso	103.104.105		Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Sem-Peixe					23/03/2018		Em andamento	99%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			25736	4.3.1.1.5.6.1	1 Captações Alternativas Concluídas e Águas a Operar, contribuindo para um realizado de 12, de um total de 24	Entrega/Ação		104 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Águas a Operar	Mariana	Ponte do Gama		03/11/2022	28/07/2023	Concluído	100%							
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			26179	4.3.1.1.6	1 Captações Alternativas com Termo de Entrega e Recuperação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 24	Entrega/Ação		103 A - Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recuperação - Captações Alternativas	Mariana	Ponte do Gama		25/08/2023	31/01/2024	Concluído	100%							
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			27469	4.3.2	Território II: Município de Linhares (ES), escolas e Comunidade Quilombola de Degredo	Item de Controle			Linhares				11/02/2019	28/06/2019	Concluído	100%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Totalmente Judicializado	27467	4.3.3	Território III: Municípios de Santana do Páraíso (MG), Ipiaçu (MG) e Caratinga (MG)	Subprojeto/Subprocesso	103.104.105		Caratinga;Ipiaçu;Santana do Páraíso				02/01/2018	A definir	Em andamento	45%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			22044	4.3.3.1.4.6.1	1 Captações Alternativas Concluídas e Águas a Operar, contribuindo para um realizado de 12, de um total de 24	Entrega/Ação		104 - Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Águas a Operar	Santana do Páraíso				19/01/2026	18/12/2026	A iniciar	0%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			26182	4.3.3.1.4.9	1 Captações Alternativas com Termo de Entrega e Recuperação, contribuindo para um realizado de 9, de um total de 24	Entrega/Ação		103 A - Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recuperação - Captações Alternativas	Santana do Páraíso				21/12/2026	31/03/2027	A iniciar	0%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			27471	4.3.5	Território V: Municípios de Barra Guandu (ES) e Colatina (ES)	Item de Controle			Belo Guandu;Colatina				27/06/2021	22/08/2025	Em andamento	60%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21471	4.4	Recuperação de Acessos	Gastos Não Atendidos a Projetos			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do Páraíso;Sem-Peixe				09/08/2018	27/12/2024	Em andamento	96%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21472	4.4.1	Recuperação acessos - pipa	Gestão do Programa			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do Páraíso;Sem-Peixe				27/08/2018	27/12/2024	Em andamento	96%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21473	4.4.2	Engenharia - Recup. Acessos pipa	Gestão do Programa			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do Páraíso;Sem-Peixe				11/12/2019	21/02/2020	Concluído	100%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21478	4.4.3	Recuperação de Acessos - Entre rios	Gestão do Programa			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do Páraíso;Sem-Peixe				09/08/2018	27/12/2024	Em andamento	96%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21415	4.5	Execução - Abastecimento Emergencial	Gastos Não Atendidos a Projetos			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Caratinga;Colatina;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Resplendor;Rio Doce;Santana do Páraíso;Sem-Peixe				02/04/2018	19/11/2027	Em andamento	96%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21416	4.5.1	Abastecimento por caminhões pipa em Mariana	Gestão do Programa			Mariana					03/12/2018	30/12/2022	Concluído	100%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21417	4.5.2	Abastecimento por caminhões pipa em Rio Doce	Gestão do Programa			Rio Doce					02/01/2019	30/12/2022	Concluído	100%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21418	4.5.3	Abastecimento por caminhões pipa em Ipiaçu	Gestão do Programa			Ipiaçu					01/05/2018	30/12/2022	Concluído	100%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21419	4.5.4	Abastecimento por caminhões pipa em Resplendor	Gestão do Programa			Resplendor					02/04/2018	30/12/2022	Concluído	100%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21420	4.5.5	Abastecimento por caminhões pipa em Ijuara	Gestão do Programa			Ijuara					02/04/2018	30/12/2022	Concluído	100%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21421	4.5.6	Abastecimento por caminhões pipa em Almoré	Gestão do Programa			Almoré					01/05/2018	30/12/2022	Concluído	100%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21422	4.5.7	Abastecimento por caminhões pipa em Barra Guandu	Gestão do Programa			Belo Guandu					01/05/2018	30/12/2022	Concluído	100%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21423	4.5.8	Abastecimento por caminhões pipa em Colatina	Gestão do Programa			Colatina					02/04/2018	30/11/2022	Concluído	100%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21424	4.5.9	Abastecimento por caminhões pipa em Linhares	Gestão do Programa			Linhares					03/09/2018	30/12/2022	Concluído	100%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21425	4.5.10	Captação de água bruta para distribuição	Gestão do Programa			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Peripetito;Resplendor;Santana do Páraíso;Tombador				02/04/2018	31/12/2021	Concluído	100%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			27348	4.5.11	Distribuição de água	Gestão do Programa			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Peripetito;Resplendor;Santana do Páraíso;Tombador				14/12/2020	19/11/2027	Em andamento	69%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21469	4.5.12	Recuperação dos acessos degradados por Pipa	Gestão do Programa			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Peripetito;Resplendor;Santana do Páraíso;Tombador				14/12/2020	19/11/2027	Em andamento	69%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21479	4.6	Custos Gerais	Gastos Não Atendidos a Projetos			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Peripetito;Resplendor;Santana do Páraíso;Tombador				02/03/2016	30/12/2027	Em andamento	85%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			27396	4.6.1	Custos Geral PG	Gestão do Programa			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Peripetito;Resplendor;Santana do Páraíso;Tombador				02/03/2016	29/06/2026	Em andamento	95%						
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			27391	4.6.2	Custos Gerais Adutora	Gestão do Programa			Governador Valadares					02/03/2018	08/11/2022	Concluído	100%					
PG32	Grupo 03	CT-SQQA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			21428	4.6.3	Gercenciamento do Programa	Gestão do Programa			Almoré;Araucá;Belo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipiaçu;Itaúna;Linhares;Mariana;Marilândia;Peripetito;Resplendor;Santana do Páraíso;Tombador				02/03/2016	30/12/2027	Em andamento	80%						
PG324	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Judicialização	0	0	PG324 - Preparação e Emergências Ambientais	Programa			Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado				227 Cia Independência PM MG-Porto Novo, Governo de Minas; Defesa Civil Municipal de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e Defesa Civil Municipal de Barra Longa e Barra Longa	02/03/2016	31/10/2025	Em andamento	97%	#####	#####	#####	82%	30/09/2024
PG324	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			4839	4.1	Projetos referentes a aprovação do programa	Gestão do Programa			Implementação de medidas de incremento da estrutura de apoio para os sistemas de emergência e alerta, integrado à Defesa Civil de Mariana e Barra Longa					02/03/2016	23/12/2020	Concluído	100%					
PG324	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			1841	4.1.1	Contratação de Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência (Enpaga)	Gestão do Programa			Pacote de contratação					03/05/2019	21/10/2019	Concluído	100%					
PG324	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Judicialização	3598	4.1.2	Implementação de medidas de incremento de estrutura de apoio aos sistemas de emergência e alerta, integrado à Defesa Civil de Mariana e Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa;Mariana				Defesa Civil Municipais de Mariana e Barra Longa	02/03/2016	03/03/2017	Concluído	100%					
PG324	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			1458	4.1.2.1.1	2 Instalações do Sistema de Alerta para Emergência de Permeabilidade e Barra Longa/MG, de um total 2	Entrega/Ação								02/03/2016	01/03/2017	Concluído	100%					

PQ	Grupo	Classe Técnica	Resumo do Documento de Definição	Justificativa sobre o escopo	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atendida e Entrega/Ação	Indicador de Definição Atendida e Entrega/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios Atendidos	Localidade (Subdivisão dos Municípios)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Finalizado ou em Andamento	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Documento	Percentual Orçamento executado %	Cat/Status
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1832	4.1.2.2.2	2 Instalações de estação para monitoramento de raios em Mariana/MG e Barra Longa/MG, de um total 2	Entrega/Ação							02/03/2016	01/03/2017	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	3599	4.1.3	Monitoramento e Manutenção do Sistema de Alerta de Emergência e de Defesa Civil na região de Mariana e Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Mariana			02/03/2017	23/12/2020	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1872	4.1.3.4	2 Transferências totais do Monitoramento do Sistema de Alerta de Emergência e de Defesa Civil de Mariana/MG e Barra Longa/MG para o órgão que dará continuidade, de um total 2	Entrega/Ação							23/12/2019	23/12/2020	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	3752	4.2	Reforma Estrutural das Defesas Cívicas	Projeto/Processo/Atividade	104		Implantar medidas de incremento da estrutura de apoio aos sistemas de emergência e ainda a partir de uma atuação integrada à Defesa Civil nos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado, visando por 3 (três) anos, a gestão de	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			07/09/2016	13/04/2023	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1910	4.2.1	Contratação da reposição de material de rádio - Digitalização da rede de rádio para Segurança Pública (Use por PM MG e Defesa Civil)	Gestão do Programa			Pacote de contratação				22/02/2018	07/06/2018	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1805	4.2.2	Contratação da reposição de material de rádio - Digitalização da rede de rádio para a Defesa Civil de Mariana	Gestão do Programa			Pacote de contratação				08/07/2019	23/03/2020	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1460	4.2.3	Reestruturação de Defesa Civil (Kit de equipamentos)	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			07/09/2016	12/10/2017	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1720	4.2.3.3	4 Entrega de materiais (Kit de equipamentos) do Projeto de Reestruturação de Defesa Civil para as Defesas Cívicas, de um total 4	Entrega/Ação							07/07/2017	12/10/2017	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1002	4.2.4	Digitalização de rede de rádio para Segurança Pública (217 Cda Independente PM MG-Porte Nova e Defesa Civil)	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			217 Cda Independente PM MG-Porte Nova e Defesas Cívicas dos Municípios de Mariana e Barra Longa, Governo do Minas	13/11/2017	25/03/2019	Concluído	100%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1926	4.2.4.1.1	1 Instalação de rede de rádio para Segurança Pública (217 Cda Independente PM MG-Porte Nova e Defesa Civil), de um total 1	Entrega/Ação							12/03/2019	25/03/2019	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1790	4.2.5	Digitalização de rede de rádio para Defesa Civil de Mariana	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Defesa Civil de Mariana	13/11/2017	15/12/2020	Concluído	100%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1819	4.2.5.14	1 Digitalização de rede de rádio para Defesa Civil de Mariana, de um total 1	Entrega/Ação							04/12/2020	15/12/2020	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	3863	4.2.6	Reforma/Contrução das Salas de Defesa Cívica e Aquisição de Novos Equipamentos	Subprojeto/Subprocesso	104			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Defesas Cívicas dos Municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	14/04/2020	13/04/2023	Concluído	100%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	4464	4.2.6.2.9.8	4 Repasses de recursos para reforma/contratação das salas das Defesas Cívica e aquisição de equipamentos, de um total 4	Entrega/Ação			104 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis				16/12/2021	16/12/2021	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	4463	4.2.6.2.9.9	4 Homologações de repasses de recursos para reforma/contratação das salas das Defesas Cívica e aquisição de equipamentos, de um total 4	Entrega/Ação							16/12/2021	13/04/2023	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1481	4.3	Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	Projeto/Processo/Atividade	103		Apoiar e implantação de um processo de gestão visando aumentar o grau de consciência e comprometimento em torno das práticas de Gestão de Riscos de Desastres.	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Defesas Cívicas Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais	22/06/2018	26/05/2023	Concluído	100%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	3702	4.3.1	Contratação do Mapeamento das áreas de risco	Gestão do Programa			Pacote de contratação				12/05/2020	26/05/2021	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1759	4.3.2	Contratação do Censo Popacional das áreas inseridas no mapeamento de risco 2022	Gestão do Programa			Pacote de contratação				13/05/2022	21/12/2022	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1760	4.3.3	Contratação do Censo Popacional 2019	Gestão do Programa			Pacote de contratação				28/02/2019	29/07/2019	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	4605	4.3.4	Apoio na realização de eventos voltados para prevenção e preparação - 2022	Subprojeto/Subprocesso	103			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Defesas Cívicas Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	21/10/2022	22/11/2022	Concluído	100%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	4501	4.3.4.1	1 Atendimento a eventos solicitados sob demanda da Defesa Civil, de um total 1	Entrega/Ação			103 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - A				21/10/2022	22/11/2022	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	5251	4.3.5	Comitê Gestor de Risco - CGR	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Defesas Cívicas Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias Municipais	25/06/2018	30/12/2022	Concluído	100%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	3634	4.3.5.6.2.8	4 Capacitações e qualificação do Comitê Gestor de Risco - CGR em 04 municípios, de um total 4	Entrega/Ação							01/02/2022	19/10/2022	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	4241	4.3.6	Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) e do Mapeamento do Risco de Inundação	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Defesas Cívicas Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	26/05/2021	11/10/2022	Concluído	100%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	5710	4.3.6.5.10	4 Planos Municipais de Redução de Risco (PMRR) e do Mapeamento do Risco de Inundação, de um total 4	Entrega/Ação							05/06/2022	03/10/2022	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	1738	4.3.7	Censo Popacional das áreas de risco e parte do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	103			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Defesas Cívicas Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	22/06/2018	26/05/2023	Concluído	100%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	5713	4.3.7.8.5	4 Censos Popacionais das áreas de risco e parte do mapeamento em Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce, de um total 4	Entrega/Ação							26/05/2023	26/05/2023	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	5712	4.3.7.8.6	1488 Mapeamentos de áreas de riscos, de total 1304	Entrega/Ação			103 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - B				26/05/2023	26/05/2023	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	5711	4.3.7.8.7	35 Planos de Contingência, de total 30	Entrega/Ação			103 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil - C				26/05/2023	26/05/2023	Concluído	100%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	2024	4.4	Escola Segura	Projeto/Processo/Atividade			Apoiar, através de um projeto piloto, a implantação de projetos de gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde (SRS) estimulando a ação coletiva na comunidade escolar no que diz respeito a gestão de riscos de desastres, tornando a mais consciente dos risc	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Defesas Cívicas Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado; Secretarias Municipais de Educação; Secretaria Regional Estadual de Educação (SRE) - Porte Nova e Ouro Preto; EN José de Vasconcelos Lameira; EE Claudenor Lopes; EE Pedro	31/10/2017	09/05/2025	Em andamento	96%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	5247	4.4.1	Apoio na Formação, Capacitação e Qualificação do Comitê Escola Segura (CES)	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Defesas Cívicas Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado; Secretarias Municipais de Educação; Secretaria Regional Estadual de Educação (SRE) - Porte Nova e Ouro Preto; EN José de Vasconcelos Lameira; EE Claudenor Lopes; EE Pedro	31/10/2017	29/11/2024	Em andamento	99%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	5714	4.4.1.30	505 Capacitações e Qualificação do Comitê Escola Segura - CES; Capacitação dos Professores em Segurança, Meio Ambiente e Saúde; Simulados na comunidade escolar - de um total 537	Entrega/Ação							01/12/2022	29/11/2024	Em andamento	80%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	4240	4.4.2	Adaptação das escolas no âmbito de avaliação e segurança	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Defesas Cívicas Municipais de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado; Secretarias Municipais de Educação; Secretaria Regional Estadual de Educação (SRE) - Porte Nova e Ouro Preto; EN José de Vasconcelos Lameira; EE Claudenor Lopes; EE Pedro	24/06/2021	09/05/2025	Em andamento	78%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	5715	4.4.2.5.13	0 Adaptações de espaços do projeto Escola Segura no âmbito de avaliação e segurança, de um total 9	Entrega/Ação							16/11/2023	09/05/2025	Em andamento	1%					
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	3677	4.5	Capacitação da Defesa Civil	Projeto/Processo/Atividade	101,102		Proporcionar aos agentes públicos os conhecimentos, métodos e técnicas relacionadas aos ambientes operacionais, correlacionados com a gestão de riscos e a continuidade de operações para prevenção e mitigação de desastres, visando o desenvolvimento e a gestão	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Agências públicas dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	28/10/2019	09/05/2025	Em andamento	94%				
PQ34	Grupo 03	CT-GESA	Documento de definição não aprovado a partir de 2021		Sem Justificação	3678	4.5.1	Dispositivos Educacionais das Defesas Cívicas dos Municípios de Mariana, Barra Longa, Santa Cruz do Escalvado e Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			Agências públicas dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	28/10/2019	11/03/2022	Concluído	100%				

PG	Grupo	Classe Técnica	Revisão (Documento de Definição)	Justificativa sobre a revisão	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atendida a	Indicador de Definição Atendida a Entrega/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Municípios)		Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Final da Entrega Atendida	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante a ser executado	Porcentagem executada = Realizado/Planejado	Definitivo
PG42	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			1402	4.1.1	Definição de Diretrizes Básicas (Cláusula 141 e 143)	Gestão do Programa			Reservar os compromissos do TTAC e os municípios que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais.					10/01/2017	01/08/2017	Concluído	100%					
PG42	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			1594	4.1.2	Atualização de valores (Cláusula 141)	Gestão do Programa			Reservar os compromissos do TTAC e os municípios que compreendem sua área de abrangência, pelos gastos públicos extraordinários decorrentes do evento, através da comprovação por meio de documentos oficiais.					18/10/2017	24/07/2020	Concluído	100%					
PG42	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CPF	Sem Justificação	1812	4.1.3	PR628 - Processo de ressarcimento de órgãos componentes (Cláusula 141)	Subprojeto/Subprocesso	101			Almorói, Alpercatu, Anacruz, Baitu, Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Jacu, Ipatinga, Itapiranga, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Nazare, P. Augusto, Pingo d'Água, Pira, São Carlos, São Domingos do Prata, São João de Galiléia, São Pedro dos Rios, São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião	Almorói, Alpercatu, Anacruz, Baitu, Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Jacu, Ipatinga, Itapiranga, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Nazare, P. Augusto, Pingo d'Água, Pira, São Carlos, São Domingos do Prata, São João de Galiléia, São Pedro dos Rios, São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião	Órgãos Componentes do TTAC	10/01/2017	29/10/2021	Concluído	100%						
PG42	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			1936	4.1.3.4	19 Órgãos componentes resarcidos no âmbito da cláusula 141, contribuindo para um total de 19, de um total de 19	Entrega/Ação		101		Almorói, Alpercatu, Anacruz, Baitu, Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Jacu, Ipatinga, Itapiranga, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Nazare, P. Augusto, Pingo d'Água, Pira, São Carlos, São Domingos do Prata, São João de Galiléia, São Pedro dos Rios, São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião	Almorói, Alpercatu, Anacruz, Baitu, Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Jacu, Ipatinga, Itapiranga, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Nazare, P. Augusto, Pingo d'Água, Pira, São Carlos, São Domingos do Prata, São João de Galiléia, São Pedro dos Rios, São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião	Órgãos Componentes do TTAC	10/01/2017	16/10/2017	Concluído	100%						
PG42	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CPF	Sem Justificação	1813	4.1.4	PR628 - Processo de ressarcimento de órgãos componentes (Cláusula 143)	Subprojeto/Subprocesso	103			Almorói, Alpercatu, Anacruz, Baitu, Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Jacu, Ipatinga, Itapiranga, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Nazare, P. Augusto, Pingo d'Água, Pira, São Carlos, São Domingos do Prata, São João de Galiléia, São Pedro dos Rios, São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião	Almorói, Alpercatu, Anacruz, Baitu, Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Jacu, Ipatinga, Itapiranga, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Nazare, P. Augusto, Pingo d'Água, Pira, São Carlos, São Domingos do Prata, São João de Galiléia, São Pedro dos Rios, São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião	Órgãos Componentes do TTAC	10/01/2017	31/12/2024	Em andamento	93%						
PG42	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			1938	4.1.4.2.1.5.12.2	1 Pagamento integral social (determinação 180), de um total 1	Entrega/Ação								10/01/2017	10/01/2017	Concluído	100%					
PG42	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			1937	4.1.4.3	5 Órgãos componentes resarcidos no âmbito da cláusula 143, contribuindo para um total de 5, de um total de 5	Entrega/Ação		103						25/01/2021	30/12/2024	Em andamento	98%					
PG42	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CPF	Sem Justificação	1437	4.2	PR621 - Processo de ressarcimento de municípios impactados (Cláusula 142)	Projeto/Processo/Atividade	102		Reservar despesas realizadas pelos municípios impactados conforme acordo firmado com os mesmos.	Almorói, Alpercatu, Anacruz, Baitu, Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Jacu, Ipatinga, Itapiranga, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Nazare, P. Augusto, Pingo d'Água, Pira, São Carlos, São Domingos do Prata, São João de Galiléia, São Pedro dos Rios, São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião	Almorói, Alpercatu, Anacruz, Baitu, Guandu, Barra Longa, Belo Oriente, Bom Jesus do Galho, Buge, Caratinga, Colatina, Conselheiro Pena, Córrego Novo, Dionísio, Fernandes Tourinho, Galiléia, Governador Valadares, Jacu, Ipatinga, Itapiranga, Ituaçu, Linhares, Mariana, Marilândia, Marilândia, Nazare, P. Augusto, Pingo d'Água, Pira, São Carlos, São Domingos do Prata, São João de Galiléia, São Pedro dos Rios, São Sebastião, São Sebastião, São Sebastião	Municípios Impactados pelo Rendimento	10/01/2017	08/08/2021	Concluído	100%						
PG42	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021	Não há documento de definição aprovado pelo CPF	Sem Justificação	1440	4.2.2	Execução de ressarcimento diferencial das prefeituras	Item de Controle	102							10/01/2017	08/08/2021	Concluído	100%					
PG42	Grupo 03	CT-01	Documento de definição não aprovado a partir de 2021			1939	4.2.2.41	40 Prefeituras resarcidas, contribuindo para um total de 40, de um total de 40	Entrega/Ação		102						10/01/2017	10/01/2017	Concluído	100%					

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade de	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG001	I01 – Taxa de Atendimento aos Manifestantes	%	Maior – Melho	Mensal	100	Finalístico	Em medição	09/2024	100	
PG001	I02 – Taxa de Atendimento ao Cadastro Emergencial	%	Maior – Melho	Mensal	100	Não finalístico	Concluído	02/2022	100	
PG001	I03 – Taxa da Devolutiva da Avaliação de Impacto	%	Maior – Melho	Mensal	100	Não finalístico	Não Medível	12/2021		
PG001	I04 – Taxa de solicitantes de cadastro não localizados	%	Menor – Melho	Mensal	10	Não finalístico	Em medição	09/2024	35	
PG002	I01 – Taxa de atendimento – Dano Água	%	Maior – Melho	Mensal	60	Finalístico	Concluído	10/2017	100	
PG002	I02 – Taxa de atendimento – Dano Geral	%	Maior – Melho	Mensal	80	Finalístico	Em medição	09/2024	95,98	
PG002	I03 – Taxa de adesão – Dano Água	%	Maior – Melho	Mensal	95	Finalístico	Concluído	10/2017	100	
PG002	I04 – Taxa de adesão – Dano Geral	%	Maior – Melho	Mensal	60	Finalístico	Em medição	09/2024	98,37	
PG002	I05 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Água	%	Maior – Melho	Mensal	100	Finalístico	Concluído	10/2017	100	
PG002	I06 – Taxa de pagamentos realizados – Dano Geral	%	Maior – Melho	Mensal	100	Finalístico	Em medição	09/2024	99,6	
PG003	I01 – Execução do Estudo de Componente Indígena Tupiniquim e Guarani	%	Maior – Melho	Bimestral	100	Finalístico	Concluído	12/2020	100	
PG003	I02 – Execução do Estudo de Componente Indígena Krenak	%	Maior – Melho	Bimestral	100	Finalístico	Não Medível	06/2023	0	
PG003	I03 – Saída dos acordos emergenciais	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	84,74	
PG003	I04 – Execução do Plano de Ação Estruturante Tupiniquim Guarani	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	8,63	
PG003	I05 – Execução do Plano de Ação Estruturante Krenak	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Não Medível	06/2023	0	
PG004	I01 – Execução do Estudo de Componente Quilombola de Degredo	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Concluído	03/2018	100	
PG004	I02 – Execução do Estudo de Mapeamento e de Levantamento de Impactos preliminares para Faiscadores Tradicionais e Outras PCT	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Concluído	11/2020	100	
PG004	I03 – Saída dos acordos emergenciais	%	Maior – Melho	Anual	100	Finalístico	Concluído	12/2022	100	
PG004	I04 – Execução do Plano Básico Ambiental da CRQ de Degredo	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Não Medível	12/2023	16,67	
PG004	I05 – Execução do Plano de Ação Estruturante para Faiscadores e outros PCT	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Não Medível	12/2022	0	
PG008	I1.1 – Bento Rodrigues - Disponibilização de Infraestrutura (Parcelamento do solo)	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Concluído	11/2022	100	
PG008	I1.2 – Paracatu de Baixo - Disponibilização de Infraestrutura (Parcelamento do solo)	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Concluído	01/2023	100	
PG008	I1.3 – Gesteira - Disponibilização de Infraestrutura (Parcelamento do solo)	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Não Medível	06/2023	100	
PG008	I2.1 – Bento Rodrigues - Entrega dos equipamentos de uso público	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Não Medível	N/A		
PG008	I2.2 – Paracatu de Baixo - Entrega dos equipamentos de uso público	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Não Medível			
PG008	I2.3 – Gesteira - Entrega dos equipamentos de uso público	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Não Medível	06/2023	100	
PG008	I3.1 – Bento Rodrigues - Disponibilização de moradias definitivas para famílias impactadas	%	Maior – Melho	Bimestral	100	Finalístico	Não Medível	08/2023	16,31	
PG008	I3.2 – Paracatu de Baixo - Disponibilização de moradias definitivas para famílias impactadas	%	Maior – Melho	Bimestral	100	Finalístico	Não Medível	08/2023	13,92	
PG008	I3.3 – Gesteira - Disponibilização de moradias definitivas para famílias impactadas	%	Maior – Melho	Bimestral	100	Finalístico	Não Medível	07/2023	97,3	
PG008	I3.4 – Propriedades rurais - Disponibilização de moradias definitivas para famílias impactadas	%	Maior – Melho	Bimestral	100	Finalístico	Não Medível	07/2023	75,86	
PG008	I4.1 – Bento Rodrigues - Regularização fundiária das propriedades entregues	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Não Medível			
PG008	I4.2 – Paracatu de Baixo - Regularização fundiária das propriedades entregues	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Não Medível			
PG008	I4.3 – Gesteira - Regularização fundiária das propriedades entregues	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Não Medível	06/2023	100	
PG008	I4.4 – Propriedades rurais - Regularização fundiária das propriedades entregues	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Não Medível			
PG008	I5.1 – Realizar o monitoramento	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Concluído	01/2023	100	
PG008	I6.1 – Disponibilização de moradias temporárias	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Concluído	12/2020	100	
PG009	I01 – Avanço físico do processo de dragagem	%	Maior – Melho	Mensal	100		Concluído	07/2023	100	
PG009	I02 – Avanço físico das obras de reabilitação das unidades geradoras da UHE	%	Maior – Melho	Mensal	100		Concluído	10/2023	100	
PG009	I03 – Avanço físico das obras de recuperação das margens	%	Maior – Melho	Mensal	100		Concluído	07/2023	100	
PG009	I04 – Avanço físico das obras de recuperação / descomissionamento dos setores	%	Maior – Melho	Mensal	100		Concluído	07/2023	100	
PG016	I01 – Percentual de pescadores (as) e aqüicultores (as) elegíveis ao programa da pesca contemplados nas ações de fomento a grupos produtivos	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Em medição	08/2024	0,41	
PG016	I02 - Percentual de pescadores(as) e aqüicultores(as) atendidos pela assessoria e assistência técnica de ATER	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Em medição	09/2024	0,82	
PG016	I03 - Percentual de areeiros elegíveis ao programa da pesca com quitação definitiva	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Concluído	09/2024	100	
PG021	I01 – Adimplência dos pagamentos de auxílio financeiro emergencial	%	Maior – Melho	Trimestral	99	Finalístico	Em medição	09/2024	99,98	

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade de	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG021	I02 – Percentual de pagamento de Programa de Auxílio Financeiro Emergencial	%	Maior – Melhor	Trimestral	100	Finalístico	Em medição	09/2024	100	
PG023	Sistema de Contenção - Complexo Germano ao Dique S4	m3	Maior – Melhor	Trimestral	Saldo > 0 m3	Não finalístico	Concluído	12/2020	2118623	
PG023	Concentração de Sedimentos em Suspensão	Sem Unidade		Mensal	s vezes o desv	Finalístico	Não Medível			
PG023	Indicador de Estudo de Avaliação de Risco: IEE	%	Maior – Melhor	Trimestral	1	Não finalístico	Não Medível			
PG023	Indicador de Estudo de Avaliação de Risco: ITE			Trimestral		Não finalístico	Não Medível			
PG023	Concentração de poeira respirável (MP2,5) - Estação Barra Longa Centro	µg/m³	Menor – Melhor	Diário	< 20 µg/m³	Finalístico	Em medição	09/2024	10	
PG023	Concentração de poeira respirável (MP2,5) - Estação Volta da Capela	µg/m³	Menor – Melhor	Diário	< 20 µg/m³	Finalístico	Em medição	09/2024	8	
PG023	Concentração de poeira respirável (MP2,5) - Estação Paracatu	µg/m³	Menor – Melhor	Diário	< 20 µg/m³	Finalístico	Em medição	09/2024	10	
PG023	Concentração de poeira respirável (MP2,5) - Estação Gesteira	µg/m³	Menor – Melhor	Diário	< 20 µg/m³	Finalístico	Em medição	09/2024	9	
PG023	Concentração de poeira inalável (MP10) - Estação Barra Longa Centro	µg/m³	Menor – Melhor	Diário	< 40 µg/m³	Finalístico	Em medição	09/2024	33	
PG023	Concentração de poeira inalável (MP10) - Estação Volta da Capela	µg/m³	Menor – Melhor	Diário	< 40 µg/m³	Finalístico	Em medição	09/2024	22	
PG023	Concentração de poeira inalável (MP10) - Estação Paracatu	µg/m³	Menor – Melhor	Diário	< 40 µg/m³	Finalístico	Em medição	09/2024	29	
PG023	Concentração de poeira inalável (MP10) - Estação Gesteira	µg/m³	Menor – Melhor	Diário	< 40 µg/m³	Finalístico	Em medição	09/2024	25	
PG023	Índice de controle de drenagens	%	Menor – Melhor	Trimestral	< 15%	Não Finalísticc	Concluído	12/2021	3,56	
PG023	Índice de redução de perda do solo	%	Maior – Melhor	Anual	> 80%	Não finalístico	Em medição	06/2024	91,4	
PG023	Índice de solo exposto	%	Menor – Melhor	Semestral	< 10%	Não finalístico	Em medição	04/2024	1	
PG023	Índice de cobertura vegetal	%	Maior – Melhor	Semestral	> 90%	Não finalístico	Em medição	04/2024	104	
PG023	Índice de controle de tributários	%	Menor – Melhor	Trimestral	< 15%	Não Finalísticc	Concluído	12/2021	0,88	
PG023	Índice de proteção de margens	%	Menor – Melhor	Trimestral	< 15%	Não Finalísticc	Concluído	12/2021	10,52	
PG023	Índice de Turbidez	Nefelométrica	Menor – Melhor	Diário	< 100 NTU	Não finalístico	Concluído	06/2022	4,3	
PG032	I01 – Índice de Localidades com Termos de Compromisso Assinados por Prefeituras e Prestadores de Serviços de Abastecimento de Água	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Não Finalísticc	Não Medível			
PG032	I02 – Índice de Localidades com Projetos Básicos Concluídos	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Não Finalísticc	Não Medível			
PG032	I03 A – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Captações Alternativas	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	09/2024	35	
PG032	I03 B – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Melhoria das Estações de Tratamento de Água	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	09/2024	35	
PG032	I03 C – Índice de Localidades com Termos de Entrega e Recebimento - Unidades de Tratamento de Resíduos	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Não Finalísticc	Não Medível			
PG032	I04 – Índice de Localidades com Captações Alternativas Concluídas e Aptas a Operar	%	Maior – Melhor	Trimestral	100	Finalístico	Em medição	08/2024	39,13	
PG032	I05 - Índice de Localidades com Melhorias das Estações de Tratamento de Água Concluídas	%	Maior – Melhor	Trimestral	100	Finalístico	Em medição	08/2024	43,48	
PG034	I01 – Percentual de indivíduos capacitados (cursos de longa duração)	%	Maior – Melhor	Anual	50	Não finalístico	Início Posterior			
PG034	I02 - Taxa de resposta às demandas de Promoção à capacitação da Defesa Civil	%	Maior – Melhor	Anual	80	Não finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG034	I03 - Índice de Fortalecimento do Sistema de Proteção e Defesa Civil	%	Maior – Melhor	Anual	80	Não finalístico	Concluído	12/2023	98,34	
PG034	I04 - Percentual de cumprimento da implantação de medidas de incremento da estrutura de apoio das defesas civis	%	Maior – Melhor	Anual	100	Não finalístico	Concluído	12/2021	100	
PG042	I01 – % de ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Concluído	10/2021	100	
PG042	I02 – % de ressarcimento às prefeituras	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Concluído	09/2021	100	
PG042	I03 – % de ressarcimento aos Compromitentes (cláusula 143)	%	Maior – Melhor	Mensal	100	Finalístico	Em medição	09/2024	83,33	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor Apurado	Unidade de Medida	Observação
PG001	30/09/2024	Número de cadastros enviados ao CIF	91.820,00	Unidade	
PG001	30/09/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por Família	80.342,00	Unidade	
PG001	30/09/2024	Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas	224.683,00	Unidade	
PG001	30/09/2024	Número de solicitações de cadastro	177.008,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Dano Água: Número de pessoas atendidas	320.179,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Campanha Mariana: Total de propostas aceitas	852,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização	1.562,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Dano Água: Número de propostas aceitas	270.372,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas	264.988,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas	291.488,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de indenização	10.978,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas	10.931,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas	113.366,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Campanha Mariana: Número de indenizações pagas	838,00	Unidade	
PG002	30/09/2024	Dano Geral: Valor pago acumulado	2.151.845.225,76	Unidade	
PG002	30/09/2024	Dano Água: Valor pago acumulado	305.631.242,56	Unidade	
PG003	30/09/2024	Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak	75.000,00	Kg	
PG003	30/09/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios	293,00	Unidade	
PG003	30/09/2024	Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak	2.099,00	m³	
PG003	30/09/2024	Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak	65,00	Unidade	
PG003	30/09/2024	Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak	7.238,00	m³	
PG003	30/09/2024	Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak	174,00	Unidade	
PG003	30/09/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios	40.520,00	Litros	
PG003	30/09/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	30/09/2024	Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	199,00	Unidade	
PG003	30/09/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena Krenak	100,00	Unidade	
PG003	30/09/2024	Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak	4.320,00	Kg	
PG003	30/09/2024	Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena Krenak	108,00	Unidade	
PG003	30/09/2024	Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak	2.400,00	Toneladas	
PG003	30/09/2024	Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak	90.000,00	Litros	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor Apurado	Unidade de Medida	Observação
PG003	30/09/2024	Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial	2.528.892,00	R\$	
PG003	30/09/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	3.774.221,94	R\$	
PG003	30/09/2024	Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e Caieras Velhas II.	1.348,00	Unidade	
PG003	30/09/2024	Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	1.527.670,29	R\$	
PG003	30/09/2024	Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.	293,00	Unidade	
PG003	30/09/2024	Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak	600,00	Unidade	
PG004	30/09/2024	Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral	227,00	Unidade	
PG004	30/09/2024	Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê Gestor	17,00	Unidade	
PG008	30/09/2024	Reassentado: Homologação de pagamentos; TTPI,TRR ou contrato de dação assinados de Residências, sítios, comércios e bens coletivos privados;	7,00	Unidade	
PG016	30/09/2024	Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	4,00	Unidade	
PG016	30/09/2024	Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER	166,00	Unidade	
PG016	30/09/2024	Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização	14,00	Unidade	
PG016	30/09/2024	Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização	3,00	Unidade	
PG016	30/09/2024	Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos	5,00	Unidade	
PG016	30/09/2024	Número de pescadores profissionais na capacitação de formação profissional	29,00	Unidade	
PG016	30/09/2024	Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER	48,00	Unidade	
PG016	30/09/2024	Número de participantes informais na capacitação de formação profissional	557,00	Unidade	
PG021	30/09/2024	Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento	2.993.583.942,76	Unidade	
PG021	30/09/2024	Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares e dependentes	31.384,00	Unidade	
PG021	30/09/2024	Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial	14.036,00	Unidade	

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor Apurado	Unidade de Medida	Observação
PG032	30/09/2024	Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados	20,00	Unidade	Em julho de 2023 as obras do Sistema de Tratamento de Água de Ponte do Gama (Distrito de Mariana), foram concluídas. As etapas de comissionamento e operação assistida também estão concluídas. A Fundação Renova busca junto ao SAAE e a Prefeitura de Mariana a formalização da entrega deste escopo.

PG	Mês Atualização	Descrição do Grande Número	Valor Apurado	Unidade de Medida	Observação
PG032	30/09/2024	Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas)	19,00	Unidade	No dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pre-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o início da operação assistida do escopo implantado da sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sistema de captação alternativa foi realizada em um prazo de duração de 07 (sete) meses a contar dessa data de formalização. Esta etapa foi concluída em
PG042	30/09/2024	Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)	29,95	R\$ MM	
PG042	30/09/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	40,00	Unidade	
PG042	30/09/2024	Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142)	53,97	R\$ MM	
PG042	30/09/2024	Valor Ressarcido (cláusula 143)	3.670.244,76	R\$	
PG042	30/09/2024	Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143)	1,00	Unidade	
PG042	30/09/2024	Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143)	3,00	Unidade	
PG042	30/09/2024	Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141)	19,00	Unidade	

PG	Mês Atualização	Subdivisão Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG001	30/09/2024	Mariana	Conclusão das atividades envolvendo o cadastro dos remanescentes de Mariana.
PG002	30/09/2024	N/A	Até o momento, 113.366 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
PG002	30/09/2024	N/A	Até o momento, foi realizado pagamento de 838 indenizações em Mariana na Fase de Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,47% do total das 852 propostas aceitas.
PG003	30/09/2024	Tupiniquim-Guarani	Em setembro, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), a perfuração do poço e o teste de vazão foram concluídos para a comunidade indígena Pau Brasil.
PG003	30/09/2024	Comboios	Em setembro, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA), a perfuração do poço, o teste de vazão e o laudo de qualidade foram concluídos na comunidade indígena de Comboios.
PG004	10/09/2024	Quilombolas	Reunião sobre o Plano de Comunicação de Degredo na comunidade de Degredo
PG004	10/09/2024	Quilombolas	Reunião do comitê gestor de acompanhamento do PBAQ na comunidade de Degredo
PG004	12/09/2024	Faiscadores	Reunião presencial de alinhamento das listas do Apoio Financeiro Emergencial (AFE) e projetos da H&P em Barra Longa
PG004	13/09/2024	Faiscadores	Reunião presencial de alinhamento das listas do Apoio Financeiro Emergencial (AFE) e projetos da H&P em Acaiaca
PG004	09/09/2024	Quilombolas	Reunião presencial de alinhamento das listas do Apoio Financeiro Emergencial (AFE) em Sapê do Norte
PG008	30/09/2024	Bento Rodrigues	Finalização de obra do ID 36-UH2
PG009	30/09/2024	Continuidade nas obras de drenagens definitivas das estruturas de disposição de sedimentos da Fazenda Floresta (Setor 11). Monitoramento geral	Continuidade nas obras de instalação de dispositivos de drenagem das estruturas de disposição do Setor 11 da Fazenda Floresta. Monitoramento de rotina sem pontos críticos a destacar.
PG021	30/09/2024	N/A	Inclusão de 02 auxílios
PG021	30/09/2024	N/A	Exclusão de 20 auxílios
PG023	30/09/2024	N/A	Realizada a 14ª Reunião gerencial da CT-GRSA para apresentação da proposta dos indicadores e do Plano de Monitoramento integrado (PMI), em 25/09/2024.
PG023	30/09/2024	N/A	Realizada a 18ª Reunião do GTA-PMQQS para apresentação da proposta dos indicadores intracalha em 13/09/2024.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	20/09/2024	N/A		No dia 20 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os documentos técnicos que compõem o projeto conceitual das Unidades de Tratamento de Resíduos (UTRs) das ETAs Senhora Aparecida e Marista na cidade de Colatina/ES.
PG032	20/09/2024	N/A		No dia 20 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos técnicos que compõem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de Resíduo (UTR) de Perpétuo Socorro, distrito do município de Belo Oriente/MG.
PG032	20/09/2024	N/A		No dia 20 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF, a revisão dos documentos técnicos que compõem o projeto executivo das Melhorias das ETAs Senhora Aparecida e Marista na cidade de Colatina/ES.
PG032	20/09/2024	N/A		No dia 20 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR a revisão dos documentos técnicos que compõem o projeto executivo das Melhorias das ETAs Senhora Aparecida e Marista, para atendimento aos comentários da autarquia, em Colatina/ES.
PG032	20/09/2024	N/A		No dia 20 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos técnicos que compõem o projeto conceitual da Unidade de Tratamento de Resíduo (UTR) de Tumiritinga/MG.
PG032	23/09/2024	N/A		No dia 23 de setembro de 2024, a Copasa aprovou os documentos técnicos que compõem o projeto executivo da captação alternativa de Perpétuo Socorro, distrito do município de Belo Oriente / MG.
PG032	23/09/2024	N/A		No dia 23 de setembro de 2024, a Copasa aprovou os documentos que compõem o projeto executivo acerca da Estação de Tratamento de Água (ETA) e Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) a ser implantada em Itueta/MG.
PG032	23/09/2024	N/A		No dia 23 de setembro de 2024, a Fundação Renova realizou a apresentação da Declaração de Escopo das Melhorias de ETA, Captação Alternativa e UTR de Povoação, distrito do município de Linhares/ES para o SAAE Linhares.
PG032	11/09/2024	N/A		No dia 11 de setembro de 2024, por videoconferência via Microsoft Teams, ocorreu a sessão técnica do Marco A dos projetos: sistema alternativo de captação, melhorias de ETA e UTR da localidade Sede do município de Galiléia/MG.
PG032	24/09/2024	N/A		No dia 24 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF uma manifestação sobre a deliberação 325/2017 e sobre a Nota Técnica 51 da CT-SHQA.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	16/09/2024	N/A		No dia 16 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SANEAR a revisão dos documentos técnicos que compõem o projeto executivo das Melhorias da ETA Columbia, para atendimento aos comentários da autarquia, em Colatina/ES.
PG032	27/09/2024	N/A		No dia 27 de setembro de 2024, a Fundação Renova obteve através do CODEMA e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a autorização ambiental para intervenção em APP, na cidade de Resplendor/MG. As intervenções foram autorizadas no perímetro onde será implantado a UTR de Resplendor/MG.
PG032	25/09/2024	N/A		No dia 25 de setembro de 2024, a Fundação Renova participou da audiência de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades: - Povoação/ES.
PG032	24/09/2024	N/A		No dia 24 de setembro de 2024, a Fundação Renova participou da audiência de conciliação promovidas pela 4ª Vara Federal no âmbito do eixo 09, para avaliação das medidas já tomadas e encaminhamentos para conclusão de projetos, obras e demais providências nas seguintes localidades: - Aimorés/MG.
PG032	23/09/2024	N/A		No dia 23 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos que compõem o projeto executivo da Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) a ser implantada em Resplendor / MG.
PG032	12/09/2024	N/A		No dia 12 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de Linhares/ES os documentos técnicos que compõem o projeto conceitual das melhorias de ETA de Regência, distrito do município de Linhares/ES.
PG032	04/09/2024	N/A		No dia 04 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de Linhares/ES os documentos técnicos que compõem o Estudo de Definição da Demanda Operacional para Captação Alternativa de Povoação, distrito de Linhares/ES.
PG032	03/09/2024	N/A		No dia 03 de setembro de 2024, o Instituto Mineiro de Gestão de Águas emitiu a autorização para perfuração de poço para captação de água para consumo humano em Camargos, distrito de Mariana / MG.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	05/09/2024	N/A		No dia 05 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos técnicos que compõem o projeto executivo da captação alternativa de Perpétuo Socorro, distrito do município de Belo Oriente / MG.
PG032	05/09/2024	N/A		No dia 05 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF os documentos técnicos que compõem o Estudo de Definição da Demanda a cerca das Melhorias de ETA de Povoação, distrito de Linhares/ES.
PG032	04/09/2024	N/A		No dia 04 de setembro de 2024, por videoconferência via Microsoft Teams, ocorreu a sessão técnica do Marco A dos projetos: Sistema Alternativo de Captação da sede de Baixo Guandu / ES.
PG032	11/09/2024	N/A		No dia 11 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de Linhares/ES a Declaração de Escopo das Melhorias de ETA, Captação Alternativa e UTR (rev 01) de Povoação, distrito do município de Linhares/ES.
PG032	18/09/2024	N/A		No dia 18 de setembro de 2024 o CIF, através da CT-SHQA publicou uma Nota Técnica (nº182/2024) manifestando sobre o pleito do SAAE de Baixo Guandu/ES, referente ao abastecimento de água do distrito de Mascarenhas.
PG032	11/09/2024	N/A		No dia 11 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF o Estudo Técnico do distrito de Santo Antônio do Rio Doce e sede de Aimorés/MG.
PG032	17/09/2024	N/A		No dia 17 de setembro de 2024, a Copasa disponibilizou a Fundação Renova os projetos do Booster de Senhora da Penha, distrito do município de Fernandes Tourinho/MG.
PG032	11/09/2024	N/A		No dia 11 de setembro de 2024 a Prefeitura Municipal de Linhares e o SAAE Linhares assinaram junto a Fundação Renova a Declaração de Escopo das Melhorias de ETA, Captação Alternativa e UTR da sede de Linhares/ES.
PG032	16/09/2024	N/A		No dia 16 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF os documentos técnicos que compõem o Estudo de Capacidade da ETA Existente da sede de Baixo Guandu/ES.
PG032	17/09/2024	N/A		No dia 17 de setembro de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os documentos técnicos que compõem os projetos básico e detalhado das Melhorias de ETA da sede de Tumiritinga/MG.
PG032	30/09/2024	N/A		No dia 30 de setembro de 2024, foi proferida decisão judicial pelo Juiz da 4ª Vara Federal Cível e Agrária da SSJ de Belo Horizonte para início imediato dos Testes de Tratabilidade nas localidades de Resplendor/MG e Itueta/MG.

PG	Mês Atualização	Subdivisão	Fatos Relevantes	Descrição do Fato Relevante
PG032	11/09/2024	N/A		No dia 11 de setembro de 2024 a Fundação Renova protocolou junto ao CIF os Relatórios de Ajustes Operacionais do SAA de Boninsegna, distrito do município de Marilândia/ES.
PG034	30/09/2024	N/A		Não houve progressos neste mês
PG042	30/09/2024	N/A		Não houve progressos neste mês