



FUNDAÇÃO
renova

Relatório Mensal de Atividades

Grupo 02

PG	Grupo	Classe Técnica	Revisão do Documento de Definição	Justificativa sobre a execução	Nível de Judicialização	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade a ser executada	Indicador de Definição Atividade a ser entregue/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos		Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Final da Execução	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento executado e comprometido	Percentual Recursos executados	CatStatus	
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	0	0	PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar	Programa			O objetivo geral deste programa é melhorar as condições das comunidades escolares atingidas de Fundação Candelária, nas dimensões estruturais, por meio de recuperação das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, administrativas e de gestão.	Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		01/01/2016	25/04/2027	Em andamento	91%	*****	*****	*****	88%	30/09/2024
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3937	4.1	Estrutura Escolar e Reintegração	Eixo/Tema			Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		01/01/2016	30/12/2025	Em andamento	96%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	1458	4.1.1	Projeto das Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)	Projeto/Processo/Atividade	011/202/103/104 e 117		Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		01/01/2016	30/12/2025	Em andamento	95%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	1488	4.1.1.1	Alugar das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues)	Subprojeto/Subprocesso	001			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		01/01/2016	31/12/2024	Em andamento	98%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5370	4.1.1.2.8	1 Espaço para instalação das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues) locais, sendo um processo que se repete por 2.	Entrega/Ação		011 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		01/01/2016	31/12/2024	Em andamento	68%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3979	4.1.1.2	Transporte de alunos e educadores das Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	003/104			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		08/04/2016	31/12/2024	Em andamento	97%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5372	4.1.2.2.3	0 Transporte de estudantes	Entrega/Ação		003 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		17/09/2021	31/12/2024	Em andamento	1%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5371	4.1.2.2.4	0 Transporte escolar aderente ao ensino	Entrega/Ação		004 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderente às escolas.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		17/09/2021	31/12/2024	Em andamento	1%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	1493	4.1.1.3	Manutenção da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	002			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		03/12/2018	31/12/2024	Em andamento	96%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5375	4.1.1.3.3.10	0 Processo de manutenção predial para o funcionamento das escolas temporárias de Mariana executado, de um total subordenado	Entrega/Ação		002 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		03/12/2018	31/12/2024	Em andamento	10%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	4918	4.1.1.4	Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	001			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		01/01/2016	02/07/2025	Em andamento	90%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5374	4.1.1.4.6	0 Processo de funcionamento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizadas, de um total subordenado	Entrega/Ação		001 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa	Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		05/01/2021	31/12/2024	Em andamento	1%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	4350	4.1.1.4.1.3	Desmobilização Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)	Subprojeto/Subprocesso	002			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		02/01/2024	02/07/2025	Em andamento	52%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5377	4.1.1.4.13.5	1 Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) desmobilizadas, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação		002 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		13/06/2024	28/06/2024	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3455	4.1.1.5	Elaborar o Plano de Transição das Escolas Temporárias para as Escolas Definitivas em Mariana e Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	002			Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		16/06/2020	31/12/2024	Em andamento	98%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3456	4.1.1.5.5	1 Plano de Transição de Escolas Temporárias de Bento Rodrigues, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma de reassentamento, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação		002 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		09/07/2021	29/12/2023	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5169	4.1.1.5.6	0 Plano de Transição de Escolas Temporárias do Paracatu de Baixo, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma de reassentamento, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação		002 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		12/08/2022	31/12/2024	Em andamento	59%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5152	4.1.1.5.7	Acompanhamento das Obras/Equipagem das Escolas Definitivas (PU B)	Gestão do Programa			Interface com PG08 - A entrega é realizada por outro PG.	Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		05/01/2022	31/10/2024	Em andamento	99%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5167	4.1.1.6	Capacitação de professores para atuação de emergência - Mariana	Subprojeto/Subprocesso	017			Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		08/10/2023	30/12/2025	Em andamento	34%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5378	4.1.1.6.7	0 Capacitação de professores para situações de emergência, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação		017 - Capacidades dos professores de atuação para situações de emergência nas escolas dos reassentamentos	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		08/10/2023	30/12/2025	A iniciar	0%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3635	4.1.2	Projeto das Escolas Impactadas de Barra Longa (Guilherme Capetana e Joel de Vasconcelos Lemos)	Projeto/Processo/Atividade	001/202/103/104 e		Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		11/11/2016	07/06/2024	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3641	4.1.2.1	Alugar espaço para escola impactada de Barra Longa - Joel de Vasconcelos Lemos	Subprojeto/Subprocesso	002			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		11/11/2016	29/02/2024	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5375	4.1.2.1.5.4	1 Espaço para escola impactada de Barra Longa - Joel de Vasconcelos Lemos locais, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação		002 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		11/11/2016	29/02/2024	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3721	4.1.2.2	Transporte de alunos e educadores das Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	003/104			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		12/04/2021	31/08/2023	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	4244	4.1.2.2.2.4	1 Transporte de alunos e professores de Barra Longa para a escola definitiva, de um total subordenado	Entrega/Ação		003 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes. 004 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderente às escolas.	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		30/09/2021	31/06/2023	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3636	4.1.2.3	Manutenção da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	002			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		17/03/2017	29/12/2023	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5376	4.1.2.3.3.4	0 Processo de manutenção predial para o funcionamento das escolas temporárias de Barra Longa executado, de um total subordenado	Entrega/Ação		002 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		17/03/2017	29/12/2023	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3645	4.1.2.4	Materiais e equipamentos das Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	001			Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		17/03/2017	31/08/2023	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5248	4.1.2.4.2	0 Processo de funcionamento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizadas, de um total subordenado	Entrega/Ação		001 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa	Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		02/01/2023	31/08/2023	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	4354	4.1.2.9	Desmobilização Escolas Impactadas de Barra Longa (Guilherme Capetana)	Gestão do Programa			Atividade finalizada visto o nexo para Prefeitura de Barra Longa	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		09/07/2021	01/09/2023	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5168	4.1.2.9.4	1 Plano de transição elaborado e implementado, sendo um processo que se repete por 1.	Entrega/Ação		001 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa	Barra Longa			Comunidade escolar atingida de Barra Longa		13/07/2022	31/06/2023	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3936	4.2	Apoio Psicopedagógico	Eixo/Tema			Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) abrangendo os impactos diretos.	Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		04/11/2016	31/12/2026	Em andamento	75%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3649	4.2.1	Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	011/212/113/114 e 115		Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) abrangendo os impactos diretos.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		04/11/2016	31/12/2026	Em andamento	72%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3768	4.2.1.1	Contratado	Gestão do Programa				Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		04/11/2016	12/06/2023	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	4823	4.2.1.1.1	Contratação dos serviços de apoio psicopedagógico aos impactos em Mariana e Barra Longa	Gestão do Programa				Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		04/11/2016	12/05/2017	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	2002	4.2.1.1.2	Monitorar equipe contratada para contratação do serviço de apoio psicopedagógico aos impactos em Mariana e Barra Longa	Gestão do Programa				Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		16/12/2016	30/06/2020	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	4822	4.2.1.1.3	Contratação de empresa de apoio psicopedagógico às escolas impactadas de Mariana e Barra Longa - PMS000202	Gestão do Programa				Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		20/04/2020	31/12/2021	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5251	4.2.1.1.4	Realização de Atividade de Apoio Psicopedagógico em Mariana e Barra Longa	Gestão do Programa				Barra Longa/Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa		10/05/2022	03/06/2022	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3647	4.2.1.2	Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	011			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		01/10/2018	30/08/2021	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5379	4.2.1.2.8	1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, de um total subordenado	Entrega/Ação		011 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico.	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		02/02/2020	30/08/2021	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	4018	4.2.1.3	Atendimento Psicopedagógico Institucional em Mariana	Subprojeto/Subprocesso	012/113/114/115			Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		02/03/2020	31/12/2026	Em andamento	47%					
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	3818	4.2.1.3.1.1	1 Professores de educação capacitados, de um total subordenado	Entrega/Ação		012 - Professores de educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		02/03/2020	09/07/2020	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	4538	4.2.1.3.1.4	2 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Mariana, de total 100	Entrega/Ação		015 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		11/08/2021	13/09/2021	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ELET	R05		Sem Judicialização	5380	4.2.1.3.3.7	0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um total de 100 de um total de 100	Entrega/Ação		012 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional	Mariana			Comunidade escolar atingida de Mariana		14/09/2021	29/12/2026								

PG	Projeto	Classe	Modalidade	Justificativa sobre o projeto	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Atividade	Indicador de Definição Atividade	Descrição/Objetivo	Município atendido	Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Barro Alto	Avanço	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento disponível	Percentual executado e Percentual disponível	Definição	
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05			4546	4.2.2.2.6	4 Projetos de Apoio Psicopedagógico em escolas impactadas em Barra Longa, de um total de 100	Entrega/Atividade	116	Implementação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa	Barra Longa				11/08/2023	26/06/2023	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05			5381	4.2.2.2.1.7	5381 4.2.2.2.1.7	Entrega/Atividade	112	Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional	Barra Longa				01/08/2019	24/06/2021	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	3670	4.2.2.2	Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	112.3.5		Barra Longa			Comunidade escolar atendida de Mariana		14/09/2021	31/12/2025	Em andamento	62%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05			5382	4.2.2.2.1.6	0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um resultado de 1, de um total de 100	Entrega/Atividade	112	Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional	Barra Longa				14/09/2021	31/12/2025	Em andamento	1%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05			3935	4.3	Apoio Pedagógico	Evento/Tema			Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa, proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de folga	Barra Longa,Mariana			28/09/2016	31/12/2026	Em andamento	93%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	1500	4.3.1	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	108.1.0		Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa, proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de folga	Mariana		Comunidade escolar atendida de Mariana		28/09/2016	30/06/2026	Em andamento	97%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5592	4.3.1.1.1	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade			Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa, proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de folga	Barra Longa,Mariana			28/09/2016	13/04/2024	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	2051	4.3.1.2	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender	Subprojeto/Subprocesso	110		Mariana			Comunidade escolar atendida de Mariana		25/01/2017	05/10/2021	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	4535	4.3.1.2.2	Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender, de um total de 100	Entrega/Atividade	110	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Mariana					05/10/2021	05/10/2021	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	3968	4.3.1.1	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender	Subprojeto/Subprocesso	110		Mariana					14/06/2021	22/11/2023	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	3907	4.3.1.1.3.1	1 Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - CFCB, de um total subdividido	Entrega/Atividade	110	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Mariana					15/03/2022	22/11/2022	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	1939	4.3.1.4	Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana - (UPFIC/UFOP PC33)	Subprojeto/Subprocesso	108.1.0		Mariana			Comunidade escolar atendida de Mariana		18/04/2019	30/06/2026	Em andamento	56%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5383	4.3.1.4.2.2.5	0 Escolas com apoio pedagógico, de um total subdividido	Entrega/Atividade	110	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Mariana					22/04/2019	31/12/2025	Em andamento	1%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05			5384	4.3.1.4.2.2.6	0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico realizado em Barra Longa realizada, de um total subdividido	Entrega/Atividade	109	Implementação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa	Mariana				08/05/2019	31/12/2025	Em andamento	1%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	3678	4.3.2	Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	109.1.0		Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa, proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de folga	Barra Longa		Comunidade escolar atendida de Barra Longa		23/03/2017	30/06/2026	Em andamento	90%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	3530	4.3.2.1	Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	110		Barra Longa			Comunidade escolar atendida de Barra Longa		23/03/2017	05/10/2021	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5385	4.3.2.1.3	1 Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa, de um total de 100	Entrega/Atividade	110	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Barra Longa					23/09/2019	04/03/2020	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	4004	4.3.2.2	Implementação - (UPFIC/UFOP PC33)	Subprojeto/Subprocesso	109.1.0		Barra Longa			Comunidade escolar atendida de Barra Longa		05/10/2021	30/06/2026	Em andamento	53%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5386	4.3.2.2.3	0 Escolas com apoio pedagógico, de um total subdividido	Entrega/Atividade	110	Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	Barra Longa					05/10/2021	31/12/2025	Em andamento	1%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05			5387	4.3.2.2.4	0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico realizado em Barra Longa realizada, de um total subdividido	Entrega/Atividade	109	Implementação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa	Barra Longa				12/08/2024	03/06/2026	Em andamento	1%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05			2704	4.3.3	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa	Evento/Tema			Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de folga e apoiar atividades de inclusão à formação técnica na área de arte e cultura	Barra Longa,Mariana			25/07/2017	31/12/2026	Em andamento	83%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	4181	4.3.3.1	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana	Projeto/Processo/Atividade	105.06.107		Mariana			Comunidade escolar atendida de Mariana		25/07/2017	31/12/2026	Em andamento	82%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	4180	4.3.3.1.1	Contratado - (em processo)	Evento/Processo			Contratado	Barra Longa,Mariana				16/07/2017	05/08/2022	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	3187	4.3.3.1.1.2	Atividade de 2020-2021 - Em andamento de 16/04/2020 para 30/11/2021	Evento/Processo			Contratado	Barra Longa,Mariana				11/09/2018	26/09/2021	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5179	4.3.3.1.1.3	Atividade de 2020-2021 - Em andamento de 16/04/2020 para 30/11/2021	Evento/Processo			Contratado	Barra Longa,Mariana				16/05/2019	05/08/2021	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	4509	4.3.3.1.1.4	Atividade de 2020-2021 - Em andamento de 16/04/2020 para 30/11/2021	Evento/Processo			Contratado	Barra Longa,Mariana				11/07/2022	23/07/2022	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	3611	4.3.3.1.3	Atividade de socialização em Mariana (2018 a 2020), de um total subdividido	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana			Comunidade escolar atendida de Mariana		10/01/2018	28/02/2020	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5108	4.3.3.1.3.4	1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2018 a 2020), de um total subdividido	Entrega/Atividade	105	Compromisso das atividades de convivência das comunidades atingidas	Mariana				10/01/2018	28/02/2020	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	2782	4.3.3.1.4	Atividade de integração escolar em Mariana (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana			Comunidade escolar atendida de Mariana		26/01/2019	04/03/2019	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	4167	4.3.3.1.5	Atividade de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2018-2022)	Subprojeto/Subprocesso	105		Mariana			Comunidade escolar atendida de Mariana		21/09/2021	30/12/2022	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5188	4.3.3.1.5.6	1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2021 e 2022), de um total subdividido	Entrega/Atividade	105	Compromisso das atividades de convivência das comunidades atingidas	Mariana				21/09/2021	30/12/2022	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	4751	4.3.3.1.6	Execução (2023-2026)	Subprojeto/Subprocesso	105.06.107		Mariana			Comunidade escolar atendida de Mariana		02/01/2023	31/12/2026	Em andamento	47%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05			5189	4.3.3.1.7	0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2023 a 2026), de um total subdividido	Entrega/Atividade	106	Compromisso das atividades de convivência das comunidades atingidas	Mariana					02/01/2023	31/12/2026	Em andamento	1%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05			5391	4.3.3.1.8	0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Mariana executadas, contribuindo para um resultado de 0, de um total de 10	Entrega/Atividade	106	Satisfação do público alvo com as ações realizadas	Mariana				10/01/2018	31/12/2026	Em andamento	1%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05			5190	4.3.3.1.9	0 Pesquisa de atendimento de reparação por meio das ações de sociabilidade em Mariana executadas, de um total subdividido	Entrega/Atividade	107	Reparação por meio das ações de sociabilidade	Mariana				10/01/2018	31/12/2026	Em andamento	1%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	3608	4.3.3.2	Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade	105.06.107		Barra Longa			Comunidade escolar atendida de Barra Longa		26/01/2018	31/12/2025	Em andamento	85%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	3613	4.3.3.2.1	Atividade de socialização em Barra Longa (2018 a 2020)	Subprojeto/Subprocesso	105		Barra Longa			Comunidade escolar atendida de Barra Longa		26/01/2018	24/01/2020	Concluído	100%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5109	4.3.3.2.1.3	1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2018 a 2020), de um total subdividido	Entrega/Atividade	105	Compromisso das atividades de convivência das comunidades atingidas	Barra Longa				26/01/2018	24/01/2020	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	4162	4.3.3.2.2	Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	105.06.107		Barra Longa			Comunidade escolar atendida de Barra Longa		21/09/2021	31/12/2025	Em andamento	80%					
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5392	4.3.3.2.2.5	1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa executadas (2021 e 2022), de um total subdividido	Entrega/Atividade	105	Compromisso das atividades de convivência das comunidades atingidas	Barra Longa				21/09/2021	30/12/2022	Concluído	100%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5393	4.3.3.2.2.7.4	1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2017 a 2020), de um total subdividido	Entrega/Atividade	105	Compromisso das atividades de convivência das comunidades atingidas	Barra Longa				02/01/2023	31/12/2025	Em andamento	1%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5394	4.3.3.2.2.7.5	0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Barra Longa realizadas, de um total subdividido	Entrega/Atividade	106	Satisfação do público alvo com as ações realizadas	Barra Longa				02/01/2023	31/12/2025	Em andamento	1%						
PG011	Grupo 02	CT-ECLET	N05		Sem Justificação	5395	4.3.3.2.2.7.6	0 Pesquisa de atendimento de reparação por meio das ações de sociabilidade em Barra Longa realizada, de um total subdividido	Entrega/Atividade	107	Reparação por meio das ações de sociabilidade	Barra Longa				02/01/2023	31/12/2025	Em andamento	1%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	N06	Parcialmente Justificado		6	0	PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística	Programa			Garantir, em parceria com a comunidade e o Poder Público, a preservação, o fortalecimento e a investigação do patrimônio cultural histórico e artístico das comunidades, realocando-as em suas condições de existência, para	Barra Longa,Mariana,Porto Novo,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		Barra Longa,Mariana,Porto Novo,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado		10/12/2015	A definir	Em andamento	74%	#####	#####	#####	40%	30/09/2024

PG	Projeto	Câmara Temática	Requisito de Fundação	Justificativa sobre o projeto	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição de Atividade e Monitoramento	Indicador de Definição de Atividade e Estruturação	Descrição/Observações	Municípios atendidos	Localidade (Sublocalidade de Municípios)	Público-Alvo	Início realizado ou planejado	Término realizado ou planejado	Situação Fundação / Realização	Avanço Real	Orcamento planejado	Orcamento realizado	Orcamento restante e Ocorrências	Fornecimento financeiro em andamento	Dados Gerais	
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			1948	4.1	Ações emergenciais	Eixo/Tema			Resgatar e realizar medidas emergenciais das bens móveis, imóveis e edificações	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gedeira		10/12/2015	13/12/2016	Concluido	100%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			1949	4.1.1	Resgatar e realizar medidas emergenciais dos bens imóveis, imóveis e integrados	Gestão do Programa			Ataque emergencial das ações que foram destinadas para a	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gedeira		10/12/2015	13/12/2016	Concluido	100%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4245	4.2	Patrimônio Material	Eixo/Tema			Monitoramento das ações no ano corrente.	Barra Longa,Mariana			02/03/2016	31/12/2026	Em andamento	73%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	1827	4.2.1	Projeto de Restauração/Rescatificação das capelas antigas e seus respectivos bens móveis e integrados - Eixo 3: Restaurar de Bem cultural de natureza material	Projeto/Processo/Atividade e	002 103		Rescatificar Ação restaurar as Capelas de Nossa Senhora das Mênidas, de São Bento(Bento Rodrigues), Santa Andréia (Paracatu de Baixo) e de Nossa Senhora da Conceição (Gedeira) e seus respectivos bens móveis e integrados, salvaguardando todo conjunto ABM	Barra Longa,Mariana	Hariana e Barra Longa		02/03/2016	30/12/2026	Em andamento	77%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	1828	4.2.1.1	Concepção	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Castelana	Barra Longa,Mariana		01/12/2016	04/12/2026	Em andamento	80%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4760	4.2.1.2	Engenharia/Gerenciamento	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Castelana	Barra Longa,Mariana		10/01/2022	10/12/2022	Concluido	100%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4761	4.2.1.3	Mensuração e preservação das capelas	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Castelana	Barra Longa,Mariana		01/02/2017	31/12/2024	Em andamento	77%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	5301	4.2.1.4	Preservação das áreas de reflorestamento	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Castelana	Barra Longa,Mariana		23/01/2024	30/12/2026	Em andamento	24%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4967	4.2.1.5	Capela de Santa Andréia	Subprojeto/Subprocessos	003			Mariana	Paracatu de Baixo	Mariana		13/12/2019	24/09/2026	Em andamento	72%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	5035	4.2.1.5.5.1.5	Capela de Santa Andreia restaurada, contribuindo para um realçado de 0, de sua totalidade	Entrega/Ação		103 - Percentual de lógicas restauradas		Barra Longa,Mariana			30/06/2026	24/09/2026	A iniciar	0%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4572	4.2.1.6	Capela Nossa Senhora das Mênidas	Subprojeto/Subprocessos	003			Mariana			21/08/2019	23/12/2026	Em andamento	68%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4980	4.2.1.6.4.1.6	O Capela Nossa Senhora das Mênidas restaurada, contribuindo para um realçado de 0, de sua totalidade	Entrega/Ação		103 - Percentual de lógicas restauradas		Barra Longa,Mariana			17/12/2026	23/12/2026	A iniciar	0%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4578	4.2.1.7	Capela / Igreja de São Bento	Subprojeto/Subprocessos	003			Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues	Mariana		23/01/2018	19/11/2026	Em andamento	95%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	5271	4.2.1.7.4.5	O Ruínas de São Bento requalificadas, contribuindo para um realçado de 0, de sua totalidade	Entrega/Ação		103 - Percentual de lógicas restauradas		Barra Longa,Mariana			02/08/2026	19/11/2026	A iniciar	0%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4983	4.2.1.8	Capela Nossa Senhora da Conceição	Subprojeto/Subprocessos	003			Barra Longa	Gedeira	Barra Longa		10/02/2020	30/12/2026	Em andamento	95%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	5272	4.2.1.8.2.4	Capela Nossa Senhora da Conceição restaurada, contribuindo para um realçado de 0, de sua totalidade	Entrega/Ação		103 - Percentual de lógicas restauradas		Barra Longa			14/12/2026	30/12/2026	A iniciar	0%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	3849	4.2.1.10	Restauração dos bens móveis (Reserva Cultural de Bens Imóveis e Integrados da Capela de São Bento)	Subprojeto/Subprocessos	002			Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Castelana	Barra Longa,Mariana		02/03/2016	31/12/2025	Em andamento	86%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	3906	4.2.1.10.2.2.1.4.2.2	Os Bens Imóveis e Integrados da Capela de São Bento requalificados, contribuindo para um realçado de 0, de sua totalidade	Entrega/Ação		100 - Percentual de peças restauradas		Barra Longa,Mariana	Bento Rodrigues,Paracatu de Baixo,Castelana		13/05/2019	31/12/2024	Em andamento	79%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parcialmente Justificado	1946	4.2.2	Projeto de Restauração dos bens imóveis de Barra Longa	Projeto/Processo/Atividade e	003		Restaurar/ requalificar as duas edificações - 5 fundações e 7 inventariadas - impactando sobre o ciclo de ocupação.	Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa		08/08/2017	A definir	Em andamento	68%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	1972	4.2.2.1	Concepção	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa		08/08/2017	22/09/2017	Concluido	100%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parcialmente Justificado	1980	4.2.2.2	Projeto e Aprovações	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa		06/06/2018	A definir	Em andamento	95%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4604	4.2.2.3	Instalar um área de Fundamentação - Lomografia	Gestão do Programa			Acomodamento das construções do município	Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa		21/09/2017	09/12/2025	Em andamento	49%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4775	4.2.2.4	Mensuração dos imóveis de Barra Longa	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa		22/09/2017	30/04/2025	Em andamento	60%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	5302	4.2.2.5	Preservação das áreas de reflorestamento dos imóveis de Barra Longa	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa		02/08/2024	31/12/2026	A iniciar	0%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4877	4.2.2.6	Planejar a Entrega para Citação de Obra(s)	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa		09/09/2022	30/12/2023	Em andamento	76%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Parcialmente Justificado	4807	4.2.2.7	Planejar (Entrega com área de Fundamentação - Obra(s))	Subprojeto/Subprocessos	003			Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa		02/02/2018	A definir	Em andamento	19%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4673	4.2.2.8	Planejar	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa	Barra Longa	Barra Longa		01/12/2016	30/12/2026	A iniciar	0%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4674	4.2.2.8.1	O Bens Imóveis, presentes na definição de PG12 no município de Barra Longa (12 imóveis) restaurar / requalificar, do total de 24	Entrega/Ação		101 - Percentual de bens imóveis da comunidade restaurados		Barra Longa,Mariana			01/12/2026	30/12/2026	A iniciar	0%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06			4316	4.3	Patrimônio Imaterial	Eixo/Tema			Monitoramento das ações no ano imdual	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus		02/03/2016	30/12/2026	Em andamento	81%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	1757	4.3.1	Projeto de Centros de Memórias e Memorial de Barra Rodrigues	Projeto/Processo/Atividade e	027		Identificar e propor um memorial que retrata a história da comunidade de Barra Rodrigues até o cumprimento da barragem de Fátima, e que deve como algarço para os remanescentes da Capela de São Bento. Realizar pesquisas memoriais em fontes contemporâneas locais	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Hariana, Rio Dois, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa		02/07/2018	04/12/2026	Em andamento	83%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	1758	4.3.1.1	Concepção	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado		02/07/2018	30/07/2021	Concluido	100%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	5268	4.3.1.2	Suprimento	Gestão do Programa			Acomodamento das necessidades da comunidade	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado		26/08/2025	30/12/2025	A iniciar	0%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	1818	4.3.1.3	Execução	Subprojeto/Subprocessos	007			Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado		30/04/2021	04/12/2026	Em andamento	84%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	3841	4.3.1.3.1.2.5	O Centros de memória entregues, contribuindo para um realçado de 23, de um total de 36	Entrega/Ação		107 - Índice de centros/registros de memória implementados		Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado		26/10/2022	30/12/2025	Em andamento	58%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	5273	4.3.1.3.1.2.6	21 Centros de memórias finalizados, contribuindo para um realçado de 23, de um total de 36	Entrega/Ação		107 - Índice de centros/registros de memória implementados		Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado		26/10/2022	31/12/2025	Em andamento	33%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	5298	4.3.1.3.1.4.8	O Memorial de Barra Rodrigues implementado, contribuindo para um realçado de 23, de um total de 36	Entrega/Ação		107 - Índice de centros/registros de memória implementados		Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado		20/11/2024	04/12/2026	A iniciar	0%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	1874	4.3.2	Projeto de Educação Patrimonial	Projeto/Processo/Atividade e	008		Fomentar ações socioeducativas em prol do reconhecimento, valorização, preservação e desenvolvimento sustentável do patrimônio histórico, cultural e artístico	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Mariana, Rio Dois, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa		15/11/2017	31/12/2025	Em andamento	73%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	2731	4.3.2.1	Realizar educação patrimonial	Subprojeto/Subprocessos	008			Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Hariana, Rio Dois, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa		15/11/2017	03/04/2018	Concluido	100%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	2186	4.3.2.2	Oficina do Diagnóstico de Referências Culturais	Subprojeto/Subprocessos	008			Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Hariana, Rio Dois, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa		31/08/2018	16/08/2021	Concluido	100%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	3370	4.3.2.3	Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de recuperação	Subprojeto/Subprocessos	008			Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado		19/07/2021	31/12/2025	Em andamento	63%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4159	4.3.2.3.1.1	40 atividades de formação e socialização de educação patrimonial realizadas - do total de 51	Entrega/Ação		108 - Índice de ações de educação patrimonial implementadas		Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado		14/10/2021	30/06/2025	Em andamento	80%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	1881	4.3.3	Projeto de Fortalecimento e valorização de esportes, lazer e das referências culturais	Projeto/Processo/Atividade e	009		Fortalecer as instituições e os vínculos comunitários por meio de ações de valorização da cultura, esporte e lazer locais, para que as comunidades atuem de forma ativa no processo de preservação das referências culturais de seus territórios	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Hariana, Rio Dois, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa		02/03/2016	31/12/2025	Em andamento	84%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	4326	4.3.3.1	Ação emergencial a manifestações culturais	Subprojeto/Subprocessos				Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Hariana, Rio Dois, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa		02/05/2016	31/12/2025	Em andamento	88%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	3306	4.3.3.2	Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Recuperação	Subprojeto/Subprocessos	009			Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado		02/03/2016	31/12/2025	Em andamento	81%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	5274	4.3.3.2.8	209 Ações de socialização para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e cultura realizadas - do total 291	Entrega/Ação		109 - Índice de ações de socialização para as comunidades realizadas		Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado		30/05/2022	31/12/2025	Em andamento	35%					
PG012	Grupo 02	CT-ECLET	R06		Sem Justificação	1910	4.3.4	Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguardas Referências Culturais (Imateriais e Materiais)	Projeto/Processo/Atividade e	004		Desenvolver junto às comunidades Barra Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Barra Longa,Mariana,Rio Dois/Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gambo, Borba e Compinas, em Mariana,Barrado, Castelana e a Sede de Barra Longa, Saneamento Desejato, Mata Mourão e a Sede de Rio Dois, Nova Sobrinho, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedro de Deus	Hariana, Rio Dois, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa		10/05/2017	30/12/2026	Em andamento	82%					

PG	Grupo	Classe	Modalidade de Realização	Justificativa sobre a atuação	Nível de Jurisdição	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade e Entrega/Ação	Indicador de Definição Atividade e Entrega/Ação	Descrição/Objetiva	Município atendido	Localidade (Subdivisão do Município)	Publico-Alvo	Início realizado em	Término realizado em	Status Fundação Remeio	Avanço Real	Orcamento planejado	Orcamento realizado	Orcamento executado	Porcentagem executado em relação ao planejado	DataAtual
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	4337	4.3.4.1	Diagnóstico de referências culturais	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	10/05/2017	20/11/2019	Concluido	100%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	1933	4.3.4.1.3.14	2 Levantamento e inventário das bens de natureza material e natural agremiadas pelas comunidades imponentes para o patrimônio etnográfico, de um total de 123 referências culturais	Entrega/Ação	104 - Percentual de bens culturais inventariados		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	01/10/2019	28/10/2019	Concluido	100%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	2986	4.3.4.2	Suplemento para implementação de plano de salvaguarda do Diálogo de Identidade Cultural	Gestão do Programa	104 - Percentual de bens culturais inventariados		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	09/09/2020	01/07/2025	Em andamento	70%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	4038	4.3.4.3	123 Referências culturais inventariadas, de um total de 123 referências culturais	Entrega/Ação	104 - Percentual de bens culturais inventariados		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	18/02/2021	09/12/2025	Em andamento	74%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	2848	4.3.4.4	Implementação do Plano de Salvaguarda do Diálogo de Identidade Cultural	Subprojeto/Subprocesso	104		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	09/12/2021	30/06/2021	Concluido	100%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	4343	4.3.4.5	Eixo 1 - Reparação e Salvaguarda do Patrimônio do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	04/06/2021	30/06/2025	Em andamento	94%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	4369	4.3.4.6	Eixo 2 - Diálogo de educação com as culturas tradicionais do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	25/01/2022	31/12/2025	Em andamento	54%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	4381	4.3.4.7	Eixo 3 - Formação artística e cultural do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	25/01/2022	31/12/2025	Em andamento	41%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	4390	4.3.4.8	Eixo 4 - Apropriação do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	30/06/2022	21/12/2024	Em andamento	99%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	4400	4.3.4.9	Eixo 5 - Inovação de projetos culturais, econômicos e sociais tradicionais do Plano de Reparação	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	19/10/2021	31/12/2025	Em andamento	65%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	4405	4.3.4.10	Eixo 6 - Resgate de Bens culturais de natureza material	Subprojeto/Subprocesso			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	20/12/2022	30/12/2026	Em andamento	0%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	4444	4.4	Políticas Antiquárias	Eixo/Tema			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	13/04/2016	30/06/2026	Em andamento	47%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	1887	4.4.1	Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Projeto/Processo/Atividade e	105-106		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	13/04/2016	30/06/2026	Em andamento	47%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	4445	4.4.1.1	Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Subprojeto/Subprocesso	105		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	13/04/2016	30/04/2021	Concluido	100%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	3449	4.4.1.1.3.2.6	1 Plano de gestão dos bens arqueológicos implementados, do total 100	Entrega/Ação	105 - Percentual de publicação de pesquisa arqueológica		Barra Longa,Mariana,Ponte Nova,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa	01/04/2021	30/04/2021	Concluido	100%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	2909	4.4.1.2	Execução do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica	Subprojeto/Subprocesso	106		Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	Bento Rodrigues, Paracatu,Belo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borla e Campinas, em Mariana,Bomito, Coimbra e a Sede de Barra Longa, Santarém Deserto, Mata Moura e a Sede de Rio Doce, Nova Sobrinho, Viana, Linsens, Jerônimo, Pedro do Eixo	Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	06/07/2022	30/06/2026	Em andamento	11%						
PG012	Grupo 02	CT-ECLT	R06		Sem Jurisdição	5277	4.4.1.2.1.5.4	O Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica realizados, do total 100	Entrega/Ação	106 - Percentual de planos de gestão por atos validados implementados						02/12/2024	29/09/2025	A iniciar	0%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05		Sem Jurisdição	0	0	PG013 - Programa de Apoio ao Turismo Cultural, Esporte e Lazer	Programa			Atenção:Devo Orientar:João, Nêusa de Galvão,Bogus-Carvalho,Colina-Carneiro,Perce-Correa,Nova-Oliveira,Paracatu-Tourism-Comunidade,Paracatu-Tour												

RS	Grupo	Classe	Revisão (Revisões da Definição)	Justificação sobre o escopo e o conteúdo	Nível de Justificação	ID Extern	ID Hist	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atualizado e Atualizado	Indicador de Definição Atualizado e Atualizado	Descrição/Objetivo	Municípios Atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)	Público-Alvo	Início	Termino	Status	Avanço Real	Documento planejado	Documento realizado	Documento realizado e Documento	Percentual (Execução atualizada)	CatStatus
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6091	4.2.1.15		Atualização de todos Povoados 2018	Subprojeto/Subprocesso				Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Monitoramento dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	25/04/2018	13/08/2018	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6074	4.2.1.16		Campanha de Body Board de Pesca 2018	Subprojeto/Subprocesso				Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Monitoramento dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	03/07/2019	13/08/2019	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6089	4.2.1.17		Festa de Marujão 2019 - Pesca	Subprojeto/Subprocesso				Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Monitoramento dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	11/04/2019	07/08/2019	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6075	4.2.1.18		Projeto Verão Regiões	Subprojeto/Subprocesso				Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Monitoramento dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	19/06/2019	26/09/2019	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6076	4.2.1.19		Festa e Danças do Mestre - Região	Subprojeto/Subprocesso				Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Monitoramento dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	19/06/2019	27/09/2019	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6077	4.2.1.20		Inibebler 2017	Subprojeto/Subprocesso				Linhares	Linhares	Prefeitura Municipal de Linhares, empresas do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Monitoramento dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	27/08/2017	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6086	4.2.1.21		Inibebler 2018	Subprojeto/Subprocesso				Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Monitoramento dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	25/06/2018	05/11/2018	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6078	4.2.1.22		Inibebler 2019	Subprojeto/Subprocesso				Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Monitoramento dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	09/05/2019	16/08/2019	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6217	4.2.1.23		Comunicação Programa 13	Subprojeto/Subprocesso				Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Monitoramento dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	04/10/2016	04/10/2016	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6081	4.2.1.24		Atividades Diversas	Subprojeto/Subprocesso				Mariana	Mariana	Prefeitura Municipal de Mariana, empresas do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Monitoramento dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	16/06/2017	23/06/2017	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7602	4.2.1.25		24 Apoio eventos em Mariana e Foz do Rio São, de um total	Entrega/Ação								16/06/2017	26/08/2021	Concluído	100%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	3931	4.2.2		Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo	Projeto/Processo/Atividade	101			Mariana/Marília	Mariana/Marília	Prefeitura Municipal de Mariana, Marília, Governador Valadares, Timóteo, Espingola e Linhares	16/01/2020	23/12/2021	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	5341	4.2.2.1		Suplementos	Gestão do Programa				Mariana/Marília	Mariana/Marília		16/01/2020	07/04/2021	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	5359	4.2.2.2		Exercício	Subprojeto/Subprocesso	101			Mariana/Marília	Mariana/Marília		08/04/2021	23/12/2021	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	5361	4.2.2.2.2		101 Consultoria técnica para elaboração e/ou revisão de plano de Turismo municipal, de 16 em 16	Entrega/Ação								01/06/2021	30/11/2021	Concluído	100%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	3988	4.2.3		Processos de Interface do Desenvolvimento do empreendedorismo turístico	Projeto/Processo/Atividade	105			Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	Empresários do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos	01/10/2020	19/11/2025	Em andamento	77%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	5767	4.2.3.4		Auxílio e fortalecimento das empresas produtivas locais	Subprojeto/Subprocesso				Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	Empresários do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos	01/10/2020	29/12/2023	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	5976	4.2.3.5		Meios e ferramentas	Subprojeto/Subprocesso	105			Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	Empresários do setor de turismo, atores de produção associados ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos	10/05/2021	19/11/2025	Em andamento	74%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7605	4.2.3.5.2.2.10		105 - Percentual de implementação de plano de empreendedorismo turístico	Entrega/Ação								01/12/2022	19/11/2025	Em andamento	62%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7606	4.2.3.5.2.2.11		105 - Percentual de implementação do plano de empreendedorismo turístico	Entrega/Ação								01/12/2022	19/11/2025	Em andamento	61%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	4008	4.2.4		Processos de Interface de Promoção do Destino Turístico - Pós Mariana, Pós Médio Rio Pardo e Pós Rio	Projeto/Processo/Atividade	106			Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília	Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília	Comunidade dos municípios dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	04/10/2018	10/11/2025	Em andamento	69%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6672	4.2.4.1		Ação do Período Emergencial	Subprojeto/Subprocesso				Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília	Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília	Comunidade dos municípios dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	04/10/2018	07/08/2018	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	5056	4.2.4.2		Ação interna de divulgação dos polos turísticos (M&M)	Subprojeto/Subprocesso				Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	Comunidade dos municípios dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	03/08/2020	31/12/2020	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6673	4.2.4.2.2		Vídeo promocional de Mariana	Subprojeto/Subprocesso				Mariana	Mariana	Comunidade dos municípios dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	05/10/2020	31/12/2020	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	5030	4.2.4.3		Plano de Promoção do Destino Turístico	Subprojeto/Subprocesso	106/106.1			Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	Comunidade dos municípios dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	28/05/2021	10/11/2025	Em andamento	57%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7496	4.2.4.3.4.1		4 Promoção dos destinos como polos turísticos consolidados, de um total	Entrega/Ação								23/10/2023	21/02/2024	Concluído	100%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7495	4.2.4.3.4.2		2 Fomento de Meios Institucionais, de um total	Entrega/Ação								18/12/2023	10/11/2024	Em andamento	85%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7555	4.2.5		Projeto Incremento da Infraestrutura para o Turismo	Projeto/Processo/Atividade	107			Mariana	Mariana	Comunidade dos municípios dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	02/12/2023	18/11/2025	Em andamento	89%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6173	4.2.5.1		Resposta e Realização da Estrada Real	Subprojeto/Subprocesso	103			Mariana	Mariana	Comunidade dos municípios dos polos turísticos e/ou municípios integrantes	01/12/2021	18/11/2025	Em andamento	51%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7542	4.2.5.1.1		O Continuação do novo trecho da Estrada Real do Novo Berto, de um total	Entrega/Ação								01/12/2021	04/11/2025	Em andamento	41%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7607	4.2.5.1.4		O Projeto da Estrada Real para o novo polo turístico, de um total	Entrega/Ação								04/11/2025	18/11/2025	A iniciar	0%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	4033	4.3		Eixo 3 - Promoção de Qualidade de Vida	Eixo/Tema								04/10/2016	02/03/2026	Em andamento	85%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	5023	4.3.1		Projeto de Fortalecimento das Redes Comunitárias, Valorização e Preservação Cultural	Projeto/Processo/Atividade	104/104.1			Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	24/11/2020	02/03/2026	Em andamento	71%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6095	4.3.1.1		Fortalecimento das Organizações Locais 1	Subprojeto/Subprocesso	104/104.1			Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	24/11/2020	02/05/2022	Concluído	100%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7602	4.3.1.2		Fortalecimento das Organizações Locais 2	Subprojeto/Subprocesso	104/104.1			Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	13/09/2022	29/11/2024	Em andamento	97%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7609	4.3.1.2.2.3		O Fomento das próprias das organizações locais capacitadas, de um total	Entrega/Ação								01/12/2023	29/11/2024	Em andamento	57%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7609	4.3.1.2.2.4		4 Capacitação e melhoria de organizações locais, de um total	Entrega/Ação								01/02/2024	19/06/2024	Concluído	100%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7614	4.3.1.3		Rodada de Negócios do FOL	Subprojeto/Subprocesso	104/104.1			Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	24/01/2024	02/03/2026	Em andamento	38%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6096	4.3.1.4		Valorização Referências Socioculturais	Subprojeto/Subprocesso				Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	19/06/2023	28/02/2025	Em andamento	86%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6380	4.3.1.5		Entendimento de paradas da Linha	Subprojeto/Subprocesso				Linhares,Mariana,Marília	Linhares,Mariana,Marília	169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.	19/06/2023	19/11/2025	Em andamento	70%					
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	7653	4.3.1.5.4.2		1073 Fomento a projetos de melhoria de qualidade de vida e de lazer, de um total	Entrega/Ação								23/10/2023	07/10/2024	Em andamento	97%				
PG013	Grupo 02	CT-ECLT	R05	Sem Justificação	6097	4.3.2		Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte	Projeto/Processo/Atividade	108			Amorim,Belo Guandu,Belo Oriente,Bem Jesus do Galvão,Buçu-Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionópolis,Fernandes Tourinho,Governador Valadares,Lagoa Spoliga,Spingola,Duque de Caxias,Linhares,Mariana,Marília,Marília,Periquito,Pinheiro d'Água,São João do Rio Preto											

MS	Grupo	Classe Técnica	Requisito Cumprimento da Definição	Justificativa sobre o atendimento	Nível de Judicialização	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atendida a Atividade	Indicador de Definição Atendida a Entrega/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Municípios)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Final do Encerramento	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento contratado e Orçamento executado	Percentual Orçamento executado %	CatStatus	
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			2562	4.1.2.1	1 Plano de Mitigação aos Impactos em Saúde, do SUS, de 2018	Entrega/Ação								04/07/2016	28/02/2017	Concluído	100%					
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4921	4.1.2.3	1 Assombrea Social e Médica, de um total	Entrega/Ação								02/01/2016	30/06/2016	Concluído	100%					
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	2559	4.1.3	Preparação para novas ações de emergência por território	Subprojeto/Subprocesso				Almorói,Alperata,Aracruz,Baixo Guarani,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus de Galvão,Buçu,Caratinga,Catolândia,Conceição Nova,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipiranga,Itinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Mariae,P NA emquilo,Pringo,O Aguiar,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro dos Rios,Sem-Peixe,Subsília,Tombos,Tumiranga			15/04/2019	31/12/2019	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			2579	4.1.3.1	1 Plano Básico para contingência de situações de emergência em ocorrência do atendimento, de um total 4	Entrega/Ação								15/04/2019	30/04/2019	Concluído	100%					
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			2578	4.1.3.2	1 Cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde disponíveis por território, de um total 1	Entrega/Ação								02/05/2019	27/06/2019	Concluído	100%					
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			2582	4.1.3.3	1 Capacitação das Equipes de Território com cursos autorizados, de um total 1	Entrega/Ação								04/11/2019	31/12/2019	Concluído	100%					
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	Desenho gráfico de LUTUZZI e SODOLINI a execução dos estudos pelo CIP e substitui parte da RECON - Distribuição 482, 504, 524.	Totalmente Judicializado	2405	4.2	Subprograma 1: Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos das áreas atropeladas	Projeto/Processo/Atividade	002		Fornecimento de evidência científica necessária para identificar impactos decorrentes do rompimento da Barragem e planejamento das respectivas ações.	Almorói,Alperata,Aracruz,Baixo Guarani,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus de Galvão,Buçu,Caratinga,Catolândia,Conceição Nova,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipiranga,Itinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Mariae,P NA emquilo,Pringo,O Aguiar,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro dos Rios,Sem-Peixe,Subsília,Tombos,Tumiranga			05/02/2018	A definir	Pendentes	93%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Totalmente Judicializado	2428	4.2.1	Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ASDH)	Subprojeto/Subprocesso	002			Almorói,Alperata,Aracruz,Baixo Guarani,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus de Galvão,Buçu,Caratinga,Catolândia,Conceição Nova,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipiranga,Itinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Mariae,P NA emquilo,Pringo,O Aguiar,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro dos Rios,Sem-Peixe,Subsília,Tombos,Tumiranga			05/02/2018	A definir	Pendentes	98%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			2443	4.2.1.2.1.2.2.7	4 Relatórios de Estado de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atropeladas pelo Rompimento da Barragem de Fundão - MG (Mariana e Barra Longa - Antares), contribuindo para um resultado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação	002	- Percentagem de Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos acordados concluídos					19/02/2019	17/04/2019	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			3830	4.2.1.2.1.2.2.8	2 Relatórios de Estado de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atropeladas pelo Rompimento da Barragem de Fundão - ES (Linhares - Antares), contribuindo para um resultado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação	002	- Percentagem de Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos acordados concluídos					22/04/2019	20/05/2019	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5907	4.3.1.2.1.2.2.11	1 Relatório de Caracterização dos Resultados das Avaliações de Risco à Saúde Humana comparando para Localidades Remotas para a região de Mariana e Barra Longa em estudos de nível 1	Entrega/Ação							01/03/2019	31/05/2019	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5905	4.2.1.2.1.2.2.12	1 Relatório Mensal de Avaliação de Risco à Saúde Humana (Hidrologia) Instituto de Saúde de Mariana - MG (Desafinado), de um total 1	Entrega/Ação							16/06/2019	08/11/2019	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5453	4.2.1.2.1.3	0 Relatórios de Estado de Avaliação de Risco à Saúde Humana (ASDH), contribuindo para um resultado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação	002	- Percentagem de Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos acordados concluídos					10/01/2025	A definir	Pendentes	0%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Totalmente Judicializado	2563	4.2.2	Estudos Epidemiológicos e Toxicológico	Subprojeto/Subprocesso	002			Almorói,Alperata,Aracruz,Baixo Guarani,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus de Galvão,Buçu,Caratinga,Catolândia,Conceição Nova,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipiranga,Itinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Mariae,P NA emquilo,Pringo,O Aguiar,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro dos Rios,Sem-Peixe,Subsília,Tombos,Tumiranga			01/01/2019	A definir	Pendentes	92%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5821	4.2.2.2.1.1	0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos, contribuindo para um resultado de 6, de um total de 38	Entrega/Ação	002	- Percentagem de Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos acordados concluídos					10/01/2025	A definir	Pendentes	0%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Parcialmente Judicializado	2343	4.3	Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do SUS	Projeto/Processo/Atividade	001		Apoio ao desenvolvimento de ações de planejamento, avaliação, promoção, gestão e educação, e capacidade de resposta das Redes Locais de Saúde, por meio de ações conjuntas e inovadoras	Almorói,Alperata,Aracruz,Baixo Guarani,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus de Galvão,Buçu,Caratinga,Catolândia,Conceição Nova,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipiranga,Itinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Mariae,P NA emquilo,Pringo,O Aguiar,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro dos Rios,Sem-Peixe,Subsília,Tombos,Tumiranga			05/05/2017	A definir	Em andamento	73%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	5117	4.3.1	Equipes Dedicadas de Território	Subprojeto/Subprocesso				Almorói,Alperata,Aracruz,Baixo Guarani,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus de Galvão,Buçu,Caratinga,Catolândia,Conceição Nova,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipiranga,Itinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Mariae,P NA emquilo,Pringo,O Aguiar,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro dos Rios,Sem-Peixe,Subsília,Tombos,Tumiranga			02/04/2019	12/08/2020	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			3938	4.3.1.2.2.1	1 Relatório de diagnósticos situacionais de todos os municípios (SI) sobre execução de medidas mitigatórias por parte das equipes dedicadas de territórios, de um total 1	Entrega/Ação							20/05/2020	12/08/2020	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08		Sem Judicialização	5118	4.3.2	Capacitação dos profissionais do SUS	Subprojeto/Subprocesso				Almorói,Alperata,Aracruz,Baixo Guarani,Barra Longa,Belo Oriente,Bom Jesus de Galvão,Buçu,Caratinga,Catolândia,Conceição Nova,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Iapu,Ipiranga,Itinga,Linhares,Mariana,Marília,Martinho,Mariae,P NA emquilo,Pringo,O Aguiar,Raul Soares,Resplendor,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Parnaíba,São Domingos do Prata,São José do Galvão,São Pedro dos Rios,Sem-Peixe,Subsília,Tombos,Tumiranga			25/05/2020	16/08/2022	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5914	4.3.2.3.1.3	12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS com temas voltados à emergência e desastres, de um total 12	Entrega/Ação							29/06/2021	16/09/2022	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	Suspensão dos registros de verba em 2023, devido à irregularidade de prestação de contas pelo município. Saldo disponível em outra judicial.	Totalmente Judicializado	5126	4.3.3	Plano de Reparação em Saúde de Mariana	Subprojeto/Subprocesso	001			Mariana	NA		05/05/2017	A definir	Em andamento	65%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5916	4.3.3.3.2.1.2.64	2 Repasses de verba para suplementação de R\$ 104 (proliferados), contribuindo para um resultado de 38, de um total de 38	Entrega/Ação	001	- % Compromisso das obrigações acordadas entre PE e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos					31/05/2019	31/01/2028	Em andamento	31%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5918	4.3.3.3.2.2.5	1 Relatório de Centro de Atenção Psicossocial Infância Juvenil (CAPSII), de um total 1	Entrega/Ação							24/08/2019	19/05/2020	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5920	4.3.3.3.2.3.3	1 Recuperação de pontos de Atenção Primária à Saúde na localidade de Porto do Casca, de um total 1	Entrega/Ação							27/05/2019	15/07/2019	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5923	4.3.3.3.2.4.3	65 Unidades de 1ª linha para funcionamento do CONVEVE, sendo um processo em curso por 103	Entrega/Ação							06/05/2019	31/03/2028	Em andamento	61%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5924	4.3.3.3.2.5.24	61 Locação de 5 veículos para atendimento ao município de Mariana, sendo um processo que se repete por 103	Entrega/Ação							09/09/2019	31/03/2028	Em andamento	59%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			3516	4.3.3.3.2.6.1.1	1 Reparação de mobiliário/equipamentos para CONVEVE, de um total 1	Entrega/Ação							19/07/2019	19/07/2019	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5926	4.3.3.3.2.7.7	1 Fornecimento de medicamentos e materiais médicos (de contemplados na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME), de um total 1	Entrega/Ação							01/12/2023	31/03/2028	Em andamento	46%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5927	4.3.3.3.2.9.3.4	9 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 9	Entrega/Ação							09/11/2021	01/12/2023	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	Orçamento de prazo e emergência do tempo do acordo judicial solicitado pelo município até a finalização das execuções financeiras homologadas no Acordo	Totalmente Judicializado	5157	4.3.4	Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa	Subprojeto/Subprocesso	001			Barra longa	NA		05/05/2017	A definir	Em andamento	97%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5930	4.3.4.2.2.1.2.23	7 Repasses de verba para suplementação de R\$, contribuindo para um resultado de 38, de um total de 38	Entrega/Ação	001	- % Compromisso das obrigações acordadas entre PE e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos					04/01/2021	10/02/2023	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5911	4.3.4.2.2.2.1	46 Locação de 2 veículos para atendimento ao município de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 46	Entrega/Ação							03/09/2019	30/06/2023	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5928	4.3.4.2.2.3.3	2 Repasses de verba para complementação de exames e consultas para atendimento ao município de Barra Longa, contribuindo para um resultado de 38, de um total de 38	Entrega/Ação	001	- % Compromisso das obrigações acordadas entre PE e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos					01/10/2020	29/10/2021	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5931	4.3.4.2.2.4.3	2 Repasses de verba para assistência médica, contribuindo para um resultado de 38, de um total de 38	Entrega/Ação	001	- % Compromisso das obrigações acordadas entre PE e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos					01/10/2020	29/10/2021	Concluído	100%						
PG14	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5933	4.3.4.2.2.5.3	12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 12	Entrega/Ação							29/06/2021	16/09/2022	Concluído	100%						

PG	Grupo	Classe Técnica	Revisão (Documento de Definição)	Justificativa sobre a revisão	Nível de Judicialização	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade a Atividade	Indicador de Definição Atividade a Entrega/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Municípios)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Final da Entrega Atividade	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante a ser executado	Porcentagem executada em %	DataAtual
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			5865	4.3.4.2.2.7.1	0 Rapeseu único referente à Dilação de Prazo (Contenda e Acordo de Início e aquisição de mobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental), contribuindo para um realizado de 20, 40 ou total de 30	Entrega/Ação		101 - % Cumprimento das obrigações acordadas entre PR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos					03/02/2025	27/02/2025	A iniciar	0%					
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08	A PR emitiu o protocolo de declaração contra a Dilaçãoção S06, que aprova o Risco de reassessment e avaliação dos planos de ação em saúde mental. Os planos foram encaminhados para a realização dos estudos, em desaquecimento com a S06.	Parcialmente Justificado	5158	4.3.5	Realização de ações mitigadoras para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos	Subprojeto/Subprocesso			Almorói,Alpercatu,Aracruz,Baitos,Guandu,Barrã Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Diamantina,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Lagoa,Springa,Teatã,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho Mariano,Piranga,Pinheiro Preto,Prata,Resende,Senador Salgado Filho,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro do Sul,Sem-Peixe,Silópolis,Tombos,Tumiritinga	População atendida dos 40 municípios indicados no TTAC	16/08/2019	A definir	Pendente	55%							
PG014	Grupo 02	CT-SAUDE	R08			4126	4.3.5.1.2	0 Ações mitigadoras para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos, de um total de 40	Entrega/Ação							03/08/2026	A definir	Pendente	0%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	0	0	PG015 - Promoção à Inovação	Programa			Fomentar e fomentar a produção de conhecimento inovador a partir da inovação tecnológica e inovação social	Almorói,Aracruz,Baitos,Guandu,Barrã Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Diamantina,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Lagoa,Springa,Teatã,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho Mariano,Piranga,Pinheiro Preto,Prata,Resende,Senador Salgado Filho,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro do Sul,Sem-Peixe,Silópolis,Tombos,Tumiritinga	Municípios da área de abrangência S06 Econômica	02/12/2026	30/12/2025	Em andamento	95%	#####	#####	#####	50%	30/09/2024	
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			1446	4	Execução	Evento/Tema			Fomentar e fomentar a produção de conhecimento inovador a partir da inovação tecnológica e inovação social				04/01/2017	31/07/2025	Em andamento	95%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			1447	4.1	Ambientes de Negócios	Evento/Tema			Realizar ações e projetos com o intuito de colaborar para o desenvolvimento da economia da comunidade e inovação				30/07/2018	14/07/2025	Em andamento	92%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	1610	4.1.1	Projeto de Levantamento de Mapa Tecnológico	Projeto/Processo/Atividade e			Mapas e encontrar visões tecnológicas em Universidades do Estado de Minas	Cura Preto,Vipoca		Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Cura Preto (UFOP) e Vipoca (UFV)	30/07/2018	30/10/2018	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			2550	4.1.1.1	Definição do Escopo do Projeto	Gestão do Programa			Considerado como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada				30/07/2018	01/08/2018	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			2552	4.1.1.2	Contratação	Gestão do Programa			Considerado como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada				03/08/2018	03/08/2018	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	2553	4.1.1.3	Execução do Projeto	Subprojeto/Subprocesso			Considerado como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada	Cura Preto,Vipoca		Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Cura Preto (UFOP) e Vipoca (UFV)	13/09/2018	10/10/2018	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			2554	4.1.1.4	Encerramento do Projeto	Gestão do Programa			Considerado como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada				13/09/2018	30/10/2018	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5936	4.1.1.4.2	2 Relatório de Planejamento do Mapa Tecnológico, de um total de 3	Entrega/Ação							13/09/2018	10/10/2018	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	1624	4.1.2	Projeto Hub de Inovação	Projeto/Processo/Atividade e	101/102/104		Realização de programa de Avaliação de Negócios com o objetivo de estimular o Empreendedorismo e criação de novos negócios nos municípios	Governador Valadares,Springa,Linhares,Mariana		Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	13/01/2020	14/07/2025	Em andamento	95%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	2114	4.1.2.2	Projeto Hub de Inovação - Mariana Laba	Subprojeto/Subprocesso	101/102/104			Mariana		Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	10/06/2020	30/09/2022	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	5937	4.1.2.2.4.4.10	1 Relatório de final do programa de avaliação dos negócios, de um total de 40	Entrega/Ação							29/04/2022	30/06/2022	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	2244	4.1.2.3	Projeto Hub de Inovação - Mariana Laba	Subprojeto/Subprocesso	101/102/104			Mariana		Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	01/02/2022	31/03/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	5938	4.1.2.3.3.10	1 Relatório de final do programa de avaliação dos negócios, de um total de 40	Entrega/Ação							21/12/2022	12/01/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	3333	4.1.2.4	Projeto de Apoio de Hub na Casa do Empreendedor (mobília, infraestrutura, equipamentos)	Subprojeto/Subprocesso				Mariana		Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/03/2021	08/12/2022	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5939	4.1.2.4.5	1 Apoio Hub de Inovação Mariana Laba na Casa do Empreendedor, de um total de 40	Entrega/Ação							10/11/2022	08/12/2022	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5785	4.1.2.5	Processo Contratação Hub de Inovação - GV - Linhares - Springa	Gestão do Programa			Considerado como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada				12/07/2022	11/11/2022	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	5365	4.1.2.6	Hub de Inovação - GV	Subprojeto/Subprocesso	101/102/104			Governador Valadares	Governador Valadares	Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/08/2021	26/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5940	4.1.2.6.2.16	1 Estudo de Essencialidade de empreendedores e inovação de negócios, contribuindo para um realizado de 20, 40 ou total de 40	Entrega/Ação			101 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa				28/06/2023	22/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5941	4.1.2.6.2.17	1 Relatório de conclusão da avaliação dos negócios, contribuindo para um realizado de 20, 40 ou total de 40	Entrega/Ação			104 - Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançadas pelo Hub de Inovação				28/06/2023	22/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	5364	4.1.2.7	Execução do Hub - Linhares	Subprojeto/Subprocesso	101/102/104			Linhares		Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	17/11/2021	26/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5942	4.1.2.7.2.16	1 Estudo de Essencialidade de empreendedores e inovação de negócios, contribuindo para um realizado de 20, 40 ou total de 40	Entrega/Ação			101 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa				09/11/2023	22/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5943	4.1.2.7.2.17	1 Relatório de conclusão da avaliação dos negócios, contribuindo para um realizado de 20, 40 ou total de 40	Entrega/Ação			104 - Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançadas pelo Hub de Inovação				09/11/2023	22/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	5363	4.1.2.8	Execução do Projeto Hub - Springa	Subprojeto/Subprocesso	101/102/104			Springa		Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	30/12/2021	26/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5944	4.1.2.8.2.17	1 Estudo de Essencialidade de empreendedores e inovação de negócios, contribuindo para um realizado de 20, 40 ou total de 40	Entrega/Ação			101 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa				14/03/2023	18/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5945	4.1.2.8.2.18	1 Relatório de conclusão da avaliação dos negócios, contribuindo para um realizado de 20, 40 ou total de 40	Entrega/Ação			104 - Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançadas pelo Hub de Inovação				14/03/2023	18/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	5697	4.1.2.9	Hub de Inovação - Mariana	Subprojeto/Subprocesso	101/102/104			Mariana		Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade	20/03/2021	22/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5947	4.1.2.9.2.14	1 Estudo de Essencialidade de empreendedores e inovação de negócios, contribuindo para um realizado de 20, 40 ou total de 40	Entrega/Ação			101 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa				28/06/2023	20/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5946	4.1.2.9.2.15	1 Relatório de conclusão da avaliação dos negócios, contribuindo para um realizado de 20, 40 ou total de 40	Entrega/Ação							28/06/2023	20/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	5511	4.1.2.10	Projeto Impulso Rio Doce - Transformação Digital	Subprojeto/Subprocesso	104		Promover a transformação digital de negócios e desenvolver as habilidades dos empreendedores das municipalidades	Almorói,Alpercatu,Aracruz,Baitos,Guandu,Barrã Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Diamantina,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Lagoa,Springa,Teatã,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho Mariano,Piranga,Pinheiro Preto,Prata,Resende,Senador Salgado Filho,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro do Sul,Sem-Peixe,Silópolis,Tombos,Tumiritinga	Empreendedores da área de abrangência socioeconômica	09/01/2023	30/06/2025	Em andamento	50%						
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5815	4.1.2.10.1	Definição Escopo	Gestão do Programa			Considerado como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada				09/01/2023	29/03/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5809	4.1.2.10.2	Sistema CTF	Gestão do Programa			Considerado como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada				17/05/2023	13/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5790	4.1.2.10.3	Processo de Contratação Impulso Rio Doce	Gestão do Programa			Considerado como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada				30/03/2023	01/03/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Justificação	5844	4.1.2.10.4	Execução Impulso Rio Doce - Transformação Digital	Subprojeto/Subprocesso	104			Almorói,Alpercatu,Aracruz,Baitos,Guandu,Barrã Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galho,Bugre,Caratinga,Colatina,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Diamantina,Fernandes Tourinho,Galiléia,Governador Valadares,Lagoa,Springa,Teatã,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho Mariano,Piranga,Pinheiro Preto,Prata,Resende,Senador Salgado Filho,São Domingos do Prata,São José do Goiabal,São Pedro do Sul,Sem-Peixe,Silópolis,Tombos,Tumiritinga	Empreendedores da área de abrangência socioeconômica	04/03/2024	30/06/2025	Em andamento	28%						
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5948	4.1.2.10.4.11	8 Relatório Final de Capacitação e orientação de empreendedores para implementação de tecnologia digital e digitalização de processos em seus negócios, contribuindo para um realizado de 20, 40 ou total de 40	Entrega/Ação			104 - Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançadas pelo Hub de Inovação				30/09/2024	30/06/2025	Em andamento	1%					

PG	Grupo	Classe Técnica	Revisão (Condição de Definição)	Justificativa sobre a revisão	Nível de Judicialização	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade a ser executada	Indicador de Definição Atividade a ser entregue/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos		Localidade (Subdivisão de Municípios)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status (Ponto de Entrega Atualizado)	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante a ser executado	Percentual (Orçamento executado %)	CatStatus
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5907	4.1.2.1.1	Validar atividades do Projeto Hub de Inovação (Entregas do Projeto incluindo 5 Subtarefas Planejadas)	Gestão do Programa			Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada					29/08/2023	26/12/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5366	4.1.2.1.3	Encerramento SAP do Projeto Hub de Inovação	Gestão do Programa			Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada					26/12/2023	08/07/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	3134	4.1.3	Projeto Empresa Rio Doca	Projeto/Processo/Atividade	002		Desenvolver a cultura de empreendedorismo e inovação no ambiente acadêmico, científico e setorial público	Governador Valadares,Linhares,Mariana		Governador Valadares,Linhares,Mariana	• Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor, conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a	28/09/2020	09/06/2025	Em andamento	80%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			1644	4.1.3.1	Definição do Escopo do Projeto	Gestão do Programa			Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada					28/09/2020	11/02/2021	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			4554	4.1.3.2	Sistema CIP	Gestão do Programa			Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada					11/02/2021	09/12/2022	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	4001	4.1.3.3	Projeto Rio Doca Digital	Subprojeto/Subprocesso	002			Governador Valadares,Linhares,Mariana		Governador Valadares,Linhares,Mariana	Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto	28/05/2021	28/08/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5949	4.1.3.3.6.18	3 Relatórios de Finalização do Projeto de capacitação de Jovens em Terminiadas de Subdivisão Local - RJ, RJ, RJ, RJ, RJ	Entrega/Ação								21/11/2022	28/06/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	3873	4.1.3.4	Projeto Includa	Subprojeto/Subprocesso				Governador Valadares,Linhares,Mariana		Governador Valadares,Linhares,Mariana	Jovens, entre 12 e 20 anos idade	18/06/2021	09/06/2025	Em andamento	65%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5950	4.1.3.4.4.11	1 Laboratório de robótica, de um total 2	Entrega/Ação								07/08/2023	16/10/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5951	4.1.3.4.4.12	6 Ciclo formativo para jovens na temática de robótica, eletrônica e medicina, de um total 2	Entrega/Ação								01/08/2023	08/05/2025	Em andamento	4%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	5788	4.1.3.5	Empreendedorismo Universitário - Equis 2020	Subprojeto/Subprocesso	002			Governador Valadares,Linhares		Governador Valadares,Linhares	Jovens universitários	26/04/2021	23/08/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5952	4.1.3.5.1.5	3 Relatórios de Finalização do Projeto de capacitação de Jovens em Metodologias para realização de ações de empreendedorismo e inovação, de um total 3	Entrega/Ação								22/12/2022	01/06/2023	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	3970	4.1.3.6	Jornada do Empreendedor - Raias	Subprojeto/Subprocesso				Linhares		Linhares	Jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto	06/06/2021	05/06/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5953	4.1.3.6.4.7	1 Relatório de Conclusão da capacitação de Jovens em temáticas complementares às ofertadas no Eixo Rio Múis, com foco no empreendedorismo e inovação social, de um total 3	Entrega/Ação								11/06/2023	08/04/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	5794	4.1.3.7	Capacitação de Gestores Públicos para	Subprojeto/Subprocesso				Linhares		Linhares	• Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação;	26/04/2021	31/05/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5954	4.1.3.7.2.2.10	1 Relatório de conclusão da capacitação de Gestores Públicos de nível superior atuando na temática de inovação, de um total 1	Entrega/Ação								24/10/2023	31/05/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			4187	4.1.3.10	Encerramento SAP do Projeto Empresa Rio Doca - Mariana - GO - Linhares	Gestão do Programa			Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada					04/06/2025	09/06/2025	A iniciar	0%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			1950	4.2	Inovação para a Reparação	Eixo/Tema			Realizar ações para geração e/ou aplicação do conhecimento e tecnologias na recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas tecnológicas					04/01/2017	31/07/2025	Em andamento	98%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5935	4.2.1	Acordo de cooperação técnica com FAPENIG e FAPES	Gestão do Programa			Realizar ações para geração e/ou aplicação do conhecimento e tecnologias na recuperação socioeconômica e socioambiental das áreas tecnológicas					04/01/2017	15/08/2017	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	1653	4.2.2	Projeto Chamada 09/2018 (FAPENIG/FAPES/SECRETARIA)	Projeto/Processo/Atividade	001;002;003		Apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação em temáticas relacionadas à inovação	Almoredas;Aracruz;Banco Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição de Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Marilândia;Mariana;Nascer Pôrto;Repêndor;Serra do Paraisópolis;Serra Negra;Sociedade;Tombos		Almoredas;Aracruz;Banco Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição de Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Marilândia;Mariana;Nascer Pôrto;Repêndor;Serra do Paraisópolis;Serra Negra;Sociedade;Tombos	Pesquisadores/Universitários das universidades de MG e ES	30/01/2017	06/01/2025	Em andamento	90%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			1654	4.2.2.1	Definição	Gestão do Programa			Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada					30/01/2017	27/11/2018	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			1661	4.2.2.2	Suprimento - Estabelecimento de Contorno	Gestão do Programa			Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada					08/05/2017	24/06/2019	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			3497	4.2.2.3	Gestão de Contratos Convênio PR - FAPENIG	Gestão do Programa			Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada					19/10/2018	31/10/2024	Em andamento	90%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			3484	4.2.2.3.5	50000 Aproveção de 24 Prestação de Contas de Convênio FAPENIG, contribuindo para um realizado de 576538, de um total de 2100000	Entrega/Ação		001 - Índice de recurso apontado na formação educacional						11/04/2022	16/09/2022	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			1675	4.2.2.4	Acompanhamento da Chamada REQUISICAO, FAPENIG e PR	Gestão do Programa			Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada					19/02/2021	31/10/2024	Em andamento	98%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			1976	4.2.2.5	Estabelecimento do Convênio FAPES (Projetos Capacitantes)	Gestão do Programa			Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalizada					25/06/2019	27/11/2024	Em andamento	98%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	3518	4.2.2.6	Execução do Convênio Instituições Reunidas	Subprojeto/Subprocesso	001;002			Belo Oriente;Caratinga;Governador Valadares;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Marilândia;Mariana;Nascer Pôrto;Repêndor;Serra do Paraisópolis;Serra Negra;Sociedade;Tombos		Belo Oriente;Caratinga;Governador Valadares;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Marilândia;Mariana;Nascer Pôrto;Repêndor;Serra do Paraisópolis;Serra Negra;Sociedade;Tombos	Pesquisadores/Universitários das universidades de MG	05/11/2020	06/01/2025	Em andamento	90%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5955	4.2.2.7	12 Relatórios de Implantação dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um total de 22, de um total de 60	Entrega/Ação		001 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa						18/05/2023	22/03/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5956	4.2.2.8	07 Prestações de contas financeiras correspondendo a ações financeiras contribuindo para um realizado de 212, de um total de 228	Entrega/Ação		002 - Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas						18/05/2023	22/03/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	4224	4.2.2.10	Execução do Convênio Instituições Reunidas	Subprojeto/Subprocesso	001;002			Almoredas;Aracruz;Banco Guandu;Colatina;Conceição de Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Juiz de Fora;Linhares;Marilândia;Mariana;Nascer Pôrto;Repêndor;Serra do Paraisópolis;Serra Negra;Sociedade;Tombos		Almoredas;Aracruz;Banco Guandu;Colatina;Conceição de Barra;Fundão;Juiz de Fora;Linhares;Marilândia;Repêndor;Serra do Paraisópolis;Serra Negra;Sociedade;Tombos	Pesquisadores/Universitários das universidades de ES	03/12/2020	09/05/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5958	4.2.2.11	2 Relatórios de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 26, de um total de 60	Entrega/Ação		001 - Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa						17/04/2023	13/03/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5957	4.2.2.12	18 Prestações de contas financeiras correspondendo a ações financeiras contribuindo para um realizado de 212, de um total de 228	Entrega/Ação		002 - Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas						17/04/2023	13/03/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			1790	4.2.3	Atual FAPES AGROECOLOGIA - Projeto Camaleão	Gestão do Programa			Classificada como Gestão do Programa considerando cancelamento do Projeto de acordo com Ofício PR 2022-2088 e Ofício FAPES CORPE Nº 071-2023					26/05/2022	05/01/2024	Cancelado	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5900	4.2.3.1	Elaboração do Projeto FAPES Agroecologia (Registro de Avanço Físico do projeto)	Gestão Não Atendida a Projetos			Considerado como controle considerando cancelamento do Projeto de acordo com Ofício PR 2022-2088 e Ofício FAPES CORPE Nº 071-2023					26/05/2022	08/06/2022	Cancelado	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			1730	4.2.4	Atual FAPENIG AGROECOLOGIA - Projeto Camaleão	Gestão Não Atendida a Projetos			Classificada como Gestão não atendida ao Projeto considerando cancelamento do Projeto conforme Deliberação 712					26/05/2022	05/01/2024	Cancelado	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08			5902	4.2.4.1	Elaboração do Projeto FAPENIG Agroecologia (Registro de Avanço Físico do projeto)	Gestão do Programa			Considerado como controle considerando cancelamento do Projeto conforme Deliberação 712					26/05/2022	08/06/2022	Cancelado	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	4386	4.2.5	Investimento Direto em Pesquisa/Inovação	Projeto/Processo/Atividade	001;002		Apoiar projetos que atendam a demandas específicas de inovação propostas para Fundação Renova e subsidiar, no que couber ao escopo do programa, as ações relacionadas à geração e aplicação do conhecimento	Governador Valadares,Tumiritinga		Governador Valadares,Tumiritinga	Municípios da área de abrangência Sólido Econômico	19/12/2017	08/07/2024	Concluído	100%					
PG015	Grupo 02	CT-01	R08		Sem Judicialização	4690	4.2.5.1	Projeto de Unidade Demonstrativa em Tumiritinga-MG	Subprojeto/Subprocesso	001			Tumiritinga		Tumiritinga	Municípios da área de abrangência Sólido Econômico	12/04/2021	08/07/2024	Concluído	100%					

[illegible]

PG	Código	Câmara Técnica	Documento de Referência	Instituições parceiras e apoiadoras	Nível de Jurisdição	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Desempenho Atualizado a Realização	Indicador de Definição Alinhado à Estratégia/Ação	Descrição/Orientação	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão do Município)		Público-Alvo	Início realizado em processo	Término realizado em processo	Status da Ação	Avaliação Real	Ocorrência planejada	Ocorrência realizada	Ocorrência prevista e documentada	Porcentagem de execução	Data atualizada	
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			8296	4.4.9.3.1	PRO-ATER: Programa de Articulação e Rede de Apoio às Unidades Demostrativas e Educacionais.	Gestão do Programa			Item de controle					04/10/2019	24/08/2022	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06		Sem Jurisdição	10210	4.4.9.3.1.2	Realizar atendimento às cooperativas e Associações.	Gestão do Programa			Item de controle					05/08/2024	31/12/2025	Em andamento	11%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			8869	4.4.9.3	Recurso Redutor (Melhoramento genético à qualidade).	Subprocesso/Subprocessos			Barré Lange/Mariano/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado					Projetários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).	05/08/2019	29/12/2023	Concluído	100%					
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			10407	4.4.10.1	CRPA Partes interessadas, de um total 2024	Entrega/Ação								06/08/2019	29/12/2023	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			9265	4.4.10.2	Recurso Redutor ambiental atenuar	Gestão do Programa			Item de controle					06/08/2019	31/03/2024	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			9459	4.4.10.3	Recurso Redutor ambiental atenuar	Gestão do Programa			Item de controle					15/05/2021	29/12/2024	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			9499	4.4.10.3.3	CRPA Beneficiária: melhoria de infraestrutura	Entrega/Ação								03/06/2021	30/11/2023	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06		Totalmente Jurisdicionado	8874	4.4.11	Construção das áreas de venda (Parque Solar)	Subprocesso/Subprocessos			Barré Lange/Mariano/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado					30/06/2020	22/03/2022	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			8871	4.4.11.1	Parque Solar	Item de controle								30/06/2020	22/03/2022	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			9014	4.4.11.1.1	Atividade complementar, de um total 20	Entrega/Ação								03/06/2021	29/12/2024	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			10420	4.4.11.1.2	PR Parques implantados, de um total	Entrega/Ação								30/10/2020	30/11/2023	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06		Sem Jurisdição	7145	4.4.12	Unidades Demonstrativas / Pastagens	Subprocesso/Subprocessos			Barré Lange/Mariano/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado					01/11/2019	05/09/2023	Em andamento	93%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			10430	4.4.12.1	21 Unidades demonstrativas implantadas, de um total 2024	Entrega/Ação								01/11/2019	31/03/2023	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			9631	4.4.12.2	Atividades de Unidades Demonstrativas - Fase II - Operacional	Gestão do Programa			Item de controle					01/11/2019	01/02/2023	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			9615	4.4.12.3	Avaliação Técnica das Unidades Demonstrativas	Gestão do Programa			Item de controle					20/02/2020	01/09/2023	Em andamento	85%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06		Sem Jurisdição	9987	4.4.13	Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)	Subprocesso/Subprocessos			Barré Lange/Mariano/Ponte Nova/Rio Doce/Santa Cruz do Escalvado					15/12/2022	31/09/2026	Em andamento	45%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			9993	4.4.13.1	Monitoramento por sensores ambientais - PSA - 2024	Gestão do Programa			Item de controle					15/12/2022	17/09/2023	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			9994	4.4.13.2	Monitoramento por sensores ambientais - PSA - 2024	Gestão do Programa			Item de controle					02/01/2024	28/03/2024	Concluído	100%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			9995	4.4.13.3	CRPA Beneficiária: melhoria de infraestrutura	Gestão do Programa			Item de controle					02/01/2025	31/03/2025	A iniciar	0%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06			10431	4.4.13.6	CRPA Beneficiária: melhoria de infraestrutura	Entrega/Ação								15/12/2022	31/09/2026	Em andamento	49%						
PG017	Grupo 02	CT-01	R06		Totalmente Jurisdicionado	2436	4.5	PTSP - Respostas e Ações Socioambiental e Socioeconômica de Impacto sobre Bacias Locais em Unidades Locais à Jurem de UNF Rio de Janeiro	Projeto/Processo/Atividade	001/006/007/108		A estratégia de atuação proposta para Fundação Renova modo Trecho consideram o	Almorim/Aperibon/Barré Lange/Oriente/Barré Lange/B													

PG	Grupo	Câmara Técnica	Resolução Documento de Definição	Justificativa sobre o registro eletrônico	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição de Atividade e Entrega/Ação	Indicador de Definição de Atividade e Entrega/Ação	Localidade (Sublocalidade de Município)	Município atendido	Localidade (Sublocalidade de Município)	Público-Alvo	Início realizado ou previsto	Término realizado ou previsto	Status Fundação Reserva e Realização	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento comprometido	Possibilidade financeira executada e comprometida	Detalhadas
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	5861	4.1.1.1	Atividade de Negociação 2021 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	001.002.101		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	14/01/2022	08/12/2022	Concluído	100%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6686	4.1.1.2.4	255 Negocios beneficiados, de um total	Entrega/Ação						26/10/2022	08/12/2022	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6690	4.1.1.2.5	4 Rotas de negócios realizadas, de um total	Entrega/Ação						26/10/2022	08/12/2022	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	5608	4.1.1.3.2	Rota de Negócios 2023 parte 1 - PU	Subprojeto/Subprocesso	001.002.101		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	21/09/2023	21/09/2023	Concluído	100%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6687	4.1.1.2.3	1 Rota de negócios realizadas, de um total	Entrega/Ação						22/09/2023	22/09/2023	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6415	4.1.1.3	Rota de Negócios 2023 parte 2 - PU	Subprojeto/Subprocesso	001.002.101		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	21/09/2023	21/09/2023	Concluído	100%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6419	4.1.1.3.4	Rota de Negócios - Casa Rural	Subprojeto/Subprocesso	001.002.101		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	21/03/2025	22/04/2025	A iniciar	0%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6689	4.1.1.4.3	0 Rota de negócios realizadas, de um total	Entrega/Ação						21/03/2025	22/04/2025	A iniciar	0%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2205	4.1.4	Markets e Roteiros Sociais de Negócios	Projeto/Processo/Atividade e	001.002.101		Barragem Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	30/09/2022	19/12/2023	Em andamento	90%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3546	4.1.4.1	PG19-08 - Markets e Roteiros Sociais	Subprojeto/Subprocesso	001.002.101		Barragem Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	30/09/2022	20/10/2023	Concluído	100%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3422	4.1.4.1.3	130 Canais de vendas desenvolvidos, de um total	Entrega/Ação						29/11/2022	20/10/2023	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2216	4.2	Recuperação das condições de produção - Flores	Itens/Tema						01/03/2016	30/04/2027	Em andamento	85%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3428	4.2.1	Período Emergencial Atendidos pela SANCO	Projeto/Processo/Atividade e	001.003		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	01/03/2016	26/12/2017	Concluído	100%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3465	4.2.1.1	REESTABELECIMENTO DE COMÉRCIOS	Gestão de Programa						01/03/2016	30/10/2016	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3464	4.2.1.2	REPOSIÇÃO DE PERMANENTES E MATERIAIS	Gestão de Programa						01/04/2016	03/06/2016	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3463	4.2.1.3	IMPACTO NO COMERCIO DE BARRA LONGA	Gestão de Programa						01/04/2016	30/08/2017	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3462	4.2.1.4	REESTABELECIMENTO DE AREAL E CASCAEIRA	Gestão de Programa						01/07/2016	30/08/2017	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3463	4.2.1.5	IMPACTO NO COMERCIO DE MARIANA	Gestão de Programa						01/04/2016	26/12/2017	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3482	4.2.1.6	DESENVOLVIMENTO MICRO PEQUENOS NEGÓCIOS	Gestão de Programa						01/07/2016	31/07/2016	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6693	4.2.1.7	171 Negocios atendidos no periodo emergenciai, de um total	Entrega/Ação						01/03/2016	11/09/2017	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2217	4.2.2	Reposição de equipamentos e insumos	Projeto/Processo/Atividade e	001.003		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	30/11/2016	08/01/2026	Em andamento	83%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2218	4.2.2.1	Período Emergencial Atendidos pela SANCO	Subprojeto/Subprocesso	001.003		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			316	negócios	30/11/2016	08/07/2020	Concluído	100%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6694	4.2.2.1.9	171 Negocios atendidos no periodo emergenciai, de um total	Entrega/Ação						28/12/2016	08/07/2020	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2220	4.2.2.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	001.003		Mariana			316	negócios	30/12/2020	08/01/2026	Em andamento	51%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6698	4.2.2.2.6	2 Negocios atendidos com reposição de insumos, de um total	Entrega/Ação						13/08/2023	08/01/2026	Em andamento	90%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6695	4.2.2.2.7	7 Negocios atendidos com reposição de insumos, de um total	Entrega/Ação						20/05/2023	30/05/2026	Em andamento	90%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2223	4.2.2.3	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	001.003		Barragem Longa,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado			316	negócios	21/03/2019	31/12/2020	Em andamento	90%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6696	4.2.2.3.5	90 Negocios atendidos, de um total	Entrega/Ação						21/02/2019	31/12/2023	Em andamento	90%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	4994	4.2.2.4	Atividade de	Subprojeto/Subprocesso	001.003		Linhares			316	negócios	02/09/2022	18/12/2024	Em andamento	93%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6697	4.2.2.4.4	208 Negocios atendidos, de um total	Entrega/Ação						02/09/2022	18/12/2024	Em andamento	99%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Parcialmente Justificação	2247	4.2.3	Reforma e/ou adequação da infraestrutura	Projeto/Processo/Atividade e	001.003		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			11	negócios	08/02/2018	A definir	Em andamento	71%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2248	4.2.3.1	Período Emergencial Atendidos pela SANCO	Subprojeto/Subprocesso	001.003		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			11	negócios	08/02/2018	27/05/2021	Concluído	100%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6701	4.2.3.1.8	1 Negocio atendido, de um total	Entrega/Ação						15/02/2018	10/11/2020	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2250	4.2.3.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	001.003		Mariana			11	negócios	04/05/2023	30/04/2027	Em andamento	27%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6702	4.2.3.2.3	1 Negocio atendido, de um total	Entrega/Ação						05/12/2023	30/04/2027	Em andamento	49%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Parcialmente Justificação	2263	4.2.3.3	Barragem Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	001.003		Barragem Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			11	negócios	24/09/2020	A definir	Em andamento	91%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6703	4.2.3.3.5	24 Negocios atendidos, de um total	Entrega/Ação						24/09/2020	31/12/2024	Em andamento	95%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3469	4.2.3.4	Poz do Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	001.003		Linhares			11	negócios	13/04/2022	13/01/2025	Em andamento	78%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6705	4.2.3.4.3	0 Negocio atendido, de um total	Entrega/Ação						16/01/2025	13/01/2025	A iniciar	0%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2277	4.2.4	Locação de espaços	Projeto/Processo/Atividade e	001.003		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			17	negócios	22/02/2017	31/12/2025	Em andamento	93%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2278	4.2.4.1	Período Emergencial Atendidos pela SANCO	Gestão de Programa						14/03/2017	24/02/2021	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6707	4.2.4.1.17	1 Negocio atendido na Poz do Rio Doce, de um total	Entrega/Ação						24/05/2018	24/02/2021	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2280	4.2.4.2	Reassentamentos	Subprojeto/Subprocesso	001.003		Mariana			17	negócios	22/02/2017	15/07/2025	Em andamento	90%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6708	4.2.4.2.3	5 Negocios atendidos, de um total	Entrega/Ação						29/11/2023	29/12/2023	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2298	4.2.4.3	Barragem Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	001.003		Barragem Longa,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			17	negócios	15/08/2017	31/12/2025	Em andamento	72%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6709	4.2.4.3.1	11 Negocios atendidos, de um total	Entrega/Ação						15/08/2017	29/12/2023	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2367	4.3	Recuperação das condições de produção - Econômicas	Itens/Tema						25/05/2017	30/09/2027	Em andamento	84%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2368	4.3.1	Incentivo à Formalização de Negócios	Projeto/Processo/Atividade e	001.002.101		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	17/04/2020	05/01/2026	Em andamento	60%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2369	4.3.1.1	Proposta de Esquema de Formalização de Negócios 2020 - 2022	Subprojeto/Subprocesso	001.002.101		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	17/04/2020	11/04/2022	Concluído	100%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6710	4.3.1.1.5	1 Negocio atendido no periodo emergenciai, de um total	Entrega/Ação						13/01/2022	11/04/2022	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	5982	4.3.1.2	Proposta de Incentivo à Formalização de Negócios - Desempenhadas	Subprojeto/Subprocesso	001.002.101		Mariana			506	negócios	05/09/2022	05/01/2026	Em andamento	52%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6712	4.3.1.2.4	14 Negocios Atendidos, de um total	Entrega/Ação						14/11/2023	05/01/2026	Em andamento	98%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2384	4.3.2	Desenvolvimento de Grupos Produtivos	Projeto/Processo/Atividade e	001.002.101		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	29/12/2017	04/09/2025	Em andamento	93%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	2385	4.3.2.1	Proposta Desenvolvimento de Grupos Produtivos - 2022 - 2024	Subprojeto/Subprocesso	001.002.101		Barragem Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			506	negócios	29/12/2017	29/06/2022	Concluído	100%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6714	4.3.2.1.22	275 Negocios Atendidos, de um total	Entrega/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6715	4.3.2.1.23	40 Capacitações realizadas, de um total	Entrega/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6713	4.3.2.1.24	1 Coletas de produtos desenvolvidos, de um total	Entrega/Ação						18/05/2022	29/06/2022	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	3886	4.3.2	PG19-01 - Desenvolvimento de Grupos - Continuidade	Subprojeto/Subprocesso	001.002.101		Linhares			506	negócios	17/11/2021	29/09/2023	Concluído	100%				
PG019	Grupo 02	CT-ES	807		Sem Justificação	6716	4.3.2.2.6	93 Negocios Atendidos, de um total	Entrega/Ação						08/08/2023	20/09/2023	Concluído	100%						

RG	Grupo	Classe Técnica	Revisão Documento de Definição	Justificativa sobre o mesmo	Nível de Judicialização	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade a Realizar	Indicador de Definição Atividade a Entregar/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Municípios)	Público-Alvo	Início Realizado no Período	Término Realizado no Período	Status Realizado no Período	Ancora Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento planejado e realizado	Percentual Orçamento executado %	Cat/Status	
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0717	4.3.2.2.7	43 Capacitações realizadas, de um total planejado	Entrega/Ação								08/08/2023	20/09/2023	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0718	4.3.2.2.8	1 Capacitação produtiva desenvolvida, de um total planejado	Entrega/Ação								08/08/2023	20/09/2023	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	3651	4.3.2.2.3	PG19-37 - Projeto Vivência Rio Doce - Capacidade Local/2023	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Linhares			27/09/2023	26/12/2024	Em andamento	93%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0719	4.3.2.3.8	0 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								03/12/2024	26/12/2024	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0720	4.3.2.3.9	0 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								03/12/2024	26/12/2024	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	6406	4.3.2.4	0 Negócio Atendido, de um total planejado	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Mariana			01/10/2024	31/03/2025	A iniciar	0%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0721	4.3.2.4.3	0 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								25/03/2025	31/03/2025	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	6633	4.3.2.5	PG19-37 - Casa Bonitinha - Santa Luzia - Bonitinho Zéze	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Barra Longa			18/10/2023	04/09/2025	Em andamento	43%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0722	4.3.2.5.4	0 Capacidade de produção desenvolvida, de um total planejado	Entrega/Ação								05/06/2025	04/09/2025	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	2405	4.3.3	Projeto de Capacitação	Projeto/Processo/Atividade	001,002,103		Apoiar os empreendimentos atendidos pelo Programa na estruturação/realização de MGA locais	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			02/04/2019	03/07/2026	Em andamento	85%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	2406	4.3.3.1	Projeto de Capacitação 2019 - 2023	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			02/04/2019	30/12/2023	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0723	4.3.3.1.4	208 Negócios Capacitados, de um total planejado	Entrega/Ação								18/11/2023	30/12/2023	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	3989	4.3.3.2	PG19-01 - Capacitação - Contrato ACG do Rio Doce Sane	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Linhares,Mariana			30/03/2022	31/07/2023	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0724	4.3.3.2.4	02 Negócio Capacitados, de um total planejado	Entrega/Ação								20/09/2022	31/07/2023	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	4023	4.3.3.3	PG19-37 - Capacitação Vivência Rio Doce - Capacidade Local/2023	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Linhares			27/09/2023	25/01/2024	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0725	4.3.3.3.3	20 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								12/01/2024	25/01/2024	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	6674	4.3.3.4	PG18-57 - Casa Bonitinha - Barra Longa - Bonitinho Zéze	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Linhares			28/03/2024	08/09/2025	Em andamento	33%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0726	4.3.3.4.3	0 Negócio Capacitados, de um total planejado	Entrega/Ação								28/07/2025	08/09/2025	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	6408	4.3.3.5	Projeto de Capacitação Reassentamento - Via PV	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Mariana			01/12/2023	03/07/2026	Em andamento	5%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0727	4.3.3.5.3	0 Negócio Capacitados, de um total planejado	Entrega/Ação								28/05/2026	03/07/2026	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	2425	4.3.4	Projeto de Gasto de Competitividade	Projeto/Processo/Atividade	001,002,103		Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de empresas para as comunidades, visando maior visibilidade destas no mercado	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			14/12/2020	30/09/2027	Em andamento	71%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	3425	4.3.4.1	Projeto de Gasto de Competitividade - Fabricação Zézeze	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			14/12/2020	17/05/2021	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0728	4.3.4.1.3	0 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								05/04/2021	17/05/2021	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	2426	4.3.4.2	PG18-01 - Projeto de Design - TQM Capacitados	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			09/03/2021	29/08/2023	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0729	4.3.4.2.9	130 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								17/06/2023	29/09/2023	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	5567	4.3.4.3	PG19-30 - Gasto de Competitividade - Capacidade Local/2023/2024	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			03/07/2023	27/09/2023	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0730	4.3.4.3.3	100 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								14/09/2023	27/09/2023	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	4094	4.3.4.4	Projeto Gasto de Competitividade - Reassentamento - Via PV	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Mariana			04/06/2022	07/07/2025	Em andamento	84%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0731	4.3.4.4.3	0 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								16/03/2025	27/06/2025	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	6676	4.3.4.5	PG19-30 - Projeto Marketing Digital - Reassentamento	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Mariana			02/04/2024	30/09/2027	Em andamento	21%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0732	4.3.4.5.3	0 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								18/08/2027	30/09/2027	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	6642	4.3.4.6	PG19-04 - Projeto de Gasto de Competitividade	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			26/02/2024	13/06/2025	Em andamento	41%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0733	4.3.4.6.4	0 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								05/01/2025	13/06/2025	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	2442	4.3.5	Projeto de Planejamento de Negócios	Projeto/Processo/Atividade	001,002,103		Reestruturação dos negócios ao promover de locais, regiões para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendimentos locais	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			25/05/2017	30/09/2027	Em andamento	88%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	2443	4.3.5.1	Projeto de Planejamento de Negócios 2011 - 2014	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			25/05/2017	13/06/2022	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0734	4.3.5.1.12	208 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								01/07/2022	11/08/2022	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			2448	4.3.5.2	PG19-03 - Acompanhamento de Negócios - MGA, Gestão Empresarial	Gestão do Programa			Prestação de Serviço					08/01/2021	29/05/2025	Em andamento	77%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	2449	4.3.5.3	Atividade de Acompanhamento de Negócios - MGA, Gestão Empresarial	Gestão do Programa			Prestação de Serviço					13/06/2020	30/09/2024	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0735	4.3.5.4	PG19-02 - Desenvolvimento de negócios	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Barra Longa,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			12/06/2021	31/07/2023	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0736	4.3.5.4.10	40 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								20/06/2023	31/07/2023	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	5598	4.3.5.5	Monitoramento de Negócios	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Mariana			13/01/2024	30/09/2027	Em andamento	20%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0737	4.3.5.5.4	0 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								18/08/2027	30/09/2027	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	4193	4.3.5.6	Projeto Planejamento de Negócios - BLS e LLS	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			28/10/2022	12/09/2024	Concluído	100%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0738	4.3.5.6.3	100 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								20/11/2023	29/08/2024	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	6466	4.3.5.7	PG19-05 - Planejamento de Negócios - (A Capacidade)	Subprojeto/Subprocesso	001,002,103			Barra Longa,Linhares,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			10/01/2024	13/06/2025	Em andamento	38%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			0739	4.3.5.7.4	0 Negócio Atendido, de um total planejado	Entrega/Ação								02/01/2025	13/06/2025	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07		Sam Judicialização	2506	4.3.6	Projeto de Acesso ao Crédito	Projeto/Processo/Atividade	001,002,103		Garantir maior poder de compra aos ricos e pequenos empreendedores para que estes possam utilizar em prática os planos e as ideias que necessitam de recursos, tais como compra de mercadorias, investimento na estruturação/expansão dos negócios, etc.	Barra Longa,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			31/01/2022	25/04/2025	Em andamento	80%						
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			6448	4.3.6.1	Projeto de Acesso ao Crédito 2022	Gestão do Programa			Única entrega, já vinculada ao Projeto, desmembrado o desdobramento					31/01/2022	31/03/2022	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			6435	4.3.6.2	Projeto de Acesso ao Crédito 2024 - via PV	Gestão do Programa			Única entrega, já vinculada ao Projeto, desmembrado o desdobramento					15/03/2024	25/03/2024	Concluído	100%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			6439	4.3.6.3	Projeto de Acesso ao Crédito 2025 - via PV	Gestão do Programa			Única entrega, já vinculada ao Projeto, desmembrado o desdobramento					26/03/2025	25/04/2025	A iniciar	0%					
PG019	Grupo 02	CT-01	R07			6740	4.3.6.4	3 Cartões de Acesso ao Crédito, de um total planejado	Entrega/Ação								26/01/2022	25/04/2025	Em andamento	81%					
PG020	Grupo 02	CT-01	R04		Sam Judicialização	0	0	PG020 - Estimativa à Contratação Local	Programa			Estabelecer e executar um processo de reassentamento de ações que auxiliem na produção de contratação	Barra Longa,Catolândia,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			13/06/2016	30/12/2030	Em andamento	85%	#####	#####	#####	77%	30/09/2024	
PG020	Grupo 02	CT-01	R04			1518	4.1	Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais	Eixo/Tema			Fomentar e monitorar os processos de contratação local, de pessoas e empresas locais, além de realizar a divulgação dos indicadores de Contratação Local. Desenvolver ações, processos e projetos que incentive a Contratação Local de pessoas e empresas, além													
PG020	Grupo 02	CT-01	R04		Sam Judicialização	1519	4.1.1	Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de Mariana	Projeto/Processo/Atividade			Contribuir com a qualidade e extensão do atendimento do Sine de Mariana por meio da compra de mobiliário para o Sine de Mariana.	Mariana			20/07/2017	30/11/2018	Concluído	100%						
PG020	Grupo 02	CT-01	R04			1520	4.1.1.1	Definir Exceção a ser executado	Gestão do Programa			Trata-se de um processo e as entregas são contratadas por meio dos cálculos dos indicadores 001, 002, 003, 004 e 005.					20/07/2017	31/07/2017	Concluído	100%					
PG020	Grupo 02	CT-01	R04			1521	4.1.1.2	Aquisição - Contratação de Aquisição de Mobiliário para o Sine Província de Mariana	Gestão do Programa			Trata-se de um processo e as entregas são contratadas por meio dos cálculos dos indicadores 001, 002, 003, 004 e 005.					31/07/2018	14/11/2018	Concluído	100%					
PG020	Grupo 02	CT-01	R04		Sam Judicialização	1529	4.1.1.3	Revisão do mobiliário ao Sine Província de Mariana	Subprojeto/Subprocesso				Mariana			08/11/2018	30/11/2018	Concluído	100%						
PG020	Grupo 02	CT-01	R04			3398	4.1.1.4	Entrega de mobiliário para estruturação e ampliação do SINE de Mariana - de um total planejado	Entrega/Ação								08/11/2018	30/11/2018	Concluído	100%					

MS	Grupo	Classe Técnica	Relevância da Definição	Justificativa sobre o eixo econômico	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade e Atividade	Indicador de Definição Atividade e Entrega/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Municípios)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status final da Atividade	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Documento	Percentual financeiro executado e Documento	CatStatus
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			3294	4.1.2.2.5	4213 Profissionais admitidos em cada região - MG e ES, de um total subdividido	Entrega/Ação	103 - Relação de profissionais admitidos em cada região - MG e ES						13/06/2016	18/07/2030	Em andamento	78%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			3293	4.1.2.2.6	2008 Profissionais admitidos em cada região - 40 Municípios, de um total subdividido	Entrega/Ação	104 - Relação de profissionais admitidos em cada região - 40 Municípios						13/06/2016	18/07/2030	Em andamento	92%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		3283	4.1.3	Processo de monitoramento das atividades de Responsabilidade Social	Projeto/Processo/Atividade	101-002		Visitar e acompanhar fornecedores	Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			03/01/2022	18/07/2030	Em andamento	33%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		3284	4.1.3.1	Execução Processo de Monitoramento das Atividades de Responsabilidade Social	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			03/01/2022	18/07/2030	Em andamento	32%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			3290	4.1.3.2	Atividade de monitoramento comercial em MG e ES, de um total subdividido	Entrega/Ação	101 - Utilização da rede local de fornecedores - MG e ES						03/01/2022	18/07/2030	Em andamento	89%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			3289	4.1.3.3	1035 Fornecedoros ativos contratados nos 40 Municípios, de um total subdividido	Entrega/Ação	102 - Utilização da rede local de fornecedores - 39 Municípios						03/01/2022	18/07/2030	Em andamento	86%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		3084	4.1.4	Realização de Estudos - Contratação Local	Projeto/Processo/Atividade			Visitar e acompanhar fornecedores	Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			02/01/2017	13/10/2028	Em andamento	74%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2266	4.1.4.1	Estudos de prospecção para identificação de potenciais empreendedores, regiões e mercados, de um total subdividido	Subprojeto/Subprocesso				Mariana			02/01/2017	31/05/2017	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			3295	4.1.4.2	1º Primeiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, regiões e mercados, de um total subdividido	Entrega/Ação							02/01/2017	31/05/2017	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		3086	4.1.4.3	Estado de Prospecção de Potenciais Empreendedores,Região,2021	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			04/11/2021	20/06/2023	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			3261	4.1.4.3.3.5	1 Segundo estudo de prospecção de potenciais empreendedores, regiões e mercados, de um total subdividido	Entrega/Ação							19/05/2023	20/06/2023	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		3087	4.1.4.4	2º Segundo estudo de prospecção de potenciais empreendedores, regiões e mercados, de um total subdividido	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			03/02/2025	16/10/2025	A iniciar	0%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			2883	4.1.4.4.1	3º Terceiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, regiões e mercados, de um total subdividido	Entrega/Ação							03/02/2025	16/10/2025	A iniciar	0%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		3088	4.1.4.5	4º Quarto estudo de prospecção de potenciais empreendedores, regiões e mercados, de um total subdividido	Subprojeto/Subprocesso				Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			26/04/2027	13/10/2028	A iniciar	0%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			2882	4.1.4.5.1	5º Quinto estudo de prospecção de potenciais empreendedores, regiões e mercados, de um total subdividido	Entrega/Ação							26/04/2027	13/10/2028	A iniciar	0%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		3137	4.1.4.6	Estudos Mão de obra	Subprojeto/Subprocesso				Mariana			21/05/2021	31/07/2023	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			3189	4.1.4.6.1.1.4	1 Estudo do mapeamento do perfil profissional de Mariana, de um total subdividido	Entrega/Ação							01/08/2022	31/03/2023	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			1531	4.2	Tema 2 - Desenvolvimento da Competitividade de Fomecedores	Eixo/Tema			Desenvolver estratégias de fortalecimento da gestão de pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no mercado de atuação, além de visar atender as demandas de contratação de Fundação Renova e seus fornecedores, de atuação			25/07/2018	31/12/2025	Em andamento	92%						
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			2437	4.2.1	Serviço de Facilitação DNV	Gestão do Programa			O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor				31/08/2020	04/06/2020	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			1532	4.2.2	Assessoria Técnica Desenvolvimento de Fornecedor Edição 2018	Gestão do Programa			O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor				25/07/2018	21/12/2018	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		1533	4.2.3	PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor MG 2019/2020	Projeto/Processo/Atividade	006		O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Governador Valadares,Mariana	MG, Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Espingola, Timóteo.		26/12/2018	21/05/2021	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		1538	4.2.3.5	Execução de Assessoria Técnica de Desenvolvimento do Fornecedor 2019/2020	Subprojeto/Subprocesso	006		O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Governador Valadares,Mariana			08/08/2019	21/05/2021	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2124	4.2.4	PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor MG Edição 2021/2022	Projeto/Processo/Atividade	006		O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado	MG, Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Espingola, Timóteo.		21/09/2020	31/01/2022	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2126	4.2.4.2	Execução	Subprojeto/Subprocesso	006		O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			08/03/2021	31/01/2022	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2116	4.2.5	PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor no ES Edição 2021/2022	Projeto/Processo/Atividade	006		O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Colatina,Linhares	MG, Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Espingola, Timóteo.		08/06/2021	19/07/2024	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2113	4.2.5.3	Execução	Subprojeto/Subprocesso	006		O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Colatina,Linhares			04/06/2021	19/07/2024	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			3061	4.2.5.3.30.1	370 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo PDF - Programa de Desenvolvimento do Fornecedor, contribuindo para um resultado de 370, de um total de 400	Entrega/Ação	106 -Número de Empresas Capacitadas						19/07/2022	19/07/2024	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2229	4.2.6	Projeto + Gestão (MG e ES)	Projeto/Processo/Atividade	006		O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Belo Horizonte,Colatina,Governador Valadares,Espingola,Linhares,Mariana,Marília,Resplendor	MG, Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Espingola, Timóteo.		08/04/2022	31/12/2025	Em andamento	82%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2125	4.2.6.2	Projeto + Gestão - Turma 2022	Subprojeto/Subprocesso	006		O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Belo Horizonte,Colatina,Governador Valadares,Espingola,Linhares,Mariana,Marília,Resplendor			13/07/2022	30/01/2023	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2267	4.2.6.3	Projeto + Gestão - Turma 2023	Subprojeto/Subprocesso	006		O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Araucarias,Belo Horizonte,Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Espingola,Linhares,Mariana,Marília,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Timóteo			24/01/2023	30/11/2023	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		3240	4.2.6.4	Projeto + Gestão MG e ES - Turma 2024/25	Subprojeto/Subprocesso	006		O número de empresas capacitadas foi concluído dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor	Araucarias,Belo Horizonte,Barra Longa,Colatina,Governador Valadares,Espingola,Linhares,Mariana,Marília,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Timóteo			22/01/2024	31/12/2025	Em andamento	45%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			3290	4.2.6.4.1	0 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo + Gestão, contribuindo para um resultado de 370, de um total de 400	Entrega/Ação	106 -Número de Empresas Capacitadas						22/01/2024	31/12/2024	Em andamento	74%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			1539	4.3	Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra	Eixo/Tema			Organizar ações de capacitações profissionais e de preparação para o mercado de trabalho, de forma a contribuir para a melhoria das atividades econômicas, promovendo e qualificando para atender as demandas de contratação de Fundação Renova e seus fornecedores, de atuação			03/07/2017	31/12/2025	Em andamento	98%						
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			1542	4.3.1	Delib. Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018	Gestão do Programa			O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional				03/07/2017	06/02/2018	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		1553	4.3.2	Execução dos Contratos de Qualificação Profissional 2017, 2018 e 2019	Projeto/Processo/Atividade	005		O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			10/06/2017	01/02/2022	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		1554	4.3.2.1	Qualificação Profissional MONAS GERAIS	Subprojeto/Subprocesso	005		O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Barra Longa,Governador Valadares,Mariana,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			10/06/2017	01/02/2022	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		1559	4.3.2.2	Qualificação Profissional ESPERITO SANTO	Subprojeto/Subprocesso	005		O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Belo Horizonte,Colatina,Linhares,Marília			10/06/2017	16/12/2018	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		1901	4.3.2.3	Conclusão do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019 de Minas Gerais e Região Sudeste	Subprojeto/Subprocesso	005		O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Belo Horizonte,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			06/01/2020	31/01/2022	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			1709	4.3.2.3.1.1	Encerramento dos Contratos de Qualificação Profissional 2018	Gestão do Programa			O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Belo Horizonte,Colatina,Governador Valadares,Linhares,Mariana,Marília,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado			06/01/2020	31/01/2022	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04			1547	4.3.2.4	Supervisão - Contratação	Gestão do Programa			O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional				15/12/2017	18/06/2020	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2157	4.3.3	Recuperação de Mão de Obra Local	Projeto/Processo/Atividade	005		O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Aimorés,Aperaipe,Belo Horizonte,Barra Longa,Belo Horizonte,Colatina,Colatina,Governador Valadares,Espingola,Itaúba,Linhares,Mariana,Marília,Nasque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem-Peixe,Taperoá			13/07/2020	22/06/2023	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2439	4.3.3.1	Empresa Especializada RT (Resposta Rio Doce)	Subprojeto/Subprocesso	005		O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Aimorés,Aperaipe,Belo Horizonte,Barra Longa,Belo Horizonte,Colatina,Colatina,Governador Valadares,Espingola,Itaúba,Linhares,Mariana,Marília,Nasque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem-Peixe,Taperoá			21/06/2020	22/06/2023	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2158	4.3.3.2	Qualificação Para o Mercado de Trabalho	Subprojeto/Subprocesso	005		O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Aimorés,Aperaipe,Belo Horizonte,Barra Longa,Belo Horizonte,Colatina,Colatina,Governador Valadares,Espingola,Itaúba,Linhares,Mariana,Marília,Nasque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem-Peixe,Taperoá	Pedra Corrida e Cachoeira Bonita		13/07/2020	30/07/2021	Concluído	100%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		3262	4.3.4	Qualificação	Projeto/Processo/Atividade	005		O número de pessoas capacitadas foi concluído dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional	Aimorés,Belo Horizonte,Barra Longa,Belo Horizonte,Colatina,Governador Valadares,Espingola,Itaúba,Linhares,Mariana,Marília,Nasque,Periquito,Resplendor,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Sem-Peixe,Taperoá			19/06/2020	31/12/2025	Em andamento	95%					
PG200	Grupo 02	CT-01	R04	Sam Justificação		2293	4.3																	

PG	Projeto	Categoria	Modalidade de Seleção	Justificativa sobre a elegibilidade	Nível de Justificação	ID Excluído	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Desempenho Atualizado	Indicador de Desempenho Alvo	Descrição Objetiva	Município atendido	Localidade (Subdivisão de Município)	Responsável	Público-Alvo	Início planejado ou realizado	Encerramento planejado ou realizado	Status	Avanço Realizado	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e comprometido	Porcentagem de conclusão	Observações	Atualizado
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			3296	4.3.4.5	3208 Preparação de pessoas para o início de trabalhos (Plano de Trabalho) contribuindo para um realizado de 7385, de um total de 4500	Entrega/Ação	105 - Número de profissionais qualificados							01/08/2023	11/12/2023	Concluído	100%						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sim Justificação	3264	4.3.4.6	Qualificação Profissional ES - 2020/2021 - 2023	Subprojeto/Subprocesso	005			Baixo Guandu,Colônia,Linhares,Marilândia	Regência e Povoação			15/01/2023	20/10/2023	Concluído	100%						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sim Justificação	3263	4.3.4.7	Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - 2024	Subprojeto/Subprocesso	005			Alto Guandu,Berra Longa,Belo Oriente,Governador Valadares,Santa Cruz,Linhares,Nasau,Perito,Regedor,Rio Doce,Santa Cruz do Espírito Santo,Para				08/01/2023	21/08/2023	Concluído	100%						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sim Justificação	3265	4.3.4.9	Qualificação Profissional MG e ES - 2024	Subprojeto/Subprocesso	005			Alto Guandu,Berra Longa,Belo Oriente,Colônia,Governador Valadares,Santa Cruz,Linhares,Marilândia,Nasau,Perito,Regedor,Rio Doce,Santa Cruz do Espírito Santo,Para				27/03/2024	31/07/2024	Concluído	100%						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sim Justificação	3297	4.3.4.10	4091 Capacitação Profissionais de Pesca - Profissional, voltando para um realizado de 7385, de um total de 4000	Entrega/Ação	105 - Número de profissionais qualificados							02/07/2023	31/07/2024	Concluído	100%						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04		Sim Justificação	3286	4.3.4.12	Monitoramento das Qualificações Profissionais	Subprojeto/Subprocesso	005			Alto Guandu,Berra Longa,Belo Oriente,Colônia,Governador Valadares,Santa Cruz,Linhares,Marilândia,Nasau,Perito,Regedor,Rio Doce,Santa Cruz do Espírito Santo,Para				01/10/2024	31/12/2025	A iniciar	0%						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			2438	4.3.4.13	Equipe de Apoio	Gestão de Programa			O número de pessoas capacitadas nos unidades dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional					03/03/2021	30/05/2022	Concluído	100%						
PG020	Grupo 02	CT-EI	R04			3108	4.3.5	Contratação Futura	Gestão de Programa			O número de pessoas capacitadas nos unidades dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional					27/10/2022	28/10/2023	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			0	0	PG026 Recuperação de Área de Preservação Permanente APP e Recursos Hídricos	Programa			Agropecuária,Alto Guandu,Berra Longa,Belo Oriente,Colônia,Governador Valadares,Santa Cruz,Linhares,Marilândia,Nasau,Perito,Regedor,Rio Doce,Santa Cruz do Espírito Santo,Para	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				22/08/2016	20/06/2021	Em andamento	51%	*****	*****	*****	47%	30/09/2024	
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			4125	4.1	Faixa e Desenvolvimento	Gestão Não Atrelada a Projeto			Agropecuária,Alto Guandu,Berra Longa,Belo Oriente,Colônia,Governador Valadares,Santa Cruz,Linhares,Marilândia,Nasau,Perito,Regedor,Rio Doce,Santa Cruz do Espírito Santo,Para	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				01/10/2018	31/01/2024	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			4367	4.1.1	WFF	Gestão de Programa			E quem em processo auxiliar para a execução	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				01/10/2018	17/05/2022	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			3842	4.1.2	Não Engajamento Ambiental EXCEL - Biflor	Gestão de Programa			Subprojeto que foram parâmetros de fornecimento de materiais e desenvolvimento	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				23/05/2019	21/08/2021	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			4217	4.1.3	IPÉ	Gestão de Programa			Subprojeto que foram parâmetros de fornecimento de materiais e desenvolvimento	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				07/04/2020	31/05/2024	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10		Sim Justificação	3908	4.2	Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas (REDE)	Projeto/Processo/Atividade			Agropecuária,Alto Guandu,Berra Longa,Belo Oriente,Colônia,Governador Valadares,Santa Cruz,Linhares,Marilândia,Nasau,Perito,Regedor,Rio Doce,Santa Cruz do Espírito Santo,Para	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				21/11/2018	31/12/2026	Em andamento	66%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10		Sim Justificação	6135	4.2.1	222996 Sementes para implantação, de 10.308.2022/21	Entrega/Ação			Agropecuária,Alto Guandu,Berra Longa,Belo Oriente,Colônia,Governador Valadares,Santa Cruz,Linhares,Marilândia,Nasau,Perito,Regedor,Rio Doce,Santa Cruz do Espírito Santo,Para	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				21/11/2018	31/12/2026	Em andamento	26%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10		Sim Justificação	6136	4.2.2	1423064 Mudas para implantação, de um total de 2023/21	Entrega/Ação			Agropecuária,Alto Guandu,Berra Longa,Belo Oriente,Colônia,Governador Valadares,Santa Cruz,Linhares,Marilândia,Nasau,Perito,Regedor,Rio Doce,Santa Cruz do Espírito Santo,Para	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				21/11/2018	31/12/2026	Em andamento	31%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			338	4.2.3	Suplemento	Gestão de Programa			As principais entregas associadas estão no nível de projeto, não havendo entregas associadas de subprojeto.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				21/11/2018	31/08/2021	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			3924	4.2.4	Implantação	Gestão de Programa			As principais entregas associadas estão no nível de projeto, não havendo entregas associadas de subprojeto.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				16/07/2019	31/12/2025	Em andamento	90%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5551	4.3	Edital do programa	Gestão de Programa			Trata-se somente da publicação do Edital.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				02/08/2017	02/12/2021	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5767	4.4	Suplemento	Gestão de Programa			Não existe entrega associada por ser um projeto que recebeu o prosseguimento de compra.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				17/03/2023	29/03/2030	Em andamento	68%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5764	4.4.1	Suplemento: Restauração Florestal - Edital Bacia São Antônio e São João, Pontões e Lajotas, entre 20.28.01.36.01 e 20.28.01.36.02	Gestão de Programa			E quem em processo auxiliar para o programa.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				17/03/2023	30/11/2023	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5766	4.4.2	Suplemento: Investimento Florestal porção do Mito Guandu	Gestão de Programa			E quem em processo auxiliar para a execução.	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				29/01/2023	19/05/2023	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10		Sim Justificação	5552	4.5	Mobilização de Produtores Rurais	Projeto/Processo/Atividade			As ações de mobilização se iniciam com o lançamento do edital e seguem o fluxo para divulgação e inscrição. A mobilização de trabalho é realizada em duas fases distintas -reflexão regional e ações individuais. As etapas regionais compreendem atividades em:	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				01/08/2017	01/11/2023	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10		Sim Justificação	6138	4.5.1	52814 Número de inscritos de edital, de 10.308.2022/21	Entrega/Ação			As ações de mobilização se iniciam com o lançamento do edital e seguem o fluxo para divulgação e inscrição. A mobilização de trabalho é realizada em duas fases distintas -reflexão regional e ações individuais. As etapas regionais compreendem atividades em:	Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas				01/08/2017	31/10/2023	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			2169	4.5.2	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pranga - 18/20	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			01/08/2017	15/12/2017	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5664	4.5.3	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pranga - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			01/08/2017	15/12/2017	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			2258	4.5.4	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Nasau - 18/19	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha,Governador Valadares,Perito	Castanha			01/08/2017	15/12/2017	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			2347	4.5.5	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lajotas - 18/19	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha,Marilândia,Penas	Castanha			01/08/2017	15/12/2017	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5663	4.5.6	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lajotas - 20/21	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			01/08/2017	02/08/2017	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			3139	4.5.7	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lajotas - 21/22	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			15/06/2021	01/12/2021	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			4923	4.5.8	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Pontões e Lajotas - 18/20	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			01/12/2021	30/06/2022	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			2051	4.5.9	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, São João - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			07/05/2019	30/05/2022	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			3394	4.5.10	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Assentamentos, São João - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			05/08/2019	31/10/2023	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5212	4.5.11	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Marilândia - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Lajotas,Mutum	Castanha			01/06/2021	31/07/2023	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5429	4.5.12	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Guandu - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			01/06/2021	31/03/2023	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5471	4.5.13	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Rio - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			01/12/2021	31/12/2021	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5007	4.5.14	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Rio - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			01/06/2021	30/12/2021	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			3182	4.5.15	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Rio - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			15/06/2021	01/12/2021	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5218	4.5.16	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Santa Maria do Rio - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Castanha	Castanha			01/12/2021	26/11/2022	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			5213	4.5.17	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Agropecuária,Governador Valadares,Guarulhos,Perito,Salobralópolis,Virginópolis	Castanha			15/06/2021	01/12/2021	Concluído	100%						
PG026	Grupo 02	CT-FLOE	R10			4712	4.5.18	Realizar a mobilização dos produtores rurais para Sub-bacia Corrente Grande - 23/24	Gestão de Programa			E uma atividade de mobilização, sendo ela planejada e executada.	Agropecuária,Governador Valadares,Guarulhos,Perito,Salobralópolis,Virginópolis	Castanha			01/06/2021	31/10/2023	Concluído	100%						

[illegible]

[illegible]

RS	Grupo	Classe Técnica	Recurso (Descrição da Definição)	Justificativa sobre a origem do recurso	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarifa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atrelado a Entregas/Ações	Indicador de Definição Atrelado a Entregas/Ações	Descrição	Municípios atendidos	Localidade (Subdivisão de Municípios)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status (Prestação de Serviço)	Assento Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante e Orçamento	Percentual (Orçamento executado e %)	CatStatus
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33371	4.1.3.2	158.70(R\$-RM) Repasse de recursos ao município/condições, do total 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	101 - Percentual do valor repassado total		R\$ 158.694.971,65, de Repasse de recursos ao município/condições, do total de R\$ 741.966.816,96.					21/12/2018	02/06/2027	Em andamento	65%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2390	4.1.3.3	Amorém	Subprojeto/Subprocesso	002		Amorém	Amorém	População do município de Amorém			23/04/2019	02/06/2027	Em andamento	11%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33330	4.1.3.3.8	0.49(R\$-RM) Repasse ao município de Amorém, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 496.453,68 Repasse ao município de Amorém, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					09/03/2021	02/06/2027	Em andamento	15%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2450	4.1.3.4	Apertada	Subprojeto/Subprocesso	002		Apertada	Apertada	População do município de Apertada			27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	15%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33331	4.1.3.4.9	0.50(R\$-RM) Repasse ao município de Apertada, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 479.222,43 Repasse ao município de Apertada, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					02/12/2019	02/06/2027	Em andamento	23%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		25643	4.1.3.5	Baixo Guandu	Subprojeto/Subprocesso	002		Baixo Guandu	Baixo Guandu	População do município de Baixo Guandu			27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	1%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33332	4.1.3.5.6	0.18(R\$-RM) Repasse ao município de Baixo Guandu, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 184.333,84 Repasse ao município de Baixo Guandu, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					26/09/2019	02/06/2027	Em andamento	0%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		25646	4.1.3.5.6	Barna Longa	Subprojeto/Subprocesso	002		Barna Longa	Barna Longa	População do município de Barna Longa			27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	19%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33333	4.1.3.5.6.9	0.37(R\$-RM) Repasse ao município de Barna Longa, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 543.492,37 Repasse ao município de Barna Longa, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					02/06/2021	02/06/2027	Em andamento	35%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2332	4.1.3.7	Belo Oriente	Subprojeto/Subprocesso	002		Belo Oriente	Belo Oriente	População do município de Belo Oriente			03/12/2021	02/06/2027	Em andamento	25%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33334	4.1.3.7.5	11.21(R\$-RM) Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 11.208.322,30 Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					06/07/2023	02/06/2027	Em andamento	32%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2506	4.1.3.8	Bom Jesus do Galho	Subprojeto/Subprocesso	002		Bom Jesus do Galho	Bom Jesus do Galho	População do município de Bom Jesus do Galho			01/11/2018	02/06/2027	Em andamento	16%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33335	4.1.3.8.7	7.60(R\$-RM) Repasse ao município de Bom Jesus do Galho, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 7.600.580,59 Repasse ao município de Bom Jesus do Galho, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					22/11/2021	02/06/2027	Em andamento	23%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2413	4.1.3.9	Bugre	Subprojeto/Subprocesso	002		Bugre	Bugre	População do município de Bugre			21/11/2019	02/06/2027	Em andamento	27%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33336	4.1.3.9.8	5.53(R\$-RM) Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 5.582.428,48 Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					18/05/2021	02/06/2027	Em andamento	34%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2348	4.1.3.10	Caratinga	Subprojeto/Subprocesso	002		Caratinga	Caratinga	População do município de Caratinga			27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	11%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33337	4.1.3.10.8	0.16(R\$-RM) Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um realizado de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 1.398.899,88 Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					21/08/2023	02/06/2027	Em andamento	17%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2349	4.1.3.11	Coatima	Subprojeto/Subprocesso	002		Coatima	Coatima	População do município de Coatima			27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	14%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33338	4.1.3.11.37	12.90(R\$-RM) Repasse ao município de Coatima, contribuindo para um realizado de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 12.083.955,30 Repasse ao município de Coatima, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					29/07/2019	02/06/2027	Em andamento	43%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2275	4.1.3.12	Conselheiro Pena	Subprojeto/Subprocesso	002		Conselheiro Pena	Conselheiro Pena	População do município de Conselheiro Pena			23/04/2020	02/06/2027	Em andamento	8%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33339	4.1.3.12.9	1.25(R\$-RM) Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 1.346.235,87 Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					30/12/2020	02/06/2027	Em andamento	11%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2285	4.1.3.13	Córrego Novo	Subprojeto/Subprocesso	002		Córrego Novo	Córrego Novo	População do município de Córrego Novo			27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	45%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33340	4.1.3.13.6	5.42(R\$-RM) Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 5.416.488,30 Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					17/08/2020	02/06/2027	Em andamento	80%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2500	4.1.3.14	Dionísio	Subprojeto/Subprocesso	002		Dionísio	Dionísio	População do município de Dionísio			27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	25%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33341	4.1.3.14.9	2.93(R\$-RM) Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 2.931.827,48 Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					17/09/2019	02/06/2027	Em andamento	35%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2399	4.1.3.15	Fernandes Tourinho	Subprojeto/Subprocesso	002		Fernandes Tourinho	Fernandes Tourinho	População do município de Fernandes Tourinho			27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	9%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33342	4.1.3.15.12	0.16(R\$-RM) Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 172.951,38 Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					10/07/2020	02/06/2027	Em andamento	9%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2476	4.1.3.16	Galiléia	Subprojeto/Subprocesso	002		Galiléia	Galiléia	População do município de Galiléia			27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	16%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33343	4.1.3.16.11	1.03(R\$-RM) Repasse ao município de Galiléia, contribuindo para um realizado de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 1.012.006,65 Repasse ao município de Galiléia, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					07/06/2021	02/06/2027	Em andamento	24%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2484	4.1.3.17	Governador Valadares	Subprojeto/Subprocesso	002		Governador Valadares	Governador Valadares	População do município de Governador Valadares			25/05/2018	02/06/2027	Em andamento	15%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33344	4.1.3.17.18	1.11(R\$-RM) Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 1.106.071,87 Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					02/06/2021	02/06/2027	Em andamento	26%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2344	4.1.3.18	Iapu	Subprojeto/Subprocesso	002		Iapu	Iapu	População do município de Iapu			28/01/2019	02/06/2027	Em andamento	20%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33345	4.1.3.18.7	5.12(R\$-RM) Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 5.102.592,44 Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					06/09/2019	02/06/2027	Em andamento	26%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2338	4.1.3.19	Itabira	Subprojeto/Subprocesso	002		Itabira	Itabira	População do município de Itabira			27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	31%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33346	4.1.3.19.6	12.16(R\$-RM) Repasse ao município de Itabira, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 12.141.525,94 Repasse ao município de Itabira, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					02/04/2020	02/06/2027	Em andamento	42%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2419	4.1.3.20	Itatinga	Subprojeto/Subprocesso	002		Itatinga	Itatinga	População do município de Itatinga			25/05/2018	02/06/2027	Em andamento	34%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33347	4.1.3.20.9	10.05(R\$-RM) Repasse ao município de Itatinga, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 10.903.746,47 Repasse ao município de Itatinga, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					27/07/2020	02/06/2027	Em andamento	39%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2374	4.1.3.21	Ituiutaba	Subprojeto/Subprocesso	002		Ituiutaba	Ituiutaba	População do município de Ituiutaba			28/01/2019	02/06/2027	Em andamento	17%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33348	4.1.3.21.7	0.71(R\$-RM) Repasse ao município de Ituiutaba, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 723.837,48 Repasse ao município de Ituiutaba, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					27/07/2020	02/06/2027	Em andamento	21%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2427	4.1.3.22	Linhares	Subprojeto/Subprocesso	002		Linhares	Linhares	População do município de Linhares			28/05/2019	02/06/2027	Em andamento	17%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33350	4.1.3.22.11	5.32(R\$-RM) Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de 158.72(R\$-RM), de um total de 741.14(R\$-RM)	Entrega/Ação	002 - Percentual do valor repassado por município/condição		R\$ 5.227.393,15 Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,65, de um total de R\$ 741.966.816,96.					18/08/2020	02/06/2027	Em andamento	32%				
PQ031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Justificação		2458	4.1.3.23	Mariana	Subprojeto/Subprocesso	002		Mariana	Mariana	População do município de Mariana			28/01/2019	02/06/2027	Em andamento	9%				

PG	Grupo	Classe Técnica	Recurso de Defesa	Justificativa sobre a execução	Nível de Judicialização	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarifa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade	Indicador de Definição Atividade a Entrega/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios atendidos		Localidade (Subdivisão de Município)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Final da Execução	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento contratado e executado	Percentual de execução	CatStatus
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33351	4.1.3.2.21.14	10,42(R\$-MM) Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 10.413.841,04 Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Marilândia	10/11/2023	02/06/2027	Em andamento	18%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2519	4.1.3.2.24	Marilândia	Subprojeto/Subprocesso	102		Marilândia	Marilândia	26/02/2019	02/06/2027	Em andamento	7%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33352	4.1.3.2.47	0,95(R\$-MM) Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 953.824,54 Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Marilândia	09/10/2023	31/06/2027	Em andamento	10%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2290	4.1.3.25	Marilândia	Subprojeto/Subprocesso	102		Marilândia	Marilândia	27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	14%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33353	4.1.3.25.7	0,66(R\$-MM) Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 1.267.408,31 Repasse ao município de Marilândia, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Marilândia	22/10/2019	02/06/2027	Em andamento	23%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2262	4.1.3.26	Neque	Subprojeto/Subprocesso	102		Neque	Neque	24/09/2019	02/06/2027	Em andamento	23%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33354	4.1.3.26.9	1,28(R\$-MM) Repasse ao município de Neque, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 1.219.802,82 Repasse ao município de Neque, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Neque	19/03/2021	02/06/2027	Em andamento	29%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2298	4.1.3.27	Peripatô	Subprojeto/Subprocesso	102		Peripatô	Peripatô	27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	24%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33355	4.1.3.27.7	1,62(R\$-MM) Repasse ao município de Peripatô, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 1.620.005,45 Repasse ao município de Peripatô, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Peripatô	22/10/2020	02/06/2027	Em andamento	27%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2492	4.1.3.28	Prinço D'Água	Subprojeto/Subprocesso	102		Prinço D'Água	Prinço D'Água	19/11/2019	02/06/2027	Em andamento	2%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33356	4.1.3.28.10	0,04(R\$-MM) Repasse ao município de Prinço D'Água, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 36.514,29 Repasse ao município de Prinço D'Água, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Prinço D'Água	30/06/2021	02/06/2027	Em andamento	2%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2279	4.1.3.29	Raul Soares	Subprojeto/Subprocesso	102		Raul Soares	Raul Soares	20/01/2019	02/06/2027	Em andamento	8%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33357	4.1.3.29.8	1,23(R\$-MM) Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 1.233.823,05 Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Raul Soares	10/11/2020	02/06/2027	Em andamento	13%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2382	4.1.3.30	Reaprender	Subprojeto/Subprocesso	102		Reaprender	Reaprender	28/01/2019	02/06/2027	Em andamento	25%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33358	4.1.3.30.7	1,48(R\$-MM) Repasse ao município de Reaprender, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 1.461.030,72 Repasse ao município de Reaprender, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Reaprender	26/05/2022	02/06/2027	Em andamento	28%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2266	4.1.3.31	Rio Caça	Subprojeto/Subprocesso	102		Rio Caça	Rio Caça	27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	44%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33359	4.1.3.31.9	4,51(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Caça, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 4.514.376,38 Repasse ao município de Rio Caça, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Rio Caça	21/12/2018	02/06/2027	Em andamento	53%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2472	4.1.3.32	Rio Doce	Subprojeto/Subprocesso	102		Rio Doce	Rio Doce	27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	47%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33360	4.1.3.32.9	2,73(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 2.733.288,43 Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Rio Doce	09/03/2021	02/06/2027	Em andamento	64%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2464	4.1.3.33	Santa Cruz do Escalvado	Subprojeto/Subprocesso	102		Santa Cruz do Escalvado	Santa Cruz do Escalvado	24/06/2019	02/06/2027	Em andamento	2%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33372	4.1.3.33.10	0,52(R\$-MM) Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 516.211,81 Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Santa Cruz do Escalvado	25/08/2023	02/06/2027	Em andamento	3%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2266	4.1.3.34	Santana do Paraíso	Subprojeto/Subprocesso	102		Santana do Paraíso	Santana do Paraíso	25/05/2018	02/06/2027	Em andamento	15%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33361	4.1.3.34.11	1,53(R\$-MM) Repasse ao município de Santana do Paraíso, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 1.531.346,38 Repasse ao município de Santana do Paraíso, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Santana do Paraíso	28/12/2020	02/06/2027	Em andamento	30%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2445	4.1.3.35	São Domingos de Prata	Subprojeto/Subprocesso	102		São Domingos de Prata	São Domingos de Prata	25/01/2018	02/06/2027	Em andamento	46%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33362	4.1.3.35.10	11,07(R\$-MM) Repasse ao município de São Domingos de Prata, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 11.072.687,04 Repasse ao município de São Domingos de Prata, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de São Domingos de Prata	12/07/2019	02/06/2027	Em andamento	57%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2438	4.1.3.36	São José do Goiabal	Subprojeto/Subprocesso	102		São José do Goiabal	São José do Goiabal	27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	69%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33363	4.1.3.36.6	5,42(R\$-MM) Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 5.421.818,55 Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de São José do Goiabal	21/12/2018	02/06/2027	Em andamento	99%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2216	4.1.3.37	São Pedro das Ferros	Subprojeto/Subprocesso	102		São Pedro das Ferros	São Pedro das Ferros	27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	2%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33364	4.1.3.37.7	0,99(R\$-MM) Repasse ao município de São Pedro das Ferros, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 994.576,83 Repasse ao município de São Pedro das Ferros, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de São Pedro das Ferros	09/01/2024	02/06/2027	Em andamento	4%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2224	4.1.3.38	Sem-Peixe	Subprojeto/Subprocesso	102		Sem-Peixe	Sem-Peixe	27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	37%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33365	4.1.3.38.8	5,02(R\$-MM) Repasse ao município de Sem-Peixe, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 5.028.481,38 Repasse ao município de Sem-Peixe, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Sem-Peixe	15/04/2020	02/06/2027	Em andamento	40%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2407	4.1.3.39	Sobradinha	Subprojeto/Subprocesso	102		Sobradinha	Sobradinha	25/05/2018	02/06/2027	Em andamento	5%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33366	4.1.3.39.8	0,03(R\$-MM) Repasse ao município de Sobradinha, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 21.819,66 Repasse ao município de Sobradinha, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Sobradinha	02/06/2021	02/06/2027	Em andamento	6%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2262	4.1.3.40	Timóteo	Subprojeto/Subprocesso	102		Timóteo	Timóteo	24/09/2019	02/06/2027	Em andamento	12%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33367	4.1.3.40.16	2,80(R\$-MM) Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 2.796.066,88 Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Timóteo	07/06/2021	02/06/2027	Em andamento	22%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		2269	4.1.3.41	Tumiritinga	Subprojeto/Subprocesso	102		Tumiritinga	Tumiritinga	27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	3%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33368	4.1.3.41.9	1,27(R\$-MM) Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 1.261.212,84 Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População do município de Tumiritinga	31/03/2021	02/06/2027	Em andamento	5%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		5777	4.1.3.42	CONCOESTE	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Guandu,Colônia,Marilândia	Barra Guandu,Colônia,Marilândia	27/06/2017	02/06/2027	Em andamento	35%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33369	4.1.3.42.7	16,72(R\$-MM) Repasse ao condônio do CONCOESTE, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 16.722.557,64 Repasse ao condônio do CONCOESTE, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População dos municípios de Barra Longa, Dionísio, Raul Soares, Rio Caça, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe	20/12/2021	02/06/2027	Em andamento	40%									
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04	Sem Judicialização		7489	4.1.3.43	CIVALVI	Subprojeto/Subprocesso	102		Barra Longa-Dionísio,Raul Soares,Rio Caça,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe	Barra Longa-Dionísio,Raul Soares,Rio Caça,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,São José do Goiabal,São Pedro dos Ferros,Sem-Peixe	25/06/2019	22/12/2022	Concluído	100%								
PG031	Grupo 02	CT-SHQ4	R04			33370	4.1.3.43.5	2,36(R\$-MM) Repasse ao condônio do CIVALVI, contribuindo para um realizado de R\$ 158.72(R\$-MM), de um total de R\$ 741,14(R\$-MM)	Entrega/Ação	102 - Percentual do valor repassado por município/condomínio	R\$ 2.357.937,48 Repasse ao condônio do CIVALVI, contribuindo para um realizado de R\$ 158.694.971,45, de um total de R\$ 740.966.816,96.	População dos municípios de Barra Longa, Dionísio, Raul Soares, Rio Caça, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, São José do Goiabal, São Pedro dos Ferros, Sem-Peixe	22/05/2020	22/12/2022	Concluído	100%									

PG	Grupo	Classe Técnica	Revisão (Condição de Definição)	Justificativa sobre o recurso financeiro	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atividade	Indicador de Definição Atividade a Entregar/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios Afetados	Localidade (Subdivisão de Municípios)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Projeto ou Atividade	Assento Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento restante a ser executado	Porcentagem para a execução executada	CatStatus	
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Justificação	2134	4.2	Processo de Apoio Técnico aos municípios	Projeto/Processo/Atividade	103		Disponibilização de apoio técnico aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido na Deliberação nº 75 de 12 de 2018, para auxiliar no desenvolvimento das ações de saneamento	Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina	Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina	Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos sedes de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 comarcas	27/06/2017	02/09/2027	Em andamento	65%						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Justificação	29034	4.2.1.2	1372,00 Disponibilização de apoio técnico, de um total subdividido	Entrega/Ação	103	- Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Comarcas						27/08/2018	02/09/2027	Em andamento	68%					
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Justificação	2528	4.3	Processo de Capacitação	Projeto/Processo/Atividade	105		Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 12 de 2018, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a implementação do saneamento local	Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina	Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina	Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos sedes de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 comarcas	27/06/2017	28/06/2024	Concluído	100%						
PG031	Grupo 02	CT-SHQA	R04		Sem Justificação	29007	4.3.1.3	74,00 Ofícios com empresas de capacitação e logística, sendo um processo até 30/09/2019 até 74,00	Entrega/Ação	105	- Percentual de Ofícios de capacitação ofertados aos municípios/ comarcas						25/10/2018	31/05/2024	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	0	0	PG033 - Educação para Revitalização de Bacia do Rio Doce	Programa			Implementar processos de educação ambiental e desenvolvimento comunitário e habilidades para empregar pessoas e conteúdos no desenvolvimento de atividades para a revitalização das bacias hidrográficas	Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Educação, jovens, moradores, OSC, ONGs, representantes do poder público e assessoria de reforma agrária dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	02/02/2017	31/12/2028	Em andamento	79%	#####	#####	#####	37%	30/09/2024	
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	2611	4.1	Ações Emergenciais / Definição do Programa	Projeto/Processo/Atividade			Ações realizadas no período emergencial, antes do PG ser aprovado em 2018.	Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2017	24/01/2018	Concluído	100%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	1399	4.1.1	Projeto de Apoio à Educação Ambiental	Subprojeto/Subprocesso				Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2017	24/01/2018	Concluído	100%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4180	4.1.1.5	3 Apoio à Educação Ambiental realizado, sendo um processo até 30/09/2019 até 3	Entrega/Ação								24/04/2017	24/01/2018	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	1560	4.2	Projeto Formação de Lideranças Jovens	Projeto/Processo/Atividade		119,120	Oportunizar processos formativos de engajamento e qualificação de jovens para viabilizar a implantação projetos comunitários e revitalização ambiental, social, econômica e cultural de bacia do Rio Doce	Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	29/11/2018	30/05/2025	Em andamento	91%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	1561	4.2.1	1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens	Subprojeto/Subprocesso		119,120		Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	29/11/2018	17/08/2022	Concluído	100%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4381	4.2.1.9	3511 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um total de 3611,96 de um total de 3600	Entrega/Ação		119	- Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens					29/11/2018	16/08/2022	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4382	4.2.1.10	18 Projetos formativos, contribuindo para um total de 55, de um total de 125	Entrega/Ação		120	- Número de Projetos de Juventudes Formativas					29/11/2018	17/08/2022	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	1998	4.2.2	2º e 3º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens	Subprojeto/Subprocesso		119,120		Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	02/10/2020	30/05/2025	Em andamento	84%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4383	4.2.2.4	1400 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um total de 3611,96 de um total de 3600	Entrega/Ação		119	- Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens					02/10/2020	29/02/2024	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4384	4.2.2.5	18 Projetos formativos, contribuindo para um total de 55, de um total de 125	Entrega/Ação		120	- Número de Projetos de Juventudes Formativas					17/08/2022	30/05/2025	Em andamento	25%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	2067	4.3	Processo de Interface: Educação para Planejamento do Território Sustentável	Projeto/Processo/Atividade			Parceria com o PG02 para fornecer capacitações em educação ambiental para territórios sustentáveis	Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Assessoria de reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2018	30/07/2027	Em andamento	90%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	1882	4.3.1	PG02: Mobilização, Formação e engajamento de Produtores Rurais para Recuperação de Nascentes	Subprojeto/Subprocesso				Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Assessoria de reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	24/04/2018	31/08/2020	Concluído	100%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4395	4.3.1.5	1 Interface com PG02 para o Projeto de Recuperação de Nascentes da Bacia do Sapão, Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia do Pranga realizada, sendo um processo até 30/09/2019 até 1	Entrega/Ação								24/04/2018	31/08/2020	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	1898	4.3.2	PG 17,18 e 20: Contratação para Implementação do Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos de Reforma Agrária - Área Educacional - ES	Gestão do Programa			Suprimentos					05/02/2019	30/01/2020	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	2081	4.3.3	PG 17,18 e 20: Contratação para Implementação do Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos de Reforma Agrária - Área Educacional - ES	Gestão do Programa			Suprimentos					12/12/2019	29/04/2020	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	2420	4.3.4	PG17, 18 e 20: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos de Reforma Agrária - Eixo Educação	Subprojeto/Subprocesso				Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Assessoria de reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	03/02/2020	28/03/2024	Concluído	100%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4385	4.3.4.4	1 Interface com os PG017, 18 e 20: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos de Reforma Agrária - Eixo Educação realizado, sendo um processo até 30/09/2019 até 1	Entrega/Ação								03/02/2020	28/03/2024	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4033	4.3.5	PG13-52: Nova Interface - ES	Subprojeto/Subprocesso				Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Assessoria de reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	03/10/2023	30/08/2024	Concluído	100%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4034	4.3.6	0 Novas interfaces realizadas, sendo um processo até 30/09/2019 até 1	Entrega/Ação								02/06/2024	31/12/2026	Em andamento	50%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	1413	4.4	Projeto Formação de Educadores para Revitalização de Bacia do Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade			Qualificar a comunidade escolar (educadores, gestores e supervisor) para serem facilitadores de mudanças educacionais nos contextos escolares ou qual performance para viabilizar o plano Experimental para a revitalização de Rio Doce em 0803 estudos	Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Educação e gestores de rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	02/01/2017	29/03/2027	Em andamento	67%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	1414	4.4.1	Estudo de viabilidade para criação de curso de especialização e aulas	Subprojeto/Subprocesso				Almorim,Algarçatos,Baixo Guandu,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Educação e gestores de rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	26/10/2018	26/07/2019	Concluído	100%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4396	4.4.1.7	1 Documento executivo de Definição do Programa (conforme solicitação de Nº 18/2018, reafirmando consenso) revisado, sendo um processo até 30/09/2019 até 1	Entrega/Ação								26/10/2018	26/07/2019	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	1421	4.4.2	Formação Formadores dos Educadores em Minas Gerais (EFMG-EDF)	Subprojeto/Subprocesso				Algarçatos,Barragem Longa,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Catolândia,Conselheiro Pena,Córrego Novo,Dionísio,Fernandes Tourinho,Gallinas,Governador Valadares,Iguçu,Ipiranga,Izabela,Linhares,Mariana,Marilândia,Martinho da Nogueira,Parque do Açúcar,Ponte Nova,Raul Soares,Resendeiro,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana de Pádua,São Domingos do Prata,São João do Galvão,São João do Rio Preto,Sem-Peixe,Sobralândia,Tombador,Turmalina		Educação e gestores de rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão	05/02/2019	29/03/2027	Em andamento	65%						
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4398	4.4.2.3.1.3	6000 Boletins para o Aperfeiçoamento disponibilizados (PG), de total 6000	Entrega/Ação		101	- Número de Boletins de estudos disponibilizados para o Aperfeiçoamento em Minas Gerais					13/08/2021	31/07/2023	Concluído	100%					
PG033	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4387	4.4.2.3.1.4	358 Projetos Pedagógicos Experimentais no Aperfeiçoamento Formativos (PG), de total 3490	Entrega/Ação		103	- Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula avaliados que foram formatados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais					13/08/2021	31/12/2024	Em andamento	69%					

PG	Grupo	Classe Técnica	Revisão (Documentação da Definição)	Justificativa sobre o motivo da revisão	Nível de Justificação	ID Exclusivo	ID Nível Hierárquico	Nome da Tarefa	Nível Hierárquico	Indicador de Definição Atendida a	Indicador de Definição Atendida a Entrega/Ação	Descrição/Objetivo	Municípios Atendidos	Localidade (Subdivisão de Municípios)	Público-Alvo	Início realizado no período	Término realizado no período	Status Paridade Estreva Atendida	Avanço Real	Orçamento planejado	Orçamento realizado	Orçamento planejado e Orçamento	Porcentagem planejada e executada	CatStatus	
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4388	4.4.2.3.2.8	95 Boletins para especialização disponibilizados - Lato Sero - MG, do total 72	Entrega/Ação	105 - Número de folhas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização - Lato Sero em Minas Gerais	105 - Número de folhas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização - Lato Sero em Minas Gerais					23/02/2024	30/04/2024	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4389	4.4.2.3.2.9	0 Projetos Pedagógicos Experimentais na Especialização formatados - Lato Sero - MG, do total 348	Entrega/Ação	107 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escalas formatados no Curso de Especialização - Lato Sero - em Minas Gerais	107 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escalas formatados no Curso de Especialização - Lato Sero - em Minas Gerais					14/07/2025	31/12/2025	A iniciar	0%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4391	4.4.2.3.2.10.6	0 Boletins para Extensão (material) disponibilizados - MG, do total 36	Entrega/Ação	109 - Número de folhas disponibilizadas para o Projeto de Extensão - Realização de Boas de Rio Doce desafiou para o Plano Municipal de Educação em Minas Gerais	109 - Número de folhas disponibilizadas para o Projeto de Extensão - Realização de Boas de Rio Doce desafiou para o Plano Municipal de Educação em Minas Gerais					19/02/2025	18/01/2027	A iniciar	0%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4390	4.4.2.3.2.10.7	0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (material) formatados - MG, do total 36	Entrega/Ação	111 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios formatados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais	111 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios formatados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais					19/02/2025	18/01/2027	A iniciar	0%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4392	4.4.2.3.2.11.6	0 Boletins para Extensão (autorado) disponibilizados - MG, do total 18	Entrega/Ação	113 - Número de folhas para o Projeto de Extensão "Revitalização de Boas de Rio Doce" desafiou para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce" em Minas Gerais	113 - Número de folhas para o Projeto de Extensão "Revitalização de Boas de Rio Doce" desafiou para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce" em Minas Gerais					03/11/2023	29/08/2025	Em andamento	46%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4393	4.4.2.3.2.11.7	0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (autorado) formatados - MG, do total 36	Entrega/Ação	115 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região formatados a partir do Projeto de Extensão "Revitalização de Boas de Rio Doce" desafiou para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce" em Minas Gerais	115 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região formatados a partir do Projeto de Extensão "Revitalização de Boas de Rio Doce" desafiou para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce" em Minas Gerais					03/11/2023	26/02/2027	Em andamento	90%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	2834	4.4.2.4.1	0 Relatório final elaborado, de um total 1	Entrega/Ação	102/104/106/108 e 110/112/114/116			Alameda,Aracaju,Belo Horizonte,Colatina,Itaúna,Linhares,Mantido,Raposo		Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo ramplimento da barragem de Fundão		01/01/2027	29/03/2027	A iniciar	0%					
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			1445	4.4.3	Desafia formação dos Educadores no Espírito Santo (DES)	Subprojeto/Subprocesso							14/03/2019	29/10/2020	Em andamento	67%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4398	4.4.3.1.1.3	350 Boletins para o Aperfeiçoamento disponibilizados - DES, do total 702	Entrega/Ação	102 - Número de folhas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais	102 - Número de folhas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais					02/02/2022	31/12/2024	Em andamento	54%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4397	4.4.3.1.1.4	350 Propostas Pedagógicas no Aperfeiçoamento formatadas - DES, do total 360	Entrega/Ação	104 - Número de Propostas Pedagógicas formatadas - DES formatadas no Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais	104 - Número de Propostas Pedagógicas formatadas - DES formatadas no Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais					02/02/2022	10/07/2025	Em andamento	13%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4400	4.4.3.1.2.3	70 Boletins para especialização disponibilizados - DES, do total 140	Entrega/Ação	106 - Número de folhas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização - Lato Sero em Minas Gerais	106 - Número de folhas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização - Lato Sero em Minas Gerais					02/02/2022	31/12/2024	Em andamento	54%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4399	4.4.3.1.2.4	70 Propostas de Educação Ambiental Escolar de curso de Especialização formatadas - DES, do total 140	Entrega/Ação	108 - Número de Propostas de Educação Ambiental Escolar - PEAE formatadas no Curso de Especialização - Lato Sero - no Espírito Santo	108 - Número de Propostas de Educação Ambiental Escolar - PEAE formatadas no Curso de Especialização - Lato Sero - no Espírito Santo					01/04/2024	11/02/2025	Em andamento	43%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4402	4.4.3.1.3.8	14 Boletins para Monitorado disponibilizados - DES, do total 14	Entrega/Ação	110 - Número de folhas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa - Monitorados do Estado de São Paulo	110 - Número de folhas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa - Monitorados do Estado de São Paulo					02/02/2022	31/07/2023	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4401	4.4.3.1.3.9	35 Cursos MOOC para monitorados matriculados - DES, do total 34	Entrega/Ação	112 - Número de Cursos MOOC realizados para Monitorados desmatriculados no Estado de São Paulo	112 - Número de Cursos MOOC realizados para Monitorados desmatriculados no Estado de São Paulo					02/02/2022	30/04/2024	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4403	4.4.3.1.4.5	7 Boletins para Docentes disponibilizados - DES, do total 7	Entrega/Ação	114 - Número de folhas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa - Docentes no Estado de São Paulo	114 - Número de folhas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa - Docentes no Estado de São Paulo					02/02/2022	30/12/2022	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4404	4.4.3.1.4.6	0 Projetos de Intervenção Municipal formatados (material) - DES, do total 7	Entrega/Ação	116 - Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM formatados nos Projetos de Pesquisa para Docentes no Espírito Santo	116 - Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM formatados nos Projetos de Pesquisa para Docentes no Espírito Santo					02/02/2022	31/12/2025	Em andamento	45%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			2018	4.4.3.4.1	0 Relatório final elaborado, de um total 1	Entrega/Ação			Promover o fortalecimento institucional para o estabelecimento de uma rede de atores sociais e instituições articuladas e pactuadas para desenvolver e monitorar os processos de recuperação da base de rio Doce, assim como fomentar práticas de educação	Alameda,Algaroba,Aracaju,Belo Horizonte,Belo Longo,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conceição Para,Córrego Novo,Diamantina,Fernandes Turrisino,Gallinas,Governador Valadares,Ipioca,Ipattinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mantido,Marília,Nasque,Piranga,Praga,D'Água,Ponte Nova,Raul Soares,Raposo,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Sul,São José do Rio Preto,São Paulo dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradinho,Tombador,Turrisino	Horizontes, OSC, ONGs e representantes do poder político dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo ramplimento da barragem de Fundão		01/10/2036	30/10/2036	A iniciar	0%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08	Projeto parabenizado pela CT-RETE de elaboração 702	Sem Justificação	1616	4.5	Projeto Fortalecimento da Rede e de Políticas Públicas para Revitalização da Boas de Rio Doce	Projeto/Processo/Atividade e	117/118			Alameda,Algaroba,Aracaju,Belo Horizonte,Belo Longo,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conceição Para,Córrego Novo,Diamantina,Fernandes Turrisino,Gallinas,Governador Valadares,Ipioca,Ipattinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mantido,Marília,Nasque,Piranga,Praga,D'Água,Ponte Nova,Raul Soares,Raposo,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Sul,São José do Rio Preto,São Paulo dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradinho,Tombador,Turrisino	Horizontes, OSC, ONGs e representantes do poder político dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo ramplimento da barragem de Fundão		19/03/2018	11/01/2027	Em andamento	63%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	1617	4.5.1	Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa	Subprojeto/Subprocesso				Alameda,Algaroba,Aracaju,Belo Horizonte,Belo Longo,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conceição Para,Córrego Novo,Diamantina,Fernandes Turrisino,Gallinas,Governador Valadares,Ipioca,Ipattinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mantido,Marília,Nasque,Piranga,Praga,D'Água,Ponte Nova,Raul Soares,Raposo,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Sul,São José do Rio Preto,São Paulo dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradinho,Tombador,Turrisino	Horizontes, OSC, ONGs e representantes do poder político dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo ramplimento da barragem de Fundão		14/03/2019	30/04/2021	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			2115	4.5.1.2.3	1 Nova estratégia de atuação de monitoramento e planejamento de rede contratada pela CT-ECLT realizada, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação							14/02/2020	30/04/2021	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	2845	4.5.2	Troca, Monitoramento e Avaliação (Plano Permanente de Educação para Revitalização)	Subprojeto/Subprocesso				Alameda,Algaroba,Aracaju,Belo Horizonte,Belo Longo,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conceição Para,Córrego Novo,Diamantina,Fernandes Turrisino,Gallinas,Governador Valadares,Ipioca,Ipattinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mantido,Marília,Nasque,Piranga,Praga,D'Água,Ponte Nova,Raul Soares,Raposo,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Sul,São José do Rio Preto,São Paulo dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradinho,Tombador,Turrisino	Horizontes, OSC, ONGs e representantes do poder político dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo ramplimento da barragem de Fundão		19/03/2018	31/10/2018	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			2229	4.5.2.1.4	1 Dados e elaboração do texto final para realização do 2º Fórum consultativo, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação							09/04/2018	07/05/2018	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			2231	4.5.2.1.6	1 Relatório final elaborado, de um total 1	Entrega/Ação							08/02/2018	31/10/2018	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			2815	4.5.4	Processamento	Processo de Trabalho							03/06/2019	03/06/2019	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			2824	4.5.4	Execução / Processo de Trabalho	Processo de Trabalho							09/02/2022	08/10/2023	Concluído	100%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	2846	4.5.5	Execução (1ª Edição - Semestre Redes) - Escopo rest da definição (CANCELADO)	Subprojeto/Subprocesso	117/118			Alameda,Algaroba,Aracaju,Belo Horizonte,Belo Longo,Belo Oriente,Bom Jesus do Galvão,Bugre,Caratinga,Colatina,Conceição Para,Córrego Novo,Diamantina,Fernandes Turrisino,Gallinas,Governador Valadares,Ipioca,Ipattinga,Itaúna,Linhares,Mariana,Mantido,Marília,Nasque,Piranga,Praga,D'Água,Ponte Nova,Raul Soares,Raposo,Rio Casca,Rio Doce,Santa Cruz do Escalvado,Santana do Paraíso,São Domingos do Prata,São João do Sul,São José do Rio Preto,São Paulo dos Ferros,Sem-Peixe,Sobradinho,Tombador,Turrisino	Horizontes, OSC, ONGs e representantes do poder político dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo ramplimento da barragem de Fundão		01/02/2023	31/12/2025	Cancelado	92%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4406	4.5.5.5	0 Vagas de capacitação disponibilizadas - 117, do total 120	Entrega/Ação	117 - Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e Fortalecimento de Instituições Socioeconômicas	117 - Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e Fortalecimento de Instituições Socioeconômicas					09/02/2023	16/01/2025	Em andamento	8%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4405	4.5.5.6	0 Projetos pedagógicos disponibilizados - 118, do total 120	Entrega/Ação	118 - Número de Projetos Pedagógicos disponibilizados	118 - Número de Projetos Pedagógicos disponibilizados					01/02/2023	31/12/2025	Em andamento	50%						
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08		Sem Justificação	4354	4.5.10	Tercer Fórum de Educação	Subprojeto/Subprocesso				Aracaju,Conceição de Barra,Fundão,Linhares		Horizontes, OSC, ONGs e representantes do poder político dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo ramplimento da barragem de Fundão		02/01/2017	03/12/2024	Em andamento	92%					
PG23	Grupo 02	CT-ECLT	R08			4338	4.5.10.5	0 Tercer Fórum de Educação Cultural e Processos Formativos realizados, sendo um processo que se repete por 1	Entrega/Ação							02/12/2024	03/12/2024	A iniciar	0%						


PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG011	I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	07/2024	100	
PG011	I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	07/2024	100	
PG011	I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes	%	Maior – Melhor	Por ano Letivo	1	Finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo	%	Maior – Melhor	Por ano Letivo	100	Não finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	07/2024	100	
PG011	I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas	%	Maior – Melhor	Semestral	75	Não finalístico	Em medição	07/2024	91,28	
PG011	I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade	%	Maior – Melhor	Anual	75	Não finalístico	Em medição	12/2023	96	
PG011	I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana	%	Maior – Melhor	Bianual	1	Não finalístico	Em medição	12/2022	50	
PG011	I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa	%	Maior – Melhor		100	Não finalístico	Início Posterior			
PG011	I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico	%	Maior – Melhor		1	Finalístico	Em medição	12/2022	52,6	
PG011	I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico	%	Maior – Melhor		100	Finalístico	Concluído	12/2021	100	
PG011	I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico	%	Maior – Melhor	Anual	50	Finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados	%	Maior – Melhor		90	Finalístico	Início Posterior			
PG011	I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana	%	Maior – Melhor	Anual	100	Não finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa	%	Maior – Melhor	Anual	100	Não finalístico	Em medição	12/2023	100	
PG011	I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência nas escolas dos reassentamentos	%	Maior – Melhor	Medição única	100	Finalístico	Início Posterior			
PG012	I01 – Percentual de bens imóveis da comunidade restaurados	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Não Medível			
PG012	I02 - Percentual de peças restauradas	%	Maior – Melhor	Trimestral	100	Finalístico	Em medição	09/2024	84	
PG012	I03 - Percentual de Igrejas restauradas	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Não Medível			
PG012	I04 – Percentual de bens culturais reparados	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	40	
PG012	I05 - Percentual de publicação da pesquisa arqueológica	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Não Medível			
PG012	I06 – Percentual de planos de gestão por sítio validados implementados	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Não Medível			
PG012	I07 – Índice de centros/registros de memória implementados	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	88	
PG012	I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	96	
PG012	I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades deslocadas	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	71	
PG013	I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Concluído	12/2021	100	
PG013	I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce	%	Maior – Melhor	Por edição	90	Não finalístico	Em medição	06/2024	99,38	
PG013	I03 – Percentual de entrega de equipamentos de infraestrutura pactuados	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Não Medível	01/2023	62,5	
PG013	I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional	%	Maior – Melhor	Anual	90	Finalístico	Em medição	05/2022	102	
PG013	I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados	%	Maior – Melhor	Anual	80	Finalístico	Em medição	12/2021	98	
PG013	I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico	%	Maior – Melhor	Anual	95	Finalístico	Em medição	01/2024	50	
PG013	I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do Destino Turístico	%	Maior – Melhor	Por edição	90	Finalístico	Início Posterior			
PG013	I06.1 – Aumento no número de Roteiros Turísticos Estruturados	Quantidade	Maior – Melhor	Anual	5	Finalístico	Não Medível			
PG013	I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de aceite do Projeto	%	Maior – Melhor	Anual	80	Não finalístico	Início Posterior			
PG013	I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação em relação ao número de inscritos	%	Maior – Melhor	Anual	90	Finalístico	Concluído	01/2022	84,5	
PG013	I08 – Disponibilização de material de capacitação para gestores dos municípios atingidos.	%	Maior – Melhor	Anual	100	Finalístico	Início Posterior			
PG013	I09 – Percentual de pescadores capacitados	%	Maior – Melhor	Por edição	90	Finalístico	Em medição	12/2023	96	
PG014	I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100%	%	Maior – Melhor	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	51,52	

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade de	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG014	I02 - Porcentagem de Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos acordados concluídos, com meta de 100%	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Não Medível	12/2022	4,17	
PG015	I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa	Número	Maior – Melho	Anual	40	Finalístico	Em medição	12/2023	31	
PG015	I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas	Número	Maior – Melho	Anual	220	Finalístico	Em medição	12/2023	212	
PG015	I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional	%	Maior – Melho	Bianual	30	Finalístico	Em medição	12/2022	44,75	
PG015	I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação	Número	Maior – Melho	Anual	15	Não Finalísticc	Em medição	09/2024	13	
PG015	I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4	%	Maior – Melho	Bianual	50	Não Finalísticc	Em medição	12/2023	6,57	
PG017	I01 – Taxa de reposição de alimentação animal	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	166	
PG017	I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas	%	Maior – Melho	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	80,36	
PG017	I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais	Horas	Maior – Melho	Anual	64	Finalístico	Início Posterior			
PG017	I04 – Taxa de propriedades que atingiram a nota de 0,65 do Indicador de Sustentabilidade de Agroecossistemas - ISA	%	Maior – Melho	Bianual	70	Não Finalísticc	Não Medível	04/2022	1	
PG017	I05 – Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais	Horas/ano	Maior – Melho	Anual	48	Finalístico	Início Posterior			
PG017	I06 – Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais	Horas	Maior – Melho	Anual	16	Finalístico	Início Posterior			
PG017	I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área	%	Maior – Melho	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	12	
PG017	I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados	%	Maior – Melho	Anual	100	Finalístico	Em medição	12/2023	36	
PG019	I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	63,71	
PG019	I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada	%	Maior – Melho	Semestral	100	Finalístico	Em medição	06/2024	26,79	
PG019	I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado	%	Maior – Melho	Semestral	100	Não Finalísticc	Em medição	06/2024	55,53	
PG020	I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES	%	Maior – Melho	Trimestral	70	Não finalístico	Em medição	06/2024	94	
PG020	I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios	%	Maior – Melho	Trimestral	30	Não finalístico	Em medição	06/2024	44	
PG020	I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES	%	Maior – Melho	Mensal	70	Não finalístico	Em medição	08/2024	83	
PG020	I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios	%	Maior – Melho	Mensal	50	Não finalístico	Em medição	08/2024	59	
PG020	I05 – Número de profissionais qualificados	Quantidade	Maior – Melho	Semestral	4000	Finalístico	Em medição	06/2024	7196	
PG020	I06 –Número de Empresas Capacitadas	Quantidade	Maior – Melho	Anual	400	Finalístico	Em medição	12/2023	370	
PG020	Ic – Total de recursos recolhidos por ISS	%	Maior – Melho	Mensal	50	Não finalístico	Em medição	09/2024	76	
PG020	Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES	%	Maior – Melho	Mensal	N/A	Não finalístico	Em medição	09/2024	7201191,79	
PG026	I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas	ha	Maior – Melho	Anual	40000	Finalístico	Início Posterior			
PG026	I01 – Riqueza de espécies	%	Maior – Melho	Anual	>40	Finalístico	Início Posterior			
PG026	I02 – Densidade de regenerantes	1º indivíduos/h	Maior – Melho	Anual	>2.000	Finalístico	Início Posterior			
PG026	I03 – Cobertura do dossel	%	Menor – Melho	Anual	>=80	Finalístico	Início Posterior			
PG031	I01 – Percentual do valor repassado total	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Em medição	09/2024	21,11	
PG031	I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Finalístico	Em medição	09/2024	21,11	
PG031	I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios	%	Maior – Melho	Trimestral	80	Não Finalísticc	Em medição	09/2024	99	
PG031	I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico	%	Maior – Melho	Trimestral	4,0 (80%)	Não Finalísticc	Em medição	09/2024	94	
PG031	I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios	%	Maior – Melho	Trimestral	100	Não Finalísticc	Concluído	06/2024	97	
PG031	I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação	%	Maior – Melho	Trimestral	4,0 (80%)	Não Finalísticc	Concluído	06/2024	93	
PG031	I07- Percentual de Coleta de Esgoto	%	Maior – Melho	Anual	ssas sépticas:80	Não Finalísticc	Em medição	12/2022	83	
PG031	I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto	%	Maior – Melho	Anual	6%2017 – 65,Não	Finalísticc	Em medição	12/2022	28	
PG031	I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva	%	Maior – Melho	Anual	5%2017 – 44,Não	Finalísticc	Em medição	12/2022	40	
PG031	I10 – Percentual de municípios com presença ou aterros controlados	%	Menor – Melho	Anual	9%2016 – 45,Não	Finalísticc	Em medição	12/2022	46,15	
PG031	I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)	%	Maior – Melho	Anual	0 < IQA ≤ 70INão	Finalísticc	Em medição	12/2023	0	
PG031	I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)	%	Menor – Melho	Anual	solução CONANão	Finalísticc	Em medição	12/2023	0	
PG031	I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)	%	Maior – Melho	Anual	solução CONANão	Finalísticc	Em medição	12/2023	0	

PG	Indicador de Definição	Unidade	Polaridade	Periodicidade	Meta Global	Finalístico	Status	Mês/ano da última medição	Resultado da última Medição	Observação
PG033	I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	6000	Finalístico	Concluído	06/2023	6000	
PG033	I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	700	Finalístico	Em medição	07/2024	350	
PG033	I03 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula executados que foram fomentados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	1496	Finalístico	Em medição	12/2023	358	
PG033	I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	700	Finalístico	Em medição	07/2024	350	
PG033	I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	72	Finalístico	Concluído	04/2024	95	
PG033	I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	140	Finalístico	Em medição	12/2023	70	
PG033	I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	748	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEA fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	140	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	36	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Mestrandos no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melhor	Semestral	14	Finalístico	Concluído	06/2023	14	
PG033	I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios fomentados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	36	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos desenvolvidos no Espírito Santo.	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	14	Finalístico	Concluído	04/2024	16	
PG033	I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	18	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Doutorandos no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melhor	Semestral	7	Finalístico	Concluído	12/2022	7	
PG033	I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região fomentados a partir do Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	18	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espírito Santo	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	7	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I17 – Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e Fortalecimento de Instituições Socioambientais Locais	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	120	Finalístico	Não Medível			
PG033	I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais Fomentados.	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	120	Finalístico	Início Posterior			
PG033	I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens	Unidade	Maior – Melhor	Por edição	3000	Finalístico	Concluído	04/2024	3011	
PG033	I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados	Inteiro	Maior – Melhor	Anual	135	Finalístico	Em medição	12/2023	55	


I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)

I11-Percentual de faixas do índice de IQA					
Localização do ponto	MUITO RUIM	RUIM	MÉDIO	BOM	EXCELENTE
Governador Valadares RDO-07	0%	0%	33%	67%	0%
Periquito UHE BAG	0%	8%	25%	67%	0%
Governador Valadares RDO-08	0%	0%	58%	42%	0%
Conselheiro Pena RDO 09J	0%	8%	58%	33%	0%
Resplendor RDO-10	0%	8%	42%	50%	0%
Aimores UHE AIM	0%	8%	8%	75%	8%
Colatina RDO-12	0%	8%	25%	67%	0%
Baixo Guandu UHE MAS	0%	8%	50%	42%	0%
Colatina RDO-14	0%	17%	75%	8%	0%
Belo Oriente RDO-05	0%	17%	83%	0%	0%
Linhares RDO-15	0%	8%	58%	33%	0%
Periquito RDO-06	0%	8%	33%	58%	0%
Linhares RDO-16	0%	0%	42%	58%	0%
Bom Jesus do Galho RDO-04	0%	8%	42%	50%	0%
Rio Doce RDO 01J	0%	17%	42%	42%	0%
Rio Doce RDO 02J	0%	0%	25%	75%	0%
Baixo Guandu RDO-11	0%	0%	33%	67%	0%
Rio Doce UHE CAN	0%	0%	25%	75%	0%
Sao Domingos do Prata RDO-03	0%	8%	25%	67%	0%



I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

I12-Percentual de atendimento da legislação para DBO		
Localização do ponto	Atendeu	Não atendeu
Baixo Guandu RDO 11	100%	0%
Belo Oriente RDO 05	100%	0%
Bom Jesus do Galho RDO 04	100%	0%
Colatina RDO 12	100%	0%
Colatina RDO 14	100%	0%
Conselheiro Pena RDO 09J	100%	0%
Governador Valadares RDO 07	100%	0%
Governador Valadares RDO 08	100%	0%
Linhares RDO 15	100%	0%
Linhares RDO 16	100%	0%
Periquito RDO 06	100%	0%
Periquito UHE BAG	100%	0%
Resplendor RDO 10	100%	0%
Rio Doce RDO 01J	100%	0%
Rio Doce RDO 02J	100%	0%
Sao Domingos do Prata RDO 03	100%	0%
Baixo Guandu UHE MAS	100%	0%
Rio Doce UHE CAN	100%	0%
Aimores UHE AIM	100%	0%



I13-Percentual de atendimento da legislação para OD		
Localização do ponto	Atendeu	Não atendeu
Baixo Guandu RDO 11	100%	0%
Belo Oriente RDO 05	100%	0%
Bom Jesus do Galho RDO 04	100%	0%
Colatina RDO 12	100%	0%
Colatina RDO 14	100%	0%
Conselheiro Pena RDO 09J	100%	0%
Governador Valadares RDO 07	100%	0%
Governador Valadares RDO 08	100%	0%
Linhares RDO 15	100%	0%
Linhares RDO 16	100%	0%
Periquito RDO 06	100%	0%
Periquito UHE BAG	100%	0%
Resplendor RDO 10	100%	0%
Rio Doce RDO 01J	100%	0%
Rio Doce RDO 02J	100%	0%
Sao Domingos do Prata RDO 03	100%	0%
Baixo Guandu UHE MAS	100%	0%
Rio Doce UHE CAN	100%	0%
Aimores UHE AIM	100%	0%

