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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, 
devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a 
inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-
SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; 
(iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, 
as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/04/2024. A Fundação Renova esclarece que os 
cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. 

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas 
por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na 
execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos 
documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



ERRATAS

(1) PG07: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa", houve alteração na meta de 3 indicadores do relatório do PG07 - Assistência 
aos Animais da Gerência Reassentamento Familiar, Moradias e Pecúnias, passando de percentual para a unidade de medida acompanhada de acordo com a 
periodicidade de cada indicador: I2, I3 e I4. A alteração se fez de acordo com a solicitação do Rafael Carneiro e orientação do PMO para se tornar aderente 
à realidade. As metas globais de cada indicador ficaram conforme abaixo:
I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados – Alterou de 100% para 163 quantidade de animais
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento 
familiar, reconstrução e pecúnia)  – Alterou de 100% para 564 quantidade de animais
I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação – Alterou de 100% para 21 quantidade de animais

(2) PG15: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa" até o ciclo de março/2024 era acompanhado o atingimento dos indicadores 
em percentual. Para melhor adequação ao preconizado pelos indicadores do programa, que os números reportados passarão a ser diretamente o de número 
de bolsas financiadas pelo programa e o número de desafios realizados pelo programa.
Esta mudança foi idealizada pelo próprio programa e visa adequar as entregas aos números reportados pelos indicadores do programa, I01 a I07.

(3) PG36: No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem 
monitoradas (Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria 
o motivo dessa disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera 
como “página de serviço”, toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, 
listamos abaixo as páginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; 
/fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no 
relatório como página de serviço: /calendário/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; 
/água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dados-
técnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatório*pmqqs*; /portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/.

(4) PG42: Para este período, o resultado medido para o I03 sofreu nova alteração, em função da Deliberação 763 do CIF, que solicita à Fundação Renova o 
ressarcimento dos gastos públicos extraordinários ao IEMA. Assim, este indicador que apresentava o resultado de 100% (4 Órgãos compromitentes 
ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 4) passa a ter resultado de 80% (4 Órgãos compromitentes 
ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 5), até que o valor seja devidamente ressarcido. 



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição

PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa

CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 
foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC

CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial



CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)



Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista

Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Revisão 
Documento 
de Definição

Justificativa 
sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

Nível de 
Judicialização

ID Nível 
Hierárquico

Nome da Tarefa Nível Hierárquico Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade (Subdivisão do 

Município)
Público-Alvo

Início 
realizado ou 

previsto

Término 
realizado ou 

previsto

Status 
Fundação 

Renova
(Avaliação 

Interna)

Orçamento planejado Orçamento realizado
Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual 
financeiro 

executado = 
Orçamento 

realizado/Orç

PG001 Grupo 03 CT-OS

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2021

Totalmente 
Judicializado

0
PG001 - Levantamento e Cadastro dos 
Impactados

Programa

Levantar informações quanto às 
perdas materiais e das atividades 
econômicas impactadas através da 
realização do cadastro 

Pessoas/empresas (apenas micro e 
pequenas empresas) que 
solicitaram cadastramento e foram 
diretamente atingidas, 

06/11/2015 A definir Em andamento  R$              332.922.273,47  R$              273.819.461,53  R$                59.102.811,94 82%

PG002 Grupo 03 CT-OS

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2022

Totalmente 
Judicializado

0
PG002 - Ressarcimento e Indenização dos 
Impactados

Programa

Ressarcir pessoas físicas/jurídicas 
que tenham sofrido danos 
materiais, lucro cessante e ou 
morais (perdas econômicas) devido 

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alvareng
a;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 

Pessoas físicas ou jurídicas que 
tenham sofrido danos materiais, 
lucro cessante e/ou morais, bem 
como perdas referentes as suas 

01/01/2015 A definir Em andamento  R$         16.887.991.930,86  R$         14.862.834.377,14  R$           2.025.157.553,72 88%

PG003 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2023

Parcialmente 
Judicializado

0
PG003 - Proteção e Recuperação da 
Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Programa

Implantar as ações mitigatórias, 
reparatórias e compensatórias para 
povos e comunidades indígenas em 
acordo com os eventuais impactos 

Aracruz;Resplendor Povos Indígenas 25/02/2016 A definir Em andamento  R$           1.054.748.695,97  R$              650.194.036,91  R$              404.554.659,06 62%

PG004 Grupo 03 CT-IPCT

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2024

Parcialmente 
Judicializado

0
PG004 - Proteção e Recuperação da 
Qualidade de Vida de Outros Povos e 
Comunidades Tradicionais

Programa

Implantar as ações reparatórias 
para povos e comunidades 
tradicionais em acordo com os 
impactos identificados conforme 

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Degredo;Santana do 
Deserto;Marimbondo;Funil;São 
José do 
Entremonte;Jorge;Matadouro;Meren

Quilombolas; Faiscadores; 
Pescadores Artesanais; Garimpeiros 
Tradicionais

04/03/2016 A definir Em andamento  R$              156.397.373,15  R$                79.487.763,28  R$                76.909.609,87 51%

PG008 Grupo 03 CT-Infra

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2025

Totalmente 
judicializado

0 PG008 - Reconstrução de Vilas Programa

Programa de reconstrução, 
recuperação e realocação de Bento 
Rodrigues, Paracatu de Baixo e 
Gesteira

Barra Longa
Mariana

Gesteira
Bento Rodrigues
Paracatu

Reconstrução, recuperação e 
realocação das localidades de Bento 
Rodrigues, Paracatu de Baixo e 
Gesteira, com projetos específicos 

06/11/2015 31/12/2030 Em andamento  R$           5.678.848.613,09  R$           4.972.980.789,17  R$              705.867.823,92 88%

PG009 Grupo 03 CT-INFRA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2026

-
Totalmente 
judicializado

0
PG009 - Recuperação do Reservatório da 
UHE Risoleta Neves

Programa

Desassoreamento necessário para 
a retomada das condições 
operacionais da UHE Risoleta 
Neves; Eixo 5

Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Imediações (Tapera, Marimbondo, 
Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Imediações (Tapera, Marimbondo, 
Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Informação irrelevante pois não há 
aprovação da definição de programa

01/03/2016 31/05/2023 Em andamento  R$           2.081.460.486,65  R$           1.925.543.594,10  R$              155.916.892,55 93%

PG016 Grupo 03 CT-EI

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2027

Parcialmente 
Judicializado

0
 PG016 - Retomada das Atividades 
Aquícolas e Pesqueiras

Programa

Desenvolver um programa para o 
apoio aos(às) pescadores(as), 
aquicultores(as) e arreiros(as) 
IMPACTADOS(AS) ao longo da 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Con
selheiro Pena;Córrego 

Governador Valadares e Rio Doce
Pescadores profissionais e 
aquicultores regularizados

01/07/2016 A definir Em andamento  R$              159.162.768,47  R$                53.505.367,00  R$              105.657.401,47 34%

PG021 Grupo 03 CT-OS

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2028

Totalmente 
Judicializado

0 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial Programa

Fornecer auxílio financeiro 
emergencial à população impactada 
que tenha tido comprometimento 
de sua renda em razão de 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Con

O Programa é direcionado ao 
pagamento de auxílio financeiro 
emergencial às pessoas atingidas 
pelo rompimento da Barragem de 

05/11/2015 A definir Em andamento  R$           3.283.374.504,38  R$           2.831.539.708,13  R$              451.834.796,25 86%

PG023 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2029

Parcialmente 
Judicializado

0 PG023 - Manejo de Rejeitos Programa

O Programa de Manejo de Rejeitos 
tem como objetivo geral recuperar 
as áreas afetadas pela deposição de 
rejeitos desde a barragem de 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Aracruz;
Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Con

Público abrangido ao longo dos 17 
trechos entre a Barragem de 
Fundão e a foz do Rio Doce,  
incluindo as regiões deltaica e 

10/12/2015 A definir Em andamento  R$              843.377.182,99  R$              640.988.454,59  R$              202.388.728,40 76%

PG032 Grupo 03 CT-SHQA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2030

Totalmente 
Judicializado

0
PG032 - Melhoria dos Sistemas de 
Abastecimento de Água

Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 

15/01/2016 24/06/2028 Em andamento  R$           1.160.921.261,30  R$              858.691.256,65  R$              302.230.004,65 74%

PG034 Grupo 03 CT-GRSA

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2031

Sem Judicialização 0
PG034 - Preparação a Emergências 
Ambientais

Programa

Implantação de ações de 
incremento às estruturas de apoio 
para os sistemas de emergências 
ambientais nos Municípios de 

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

21ª Cia Independente PM MG-Ponte 
Nova; Governo de Minas; Defesas 
Civis Municipais de Mariana, Barra 
Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 

02/03/2016 31/10/2025 Em andamento  R$                47.458.236,76  R$                35.257.451,85  R$                12.200.784,91 74%

PG042 Grupo 03 CT-EI

Documento de 
definição não 
aprovado a 

partir de 2032

Não há 
documento de 

definição 
aprovado pelo 

Sem Judicialização 0
PG042 - Ressarcimento dos Gastos Públicos 
Extraordinários

Programa

Ressarcir os compromitentes do 
TTAC e os municípios impactados, 
que compreendem sua área de 
abrangência, pelos gastos públicos 

10/01/2017 01/08/2025 Em andamento  R$                94.899.939,80  R$                85.088.402,80  R$                  9.811.537,00 90%



PG
Mês 

Atualização
Descrição do Grande Número Valor apurado

Unidade de 
Medida

Observação

PG001 30/04/2024 Número de cadastros enviados ao CIF 91.007,00 Unidade
PG001 30/04/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por Familia 79.481,00 Unidade
PG001 30/04/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas 222.167,00 Unidade
PG001 30/04/2024 Número de solicitações de cadastro 177.011,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2.100.422.898,45 Unidade
PG002 30/04/2024 Dano Água: Valor pago acumulado 305.557.564,25 Unidade
PG002 30/04/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 847,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Campanha Mariana: Número de indenizações pagas 836,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização 1.564,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Dano Água: Número de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Dano Água: Número de propostas aceitas 270.372,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Dano Água: Número de propostas que já foram pagas 264.988,00 Unidade

PG002 30/04/2024
Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações 
Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

291.488,00 Unidade

PG002 30/04/2024 Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas 10.919,00 Unidade

PG002 30/04/2024
Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 
indenização

10.967,00 Unidade

PG002 30/04/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas 109.559,00 Unidade

PG003 30/04/2024
Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

292,00 Unidade

PG003 30/04/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 
através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

1.477.998,56 R$

PG003 30/04/2024
Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através 
de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 
Caieras Velhas II.

1.348,00 Unidade

PG003 30/04/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 
através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim 
Guarani e Caieras Velhas II.

3.827.123,63 R$

PG003 30/04/2024
Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o 
valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

181,00 Unidade

PG003 30/04/2024
Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o 
valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

2.300.148,00 R$

PG003 30/04/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak 600,00 Unidade
PG003 30/04/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak 90.000,00 Litros

PG003 30/04/2024
Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena 
Krenak

108,00 Unidade

PG003 30/04/2024 Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak 4.320,00 Kg

PG003 30/04/2024
Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena 
Krenak

100,00 Unidade

PG003 30/04/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak 75.000,00 Kg

PG003 30/04/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak 100,00 Unidade

PG003 30/04/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak 2.400,00 Toneladas
PG003 30/04/2024 Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak 174,00 Unidade
PG003 30/04/2024 Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak 5.769,00 m³
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PG003 30/04/2024 Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak 65,00 Unidade
PG003 30/04/2024 Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak 1.119,00 m³
PG003 30/04/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios 293,00 Unidade
PG003 30/04/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios 45.340,00 Litros

PG004 30/04/2024 Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral 183,00 Unidade

PG004 30/04/2024
Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê 
Gestor

17,00 Unidade

PG008 30/04/2024 Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família 12,00 Unidade
PG008 30/04/2024 Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família 3,00 Unidade
PG008 30/04/2024 Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado) 0,00 Unidade

PG016 30/04/2024
Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil 
socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

12,00 Unidade

PG016 30/04/2024
Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil 
socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

4,00 Unidade

PG016 30/04/2024 Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização 2,00 Unidade

PG016 30/04/2024
Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de 
Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos

3,00 Unidade

PG016 30/04/2024 Número de participantes informais na capacitação de formação profissional 16,00 Unidade
PG016 30/04/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 77,00 Unidade
PG016 30/04/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 20,00 Unidade
PG021 30/04/2024 Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento 2.818.515.019,81 Unidade
PG021 30/04/2024 Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial 14.083,00 Unidade

PG021 30/04/2024
Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares 
e dependentes

31.479,00 Unidade

PG032 30/04/2024
Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento 
de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados

20,00 Unidade

Em julho de 2023 as obras do Sistema de 
Tratamento de Água de Ponte do Gama 

(Distrito de Mariana), foram concluídas. As 
etapas de comissionamento e operação 
assistida também estão concluídas. A 

Fundação Renova busca junto ao SAAE e a 
Prefeitura de Mariana a formalização da 

entrega deste escopo.
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PG032 30/04/2024 Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) 19,00 Unidade

No dia 02/03/2023, foi formalizado a 
realização das etapas de pre-

comissionamento e comissionamento, bem 
como a formalização da autorização para o 
istida.inicio da operação assistida do escopo 

implantado da sistema de captação 
alternativa do município de Governador 

Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), 
A operação assistida do sisterna de captação 

alternativa foi realizada em um prazo de 
duração de 07 (sete) meses a contar dessa 

data de formalização. Esta etapa foi 
concluída em 31/10/2023. A Fundação 
Renova junto ao SAAE e Prefeitura de

GV buscam a formalização da conclusão da 
operação assistida.

PG042 30/04/2024 Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) 2,00 Unidade
PG042 30/04/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) 1,00 Unidade
PG042 30/04/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 19,00 Unidade
PG042 30/04/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 29,95 R$ MM
PG042 30/04/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 40,00 Unidade
PG042 30/04/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 53,97 R$ MM
PG042 30/04/2024 Valor Ressarcido (cláusula 143) 654.720,00 R$ MM
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PG001 30/04/2024 N/A

PG002 30/04/2024 N/A

PG002 30/04/2024 N/A

PG003 02/04/2024 Comboios

PG003 24/04/2024 Comboios

PG003 26/04/2024 Tupiniquim-Guarani

PG003 30/04/2024 Resplendor

PG003 30/04/2024 Resplendor

PG003 30/04/2024 Tupiniquim-Guarani

PG003 30/04/2024 Tupiniquim-Guarani

PG003 30/04/2024 Tupiniquim-Guarani

PG004 05/04/2024 Quilombolas

PG004 10/04/2024 Quilombolas

PG004 18/04/2024 Faiscadores

PG004 30/04/2024 Quilombolas

PG004 24/04/2024 Quilombolas

PG008 30/04/2024 Bento Rodrigues
PG008 30/04/2024 Bento Rodrigues
PG008 30/04/2024 Bento Rodrigues
PG008 30/04/2024 Paracatu de Baixo

PG016 30/04/2024 N/A

PG021 30/04/2024 N/A
PG021 30/04/2024 N/A

PG023 30/04/2024 N/A

PG023 30/04/2024 N/A
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PG023 30/04/2024 N/A

PG032 03/04/2024 N/A

PG032 19/04/2024 N/A

PG032 12/04/2024 N/A

PG032 22/04/2024 N/A

PG032 22/04/2024 N/A

PG032 22/04/2024 N/A

PG032 01/04/2024 N/A

PG032 03/04/2024 N/A

PG032 10/04/2024 N/A

PG034 26/04/2024 N/A

PG034 10/04/2024 N/A

PG034 10/04/2024 N/A



Descrição do Fato Relevante

Não houve progressos neste mês
Até o momento, 109.559 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto 
à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.
Até o momento, foi realizado o pagamento de 836 indenizações em Mariana na Fase de 
Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,69% % do total das 847 propostas 
aceitas.
Realizado o levantamento das coordenadas dos imóveis da aldeia de Córrego do Ouro, 
de modo que todos os moradores sejam contemplados pelo SAA.
Envio do Plano de Contingência de Cheias para Defesa Civil de Aracruz, Funai e ao 
Território Indígena Comboios por meio do Ofício FR.2024.1071.
Compartilhado o resultado dos teste de vazão e de qualidade de água do 1º poço 
perfurado em Nova Esperança por meio do OF.FR.2024.1105. Na oportunidade foi 
pactuado com a Sesai, Funai e Comunidade a data de início do segundo poço na 
comunidade no âmbito do SAA.
Realização de diálogo com caciques e lideranças e agendamento de reunião para tratar 
da implantação de cisternas, caixas d’água, processos concorrenciais e critérios de 
inclusões de famílias
Reunião com a equipe da Obras Rio Doce e com engenheiro Krenak sobre a retomada da 
discussão para implantação de cisternas e caixas d’água.
 Protocolo do Ofício FR.2024.1010 na FUNAI com proposta de cronograma de 
apresentação do Plano de Trabalho à TI Comboios, Comissão de Caciques e discussão do 
PBAI na comunidade de Três Palmeiras.

Protocolo do Ofício FR.2024.1100 na FUNAI, solicitando informações sobre análise do 
PBAI de Três Palmeiras, bem como do documento de ações antecipatórias.

Iniciada a perfuração de um poço na comunidade de Amarelos no âmbito do SAA.
Participação da Fundação Renova nas reuniões de diálogo mensais na comunidade de 
Degredo entre 02 a 05.04.2024
Reunião de apresentação e validação do projeto conceitual para o Complexo de Degredo 
do PBAQ em 10.04.24
Reuniões para apresentação da proposta do Plano de Trabalho do Mapeamento 
Sociodemográfico e Plano de Ações e Projetos de garimpeiros tradicionais, faiscadores e 
pescadores artesanais, no território 1 - Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotó 
(Ponte Nova), entre 15 a 18.04.2024
Levantamento topográfico dos terrenos em Degredo que vão receber as obras do 
Complexo do PBAQ e SAA

Reunião com a Prefeitura de Linhares sobre a implementação do SAA em 24.04.2024

Finalização de obra do ID 15A.
Finalização de obra do ID 259.
Finalização de obra do ID Sítio Arqueológico.
Finalização de obra do ID Capela Santo Antônio.
1o Curso de qualificação profissional para a associação de pescadores e amigos do Rio 
Doce (APARD).
Exclusão de 04 auxílios
Inclusão de 05 auxílios
Realizado protocolo do relatório de monitoramento da qualidade do ar (1º trimestre/24), 
na CT-GRSA (Ofício FR.2024.0993 ), em 18/04/2024 para atendimento a Deliberação 
CIF 194 de 2018.
Realizado protocolo do relatório As Built do projeto piloto de recuperação das lagoas 
marginais, na CT-GRSA (Ofício FR.2024.0899), em 02/04/2024.
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Realizado protocolo da revisão do plano de trabalho da atualização do estudo 
geomorfológico de montante, na CT-GRSA (Ofício FR.2024.1120), em 29/04/2024, 
considerando as requisições da NT CT-GRSA n° 06/2023 referente ao mapeamento de 
habitats físicos.

No dia 03 de abril de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 
documentos que compõem o projeto detalhado da UTR da ETA de Resplendor/MG.

No dia 19 de ABRIL de 2024 a Fundação Renova protocolou no SAAE de Governador 
Valares/MG os documentos que compõem o estudo de viabilidade Técnico e Econômico 
dos modelos de UTRs propostos para as ETAs de Vila Isa e Recanto dos Sonhos.

No dia 12 de abril de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao SAAE de 
Governador Valadares/MG um ofício informando sobre os projetos pendentes de 
avaliação e aprovação por parte do SAAE. Sendo grande parte destes projetos com 
aprovações do SAAE atrasadas mais de 60 dias em relação ao cronograma pactuado em 
audiência de conciliação judicial. Os projetos foram entregues pela Fundação dentro da 
data acordada judicialmente.
No dia 22 de abril de 2024, a Fundação Renova protocolou junto ao CIF e perita do juízo 
do eixo 09, os documentos que compõem a proposta técnica do estudo de tratabilidade 
para adequação do afluente às estações de tratamento de água nos municípios de 
Itueta/MG e Resplendor/MG.
No dia 22 de abril de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os 
documentos que compõem o projeto executivo da Unidade de Tratamento de Resíduos 
(UTR) da ETA Columbia.
No dia 22 de abril de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os 
documentos que compõem o projeto básico das Melhorias das ETAs Nossa Senhora 
Aparecida e Marista.
No dia 01 de abril de 2024, a Fundação Renova participou da audiência de conciliação 
relativa ao teste de tratabilidade da água do rio Doce nos sistemas públicos de 
abastecimento das localidades Itueta e Resplendor.

No dia 3 de abril de 2024, a Fundação Renova conduziu junto a equipe de perícia, a 
reunião referente à sessão técnica do Marco A da localidade Pedra Corrida.

No dia 10 de abril de 2024, a Fundação Renova realizou junto a equipe de perícia a 
reunião online para cumprimento do Marco A – Perícia da Engenharia (Projetos) ID 
1502244872, referente ao sistema de abastecimento de água da localidade Boninsegna, 
município de Marilândia/ES.
Projeto Escola Segura- Conclusão da oficina “Projeto Escola Segura Conectada”. 
Ações Transversais COMPDEC- Conclusão do curso "Facilitação - Módulo 3: Laboratório 
de facilitação - exercitando a facilitação”. 
Aprovação do Plano de Handover pelas Defesas Civis de Mariana, Barra Longa, Rio Doce 

 e Santa Cruz do Escalvado (MG). 


