
PROGRAMA Data Início Data Término

PG01

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG02

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG03

DEFINIÇÃO 0 382

EXECUÇÃO 0 730

ENCERRAMENTO 0 711

PG04

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO -186 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG05

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 487

ENCERRAMENTO 489 475

PG06

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO:Data alterada devido a abertura de novos cadastros. 

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:Data alterada devido a abertura de novos cadastros.

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 

liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 

(CIF) seu planejamento atual. 

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 

liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 

(CIF) seu planejamento atual. 

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023

EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade

DEFINIÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo 

ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo 

ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

ENCERRAMENTO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, 

podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

ENCERRAMENTO:

Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

Relatório Resumo Programação

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo 

ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

ENCERRAMENTO 0 -31
ENCERRAMENTO:Foi realizada a adequação do pacote de tarefas para conclusão internamente das cláusulas do 

programa de acordo com o previsto na definição do programa aprovada.
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG11

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG12

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG13

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG14

DEFINIÇÃO 0 91

EXECUÇÃO 0 300

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:A Fundação Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergência que visa à declaração de 

nulidade da Deliberação do Comitê Interfederativo (“CIF”) nº 551/2021, que aprovou a definição do Programa de 

Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada (PG-14).

A Fundação Renova demonstrou que a definição de escopo aprovada na Deliberação CIF nº 551 está em manifesto 

desacordo com o Termo de Transação e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com 

deliberações prévias do próprio CIF. Várias de suas disposições carecem de fundamentos técnicos, pois não foram 

disponibilizadas informações essenciais para a execução do Programa (como avaliação de risco e correlações 

decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, prazos, orçamentos e monitoramento de indicadores) ou dos 

seus subprogramas.

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:Mudança de estratégia devido a ausência de decisão judicial. Foram inativadas as tarefas que 

dependem de decisão judicial (Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos e Ações Mitigatórias)

Solicitado de dilação de prazo para o apoio técnico no município de Barra Longa.

Postergação do apoio técnico no Município de Mariana devido a não entrega do reassentamento, a ACP contempla 

3 anos após entrega do reassentamento.

Página 3 de 11



PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

ENCERRAMENTO -570 436

PG15

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 -96

ENCERRAMENTO -296 -20

PG16

DEFINIÇÃO 0 256

EXECUÇÃO 0 171

ENCERRAMENTO -41 171

EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo 

ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

ENCERRAMENTO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, 

podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:Pendente a aprovação da Definição do Programa junto ao CIF, sendo que a última versão foi elaborada 

em Nov/2022.

EXECUÇÃO:Em Dez/2022 o contrato do Projeto de ATER (Assistência Técnica) foi assinado, e o mesmo prevê a 

execução em um período de 36 meses.

ENCERRAMENTO:Mudança de estratégia devido a ausência de decisão judicial. Foram inativadas as tarefas que 

dependem de decisão judicial (Estudos Epidemiológicos e Toxicológicos e Ações Mitigatórias)

Solicitado de dilação de prazo para o apoio técnico no município de Barra Longa.

Postergação do apoio técnico no Município de Mariana devido a não entrega do reassentamento, a ACP contempla 

3 anos após entrega do reassentamento.

ENCERRAMENTO:Com a entrada da execução do Projeto de ATER (Assistência Técnica), o encerramento das 

últimas cláusulas (118 e 119) que estão diretamente atreladas a esse projeto teve o término postergado.
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG18

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG19

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 -11

ENCERRAMENTO -174 0

PG20

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG21

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG33

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG34

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 52

ENCERRAMENTO 0 53

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo 

ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, 

podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

ENCERRAMENTO:Ajustes nos prazos de conclusão do cronograma conforme Definição do Programa aprovada.

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e PG21) a 

liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não reportar externamente 

(CIF) seu planejamento atual. 

EXECUÇÃO:Ajustes no prazo de conclusão da pós-gradução, sem impactar o término do programa aprovado na 

Definição.

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG35

DEFINIÇÃO 0 -15

EXECUÇÃO 0 -91

ENCERRAMENTO 2024 60

PG36

DEFINIÇÃO 0 602

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG42

DEFINIÇÃO 0 239

EXECUÇÃO 0 267

ENCERRAMENTO 0 244

PG07

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 -351

ENCERRAMENTO 0 -314

PG17

DEFINIÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO:Houve revisão da data de conclusão da cláusula 65, em que é considerado que será encerrada 

com a conclusão da manutenção da plataforma interativa pela Fundação Renova.

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:Antecipação das datas do cronograma conforme cronograma do Reassentamento (PG08), alteração dos 

pesos das atividades de acordo com as atualizações orçamentárias no draft 20.

ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento acompanhou a antecipação da execução.

DEFINIÇÃO:Inclusão no cronograma de nova definição a ser protocolada no CIF

EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo 

ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:O cronograma foi atualizado com a data em que a definição foi aprovada com ressalvas pelo CIF.

EXECUÇÃO:A data fim da execução foi atualizada considerando o limite de prazo para encerramento do programa 

em 2030 e em concordância com as interfaces necessárias do PG35 com outros programas.

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, 

podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

DEFINIÇÃO:Uma nova revisão da definição do programa foi protocolada no CIF e espera-se que seja aprovada até a 

nova data apontada no cronograma.
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

EXECUÇÃO 0 223

ENCERRAMENTO 364 30
ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento foi postergado em 30 dias, devido a adequação da EAP padrão da 

Governança para executar o fluxo de conclusão/encerramento dos Itens de Cláusulas.

EXECUÇÃO:Postergação da execução do programa, pois alguns projetos precisaram ser replanejados devido aos 

diversos problemas ocorridos com fornecedores. Infra replanejado, pois segue aguardando definição sobre pecúnia 

(ACP).
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG23

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG25

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG26

DEFINIÇÃO 0 1414

EXECUÇÃO 0 -153

ENCERRAMENTO 180 199

PG27

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 -179

ENCERRAMENTO 0 60

PG28

DEFINIÇÃO 0 133

EXECUÇÃO 0 713

ENCERRAMENTO 0 736

PG29

ENCERRAMENTO:Execução do PAI - Plano de Ação Integrado da Biodiversidade, como requisito da Cl.165 e 

considerando o ciclo de execução de 5 anos, conforme documento de definição vigente.

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:Adicionada revisão 04 do Documento de Definição.

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:Atualização da data de revisão do Documento de Definição emitido em setembro/2021.

EXECUÇÃO:Alteração no período da Execução do Programa devido atualização do escalonamento e reprogramação 

das atividades junto a parceiros e contratados.

ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento foi postergado , devido a adequação da EAP padrão da Governança 

para executar o fluxo de conclusão/encerramento dos Itens de Cláusulas.

EXECUÇÃO:Alteração no período da Execução do Programa devido atualização do escalonamento e reprogramação 

das atividades junto a parceiros e contratados.

ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento foi postergado em 60 dias, devido a adequação da EAP padrão da 

Governança para executar o fluxo de conclusão/encerramento dos Itens de Cláusulas.

EXECUÇÃO:Execução do PAI - Plano de Ação Integrado da Biodiversidade, como requisito da Cl.165 e considerando 

o ciclo de execução de 5 anos, conforme documento de definição vigente.
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

DEFINIÇÃO 0 246

EXECUÇÃO 0 744

ENCERRAMENTO 0 736

DEFINIÇÃO:Incluímos no cronograma a Revisão 6 da Definição do Programa que foi aprovada em 05/08/2022 que 

não estava no cronograma anterior. 

EXECUÇÃO:No caso do CETRAS ES os projetos ficaram paralisados de set/21 a ago/22 por indefinição na área a ser 

construido. E no caso do CETRAS MG a solicitação de sobrestamento das atividades pelo IBAMA em janeiro/22 e 

novos prazos definidos baseados no cronograma da Vallourec apresentado ao IBAMA em dezembro/22.

ENCERRAMENTO:A data de encerramento mudou devido a solicitação de sobrestamento das atividades do CETRAS 

MG pelo IBAMA em janeiro/22 e dos nvos prazos que foram definidos baseados no cronograma da Vallourec 

apresentado ao IBAMA em dezembro/22. (ex: Atividade  ID 2586 de Avaliação do Processo de Licenciamento pelo 

orgão ambiental passou a ter duração de 2 anos).

Página 9 de 11



PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG30

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 -8

ENCERRAMENTO 0 0

PG38

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 1477

ENCERRAMENTO 0 1464

PG39

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 -67

ENCERRAMENTO 454 -7

PG40

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 129

ENCERRAMENTO 129 189

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:Postergação o prazo do PMQQS ocorreu através das deliberações 572/2022 e 638/2022, e NT95.

ENCERRAMENTO:Postergação o prazo do PMQQS ocorreu através das deliberações 572/2022 e 638/2022, e NT95.

DEFINIÇÃO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:Postergado a execução do programa, devido ao replanejamento das ações de apoio que estão 

vinculadas aos ACT IEF e IDAF, para análise do CAR e para emissão do termo de compromisso do PRA.

ENCERRAMENTO:Ajuste de data de término do programa conforme documento de definição vigente.

EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo 

ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:Ajuste no calendário. Tarefas não estavam no calendário Padrão FR.

DEFINIÇÃO:

ENCERRAMENTO:Replanejamento da conclusão e encerramento do programa,  devido a ausência da 

operacionalização do módulo do PRA disponível no SICAR (MG) e pela falta de regulamentação do PRA no estado 

do ES.
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PROGRAMA Data Início Data Término

Data de Corte / Referência:   28 /02 /2023
Variação

 (Corrente - Mês Anterior)

JUSTIFICATIVA

Relatório Resumo Programação

PG08

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0

PG09

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 0

ENCERRAMENTO 0 0
PG10

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 28 -72

ENCERRAMENTO 0 -119

PG31

DEFINIÇÃO 0 0

EXECUÇÃO 0 29

ENCERRAMENTO 0 0

PG32

DEFINIÇÃO 0 126

EXECUÇÃO 0 218

ENCERRAMENTO 170 144

EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura

ENCERRAMENTO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, 

podendo ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

DEFINIÇÃO:Inserção do marco de aprovação do draft 20 - que não constava no cronograma anterior, gerando essa 

dilatação na data. Demais marcos de definição mantiveram suas datas

EXECUÇÃO:Atualização anual dos cronogramas visando refletir orçamento draft 20 e planejamento anual, podendo 

ocasionar impacto nos processos de execução e/ou encerramento.

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:Inclusão do pacote de Remoção de Rejeitos (PF0035).

Antecipação da data de términio devido ao retorno do juiz referente ao escopo do Eixo 4.

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

EXECUÇÃO:

ENCERRAMENTO:

DEFINIÇÃO:

EXECUÇÃO:Prazos e repasses foram ajustados (curvas) para conforme refletir melhor a realidade do programa.

ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO:Antecipado devido às antecipação das atividades de execução.

DEFINIÇÃO:
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