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Data de Corte: 31/03/2023

Inicio Ref. Término Ref. Inicio Ref. Término Ref.
D Nome da Tarefa Més Atual Més Atual | Més Anterior | Més Anterior Observagdes
FRll MASTERPLAN - FUNDACAO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 EXVAVIED)
EXl E1XO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade 06/11/15 31/12/30 06/11/15 31/12/30
3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados ND ND ND ND
4 Fase do Programa: 01 - Defini ND ND ND ND Em fung&o do processo de j dos programas r. i asi des (PGO1, PG02 e
5 Fase do Programa: 02 - Execucio ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo
6 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu atual.
7 Programa: PG002 - Programa de Indenizaco Mediada (PIM) ND ND ND ND
8 Fase do Programa: 01 - Definigdo ND ND ND ND Em funcao do processo de | dos programas relaci as i Bes (PGOL, PGO2 e
9 Fase do Programa: 02 - Execucio ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a deciso de ndo
10 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu atual.
1 Programa: PG003 - Protecéo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas 25/02/16 02/07/29 25/02/16 02/07/29
12 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 23/03/16 26/12/23 23/03/16 26/12/23
13 Fase do Programa: 02 - Execugdo 26/02/16 28/12/28 26/02/16 28/12/28
14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/02/16 02/07/29 26/02/16 02/07/29
15 Prograr.na: PG004 --P‘rme‘;ao e Recuperagdo da Qualidade de Vida de outros Povos e 04/03/16 19/06/27 04/03/16 16/03/24
Comunidades Tradicionais
16 Fase do Programa: 01 - Definicio 01/01/17 22/12/23 22/12/16 05/06/23 _|Justificativa informada no Masterplan.
17 Fase do Programa: 02 - Execugdo 06/09/16 27/11/26 04/03/16 04/09/23 ificativa il no
18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/01/22 19/06/27 03/01/22 16/03/24 |Justificativa informada no Masterplan.
19 Programa: PGOOS - Protecdo Social 04/04/16 30/05/25 04/04/16 30/05/25
20 Fase do Programa: 01 - Definicio 04/04/16 30/11/21 04/04/16 30/11/21
21 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/04/16 29/11/24 04/04/16 29/11/24
22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/12/24 30/05/25 02/12/24 30/05/25
23 Programa: PG006 - Comunicagéo, Participacéo, Didlogo e Controle Social 06/11/15 30/11/30 06/11/15 30/11/30
24 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/16 16/06/21 02/03/16 16/06/21
25 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/12/15 02/08/30 01/12/15 02/08/30
26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/06/17 30/11/30 30/06/17 30/11/30
27 Programa: PG011 - Recuperacéo das Escolas e Reintegracéo da Comunidade Escolar 01/01/16 25/04/27 01/01/16 25/04/27
28 Fase do Programa: 01 - Definicio 16/05/17 24/05/22 16/05/17 24/05/22
29 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/01/16 31/12/26 01/01/16 31/12/26
30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/01/24 25/04/27 02/01/24 25/04/27
31 Programa: PG012 - Preservacéo da Meméria Histérica, Cultural e Artistica 10/12/15 08/06/25 10/12/15 08/06/25
32 Fase do Programa: 01 - Definicio 01/04/17 22/10/21 01/04/17 22/10/21
33 Fase do Programa: 02 - Execugdo 10/12/15 30/12/24 10/12/15 30/12/24
34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/02/22 08/06/25 22/02/22 08/06/25
35 Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 01/07/16 18/03/26 01/07/16 18/03/26
36 Fase do Programa: 01 - Definicio 02/03/17 15/09/21 02/03/17 15/09/21
37 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/10/16 30/12/25 04/10/16 30/12/25
38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/21 18/03/26 01/12/21 18/03/26
39 Programa: PG014 - Sauide Fisica e Mental da Populagio Impactada 02/03/16 11/08/27 02/03/16 11/08/27
40 Fase do Programa: 01 - Definica 22/12/17 01/08/23 22/12/17 01/08/23
41 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 31/12/26 02/03/16 31/12/26
42 Fase do Programa: 03 - Encerramento 11/03/24 11/08/27 11/03/24 11/08/27
3 Programa: PG015 - Apoio a Pesquisa para e de 02/11/16 30/12/25 02/11/16 30/12/25
Socioecondmicas
44 Fase do Programa: 01 - Defini 26/10/17 23/06/21 26/10/17 23/06/21
45 Fase do Programa: 02 - Execugdo 30/01/17 04/07/25 30/01/17 04/07/25
46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/10/24 30/12/25 17/10/24 30/12/25
47 Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras 01/07/16 19/06/26 01/07/16 19/06/26
48 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/06/17 12/09/23 01/06/17 12/09/23
49 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/07/16 12/01/26 01/07/16 12/01/26
50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 13/09/23 19/06/26 13/09/23 19/06/26
51 Programa: PG018 - Diversificacdo da Economia Regional com Incentivo  Industria 02/01/17 30/12/30 02/01/17 30/12/30
52 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/11/17 17/01/22 27/11/17 17/01/22
53 Fase do Programa: 02 - Execugdo 13/03/17 29/05/30 13/03/17 29/05/30
54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 12/02/20 30/12/30 12/02/20 30/12/30
55 Programa: PGO19 - Recuperagio de Micro e Pequenos Negécios 01/03/16 25/12/26 01/03/16 25/12/26
56 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 03/07/17 17/12/21 03/07/17 17/12/21
57 Fase do Programa: 02 - Execucdo 01/03/16 12/06/26 01/03/16 12/06/26
58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/26 25/12/26 01/01/26 25/12/26
59 Programa: PG020 - Estimulo & Contratag&o Local, de cunho compensatério 13/06/16 30/12/30 13/06/16 30/12/30
60 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 26/11/17 30/12/21 26/11/17 30/12/21
61 Fase do Programa: 02 - Execucdo 13/06/16 18/07/30 13/06/16 18/07/30
62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/07/30 30/12/30 19/07/30 30/12/30
63 Programa: PG021 - Auxilio Financeiro Emergencial ND ND ND ND
64 Fase do Programa: 01 - Definicdo ND ND ND ND Em fungao do processo de j 30 dos prog) relaci asi des (PGO1, PGO2 e
65 Fase do Programa: 02 - Execucio ND ND ND ND PG21) a lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundag&o — tomou a deciso de ndo
66 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.
67 Programa: PG033 - Educagéo Ambiental 02/01/17 31/12/28 02/01/17 31/12/28
68 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/09/17 02/12/21 27/09/17 02/12/21
69 Fase do Programa: 02 - Execucdo 24/04/17 29/10/26 24/04/17 29/10/26
70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 25/11/26 31/12/28 25/11/26 31/12/28
71 Programa: PG034 - Preparacdo para as emergéncias ambientais 02/03/16 31/10/25 02/03/16 31/10/25
72 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/16 21/01/20 02/03/16 21/01/20
73 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 30/05/25 02/03/16 30/05/25
74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/09/16 31/10/25 02/09/16 31/10/25
75 Programa: PGO35 - Informagsio para a populagio da Area Ambiental 1 02/03/16 31/12/30 02/03/16 31/12/30
76 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 30/12/16 15/12/22 30/12/16 15/12/22
77 Fase do Programa: 02 - Execucdo 10/08/17 02/08/30 10/08/17 02/08/30
78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/27 31/12/30 01/01/27 31/12/30
79 Programa: PG036 - Comunicagdo Nacional e Internacional 01/06/16 31/12/30 01/06/16 31/12/30
30 Fase do Programa: 01 - Definicdo 30/12/16 29/03/23 30/12/16 29/03/23
81 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/06/16 02/08/30 01/06/16 02/08/30
82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/08/16 31/12/30 31/08/16 31/12/30
83 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos publicos 10/01/17 09/03/24 10/01/17 09/03/24
84 Fase do Programa: 01 - Definicdo 10/01/17 30/08/23 10/01/17 30/08/23
85 Fase do Programa: 02 - Execugdo 10/01/17 20/09/23 10/01/17 20/09/23
36 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/07/21 09/03/24 23/07/21 09/03/24
87 05/11/15 30/12/30 05/11/15 30/12/30
88 Programa: PG007 - PGO07 - Assisténcia aos Animais 05/11/15 02/03/26 05/11/15 02/03/26
89 Fase do Programa: 01 - Definicdo 05/11/15 20/12/21 05/11/15 20/12/21
90 Fase do Programa: 02 - Execugdo 18/12/15 27/08/25 18/12/15 27/08/25
91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/16 02/03/26 30/12/16 02/03/26
92 Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecudrias 01/09/16 20/03/26 01/09/16 20/03/26
93 Fase do Programa: 01 - Definicdo 05/11/18 23/09/21 05/11/18 23/09/21
94 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/09/16 06/02/25 01/09/16 06/02/25
95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/10/23 20/03/26 31/10/23 20/03/26
% :;:i’;“’: BGZ3ulianelcoeiRSsiios @ 2 de 10/12/15 16/04/27 10/12/15 16/04/27
97 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/04/17 10/08/17 01/04/17 10/08/17
98 Fase do Programa: 02 - Execucdo 04/01/16 03/11/26 04/01/16 03/11/26
99 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/07/16 16/04/27 29/07/16 16/04/27
100 Programa: PG025 - Revegetacio, Enrocamento e Outros Métodos 01/12/15 16/11/26 01/12/15 16/11/26
101 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/12/15 10/06/21 01/12/15 10/06/21
102 Fase do Programa: 02 - Execucdo 01/12/15 21/08/26 01/12/15 21/08/26
103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/07/16 16/11/26 30/07/16 16/11/26
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Inicio Ref. Término Ref. Inicio Ref. Término Ref. Observagdes
Més Atual Més Atual | Més Anterior | Més Anterior

MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30
104 Programa: PG026 - Recuperagdo de Areas de Preservacdo Permanente (APPs) 22/08/16 15/11/30 22/08/16 15/11/30
105 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/11/17 15/09/21 01/11/17 15/09/21
106 Fase do Programa: 02 - Execugdo 22/08/16 28/11/29 22/08/16 28/11/29
107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/05/30 15/11/30 28/05/30 15/11/30
108 Programa: PG027 - Recuperagdo de Nascentes 02/03/16 20/10/30 02/03/16 20/10/30
109 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/11/17 17/09/21 01/11/17 17/09/21
110 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 02/11/29 02/03/16 02/11/29
111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/05/30 20/10/30 02/05/30 20/10/30
12 CEENER PGOu: - C D i da Aquitica, incluindo dgua doce, zona 20/06/16 15/12/28 20/06/16 15/12/28

costeira e estuarina e drea marinha
113 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/06/17 05/08/22 27/06/17 05/08/22
114 Fase do Programa: 02 - Execugdo 29/06/16 18/07/28 29/06/16 18/07/28
115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/17 15/12/28 01/01/17 15/12/28
116 s";:“re : PG029 - das de triagem e cdo da fauna 29/06/16 06/06/29 29/06/16 06/06/29
117 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 29/06/16 05/08/22 29/06/16 05/08/22
118 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/05/18 03/01/29 02/05/18 03/01/29
119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/08/20 06/06/29 21/08/20 06/06/29
120 Programa: PG030 - Conservacdo da Fauna e Flora terrestre 29/06/16 28/08/30 29/06/16 28/08/30
121 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21
122 Fase do Programa: 02 - Execugdo 08/08/16 13/03/30 08/08/16 13/03/30
123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/08/17 28/08/30 04/08/17 28/08/30
124 Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01/03/16 30/12/30 01/03/16 30/12/30
125 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/05/17 05/06/18 01/05/17 05/06/18
126 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/03/16 22/03/30 01/03/16 22/03/30
127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/17 30/12/30 01/08/17 30/12/30
128 Programa: PG039 - Consolidacdo das Unidades de Conservacdo 29/06/16 29/05/30 29/06/16 29/05/30
129 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 29/06/16 17/12/21 29/06/16 17/12/21
130 Fase do Programa: 02 - Execugdo 29/06/16 03/12/29 29/06/16 03/12/29
131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 20/11/29 29/05/30 20/11/29 29/05/30
132 Programa: PG040 - CAR e PRAS 30/12/16 26/03/24 30/12/16 26/03/24
133 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 29/03/19 01/09/20 29/03/19 01/09/20
134 Fase do Programa: 02 - Execugdo 30/12/16 27/10/23 30/12/16 27/10/23
135 Fase do Program: Encerramento 28/09/23 26/03/24 28/09/23 26/03/24
FET EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugio e Infraestrutur: 06/11/15 24/06/28 06/11/15 24/06/28
137 Programa: PG008 - Reconstrucdo de Vilas 02/03/16 04/01/27 02/03/16 04/01/27
138 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 16/10/17 16/10/17 16/10/17 16/10/17
139 Fase do Programa: 02 - Execugdo 16/10/17 30/12/26 16/10/17 30/12/26
140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/05/26 04/01/27 19/05/26 04/01/27
141 Programa: PGO09 - Recuperacdo do Reservatério da UHE Risoleta Neves ND ND ND ND
122 Fase do Programa: 01.- Definicio D D D D Programa nd estd sendo considerado este més, pois ha uma necessidade de verificagao do
cronograma, para que os ritos sejam dados sequéncia.

143 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND
144 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND
145 ograma: PG010 - das Demais C e 06/11/15 30/08/25 06/11/15 30/08/25
146 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/16 30/12/22 02/03/16 30/12/22
147 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/12/15 20/11/24 04/12/15 20/11/24
148 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/06/18 30/08/25 09/06/18 30/08/25
149 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinacdo de residuos sélidos 02/03/16 31/01/28 02/03/16 31/01/28
150 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 22/12/17 09/02/22 22/12/17 09/02/22
151 Fase do Programa: 02 - Execucdo 27/06/17 22/11/27 27/06/17 30/11/27
152 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/12/16 31/01/28 28/12/16 31/01/28
153 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua 15/01/16 24/06/28 15/01/16 24/06/28
154 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/16 04/01/23 02/03/16 04/01/23
155 Fase do Programa: 02 - Execugdo 15/01/16 16/06/27 15/01/16 22/12/27 |Justificativa informada no Masterplan.
156 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/08/26 24/06/28 26/08/26 24/06/28
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