
ID Nome da Tarefa
Início Ref. 

Mês Atual

Término Ref. 

Mês Atual

Início Ref. 

Mês Anterior

Término Ref. 

Mês Anterior

1 MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30

2 EIXO TEMÁTICO: 01 - Pessoas e Comunidade 06/11/15 31/12/30 06/11/15 31/12/30
3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados ND ND ND ND

4 Fase do Programa: 01 - Definição ND ND ND ND

5 Fase do Programa: 02 - Execução ND ND ND ND

6 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND

7 Programa: PG002 - Programa de Indenização Mediada (PIM) ND ND ND ND

8 Fase do Programa: 01 - Definição ND ND ND ND

9 Fase do Programa: 02 - Execução ND ND ND ND

10 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND

11 Programa: PG003 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida dos Povos Indígenas 25/02/16 02/07/29 25/02/16 02/07/29

12 Fase do Programa: 01 - Definição 23/03/16 26/12/23 23/03/16 26/12/23

13 Fase do Programa: 02 - Execução 26/02/16 28/12/28 26/02/16 28/12/28

14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/02/16 02/07/29 26/02/16 02/07/29

15
Programa: PG004 - Proteção e Recuperação da Qualidade de Vida de outros Povos e 

Comunidades Tradicionais
04/03/16 19/06/27 04/03/16 16/03/24

16 Fase do Programa: 01 - Definição 01/01/17 22/12/23 22/12/16 05/06/23

17 Fase do Programa: 02 - Execução 06/09/16 27/11/26 04/03/16 04/09/23

18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/01/22 19/06/27 03/01/22 16/03/24

19 Programa: PG005 - Proteção Social 04/04/16 30/05/25 04/04/16 30/05/25

20 Fase do Programa: 01 - Definição 04/04/16 30/11/21 04/04/16 30/11/21

21 Fase do Programa: 02 - Execução 04/04/16 29/11/24 04/04/16 29/11/24

22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/12/24 30/05/25 02/12/24 30/05/25

23 Programa: PG006 - Comunicação, Participação, Diálogo e Controle Social 06/11/15 30/11/30 06/11/15 30/11/30

24 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/16 16/06/21 02/03/16 16/06/21

25 Fase do Programa: 02 - Execução 01/12/15 02/08/30 01/12/15 02/08/30

26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/06/17 30/11/30 30/06/17 30/11/30

27 Programa: PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar 01/01/16 25/04/27 01/01/16 25/04/27

28 Fase do Programa: 01 - Definição 16/05/17 24/05/22 16/05/17 24/05/22

29 Fase do Programa: 02 - Execução 01/01/16 31/12/26 01/01/16 31/12/26

30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/01/24 25/04/27 02/01/24 25/04/27

31 Programa: PG012 - Preservação da Memória Histórica, Cultural e Artística 10/12/15 08/06/25 10/12/15 08/06/25

32 Fase do Programa: 01 - Definição 01/04/17 22/10/21 01/04/17 22/10/21

33 Fase do Programa: 02 - Execução 10/12/15 30/12/24 10/12/15 30/12/24

34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/02/22 08/06/25 22/02/22 08/06/25

35 Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 01/07/16 18/03/26 01/07/16 18/03/26

36 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/17 15/09/21 02/03/17 15/09/21

37 Fase do Programa: 02 - Execução 04/10/16 30/12/25 04/10/16 30/12/25

38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/21 18/03/26 01/12/21 18/03/26

39 Programa: PG014 - Saúde Física e Mental da População Impactada 02/03/16 11/08/27 02/03/16 11/08/27

40 Fase do Programa: 01 - Definição 22/12/17 01/08/23 22/12/17 01/08/23

41 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/16 31/12/26 02/03/16 31/12/26

42 Fase do Programa: 03 - Encerramento 11/03/24 11/08/27 11/03/24 11/08/27

43
Programa: PG015 - Apoio à Pesquisa para Desenvolvimento e Utilização de Tecnologias 

Socioeconômicas
02/11/16 30/12/25 02/11/16 30/12/25

44 Fase do Programa: 01 - Definição 26/10/17 23/06/21 26/10/17 23/06/21

45 Fase do Programa: 02 - Execução 30/01/17 04/07/25 30/01/17 04/07/25

46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/10/24 30/12/25 17/10/24 30/12/25

47 Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquícolas e Pesqueiras 01/07/16 19/06/26 01/07/16 19/06/26

48 Fase do Programa: 01 - Definição 01/06/17 12/09/23 01/06/17 12/09/23

49 Fase do Programa: 02 - Execução 01/07/16 12/01/26 01/07/16 12/01/26

50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 13/09/23 19/06/26 13/09/23 19/06/26

51 Programa: PG018 - Diversificação da Economia Regional com Incentivo à Indústria 02/01/17 30/12/30 02/01/17 30/12/30

52 Fase do Programa: 01 - Definição 27/11/17 17/01/22 27/11/17 17/01/22

53 Fase do Programa: 02 - Execução 13/03/17 29/05/30 13/03/17 29/05/30

54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 12/02/20 30/12/30 12/02/20 30/12/30

55 Programa: PG019 - Recuperação de Micro e Pequenos Negócios 01/03/16 25/12/26 01/03/16 25/12/26

56 Fase do Programa: 01 - Definição 03/07/17 17/12/21 03/07/17 17/12/21

57 Fase do Programa: 02 - Execução 01/03/16 12/06/26 01/03/16 12/06/26

58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/26 25/12/26 01/01/26 25/12/26

59 Programa: PG020 - Estímulo à Contratação Local, de cunho compensatório 13/06/16 30/12/30 13/06/16 30/12/30

60 Fase do Programa: 01 - Definição 26/11/17 30/12/21 26/11/17 30/12/21

61 Fase do Programa: 02 - Execução 13/06/16 18/07/30 13/06/16 18/07/30

62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/07/30 30/12/30 19/07/30 30/12/30

63 Programa: PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial ND ND ND ND

64 Fase do Programa: 01 - Definição ND ND ND ND

65 Fase do Programa: 02 - Execução ND ND ND ND

66 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND

67 Programa: PG033 - Educação Ambiental 02/01/17 31/12/28 02/01/17 31/12/28

68 Fase do Programa: 01 - Definição 27/09/17 02/12/21 27/09/17 02/12/21

69 Fase do Programa: 02 - Execução 24/04/17 29/10/26 24/04/17 29/10/26

70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 25/11/26 31/12/28 25/11/26 31/12/28

71 Programa: PG034 - Preparação para as emergências ambientais 02/03/16 31/10/25 02/03/16 31/10/25

72 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/16 21/01/20 02/03/16 21/01/20

73 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/16 30/05/25 02/03/16 30/05/25

74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/09/16 31/10/25 02/09/16 31/10/25

75 Programa: PG035 - Informação para a população da Área Ambiental 1 02/03/16 31/12/30 02/03/16 31/12/30

76 Fase do Programa: 01 - Definição 30/12/16 15/12/22 30/12/16 15/12/22

77 Fase do Programa: 02 - Execução 10/08/17 02/08/30 10/08/17 02/08/30

78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/27 31/12/30 01/01/27 31/12/30

79 Programa: PG036 - Comunicação Nacional e Internacional 01/06/16 31/12/30 01/06/16 31/12/30

80 Fase do Programa: 01 - Definição 30/12/16 29/03/23 30/12/16 29/03/23

81 Fase do Programa: 02 - Execução 01/06/16 02/08/30 01/06/16 02/08/30

82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/08/16 31/12/30 31/08/16 31/12/30

83 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos públicos 10/01/17 09/03/24 10/01/17 09/03/24

84 Fase do Programa: 01 - Definição 10/01/17 30/08/23 10/01/17 30/08/23

85 Fase do Programa: 02 - Execução 10/01/17 20/09/23 10/01/17 20/09/23

86 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/07/21 09/03/24 23/07/21 09/03/24

87 EIXO TEMÁTICO: 02 - Terra e Água 05/11/15 30/12/30 05/11/15 30/12/30
88 Programa: PG007 - PG007 - Assistência aos Animais 05/11/15 02/03/26 05/11/15 02/03/26

89 Fase do Programa: 01 - Definição 05/11/15 20/12/21 05/11/15 20/12/21

90 Fase do Programa: 02 - Execução 18/12/15 27/08/25 18/12/15 27/08/25

91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/16 02/03/26 30/12/16 02/03/26

92 Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecuárias 01/09/16 20/03/26 01/09/16 20/03/26

93 Fase do Programa: 01 - Definição 05/11/18 23/09/21 05/11/18 23/09/21

94 Fase do Programa: 02 - Execução 01/09/16 06/02/25 01/09/16 06/02/25

95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/10/23 20/03/26 31/10/23 20/03/26

96
Programa: PG023 - Manejo de Rejeitos decorrentes do rompimento da barragem de 

Fundão
10/12/15 16/04/27 10/12/15 16/04/27

97 Fase do Programa: 01 - Definição 01/04/17 10/08/17 01/04/17 10/08/17

98 Fase do Programa: 02 - Execução 04/01/16 03/11/26 04/01/16 03/11/26

99 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/07/16 16/04/27 29/07/16 16/04/27

100 Programa: PG025 - Revegetação, Enrocamento e Outros Métodos 01/12/15 16/11/26 01/12/15 16/11/26

101 Fase do Programa: 01 - Definição 01/12/15 10/06/21 01/12/15 10/06/21

102 Fase do Programa: 02 - Execução 01/12/15 21/08/26 01/12/15 21/08/26

103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/07/16 16/11/26 30/07/16 16/11/26

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e 

PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não 

reportar externamente (CIF) seu planejamento atual. 

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e 

PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não 

reportar externamente (CIF) seu planejamento atual. 

Masterplan Mar/2023

Data de Corte:   31/03/2023

Observações

Justificativa informada no Masterplan. 

Justificativa informada no Masterplan.

Justificativa informada no Masterplan.

Em função do processo de judicialização dos programas relacionados às indenizações (PG01, PG02 e 

PG21) a liderança dos mesmos – respaldada pelo jurídico da Fundação – tomou a decisão de não 

reportar externamente (CIF) seu planejamento atual. 
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1 MASTERPLAN - FUNDAÇÃO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30

Masterplan Mar/2023

Data de Corte:   31/03/2023

Observações

104 Programa: PG026 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) 22/08/16 15/11/30 22/08/16 15/11/30

105 Fase do Programa: 01 - Definição 01/11/17 15/09/21 01/11/17 15/09/21

106 Fase do Programa: 02 - Execução 22/08/16 28/11/29 22/08/16 28/11/29

107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/05/30 15/11/30 28/05/30 15/11/30

108 Programa: PG027 - Recuperação de Nascentes 02/03/16 20/10/30 02/03/16 20/10/30

109 Fase do Programa: 01 - Definição 01/11/17 17/09/21 01/11/17 17/09/21

110 Fase do Programa: 02 - Execução 02/03/16 02/11/29 02/03/16 02/11/29

111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/05/30 20/10/30 02/05/30 20/10/30

112
Programa: PG028 - Conservação da Biodiversidade Aquática, incluindo água doce, zona 

costeira e estuarina e área marinha 
29/06/16 15/12/28 29/06/16 15/12/28

113 Fase do Programa: 01 - Definição 27/06/17 05/08/22 27/06/17 05/08/22

114 Fase do Programa: 02 - Execução 29/06/16 18/07/28 29/06/16 18/07/28

115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/17 15/12/28 01/01/17 15/12/28

116
Programa: PG029 - Fortalecimento das estruturas de triagem e reintrodução da fauna 

silvestre
29/06/16 06/06/29 29/06/16 06/06/29

117 Fase do Programa: 01 - Definição 29/06/16 05/08/22 29/06/16 05/08/22

118 Fase do Programa: 02 - Execução 02/05/18 03/01/29 02/05/18 03/01/29

119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/08/20 06/06/29 21/08/20 06/06/29

120 Programa: PG030 - Conservação da Fauna e Flora terrestre 29/06/16 28/08/30 29/06/16 28/08/30

121 Fase do Programa: 01 - Definição 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21

122 Fase do Programa: 02 - Execução 08/08/16 13/03/30 08/08/16 13/03/30

123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/08/17 28/08/30 04/08/17 28/08/30

124 Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01/03/16 30/12/30 01/03/16 30/12/30

125 Fase do Programa: 01 - Definição 01/05/17 05/06/18 01/05/17 05/06/18

126 Fase do Programa: 02 - Execução 01/03/16 22/03/30 01/03/16 22/03/30

127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/17 30/12/30 01/08/17 30/12/30

128 Programa: PG039 - Consolidação das Unidades de Conservação 29/06/16 29/05/30 29/06/16 29/05/30

129 Fase do Programa: 01 - Definição 29/06/16 17/12/21 29/06/16 17/12/21

130 Fase do Programa: 02 - Execução 29/06/16 03/12/29 29/06/16 03/12/29

131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 20/11/29 29/05/30 20/11/29 29/05/30

132 Programa: PG040 - CAR e PRAS 30/12/16 26/03/24 30/12/16 26/03/24

133 Fase do Programa: 01 - Definição 29/03/19 01/09/20 29/03/19 01/09/20

134 Fase do Programa: 02 - Execução 30/12/16 27/10/23 30/12/16 27/10/23

135 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/09/23 26/03/24 28/09/23 26/03/24

136 EIXO TEMÁTICO: 03 - Reconstrução e Infraestrutura 06/11/15 24/06/28 06/11/15 24/06/28
137 Programa: PG008 - Reconstrução de Vilas 02/03/16 04/01/27 02/03/16 04/01/27

138 Fase do Programa: 01 - Definição 16/10/17 16/10/17 16/10/17 16/10/17

139 Fase do Programa: 02 - Execução 16/10/17 30/12/26 16/10/17 30/12/26

140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/05/26 04/01/27 19/05/26 04/01/27

141 Programa: PG009 - Recuperação do Reservatório da UHE Risoleta Neves ND ND ND ND

142 Fase do Programa: 01 - Definição ND ND ND ND

143 Fase do Programa: 02 - Execução ND ND ND ND

144 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND

145 Programa: PG010 - Recuperação das Demais Comunidades e Infraestruturas Impactadas 06/11/15 30/08/25 06/11/15 30/08/25

146 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/16 30/12/22 02/03/16 30/12/22

147 Fase do Programa: 02 - Execução 04/12/15 20/11/24 04/12/15 20/11/24

148 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/06/18 30/08/25 09/06/18 30/08/25

149 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinação de resíduos sólidos 02/03/16 31/01/28 02/03/16 31/01/28

150 Fase do Programa: 01 - Definição 22/12/17 09/02/22 22/12/17 09/02/22

151 Fase do Programa: 02 - Execução 27/06/17 22/11/27 27/06/17 30/11/27

152 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/12/16 31/01/28 28/12/16 31/01/28

153 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água 15/01/16 24/06/28 15/01/16 24/06/28

154 Fase do Programa: 01 - Definição 02/03/16 04/01/23 02/03/16 04/01/23

155 Fase do Programa: 02 - Execução 15/01/16 16/06/27 15/01/16 22/12/27

156 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/08/26 24/06/28 26/08/26 24/06/28

Justificativa informada no Masterplan.

Programa não está sendo considerado este mês, pois há uma necessidade de verificação do 

cronograma, para que os ritos sejam dados sequência.
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