



FUNDAÇÃO  
**renova**

**Relatório Mensal de Atividades**

*Grupo 02*

Abril 2024

## **DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

### **PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS**

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inúmeras operações manuais sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/04/2024. A Fundação Renova esclarece que os cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente.

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11\_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral".

## ERRATAS

(1) PG07: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa", houve alteração na meta de 3 indicadores do relatório do PG07 - Assistência aos Animais da Gerência Reassentamento Familiar, Moradias e Pecúncias, passando de percentual para a unidade de medida acompanhada de acordo com a periodicidade de cada indicador: I2, I3 e I4. A alteração se fez de acordo com a solicitação do Rafael Carneiro e orientação do PMO para se tornar aderente à realidade. As metas globais de cada indicador ficaram conforme abaixo:

I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados – Alterou de 100% para 163 quantidade de animais

I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, reconstrução e pecúnia) – Alterou de 100% para 564 quantidade de animais

I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação – Alterou de 100% para 21 quantidade de animais

(2) PG15: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa" até o ciclo de março/2024 era acompanhado o atingimento dos indicadores em percentual. Para melhor adequação ao preconizado pelos indicadores do programa, que os números reportados passarão a ser diretamente o de número de bolsas financiadas pelo programa e o número de desafios realizados pelo programa.

Esta mudança foi idealizada pelo próprio programa e visa adequar as entregas aos números reportados pelos indicadores do programa, I01 a I07.

(3) PG36: No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem monitoradas (Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria o motivo dessa disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera como "página de serviço", toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, listamos abaixo as páginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; /fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no relatório como página de serviço: /calendário/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; /água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dados-técnicos/; /painéis/editais\*; \*/ouvidoria; \*relatório\*pmqqs\*; /portaltransparência\*; \*/modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/.

(4) PG42: Para este período, o resultado medido para o I03 sofreu nova alteração, em função da Deliberação 763 do CIF, que solicita à Fundação Renova o ressarcimento dos gastos públicos extraordinários ao IEMA. Assim, este indicador que apresentava o resultado de 100% (4 Órgãos comprometentes ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 4) passa a ter resultado de 80% (4 Órgãos comprometentes ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 5), até que o valor seja devidamente ressarcido.

**DESCRIPTIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):**

| <b>Informação</b>                            | <b>Descrição</b>  |
|--|---|
| PG   | Código do Programa, sendo "PGxxx"   |
| Grupo  | Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de Referência dos Grupos"  |
| Câmara Técnica                               | Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa  |
| CODIFICAÇÃO - Programa                       | Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa   |
| CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição | Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que foi considerada para elaboração da codificação                             |
| CODIFICAÇÃO - Cláusula                       | Cláusula do TTAC  |
| CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula               | Item de Cláusula, conforme TTAC   |
| CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade     | Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo |
| CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso         | Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial   |

|  |  |
|--|--|
| CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento  | Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa  |
| CODIFICAÇÃO - Cunho  | Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa   |
| CODIFICAÇÃO - Judicialização   | Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente  |
| CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização   | Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de número  |
| CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização  | Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema   |
| Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF relacionado ao dissenso) | Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado                                     |
| Nível de Judicialização  | Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está "Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"                      |
| ID Nível Hierárquico   | Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada na estrutura hierárquica do projeto   |
| Nome da Tarefa   | Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso  |
| Nível Hierárquico Cronograma   | Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projetos; Entrega/ Ação ou Item de Controle |
| Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto                                | Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou não)              |

|   |  |
|---|--|
| Descrição/Objetivos   | Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa                   |
| Municípios atendidos  | Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa                  |
| Localidade<br>(Subdivisão do Município)                                     | Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, quando aplicável |
| Público-Alvo  | Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa                          |
| Início realizado ou previsto  | Data de início realizada ou prevista   |
| Término realizado ou previsto   | Data de término realizada ou prevista  |
| Status Fundação Renova<br>(Avaliação Interna)                               | Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"                               |
| Orçamento planejado   | Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório                     |
| Orçamento realizado   | Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório                     |
| Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado              | [Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]  |
| Percentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado | [Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]  |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 0                    | PG011 - Recuperação das Escolas e Reintegração da Comunidade Escolar   | Programa                   |  | O objetivo geral deste programa é reparar os danos causados às comunidades escolares atingidas de Fundão até Candonga, nas dimensões impactadas, por meio da reconstrução das condições materiais, estruturais, pedagógicas, institucionais, psicopedagógicas e | Barra Longa;Mariana  |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 01/01/2016                   | 25/04/2027                    | Em andamento                       | R\$ 56.697.783,35   | R\$ 44.411.478,27   | R\$ 12.286.305,08  | 78%   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1                  | Estrutura Escolar e Reintegração   | Eixo/Tema                  |  | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.   | Barra Longa;Mariana  |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 01/01/2016                   | 29/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1                | Projeto de Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)   | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID2;ID3;ID4  | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.   | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 01/01/2016                   | 29/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1.1              | Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues)  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 01/01/2016                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.1.1.2.8          | 0 Espaços para instalação das Escolas Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues) locados, sendo um processo que se repete por 1   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana              |                                      |  | 01/01/2016                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1.2              | Transporte de alunos e educadores das Escolas Temporárias de Mariana   | Subprojeto/Subprocesso     | ID3;ID4  |   | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 08/04/2016                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.1.2.3            | 0 Transporte de estudantes disponibilizado, de um total sobdemanda   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana              |                                      |  | 17/09/2021                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.1.2.4            | 0 Transporte escolar aderente ao escopo atendido, de um total sobdemanda   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana              |                                      |  | 17/09/2021                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1.3              | Melhoria da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Mariana   | Subprojeto/Subprocesso     | ID2  |   | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 03/12/2018                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.1.3.3.10         | 0 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Mariana executado, de um total sobdemanda   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana              |                                      |  | 03/12/2018                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1.4              | Materiais e Equipamentos das Escolas Impactadas de Mariana   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1  |   | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 01/01/2016                   | 02/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.1.4.6            | 0 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Mariana  |                                      |  | 05/08/2021                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1.4.13           | Desmobilização Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 02/01/2024                   | 02/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.1.4.13.5         | 0 Escolas Impactadas de Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) desmobilizadas, sendo um processo que se repete por 1  | Entrega/Ação               |  |   | Mariana              |                                      |  | 13/06/2024                   | 10/07/2024                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1.5              | Elaborar o Plano de Transição das Escolas Temporárias para as Escolas Definitivas em conjunto com a prefeitura   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa;Mariana  |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 16/06/2020                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.1.5.5            | 1 Plano de Transição da Escola Temporária de Bento Rodrigues, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento, sendo um processo que se repete por 1   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana              |                                      |  | 09/07/2021                   | 29/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.1.5.6            | 0 Plano de Transição da Escola Temporária de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a escola definitiva, executado conforme cronograma do reassentamento, sendo um processo que se repete por 1 | Entrega/Ação               |  |   | Mariana              |                                      |  | 12/08/2022                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1.6              | Capacitação de profissionais para situações de emergência - Mariana  | Subprojeto/Subprocesso     | ID7  |   | Barra Longa;Mariana  |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 09/10/2023                   | 29/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.1.6.7            | 0 Capacitação de profissionais para situações de emergência, sendo um processo que se repete por 1   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana              |                                      |  | 02/09/2024                   | 29/12/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2                | Projeto de Escolas Impactadas de Barra Longa (Gustavo Capanema e José de Vasconcelos Lanna)  | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID2;ID3;ID4  | Garantir o funcionamento das estruturas temporárias, proporcionando a integração da comunidade escolar.   | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Barra Longa           | 11/11/2016                   | 28/06/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.1              | Alugar espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Barra Longa           | 11/11/2016                   | 29/02/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.2.1.5.4          | 1 Espaço para escola impactada de Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna - locado, sendo um processo que se repete por 1  | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa          |                                      |  | 11/11/2016                   | 29/02/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.2              | Transporte de alunos e educadores da Escola de Gestão  | Subprojeto/Subprocesso     | ID3;ID4  |   | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Barra Longa           | 12/04/2021                   | 31/08/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.2.2.2.4          | 1 Transporte de alunos e profissionais da educação para as escolas temporárias ofertado, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa          |                                      |  | 30/09/2021                   | 31/08/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.3              | Melhora da Infraestrutura das Escolas Impactadas de Barra Longa  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Barra Longa           | 17/03/2017                   | 29/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.2.3.3.4          | 1 Processo de manutenção predial para funcionamento das escolas temporárias de Barra Longa executado, de um total sobdemanda   | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa          |                                      |  | 17/03/2017                   | 29/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.4              | Materiais e equipamentos das Escolas Impactadas de Barra Longa   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1  |   | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Barra Longa           | 17/03/2017                   | 31/08/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.2.4.2            | 1 Processo de fornecimento de materiais e equipamentos para funcionamento das escolas temporárias realizado, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Mariana  |                                      |  | 02/01/2023                   | 31/08/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.1.2.9.4            | 1 Plano de transição elaborado e implementado, sendo um processo que se repete por 1   | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa          |                                      |  | 13/07/2023                   | 31/08/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2                  | Apoio Psicopedagógico  | Eixo/Tema                  |  | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) entendendo os impactos diretos.  | Barra Longa;Mariana  |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 04/11/2016                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1                | Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Mariana  | Projeto/Processo/Atividade | ID11;ID12;ID13;ID14;ID15                               | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu) entendendo os impactos diretos.  | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 04/11/2016                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.2              | Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Mariana  | Subprojeto/Subprocesso     | I11  |  | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 01/10/2018                   | 30/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.1.2.8            | 1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, de um total sobdemanda   | Entrega/Ação               |  |  | Mariana              |                                      |  | 02/03/2020                   | 30/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.3              | Atendimento Psicopedagógico Institucional em Mariana  | Subprojeto/Subprocesso     | I12,I13,I14,I15                                      |  | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 02/03/2020                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.1.3.1.1          | 1 Profissional da educação capacitados, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |  | Mariana              |                                      |  | 02/03/2020                   | 09/07/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.1.3.1.4          | 2 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Mariana, de total 100                                    | Entrega/Ação               |  |  | Mariana              |                                      |  | 11/08/2021                   | 13/09/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.1.3.3.7          | 0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 100                          | Entrega/Ação               |  |  | Mariana              |                                      |  | 14/09/2021                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.1.4.6            | 0 Atendimento psicopedagógico aos egressos, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |  | Mariana              |                                      |  | 29/01/2025                   | 14/11/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.2                | Projeto de Apoio Psicopedagógico às Escolas Impactadas de Barra Longa   | Projeto/Processo/Atividade | I12,I16  | Consiste em oferecer apoio psicopedagógico para educadores e alunos das escolas diretamente afetadas pelo rompimento em Mariana (Bento e Paracatu), endereçando os impactos diretos.   | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 01/10/2018                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.2.1              | Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 01/10/2018                   | 26/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.2.1.6            | 4 Projetos de apoio psicopedagógico implantados satisfatoriamente em Barra Longa, de total 100                                | Entrega/Ação               |  |  | Barra Longa          |                                      |  | 11/08/2021                   | 26/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.2.1.7            | 1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas Impactadas de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 1                   | Entrega/Ação               |  |  | Barra Longa          |                                      |  | 01/08/2019                   | 26/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.2.2              | Apoio Psicopedagógico Institucional às Escolas Impactadas de Barra Longa  | Subprojeto/Subprocesso     | I12,I16  |  | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 14/09/2021                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.2.2.1.6          | 0 Atendimento Psicopedagógico Institucional, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 100                          | Entrega/Ação               |  |  | Barra Longa          |                                      |  | 14/09/2021                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.3                  | Apoio Pedagógico  | Eixo/Tema                  |  | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias | Barra Longa;Mariana  |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 28/09/2016                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1                | Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Mariana                                    | Projeto/Processo/Atividade | I08;I10  | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 28/09/2016                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1.2              | Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender   | Subprojeto/Subprocesso     | I10  |  | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 25/05/2017                   | 05/10/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.3.1.2.2            | 1 Atendimento Pedagógico à rede municipal de Mariana - Compreender, de um total sobdemanda                                    | Entrega/Ação               |  |  | Mariana              |                                      |  | 05/10/2021                   | 05/10/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1.3              | Execução - Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPD   | Subprojeto/Subprocesso     | I10  |  | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 14/06/2021                   | 22/11/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.3.1.3.9.1          | 1 Atendimento Pedagógico à rede Municipal de Mariana - CPD, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |  | Mariana              |                                      |  | 15/03/2022                   | 22/11/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1.4              | Execução - Atendimento Pedagógico à rede estadual de Mariana - (UFMG/UFOP PG33)   | Subprojeto/Subprocesso     | I08;I10  |  | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 18/04/2019                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.3.1.4.2.2.5        | 0 Escolas com apoio pedagógico, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |  | Mariana              |                                      |  | 22/04/2019                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.3.1.4.2.2.6        | 0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico em Mariana realizada, de um total sobdemanda                                     | Entrega/Ação               |  |  | Mariana              |                                      |  | 08/05/2019                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2                | Projeto de Apoio Pedagógico às escolas impactadas e às redes públicas de Ensino de Barra Longa                                | Projeto/Processo/Atividade | I09;I10  | Proporcionar assistência pedagógica às escolas impactadas, além das demais escolas da rede pública de Mariana e Barra Longa; proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem; apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Barra Longa           | 23/03/2017                   | 01/04/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.1              | Execução - Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa  | Subprojeto/Subprocesso     | I10  |  | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Barra Longa           | 23/03/2017                   | 05/10/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.3.2.1.3            | 1 Atendimento Pedagógico à rede municipal e estadual de Barra Longa, de um total sobdemanda                                   | Entrega/Ação               |  |  | Barra Longa          |                                      |  | 23/09/2019                   | 04/03/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.2              | Implementação - (UFMG/UFOP PG33)  | Subprojeto/Subprocesso     | I09;I10  |  | Barra Longa          |                                      | Comunidade escolar atingida de Barra Longa           | 05/10/2021                   | 01/04/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.3.2.2.3            | 0 Escolas com apoio pedagógico, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |  | Barra Longa          |                                      |  | 05/10/2021                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.3.2.2.4            | 0 Pesquisa de satisfação do apoio pedagógico recebido em Barra Longa realizada, de um total sobdemanda                        | Entrega/Ação               |  |  | Barra Longa          |                                      |  | 12/07/2024                   | 01/04/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.3.3                | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana e Barra Longa          | Eixo/Tema                  |  | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura.   | Barra Longa;Mariana  |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana e Barra Longa | 25/07/2017                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.1              | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana                        | Projeto/Processo/Atividade | I05;I06;I07  | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação teórica na área de arte e cultura.   | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 25/07/2017                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.1.3            | Atividades de socialização em Mariana (2018 a 2020)   | Subprojeto/Subprocesso     | I05  |  | Mariana              |                                      | Comunidade escolar atingida de Mariana               | 10/01/2018                   | 28/02/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.3.3.1.3.4          | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2018 a 2020), de um total sobdemanda | Entrega/Ação               |  |  | Mariana              |                                      |  | 10/01/2018                   | 28/02/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |



| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município)                            | Público-Alvo                               | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |                |     |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|--|---|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|----------------|-----|
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3.1.4            | Atividades de Integração escolar em Mariana (2018 a 2020)  | Subprojeto/Subprocesso     | I05   |  | Mariana   |   | Comunidade escolar atingida de Mariana     | 26/02/2019                   | 04/03/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3.1.5            | Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Mariana (2021/2022)   | Subprojeto/Subprocesso     | I05   |  | Mariana   |   | Comunidade escolar atingida de Mariana     | 21/09/2021                   | 30/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.3.1.5.6          | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2021 e 2022), de um total sobdemanda                                      | Entrega/Ação               |   |  | Mariana   |   |  | 21/09/2021                   | 30/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3.1.6            | Execução (2023-2026)   | Subprojeto/Subprocesso     | I05;I06;I07   |  | Mariana   |   | Comunidade escolar atingida de Mariana     | 02/01/2023                   | 30/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.3.1.7            | 0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Mariana executadas (2023 a 2026), de um total sobdemanda                                      | Entrega/Ação               |   |  | Mariana   |   |  | 02/01/2023                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.3.1.8            | 0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Mariana executadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 75                             | Entrega/Ação               |   |  | Mariana   |   |  | 10/01/2018                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.3.1.9            | 0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de sociabilidade em Mariana executada, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |   |  | Mariana   |   |  | 10/01/2018                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3.2              | Projeto arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados Barra Longa  | Projeto/Processo/Atividade | I05;I06;I07   | Proporcionar a diversificação das metodologias de ensino-aprendizagem, apoiar atividades de socialização, lazer e período de férias e apoiar atividades de iniciação à formação técnica na área de arte e cultura.   | Barra Longa   |   | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 26/01/2018                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3.2.1            | Atividades de socialização em Barra Longa (2018 a 2020)  | Subprojeto/Subprocesso     | I05   |  | Barra Longa   |   | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 26/01/2018                   | 24/01/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.3.2.1.3          | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2018 a 2020), de um total sobdemanda                                  | Entrega/Ação               |   |  | Barra Longa   |   |  | 26/01/2018                   | 24/01/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3.2.2            | Execução de arte, cultura, sociabilidade e produção de saberes para escolas e alunos impactados de Barra Longa   | Subprojeto/Subprocesso     | I05;I06;I07   |  | Barra Longa   |   | Comunidade escolar atingida de Barra Longa | 21/09/2021                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.3.2.2.5          | 1 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2021 e 2022), de um total sobdemanda                                  | Entrega/Ação               |   |  | Barra Longa   |   |  | 21/09/2021                   | 30/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.3.2.2.7.4        | 0 Processo de atividades de convivência das comunidades atingidas de Barra Longa realizadas (2023 a 2026), de um total sobdemanda                                  | Entrega/Ação               |   |  | Barra Longa   |   |  | 02/01/2023                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.3.2.2.7.5        | 0 Pesquisa de satisfação sobre atividades de convivência em Barra Longa realizada, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |   |  | Barra Longa   |   |  | 02/01/2023                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG011 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.3.2.2.7.6        | 0 Pesquisa de atendimento da reparação por meio das ações de sociabilidade em Barra Longa realizada, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |   |  | Barra Longa   |   |  | 02/01/2023                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Parcialmente Judicializado | 0                    | PG012 - Memória Histórica, Cultural e Artística  | Programa                   |   | Garantir, em parceria com a comunidade e o Poder Público, a reparação, a restauração, a preservação, o fortalecimento e a restituição do patrimônio cultural histórico e artístico dos territórios impactados, assegurando suas condições de existência, recriar | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | 10/12/2015                                 | A definir                    | Em andamento                  | R\$                                | 247.763.929,32      | R\$                 | 80.522.504,33  | R\$   | 167.241.424,99 | 32% |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.1                  | Ações emergenciais   | Eixo/Tema                  |   | Resgatar e realizar medidas emergenciais dos bens imóveis, móveis e integrados   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado            | Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo; Gesteira                    | 10/12/2015                                 | 13/12/2016                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.2                  | Patrimônio Material  | Eixo/Tema                  |   | Monitoramento das ações no eixo material   | Barra Longa;Mariana   |   |  | 25/10/2016                   | 30/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1                | Projeto de Restauração/Requalificação das capelas atingidas e seus respectivos bens móveis e integrados - Eixo 9: Restauero de Bens culturais de natureza material | Projeto/Processo/Atividade | I02; I03  | Requalificar e/ou restaurar as Capelas de Nossa Senhora das Mercês, de São Bento(Bento Rodrigues), Santo Antônio (Paracatu de Baixo) e de Nossa Senhora da Conceição (Gesteira) e seus respectivos bens móveis e integrados, salvaguardando todo conjunto na Re  | Barra Longa;Mariana   | Mariana e Barra Longa   | 25/10/2016                                 | 30/12/2026                   | Em andamento                  |                                    |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.1              | Concepção  | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Barra Longa;Mariana   |   | Barra Longa;Mariana                        | 01/12/2016                   | 30/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.2              | Engenharia/Gerenciamento   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Barra Longa;Mariana   |   | Barra Longa;Mariana                        | 10/01/2022                   | 19/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.3              | Manutenção e preservação das capelas   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Barra Longa;Mariana   |   | Barra Longa;Mariana                        | 01/02/2017                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.4              | Fiscalização das obras de restauro das capelas   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Barra Longa;Mariana   |   | Barra Longa;Mariana                        | 22/01/2024                   | 30/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.5              | Capela de Santo Antônio  | Subprojeto/Subprocesso     | I03   |  | Mariana   | Paracatu de Baixo   | Mariana                                    | 13/12/2019                   | 30/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.2.1.5.5.1.5        | 0 Capela de Santo Antônio restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4  | Entrega/Ação               |   |  | Barra Longa;Mariana   |   |  | 16/12/2026                   | 30/12/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.6              | Capela Nossa Senhora das Mercês  | Subprojeto/Subprocesso     | I03   |  | Mariana   | Bento Rodrigues   | Mariana                                    | 27/08/2019                   | 23/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.2.1.6.4.1.6        | 0 Capela Nossa Senhora das Mercês restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4  | Entrega/Ação               |   |  | Barra Longa;Mariana   |   |  | 17/12/2026                   | 23/12/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.7              | Capela / Ruína de São Bento  | Subprojeto/Subprocesso     | I03   |  | Mariana   | Bento Rodrigues   | Mariana                                    | 23/01/2018                   | 14/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.2.1.7.4.5          | 0 Ruínas de São Bento requalificadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4  | Entrega/Ação               |   |  |   |   |  | 28/09/2026                   | 14/12/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.8              | Capela Nossa Senhora da Conceição  | Subprojeto/Subprocesso     | I03   |  | Barra Longa   | Gesteira  | Barra Longa                                | 10/02/2020                   | 30/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.2.1.8.2.4          | 0 Capela Nossa Senhora da Conceição restaurada, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 4  | Entrega/Ação               |   |  |   |   |  | 16/12/2026                   | 30/12/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.10             | Restauração dos bens móveis (Reserva Técnica) - Eixo 9: Restauero de Bens culturais de natureza material   | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | Barra Longa;Mariana   | Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira                      | Barra Longa;Mariana                        | 25/10/2016                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.2.1.10.2.2.1.4.2.2 | 499 Imóveis e bens móveis e integrados das capelas sob guarda da Reserva Técnica restauros , de total 771  | Entrega/Ação               |   |  | Barra Longa;Mariana   | Bento Rodrigues;Paracatu de Baixo;Gesteira                      |  | 13/05/2019                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                |     |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos                                 | Localidade (Subdivisão do Município)  | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|---|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.2.2                | Projeto de Restauração dos bens imóveis de Barra Longa  | Projeto/Processo/Atividade | ID1  | Restaurar/ requalificar as doze edificações – 5 tombadas e 7 inventariadas – impactadas pelas obras de reparação.   | Barra Longa  |   | Barra Longa  | 09/08/2017                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.1              | Concepção   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa  |   | Barra Longa  | 09/08/2017                   | 22/09/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.2              | Projetos e Aprovações   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa  |   | Barra Longa  | 06/06/2018                   | 21/10/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.4              | Manutenção dos imóveis de Barra Longa   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa  |   | Barra Longa  | 22/09/2017                   | 30/04/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.5              | Fiscalização das obras de restauros dos imóveis de Barra Longa  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa  |   | Barra Longa  | 11/09/2024                   | 30/12/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.6              | Execução de Estratégia para Quitação da Obrigação   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa  |   | Barra Longa  | 09/09/2022                   | 30/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.2.2.7              | Execução (Interface com área de Fundamentação: Obras)   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1  |   | Barra Longa  |   | Barra Longa  | 02/02/2018                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.9              | Finalização   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa  |   | Barra Longa  | 01/12/2026                   | 30/12/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.2.2.9.1            | 0 Bens imóveis, presentes na definição do PG12 no município de Barra Longa (12 imóveis) restaurados / requalificados, do total 12 | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Mariana                                  |   |  | 01/12/2026                   | 30/12/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.3                  | Patrimônio Material   | Eixo/Tema                  |  | Monitoramento das ações no eixo material  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca |  | 02/03/2016                   | 30/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.1                | Projeto de Centros de Memórias e Memorial de Bento Rodrigues  | Projeto/Processo/Atividade | ID7  | Idealizar e projetar um memorial que remeta a história da comunidade de Bento Rodrigues até o rompimento da barragem de Fundão, e que sirva como abrigo para os remanescentes da Capela de São Bento. Realizar pequenos memoriais em outras comunidades atingid | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 02/07/2018                   | 30/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.1.1              | Concepção   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado     | 02/07/2018                   | 30/07/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.1.3              | Execução  | Subprojeto/Subprocesso     | ID7  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado     | 30/04/2021                   | 30/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.3.1.3.1.2.5        | 0 Centros de memória entregues, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36   | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca |  | 26/10/2022                   | 30/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.3.1.3.1.2.6        | 23 Registro de memórias finalizados, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36                                      | Entrega/Ação               |  |   |  |   |  | 26/10/2022                   | 30/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.3.1.3.1.4.8        | 0 Memorial de Bento Rodrigues implementado, contribuindo para um realizado de 23, de um total de 36                               | Entrega/Ação               |  |   |  |   |  | 13/11/2024                   | 30/12/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.2                | Projeto de Educação Patrimonial   | Projeto/Processo/Atividade | ID8  | Fomentar ações socioeducativas em prol do reconhecimento, valorização, preservação e desenvolvimento sustentável do patrimônio histórico, cultural e artístico.   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 15/11/2017                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.2.1              | Realizar educação patrimonial   | Subprojeto/Subprocesso     | ID8  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 15/11/2017                   | 03/04/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.2.2              | Oficinas do Diagnóstico de Referências Culturais  | Subprojeto/Subprocesso     | ID8  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa | 31/08/2018                   | 16/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.2.3              | Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de reparação   | Subprojeto/Subprocesso     | ID8  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado     | 19/07/2021                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município)  | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.3.2.3.1.1          | 49 Atividades de formação e sensibilização em educação patrimonial realizadas , do total 51  | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca |  | 14/10/2021                   | 30/06/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3                | Projeto de Fortalecimento e valorização do esporte, lazer e das referências culturais  | Projeto/Processo/Atividade | I09  | Fortalecer as instituições e os vínculos comunitários por meio de ações de valorização da cultura, esporte e lazer locais, para que as comunidades atuem de forma ativa no processo de preservação das referências culturais de seus territórios.               | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa   | 02/03/2016                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3.1              | Apoio emergencial a manifestações culturais  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  | Bento Rodrigues, Paracatude Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana;Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santanado Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Viana, Limoeiro, Jerônimo, Pedra do Esca | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa   | 02/05/2016                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3.2              | Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Reparação   | Subprojeto/Subprocesso     | I09  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   | 02/03/2016                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.3.3.2.8            | 209 Ações de sociabilidade para as comunidades por meio de atividades esportivas, de lazer e culturais realizadas,, do total 291                                     | Entrega/Ação               |  |   |   |   |  | 30/05/2022                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.4                | Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguardas Referências Culturais (materiais e imateriais) final em dez25                               | Projeto/Processo/Atividade | I04  | Desenvolver junto às comunidades Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana; Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santana do Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, Vian | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa   | 10/05/2017                   | 30/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.3.4.1              | Diagnóstico de referências culturais   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa   | 10/05/2017                   | 20/11/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.3.4.1.3.14         | 2 Levantamento e inventários dos bens de natureza material e material legitimados pelas comunidades impactadas pelo rompimento entregues,, de um total 2             | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   |  | 01/10/2019                   | 29/10/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.3.4.3              | 132 Referência culturais impactadas reparadas, do total 323  | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |  | 18/02/2021                   | 30/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.4.4              | Implementação do Plano de Salvaguarda do Diagnóstico de Referências Culturais  | Subprojeto/Subprocesso     | I04  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa   | 09/12/2019                   | 30/06/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.4                  | Patrimônio Arqueológico  | Eixo/Tema                  |  | Monitoramento das ações no eixo arqueológico  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |  | 13/04/2016                   | 30/06/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.1                | Projeto de Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica  | Projeto/Processo/Atividade | I05; I06   | Desenvolver junto às comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo e de Cima, Camargos, Pedras, Ponte do Gama, Borba e Campinas, em Mariana; Barreto, Gesteira e a Sede de Barra Longa; Santana do Deserto, Matadouro e a Sede de Rio Doce; Nova Soberbo, V | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa   | 13/04/2016                   | 30/06/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.1.1              | Elaboração do Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica   | Subprojeto/Subprocesso     | I05  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   | Mariana, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Barra Longa   | 13/04/2016                   | 30/04/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.4.1.1.3.2.6        | 1 Planos de gestão dos sítios arqueológicos implementados, do total 100  | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   |  | 01/04/2021                   | 30/04/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.1.2              | Execução do Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica   | Subprojeto/Subprocesso     | I06  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   | 06/07/2022                   | 30/06/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.4.1.2.1.5.2        | 0 Publicações de pesquisa arqueológica realizadas, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 100   | Entrega/Ação               |  |   |   |   |  | 16/06/2025                   | 29/06/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG012 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R06                            |  |                            | 4.4.1.2.1.5.4        | 0 Inventário Participativo, Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos bens de natureza arqueológica realizados, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 100 | Entrega/Ação               |  |   |   |   |  | 16/06/2025                   | 29/06/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Parcialmente Judicializado | 0                    | PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, Cultura, Esporte e Lazer   | Programa                   |  | Promover ações nas áreas de turismo, cultura, esporte e lazer, visando contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos municípios atingidos e fomentar o desenvolvimento turístico dos polos definidos.   | Amorés;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Corrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipatinga;Itatinga;Jatuiá;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga |   | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 01/07/2016                   | A definir                     | Em andamento                       | R\$ 158.495.012,42  | R\$ 71.530.016,45   | R\$ 86.964.995,97  | 45%   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.1                  | Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação de Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e Lazer   | Eixo/Tema                  |  | Levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC   | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra  |   | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo. | 25/10/2016                   | 09/12/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.1                | Processo Diagnóstico e Avaliação de Impacto de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (TTAC)  | Projeto/Processo/Atividade |   | Em cumprimento às cláusulas 101 e 102 do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC), realizar o levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |                                      | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.   | 25/10/2016                   | 31/05/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.1.1              | Realizar Diagnóstico de Impacto no Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39 municípios)   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |                                      | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.   | 25/10/2016                   | 31/05/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3                | Diagnósticos novas áreas de Abrangência  | Projeto/Processo/Atividade |   | Em cumprimento às cláusulas 101 e 102 do Termo de Transição e Ajustamento de Conduta (TTAC), realizar o levantamento das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo dos municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |                                      | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.   | 09/02/2018                   | 19/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.1              | Região 5 (Serra/Aracruz/São Mateus/Conceição da Barra/Fundão/Linhares)   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |                                      | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.   | 09/02/2018                   | 25/04/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.2              | Ponte Nova e Seoretama   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Ponte Nova   |                                      | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.   | 01/11/2018                   | 31/05/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.3              | Apresentação dos Diagnósticos junto à comunidade   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;Ponte Nova;São Mateus;Serra |                                      | Municípios incluídos na área de abrangência socioeconômica do TTAC, em Minas Gerais e no Espírito Santo.   | 16/07/2019                   | 19/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.1.3.3.1            | 1 Avaliação de impacto das manifestações culturais, esportivas, de lazer e o inventário de turismo das novas áreas de abrangência socioeconômica do TTAC, de um total sobdemanda | Entrega/Ação               |   |  |  |                                      |  | 16/07/2019                   | 04/12/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.2                  | Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico  | Eixo/Tema                  |   | Foco na revitalização do turismo, com atração de investimentos e geração de renda; Transversalidade e sustentabilidade nas ações dos programas da Fundação Renova; Promover o resgate de laços afetivos, vínculos sociais e manifestações culturais              | Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marliéria                        |                                      | Prefeituras Municipais de Mariana, Marliéria, Governador Valadares, Timóteo; Ipatinga e Linhares. Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. | 04/10/2016                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1                | Projeto de Fomento Emergencial (2017, 2018 e 2019)   | Projeto/Processo/Atividade |   | Fortalecer o sistema municipal de turismo, em consonância com a Política Nacional de Turismo. Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo turístico nos municípios impactados, contribuindo para a geração de renda e a diversificação econômi | Linhares;Mariana   |                                      | Prefeituras Municipais de Mariana, Marliéria, Governador Valadares, Timóteo; Ipatinga e Linhares. Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. | 04/10/2016                   | 27/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.1              | Fomento Cultura Esporte Emergencial  | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Mariana  |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes      | 16/06/2017                   | 13/07/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.2              | Natal Luz Mariana  | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Mariana  |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes      | 06/01/2020                   | 31/01/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.3              | Reveillon Foz do Rio Doce  | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Mariana  |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes      | 16/06/2017                   | 13/07/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.4              | Apoio à Eventos de Cultura e Esporte   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Mariana  |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes      | 04/11/2020                   | 01/12/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.5              | Eventos Turísticos   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Mariana  |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes      | 16/06/2017                   | 13/07/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa                                | Nível Hierárquico      | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|------------------------|--|---------------------|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.6              | Projeto Verão Povoação                        | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Mariana              |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes  | 19/09/2019                   | 16/10/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.7              | Projeto Especial Foz                          | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Mariana              |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes  | 16/06/2017                   | 13/07/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.8              | Projeto Especial Mariana                      | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Mariana              |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes  | 16/06/2017                   | 13/07/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.9              | Encontro Internacional de Palhaços 2017       | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Mariana              |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes  | 06/05/2019                   | 19/08/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.10             | Festa ao Herói Nacional Caboclo Bernardo 2017 | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Linhares             |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 16/06/2017                   | 27/10/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.11             | Circuito Nacional de Surf                     | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Linhares             |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 16/06/2017                   | 21/03/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.12             | XII Festa do Robalo 2017 - Povoação           | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Linhares             |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 03/07/2019                   | 13/08/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.13             | Encontro Cultural de Povoação 2019            | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Linhares             |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 09/08/2019                   | 01/07/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.14             | Mica Fubica Regência 2018                     | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Linhares             |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 16/06/2017                   | 04/10/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.15             | Arraiá de todos Povoação 2018                 | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Linhares             |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 25/04/2018                   | 13/08/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.16             | Campeonato de Body Board de Povoação 2019     | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Linhares             |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 03/07/2019                   | 13/08/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.17             | Festa da Marjuba 2019 - Povoação              | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Linhares             |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 11/04/2019                   | 07/08/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.18             | Projeto Verão Regência                        | Subprojeto/Subprocesso |  |                     | Linhares             |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 19/09/2019                   | 26/09/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos                            | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.19             | Fincada e Derrubada do Mastro – Regência  | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Linhares  |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 19/08/2019                   | 27/09/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.20             | Ironbiker 2017  | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Linhares  |                                      | Prefeitura Municipal de Linhares, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes | 16/06/2017                   | 27/09/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.21             | Ironbiker 2018  | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Mariana   |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes  | 25/06/2018                   | 05/11/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.22             | Ironbiker 2019  | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Mariana   |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes  | 09/05/2019                   | 16/08/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.23             | Comunicação Programa 13   | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Mariana   |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes  | 04/10/2016                   | 04/10/2016                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.24             | Atividades Diversas   | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Mariana   |                                      | Prefeitura Municipal de Mariana, empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos. Municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes  | 16/06/2017                   | 23/06/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.25             | 24 Apoiar eventos em Mariana e Foz do Rio Doce, de um total sobdemanda                                    | Entrega/Ação               |   |   |   |                                      |  | 16/06/2017                   | 26/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.2                | Projeto de Fortalecimento Institucional para o Turismo  | Projeto/Processo/Atividade | I01   | Fortalecer o sistema municipal de turismo, em consonância com a Política Nacional de Turismo  | Mariana;Marliéria                               |                                      | Prefeituras Municipais de Mariana, Marliéria, Governador Valadares, Timóteo, Itapiranga e Linhares   | 16/01/2020                   | 22/12/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.2.2              | Execução  | Subprojeto/Subprocesso     | I01   |   | Mariana;Marliéria                               |                                      | Prefeituras Municipais de Mariana, Marliéria, Governador Valadares, Timóteo, Itapiranga e Linhares   | 08/04/2021                   | 22/12/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.2.2.2            | 100 Consultoria técnica para elaboração e/ou revisão do plano de Turismo municipal, do total 100          | Entrega/Ação               |   |   | Mariana;Marliéria                               |                                      |  | 01/06/2021                   | 30/11/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.3                | Processo de Interface do Desenvolvimento do empreendedorismo turístico                                    | Projeto/Processo/Atividade | I05   | Apoiar o desenvolvimento e fortalecimento do empreendedorismo turístico nos municípios impactados, contribuindo para a geração de renda e a diversificação econômica local.   | Linhares;Mariana;Marliéria                      |                                      | Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.   | 01/10/2020                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.3.5              | Missões e formações   | Subprojeto/Subprocesso     | I05   |   | Linhares;Mariana;Marliéria                      |                                      | Empresários do setor de turismo, atores da produção associada ao turismo, entidades setoriais de interface com o turismo, gestores públicos.   | 10/05/2021                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.3.5.2.2.10       | 1 Missões empreendedoras, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 6                           | Entrega/Ação               |   |   |   |                                      |  | 01/12/2022                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.3.5.2.2.11       | 5 Formações para empreendedores ligados ao turismo, contribuindo para um realizado de 6, de um total de 6 | Entrega/Ação               |   |   |   |                                      |  | 01/12/2022                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4                | Processo de Interface de Promoção do Destino Turístico: Polo Mariana, Polo Médio Rio Doce e Polo Foz      | Projeto/Processo/Atividade | I06;I06.1   | Recuperação da imagem do polo turístico e consolidação do mesmo como destino e destaque no cenário regional, estadual ou nacional, potencializando o fluxo de visitantes.   | Governador Valadares;Linhares;Mariana;Marliéria |                                      | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes   | 04/10/2016                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4.2.2            | Vídeo promocional de Mariana  | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Mariana   |                                      | Comunidade do município do pólo turísticos e/ou municípios integrantes   | 05/10/2020                   | 31/12/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4.3              | Plano de Promoção do Destino Turístico  | Subprojeto/Subprocesso     | I06;I06.1   |   | Linhares;Mariana;Marliéria                      |                                      | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes   | 28/05/2021                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.4.3.4.1          | 4 Promoção dos destinos como produtos turísticos comercializáveis, de um total sobdemanda                 | Entrega/Ação               |   |   |   |                                      |  | 23/10/2023                   | 21/02/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.4.3.4.2          | 1 Fomento às Missões Institucionais, do total 4   | Entrega/Ação               |   |   |   |                                      |  | 18/12/2023                   | 14/10/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.5                | Projeto Incremento de Infraestrutura para o turismo   | Projeto/Processo/Atividade |   | Fortalecer a infraestrutura dos destinos turísticos, definidos com base no diagnóstico de impacto, a partir de reforma ou construção de equipamentos e estruturas públicas condizentes com o perfil e potencial turístico do destino. | Mariana   |                                      | Comunidade dos municípios dos pólos turísticos e/ou municípios integrantes   | 01/12/2021                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.5.1              | Reparação e Requalificação da Estrada Real  | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Mariana   |                                      | Instituto Estrada Real, Secretaria de Estado da Cultura e Turismo, Prefeitura Municipal de Mariana   | 01/12/2021                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                         | 4.2.5.1.1            | 0 Construção do novo trecho da Estrada Real do Novo Benito, de um total sobdemanda                        | Entrega/Ação               |   |   |   |                                      |  | 01/12/2021                   | 04/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.5.1.4            | 0 Promoção da Estrada Real com a nova rota turística, de um total sobdemanda                    | Entrega/Ação               |   |  |   |                                      |  | 05/11/2025                   | 19/11/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.3                  | Exo 3 - Promoção de Qualidade de Vida   | Exo/Tema                   |   | Retomada de atividades que assegurem qualidade de vida e bem-estar da população; Valorização das atividades de esporte e lazer como mecanismos de bem-estar coletivo                                     | Almorés;Baixo Guandú;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Itaúeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga |                                      | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos; Sistema municipal de cultura e esporte; Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica; 398 projetos- Pessoas físicas, | 04/10/2016                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.1                | Projeto de Fortalecimento das Relações Comunitárias, Valorização e Preservação Cultural         | Projeto/Processo/Atividade | I04;I04.1   | Fortalecer instituições e grupos tradicionais para que atuem como parceiros do desenvolvimento local e para a melhoria da qualidade de vida em comunidades atingidas.                                    | Linhares;Mariana;Marliéria  |                                      | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.  | 24/11/2020                   | 29/01/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.1.1              | Fortalecimento das Organizações Locais 1  | Subprojeto/Subprocesso     | I04;I04.1   |  | Linhares;Mariana;Marliéria  |                                      | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.  | 24/11/2020                   | 02/05/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.1.2.2.3          | 0 Fomento dos projetos das organizações locais capacitadas, de um total sobdemanda              | Entrega/Ação               |   |  |   |                                      |  | 01/12/2023                   | 30/09/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.1.2.2.4          | 3 Capacitação e mentoria de organizações locais, de um total sobdemanda                         | Entrega/Ação               |   |  |   |                                      |  | 01/02/2024                   | 19/06/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.1.5              | Enfrentamento às perdas de Lazer  | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Linhares;Mariana;Marliéria  |                                      | 169 organizações sociais Instituições e grupos tradicionais dos municípios atingidos.  | 19/10/2021                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.1.5.4.2.2        | 1623 Fomento a projetos de melhoria da qualidade de vida e do lazer, de um total 1623           | Entrega/Ação               |   |  |   |                                      |  | 23/10/2023                   | 14/10/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.2                | Projeto de Fortalecimento Institucional para Cultura e Esporte                                  | Projeto/Processo/Atividade | I08;I08.1   | Fortalecer o sistema municipal de cultura e esporte, em consonância com as Políticas Nacionais de cultura e esporte, na área de abrangência socioeconômica nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. | Almorés;Baixo Guandú;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Itaúeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga |                                      | Sistema municipal de cultura e esporte   | 28/05/2021                   | 13/03/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.2.2              | Execução  | Subprojeto/Subprocesso     | I08I08.1  |  | Almorés;Baixo Guandú;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Itaúeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga |                                      | Sistema municipal de cultura e esporte   | 09/08/2021                   | 13/03/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.2.2.4            | 9 Formação de gestores públicos municipais e disponibilização de material didático, do total 24 | Entrega/Ação               |   |  |   |                                      |  | 07/03/2022                   | 02/05/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3                | Projeto Incentivo à leitura   | Projeto/Processo/Atividade | I07;I07.1   | Promover a modernização de bibliotecas públicas municipais, conforme área de abrangência socioeconômica nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.  | Almorés;Baixo Guandú;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Itaúeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga |                                      | Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica.  | 25/10/2019                   | 30/06/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.3.2              | Execução  | Subprojeto/Subprocesso     | I07;I07.1   |  | Almorés;Baixo Guandú;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Itaúeta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga                       |                                      | Funcionários e usuários das Bibliotecas públicas dos municípios área de abrangência socioeconômica.  | 03/05/2021                   | 30/06/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.3.2.3.3.4        | 0 Requalificação de bibliotecas públicas municipais, do total 32                                | Entrega/Ação               |   |  |   |                                      |  | 01/12/2023                   | 30/06/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo  | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.4                | Projeto Edital Doce   | Projeto/Processo/Atividade | 102  | Apoiar projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população e o desenvolvimento turístico nos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão.                               | Almorés;Belo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga |                                      | 398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 14/12/2018                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.4.2              | Edital Doce 1ª Edição   | Subprojeto/Subprocesso     | 102  |   | Almorés;Belo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga |                                      | 398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 14/12/2018                   | 31/10/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.4.2.3.2          | 198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 1ª Edição), de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      |   | 21/12/2020                   | 31/03/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.4.3              | Edital Doce 2ª edição   | Subprojeto/Subprocesso     | 102  |   | Almorés;Belo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga |                                      | 398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 19/10/2021                   | 03/05/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.4.3.3.3          | 198 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 2ª Edição), de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      |   | 12/09/2022                   | 29/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.4.4              | Edital Doce 3ª edição   | Subprojeto/Subprocesso     | 102  |   | Almorés;Belo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga |                                      | 398 projetos- Pessoas físicas, microempreendedores individuais, coletivos, grupos informais, organizações sem fins lucrativos, cooperativas e empresas da área de abrangência socioeconômica. | 06/02/2023                   | 07/03/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.4.4.2.2          | 3 Fomento a projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida da população (Edital Doce 3ª Edição), de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      |   | 03/10/2023                   | 08/10/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.5                | Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva e Amadora - MG e ES   | Projeto/Processo/Atividade | 109  | Realizar ações de recuperação da Pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio Doce, como forma de recuperação de imagem, geração de renda, desenvolvimento local e recuperação de patrimônio inaterial. | Governador Valadares;Linhares  |                                      | Pescadores amadores e esportivos.   | 06/09/2019                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.5.2              | Execução  | Subprojeto/Subprocesso     | 109  |   | Governador Valadares;Linhares  |                                      | Pescadores amadores e esportivos.   | 21/06/2022                   | 19/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.5.2.5.5          | 0 Recuperação da pesca esportiva e amadora, na bacia do Rio Doce. Através de realização de torneios de pesca e capacitação de condutor de turismo de pesca., de um total sobdemanda | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      |   | 28/08/2023                   | 29/08/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.3.6                | Projeto Incremento de infraestrutura para Qualidade de Vida   | Projeto/Processo/Atividade | 103  | Fortalecer infraestruturas de cultura, esporte e lazer de comunidades impactadas que permitam a mitigação dos danos do rompimento, através de reforma ou construção de equipamentos públicos.         | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce   |                                      | Comunidades impactadas  | 04/10/2016                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.6.1              | Período Emergencial   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce   |                                      | Comunidades impactadas  | 04/10/2016                   | 04/11/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.6.1.2.1.1        | 7 Reforma de playground em Povoação (ES), contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7  | Entrega/Ação               |  |   | Linhares   |                                      |   | 31/10/2017                   | 30/01/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.6.2              | Atividades de Repasse para agenda integrada   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce   |                                      | Comunidades impactadas  | 05/10/2020                   | 31/12/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.6.3              | Acomp Técnico Projetos Mariana e Foz  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Mariana  |                                      | Comunidades impactadas  | 05/09/2019                   | 31/08/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.3.6.4              | Projetos da Foz   | Subprojeto/Subprocesso     | 103  |   | Linhares   |                                      | Comunidades impactadas  | 01/09/2021                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.6.4.2            | 0 Equipamentos para retomada das atividades de turismo, cultura, esporte e lazer., contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7   | Entrega/Ação               |  |   | Linhares   |                                      |   | 06/03/2025                   | 07/04/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.6.5              | Mariana MG (Carta Mariana - Praça Gomes Freire)   | Subprojeto/Subprocesso     | 103  |   | Mariana  |                                      | Comunidade impactada  | 15/04/2019                   | 30/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |



| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado   | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.6.5.3.2          | 7 Revitalização da Praça Gomes Freire em Mariana (MG), contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7   | Entrega/Ação               |  |  | Mariana  |                                      |  | 26/02/2021                   | 13/07/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.6.6              | Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG)  | Subprojeto/Subprocesso     | 103  |  | Colatina;Conselheiro Pena;Governador Valadares;Linhares;Rio Doce   |                                      | Comunidades impactadas                                 | 19/12/2019                   | 06/11/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG013 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R05                            |  |                            | 4.3.6.6.5.10         | 0 Implantação do Parque Urbano em Rio Doce (MG), contribuindo para um realizado de 14, de um total de 7   | Entrega/Ação               |  |  | Rio Doce   |                                      |  | 10/10/2025                   | 06/11/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            | Incidente de Divergência ajuizado pela FR em 17/01/22 para nulidade da Deliberação 551/2021 de aprovação da Definição do Programa. | Parcialmente Judicializado | 0                    | PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da População Impactada  | Programa                   |  | Desenvolver estudos epidemiológico e toxicológico para identificar o perfil epidemiológico e sanitário da população e, com base nos resultados dos estudos, desenvolver ações mitigatórias necessárias para garantir a saúde dos impactados. | Almorés;Alpercatá;Araucruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J tueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pineiro;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 02/03/2016                   | A definir                     | Em andamento                       | R\$ 134.984.466,42  | R\$ 85.141.455,96   | R\$ 49.843.010,46  | 63%   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.1                  | Ações Emergenciais  | Projeto/Processo/Atividade |  | Ações emergenciais para atendimento às famílias atingidas nos primeiros meses, após o rompimento da barragem.  | Almorés;Alpercatá;Araucruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J tueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pineiro;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 02/03/2016                   | 24/01/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.1                | Levantamento de dados de Saúde  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Alpercatá;Araucruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J tueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pineiro;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 24/08/2017                   | 24/01/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.1.1.1.1            | 1 Relatório de perfil dos serviços de saúde - FR, de um total 1   | Entrega/Ação               |  |  | Almorés;Alpercatá;Araucruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J tueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pineiro;Piranga;Ponte Nova;Ribeirão Preto;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga                  |                                      |  | 16/05/2018                   | 30/10/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.1.1.1.2            | 1 Relatório de levantamento de dados de morbimortalidade - FR, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  | 16/05/2018                   | 30/10/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.1.1.1.3            | 1 Power BI Saúde para gestão integrada das informações de riscos à saúde humana - FR, de um total 1   | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  | 31/10/2018                   | 28/12/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.1.1.3.2.2          | 1 Relatório de análise bibliográfica de sobre doenças zoonóticas - FR, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  | 13/12/2017                   | 30/05/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.1.1.4.2.2          | 1 Estudo bibliográfico e dos dados do DATASUS sobre a Saúde Mental nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana/MG - Instituto de Saúde e Sustentabilidade, de um total 1 | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  | 18/01/2018                   | 09/04/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado   | Nível de Judicialização  | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  | Sem Judicialização       | 4.1.2                | Histórico de ações emergenciais  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipapu;Itabira;Itatinga;Jatuzet;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 02/03/2016                   | 30/04/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                          | 4.1.2.1              | 1 Plano de Mitigação aos Impactos em Saúde, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |  | 04/07/2016                   | 28/02/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                          | 4.1.2.3              | 1 Assistência Social e Médica, de um total 1   | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |  | 02/03/2016                   | 30/08/2016                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  | Sem Judicialização       | 4.1.3                | Preparação para novas ações de Emergência por território   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipapu;Itabira;Itatinga;Jatuzet;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 15/04/2019                   | 31/12/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                          | 4.1.3.1              | 1 Plano Básico para contingência de situações de emergência em decorrência do rompimento, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |  | 15/04/2019                   | 30/04/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                          | 4.1.3.2              | 1 Cadastro de estabelecimentos e profissionais de saúde disponíveis por território, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |  | 02/05/2019                   | 27/06/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                          | 4.1.3.3              | 1 Capacitação das Equipes de Território com recursos próprios, de um total 1   | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |  | 04/11/2019                   | 31/12/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            | Decisão Judicial de 31/01/23 e 19/04/23 determinou a execução dos estudos pelo CTF e instituiu pericia da AECOM - Deliberações 487, 504, 524, 548 e 656. | Totalmente Judicializado | 4.2                  | Subprograma 1: Estudos Epidemiológico e Toxicológico das áreas atingidas   | Projeto/Processo/Atividade | 102  | Fornecimento de evidência científica necessária para identificar impactos decorrentes do rompimento da barragem e planejamento das respectivas ações. | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipapu;Itabira;Itatinga;Jatuzet;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 05/02/2018                   | A definir                     | Paralisado                         |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  | Totalmente Judicializado | 4.2.1                | Estudo de avaliação de risco à saúde humana (ARSH)   | Subprojeto/Subprocesso     | 102  |   | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipapu;Itabira;Itatinga;Jatuzet;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 05/02/2018                   | A definir                     | Paralisado                         |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                          | 4.2.1.2.1.2.2.7      | 4 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - MG (Mariana e Barra Longa - Ambios), contribuindo para um realizado de 5, de um total de 38 | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Linhares;Mariana  |                                      |  | 19/02/2019                   | 17/04/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                          | 4.2.1.2.1.2.2.8      | 2 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à Saúde Humana em Localidades Atingidas pelo Rompimento da Barragem do Fundão - ES (Linhares - Ambios), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38              | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Linhares;Mariana  |                                      |  | 22/04/2019                   | 20/05/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                          | 4.2.1.2.1.2.2.11     | 1 Relatório de Consolidação dos Resultados das Avaliações de Risco à Saúde Humana contratada pela Fundação Renova para a região de Mariana e Barra Longa (Tecnichiro), de um total 1                                     | Entrega/Ação               |  |   | Barra Longa;Mariana   |                                      |  | 01/03/2019                   | 31/05/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                          | 4.2.1.2.1.2.2.12     | 1 Relatório técnico de Avaliação de Risco à Saúde Humana Metodologia Ministério da Saúde de Mariana - MG (Newfields), de um total 1  | Entrega/Ação               |  |   | Mariana   |                                      |  | 16/09/2019                   | 08/11/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                          | 4.2.1.2.3.1          | 0 Relatórios de Estudo de Avaliação de Risco à saúde Humana (ARSH), contribuindo para um realizado de 6, de um total de 38   | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |  | 10/01/2025                   | A definir                     | Paralisado                         |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado   | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  | Totalmente Judicializado   | 4.2.2                | Estudos Epidemiológicos e Toxicológico   | Subprojeto/Subprocesso     | 102  |   | Almorés;Alpercata;Araçuz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga           | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 01/03/2019                   | A definir                     | Paralisado                         |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.2.2.2.2.1.1        | 0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e Toxicológico, contribuindo para um resultado de 6, de um total de 38   | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |  | 10/01/2025                   | A definir                     | Paralisado                         |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.3                  | Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do SUS   | Projeto/Processo/Atividade | 101  | Apoio ao desenvolvimento de ações de planejamento, atenção, promoção, gestão e educação; e capacidade de resposta das Redes Locais de Saúde, por meio de ações mitigatórias e reparatórias. | Almorés;Alpercata;Araçuz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga           | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 05/05/2017                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.1                | Equipes Dedicadas de Território  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Almorés;Alpercata;Araçuz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 02/04/2019                   | 12/08/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.1.2.2.1          | 1 Relatório de diagnósticos situacionais de todos os municípios (BI) sobre execução das medidas mitigatórias por parte das equipes dedicadas de territórios, de um total 1 | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |  | 20/05/2020                   | 12/08/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.2                | Capacitação dos profissionais do SUS   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Almorés;Alpercata;Araçuz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | NA                                   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC | 25/05/2020                   | 16/09/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.2.3.1.3          | 12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS com temas voltados à emergência e desastres, de um total 12   | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |  | 29/06/2021                   | 16/09/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            | Suspensão dos repasses de verba em 2023, devido à irregularização de prestação de contas pelo município. Saldo disponível em conta judicial. | Totalmente Judicializado   | 4.3.3                | Plano de Reparação em Saúde de Mariana   | Subprojeto/Subprocesso     | 101  |   | Mariana   | NA                                   | População atingida do município de Mariana             | 05/05/2017                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.3.3.2.1.2.64     | 6 Repasses de verba para suplementação de RH (34 profissionais), contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana   |                                      |  | 31/05/2019                   | 31/01/2028                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.3.3.2.2.5        | 1 Reforma do Centro de Atenção Psicossocial Infância-Juvenil (CAPSIJ), de um total 1   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana   |                                      |  | 24/09/2019                   | 19/05/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.3.3.2.3.3        | 1 Recuperação do ponto de Atenção Primária à Saúde na localidade de Ponte do Gama, de um total 1   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana   |                                      |  | 27/05/2019                   | 15/07/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.3.3.2.4.3        | 60 Locação de 1 imóvel para funcionamento do CONVIVER, sendo um processo que se repete por 107   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana   |                                      |  | 06/05/2019                   | 31/03/2028                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.3.3.2.5.2.4      | 56 Locação de 5 veículos para atendimento ao município de Mariana, sendo um processo que se repete por 103   | Entrega/Ação               |  |   | Mariana   |                                      |  | 09/09/2019                   | 31/03/2028                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado   | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município)   | Público-Alvo  | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|---|---|--|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.3.3.2.6.1.1      | 1 Aquisição de mobiliário/equipamentos para COVID-19, de um total 1  | Entrega/Ação               |   |   | Mariana   |  |   | 19/07/2019                   | 19/07/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.3.3.2.7.7        | 1 Fornecimentos de medicamentos e materiais médicos (não contemplados na Relação Municipal de Medicamentos - REMUNE), de um total sobdemanda   | Entrega/Ação               |   |   | Mariana   |  |   | 01/12/2023                   | 31/03/2028                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.3.3.2.9.3.4      | 9 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 9   | Entrega/Ação               |   |   | Mariana   |  |   | 09/11/2021                   | 01/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            | Dilação de prazo e alteração de escopo do acordo judicial solicitado pelo município até a finalização dos recursos financeiros homologados no Acordo.  | Totalmente Judicializado   | 4.3.4                | Plano de Reparação em Saúde de Barra Longa   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1   |   | Barra Longa   | NA   | População atingida do município de Barra Longa                                  | 05/05/2017                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.4.2.2.1.2.23     | 7 Repasses de verba para suplementação de Rti, contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33   | Entrega/Ação               |   |   | Barra Longa   |  |   | 04/01/2021                   | 10/02/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.4.2.2.2.1        | 46 Locação de 2 veículos para atendimento ao município de Barra Longa, sendo um processo que se repete por 46  | Entrega/Ação               |   |   | Barra Longa   |  |   | 03/09/2019                   | 30/06/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.4.2.2.3.3        | 2 Repasses de verba para complementação de exames e consultas especializadas pelo CTSAMPI, contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33   | Entrega/Ação               |   |   | Barra Longa   |  |   | 01/10/2020                   | 29/10/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.4.2.2.4.3        | 2 Repasses de verba para assistência farmacêutica, contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33   | Entrega/Ação               |   |   | Barra Longa   |  |   | 01/10/2020                   | 29/10/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.4.2.2.5.3        | 12 Áreas Temáticas de Capacitação dos profissionais do SUS, de um total 12   | Entrega/Ação               |   |   | Barra Longa   |  |   | 29/06/2021                   | 16/09/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.4.2.2.7.1        | 0 Repasse único referente à Dilação de Prazo (Contempla o aluguel de imóvel e aquisição de mobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental), contribuindo para um realizado de 17, de um total de 33 | Entrega/Ação               |   | Repasse único referente à Dilação de Prazo (Contempla o aluguel de imóvel e aquisição de mobiliário, equipamentos e insumos para atendimento em saúde mental) | Barra Longa   |  |   | 03/06/2024                   | 28/06/2024                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            | A FR protocolou embargos de declaração contra a Deliberação 569, que aprova o fluxo de recebimento e avaliação dos planos de ação em saúde municipais. Os planos foram encaminhados sem a realização dos estudos, em desacordo com o TTAC. | Parcialmente Judicializado | 4.3.5                | Realização de ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos  | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Almorés;Alpercatá;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuiá;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga | NA   | População atingida dos 40 municípios indicados no TTAC                          | 16/08/2019                   | A definir                     | Paralisado                         |                     |                     |  |   |
| PG014 | Grupo 02 | CT-SAÚDE       | R08                            |  |                            | 4.3.5.1.2            | 0 Ações mitigatórias para os possíveis impactos em saúde, de acordo com os resultados dos estudos, de um total 40  | Entrega/Ação               |   |   | Almorés;Alpercatá;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuiá;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga |  |   | 03/08/2026                   | A definir                     | Paralisado                         |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                            | 0                    | PG015 - Promoção à Inovação  | Programa                   |   |   | Almorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Jatuiá;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraiso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo  | Almorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Jatuiá;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraiso;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica                               | 02/11/2016                   | 30/12/2025                    | Em andamento                       | R\$ 46.049.446,45   | R\$ 22.461.399,86   | R\$ 23.588.046,59  | 49%   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.1                  | Ambientes de Negócios  | Eixo/Tema                  |   | Desenvolver ações e projetos com o intuito de colaborar para o desenvolvimento d  |   |  |   | 30/07/2018                   | 30/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.1                | Projeto de Levantamento de Matriz Tecnológica  | Projeto/Processo/Atividade |   | empreendedorismo e inovação que apoie a criação, o desenvolvimento sustentável e  | Ouro Preto;Viçosa   | Ouro Preto;Viçosa  | Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV) | 30/07/2018                   | 30/10/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.1.3              | Execução do Projeto  | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Ouro Preto;Viçosa   | Ouro Preto;Viçosa  | Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), Ouro Preto (UFOP) e Viçosa (UFV) | 13/09/2018                   | 10/10/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                            | 4.1.1.4.2            | 2 Relatório de Mapeamento da Matriz Tecnológica, de um total 2   | Entrega/Ação               |   |   |   |  |   | 13/09/2018                   | 10/10/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.2                | Projeto Hub de Inovação  | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID2;ID4   | Realização de programa de Aceleração de Negócios com o objetivo de estimular o  | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana  | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana   | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 13/01/2020                   | 14/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.2.2              | Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID4   |   | Mariana   | Mariana  | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade | 10/06/2020                   | 30/09/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município)  | Público-Alvo  | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|--|---|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.2.4.4.10       | 1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1   | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 29/04/2022                   | 30/06/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.3              | Projeto Hub de Inovação - Rodada Complementar - Mariana Labs   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID4  |  | Mariana   | Mariana   | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade   | 01/02/2022                   | 31/03/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.3.3.10         | 1 Relatório da final do programa de aceleração dos negócios, de um total 1   | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 21/12/2022                   | 12/01/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.4              | Projeto do Espaço do Hub na Casa do Empreendedor (mobília, infraestrutura, equipamento)  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Mariana   | Mariana   | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade   | 30/03/2021                   | 08/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.4.5            | 1 Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na Casa do Empreendedor, de um total 1   | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 10/11/2022                   | 08/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.6              | Hub de Inovação - GV   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID4  |  | Governador Valadares  | Governador Valadares  | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade   | 30/08/2021                   | 26/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.6.2.16         | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40   | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 28/09/2023                   | 22/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.6.2.17         | 3 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15  | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 28/09/2023                   | 22/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.7              | Execução do Hub - Linhares   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID4  |  | Linhares  | Linhares  | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade   | 17/11/2021                   | 26/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.7.2.16         | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40   | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 09/11/2023                   | 22/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.7.2.17         | 1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15  | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 09/11/2023                   | 22/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.8              | Execução do Projeto Hub - Ipatinga   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID4  |  | Ipatinga  | Ipatinga  | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade   | 30/12/2021                   | 26/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.8.2.17         | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40   | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 14/03/2023                   | 18/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.8.2.18         | 1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15  | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 14/03/2023                   | 18/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.9              | Hub de Inovação - Mariana  | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID4  |  | Mariana   | Mariana   | Empreendedores que possuem negócios inovadores em diversos níveis de maturidade   | 20/03/2023                   | 22/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.9.2.14         | 1 Estudo de Ecossistema de empreendedorismo e inovação de Mariana, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40   | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 28/06/2023                   | 20/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.9.2.15         | 1 Relatório da conclusão da aceleração dos negócios, de um total 1   | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 28/06/2023                   | 20/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.10             | Projeto Impulso Rio Doce - Transformação Digital   | Projeto/Processo/Atividade | ID4  | Visa apoiar financiar ações de fomento ao desenvolvimento de um ecossistema de   | Almorés;Alpercatá;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pinho d'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tmóteo;Tumiritinga | Almorés;Alpercatá;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pinho d'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tmóteo;Tumiritinga | Empreendedores da área de abrangência socioeconômica  | 09/01/2023                   | 30/06/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.10.4           | Execução Impulso Rio Doce - Transformação Digital  | Subprojeto/Subprocesso     | ID4  |  | Almorés;Alpercatá;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pinho d'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tmóteo;Tumiritinga | Almorés;Alpercatá;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pinho d'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tmóteo;Tumiritinga | Empreendedores da área de abrangência socioeconômica  | 04/03/2024                   | 30/06/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.2.10.4.11        | 0 Relatório Final da Capacitação e orientação de empreendedores para implantação de tecnologias digitais e digitalização de processos em seus negócios, contribuindo para um realizado de 5, de um total de 15 | Entrega/Ação               |  |  |   |   |   | 31/01/2025                   | 30/06/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3                | Projeto Empreende Rio Doce   | Projeto/Processo/Atividade |  | Este projeto é voltado à transformação digital dos negócios, processo definitivo | Governador Valadares;Linhares;Mariana   | Governador Valadares;Linhares;Mariana   | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Potencial empreendedor, conhecimentos básicos de empreendedorismo e inovação e está na fase de busca de informações; • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras que o | 28/09/2020                   | 30/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.3              | Projeto Rio Doce Digital   | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Governador Valadares;Linhares;Mariana   | Governador Valadares;Linhares;Mariana   | Jovens e empresas dos municípios atendidos pelo projeto   | 28/05/2021                   | 28/08/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico               | Indicador de Definição Atrélado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município)  | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---|---|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.3.3.6.18         | 3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em ferramentas de transformação Digital, de um total 3  | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 21/11/2022                   | 28/06/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.4              | Projeto Include   | Subprojeto/Subprocesso          |  |   |   | Jovens, entre 12 e 20 anos idade  |  | 18/06/2021                   | 30/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.3.4.4.11         | 3 Laboratórios de robótica, de um total 3   | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 07/08/2023                   | 16/10/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.3.4.4.12         | 0 Ciclo formativo para jovens na temática de robótica, eletrônica e medicina, de um total 1   | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 07/08/2023                   | 02/04/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.5              | Empreendedorismo Universitário - Campus Tech  | Subprojeto/Subprocesso          |  |   | Governador Valadares,Linhares   | Governador Valadares,Linhares   | Jovens universitários  | 26/04/2021                   | 23/08/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.3.5.5.15         | 3 Relatórios de finalização do Projeto de capacitação de Jovens em Metodologias para realização de ações de empreendedorismo e inovação, de um total 3  | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 22/12/2022                   | 01/06/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.6              | Jornada do Empreendedor - Raízes  | Subprojeto/Subprocesso          |  |   | Linhares  | Linhares  | Jovens de 15 a 25 anos, com residência nos municípios atendidos pelo projeto | 06/09/2021                   | 04/06/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.3.6.4.7          | 1 Relatório da Conclusão da capacitação de Jovens em temáticas complementares às ofertadas no Ensino Médio, com foco no empreendedorismo e inovação social, de um total 1                                   | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 11/08/2023                   | 08/04/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.7              | Capacitação de Gestores Públicos para Inovação  | Subprojeto/Subprocesso          |  |   | Linhares  | Linhares  | • Gestores públicos atuando em áreas de estímulo a inovação.                 | 26/04/2021                   | 31/05/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.1.3.7.2.2.10       | 1 Relatório da conclusão da capacitação de Gestores Públicos de todo território atingido na temática de inovação, de um total 1   | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 24/10/2023                   | 31/05/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2                  | Inovação para a Reparação   | Eixo/Tema                       |  | Propiciar à Fundação Renova e a seus stakeholders (internos e externos) uma estr  |   |   |  | 04/01/2017                   | 31/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1                | Acordo de cooperação técnica com FAPEMIG e FAPES  | Item de Controle                |  |   |   |   |  | 04/01/2017                   | 15/08/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.2                | Projeto Chamada 09/2018 (FAPEMIG/FAPES/RENOVA)  | Projeto/Processo/Atividade      | IO1;IO2  | 1) Apoio financeiro a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação para recu  | Almorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Parnaíba;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo | Almorés;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Parnaíba;São Mateus;Serra;Sooretama;Timóteo | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG E ES                    | 30/01/2017                   | 16/07/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2.2.3.5            | 540000 Aprovação da 2ª Prestação de Contas do Convênio FAPEMIG, de um total 540000  | Entrega/Ação                    |  |   | Mariana   |   |  | 11/04/2022                   | 16/09/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.2.6              | Execução do Convênio Instituições Mineiras  | Subprojeto/Subprocesso          | IO1;IO2  |   | Belo Oriente;Caratinga;Governador Valadares;Ipatinga;Marliéria;Naque;Periquito;Santana do Parnaíba;Timóteo  | Belo Oriente;Caratinga;Governador Valadares;Ipatinga;Marliéria;Naque;Periquito;Santana do Parnaíba;Timóteo  | Pesquisadores/Universitários das universidades de MG                         | 05/11/2020                   | 16/07/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2.2.7              | 11 Relatórios de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40  | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 18/05/2023                   | 22/03/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2.2.8              | 57 Prestações de contas financeiras contendo as bolsas financiadas, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220   | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 18/05/2023                   | 22/03/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.2.10             | Execução do Convênio Instituições Capixabas   | Subprojeto/Subprocesso          | IO1;IO2  |   | Almorés;Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Itueta;Linhares;Marilândia;Resplendor;São Mateus;Serra;Sooretama  | Almorés;Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Itueta;Linhares;Marilândia;Resplendor;São Mateus;Serra;Sooretama  | Pesquisadores/Universitários das universidades do ES                         | 03/12/2020                   | 09/05/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2.2.11             | 2 Relatório de Finalização dos Projetos de Pesquisa, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40  | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 17/04/2023                   | 13/03/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2.2.12             | 18 Prestação de contas financeira contendo as bolsas financiadas, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220   | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 17/04/2023                   | 13/03/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2.3.1              | Elaboração da Projeto FAPES Agroecologia (Registro de Avanço físico do projeto)   | Gastos Não Atrélados a Projetos |  | Considerada como controle considerando cancelamento do Projeto de acordo com Ofício PR 2022-2088 e Ofício FAPES DIPRE Nº 071-2023 | Linhares  |   |  | 26/05/2022                   | 08/06/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4                | Edital FAPEMIG AGROECOLOGIA - Projeto Cancelado   | Gastos Não Atrélados a Projetos |  | Classificado como Gastos não atrélados ao Projeto considerando cancelamento do Projeto conforme Deliberação 712                   | Mariana   |   |  | 26/05/2022                   | 05/01/2024                    | Cancelado                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.5                | Investimento Direto em Pesquisa/Inovação  | Projeto/Processo/Atividade      | IO1;IO2  | Investimento Direto em pesquisas com foco em inovação: através desta ação, prete,   |   |   | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica                            | 19/12/2017                   | 27/05/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.5.1              | Projeto de Unidade Demonstrativa em Tumiritinga/MG  | Subprojeto/Subprocesso          | IO1  |   | Tumiritinga   | Tumiritinga   | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica                            | 12/04/2021                   | 27/05/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2.5.1.5.9          | 1 Estruturação de Unidade demonstrativa de Piscicultura quanto projeto de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40   | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 01/02/2024                   | 25/03/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.5.2              | Uso do Rejeito - Certificação   | Subprojeto/Subprocesso          |  |   | Governador Valadares  | Governador Valadares  | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica                            | 19/12/2017                   | 20/04/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2.5.2.1.6          | 1 Estudo de Viabilidade de Processo de Certificação através do Programa de Rotulagem Ambiental, de um total 1   | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 29/03/2018                   | 29/03/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.5.3              | Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos Escalares  | Subprojeto/Subprocesso          | IO1;IO2  |   | Governador Valadares  | Governador Valadares  | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica                            | 22/03/2018                   | 12/03/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2.5.3.3.28         | 1 Relatório Final do projeto de pesquisa de Caracterização do Solo com Rejeitos e Análise da Viabilidade Técnica para produção de Blocos Escalares, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40 | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 30/10/2020                   | 27/11/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                         | 4.2.5.3.3.29         | 3 Fornecimento3 de bolsas do projeto de pesquisa, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220   | Entrega/Ação                    |  |   |   |   |  | 20/10/2020                   | 17/11/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.6                | Novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento a pesquisas   | Projeto/Processo/Atividade      | IO1;IO2  | Execução de novos editais de pesquisa/inovação e demais instrumentos de fomento   |   |   | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica                            | 14/08/2020                   | 31/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documental de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado à Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município)   | Público-Alvo  | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Função Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Percentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|---------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  | Sem Judicialização      | 4.2.6.1              | Projeto de Fomento à Tecnologias Inovadoras para Reparação  | Subprojeto/Subprocesso     | I01;I02  |  | Acaláca;Agucema;Afonso Cláudio;Águas Boa;Água Branca;Almorés;Alcobaga;Alpercata;Alto Jequitibá;Avarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagato;Capitão Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Colibra;Colatina;Coluna;Conceição da Barra;Conceição de Ipirama;Conselheiro Pena;Coroaçá;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Divinópolis;Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dom Silvério;Dores de Guanhanês;Durandé;Fernandes Tourinho;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frez Lagonegro;Fundão;Galileia;Gallêa;Golubeira;Gonzaga;Governador Lindenberg;Governador Valadares;Guanhanês;Guaraciaba;Guarapari;Itapuã;Itatuna;Itambé de Minas;Inhapim;Ipaba;Ipameria;Ipatinga;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Itapemirim;Ituaçu;Juiz de Fora;Lambari;Lima Nova;Linhares;Mariana;Marilândia;Matão;Melhores das Águas;Monte Carmelo;Morro do Chapéu;Natividade;Niterói;Ouro Preto;Pavão;Petrópolis;Pinheirópolis;Piumhi;Poços de Caldas;Prados Novos;Presidente Dutra;Rio Verde;Santa Rita do Sapucaí;São João del-Rei;Serra dos Aimorés;Silva Marques;Simão Pereira;Teófilo Otonari;Tombos;Três Cordeiros;Tupaciguara;Uba;União Jequitibá;Vargem Alegre;Veríssimo;Viçosa;Zona da Mata. | Empreendedores/Pesquisadores   | 14/08/2020  | 24/07/2025                   | Em andamento                  |                                  |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.6.1.4.10         | 0 Recurso destinado ao financiamento de projetos de pesquisas com TRL > 4, do total 0   | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 06/01/2025                   | 01/07/2025                    | A iniciar                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.6.1.4.11         | 0 Relatório final dos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40   | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 12/07/2024                   | 01/07/2025                    | A iniciar                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.6.1.4.12         | 0 Fornecimento de bolsas nos projetos de inovação/desenvolvimento tecnológico, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220  | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 12/07/2024                   | 01/07/2025                    | A iniciar                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  | Sem Judicialização      | 4.2.6.2              | Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Itapuã;Ipaba;Ipatinga;Ituaçu;Linhares;Mariana;Marilândia;Marília;Naque;Periquito;Pinogo-Do-Aguia;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumitin-ga   | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bon Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Itapuã;Ipaba;Ipatinga;Ituaçu;Linhares;Mariana;Marilândia;Marília;Naque;Periquito;Pinogo-Do-Aguia;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumitin-ga | Grupos comunitários e famílias da área de abrangência do projeto          | 04/09/2020                   | 31/07/2025                    | Em andamento                     |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.6.2.4.2          | 0 Relatório de conclusão da replicação de tecnologias sociais para geração de renda no território, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 26/06/2025                   | 28/07/2025                    | A iniciar                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  | Sem Judicialização      | 4.2.6.3              | Desenvolvimento de Escala - TRL   | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Mariana  | Mariana  | Projetos financiados pelo PG15  | 28/04/2021                   | 31/07/2025                    | Em andamento                     |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.6.3.3.7          | 1 Metodologia para avaliação de maturidade Tecnológica dos projetos financiados pelo PG15, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 13/06/2023                   | 06/12/2023                    | Concluído                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  | Sem Judicialização      | 4.2.6.4              | Fortalecimento da Política Pública de Ecossistemas de Inovação no Estado do Espírito Santo  | Subprojeto/Subprocesso     | I01;I02  |  | Colatina;Linhares;Vitória  | Colatina;Linhares;Vitória  | Empreendedores do estado do ES  | 02/01/2023                   | 29/12/2023                    | Concluído                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.6.4.3.5          | 10 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Aceleração de fomento à negócios e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40   | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 13/09/2023                   | 28/12/2023                    | Concluído                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.6.4.3.6          | 30 Termo de repasse financeiro ao Governo do Estado do Espírito Santo para realização de Programa de Aceleração de fomento à negócios e projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220 | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 13/09/2023                   | 28/12/2023                    | Concluído                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  | Sem Judicialização      | 4.2.6.5              | Projeto Edital de Economia Verde MG   | Subprojeto/Subprocesso     | I01;I02  |  | Governador Valadares;Ipatinga;Mariana;Ourô Preto;Viçosa  | Governador Valadares;Ipatinga;Mariana;Ourô Preto;Viçosa  | Pesquisadores/ Empreendedores do estado de MG                             | 25/01/2023                   | 05/07/2024                    | Em andamento                     |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.6.5.3.5          | 0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para execução de edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40  | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 09/02/2024                   | 05/07/2024                    | Em andamento                     |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.6.5.3.6          | 0 Termo de Realização do repasse financeiro à FAPEMIG para execução de edital de financiamento à projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220  | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 09/02/2024                   | 05/07/2024                    | Em andamento                     |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  | Sem Judicialização      | 4.2.7                | Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai)   | Projeto/Processo/Atividade | I01  | fornecimento de projetos de pesquisa e inovação, com vistas à geração de solução | Barra Longa  | Barra Longa  | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica                         | 30/10/2017                   | 24/01/2022                    | Concluído                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  | Sem Judicialização      | 4.2.7.1              | Execução dos Projetos Lia Marinha, Silvídios e Ilhéus   | Subprojeto/Subprocesso     | I01  |  | Barra Longa  | Barra Longa  | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica                         | 30/10/2017                   | 30/08/2021                    | Concluído                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.7.1.3.4.5.6.5    | 3 Relatórios finais do financiamento de três projetos de inovação, contribuindo para um realizado de 32, de um total de 40  | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 18/08/2020                   | 28/12/2020                    | Concluído                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  | Sem Judicialização      | 4.2.7.2              | Projeto de Monitoramento - Estação de Tratamento Natural (ETN)  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Barra Longa  | Barra Longa  | Municípios da área de abrangência Sócio Econômica                         | 12/05/2020                   | 24/01/2022                    | Concluído                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  |                         | 4.2.7.2.5.5          | 1 Relatório final do monitoramento da Estação de Tratamento Natural, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 21/10/2021                   | 17/12/2021                    | Concluído                        |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  | Sem Judicialização      | 4.3                  | Fortalecimento de Capital Humano  | Eixo/Tema                  |  | Fomentar a formação educacional e profissional em temáticas correlatas à recuper |  |  |   | 26/05/2021                   | 31/07/2025                    | Em andamento                     |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                             |  | Sem Judicialização      | 4.3.1                | Projeto de Fornecimento de bolsas para desenvolvimento de negócios  | Projeto/Processo/Atividade | I02  | 1. Fornecimento de bolsas para o desenvolvimento de soluções e negócios a serem  | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana   | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana   | Empreendedores participantes das rotadas de aceleração do HUB de Inovação | 30/06/2022                   | 23/11/2023                    | Concluído                        |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico               | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município)  | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.1.1              | Hub de Inovação - Bolsas  | Subprojeto/Subprocesso          | 102  |  | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana  | Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana  | Empreendedores participantes das rodadas de aceleração do HUB de Inovação  | 30/06/2022                   | 23/11/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                            | 4.3.1.1.6            | 54 Relatórios Finais de concessão de bolsas aos empreendedores, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220                                 | Entrega/Ação                    |  |  |   |   |  | 30/06/2022                   | 23/11/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.2                | Projeto de Ações de fomento à formação educacional e Profissional   | Projeto/Processo/Atividade      | 102  | Fornecimento de bolsas de formação educacional direcionadas a projetos de pesqui   | Almorós;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;São Mateus;Serro;Sooretama;Timóteo  | Almorós;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Resplendor;Santana do Paraíso;São Mateus;Serro;Sooretama;Timóteo  | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 26/05/2021                   | 31/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.2.1              | Projeto de Financiamento de Bolsas Educacionais   | Subprojeto/Subprocesso          |  |  | Almorós;Alpercatá;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pinheiro-Ouro;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | Almorós;Alpercatá;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pinheiro-Ouro;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | Jovens maiores de 18 anos selecionados para os Monitoramentos Participativos da Biodiversidade e dos Recursos Hídricos   | 26/05/2021                   | 31/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                            | 4.3.2.1.4.1          | 0 Recurso destinado a pesquisas aportado na formação de pessoas, do total 2100000   | Entrega/Ação                    |  |  |   |   |  | 17/07/2024                   | 31/07/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                            | 4.3.2.1.4.2          | 0 Relatório final de concessão de bolsas aos participantes, de um total 1   | Entrega/Ação                    |  |  |   |   |  | 17/07/2024                   | 31/07/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  | Sem Judicialização         | 4.3.2.2              | Empreende Rio Doce - Bolsas   | Subprojeto/Subprocesso          | 102  |  | Governador Valadares;Linhares;Mariana   | Governador Valadares;Linhares;Mariana   | • Jovens em busca de capacitação e desenvolvimento profissional; • Estudantes Universitários • Empreendedores que desejam ter acesso a metodologias inovadoras | 28/06/2022                   | 30/06/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                            | 4.3.2.3              | 50 Certificados de concessão de bolsas aos participantes, contribuindo para um realizado de 212, de um total de 220                                       | Entrega/Ação                    |  |  |   |   |  | 20/12/2022                   | 30/06/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG015 | Grupo 02 | CT-EI          | R08                            |  |                            | 4.4.1                | Custos Diversos   | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | Considerada como Controle considerando natureza de Monitoramento, Planejamento ou contratação de atividade já com vínculo com entrega finalística  |   |   |  | 08/12/2017                   | 18/02/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Parcialmente Judicializado | 0                    | PG17 - Retomada das Atividades Agropecuárias  | Programa                        |  | Reparar os danos socioeconômicos e ambientais aos produtores rurais ao longo da cadeia do rio doce em virtude do rompimento da barragem de Fundão, bem como oferecer apoio técnico de modo a viabilizar ao público alvo o restabelecimento da rotina produtiva e | Almorós;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Ponte Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga   | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).  | 01/09/2016   | A definir                    | Em andamento                  | R\$ 624.848.156,03                 | R\$ 416.826.172,93  | R\$ 208.021.983,10  | 67%  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  |                            | 4.1                  | Gerenciamento e Custos Diversos   | Gastos Não Atrelados a Projetos |  | Item sem entrega associada   |   |   |  | 05/10/2017                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.4                  | PASEA - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas entre Fundão e Candeonga - UHE Risoleta Neves | Projeto/Processo/Atividade      | 101;102;103  | Plano orienta o agricultor nos ajustes e adequações necessários, que vão desde m   | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).   | 01/11/2016                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.3                | Alimentação Animal - Território I   | Subprojeto/Subprocesso          | 101  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).   | 01/11/2016                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.3.1.1            | 1674 Silagem entregue Território I, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação                    |  |  |   |   |  | 01/11/2016                   | 30/12/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.3.2.1            | 727 Pastagem alugada, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação                    |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   |  | 19/12/2016                   | 03/07/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.4                | Reestruturação Produtiva e Produção Sustentável   | Subprojeto/Subprocesso          |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).   | 08/08/2018                   | 29/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.4.2              | 2621 Plantio Substitutivo, contribuindo para um realizado de 5022, de um total de 0   | Entrega/Ação                    |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   |  | 23/05/2019                   | 29/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.5                | Restauração Florestal em APPs para Adequação Ambiental  | Subprojeto/Subprocesso          |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).   | 07/01/2020                   | 29/05/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.5.6              | 28 Atividades de Restauração Florestal em nascentes implantadas, de um total 135  | Entrega/Ação                    |  |  |   |   |  | 08/11/2021                   | 30/04/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado   | 4.4.6                | Infraestrutura Rural Simples e Complexa   | Subprojeto/Subprocesso          | 102  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).   | 10/01/2020                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado   | 4.4.6.1              | 92 Infraestruturas rurais simples e Complexas reparadas, do total 112   | Entrega/Ação                    |  |  |   |   |  | 15/06/2020                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.7                | Saneamento Rural  | Subprojeto/Subprocesso          |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001).   | 25/07/2022                   | 31/05/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização         | 4.4.7.1              | 134 Mini-etes e caixas de gordura instaladas, de um total 134   | Entrega/Ação                    |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   |  | 25/07/2022                   | 31/05/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |



| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização  | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante - Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |  |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|--------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|--|
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.8                | Práticas de Conservação do Solo e da Água  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 03/07/2017                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.8.2.2.4          | 118 Sistemas hidráulicos e poços artesanais perfurados, de um total 123  | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  |                              | 08/08/2018                    | 31/12/2024                         | Em andamento        |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.9                | Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território I   | Subprojeto/Subprocesso     | I03  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 05/11/2018                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.9.2.12           | 41 Assistência Técnica e Extensão Rural executada Território I, sendo um processo que se repete por 64                                     | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  |                              | 26/08/2019                    | 31/12/2026                         | Em andamento        |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.10               | Renova Rebanho (Melhoramento genético e qualidade)   | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 08/08/2018                   | 29/02/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.10.1             | 2764 Matrizes inseminadas, de um total 2764  | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  |                              | 09/08/2018                    | 29/12/2023                         | Concluído           |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.10.3.3           | 475 Atendimentos realizados de melhoria Genética, de um total 475  | Entrega/Ação               |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      |  |                              | 29/06/2021                    | 29/12/2023                         | Concluído           |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado | 4.4.11               | Diversificação das fontes de renda (Hortas e Pomares)  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 30/06/2020                   | 22/03/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado | 4.4.11.1.1           | 79 Hortas implementadas, de um total 79  | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  |                              | 30/10/2020                    | 30/11/2021                         | Concluído           |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado | 4.4.11.1.2           | 84 Pomares implementados, de um total 84   | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  |                              | 30/10/2020                    | 30/11/2021                         | Concluído           |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.12               | Unidades Demonstrativas / Fazendas Modelo  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 01/11/2018                   | 04/09/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.12.1             | 21 Unidades demonstrativas implantadas, de um total 21   | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  |                              | 01/11/2018                    | 31/01/2023                         | Concluído           |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.13               | Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 15/12/2022                   | 31/08/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.4.13.6             | 276 Pagamento por serviços ambientais realizados, de um total 690  | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  |                              | 15/12/2022                    | 31/08/2026                         | Em andamento        |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado | 4.5                  | PTIP - Reparação e Adequação Socioambiental e Socioeconômica de Propriedades Rurais Impactadas Localizadas à jusante da UHE Risoleta Neves | Projeto/Processo/Atividade | I05;I06;I07;I08  | A estratégia de atuação proposta pela Fundação Renova neste trecho considerou in | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Itapetinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralia;Tumiritinga |                                      | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 01/09/2016                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado | 4.5.3                | Alimentação Animal - Território II   | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Itapetinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga   |                                      | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 01/09/2016                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado | 4.5.3.1.2            | 90 Silagem entregue Território II, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |  | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Itapetinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga   |                                      |  | 03/11/2020                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado | 4.5.4                | Manejo do Uso do Solo (PTIP)   | Subprojeto/Subprocesso     | I07  |  | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Itapetinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralia;Tumiritinga                             |                                      | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 02/01/2017                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado | 4.5.4.3              | 323 Manejo do Uso do solo realizados, do total 2414  | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  |                              | 01/08/2022                    | A definir                          | Em andamento        |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado | 4.5.5                | Manejo do Uso da Água (PTIP)   | Subprojeto/Subprocesso     | I08  |  | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Itapetinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobralia;Tumiritinga                             |                                      | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 01/08/2022                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado | 4.5.5.1.1.4          | 101 Sistemas de irrigação reparados, do total 283  | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  |                              | 01/08/2022                    | A definir                          | Em andamento        |                     |  |   |  |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Sem Judicialização       | 4.5.6.2              | 0 Unidades Demonstrativas implantadas à Jusante, de um total 9   | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |  |                              | 01/02/2024                    | 31/07/2024                         | Em andamento        |                     |  |   |  |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município)                          | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|--|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado   | 4.5.7                | Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) - Território II  | Subprojeto/Subprocesso     | I05;I06  |  | Almorés;Alpercata;Belo Gaurido;Belo Oriente;Bom Jesus do Calho;Bugre;Canatinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galiléia;Governador Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta ;Linhares;Marilândia;Naque;Perito;Resplendor;Rio Casca;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Galvão;Sem-Peixe;Sobradinho;Tumiritinga |   | Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001). | 22/08/2019                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado   | 4.5.7.1.13           | 25 Assistência Técnica e Extensão Rural individual executada Território II, sendo um processo que se repete por 48 | Entrega/Ação               |  |  |  |   |  | 03/05/2021                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG017 | Grupo 02 | CT-EI          | R06                            |  | Totalmente Judicializado   | 4.5.7.1.14           | 8 Assistência Técnica e Extensão Rural coletiva executada Território II, sendo um processo que se repete por 16    | Entrega/Ação               |  |  |  |   |  | 15/10/2021                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Parcialmente Judicializado | 0                    | PG019 - Programa de Recuperação de Micro e Pequenos Negócios   | Programa                   |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |  | 01/03/2016                   | A definir                     | Em andamento                       | R\$ 61.191.388,94   | R\$ 40.516.760,45   | R\$ 20.674.628,49  | 66%   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  |                            | 4.1                  | Adequação dos negócios à novas condições de mercado  | Eixo/Tema                  |  | Mapear, articular e fomentar ações que colaborem para promoção dos negócios dos atingidos presentes na área de abrangência do Programa com vistas ao acesso destes a novos mercados ou fortalecimento/expansão dos já existentes.                              | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |  | 05/08/2020                   | 19/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.1                | Monitoramento dos projetos da Caminhos da Retomada   | Projeto/Processo/Atividade |  |  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |  | 05/08/2020                   | 02/01/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.1.3              | 18270 Repasse financeiro para o rateio do monitoramento da APRO Caminhos da Retomada, de um total 18270            | Entrega/Ação               |  |  |  |   |  | 05/08/2021                   | 30/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.2                | Marketing Territorial  | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03  | Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19.  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |  | 14/01/2021                   | 05/09/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.2.1              | Projetos 2021 - 2022   | Subprojeto/Subprocesso     | I01;I02;I03  | Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19.  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |  | 14/01/2021                   | 29/09/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.2.1.7            | 1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |  |  |   |  | 18/08/2022                   | 29/09/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.2.2              | PG19-01 :: Marketing Territorial - ACG (Rio Doce Doce Mar)   | Subprojeto/Subprocesso     | I01;I02;I03  | Promover os novos negócios e negócios em operação no território de atuação do PG19.  | Linhares   |   |  | 01/04/2022                   | 20/10/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.2.2.7            | 1 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |  |  |   |  | 06/09/2023                   | 20/10/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.2.3              | PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Fraga  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Linhares;Mariana   |   |  | 28/03/2024                   | 05/09/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.2.3.3            | 0 Marketing Territorial desenvolvido, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |  |  |   |  | 05/08/2025                   | 05/09/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3                | Rodadas de negócios  | Projeto/Processo/Atividade | I01;I02;I03  | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |  | 14/01/2021                   | 22/04/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.1              | Rodada de Negócios 2021 - 2022   | Subprojeto/Subprocesso     | I01;I02;I03  | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |  | 14/01/2021                   | 08/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.1.4            | 265 Negócios beneficiados, de um total 265   | Entrega/Ação               |  |  |  |   |  | 26/10/2022                   | 08/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.1.5            | 4 Rodadas de negócios realizadas, de um total 4  | Entrega/Ação               |  |  |  |   |  | 26/10/2022                   | 08/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.2              | Rodada de Negócios 2023 parte 1 - PU Fera ArteSanto  | Subprojeto/Subprocesso     | I01;I02;I03  | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |  | 21/09/2023                   | 25/09/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.2.3            | 1 Rodada de negócios realizada, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |  |  |   |  | 22/09/2023                   | 22/09/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.3              | Rodada de Negócios 2023 parte 2 - PU XXXX  | Subprojeto/Subprocesso     | I01;I02;I03  | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |  | 25/09/2023                   | 20/10/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.3.3            | 0 Rodada de negócios realizada, de um total 0  | Entrega/Ação               |  |  |  |   |  | 29/09/2023                   | 10/10/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.4              | Rodada de Negócios - Casa Bordada                                 | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID3  | Avaliar tendências e oportunidades de mercado que podem ser atendidas por micro e pequenos negócios atendidos pela Fundação Renova que subsidiem e orientem a criação de estratégias de atuação do Programa junto este público com vistas ao ganho de novos me | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 21/03/2025                   | 22/04/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.3.4.3            | 0 Rodada de negócios realizadas, de um total 1                    | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 31/03/2025                   | 22/04/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.4                | Marketplace e Redes Sociais de Negócios                           | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID2;ID3  | Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando ganho de novos mercados pelos negócios atingidos.   | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado         |                                      |              | 30/09/2022                   | 19/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.1.4.1              | PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de Negócios - Trina        | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID3  | Proporcionar aumento da visibilidade dos produtos locais visando ganho de novos mercados pelos negócios atingidos.   | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado         |                                      |              | 30/09/2022                   | 20/10/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  |                            | 4.1.4.1.3            | 130 Canais de venda desenvolvidos, de um total 130                | Entrega/Ação               |  |  | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado         |                                      |              | 29/11/2022                   | 20/10/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.2                  | Recuperação das condições de produção - Físicas                   | Eixo/Tema                  |  | Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio atingido e fomento à retomada da produção  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 01/03/2016                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1                | Período Emergencial Atendidos pela SAMARCO                        | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID3  | Reconstrução de estabelecimentos atingidos, reposição dos insumos atingidos necessários à retomada da operação do negócio atingido e fomento à retomada da produção  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 01/03/2016                   | 26/12/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.1.7              | 171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total 171    | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 01/03/2016                   | 11/09/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2                | Reposição de equipamentos e insumos                               | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID3  | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica;  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 30/11/2016                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.1              | Período Emergencial Atendidos pela Renova                         | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID3  | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica;  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 30/11/2016                   | 08/07/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.1.9            | 171 Negócios atendidos no período emergencial, de um total 171    | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 28/12/2016                   | 08/07/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.2              | Reassentamentos   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID3  | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica;  | Mariana   |                                      |              | 30/12/2020                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.2.6            | 2 Negócios atendidos com reposição de insumos, de um total 3      | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 17/08/2023                   | 27/10/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.2.7            | 7 Negócios atendidos com reposição de equipamentos, de um total 8 | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 20/05/2022                   | 27/10/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.3              | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado                   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID3  | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica;  | Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado                  |                                      |              | 27/02/2019                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.3.5            | 59 Negócios atendidos, de um total 60                             | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 27/02/2019                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.4              | Foz do Rio Doce   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID3  | Reposição de equipamentos e insumos (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior) de acordo com o levantamento das perdas ocorridas na atividade econômica;  | Linhares  |                                      |              | 01/12/2021                   | 22/01/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.2.4.4            | 208 Negócios atendidos, de um total 209                           | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 01/02/2022                   | 22/01/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.2.3                | Reforma e/ou adequação de infraestrutura                          | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID3  | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)   | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 09/02/2018                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.3.1              | Período Emergencial Atendidos pela Renova                         | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID3  | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)   | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 09/02/2018                   | 27/01/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.3.1.8            | 1 Negócio atendido, de um total 1                                 | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 15/02/2018                   | 10/11/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.3.2              | Reassentamentos   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID3  | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)   | Mariana   |                                      |              | 04/05/2023                   | 06/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.3.2.3            | 1 Negócio atendido, de um total 2                                 | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 15/12/2023                   | 06/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.2.3.3              | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado                   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID3  | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)   | Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado                  |                                      |              | 24/09/2020                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.3.3.5            | 24 Negócios atendidos, de um total 25                             | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 24/09/2020                   | 09/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.3.4              | Foz do Rio Doce   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID3  | Reforma e/ou adequação de infraestrutura (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior)   | Linhares  |                                      |              | 13/04/2022                   | 23/06/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização         | 4.2.3.4.3            | 0 Negócio atendido, de um total 1                                 | Entrega/Ação               |  |  |   |                                      |              | 23/06/2025                   | 23/06/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4                | Locação de espaços   | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID3  | Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior).  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 22/02/2017                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4.1.17           | 1 Negócio atendido na Foz do Rio Doce, de um total 1             | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 24/05/2018                   | 24/02/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4.2              | Reassentamentos  | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID3  | Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior).  | Mariana   |                                      |              | 22/02/2017                   | 15/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4.2.3            | 5 Negócios atendidos, de um total 5                              | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 29/11/2023                   | 29/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4.3              | Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado                  | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID3  | Locação de espaços comerciais temporariamente (se necessário, em casos de retomada da atividade anterior).  | Barra Longa;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado                  |                                      |              | 15/08/2017                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4.3.3            | 11 Negócios atendidos, de um total 11                            | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 15/08/2017                   | 29/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3                  | Recuperação das condições de produção - Econômicas               | Eixo/Tema                  |  | Garantir a recuperação das condições físicas dos estabelecimentos atingidos, seja para retomada do negócio impactado ou para o desenvolvimento de novo negócio em substituição ao anterior), bem como apoio e assessoria para estruturação destes negócios (fo  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 25/05/2017                   | 16/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1                | Incentivo à Formalização de Negócios                             | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID2;ID3  | Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 17/04/2020                   | 29/10/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1.1              | Projetos de Incentivo a Formalização de Negócios 2020 - 2022     | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID3  | Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 17/04/2020                   | 11/04/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1.1.5            | 2 Cartilhas de Formalização de Negócios, de um total 2           | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 31/01/2022                   | 11/04/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1.2              | Projeto de Incentivo a Formalização de Negócios - Reassentamento | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID3  | Sensibilização dos empreendedores para migração da informalidade para formalidade visando a profissionalização do negócio com vistas ao aumento da competitividade  | Mariana   |                                      |              | 05/09/2022                   | 29/10/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1.2.4            | 14 Negócios Atendidos, de um total 43                            | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 14/11/2023                   | 29/10/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2                | Desenvolvimento de Grupos Produtivos                             | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID2;ID3  | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, i | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 29/12/2017                   | 30/06/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.1              | Projetos Desenvolvimento de Grupos Produtivos 2017 - 2022        | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID3  | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, i | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      |              | 29/12/2017                   | 29/06/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.1.22           | 175 Negócios Atendidos, de um total 175                          | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 18/05/2022                   | 29/06/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.1.23           | 40 Capacitações realizadas, de um total 40                       | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 18/05/2022                   | 29/06/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.1.24           | 1 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1                | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 18/05/2022                   | 29/06/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.2              | PG19-01 :: Desenvolvimento de Grupos - Contrato ACG              | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID3  | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, i | Linhares  |                                      |              | 17/11/2021                   | 29/09/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.2.6            | 93 Negócios Atendidos, de um total 93                            | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 08/08/2023                   | 20/09/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.2.7            | 43 Capacitações realizadas, de um total 43                       | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 08/08/2023                   | 20/09/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.2.8            | 1 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1                | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 08/08/2023                   | 20/09/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.3              | PG19-37 :: Projeto Vivência Rio Doce - Contrato 4800240029       | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID3  | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, i | Linhares  |                                      |              | 27/09/2023                   | 30/09/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.3.8            | 0 Negócio Atendido, de um total 20                               | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 20/08/2024                   | 30/09/2024                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.3.9            | 0 Expedição realizada, de um total 4                             | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 20/08/2024                   | 30/09/2024                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.4              | Desenv. De Grupos Prod. Reassentamento - Via PU                          | Subprojeto/Subprocesso     | IO1;IO2;IO3  | Identificação e sensibilização de grupos produtivos por meio da proposição de ações que desenvolvam e fortaleçam o artesanato, as manifestações culturais e os produtos agrícolas e agropecuários, a partir da criação/desenvolvimento de negócios criativos, I | Mariana   |                                      |              | 28/06/2024                   | 30/06/2026                    | A Iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.4.3            | 0 Negócios Atendidos, de um total 1                                      | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 05/09/2024                   | 30/06/2026                    | A Iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.5              | PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Frazão                   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |   |                                      |              | 10/10/2023                   | 08/09/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.5.4            | 0 Coleção de produtos desenvolvida, de um total 1                        | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 07/08/2025                   | 08/09/2025                    | A Iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3                | Projeto de Capacitação   | Projeto/Processo/Atividade | IO1;IO2;IO3  | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      | 02/04/2019   | 11/06/2027                   | Em andamento                  |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.1              | Projetos de Capacitação 2019 - 2022                                      | Subprojeto/Subprocesso     | IO1;IO2;IO3  | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios  | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado          |                                      | 02/04/2019   | 30/12/2022                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.1.4            | 208 Negócios Capacitados, de um total 208                                | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 18/11/2022                   | 30/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.2              | PG19-01 :: Capacitação - Contrato ACG (Rio Doce Doce Mar)                | Subprojeto/Subprocesso     | IO1;IO2;IO3  | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios  | Linhares;Mariana  |                                      | 30/03/2022   | 31/07/2023                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.2.4            | 93 Negócios Capacitados, de um total 93                                  | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 20/06/2023                   | 31/07/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.3              | PG19-37 :: Capacitação Vivência Rio Doce - Contrato 4800240029           | Subprojeto/Subprocesso     | IO1;IO2;IO3  | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios  | Linhares  |                                      | 27/09/2023   | 25/01/2024                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.3.3            | 20 Negócio Atendido, de um total 20                                      | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 12/01/2024                   | 25/01/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.4              | PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - Ronaldo Frazão                   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Linhares  |                                      |              | 28/03/2024                   | 08/09/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.4.3            | 0 Monitorar negócios atendidos, de um total 0                            | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 28/07/2025                   | 08/09/2025                    | A Iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.5              | Projeto de Capacitação Reassentamento - Via PU                           | Subprojeto/Subprocesso     | IO1;IO2;IO3  | Apoiar os empreendedores atendidos pelo Programa na estruturação/reestruturação de seus negócios  | Mariana   |                                      | 01/12/2023   | 11/06/2027                   | Em andamento                  |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.5.3            | 0 Negócio Capacitado, de um total 1                                      | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 30/04/2027                   | 11/06/2027                    | A Iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4                | Projeto de Ganho de Competitividade                                      | Projeto/Processo/Atividade | IO1;IO2;IO3  | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      | 14/12/2020   | 11/06/2026                   | Em andamento                  |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.1              | Projetos de Ganho de Competitividade - Fabiana Ferraresi                 | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      | 14/12/2020   | 17/05/2021                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.1.3            | 24 Negócios Atendidos, de um total 24                                    | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 05/04/2021                   | 17/05/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.2              | PG19-05 :: Projeto de Design - TRINA Comunicação                         | Subprojeto/Subprocesso     | IO1;IO2;IO3  | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado  | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      | 09/03/2021   | 29/09/2023                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.2.9            | 130 Negócios Atendidos, de um total 130                                  | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 17/08/2023                   | 29/09/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.3              | PG19-36 :: Ganho de Competitividade - Contrato Trina (4900000627)        | Subprojeto/Subprocesso     | IO1;IO2;IO3  | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado  | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado         |                                      | 03/07/2023   | 27/09/2023                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.3.5            | 100 Negócios Atendidos, de um total 100                                  | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 16/08/2023                   | 27/09/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.4              | Projeto Ganho de Competitividade - Reassentamento - Via PU               | Subprojeto/Subprocesso     | IO1;IO2;IO3  | Criação e fortalecimento de valores das marcas de produtos de atingidos junto aos consumidores, visando maior visibilidade destes no mercado  | Mariana   |                                      | 06/06/2022   | 11/06/2025                   | Em andamento                  |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.4.3            | 0 Monitorar negócios atendidos, de um total 0                            | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 26/03/2025                   | 09/05/2025                    | A Iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.5              | PG19-39 :: Projeto Marketing Digital - Reassentamento                    | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |   |                                      |              | 02/04/2024                   | 11/06/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.5.3            | 0 Negócio atendido, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 17/03/2026                   | 30/04/2026                    | A Iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.6              | PG19-54 :: Projeto de Ganho de Competitividade                           | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |   |                                      |              | 26/02/2024                   | 03/07/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.6.4            | 0 Monitorar negócios atendidos, de um total 0                            | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 22/05/2025                   | 03/07/2025                    | A Iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5                | Projeto de Planejamento de Negócios                                      | Projeto/Processo/Atividade | IO1;IO2;IO3  | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos   | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      | 25/05/2017   | 25/02/2027                   | Em andamento                  |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5.1              | Projetos de Planejamento de Negócios 2017 - 2022                         | Subprojeto/Subprocesso     | IO1;IO2;IO3  | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos   | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado |                                      | 25/05/2017   | 11/08/2022                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5.1.12           | 298 Negócios Atendidos, de um total 298                                  | Entrega/Ação               |  |   |   |                                      |              | 01/07/2022                   | 11/08/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5.4              | PG19-10 :: Desenvolvimento de negócios - LED EMPREENDEDIMENTO E SOLUÇÕES | Subprojeto/Subprocesso     | IO1;IO2;IO3  | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos   | Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado          |                                      | 12/04/2021   | 31/07/2023                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |     |              |     |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|-----|--------------|-----|
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5.4.10           | 40 Negócios Atendidos, de um total 40  | Entrega/Ação               |   |   |  |                                      |              | 20/06/2023                   | 31/07/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5.5              | Monitoramento de Negócios Reassentamento   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID3   | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos   | Mariana  |                                      |              | 13/03/2024                   | 25/02/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5.5.4            | 0 Negócio atendido, de um total 1  | Entrega/Ação               |   |   |  |                                      |              | 11/01/2027                   | 25/02/2027                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5.6              | Projeto Planejamento de Negócios - IEL/MG e ES   | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID3   | Reestruturação dos negócios ou promoção de novos negócios para retomada das condições de produção, visando uma condição igual ou melhor à que se apresentava antes do rompimento para os empreendedores atingidos   | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      |              | 28/10/2022                   | 30/10/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5.6.3            | 95 Negócios Atendidos, de um total 96  | Entrega/Ação               |   |   |  |                                      |              | 20/11/2023                   | 30/10/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5.7              | PG19-55 - Planejamento de Negócios - (A Contratada)  | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2;ID3   |   | Barra Longa;Linhares;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      |              | 10/01/2024                   | 13/06/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5.7.4            | 0 Negócio atendido, de um total 1  | Entrega/Ação               |   |   |  |                                      |              | 05/05/2025                   | 13/06/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.6                | Projeto de Acesso ao Crédito   | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID2;ID3   | Garantir maior poder de compra aos micro e pequenos empreendedores para que estes possam colocar em prática os planos e as metas que necessitam de recursos, tais como compra de mercadorias, investimento na estruturação/expansão dos negócios, etc.          | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      |              | 31/01/2022                   | 25/04/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG019 | Grupo 02 | CT-EI          | R07                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.6.4              | 3 Cartilhas de Acesso ao Crédito, de um total 4  | Entrega/Ação               |   |   |  |                                      |              | 26/05/2022                   | 25/04/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 0                    | PG020 - Estimulo à Contratação Local   | Programa                   |   |   |  |                                      |              | 13/06/2016                   | 30/12/2030                    | Em andamento                       | R\$                 | 30.716.832,13       | R\$  | 21.264.794,98   | R\$ | 9.452.037,15 | 69% |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1                  | Tema 1 - Fomento e Monitoramento das Contratações Locais   | Eixo/Tema                  |   | Fomentar e monitorar os números de Contratação Local, de pessoas e empresas locais, além de realizar a divulgação dos indicadores de Contratação Local. Desenvolvendo ações, processos e projetos que incentive a Contratação Local de pessoas e empresas, além |  |                                      |              | 13/06/2016                   | 02/10/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1                | Projeto de Aquisição de Mobiliário para Ampliação do Sine de Mariana                                     | Projeto/Processo/Atividade |   | Contribuir com a qualidade e extensão do atendimento do SINE de Mariana por meio da compra de mobiliário para o SINE de Mariana.  | Mariana  |                                      |              | 20/07/2017                   | 30/11/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1.3              | Fornecer do mobiliário ao Sine Provisório de Mariana   | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Mariana  |                                      |              | 08/11/2018                   | 30/11/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1.1.4              | 1 Entrega de mobiliário para estruturação e ampliação do SINE de Mariana., de um total sobdemanda        | Entrega/Ação               |   |   |  |                                      |              | 08/11/2018                   | 30/11/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2                | Processo de monitoramento das contratações de mão-de-obra local  | Projeto/Processo/Atividade | ID1;ID2;ID3;ID4                                       | Fomentar e acompanhar os números de contratação local para divulgação do indicador e direcionamento de ações voltadas para a efetivação da priorização da contratação de mão-de-obra local.   | Almorás;Alpercata;Araucruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Galiléia-Governador Valadares;Iapu;Ipatinga;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pinogo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro das Ferros;Sem-Peixe;Sobralá;Timóteo;Tumiritinga |                                      |              | 13/06/2016                   | 02/10/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.2.2              | Execução Processo de Monitoramento das Contratações Locais.  | Subprojeto/Subprocesso     | ID1;ID2   |   |  |                                      |              | 13/06/2016                   | 02/10/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1.2.2.6            | 4374 Profissionais admitidos em cada região - MG e ES, de um total sobdemanda                            | Entrega/Ação               |   | Defasagem de 30 dias  |  |                                      |              | 13/06/2016                   | 02/10/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1.2.2.7            | 3136 Profissionais admitidos em cada região - 40 Municípios, de um total sobdemanda                      | Entrega/Ação               |   | Defasagem de 30 dias  |  |                                      |              | 13/06/2016                   | 24/04/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3                | Processo de monitoramento das contratações de Fornecedor Local   | Projeto/Processo/Atividade |   |   |  |                                      |              | 03/01/2022                   | 02/10/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.1              | Execução Processo de Monitoramento dos Fornecedores Locais   | Subprojeto/Subprocesso     |   |   |  |                                      |              | 03/01/2022                   | 18/07/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1.3.2              | 4033 Fornecedores ativos contratados em MG e ES, de um total sobdemanda                                  | Entrega/Ação               |   | Defasagem de 30 dias  |  |                                      |              | 03/01/2022                   | 06/05/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1.3.3              | 1935 Fornecedores ativos contratados nos 40 Municípios, de um total sobdemanda                           | Entrega/Ação               |   | Defasagem de 30 dias  |  |                                      |              | 03/01/2022                   | 30/08/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.4                | Realização de Estudos - Contratação Local  | Projeto/Processo/Atividade |   | Visitar e acompanhar fornecedores   |  |                                      |              | 02/01/2017                   | 29/12/2028                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.4.1              | Estudos de prospecção para identificação de potenciais empreendedores, negócios e mercados.              | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Mariana  |                                      |              | 02/01/2017                   | 31/05/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1.4.2              | 1 Primeiro estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercado, de um total sobdemanda | Entrega/Ação               |   |   |  |                                      |              | 02/01/2017                   | 31/05/2017                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.4.3              | Estudo de Prospecção de Potenciais Fornecedores (Atualização 2022)                                       | Subprojeto/Subprocesso     |   |   | Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      |              | 04/11/2021                   | 20/06/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |     |              |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1.4.3.3.5          | 1 Segundo estudo de prospecção de potenciais empreendedores, negócios e mercado, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |   |   | Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |                                      |              | 19/05/2023                   | 20/06/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |     |              |     |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município)  | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|---|--|---|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.4.4              | Estudo de Prospeção de Potenciais Fornecedores (Atualização 2025)   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |   |              | 03/02/2025                   | 31/12/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1.4.4.1            | 0 Terceiro estudo de prospeção de potenciais empreendedores, negócios e mercado, de um total sobdemanda   | Entrega/Ação               |  |   |  |   |              | 03/02/2025                   | 31/12/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.4.5              | Estudo de Prospeção de Potenciais Fornecedores (Atualização 2026)   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |   |              | 07/07/2027                   | 29/12/2028                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1.4.5.1            | 0 Quarto estudo de prospeção de potenciais empreendedores, negócios e mercado, de um total sobdemanda   | Entrega/Ação               |  |   |  |   |              | 07/07/2027                   | 29/12/2028                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.4.6              | Estudos Mão de obra   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Mariana  |   |              | 21/05/2021                   | 31/07/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.1.4.6.1.1.4        | 1 Estudo do mapeamento do perfil profissional de Mariana, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |  |   | Mariana  |   |              | 01/08/2022                   | 31/03/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.2                  | Tema 2 - Desenvolvimento da Competitividade de Fornecedores   | Eixo/Tema                  |  | Desenvolver estratégias de fortalecimento da gestão de pequenas e médias empresas locais, para que se tornem mais competitivas no mercado de atuação, além de visar atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus fornecedores. Os projetos de   |  | MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timóteo. |              | 25/07/2018                   | 03/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.3                | PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor MG 2019/2020  | Projeto/Processo/Atividade |  | O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.   | Governador Valadares;Mariana   | MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timóteo. |              | 26/12/2018                   | 21/05/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.3.5              | Execução da Assessoria Técnica de Desenvolvimento do Fornecedor 2019/2020   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Governador Valadares;Mariana   |   |              | 08/08/2019                   | 21/05/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4                | PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor MG Edição 2021/2022   | Projeto/Processo/Atividade |  | O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.   | Barra Longa;Governador Valadares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  | MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timóteo. |              | 21/09/2020                   | 31/01/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.4.2              | Execução  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa;Governador Valadares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |              | 08/03/2021                   | 31/01/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.5                | PDF-Programa de Desenvolvimento de Fornecedor no ES Edição 2021/2022  | Projeto/Processo/Atividade |  | O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.   | Colatina;Linhares  | MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timóteo. |              | 08/06/2021                   | 02/08/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.5.3              | Execução  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Colatina;Linhares  |   |              | 04/08/2021                   | 02/08/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.2.5.3.30.1         | 370 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo PDF - Programa de Desenvolvimento de Fornecedor, contribuindo para um realizado de 370, de um total de 400 | Entrega/Ação               |  |   | Colatina;Linhares  |   |              | 19/07/2022                   | 02/08/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.6                | Projeto + Gestão (MG e ES)  | Projeto/Processo/Atividade |  | O número de empresas capacitadas foi consolidado dentro do projeto Programa de Desenvolvimento de Fornecedor.   | Baixo Guandu;Colatina;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Mantidândia;Resplendor  | MG: Mariana, Barra Longa, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado, Governador Valadares, Resplendor, Ipatinga, Timóteo. |              | 08/04/2022                   | 03/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.6.2              | Projeto + Gestão - Turma 2022   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Baixo Guandu;Colatina;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Mantidândia;Resplendor  |   |              | 13/07/2022                   | 30/01/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.6.3              | Projeto + Gestão - Turma 2023   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Mantidândia;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Timóteo  |   |              | 24/01/2023                   | 30/11/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.6.4              | Projeto + Gestão MG e ES -Turma 2024/25   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Colatina;Governador Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Mantidândia;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Timóteo  |   |              | 22/01/2024                   | 03/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.2.6.4.1            | 0 Capacitações de pequenas e médias empresas locais pelo + Gestão, contribuindo para um realizado de 370, de um total de 400  | Entrega/Ação               |  |   |  |   |              | 22/01/2024                   | 03/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  |                         | 4.3                  | Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra  | Eixo/Tema                  |  | Disponibilizar ações de capacitações profissionais e de preparação para o mercado de trabalho de forma a contribuir para a retomada das atividades econômicas, priorizando a qualificação para atender as demandas de contratação da Fundação Renova e seus for | Barra Longa;Linhares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |              | 03/07/2017                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2                | Execução dos Contratos de Qualificação Profissional 2017, 2018 e 2019   | Projeto/Processo/Atividade |  | O número de pessoas capacitadas foi consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional.  | Barra Longa;Governador Valadares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |              | 10/08/2017                   | 01/02/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.1              | Qualificação Profissional MINAS GERAIS  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Barra Longa;Governador Valadares;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado  |   |              | 10/08/2017                   | 01/02/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.2              | Qualificação Profissional ESPÍRITO SANTO  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Mantidândia   |   |              | 10/08/2017                   | 16/12/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.2.3              | Conclusão do Projeto de Qualificação Profissional 2017-2018-2019 de Minas Gerais e Espírito Santo   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Baixo Guandu;Colatina;Governador Valadares;Linhares;Mariana;Mantidândia;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado   |   |              | 06/01/2020                   | 31/01/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3                | Recolocação de Mão de Obra Local  | Projeto/Processo/Atividade |  | O número de pessoas capacitadas foi consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional.  | Almerês;Alpercatá;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Mantidândia;Naque;Petrópolis;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Sem-Peixe;Tumiritinga |   |              | 13/07/2020                   | 22/09/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município)                  | Público-Alvo | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |                  |     |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|--|--|---|--------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|------------------|-----|
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.1              | Empresa Especializada RH (Recoloca Rio Doce)  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Galiléia;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marília;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Semi-Peixe;Tumiritinga  |   |              | 21/09/2020                   | 22/09/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.3.2              | Qualificação Para o Mercado de Trabalho   | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Galiléia;Galiléia;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marília;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Semi-Peixe;Tumiritinga  | Pedra Corrida e Cachoeira Escura                      |              | 13/07/2020                   | 30/07/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4                | Qualificação  | Projeto/Processo/Atividade |  | O número de pessoas capacitadas foi consolidado dentro do projeto de Projeto de Qualificação Profissional. | Almorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marília;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Semi-Peixe  |   |              | 19/06/2020                   | 31/12/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.1              | Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - SENAI  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Barra Longa;Belo Oriente;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Semi-Peixe   | Pedra Corrida e Cachoeira Escura                      |              | 19/06/2020                   | 30/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.2              | Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - SENAI  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilá  | Regência e Povoação ndia                              |              | 19/06/2020                   | 30/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.3              | Qualificação Profissional ES e MG - 2023  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilá  | Regência e Povoação ndia                              |              | 01/08/2023                   | 08/11/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.4              | Recoloca - Ciclo 2  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  |  |   |              | 01/08/2023                   | 11/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.5              | 3288 Preparações de pessoas para o mercado de trabalho (Recoloca Rio Doce), contribuindo para um realizado de 6685, de um total de 4000 | Entrega/Ação               |  |  |  |   |              | 01/08/2023                   | 11/12/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.6              | Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - SENAI  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Baixo Guandu;Colatina;Linhares;Marilá  | Regência e Povoação ndia                              |              | 19/01/2023                   | 20/10/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.7              | Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - SENAI  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Barra Longa;Belo Oriente;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Mariana;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Semi-Peixe   |   |              | 09/01/2023                   | 25/08/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.9              | Qualificação Profissional MG e ES - 2024  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Governador Valadares;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marília;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Semi-Peixe  |   |              | 27/03/2024                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.10             | 3397 Capacitações Profissionais de Pessoas - Presencial, contribuindo para um realizado de 6685, de um total de 4000                    | Entrega/Ação               |  |  |  |   |              | 02/07/2021                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG020 | Grupo 02 | CT-EI          | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4.12             | Monitoramento das Qualificações Profissionais   | Subprojeto/Subprocesso     |  |  |  |   |              | 27/01/2025                   | 31/12/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |                  |     |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                         | 0                    | PG026 Recuperação de Áreas de Preservação Permanente APP e Recargas Hídricas  | Programa                   |  |  | Açucena;Afonso Cláudio;Água Branca;Almorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Cambira;Colatina;Conceição de Ipanema;Conseheiro Pena;Dumondé;Frei Inocêncio;Galiléia;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Itabunana;Iraquara;Ipameria;Jambacuri;Itueta;Júna;Jampruca;Lajinha;Laranjeira da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenedópolis;Marília;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçu;Santa Rita do Iúeto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simões;... | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 22/08/2016   | 20/06/2031                   | Em andamento                  | R\$                                | 1.578.799.698,57    | R\$                 | 520.747.524,88   | R\$   | 1.058.052.173,69 | 33% |



| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico                | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto   | Descrição/Objetivos | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo  | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                         | 4.1                  | Pesquisa e Desenvolvimento                               | Gastos Não Atribuídos a Projetos |  |                     | Acucena;Afonso Cláudio;Água Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Colímbia;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Itabiruna;Itapetim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Linha;Jampruca;Lajinha;Laranjeira da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantendoópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçu;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;S...             |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/10/2018                   | 31/01/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização      | 4.2                  | Fomento a Cadeia de Sementes e Mudanças (REDE)           | Projeto/Processo/Atividade       | Capacitar stakeholders e agregar competência institucional a um conjunto de produtores de sementes e mudanças, de forma que pudessem em alguns anos trabalhar como associação independente e ter a Fundação Renova como mais um de seus clientes, talvez durante |                     | Acucena;Afonso Cláudio;Água Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Colímbia;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Governador Valadares;Guanhães;Itabiruna;Itapetim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Linha;Jampruca;Lajinha;Laranjeira da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantendoópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçu;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon...         |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 21/11/2018                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1                | 188584 Sementes para implantação, de um total 394221     | Entrega/Ação                     |  |                     |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 21/11/2018                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.2                | 14184262 Mudanças para implantação, de um total 24504154 | Entrega/Ação                     |  |                     |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 21/11/2018                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização      | 4.5                  | Mobilização de Produtores Rurais                         | Projeto/Processo/Atividade       | As ações de mobilização se iniciam com o lançamento do edital e seguem o fluxo para divulgação e inscrição. A metodologia de trabalho é dividida em duas fases distintas –etapas regionais e etapas individuais. As etapas regionais compreendem atividades em   |                     | Acucena;Afonso Cláudio;Água Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Colímbia;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Itabiruna;Itapetim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Linha;Jampruca;Lajinha;Laranjeira da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantendoópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaçu;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon... |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/08/2017                   | 01/11/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização      | 4.5.1                | 51814 Número de inscritos do edital, de um total 51814   | Entrega/Ação                     |  |                     |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/08/2017                   | 31/10/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |



| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo  | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.9                  | Implantação   | Projeto/Processo/Atividade |  | Atividades (ou Ações) Operacionais da Restauração que contempla o isolamento ou retirada do fator de degradação (cercamento, aceiro/controla de fogo, erosão do entorno, etc), correção do solo (calagem, adubação, etc), controle de competidores (capina ou r | Agucena;Afonso Cláudio;Água Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chale;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Irapim;Ipanema;Itambacuri;Ituaçu;Ituna;Jampruca;Lajinha;Lara r |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 15/02/2018                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.1                | Implantação - Cercamento  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 15/02/2018                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.9.1.24             | 35585 Hectares Cercados, de um total 40047  | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 15/02/2018                   | 01/08/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.3                | Implantação - Plantio Total   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/10/2019                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.9.3.25             | 2181 Hectares Implantados (Plantio Total), de um total 8542                           | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/10/2019                   | 29/04/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.4                | Implantação - Condução  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/10/2019                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.9.4.25             | 21699 Hectares Implantados (Condução), de um total 31860                              | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/10/2019                   | 29/04/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.5                | Implantação - Dessedentação   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 12/08/2019                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.9.5.25             | 42 Bebedouros entregues, de um total sobdemanda                                       | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 12/08/2019                   | 26/01/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.6                | Implantação - Saneamento Rural  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/08/2019                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.9.6.25             | 300 Mini Estações de Tratamento de Esgoto (E.T.E.) Instaladas, de um total sobdemanda | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/08/2019                   | 30/04/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.9.7                | Implantação - Barraginhas   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 12/08/2019                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.9.7.25             | 323 Barraginhas Entregues, de um total sobdemanda                                     | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 12/08/2019                   | 26/01/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização         | 4.10                 | PSA   | Projeto/Processo/Atividade |  | Implementação do mecanismo de Pagamento de Serviços Ambientais prestados pelas áreas em recuperação. É um instrumento que visa compensar de maneira econômica os provedores de benefícios ambientais e de boas práticas de uso e ocupação do solo, constituindo | Agucena;Afonso Cláudio;Água Branca;Aimorés;Alto Jequitibá;Alvarenga;Baixo Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chale;Coimbra;Colatina;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Irapim;Ipanema;Itambacuri;Ituaçu;Ituna;Jampruca;Lajinha;Lara r |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/11/2019                   | 29/10/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.10.1               | 8 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos, de um total 65                      | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/11/2019                   | 29/10/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização         | 4.10.2               | 1º Pagamento Anual - PSA  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/11/2019                   | 29/01/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.10.2.24            | 7218617 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um total 128529676 | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/11/2019                   | 29/01/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização         | 4.10.3               | 2º Pagamento Anual - PSA  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/07/2020                   | 29/10/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.10.3.24            | 1077991 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um total 12914244  | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/07/2020                   | 29/10/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização         | 4.10.4               | 3º Pagamento Anual - PSA  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/07/2021                   | 29/10/2028                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.10.4.24            | 207414 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um total 12929151   | Entrega/Ação               |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/07/2021                   | 29/10/2028                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização         | 4.10.5               | 4º Pagamento Anual - PSA  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |                                      | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/11/2022                   | 29/10/2029                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização    | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município)                  | Público-Alvo  | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.10.5.24            | 280702 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um total 12937365    | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/11/2022                   | 29/10/2029                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização         | 4.10.6               | 5º Pagamento Anual - PSA   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/02/2024                   | 29/10/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.10.6.24            | 127433 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um total 12950800    | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/02/2024                   | 31/07/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.11                 | Manutenção   | Projeto/Processo/Atividade |  | Manutenção contempla as ações de restauração ecológica pós-implantação e deverá ocorrer até que se comprove o restabelecimento da condição não degradada do ecossistema. Manutenção com duração mínima de 3 (três) anos, a partir do término do plantio, com    | Agucena;Afonso Cláudio;Água Branca;Almoreds;Alto Jequitibá;Avarenga;Baio Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Coluna;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Irupaim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Júna;Jampruca;Lajinha;Laranjeira da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantendoópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaiçu;Santa Rita do Irueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simões... | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 23/12/2019  | A definir                    | Em andamento                  |                                    |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.11.1               | 1º Ano de Manutenção Florestal   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 23/12/2019                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.11.1.1             | 0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 23/12/2019                   | 27/12/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.11.2               | 2º Ano de Manutenção Florestal   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 04/01/2022                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.11.2.1             | 0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 04/01/2022                   | 26/12/2028                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Parcialmente Judicializado | 4.11.3               | 3º Ano de Manutenção Florestal   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/01/2023                   | A definir                     | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.11.3.1             | 0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 1  | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/01/2023                   | 27/12/2029                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização         | 4.12                 | Monitoramento  | Projeto/Processo/Atividade | I00;I01;I02;I03  | A etapa de gestão e controle da qualidade na restauração florestal, inicialmente prevê a execução de um inventário florestal para estabelecimento de referências ecológicas que nortearão a entrega das áreas em processo de recuperação. Em paralelo e posteri | Agucena;Afonso Cláudio;Água Branca;Almoreds;Alto Jequitibá;Avarenga;Baio Guandu;Brejetuba;Caratinga;Chalé;Coimbra;Coluna;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Durandé;Frei Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Ibituruna;Irupaim;Ipanema;Itambacuri;Itueta;Júna;Jampruca;Lajinha;Laranjeira da Terra;Linhares;Luisburgo;Manhuaçu;Manhumirim;Mantendoópolis;Marilândia;Martins Soares;Mutum;Pancas;Periquito;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio Bananal;Santa Maria do Suaiçu;Santa Rita do Irueto;Santa Teresa;Santana do Manhuaçu;Santo Antônio;São Geraldo da Piedade;São João do Manhuaçu;São João Evangelista;São José do Mantimento;São Roque do Canaã;Simon...  | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/04/2023  | 28/12/2030                   | Em andamento                  |                                    |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização         | 4.12.1               | Monitoramento da qualidade   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/04/2023                   | 28/02/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.12.1.1.1           | 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 1, de um total 1                         | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/04/2023                   | 28/02/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.12.1.2.1           | 0 Relatório do monitoramento da qualidade ano 2, de um total 1                         | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/06/2023                   | 28/02/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  | Sem Judicialização         | 4.12.2               | Monitoramento Ecológico  | Subprojeto/Subprocesso     | I00;I01;I02;I03  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/06/2023                   | 28/12/2030                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.12.2.1             | 0 APPs(Áreas de Preservação Permanente) e recarga hídricas recuperadas, do total 40000 | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/11/2024                   | 28/12/2030                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.12.2.2             | 0 Riqueza de espécies, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 48          | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/11/2024                   | 28/12/2030                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.12.2.3             | 0 Densidade de regenerantes, do total 2000   | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/11/2024                   | 28/12/2030                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG026 | Grupo 02 | CT-FLOR        | R10                            |  |                            | 4.12.2.4             | 0 Cobertura do dossel, contribuindo para um realizado de 0, de um total de 0           | Entrega/Ação               |  |   |  |   | Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas | 01/11/2024                   | 28/12/2030                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |



| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico      | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo                                   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.4              | Alpercata  | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Alpercata            | Alpercata                            | População do município de Alpercata            | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.4.9            | 0,50(R\$-MM) Repasse ao município de Alpercata, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)            | Entrega/Ação           |  | R\$479.222,43 Repasse ao município de Alpercata, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.            |                      |                                      |  | 02/12/2019                   | 31/08/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.5              | Baiko Guandu   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Baiko Guandu         | Baiko Guandu                         | População do município de Baiko Guandu         | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.5.5            | 0,18(R\$-MM) Repasse ao município de Baiko Guandu, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)         | Entrega/Ação           |  | R\$184.323,84 Repasse ao município de Baiko Guandu, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.         |                      |                                      |  | 26/09/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.6              | Barra Longa  | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Barra Longa          | Barra Longa                          | População do município de Barra Longa          | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.6.9            | 0,57(R\$-MM) Repasse ao município de Barra Longa, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)          | Entrega/Ação           |  | R\$543.459,37 Repasse ao município de Barra Longa, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.          |                      |                                      |  | 02/06/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.7              | Belo Oriente   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Belo Oriente         | Belo Oriente                         | População do município de Belo Oriente         | 03/12/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.7.5            | 7,10(R\$-MM) Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)         | Entrega/Ação           |  | R\$7.094.574,42 Repasse ao município de Belo Oriente, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.       |                      |                                      |  | 06/07/2023                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.8              | Bom Jesus do Galho   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Bom Jesus do Galho   | Bom Jesus do Galho                   | População do município de Bom Jesus do Galho   | 01/11/2018                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.8.7            | 3,48(R\$-MM) Repasse ao município de Bom Jesus do Galho, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)   | Entrega/Ação           |  | R\$3.476.629,48 Repasse ao município de Bom Jesus do Galho, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70. |                      |                                      |  | 22/11/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.9              | Bugre  | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Bugre                | Bugre                                | População do município de Bugre                | 21/11/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.9.8            | 4,76(R\$-MM) Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)                | Entrega/Ação           |  | R\$4.762.912,51 Repasse ao município de Bugre, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.              |                      |                                      |  | 18/05/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.10             | Caratinga  | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Caratinga            | Caratinga                            | População do município de Caratinga            | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.10.8           | 0,67(R\$-MM) Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)            | Entrega/Ação           |  | R\$667.753,91 Repasse ao município de Caratinga, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.            |                      |                                      |  | 21/08/2023                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.11             | Colatina   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Colatina             | Colatina                             | População do município de Colatina             | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.11.37          | 9,53(R\$-MM) Repasse ao município de Colatina, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)             | Entrega/Ação           |  | R\$9.541.383,86 Repasse ao município de Colatina, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.           |                      |                                      |  | 29/07/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.12             | Conselheiro Pena   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Conselheiro Pena     | Conselheiro Pena                     | População do município de Conselheiro Pena     | 23/04/2020                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.12.9           | 0,27(R\$-MM) Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)     | Entrega/Ação           |  | R\$270.219,87 Repasse ao município de Conselheiro Pena, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.     |                      |                                      |  | 30/12/2020                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.13             | Córrego Novo   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Córrego Novo         | Córrego Novo                         | População do município de Córrego Novo         | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.13.6           | 5,27(R\$-MM) Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)         | Entrega/Ação           |  | R\$5.339.029,00 Repasse ao município de Córrego Novo, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.       |                      |                                      |  | 17/08/2020                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.14             | Dionísio   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Dionísio             | Dionísio                             | População do município de Dionísio             | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.14.9           | 2,89(R\$-MM) Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)             | Entrega/Ação           |  | R\$2.891.877,48 Repasse ao município de Dionísio, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.           |                      |                                      |  | 17/09/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.15             | Fernandes Tourinho   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Fernandes Tourinho   | Fernandes Tourinho                   | População do município de Fernandes Tourinho   | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.15.12          | 0,13(R\$-MM) Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)   | Entrega/Ação           |  | R\$144.288,06 Repasse ao município de Fernandes Tourinho, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.   |                      |                                      |  | 10/07/2020                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.16             | Gallieia   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Gallieia             | Gallieia                             | População do município de Gallieia             | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.16.10          | 1,02(R\$-MM) Repasse ao município de Gallieia, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)             | Entrega/Ação           |  | R\$995.753,52 Repasse ao município de Gallieia, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.             |                      |                                      |  | 07/06/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.17             | Governador Valadares   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Governador Valadares | Governador Valadares                 | População do município de Governador Valadares | 25/05/2018                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.17.18          | 0,85(R\$-MM) Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação           |  | R\$841.675,76 Repasse ao município de Governador Valadares, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70. |                      |                                      |  | 02/06/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.18             | Iapu   | Subprojeto/Subprocesso | I02  |  | Iapu                 | Iapu                                 | População do município de Iapu                 | 28/03/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.18.7           | 5,12(R\$-MM) Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)                 | Entrega/Ação           |  | R\$5.102.592,44 Repasse ao município de Iapu, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.               |                      |                                      |  | 06/09/2019                   | 31/08/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico      | Indicador de Definição Atrelado ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos    | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo                                      | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|------------------------|---|---|-------------------------|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.19             | Ipaba   | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Ipaba                   | Ipaba                                | População do município de Ipaba                   | 27/06/2017                   | 30/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.19.6           | 9,39(R\$-MM) Repasse ao município de Ipaba, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)                   | Entrega/Ação           |   | R\$9.372.478,45 Repasse ao município de Ipaba, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.                 |                         |                                      |   | 02/04/2020                   | 30/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.20             | Ipatinga  | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Ipatinga                | Ipatinga                             | População do município de Ipatinga                | 25/05/2018                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.20.7           | 10,42(R\$-MM) Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)               | Entrega/Ação           |   | R\$10.411.074,34 Repasse ao município de Ipatinga, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.             |                         |                                      |   | 27/07/2020                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.21             | Itueta  | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Itueta                  | Itueta                               | População do município de Itueta                  | 28/03/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.21.7           | 0,59(R\$-MM) Repasse ao município de Itueta, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)                  | Entrega/Ação           |   | R\$600.454,89 Repasse ao município de Itueta, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.                  |                         |                                      |   | 27/07/2020                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.22             | Linhares  | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Linhares                | Linhares                             | População do município de Linhares                | 28/05/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.22.11          | 4,96(R\$-MM) Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)                | Entrega/Ação           |   | R\$4.959.503,24 Repasse ao município de Linhares, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.              |                         |                                      |   | 18/08/2020                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.23             | Mariana   | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Mariana                 | Mariana                              | População do município de Mariana                 | 28/03/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.23.14          | 4,04(R\$-MM) Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)                 | Entrega/Ação           |   | R\$4.045.333,15 Repasse ao município de Mariana, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.               |                         |                                      |   | 10/11/2023                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.24             | Mariândia   | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Mariândia               | Mariândia                            | População do município de Mariândia               | 26/02/2019                   | 03/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.24.6           | 0,18(R\$-MM) Repasse ao município de Mariândia, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)               | Entrega/Ação           |   | R\$179.687,47 Repasse ao município de Mariândia, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.               |                         |                                      |   | 09/10/2023                   | 03/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.25             | Mariéira  | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Mariéira                | Mariéira                             | População do município de Mariéira                | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.25.7           | 0,52(R\$-MM) Repasse ao município de Mariéira, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)                | Entrega/Ação           |   | R\$518.296,04 Repasse ao município de Mariéira, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.                |                         |                                      |   | 22/10/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.26             | Naque   | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Naque                   | Naque                                | População do município de Naque                   | 24/09/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.26.9           | 0,97(R\$-MM) Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)                   | Entrega/Ação           |   | R\$966.240,48 Repasse ao município de Naque, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.                   |                         |                                      |   | 19/03/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.27             | Periquito   | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Periquito               | Periquito                            | População do município de Periquito               | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.27.7           | 0,80(R\$-MM) Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)               | Entrega/Ação           |   | R\$808.690,70 Repasse ao município de Periquito, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.               |                         |                                      |   | 22/10/2020                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.28             | Pingo D'Água  | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Pingo D'Água            | Pingo D'Água                         | População do município de Pingo D'Água            | 19/11/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.28.9           | 0,04(R\$-MM) Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)            | Entrega/Ação           |   | R\$36.516,29 Repasse ao município de Pingo d'Água, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.             |                         |                                      |   | 30/09/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.29             | Raul Soares   | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Raul Soares             | Raul Soares                          | População do município de Raul Soares             | 20/03/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.29.8           | 1,17(R\$-MM) Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)             | Entrega/Ação           |   | R\$1.169.993,05 Repasse ao município de Raul Soares, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.           |                         |                                      |   | 10/11/2020                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.30             | Resplendor  | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Resplendor              | Resplendor                           | População do município de Resplendor              | 28/03/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.30.7           | 1,26(R\$-MM) Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)              | Entrega/Ação           |   | R\$1.241.111,29 Repasse ao município de Resplendor, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.            |                         |                                      |   | 26/05/2022                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.31             | Rio Casca   | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Rio Casca               | Rio Casca                            | População do município de Rio Casca               | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.31.8           | 4,54(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)               | Entrega/Ação           |   | R\$4.484.796,31 Repasse ao município de Rio Casca, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.             |                         |                                      |   | 21/12/2018                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.32             | Rio Doce  | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Rio Doce                | Rio Doce                             | População do município de Rio Doce                | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.32.9           | 2,78(R\$-MM) Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)                | Entrega/Ação           |   | R\$2.733.288,63 Repasse ao município de Rio Doce, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.              |                         |                                      |   | 09/03/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.33             | Santa Cruz do Escalvado   | Subprojeto/Subprocesso | I02   |   | Santa Cruz do Escalvado | Santa Cruz do Escalvado              | População do município de Santa Cruz do Escalvado | 24/09/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.33.9           | 0,52(R\$-MM) Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação           |   | R\$516.211,81 Repasse ao município de Santa Cruz do Escalvado, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70. |                         |                                      |   | 25/08/2023                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município)  | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|---|--|---|---|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.34             | Santana do Paraíso   | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | Santana do Paraíso  | Santana do Paraíso  | População do município de Santana do Paraíso   | 25/05/2018                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.34.11          | 1,44(R\$-MM) Repasse ao município de Santana do Paraíso, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)     | Entrega/Ação               |   | R\$1.435.210,59 Repasse ao município de Santana do Paraíso, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.                                     |   |   |  | 28/12/2020                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.35             | São Domingos do Prata  | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | São Domingos do Prata   | São Domingos do Prata   | População do município de São Domingos do Prata  | 25/05/2018                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.35.10          | 10,30(R\$-MM) Repasse ao município de São Domingos do Prata, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM) | Entrega/Ação               |   | R\$10.299.810,23 Repasse ao município de São Domingos do Prata, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.                                 |   |   |  | 12/07/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.36             | São José do Goiabal  | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | São José do Goiabal   | São José do Goiabal   | População do município de São José do Goiabal  | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.36.6           | 5,42(R\$-MM) Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)    | Entrega/Ação               |   | R\$5.431.818,55 Repasse ao município de São José do Goiabal, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.                                    |   |   |  | 21/12/2018                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.37             | São Pedro dos Ferros   | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | São Pedro dos Ferros  | São Pedro dos Ferros  | População do município de São Pedro dos Ferros   | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.37.7           | 0,59(R\$-MM) Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)   | Entrega/Ação               |   | R\$594.576,83 Repasse ao município de São Pedro dos Ferros, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.                                     |   |   |  | 09/01/2024                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.38             | Sem Peixe  | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | Sem-Peixe   | Sem-Peixe   | População do município de Sem Peixe  | 27/06/2017                   | 03/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.38.8           | 4,29(R\$-MM) Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)              | Entrega/Ação               |   | R\$4.308.784,04 Repasse ao município de Sem Peixe, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.  |   |   |  | 15/04/2020                   | 03/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.39             | Sobrália   | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | Sobrália  | Sobrália  | População do município de Sobrália   | 25/05/2018                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.39.8           | 0,03(R\$-MM) Repasse ao município de Sobrália, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)               | Entrega/Ação               |   | R\$21.819,66 Repasse ao município de Sobrália, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.  |   |   |  | 02/06/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.40             | Timóteo  | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | Timóteo   | Timóteo   | População do município de Timóteo  | 24/09/2019                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.40.15          | 0,20(R\$-MM) Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)                | Entrega/Ação               |   | R\$193.037,58 Repasse ao município de Timóteo, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.  |   |   |  | 07/06/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.41             | Turmiritinga   | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | Tumiritinga   | Tumiritinga   | População do município de Tumiritinga  | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.41.9           | 1,24(R\$-MM) Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)            | Entrega/Ação               |   | R\$1.235.713,14 Repasse ao município de Tumiritinga, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.  |   |   |  | 31/03/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.42             | CONDOESTE  | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | Baixo Guandu; Colatina; Marilândia  | Baixo Guandu; Colatina; Marilândia  | População dos municípios de Baixo Guandu; Colatina; Marilândia   | 27/06/2017                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.42.7           | 16,64(R\$-MM) Repasse ao consórcio do CONDOESTE, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)             | Entrega/Ação               |   | R\$16.637.695,64 Repasse ao consórcio do CONDOESTE, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.   |   |   |  | 20/12/2021                   | 02/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.3.43             | CIMVALPI   | Subprojeto/Subprocesso     | I02   |  | Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem-Peixe  | Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem-Peixe  | População dos municípios de Barra Longa; Dionísio; Raul Soares; Rio Casca; Rio Doce; Santa Cruz do Escalvado; São José do Goiabal; São Pedro dos Ferros; Sem Peixe | 25/06/2019                   | 22/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  |                         | 4.1.3.43.5           | 2,36(R\$-MM) Repasse ao consórcio do CIMVALPI, contribuindo para um realizado de 127,52(R\$-MM), de um total de 741,14(R\$-MM)               | Entrega/Ação               |   | R\$2.357.917,48 Repasse ao consórcio do CIMVALPI, contribuindo para um realizado de R\$127.392.211,51, de um total de R\$760.996.400,70.   |   |   |  | 22/05/2020                   | 22/12/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2                  | Processo de Apoio técnico aos municípios   | Projeto/Processo/Atividade | I03   | Disponibilização de apoio técnico aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido na Deliberação nº 75 do CIP, para auxiliá-los no desenvolvimento das ações do programa. | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum... | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador Valadares;Ipapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;P... | Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios                        | 27/06/2017                   | 06/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1.2              | 5042,00 Disponibilização de apoio técnico, de um total sobdemanda  | Entrega/Ação               |   |  |   |   |  | 28/06/2018                   | 03/09/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |



| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município)   | Público-Alvo  | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3                  | Processo de Capacitação   | Projeto/Processo/Atividade | 105  | Disponibilização de capacitação aos 39 municípios da área ambiental 2, conforme estabelecido nas Deliberações nº 75 e 122 do CIP, visando capacitar os servidores públicos para desenvolver as ações do programa e promover a disseminação do conhecimento local | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga                     | Almorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | Os pontos focais referentes aos 39 municípios da Área Ambiental 2 (localizados nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo) e 2 consórcios | 27/06/2017                   | 05/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG031 | Grupo 02 | CT-SHQA        | R04                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1.3              | 61,00 Oficinas com empresas de capacitação e logística, sendo um processo que se repete por 65,00 | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 25/10/2018                   | 31/05/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 0                    | PG033 - Educação para Revitalização da Bacia do Rio Doce  | Programa                   |  | Implementar processos de educação socioambiental que desenvolvam competências e habilidades para engajar pessoas e coletivos no desenvolvimento de iniciativas para a revitalização dos territórios atingidos.   | Almorés;Alpercata;Araucruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | Educadores, jovens, moradores, OSC, ONGs, representantes do poder público e assentados da reforma agrária dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão   | R\$   | 164.828.811,29               | R\$                           | 47.689.712,31                      | R\$                 | 117.139.098,98      | 29%  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1                  | Ações Emergenciais / Definição do Programa  | Projeto/Processo/Atividade |  | Ações realizadas no período emergencial, antes do PG ser aprovado em 2018.   | Almorés;Alpercata;Araucruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão   | 24/04/2017  | 24/01/2018                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.1.1                | Projeto de Apoio a Educação Ambiental   | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Alpercata;Araucruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga                              | Moradores dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão   | 24/04/2017  | 24/01/2018                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.1.1.5              | 3 Apoio a Educação Ambiental realizado, sendo um processo que se repete por 3                     | Entrega/Ação               |  |  |  |  |   | 24/04/2017                   | 24/01/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2                  | Projeto Formação de Lideranças Jovens   | Projeto/Processo/Atividade | 119;120  | Oportunizar processos formativos de engajamento e qualificação de jovens para elaborar e implantar projetos territoriais voltados à revitalização ambiental, social, econômica e cultural da bacia do Rio Doce.  | Almorés;Alpercata;Araucruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Jatuieta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga | Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão  | 29/11/2018  | 30/05/2025                   | Em andamento                  |                                    |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo  | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.1                | 1º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens   | Subprojeto/Subprocesso     | 119;120  |  | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J. I. Lúcia;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga  |                                      | Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 29/11/2018                   | 16/08/2022                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.2.1.9              | 1611 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um realizado de 2011, de um total de 3000  | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |   | 29/11/2018                   | 16/08/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.2.1.10             | 55 Projetos fomentados, contribuindo para um realizado de 55, de um total de 135   | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |   | 29/11/2018                   | 16/08/2022                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.2.2                | 2º e 3º Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens  | Subprojeto/Subprocesso     | 119;120  |  | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Cupareque;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J. I. Lúcia;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga |                                      | Jovens de 15 a 29 anos moradores dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 02/10/2020                   | 30/05/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.2.2.4              | 1400 Vagas para capacitação de jovens disponibilizadas, contribuindo para um realizado de 2011, de um total de 3000  | Entrega/Ação               | 119  |  |  |                                      |   | 02/10/2020                   | 29/02/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.2.2.5              | 0 Projetos fomentados, contribuindo para um realizado de 55, de um total de 135  | Entrega/Ação               | 120  |  |  |                                      |   | 17/08/2022                   | 30/05/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.3                  | Processo de Interface: Educação para Planejamento de Territórios Sustentáveis  | Projeto/Processo/Atividade |  | Parceria com o MST para fornecer capacitações em educação ambiental para territórios sustentáveis. | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J. I. Lúcia;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga   |                                      | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão                   | 24/04/2018                   | 30/07/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.1                | PG27: Mobilização, Formação e engajamento de Produtores Rurais para Recuperação de Nascentes   | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J. I. Lúcia;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga  |                                      | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão                   | 24/04/2018                   | 31/08/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.3.1.5              | 1 Interface com PG27 para o Projeto de Recuperação de Nascentes da Bacia do Suaqui, Bacia de Pontões e Lagos e Bacia do Piranga realizada, sendo um processo que se repete por 1 | Entrega/Ação               |  |  |  |                                      |   | 24/04/2018                   | 31/08/2020                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.4                | PG17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação.  | Subprojeto/Subprocesso     |  |  | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galiléia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J. I. Lúcia;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga               |                                      | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão                   | 03/02/2020                   | 28/03/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa  | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atribuído ao Projeto/Subprojeto          | Descrição/Objetivos  | Municípios atendidos  | Localidade (Subdivisão do Município) | Público-Alvo   | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------------|---|----------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.3.4.4              | 1 Interface com os PGs17, 18 e 26: Projeto de Desenvolvimento dos Assentamentos da Reforma Agrária - Eixo Educação realizada, sendo um processo que se repete por 1 | Entrega/Ação               |   |  |   |                                      |  | 03/02/2020                   | 28/03/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.3.5                | PG33-00052 - Nova Interfaces - ES   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galeão;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Itanema;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga |                                      | Assentados da reforma agrária atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão                        | 03/10/2023                   | 30/07/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.3.6                | 0 Novas interfaces realizadas, sendo um processo que se repete por 0  | Entrega/Ação               |   |  |   |                                      |  | 31/07/2024                   | 30/11/2026                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.4                  | Projeto Formação de Educadores para Revitalização da Bacia do Rio Doce  | Projeto/Processo/Atividade | 101;102;103;104;105;106;107;108;109;110;111;112;113;114;115;116 | Qualificar a comunidade escolar (educadores, gestores e supervisores) para serem facilitadores de mudanças educacionais nos contextos escolares ao qual pertencem e para criarem uma Escola Experimental para Revitalização do Rio Doce em cada município. |   |                                      | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 26/10/2018                   | 29/03/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.4.1                | Estudo de viabilidade para concessão de curso de especialização e bolsa   | Subprojeto/Subprocesso     |   |  | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galeão;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Itanema;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Timóteo;Tumiritinga            |                                      | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 26/10/2018                   | 26/07/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.1.7              | 1 Documento executivo de Definição do Programa (conforme solicitação da NT 18/2018, refinando concessão) revisado, sendo um processo que se repete por 1            | Entrega/Ação               |   |  |   |                                      |  | 26/10/2018                   | 26/07/2019                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.4.2                | Parceria Formação dos Educadores em Minas Gerais (UFMG/UFOP)  | Subprojeto/Subprocesso     | 101;103;105;107;109;111;113;115                                 |  | Alpercata;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Galeão;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Itanema;Itueta;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraiso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;T...   |                                      | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 05/02/2019                   | 29/03/2027                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.2.3.1.3          | 6000 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas (MG), do total 6000   | Entrega/Ação               | 101   |  |   |                                      |  | 13/08/2021                   | 31/07/2023                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.2.3.1.4          | 358 Projetos Pedagógicos Experimentais no Aperfeiçoamento Fomentados (MG), do total 1496  | Entrega/Ação               | 103   |  |   |                                      |  | 13/08/2021                   | 30/06/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.2.3.2.8          | 95 Bolsas para especialização disponibilizadas - Latu Sensu - MG, do total 72   | Entrega/Ação               | 105   |  |   |                                      |  | 23/02/2024                   | 30/04/2024                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.2.3.2.9          | 0 Projetos Pedagógicos Experimentais na Especialização Fomentados - Latu Sensu - MG, do total 748   | Entrega/Ação               | 107   |  |   |                                      |  | 14/07/2025                   | 31/12/2025                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.2.3.2.10.6       | 0 Bolsas para Extensão (mestrado) disponibilizadas - MG, do total 36  | Entrega/Ação               | 109   |  |   |                                      |  | 07/03/2025                   | 29/01/2027                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.2.3.2.10.7       | 0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (mestrado) fomentados - MG, do total 36  | Entrega/Ação               | 111   |  |   |                                      |  | 07/03/2025                   | 29/01/2027                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.2.3.2.11.6       | 0 Bolsas para Extensão (doutorado) disponibilizadas - MG, do total 18   | Entrega/Ação               | 113   |  |   |                                      |  | 03/11/2023                   | 29/08/2025                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.2.3.2.11.7       | 0 Projetos Pedagógicos Experimentais de Extensão (doutorado) fomentados - MG, do total 18   | Entrega/Ação               | 115   |  |   |                                      |  | 03/11/2023                   | 31/12/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  | Sem Judicialização      | 4.4.3                | Parceria Formação dos Educadores no Espírito Santo (IFES)   | Subprojeto/Subprocesso     | 102;104;106;108;110;112;114;116                                 |  | Almorés;Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Itueta;Linhares;Marilândia;Resplendor   |                                      | Educadores e gestores da rede pública dos municípios atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 14/03/2019                   | 29/10/2026                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.3.3.1.3          | 350 Bolsas para o Aperfeiçoamento disponibilizadas (ES), do total 700   | Entrega/Ação               | 102   |  |   |                                      |  | 02/02/2022                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |  |                         | 4.4.3.3.1.4          | 350 Propostas Pedagógicas no Aperfeiçoamento fomentadas (ES), do total 700  | Entrega/Ação               | 104   |  |   |                                      |  | 02/02/2022                   | 31/12/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |

| PG    | Grupo    | Câmara Técnica | Revisão Documento de Definição | Justificativa sobre o escopo utilizado          | Nível de Judicialização | ID Nível Hierárquico | Nome da Tarefa   | Nível Hierárquico          | Indicador de Definição Atrelado a Projeto/Subprojeto | Descrição/Objetivos   | Municípios atendidos   | Localidade (Subdivisão do Município)  | Público-Alvo  | Início realizado ou previsto | Término realizado ou previsto | Status Fundação Renova (Avaliação) | Orçamento planejado | Orçamento realizado | Orçamento restante = Orçamento planejado - Orçamento realizado | Porcentual financeiro executado = Orçamento realizado / Orçamento planejado |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|---|-------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|---|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.4.3.3.2.3          | 70 Bolsas para especialização disponibilizadas (ES), do total 140  | Entrega/Ação               | 106  |   |  |   |   |                              | 02/02/2022                    | 31/07/2024                         | Em andamento        |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.4.3.3.2.4          | 70 Projetos de Educação Ambiental Escolar do curso de Especialização fomentados (ES), do total 140   | Entrega/Ação               | 108  |   |  |   |   |                              | 01/04/2024                    | 11/02/2025                         | Em andamento        |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.4.3.3.3.8          | 14 Bolsas para Mestrado disponibilizadas (ES), do total 7  | Entrega/Ação               | 110  |   |  |   |   |                              | 02/02/2022                    | 31/07/2023                         | Concluído           |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.4.3.3.3.9          | 16 Cursos MDOC pelos mestrandos realizados (ES), do total 14   | Entrega/Ação               | 112  |   |  |   |   |                              | 02/02/2022                    | 30/04/2024                         | Concluído           |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.4.3.3.4.5          | 7 Bolsas para Doutorado disponibilizadas (ES), do total 7  | Entrega/Ação               | 114  |   |  |   |   |                              | 02/02/2022                    | 30/12/2022                         | Concluído           |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.4.3.3.4.6          | 0 Projetos de Intervenção Municipal fomentados (doutorado) - (ES), do total 7  | Entrega/Ação               | 116  |   |  |   |   |                              | 02/02/2022                    | 31/12/2025                         | Em andamento        |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            | Projeto paralisado pela CT voto deliberação 702 | Sem Judicialização      | 4.5                  | Projeto Fortalecimento de Redes e de Políticas Públicas para Revitalização da Bacia do Rio Doce  | Projeto/Processo/Atividade | 117;118  | Promover o fortalecimento institucional para o estabelecimento de uma rede de atores sociais e instituições articulados e pactuados para desenvolver e monitorar os processos de recuperação da bacia do rio Doce, assim como fomentar práticas de educação e a | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J tueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tmóteo;Tumiritinga | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 19/03/2018  | A definir                    | Paralisado                    |                                    |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   | Sem Judicialização      | 4.5.1                | Processo de Monitoramento e Avaliação Técnica e Social do Programa   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J tueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tmóteo;Tumiritinga             | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 14/03/2019  | 30/04/2021                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.5.1.2.3            | 1 Nova estratégia de atuação do monitoramento a partir de nova contratação pela CT-ECLET realizadas, sendo um processo que se repete por 1 | Entrega/Ação               |  |   | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus  |   |   | 14/02/2020                   | 30/04/2021                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   | Sem Judicialização      | 4.5.2                | Trocas, Monitoramento e Avaliação (Fórum Permanente de Educação para Revitalização)  | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J tueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tmóteo;Tumiritinga | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 19/03/2018  | 31/10/2018                   | Concluído                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.5.2.1.4            | 1 Dados e elaboração do texto final para realização do 2º Fórum consolidados, sendo um processo que se repete por 1                        | Entrega/Ação               |  |   | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus  |   |   | 09/04/2018                   | 07/05/2018                    | Concluído                          |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   | Sem Judicialização      | 4.5.5                | Execução (1ª Edição - Semeando Redes) - Escopo revê a definição (cancelado)  | Subprojeto/Subprocesso     | 117;118  |   | Almorés;Alpercata;Aracruz;Baix o Guandu;Barra Longa;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina; Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Gallieia;Governador Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;J tueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin go-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobralia;Tmóteo;Tumiritinga              | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 09/02/2023  | 31/12/2025                   | Cancelado                     |                                    |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.5.5.5              | 0 Vagas de capacitação disponibilizadas - 117, do total 120  | Entrega/Ação               | 117  |   |  |   |   |                              | 09/02/2023                    | 28/06/2024                         | Em andamento        |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.5.5.6              | 0 Projetos políticos pedagógicos fomentados - 118, do total 120  | Entrega/Ação               | 118  |   |  |   |   |                              | 09/02/2023                    | 31/12/2025                         | Em andamento        |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   | Sem Judicialização      | 4.5.10               | Terceiro Fórum de Educação   | Subprojeto/Subprocesso     |  |   | Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares   |   | Moradores, OSC, ONGs e representantes do poder público dos municípios da área de abrangência socioeconômica atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão | 05/02/2024                   | 28/08/2024                    | Em andamento                       |                     |                     |  |   |
| PG033 | Grupo 02 | CT-ECLET       | R08                            |   |                         | 4.5.10.5             | 0 Terceiro Fórum de Educação Cultura e Processos Formativos realizado, sendo um processo que se repete por 1                               | Entrega/Ação               |  |   |  |   |   | 27/08/2024                   | 28/08/2024                    | A iniciar                          |                     |                     |  |   |


| PG    | Indicador de Definição   | Periodicidade  | Polaridade      | Unidade | Meta Global | Status           | Finalístico     | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição | Observação |
|-------|--|----------------|-----------------|---------|-------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| PG011 | I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas temporárias de Mariana e Barra Longa      | Semestral      | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG011 | I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias   | Semestral      | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG011 | I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes   | Por ano Letivo | Maior – Melhori | %       | 1           | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG011 | I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo  | Por ano Letivo | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Não finalístico | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG011 | I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas  | Semestral      | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG011 | I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas   | Semestral      | Maior – Melhori | %       | 75          | Em medição       | Não finalístico | 12/2023                   | 95                          |            |
| PG011 | I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade  | Anual          | Maior – Melhori | %       | 75          | Em medição       | Não finalístico | 12/2023                   | 96                          |            |
| PG011 | I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Mariana                                    | Bianual        | Maior – Melhori | %       | 1           | Em medição       | Não finalístico | 12/2022                   | 50                          |            |
| PG011 | I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de Barra Longa                                |                | Maior – Melhori | %       | 100         | Início Posterior | Não finalístico |                           |                             |            |
| PG011 | I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico  |                | Maior – Melhori | %       | 1           | Em medição       | Finalístico     | 12/2022                   | 52,6                        |            |
| PG011 | I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico clínico                                     |                | Maior – Melhori | %       | 100         | Concluído        | Finalístico     | 12/2021                   | 100                         |            |
| PG011 | I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional   | Anual          | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG011 | I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico  | Anual          | Maior – Melhori | %       | 50          | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG011 | I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados  |                | Maior – Melhori | %       | 90          | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG011 | I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana  | Anual          | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Não finalístico | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG011 | I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa  | Anual          | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Não finalístico | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG011 | I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de emergência nas escolas dos reassentamentos         | Medição única  | Maior – Melhori | %       | 100         | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG012 | I02 - Percentual de peças restauradas  | Trimestral     | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Finalístico     | 03/2024                   | 61                          |            |
| PG012 | I04 – Percentual de bens culturais reparados   | Anual          | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 40                          |            |
| PG012 | I07 – Índice de centros/registros de memória implementados   | Anual          | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 88                          |            |
| PG012 | I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados  | Semestral      | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG012 | I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades deslocadas   | Semestral      | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 100                         |            |
| PG013 | I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município   | Anual          | Maior – Melhori | %       | 100         | Concluído        | Finalístico     | 12/2021                   | 100                         |            |
| PG013 | I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce  | Por edição     | Maior – Melhori | %       | 90          | Em medição       | Não finalístico | 12/2022                   | 98                          |            |
| PG013 | I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento organizacional                                     | Anual          | Maior – Melhori | %       | 90          | Em medição       | Finalístico     | 05/2022                   | 102                         |            |
| PG013 | I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados   | Anual          | Maior – Melhori | %       | 80          | Em medição       | Finalístico     | 12/2021                   | 98                          |            |
| PG013 | I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico   | Anual          | Maior – Melhori | %       | 95          | Em medição       | Finalístico     | 01/2024                   | 50                          |            |
| PG013 | I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do Destino Turístico  | Por edição     | Maior – Melhori | %       | 90          | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG013 | I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de aceite do Projeto  | Anual          | Maior – Melhori | %       | 80          | Início Posterior | Não finalístico |                           |                             |            |
| PG013 | I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação em relação ao número de inscritos                                     | Anual          | Maior – Melhori | %       | 90          | Concluído        | Finalístico     | 01/2022                   | 84,5                        |            |
| PG013 | I08 – Disponibilização de material de capacitação para gestores dos municípios atingidos.  | Anual          | Maior – Melhori | %       | 100         | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG013 | I09 – Percentual de pescadores capacitados   | Por edição     | Maior – Melhori | %       | 90          | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 96                          |            |
| PG014 | I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo com recomendações dos estudos, com meta de 100% | Semestral      | Maior – Melhori | %       | 100         | Em medição       | Finalístico     | 12/2022                   | 48,48                       |            |
| PG015 | I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa  | Anual          | Maior – Melhori | Número  | 40          | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 31                          |            |
| PG015 | I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas  | Anual          | Maior – Melhori | Número  | 220         | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 212                         |            |
| PG015 | I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional   | Bianual        | Maior – Melhori | %       | 30          | Em medição       | Finalístico     | 12/2022                   | 44,75                       |            |

| PG    | Indicador de Definição   | Periodicidade | Polaridade     | Unidade        | Meta Global   | Status           | Finalístico     | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição | Observação |
|-------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| PG015 | I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub de Inovação   | Anual         | Maior – Melhor | Número         | 15            | Em medição       | Não Finalístico | 09/2023                   | 5                           |            |
| PG015 | I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4  | Bianual       | Maior – Melhor | %              | 50            | Em medição       | Não Finalístico | 12/2023                   | 6,57                        |            |
| PG017 | I01 – Taxa de reposição de alimentação animal  | Semestral     | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 115                         |            |
| PG017 | I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas  | Anual         | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 80,36                       |            |
| PG017 | I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais  | Anual         | Maior – Melhor | Horas          | 64            | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG017 | I05 – Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais   | Anual         | Maior – Melhor | Horas/ano      | 48            | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG017 | I06 – Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais   | Anual         | Maior – Melhor | Horas          | 16            | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG017 | I07 – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de Área  | Anual         | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 12                          |            |
| PG017 | I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados   | Anual         | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 36                          |            |
| PG019 | I01 – % de negócios impactados com condições de produção recuperadas   | Semestral     | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 61,93                       |            |
| PG019 | I02 – % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram consultoria/assessoria especializada                                       | Semestral     | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 26,79                       |            |
| PG019 | I03 – % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado  | Semestral     | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Não Finalístico | 12/2023                   | 54,15                       |            |
| PG020 | I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES   | Trimestral    | Maior – Melhor | %              | 70            | Em medição       | Não finalístico | 03/2024                   | 94                          |            |
| PG020 | I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios   | Trimestral    | Maior – Melhor | %              | 30            | Em medição       | Não finalístico | 03/2024                   | 45                          |            |
| PG020 | I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES  | Mensal        | Maior – Melhor | %              | 70            | Em medição       | Não finalístico | 03/2024                   | 86                          |            |
| PG020 | I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios  | Mensal        | Maior – Melhor | %              | 50            | Em medição       | Não finalístico | 03/2024                   | 62                          |            |
| PG020 | I05 – Número de profissionais qualificados   | Semestral     | Maior – Melhor | Quantidade     | 4000          | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 6685                        |            |
| PG020 | I06 – Número de Empresas Capacitadas   | Anual         | Maior – Melhor | Quantidade     | 400           | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 370                         |            |
| PG020 | Ic – Total de recursos recolhidos por ISS  | Mensal        | Maior – Melhor | %              | 50            | Em medição       | Não finalístico | 04/2024                   | 77                          |            |
| PG020 | Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Fundação Renova nos estados de MG e ES                         | Mensal        | Maior – Melhor | %              | N/A           | Em medição       | Não finalístico | 04/2024                   | 6773521,2                   |            |
| PG026 | I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas  | Anual         | Maior – Melhor | ha             | 40000         | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG026 | I01 – Riqueza de espécies  | Anual         | Maior – Melhor | %              | >40           | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG026 | I02 – Densidade de regenerantes  | Anual         | Maior – Melhor | º indivíduos/h | >2.000        | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG026 | I03 – Cobertura do dossel  | Anual         | Menor – Melhor | %              | >=80          | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG031 | I01 – Percentual do valor repassado total  | Trimestral    | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Finalístico     | 03/2024                   | 16,57                       |            |
| PG031 | I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio  | Trimestral    | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Finalístico     | 03/2024                   | 16,57                       |            |
| PG031 | I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios   | Trimestral    | Maior – Melhor | %              | 80            | Em medição       | Não Finalístico | 03/2024                   | 110                         |            |
| PG031 | I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico   | Trimestral    | Maior – Melhor | %              | 4,0 (80%)     | Em medição       | Não Finalístico | 03/2024                   | 99                          |            |
| PG031 | I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios   | Trimestral    | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Não Finalístico | 03/2024                   | 97                          |            |
| PG031 | I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação   | Trimestral    | Maior – Melhor | %              | 4,0 (80%)     | Em medição       | Não Finalístico | 03/2024                   | 93                          |            |
| PG031 | I07- Percentual de Coleta de Esgoto  | Anual         | Maior – Melhor | %              | 100           | Em medição       | Não Finalístico | 12/2022                   | 83                          |            |
| PG031 | I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto   | Anual         | Maior – Melhor | %              | 6%2017 – 65,  | Em medição       | Não Finalístico | 12/2022                   | 28                          |            |
| PG031 | I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva   | Anual         | Maior – Melhor | %              | 5%2017 – 44,  | Em medição       | Não Finalístico | 12/2022                   | 40                          |            |
| PG031 | I10 – Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados   | Anual         | Menor – Melhor | %              | 9%2016 - 45,  | Em medição       | Não Finalístico | 12/2022                   | 46,15                       |            |
| PG031 | I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)   | Anual         | Maior – Melhor | %              | 0 < IQA ≤ 70  | Em medição       | Não Finalístico | 12/2023                   | 0                           |            |
| PG031 | I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)  | Anual         | Menor – Melhor | %              | solução CONAI | Em medição       | Não Finalístico | 12/2023                   | 0                           |            |
| PG031 | I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)  | Anual         | Maior – Melhor | %              | solução CONAI | Em medição       | Não Finalístico | 12/2023                   | 0                           |            |
| PG033 | I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais  | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro        | 6000          | Concluído        | Finalístico     | 06/2023                   | 6000                        |            |
| PG033 | I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo  | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro        | 700           | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |
| PG033 | I03 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula executados que foram fomentados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro        | 1496          | Em medição       | Finalístico     | 12/2023                   | 358                         |            |
| PG033 | I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de Aperfeiçoamento no Espírito Santo                                 | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro        | 700           | Início Posterior | Finalístico     |                           |                             |            |

| PG    | Indicador de Definição   | Periodicidade | Polaridade     | Unidade | Meta Global | Status           | Finalístico | Mês/ano da última medição | Resultado da última Medição | Observação |
|-------|--|---------------|----------------|---------|-------------|------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|------------|
| PG033 | I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu em Minas Gerais  | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 72          | Concluído        | Finalístico | 04/2024                   | 95                          |            |
| PG033 | I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato Sensu no Espírito Santo   | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 140         | Em medição       | Finalístico | 12/2023                   | 70                          |            |
| PG033 | I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - em Minas Gerais   | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 748         | Início Posterior | Finalístico |                           |                             |            |
| PG033 | I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEAE fomentados no Curso de Especialização – Lato Sensu - no Espírito Santo   | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 140         | Início Posterior | Finalístico |                           |                             |            |
| PG033 | I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais  | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 36          | Início Posterior | Finalístico |                           |                             |            |
| PG033 | I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Mestrados no Espírito Santo  | Semestral     | Maior – Melhor | Inteiro | 14          | Concluído        | Finalístico | 06/2023                   | 14                          |            |
| PG033 | I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios fomentados a partir dos Projetos de Extensão em Minas Gerais   | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 36          | Início Posterior | Finalístico |                           |                             |            |
| PG033 | I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrados desenvolvidos no Espírito Santo.  | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 14          | Concluído        | Finalístico | 04/2024                   | 16                          |            |
| PG033 | I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais   | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 18          | Início Posterior | Finalístico |                           |                             |            |
| PG033 | I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Doutorandos no Espírito Santo  | Semestral     | Maior – Melhor | Inteiro | 7           | Concluído        | Finalístico | 12/2022                   | 7                           |            |
| PG033 | I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região fomentados a partir do Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 18          | Início Posterior | Finalístico |                           |                             |            |
| PG033 | I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM fomentados nos Projetos de Pesquisa para Doutorandos no Espírito Santo   | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 7           | Início Posterior | Finalístico |                           |                             |            |
| PG033 | I17 – Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e Fortalecimento de Instituições Socioambientais Locais  | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 120         | Início Posterior | Finalístico |                           |                             |            |
| PG033 | I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais Fomentados.  | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 120         | Início Posterior | Finalístico |                           |                             |            |
| PG033 | I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens   | Anual         | Maior – Melhor | Unidade | 3000        | Concluído        | Finalístico | 04/2024                   | 3011                        |            |
| PG033 | I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados  | Anual         | Maior – Melhor | Inteiro | 135         | Em medição       | Finalístico | 12/2023                   | 55                          |            |


### I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)

| I11-Percentual de faixas do índice de IQA |            |      |       |     |           |
|---|------------|------|-------|-----|-----------|
| Localização do ponto                      | MUITO RUIM | RUIM | MÉDIO | BOM | EXCELENTE |
| Governador Valadares RDO-07               | 0%         | 0%   | 33%   | 67% | 0%        |
| Periquito UHE BAG                         | 0%         | 8%   | 25%   | 67% | 0%        |
| Governador Valadares RDO-08               | 0%         | 0%   | 58%   | 42% | 0%        |
| Conselheiro Pena RDO 09J                  | 0%         | 8%   | 58%   | 33% | 0%        |
| Resplendor RDO-10                         | 0%         | 8%   | 42%   | 50% | 0%        |
| Aimores UHE AIM                           | 0%         | 8%   | 8%    | 75% | 8%        |
| Colatina RDO-12                           | 0%         | 8%   | 25%   | 67% | 0%        |
| Baixo Guandu UHE MAS                      | 0%         | 8%   | 50%   | 42% | 0%        |
| Colatina RDO-14                           | 0%         | 17%  | 75%   | 8%  | 0%        |
| Belo Oriente RDO-05                       | 0%         | 17%  | 83%   | 0%  | 0%        |
| Linhares RDO-15                           | 0%         | 8%   | 58%   | 33% | 0%        |
| Periquito RDO-06                          | 0%         | 8%   | 33%   | 58% | 0%        |
| Linhares RDO-16                           | 0%         | 0%   | 42%   | 58% | 0%        |
| Bom Jesus do Galho RDO-04                 | 0%         | 8%   | 42%   | 50% | 0%        |
| Rio Doce RDO 01J                          | 0%         | 17%  | 42%   | 42% | 0%        |
| Rio Doce RDO 02J                          | 0%         | 0%   | 25%   | 75% | 0%        |
| Baixo Guandu RDO-11                       | 0%         | 0%   | 33%   | 67% | 0%        |
| Rio Doce UHE CAN                          | 0%         | 0%   | 25%   | 75% | 0%        |
| Sao Domingos de Prata RDO-03              | 0%         | 8%   | 25%   | 67% | 0%        |




### I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

| I12-Percentual de atendimento da legislação para DBO |         |             |
|--|---------|-------------|
| Localização do ponto                                 | Atendeu | Não atendeu |
| Baixo Guandu RDO 11                                  | 100%    | 0%          |
| Belo Oriente RDO 05                                  | 100%    | 0%          |
| Bom Jesus do Galho RDO 04                            | 100%    | 0%          |
| Colatina RDO 12                                      | 100%    | 0%          |
| Colatina RDO 14                                      | 100%    | 0%          |
| Conselheiro Pena RDO 09J                             | 100%    | 0%          |
| Governador Valadares RDO 07                          | 100%    | 0%          |
| Governador Valadares RDO 08                          | 100%    | 0%          |
| Linhares RDO 15                                      | 100%    | 0%          |
| Linhares RDO 16                                      | 100%    | 0%          |
| Periquito RDO 06                                     | 100%    | 0%          |
| Periquito UHE BAG                                    | 100%    | 0%          |
| Resplendor RDO 10                                    | 100%    | 0%          |
| Rio Doce RDO 01J                                     | 100%    | 0%          |
| Rio Doce RDO 02J                                     | 100%    | 0%          |
| Sao Domingos de Prata RDO 03                         | 100%    | 0%          |
| Baixo Guandu UHE MAS                                 | 100%    | 0%          |
| Rio Doce UHE CAN                                     | 100%    | 0%          |
| Aimores UHE AIM                                      | 100%    | 0%          |



### I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)

| I13-Percentual de atendimento da legislação para OD |         |             |
|---|---------|-------------|
| Localização do ponto                                | Atendeu | Não atendeu |
| Baixo Guandu RDO 11                                 | 100%    | 0%          |
| Belo Oriente RDO 05                                 | 100%    | 0%          |
| Bom Jesus do Galho RDO 04                           | 100%    | 0%          |
| Colatina RDO 12                                     | 100%    | 0%          |
| Colatina RDO 14                                     | 100%    | 0%          |
| Conselheiro Pena RDO 09J                            | 100%    | 0%          |
| Governador Valadares RDO 07                         | 100%    | 0%          |
| Governador Valadares RDO 08                         | 100%    | 0%          |
| Linhares RDO 15                                     | 100%    | 0%          |
| Linhares RDO 16                                     | 100%    | 0%          |
| Periquito RDO 06                                    | 100%    | 0%          |





|                              |      |    |
|------------------------------|------|----|
| Periquito UHE BAG            | 100% | 0% |
| Resplendor RDO 10            | 100% | 0% |
| Rio Doce RDO 01J             | 100% | 0% |
| Rio Doce RDO 02J             | 100% | 0% |
| Sao Domingos do Prata RDO 03 | 100% | 0% |
| Baixo Guandu UHE MAS         | 100% | 0% |
| Rio Doce UHE CAN             | 100% | 0% |
| Almores UHE AIM              | 100% | 0% |

