e\«\'l.,,,?__ FUNDAGAO Masterplan Fev/2023
s FENOVA
Data de Corte: 28/02/2023
Inicio Ref. Término Ref. Inicio Ref. Término Ref.

D Nome da Tarefa Més Atual Més Atual | Més Anterior | Més Anterior Observagdes

FRll MASTERPLAN - FUNDACAO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 EXVAVIED)

EXl E1XO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade 06/11/15 31/12/30 06/11/15 31/12/30

3 Programa: PG001 - Cadastro dos Impactados ND ND ND ND

4 Fase do Programa: 01 - Defini ND ND ND ND Em fung&o do processo de judicializagdo dos programas r i asi izagbes (PGO1, PG02 e
5 Fase do Programa: 02 - Execucio ND ND ND ND PG21) a lideranca dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundag&o — tomou a deciso de ndo
6 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu ji atual.

7 Programa: PG002 - Programa de Indenizaco Mediada (PIM) ND ND ND ND

8 Fase do Programa: 01 - Defini¢do ND ND ND ND Em fung&o do processo de judicializagdo dos programas r i asi izagdes (PGO1, PGO2 e
9 Fase do Programa: 02 - Execucio ND ND ND ND PG21) a lideranca dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundag&o — tomou a deciso de ndo
10 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu ji atual.

1 Programa: PG003 - Protecéo e Recuperacdo da Qualidade de Vida dos Povos Indigenas 25/02/16 02/07/29 26/02/16 22/07/27

12 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 23/03/16 26/12/23 23/03/16 09/12/22 ificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
13 Fase do Programa: 02 - Execugdo 26/02/16 28/12/28 26/02/16 29/12/26 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
14 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/02/16 02/07/29 26/02/16 22/07/27 ificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
15 Prograr.na: PG004 --P‘rme‘;ao e Recuperagdo da Qualidade de Vida de outros Povos e 04/03/16 16/03/24 04/03/16 16/03/24

Comunidades Tradicionais

16 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/01/17 05/06/23 22/12/16 05/06/23

17 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/03/16 04/09/23 06/09/16 04/09/23 ificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
18 Fase do Programa: 03 - Encerramento 03/01/22 16/03/24 03/01/22 16/03/24

19 Programa: PGOOS - Protecdo Social 04/04/16 30/05/25 04/04/16 10/02/24

20 Fase do Programa: 01 - Definicio 04/04/16 30/11/21 04/04/16 30/11/21

21 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/04/16 29/11/24 04/04/16 31/07/23 ificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
22 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/12/24 30/05/25 01/08/23 10/02/24 | justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
23 Programa: PG006 - Comunicagéo, Participacéo, Didlogo e Controle Social 06/11/15 30/11/30 06/11/15 31/12/30

24 Fase do Programa: 01 - Definicio 02/03/16 16/06/21 02/03/16 16/06/21

25 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/12/15 02/08/30 01/12/15 02/08/30

26 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/06/17 30/11/30 30/06/17 31/12/30 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
27 Programa: PG011 - Recuperacéo das Escolas e Reintegracéo da Comunidade Escolar 01/01/16 25/04/27 01/01/16 25/04/27

28 Fase do Programa: 01 - Definicdo 16/05/17 24/05/22 16/05/17 24/05/22

29 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/01/16 31/12/26 01/01/16 31/12/26

30 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/01/24 25/04/27 02/01/24 25/04/27

31 Programa: PG012 - Preservacéo da Meméria Histérica, Cultural e Artistica 10/12/15 08/06/25 10/12/15 08/06/25

32 Fase do Programa: 01 - Definicio 01/04/17 22/10/21 01/04/17 22/10/21

33 Fase do Programa: 02 - Execugdo 10/12/15 30/12/24 10/12/15 30/12/24

34 Fase do Programa: 03 - Encerramento 22/02/22 08/06/25 22/02/22 08/06/25

35 Programa: PG013 - Turismo, Cultura, Esporte e Lazer 01/07/16 18/03/26 01/07/16 18/03/26

36 Fase do Programa: 01 - Definicio 02/03/17 15/09/21 02/03/17 15/09/21

37 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/10/16 30/12/25 04/10/16 30/12/25

38 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/12/21 18/03/26 01/12/21 18/03/26

39 Programa: PG014 - Sauide Fisica e Mental da Populagio Impactada 02/03/16 11/08/27 02/03/16 01/06/26

40 Fase do Programa: 01 - Definica 22/12/17 01/08/23 22/12/17 02/05/23 | Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
41 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 31/12/26 02/03/16 06/03/26 | Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
42 Fase do Programa: 03 - Encerramento 11/03/24 11/08/27 02/10/25 01/06/26 | Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
3 Programa: PG015 - Apoio a Pesquisa para e de 02/11/16 30/12/25 02/11/16 19/01/26

Socioecondmicas

44 Fase do Programa: 01 - Defini 26/10/17 23/06/21 26/10/17 23/06/21

a5 Fase do Programa: 02 - Execucdo 30/01/17 04/07/25 30/01/17 08/10/25 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
46 Fase do Programa: 03 - Encerramento 17/10/24 30/12/25 09/08/25 19/01/26 _|Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
47 Programa: PG016 - Retomada das Atividades Aquicolas e Pesqueiras 01/07/16 19/06/26 01/07/16 30/12/25

48 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/06/17 12/09/23 01/06/17 30/12/22 _|justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
49 Fase do Programa: 02 - Execucdo 01/07/16 12/01/26 01/07/16 25/07/25 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
50 Fase do Programa: 03 - Encerramento 13/09/23 19/06/26 24/10/23 30/12/25 |Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
51 Programa: PG018 - Diversificacdo da Economia Regional com Incentivo  Industria 02/01/17 30/12/30 02/01/17 30/12/30

52 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/11/17 17/01/22 27/11/17 17/01/22

53 Fase do Programa: 02 - Execugdo 13/03/17 29/05/30 13/03/17 29/05/30

54 Fase do Programa: 03 - Encerramento 12/02/20 30/12/30 12/02/20 30/12/30

55 Programa: PGO19 - Recuperagiio de Micro e Pequenos Negécios 01/03/16 25/12/26 01/03/16 25/12/26

56 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 03/07/17 17/12/21 03/07/17 17/12/21

57 Fase do Programa: 02 - Execucdo 01/03/16 12/06/26 01/03/16 23/06/26 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
58 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/26 25/12/26 24/06/26 25/12/26 |)ustificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
59 Programa: PG020 - Estimulo & Contratag&o Local, de cunho compensatério 13/06/16 30/12/30 13/06/16 30/12/30

60 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 26/11/17 30/12/21 26/11/17 30/12/21

61 Fase do Programa: 02 - Execucdo 13/06/16 18/07/30 13/06/16 18/07/30

62 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/07/30 30/12/30 19/07/30 30/12/30

63 Programa: PG021 - Auxilio Financeiro Emergencial ND ND ND ND

64 Fase do Programa: 01 - Definicdo ND ND ND ND Em fungao do processo de j 30 dos prog) relaci as indenizagdes (PGO1, PGO2 e
65 Fase do Programa: 02 - Execucio ND ND ND ND PG21) a lideranca dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundag&io — tomou a deciso de nio
66 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND reportar externamente (CIF) seu planejamento atual.

67 Programa: PG033 - Educagéo Ambiental 02/01/17 31/12/28 02/01/17 31/12/28

68 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 27/09/17 02/12/21 27/09/17 02/12/21

69 Fase do Programa: 02 - Execucdo 24/04/17 29/10/26 24/04/17 29/10/26

70 Fase do Programa: 03 - Encerramento 25/11/26 31/12/28 25/11/26 31/12/28

71 Programa: PG034 - Preparacdo para as emergéncias ambientais 02/03/16 31/10/25 02/03/16 08/09/25

72 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/16 21/01/20 02/03/16 21/01/20

73 Fase do Programa: 02 - Execucdo 02/03/16 30/05/25 02/03/16 08/04/25 | Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
74 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/09/16 31/10/25 02/09/16 08/09/25 [Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
75 Programa: PGO35 - Informagao para a populagio da Area Ambiental 1 02/03/16 31/12/30 02/03/16 01/11/30

76 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 30/12/16 15/12/22 30/12/16 30/12/22 _|Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
77 Fase do Programa: 02 - Execucdo 10/08/17 02/08/30 10/08/17 01/11/30 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
78 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/27 31/12/30 17/06/21 01/11/30 [justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
79 Programa: PG036 - Comunicagdo Nacional e Internacional 01/06/16 31/12/30 01/06/16 31/12/30

80 Fase do Programa: 01 - Definicdo 30/12/16 29/03/23 30/12/16 04/08/21 |Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
81 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/06/16 02/08/30 01/06/16 02/08/30

82 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/08/16 31/12/30 31/08/16 31/12/30

83 Programa: PG042 - Ressarcimento dos gastos publicos 10/01/17 09/03/24 10/01/17 09/07/23

84 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 10/01/17 30/08/23 10/01/17 03/01/23 |Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
85 Fase do Programa: 02 - Execugdo 10/01/17 20/09/23 10/01/17 27/12/22 _|)ustificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
86 Fase do Programa: 03 - Encerramento 23/07/21 09/03/24 23/07/21 09/07/23 |Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
87 05/11/15 30/12/30 05/11/15 28/08/30

88 Programa: PG007 - PGO07 - Assisténcia aos Animais 05/11/15 02/03/26 05/11/15 10/01/27

89 Fase do Programa: 01 - Definicdo 05/11/15 20/12/21 05/11/15 20/12/21

90 Fase do Programa: 02 - Execugdo 18/12/15 27/08/25 18/12/15 13/08/26 _ |Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
91 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/12/16 02/03/26 30/12/16 10/01/27 _|Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
92 Programa: PG017 - Retomada das Atividades Agropecudrias 01/09/16 20/03/26 01/09/16 18/02/26

93 Fase do Programa: 01 - Definicdo 05/11/18 23/09/21 05/11/18 23/09/21

94 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/09/16 06/02/25 01/09/16 28/06/24 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
95 Fase do Programa: 03 - Encerramento 31/10/23 20/03/26 01/11/22 18/02/26 _|Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
% :;:i’;“’: BGZ3ulianelcoeiRSsiios @ 2 de 10/12/15 16/04/27 10/12/15 16/04/27

97 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/04/17 10/08/17 01/04/17 10/08/17

98 Fase do Programa: 02 - Execucdo 04/01/16 03/11/26 04/01/16 03/11/26

99 Fase do Programa: 03 - Encerramento 29/07/16 16/04/27 29/07/16 16/04/27
100 Programa: PG025 - Revegetacio, Enrocamento e Outros Métodos 01/12/15 16/11/26 01/12/15 16/11/26
101 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/12/15 10/06/21 01/12/15 10/06/21
102 Fase do Programa: 02 - Execucdo 01/12/15 21/08/26 01/12/15 21/08/26
103 Fase do Programa: 03 - Encerramento 30/07/16 16/11/26 30/07/16 16/11/26
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Inicio Ref. Término Ref. Inicio Ref. Término Ref. Observagdes
Més Atual Més Atual | Més Anterior | Més Anterior

MASTERPLAN - FUNDAGAO RENOVA 05/11/15 31/12/30 05/11/15 31/12/30
104 Programa: PG026 - Recuperagdo de Areas de Preservacdo Permanente (APPs) 22/08/16 15/11/30 22/08/16 30/04/30
105 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/11/17 15/09/21 01/11/17 01/11/17 ificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
106 Fase do Programa: 02 - Execugdo 22/08/16 28/11/29 22/08/16 30/04/30 _[Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
107 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/05/30 15/11/30 29/11/29 30/04/30 ificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
108 Programa: PG027 - Recuperagdo de Nascentes 02/03/16 20/10/30 02/03/16 21/08/30
109 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/11/17 17/09/21 01/11/17 17/09/21
110 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/03/16 02/11/29 02/03/16 30/04/30 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
111 Fase do Programa: 03 - Encerramento 02/05/30 20/10/30 02/05/30 21/08/30 ificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
12 CEENER PGOu: - C D i da Aquitica, incluindo dgua doce, zona 20/06/16 15/12/28 20/06/16 10/12/26

costeira e estuarina e drea marinha
113 Fase do Programa: 01 - Definicio 27/06/17 05/08/22 27/06/17 25/03/22 | justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
114 Fase do Programa: 02 - Execugdo 29/06/16 18/07/28 29/06/16 05/08/26 ificativa il no Célula amarela identifica a data alterada.
115 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/01/17 15/12/28 01/01/17 10/12/26 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
116 s";:“re : PG029 - i das de triagem e cdo da fauna 29/06/16 06/06/29 29/06/16 01/06/27
117 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 29/06/16 05/08/22 29/06/16 02/12/21 ificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
118 Fase do Programa: 02 - Execugdo 02/05/18 03/01/29 02/05/18 21/12/26 _|justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
119 Fase do Programa: 03 - Encerramento 21/08/20 06/06/29 21/08/20 01/06/27 ificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
120 Programa: PG030 - Conservacdo da Fauna e Flora terrestre 29/06/16 28/08/30 29/06/16 28/08/30
121 Fase do Programa: 01 - Defini 29/06/16 02/12/21 29/06/16 02/12/21
122 Fase do Programa: 02 - Execugdo 08/08/16 13/03/30 08/08/16 21/03/30 _[Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
123 Fase do Programa: 03 - Encerramento 04/08/17 28/08/30 04/08/17 28/08/30
124 Programa: PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio Doce 01/03/16 30/12/30 01/03/16 27/12/26
125 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 01/05/17 05/06/18 01/05/17 05/06/18
126 Fase do Programa: 02 - Execugdo 01/03/16 22/03/30 01/03/16 06/03/26 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
127 Fase do Programa: 03 - Encerramento 01/08/17 30/12/30 01/08/17 27/12/26 |Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
128 Programa: PG039 - Consolidacdo das Unidades de Conservacdo 29/06/16 29/05/30 29/06/16 05/06/30
129 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 29/06/16 17/12/21 29/06/16 17/12/21
130 Fase do Programa: 02 - Execucdo 29/06/16 03/12/29 29/06/16 08/02/30 _[Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
131 Fase do Programa: 03 - Encerramento 20/11/29 29/05/30 23/08/28 05/06/30 | Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
132 Programa: PG40 - CAR e PRAS 30/12/16 26/03/24 30/12/16 19/09/23
133 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 29/03/19 01/09/20 29/03/19 01/09/20
134 Fase do Programa: 02 - Execucdo 30/12/16 27/10/23 30/12/16 20/06/23 | Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
135 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/09/23 26/03/24 22/05/23 19/09/23 |Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
FETY EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugdo e Infraestrutu 06/11/15 24/06/28 06/11/15 01/02/28
137 Programa: PG008 - Reconstrucdo de Vilas 02/03/16 04/01/27 02/03/16 04/01/27
138 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 16/10/17 16/10/17 16/10/17 16/10/17
139 Fase do Programa: 02 - Execugdo 16/10/17 30/12/26 16/10/17 30/12/26
140 Fase do Programa: 03 - Encerramento 19/05/26 04/01/27 19/05/26 04/01/27
141 Programa: PGO09 - Recuperacdo do Reservatério da UHE Risoleta Neves ND ND ND ND
122 Fase do Programa: 01.- Definiclo s s s s Programa n3o ests sendo considerado este més, pois hd uma necessidade de verificagéo do
cronograma, para que os ritos sejam dados sequéncia.

143 Fase do Programa: 02 - Execugdo ND ND ND ND
144 Fase do Programa: 03 - Encerramento ND ND ND ND
145 ograma: PG010 - das Demais C e 06/11/15 30/08/25 06/11/15 27/12/25
146 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/16 30/12/22 02/03/16 30/12/22
147 Fase do Programa: 02 - Execugdo 04/12/15 20/11/24 06/11/15 31/01/25 |justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
148 Fase do Programa: 03 - Encerramento 09/06/18 30/08/25 09/06/18 27/12/25 |Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
149 Programa: PG031 - Coleta e tratamento de esgoto e de destinacdo de residuos sélidos 02/03/16 31/01/28 02/03/16 31/01/28
150 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 22/12/17 09/02/22 22/12/17 09/02/22
151 Fase do Programa: 02 - Execucdo 27/06/17 30/11/27 27/06/17 01/11/27 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
152 Fase do Programa: 03 - Encerramento 28/12/16 31/01/28 28/12/16 31/01/28
153 Programa: PG032 - Melhoria do Sistema de Abastecimento de Agua 15/01/16 24/06/28 15/01/16 01/02/28
154 Fase do Programa: 01 - Defini¢do 02/03/16 04/01/23 02/03/16 31/08/22 |Justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
155 Fase do Programa: 02 - Execucdo 15/01/16 22/12/27 15/01/16 18/05/27 _|Justificativa informada no Masterplan. Célula amarela identifica a data alterada.
156 Fase do Programa: 03 - Encerramento 26/08/26 24/06/28 09/03/26 01/02/28 [justificativa i no Célula amarela identifica a data alterada.
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