Relatério Resumo Programacao

EIXO TEMATICO: 01 - Pessoas e Comunidade

PGO1
DEFINICAO 0 0
EXECUGCAO 0 0

ENCERRAMENTO 0

DEFINICAO 0 0
EXECUCAO 0 0
ENCERRAMENTO 0

D’ renova Data de Corte / Referéncia: 28 /02 /2023
Variagao
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA

Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a
lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo reportar externamente
(CIF) seu planejamento atual.

Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indeniza¢des (PG01, PG02 e PG21) a
lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Funda¢do — tomou a decisdo de ndo reportar externamente
(CIF) seu planejamento atual.

DEFINICAO:Atualizagdo anual dos cronogramas visando refletir orcamento draft 20 e planejamento anual, podendo

DEFINICAO 0 382 ) ) ~
ocasionar impacto nos processos de execugdo e/ou encerramento.
EXECUCAO 0 730 EXECUCAO:Atualizagdo anual dos cronogramas visando refletir orcamento draft 20 e planejamento anual, podendo
ocasionar impacto nos processos de execugdo e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO:Atualizacdo anual dos cronogramas visando refletir orcamento draft 20 e planejamento anual,
ENCERRAMENTO 0 711

podendo ocasionar impacto nos processos de execu¢do e/ou encerramento.

DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
" EXECUCAO:Atualizagdo anual dos cronogramas visando refletir orcamento draft 20 e planejamento anual, podendo
BAEEEN D o ocasionar impacto nos processos de execugdo e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 487 EXECUCAO:Data alterada devido a abertura de novos cadastros.
ENCERRAMENTO 489 475 ENCERRAMENTO:Data alterada devido a abertura de novos cadastros.
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
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DEFINICAO

Mo, FUNDACAO Relatdrio Resumo Programagao
;i .~ renova Data de Corte / Referéncia: 28 /02 /2023
Variagdao
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUGAO 0 0 EXECUGAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUGAO 0 0 EXECUGAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO:A Fundagdo Renova ajuizou, em 17/01/2022, Incidente de Divergéncia que visa a declarac3o de
nulidade da Deliberagdo do Comité Interfederativo (“CIF”) n2 551/2021, que aprovou a definicdo do Programa de
Apoio a Saude Fisica e Mental da Populagdo Impactada (PG-14).

A Fundagdo Renova demonstrou que a definicdo de escopo aprovada na Deliberacdo CIF n2 551 estd em manifesto
desacordo com o Termo de Transagdo e de Ajustamento de Conduta celebrado em 02/03/2016 (“TTAC”) e com
deliberagGes prévias do proprio CIF. Varias de suas disposi¢ées carecem de fundamentos técnicos, pois ndo foram
disponibilizadas informagdes essenciais para a execu¢do do Programa (como avaliagdo de risco e correlagGes
decorrentes do rompimento da barragem de Fundao, prazos, orcamentos e monitoramento de indicadores) ou dos
seus subprogramas.

EXECUCAO

0 300

EXECUCAO:Mudanca de estratégia devido a auséncia de decisdo judicial. Foram inativadas as tarefas que
dependem de decisdo judicial (Estudos Epidemioldgicos e Toxicoldgicos e Agoes Mitigatorias)

Solicitado de dilagdo de prazo para o apoio técnico no municipio de Barra Longa.

Postergagao do apoio técnico no Municipio de Mariana devido a ndo entrega do reassentamento, a ACP contempla
3 anos apos entrega do reassentamento.
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Data de Corte / Referéncia: 28 /02 /2023
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Relatério Resumo Programacao

D renova Data de Corte / Referéncia: 28 /02 /2023
Variagdao
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 o EXECUCAO:Atualizagdo anual dos cronogramas visando refletir orcamento draft 20 e planejamento anual, podendo
ocasionar impacto nos processos de execugdo e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO:Atualizagdo anual dos cronogramas visando refletir orcamento draft 20 e planejamento anual,
ENCERRAMENTO -174 0

podendo ocasionar impacto nos processos de execugdo e/ou encerramento.

DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO 0 0 Em fungdo do processo de judicializagdo dos programas relacionados as indenizagdes (PG01, PG02 e PG21) a
EXECUCAO 0 0 lideranga dos mesmos — respaldada pelo juridico da Fundagdo — tomou a decisdo de ndo reportar externamente
ENCERRAMENTO 0 0 (CIF) seu planejamento atual.
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
" EXECUCAO:Ajustes no prazo de conclusdo da pds-graducdo, sem impactar o término do programa aprovado na
EXECUCAO 0 52 .
Definicdo.
ENCERRAMENTO:Ajustes nos prazos de conclusdo do cronograma conforme Definigdo do Programa aprovada.
ENCERRAMENTO 0 53
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Relatério Resumo Programacao

D’ renova Data de Corte / Referéncia: 28 /02 /2023
Variagao
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA

DEFINICAO 0 -15 DEFINICAO:O cronograma foi atualizado com a data em que a definicdo foi aprovada com ressalvas pelo CIF.
" EXECUCAO:A data fim da execug3o foi atualizada considerando o limite de prazo para encerramento do programa
EXECUCAO 0 il em 2030 e em concordancia com as interfaces necessarias do PG35 com outros programas.
ENCERRAMENTO:Houve revisdo da data de conclusdo da clausula 65, em que é considerado que sera encerrada
ENCERRAMENTO 2024 60

com a conclusdo da manutencdo da plataforma interativa pela Fundagao Renova.

DEFINICAO:Uma nova revisdo da defini¢io do programa foi protocolada no CIF e espera-se que seja aprovada até a

DEFINICAC 0 602 nova data apontada no cronograma.
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO:Inclusdo no cronograma de nova definic3o a ser protocolada no CIF

PGO7
DEFINICAO

EIXO TEMATICO: 02 - Terra e Agua

DEFINICAO 0 239
" EXECUCAO:Atualizagdo anual dos cronogramas visando refletir orcamento draft 20 e planejamento anual, podendo
EXECUCAO 0 267 . . ~
ocasionar impacto nos processos de execugdo e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO:Atualizacdo anual dos cronogramas visando refletir orcamento draft 20 e planejamento anual,
ENCERRAMENTO 0 244

podendo ocasionar impacto nos processos de execu¢do e/ou encerramento.

DEFINICAO:

EXECUCAO

0 -351

EXECUCAO:Antecipac3o das datas do cronograma conforme cronograma do Reassentamento (PG08), altera¢do dos
pesos das atividades de acordo com as atualizagbes orgamentdrias no draft 20.

ENCERRAMENTO

0 -314

ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento acompanhou a antecipagdo da execugdo.

DEFINICAO

0 0

DEFINICAO:
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Relatério Resumo Programacao

D’ renova Data de Corte / Referéncia: 28 /02 /2023
Variagdao
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:
ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO 0 1414 DEFINICAO:Atualizagdo da data de revisdo do Documento de Definicdo emitido em setembro/2021.
- EXECUCAO:Altera¢do no periodo da Execugdo do Programa devido atualizagdo do escalonamento e reprogramacdo
EXECUCAO 0 -153 . . .
das atividades junto a parceiros e contratados.
ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento foi postergado, devido a adequacgdo da EAP padrdo da Governanga
ENCERRAMENTO 180 199 ~ p
para executar o fluxo de conclusdo/encerramento dos Itens de Clausulas.
PG27
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
- EXECUCAO:Alteracdo no periodo da Execucio do Programa devido atualizagdo do escalonamento e reprogramacio
EXECUCAO 0 -179 L . .
das atividades junto a parceiros e contratados.
ENCERRAMENTO:O pacote de encerramento foi postergado em 60 dias, devido a adequacgdo da EAP padrdo da
ENCERRAMENTO 0 60

Governanca para executar o fluxo de conclusdo/encerramento dos Itens de Clausulas.

DEFINICAO 0 133 DEFINICAO:Adicionada revisio 04 do Documento de Definig3o.
~ EXECUGAO:Execugdo do PAI - Plano de Ac3o Integrado da Biodiversidade, como requisito da CI.165 e considerando
EXECUCAO 0 713 . ~ s
o ciclo de execugdo de 5 anos, conforme documento de defini¢do vigente.
ENCERRAMENTO:Execugdo do PAI - Plano de Agdo Integrado da Biodiversidade, como requisito da Cl.165 e
ENCERRAMENTO 0 736

considerando o ciclo de execugdo de 5 anos, conforme documento de definigao vigente.
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Data de Corte / Referéncia: 28 /02 /2023
Variagdo
(Corrente - Més Anterior)

JUSTIFICATIVA

PROGRAMA Data Inicio Data Término
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 -8 EXECUCAO:Ajuste no calendario. Tarefas ndo estavam no calendario Padrdo FR.
ENCERRAMENTO:

ENCERRAMENTO 0

|

DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 1477 EXECUGAO:Postergagdo o prazo do PMQQS ocorreu através das deliberagdes 572/2022 e 638/2022, e NT95.
ENCERRAMENTO 0 1464 ENCERRAMENTO:Postergagdo o prazo do PMQQS ocorreu através das deliberagdes 572/2022 e 638/2022, e NT95.
DEFINICAO DEFINICAO:
- EXECUCAO:Atualizagdo anual dos cronogramas visando refletir orcamento draft 20 e planejamento anual, podendo
EXECUCAO 0 -67 . . ~
ocasionar impacto nos processos de execugdo e/ou encerramento.

ENCERRAMENTO:Ajuste de data de término do programa conforme documento de defini¢do vigente.

ENCERRAMENTO 454 -7
DEFINICAO DEFINICAO:
" EXECUCAO:Postergado a execugdo do programa, devido ao replanejamento das a¢des de apoio que estdo
AR AIGHD o L2 vinculadas aos ACT IEF e IDAF, para analise do CAR e para emissdo do termo de compromisso do PRA.

ENCERRAMENTO:Replanejamento da conclusido e encerramento do programa, devido a auséncia da
operacionalizagdo do médulo do PRA disponivel no SICAR (MG) e pela falta de regulamentagdo do PRA no estado

do ES.

ENCERRAMENTO 129 189
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Relatério Resumo Programacao

D renova Data de Corte / Referéncia: 28 /02 /2023
Variagao
(Corrente - Més Anterior)
PROGRAMA Data Inicio Data Término JUSTIFICATIVA
EIXO TEMATICO: 03 - Reconstrugdo e Infraestrutura
PG08

DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:

ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO 0 0 EXECUCAO:

ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

PG |
DEFINICAO 0 0 DEFINICAO:
EXECUCAO )% 5 EXECL.JCA?:IncIuséo do pallcot.e .de Rernogéo de Rejeitos'(I?F0035). .
Antecipacdo da data de términio devido ao retorno do juiz referente ao escopo do Eixo 4.

ENCERRAMENTO 0 ENCERRAMENTO:Antecipado devido as antecipagao das atividades de execugao.

DEFINICAO 0 DEFINICAO:
" EXECUCAO:Prazos e repasses foram ajustados (curvas) para conforme refletir melhor a realidade do programa.

EXECUCAO 0 29

ENCERRAMENTO 0 0 ENCERRAMENTO:

DEFINICAO:Inserc3o do marco de aprovagdo do draft 20 - que n3o constava no cronograma anterior, gerando essa

DEFINICAO 0 126 dilatagdo na data. Demais marcos de definigdo mantiveram suas datas
" EXECUCAO:Atualizagdo anual dos cronogramas visando refletir orcamento draft 20 e planejamento anual, podendo
2 EG Y e ocasionar impacto nos processos de execugdo e/ou encerramento.
ENCERRAMENTO:Atualizagdo anual dos cronogramas visando refletir orgamento draft 20 e planejamento anual,
ENCERRAMENTO 170 144

podendo ocasionar impacto nos processos de execugdo e/ou encerramento.

Pagina 11 de 11



