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DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAGCOES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram
enviados 2 relatdrios (novo relatério, em Excel, e relatério vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrao enviado
mensalmente.

Primeiramente, vale reforgar que a nova versao do Relatério de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operagbes manuais
sobre quatro bases primarias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definicdo;
(iii) Base de dados contendo informacdes financeiras e; (iv) Base de informacdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente,
as informacdes contidas nas bases de dados sao autodeclaradas pelos Programas.

As informacGes enviadas nesta oportunidade foram extraidas dos cronogramas referentes a 30/04/2024. A Fundacdo Renova esclarece que os
cronogramas de execucao de cada um dos programas sao atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudangas nos projetos que estdo
incluidos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagdes judiciais; (ii) alteracGes na duracdo dos programas
por razdes que fogem ao controle da FUNDACAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteracdes em razdo de ganhos de eficiéncia na
execugao; ou, ainda, (iv) alteragdes em razdao de deliberagbes que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovacao de novas revisoes dos
documentos de definicao destes.

A Fundacdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do
processo judicial. Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composicao do novo relatorio leva em consideracdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informagdes distintas entre eles, sendo que o
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 e codificacdo protocolada; o Grupo 02 é formado
pelos Programas que possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificagdo protocolada; e o Grupo 03 é formado
pelos Programas que ndo possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e portanto ndao possuem codificagao.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02,
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes NUmeros" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que,
devido a granularidade e especificidade dos dados, ndo foi possivel reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessario a
inclusdo, em atendimento a Nota Técnica n® 104/2021 da Camara Técnica de Seguranca Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-
SHQA solicita a inclusdo do acompanhamento de todos os indicadores no relatorio trimestral.".



ERRATAS

(1) PG0O7: Na Aba "Relatério Mensal (més-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa", houve alteracdo na meta de 3 indicadores do relatério do PGO7 - Assisténcia
aos Animais da Geréncia Reassentamento Familiar, Moradias e Peclnias, passando de percentual para a unidade de medida acompanhada de acordo com a
periodicidade de cada indicador: 12, I3 e I4. A alteracao se fez de acordo com a solicitacdo do Rafael Carneiro e orientacdo do PMO para se tornar aderente
a realidade. As metas globais de cada indicador ficaram conforme abaixo:

I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados — Alterou de 100% para 163 quantidade de animais

I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporaria restituidos na fase final de reparacdo do direito a moradia (reassentamento coletivo, reassentamento
familiar, reconstrucao e pecunia) - Alterou de 100% para 564 quantidade de animais

14 - Porcentagem de finalizacdo dos acompanhamentos pds-ocupacao — Alterou de 100% para 21 quantidade de animais

(2) PG15: Na Aba "Relatério Mensal (més-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa" até o ciclo de margo/2024 era acompanhado o atingimento dos indicadores
em percentual. Para melhor adequacdo ao preconizado pelos indicadores do programa, que os nimeros reportados passarao a ser diretamente o de nimero
de bolsas financiadas pelo programa e o nimero de desafios realizados pelo programa.

Esta mudanca foi idealizada pelo préprio programa e visa adequar as entregas aos numeros reportados pelos indicadores do programa, 101 a 107.

(3) PG36: No ultimo ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergéncia entre as paginas de servicos listadas na definicdo do PG 36 a serem
monitoradas (Indicador 02 - Visualizagdes de paginas de servigo) e as paginas que realmente sao monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria
o motivo dessa disparidade se deu em fungdo da velocidade de publicagdo e extingdo de paginas do site. A Fundagao Renova registra aqui que considera
como “pagina de servico”, toda pagina que de alguma forma oferece algum servico de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim,
listamos abaixo as paginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de paginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/;
/fornecedores/; /arquivos-e-relatérios/; /periodo-chuvoso/; /mapa-de-atuacao/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluimos as seguintes paginas no
relatdrio como pagina de servico: /calendario/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/;
/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais paginas foram incluidas: /dados-
técnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatério*pmqqs*; /portaltransparéncia*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuario/.

(4) PG42: Para este periodo, o resultado medido para o 103 sofreu nova alteracdo, em funcdo da Deliberagao 763 do CIF, que solicita a Fundagdo Renova o
ressarcimento dos gastos publicos extraordinarios ao IEMA. Assim, este indicador que apresentava o resultado de 100% (4 Orgéos compromitentes
ressarcidos no ambito da clausula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 4) passa a ter resultado de 80% (4 Orgéos compromitentes
ressarcidos no ambito da clausula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 5), até que o valor seja devidamente ressarcido.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):
Informagao Descrigao

PG Codigo do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de

o Referéncia dos Grupos"
Camara Técnica Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICACAO - Programa Programa [P] e numeracgao sequencial que representa o Programa

Revisao [R] e numeragao sequencial que representa a versao do Documento de Definicao que

SIRHAIEACIG = Reviie=o [REEmE el [DETiid:Te foi considerada para elaboracao da codificagdao

CODIFICACAO - Clausula Clausula do TTAC

CODIFICACAO - Item de Cldusula Item de Clausula, conforme TTAC

Projeto [PJ] seguido de numeracdo sequencial/ Processo [PR] seguido de numeragao

SORUAICHCRG = [Frelfe oy Fredase) At ee sequencial/ Atividade [AT] autonoma que ndo esteja incluida em Projeto ou Processo

CODIFICACAO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ]] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragao sequencial




CODIFICACAO - Indicador de Encerramento

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICACAO - Cunho

Compensatorio [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICACAO - Judicializacdo

Judicializagdo [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

CODIFICACAO - Eixo de Judicializagdo

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mengao Eixo [E] seguida de
ndmero

CODIFICACAO - Decis&o de Judicializagdo

Decisao [D] seguida de numeracao referente a decisao que promoveu a judicializagdo do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundagdao Renova esta utilizando e o escopo
que o CIF considera, justificar o escopo que esta sendo considerado

Nivel de Judicializagao

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagao"

ID Nivel Hierarquico

Numero da estrutura de topicos da tarefa, para representar a posicao do "tarefa" associada
na estrutura hierarquica do projeto

Nome da Tarefa

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nivel Hierarquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagao do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Nao Relacionados a Projeots; Entrega/ Agdo ou
Item de Controle

Indicador de Definigdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definicao [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou
nao)




Descrigdo/Objetivos

Descrigao/Objetivos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisao do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definigao, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
quando aplicavel

Publico-Alvo

Publico-Alvo conforme documento de definigdao, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundagdo Renova
(Avaliagao Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orgamento planejado

Orcamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orgcamento realizado

Orgamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orcamento restante = Orcamento planejado -Orcamento

realizado

[Orcamento planejado] - [Orcamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orgamento

realizado/Orcamento planejado

[Orcamento realizado] / [Orcamento planejado]




& Revisdo R DR Localidade (Subk Fundagdo Orcamento restante = financeiro
PG Grupo Documento escopo Nome da Tarefa Nivel Hierarquico Descricéo/Objetivos Municipios atendidos Pblico-Alvo realizado ou  realizado ou Renova Orcamento planejado Orgamento realizado Orcamento planejado -~ executado =
to previsto

Técnica Judicializagso Hierérquico Municipio)

de Definicio utilizado (Avaliaggo Orgamento realizado  Orgamento




Unidade de
Medida

Més
Atualizacdao

Descrigcdo do Grande Nimero Valor apurado

Observacgao

PG001 30/04/2024 Numero de cadastros enviados ao CIF por Familia 79.481,00 Unidade
PG001 30/04/2024 Numero de cadastros enviados ao CIF por pessoas 222.167,00 Unidade
PG001 30/04/2024 Numero de solicitagdes de cadastro 177.011,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Dano Agua: Valor pago acumulado 305.557.564,25 Unidade
PG002 30/04/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 847,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Campanha Mariana: Ndmero de indenizaces pagas 836,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Numero de familias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenizagdo 1.564,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Dano Agua: Nimero de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Dano Agua: Nimero de propostas aceitas 270.372,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Dano Agua: Numero de propostas que ja foram pagas 264.988,00 Unidade

Dano Agua: NUumero de propostas que ja foram pagas incluindo as Condenacées

A STy Judiciais e Incidente de Resolucdo de Demandas Repetitivas SRS Y Ulnlieiets
PG002 30/04/2024 Dano Geral: Numero de indenizacdes que ja foram pagas 10.919,00 Unidade
PG002 30/04/2024 ﬁadnezsae;gl): NUmero de nucleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 10.967,00 Unidade
PG002 30/04/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizacdes pagas 109.559,00 Unidade
PG003 30/04/2024 Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, 1.477.998,56 R$

através de transferéncia bancaria a Associacdo Indigena de Comboios.
Namero total de familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através
PG003 30/04/2024 de transferéncia bancaria as Associages Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 1.348,00 Unidade
Caieras Velhas II.
Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial,
PG003 30/04/2024 através de transferéncia bancaria as Associagoes Indigenas das Terras de Tupiniquim 3.827.123,63 R$
Guarani e Caieras Velhas II.

Numero total de familias pertencentes ao acordo no Territério Krenak que receberam o

PG003 30/04/2024 . .. ) - . 181,00 Unidade

valor de 9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial

Valor total pago as familias pertencentes ao acordo no Territério Krenak que recebem o
PG003 30/04/2024 valor de 9 saldrios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial 2:300.148,00 R$
PG003 30/04/2024 Numero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Krenak 600,00 Unidade
PG003 30/04/2024 Numero total de litros abastecidos de dgua mineral-Terra Indigena Krenak 90.000,00 Litros
PG003 30/04/2024 E;J:;:Lo de residéncias atendidas com fornecimento de ragcao animal-Terra Indigena 108,00 Unidade
PG003 30/04/2024 Quantidade de kilos fornecidos de racdo animal-Terra Indigena Krenak 4.320,00 Kg
PG003 30/04/2024 E;J:;:Lo de residéncias atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indigena 100,00 Unidade
PG003 30/04/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indigena Krenak 75.000,00 Kg
PG003 30/04/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indigena Krenak 100,00 Unidade
PG003 30/04/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indigena Krenak 2.400,00 Toneladas
PG003 30/04/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua potavel-Terra Indigena Krenak 174,00 Unidade

PG003 30/04/2024 Numero total de m3 abastecidos de dgua potavel-Terra Indigena Krenak 5.769,00 m3




Unidade de
Medida

Més

Descricao do Grande Numero Valor apurado Observacgao

Atualizacao

PG003 30/04/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua bruta-Terra Indigena Krenak 65,00 Unidade
PG003 30/04/2024 Numero total de m3 abastecidos de dgua bruta-Terra Indigena Krenak 1.119,00 m3
PG003 30/04/2024 Numero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Comboios 293,00 Unidade

PG003 30/04/2024 Numero total de litros abastecidos de agua mineral-Terra Indigena Comboios 45.340,00 Litros

Numero de projetos concluidos ou em execucdo com acompanhamento pelo Comité
Gestor

PG004 30/04/2024 17,00 Unidade

PG008 30/04/2024 Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecunia pela familia 3,00 Unidade

PG008 30/04/2024 Entrega dos bens coletivos para os responsaveis (6rgdo publico ou privado) 0,00 Unidade

NUmero de Relatério Semestral entregue sobre a produgdo pesqueira e perfil .
AR STy socioecondmico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizagdo et Unfieiets
PGO016 30/04/2024 Numero de relatérios anuais da caracterizagdo socioecondmica - Projeto Caracterizagdo 2,00 Unidade

Numero de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de .
FEU STy Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos Y Unlieiets
PG016 30/04/2024 Numero de participantes informais na capacitagdo de formagdo profissional 16,00 Unidade
PG016 30/04/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 77,00 Unidade
PG016 30/04/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 20,00 Unidade
PG021 30/04/2024 Numero de titulares que recebem auxilio financeiro emergencial 14.083,00 Unidade
PGO21 30/04/2024 NUmero de pessoas que recebem auxilio financeiro emergencial, considerando titulares 31.479,00 Unidade

e dependentes




Més Unidade de

Atualizacéo Descrigcdo do Grande Nimero Valor apurado Medida Observacgao
No dia 02/03/2023, foi formalizado a
realizagdo das etapas de pre-
comissionamento e comissionamento, bem
como a formalizagdo da autorizagao para o
istida.inicio da operagdo assistida do escopo
implantado da sistema de captagao
alternativa do municipio de Governador
PG032 30/04/2024 Numero de adutoras concluidas (entre concluidas e reformadas) 19,00 Unidade VaIadaresN (Adu.totta 2 qu ColEEE Grand(i),
A operagao assistida do sisterna de captagao
alternativa foi realizada em um prazo de
duragdo de 07 (sete) meses a contar dessa
data de formalizagdo. Esta etapa foi
concluida em 31/10/2023. A Fundagdo
Renova junto ao SAAE e Prefeitura de
GV buscam a formalizagdo da conclusdo da
operagao assistida.
PG042 30/04/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cldusula 143) 1,00 Unidade
PG042 30/04/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cldusula 141) 19,00 Unidade
PG042 30/04/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 29,95 R$ MM
PG042 30/04/2024 Ressarcimento as prefeituras (clausula 142) 40,00 Unidade
PG042 30/04/2024 Ressarcimento as prefeituras (clausula 142) 53,97 R$ MM
PG042 30/04/2024 Valor Ressarcido (clausula 143) 654.720,00 R$ MM




Més
Atualizacao

Subdivisao Fatos Relevantes

PG002 30/04/2024 N/A

PG003 24/04/2024 Comboios

PG003 26/04/2024 Tupiniquim-Guarani

PG003 30/04/2024 Resplendor

PG003 30/04/2024 Resplendor

PG003 30/04/2024 Tupiniquim-Guarani

PGO003 30/04/2024 Tupiniquim-Guarani

PG003 30/04/2024 Tuiiniiuim-Guarani

PG004 10/04/2024 Quilombolas

PG004 18/04/2024 Faiscadores

PG004 30/04/2024 Quilombolas

PG004 24/04/2024 Quilombolas

PG008 30/04/2024 Bento Rodrigues
PG008 30/04/2024 Bento Rodrigues

PG008 30/04/2024 Paracatu de Baixo

30/04/2024 N/A

PG023 30/04/2024 N/A




Més
Atualizacao

Subdivisdao Fatos Relevantes

30/04/2024

PG032 19/04/2024 N/A

PG032 12/04/2024 N/A

PG032 22/04/2024 N/A

PG032 22/04/2024 N/A

PG032 22/04/2024 N/A

PG032 01/04/2024 N/A

PG032 03/04/2024 N/A

PG032 10/04/2024 N/A

PG034 10/04/2024 N/A

PG034 10/04/2024 N/A




Descricao do Fato Relevante

Até o momento, foi realizado o pagamento de 836 indenizagdes em Mariana na Fase de
Negociacdo Extrajudicial - FNE, o que representa 98,69% % do total das 847 propostas
aceitas.

Envio do Plano de Contingéncia de Cheias para Defesa Civil de Aracruz, Funai e ao
Territorio Indigena Comboios por meio do Oficio FR.2024.1071.

Compartilhado o resultado dos teste de vazdo e de qualidade de agua do 1° poco
perfurado em Nova Esperanca por meio do OF.FR.2024.1105. Na oportunidade foi
pactuado com a Sesai, Funai e Comunidade a data de inicio do segundo pogo na
comunidade no ambito do SAA.

Realizacao de dialogo com caciques e liderangas e agendamento de reunido para tratar
da implantacao de cisternas, caixas d’agua, processos concorrenciais e critérios de
inclusdes de familias

Reunido com a equipe da Obras Rio Doce e com engenheiro Krenak sobre a retomada da
discussdo para implantacdo de cisternas e caixas d’agua.

Protocolo do Oficio FR.2024.1010 na FUNAI com proposta de cronograma de
apresentacao do Plano de Trabalho a TI Comboios, Comissdo de Caciques e discussdo do
PBAI na comunidade de Trés Palmeiras.

Protocolo do Oficio FR.2024.1100 na FUNAI, solicitando informagoes sobre analise do
PBAI de Trés Palmeiras, bem como do documento de agdes antecipatodrias.

Iniciada a ierfuraiéo de um ioio na comunidade de Amarelos no ambito do SAA.

Reunido de apresentacao e validacao do projeto conceitual para o Complexo de Degredo
do PBAQ em 10.04.24

Reunides para apresentacao da proposta do Plano de Trabalho do Mapeamento
Sociodemografico e Plano de Agbes e Projetos de garimpeiros tradicionais, faiscadores e
pescadores artesanais, no territério 1 - Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotd
(Ponte Nova), entre 15 a 18.04.2024

Levantamento topografico dos terrenos em Degredo que vao receber as obras do
Complexo do PBAQ e SAA

Reunido com a Prefeitura de Linhares sobre a implementagdo do SAA em 24.04.2024

Finalizacao de obra do ID 259.

Finalizacdo de obra do ID Sitio Argueoldgico.
Finalizacdo de obra do ID Capela Santo Antonio.

Inclusdo de 05 auxilios

Realizado protocolo do relatorio As Built do projeto piloto de recuperacéo das lagoas
marginais, na CT-GRSA (Oficio FR.2024.0899), em 02/04/2024.




Descricao do Fato Relevante

Realizado protocolo da revisao do plano de trabalho da atualizacdao do estudo
geomorfolégico de montante, na CT-GRSA (Oficio FR.2024.1120), em 29/04/2024,

considerando as requisicdes da NT CT-GRSA n° 06/2023 referente ao mapeamento de
habitats fisicos.

No dia 19 de ABRIL de 2024 a Fundacdo Renova protocolou no SAAE de Governador
Valares/MG os documentos que compdem o estudo de viabilidade Técnico e Econdémico
dos modelos de UTRs propostos para as ETAs de Vila Isa e Recanto dos Sonhos.

No dia 12 de abril de 2024, a Fundacao Renova protocolou junto ao SAAE de
Governador Valadares/MG um oficio informando sobre os projetos pendentes de
avaliacao e aprovacao por parte do SAAE. Sendo grande parte destes projetos com
aprovacoes do SAAE atrasadas mais de 60 dias em relacdo ao cronograma pactuado em
audiéncia de conciliacéo judicial. Os projetos foram entregues pela Fundacgdo dentro da
data acordada judicialmente.

No dia 22 de abril de 2024, a Fundagdo Renova protocolou junto ao CIF e perita do juizo
do eixo 09, os documentos que compdem a proposta técnica do estudo de tratabilidade
para adequacao do afluente as estacdes de tratamento de dagua nos municipios de
Itueta/MG e Resplendor/MG.

No dia 22 de abril de 2024, a Fundagao Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os
documentos que compéem o projeto executivo da Unidade de Tratamento de Residuos
(UTR) da ETA Columbia.

No dia 22 de abril de 2024, a Fundagao Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, os
documentos que compdem o projeto basico das Melhorias das ETAs Nossa Senhora
Aparecida e Marista.

No dia 01 de abril de 2024, a Fundagdo Renova participou da audiéncia de conciliagdo
relativa ao teste de tratabilidade da agua do rio Doce nos sistemas publicos de
abastecimento das localidades Itueta e Resplendor.

No dia 3 de abril de 2024, a Fundagdo Renova conduziu junto a equipe de pericia, a
reuniao referente a sessdo técnica do Marco A da localidade Pedra Corrida.

No dia 10 de abril de 2024, a Fundacdo Renova realizou junto a equipe de pericia a
reunido online para cumprimento do Marco A — Pericia da Engenharia (Projetos) ID
1502244872, referente ao sistema de abastecimento de agua da localidade Boninsegna,
municipio de Marilandia/ES.

AgOes Transversais COMPDEC- Conclusdo do curso "Facilitagdo - Mddulo 3: Laboratdrio
de facilitacao - exercitando a facilitacao”.

Aprovagao do Plano de Handover pelas Defesas Civis de Mariana, Barra Longa, Rio Doce
e Santa Cruz do Escalvado (MG).




