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DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAGCOES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram
enviados 2 relatdrios (novo relatério, em Excel, e relatério vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrao enviado
mensalmente.

Primeiramente, vale reforgar que a nova versao do Relatério de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operagbes manuais
sobre quatro bases primarias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definicdo;
(iii) Base de dados contendo informacdes financeiras e; (iv) Base de informacdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente,
as informacdes contidas nas bases de dados sao autodeclaradas pelos Programas.

As informacGes enviadas nesta oportunidade foram extraidas dos cronogramas referentes a 30/04/2024. A Fundacdo Renova esclarece que os
cronogramas de execucao de cada um dos programas sao atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudangas nos projetos que estdo
incluidos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagdes judiciais; (ii) alteracGes na duracdo dos programas
por razdes que fogem ao controle da FUNDACAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteracdes em razdo de ganhos de eficiéncia na
execugao; ou, ainda, (iv) alteragdes em razdao de deliberagbes que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovacao de novas revisoes dos
documentos de definicao destes.

A Fundacdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do
processo judicial. Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composicao do novo relatorio leva em consideracdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informagdes distintas entre eles, sendo que o
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 e codificacdo protocolada; o Grupo 02 é formado
pelos Programas que possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificagdo protocolada; e o Grupo 03 é formado
pelos Programas que ndo possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 e portanto ndao possuem codificagao.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02,
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes NUmeros" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que,
devido a granularidade e especificidade dos dados, ndo foi possivel reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessario a
inclusdo, em atendimento a Nota Técnica n® 104/2021 da Camara Técnica de Seguranca Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-
SHQA solicita a inclusdo do acompanhamento de todos os indicadores no relatorio trimestral.".



ERRATAS

(1) PG0O7: Na Aba "Relatério Mensal (més-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa", houve alteracdo na meta de 3 indicadores do relatério do PGO7 - Assisténcia
aos Animais da Geréncia Reassentamento Familiar, Moradias e Peculnias, passando de percentual para a unidade de medida acompanhada de acordo com a
periodicidade de cada indicador: 12, I3 e I4. A alteracao se fez de acordo com a solicitacdo do Rafael Carneiro e orientacdo do PMO para se tornar aderente
a realidade. As metas globais de cada indicador ficaram conforme abaixo:

I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados — Alterou de 100% para 163 quantidade de animais

I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporaria restituidos na fase final de reparacdo do direito a moradia (reassentamento coletivo, reassentamento
familiar, reconstrucao e pecunia) - Alterou de 100% para 564 quantidade de animais

I4 - Porcentagem de finalizacdo dos acompanhamentos pds-ocupacgao — Alterou de 100% para 21 quantidade de animais

(2) PG15: Na Aba "Relatério Mensal (més-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa" até o ciclo de margo/2024 era acompanhado o atingimento dos indicadores
em percentual. Para melhor adequacdo ao preconizado pelos indicadores do programa, que os nimeros reportados passarao a ser diretamente o de nimero
de bolsas financiadas pelo programa e o nimero de desafios realizados pelo programa.

Esta mudanca foi idealizada pelo préprio programa e visa adequar as entregas aos numeros reportados pelos indicadores do programa, 101 a 107.

(3) PG36: No ultimo ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergéncia entre as paginas de servicos listadas na definicdo do PG 36 a serem
monitoradas (Indicador 02 - Visualizagdes de paginas de servigo) e as paginas que realmente sao monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria
o motivo dessa disparidade se deu em fungdo da velocidade de publicagdo e extingdo de paginas do site. A Fundagao Renova registra aqui que considera
como “pagina de servico”, toda pagina que de alguma forma oferece algum servigo de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim,
listamos abaixo as paginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de paginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/;
/fornecedores/; /arquivos-e-relatérios/; /periodo-chuvoso/; /mapa-de-atuacao/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluimos as seguintes paginas no
relatdrio como pagina de servico: /calendario/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/;
/agua/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais paginas foram incluidas: /dados-
técnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatério*pmqqs*; /portaltransparéncia*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuario/.

(4) PG42: Para este periodo, o resultado medido para o I03 sofreu nova alteracdo, em funcdo da Deliberagao 763 do CIF, que solicita a Fundagdo Renova o
ressarcimento dos gastos publicos extraordinarios ao IEMA. Assim, este indicador que apresentava o resultado de 100% (4 Orgéos compromitentes
ressarcidos no ambito da clausula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 4) passa a ter resultado de 80% (4 Orgéos compromitentes
ressarcidos no ambito da clausula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 5), até que o valor seja devidamente ressarcido.



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):

Informacao Descricao

PG Cddigo do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de

Elipe Referéncia dos Grupos"
Camara Técnica Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICACAO - Programa Programa [P] e numeracao sequencial que representa o Programa

Revisdo [R] e numeracdo sequencial que representa a versao do Documento de Definicdo que

SOIRIRIEAGAD) = REVIE=D [POEMIEIID ¢ (DA foi considerada para elaboracao da codificagao

CODIFICACAO - Clausula Clausula do TTAC

CODIFICACAO - Item de Clausula Item de Clausula, conforme TTAC

Projeto [P]] seguido de numeragao sequencial/ Processo [PR] seguido de numeragao

SORNAICIHERD = PR roasses e ae sequencial/ Atividade [AT] autdbnoma que ndo esteja incluida em Projeto ou Processo

CODIFICACAO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragao sequencial




CODIFICACAO - Indicador de Encerramento

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICACAO - Cunho

Compensatorio [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICACAO - Judicializacdo

Judicializagdo [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente

CODIFICACAO - Eixo de Judicializagdo

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mengao Eixo [E] seguida de
ndmero

CODIFICACAO - Decis&o de Judicializagdo

Decisao [D] seguida de numeracao referente a decisao que promoveu a judicializagdo do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundagdao Renova esta utilizando e o escopo
que o CIF considera, justificar o escopo que esta sendo considerado

Nivel de Judicializagao

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagao"

ID Nivel Hierarquico

Numero da estrutura de topicos da tarefa, para representar a posicao do "tarefa" associada
na estrutura hierarquica do projeto

Nome da Tarefa

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nivel Hierarquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagao do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Nao Relacionados a Projeots; Entrega/ Agdo ou
Item de Controle

Indicador de Definigdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definicao [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou
nao)




Descrigdo/Objetivos

Descrigao/Objetivos conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisao do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definigao, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
quando aplicavel

Publico-Alvo

Publico-Alvo conforme documento de definigdao, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundagdo Renova
(Avaliagao Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orgamento planejado

Orcamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orgcamento realizado

Orgamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orcamento restante = Orcamento planejado -Orcamento

realizado

[Orcamento planejado] - [Orcamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orgamento

realizado/Orcamento planejado

[Orcamento realizado] / [Orcamento planejado]




PGO11

Grupo 02

Camara
Técnica

CT-ECLET

Revisao

Documen
to d

Definicio

sobre o
escopo
utilizado

Nome da Tarefa

Estrutura Escolar e Reintegragéo

Ind

Nivel Hierdrquico | Definicdo Atrelado Descrigio/Objetivos Municipios atendidos

a
Projeto/Subprojeto

Garantir o funcionamento das
estruturas temporari

Exortema Proporcionands a ntegracio da

Barra Longa;Mariana

Pablico-Alvo

Comunidade escolar atingida de
Mariana e Barra Longa

Ini
realizado ou
to

01/01/2016

Término
realizado ou
revist

29/12/2025

Fundacéo

Renova
(Avaliagéo

Em andamento

Orcamento planejado

Oramento realizado

Orgamento restante

Orcamento planejado -

Orcamento reall

ado

Orgamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

Projeto de Escolas Impactadas de Mariana
(Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo)

ar.
Garantir o funcionamento das
estruturas tempora

Projeto/Processo/Atividade 101;102;103;104
Eeio integragdo da
scolar.

Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

01/01/2016

29/12/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagéo

4111

Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana
(Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues)

Subprojeto/Subprocesso Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

01/01/2016

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

411128

0 Espacos para instalacao das Escolas
Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo
e Bento Rodrigues) locados, sendo um
brocesso aue se repete por 1

Entrega/Acdo Mariana

01/01/2016

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagéo

4112

Transporte de alunos e educadores das
Escolas Te ias de Mariar

Subprojeto/Subprocesso  103;104 Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

08/04/2016

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

4.1.1.2.3

0 Transporte de estudantes. dnspammnzadn,
de um total

Entrega/Acdo Mariana

17/09/2021

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

41124

0 Transporte escolar aderente a0 escopo
atendido, de um total sobdemanda

Entrega/Acio Mariana

17/09/2021

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4113

Melhoria da lnfraeslmlura das Escolas
Impactadas de

Subprojeto/Subprocesso 102 Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

03/12/2018

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

33.10

0 Processo de manuxem;ao predial para
funcionamento das escolas temporarias de
Mariana executado, de um total

Entrega/Acio Mariana

03/12/2018

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4114

Materiais e Equipamentos das Escolas.
Impactadas de M:

Subprojeto/Subprocesso 101 Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana

01/01/2016

02/07/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

4.1.14.6

iana
0 Processo de (omeamento de malena\s B

escolas (emvorér\as realizado., de o totl

Barra Longa;Mariana

05/08/2021

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4.1.1.4.13

Desmobilizacéo Escolas Impactadas de
Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de
Baixo)

Subprojeto/Subprocesso Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana e Barra Longa

02/01/2024

02/07/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

0 Escolas Impactadas de Mariana (Bento
odrigues e Paracatu de

desmobilizadas, sendo um processo que se

repete por 1

Entrega/Acio Mariana

13/06/2024

10/07/2024

Ainiciar

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4115

Elaborar o Plano de Transicéo da Escolas
Temporarias para as Escolas Definitivas em
coniunto com a orefeitura

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana e Barra Longa

16/06/2020

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

4.1.15.5

1 Plano de Transicéo da Escola Temporaria
de Bento Rodrigues, em Mariana, para a
escola definitiva, executado conforme
cronograma do reassentamento, sendo um
processo que se repete por 1

Entrega/Acdo Mariana

09/07/2021

29/12/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

4.1.15.6

0 Plano de Transicéo da Escola Temporaria
de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a
escola definitiva, executado conforme
cronograma do reassentamento, sendo um
processo que se repete por 1

Entrega/Acdo Mariana

12/08/2022

31/12/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagéo

4116

Capacitagao de profissionais para situagoes
de emeraéncia - Mariana

Subprojeto/Subprocesso 117 Barra Longa;Mariana

Comunidade escolar atingida de
Mariana e Barra Lonaa

09/10/2023

29/12/2025

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

4.1.16.7

0 Capacitacdo de profissionais para
situagdes de emergéncia, sendo um
brocesso aue se revete or 1

Entrega/Acdo Mariana

02/09/2024

29/12/2025

Ainiciar

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagéo

Projeto de Escolas Impactadas de Barra
Longa (Gustavo Capanema e José de
Vasconcelos Lanna)

Garantir o funclonamento das.
estruturas tempor

Projeto/Processo/Atividade 101;102;103;104 pss opmma" doa mem G0 da

Barra Longa

Comumdade escolar atingida de
Barra Long:

11/11/2016

28/06/2024

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4.1.2.1

Alugar espago para escola impactada de
Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Longa

11/11/2016

29/02/2024

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

412154

1 Espago para escola impactada de Barra
Longa - Jose de Vasconcelos Lanna -
\ocado, sendo um processo que se repete

Entrega/Acio Barra Longa

11/11/2016

29/02/2024

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4122

Trznsparle de alunos e educadores da
Escola de Gesteira

Subprojeto/Subprocesso 103;104 Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Lonaa

12/04/2021

31/08/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

412224

1 Transporte de alunos e profissionais da
educacio para as escolas tempordrias
ofertado, de um total sobdemanda

Entrega/Acio Barra Longa

30/09/2021

31/08/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4.1.23

Melhoria da Infraestrutura das Escolas
Impactadas de Barra Lonaa

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Lonaa

17/03/2017

29/12/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

412334

esso de manutencao predial para
funcionamento das escolas temporarias de
Barra Longa executado, de um total

Entrega/Acio Barra Longa

17/03/2017

29/12/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4.1.2.4

Materiais e equipamentos das Escolas
Impactadas de Barra Lon

Subprojeto/Subprocesso 101 Barra Longa

Comunidade escolar atingida de
Barra Lonaa

17/03/2017

31/08/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

41242

1 Processo de fornecmento de materials &
i s

para a
escolas temporarias realizado., de um total

Barra Longa;Mariana

02/01/2023

31/08/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

4.1.2.9.4

1 Plano de transicdo elaborado e
St S e s
repete oor

Entrega/Acdo Barra Longa

13/07/2023

31/08/2023

Concluido

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Apoio Psicopedagégico

Consiste em oferecer apoio

Eixo/Tema Barra Longa;Mariana

pelo rompimento em Mariana
(Bento e Paracatu)
enderegando os impactos
diretos.

Comunidade escolar atingida de
Mariana e Barra Longa

04/11/2016

31/12/2026

Em andamento

PGO11

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagéo

4.2.1

Projeto de Apoio

Consiste em oferecer apoio
psicopedagégico para
educadores e alunos das
esmlas diretamente afetadas

Escolas Impactadas de Mariana

St 111;12;113;114115 Mariana

em Mariana
(Benm e Paracatu)
endere;ando os impactos

Comunidade escolar atingida de
Mariana

04/11/2016

31/12/2026

Em andamento




Indicador de

iéo Atrelado financeiro

executado

sobre o
escopo

Fundagéo Orgamento restante =

. Térming
POINs ] Nome da Tarefa Nivel Hierdrquico D! Descrigiio/Objetivos Municipios atendidos Pblico-Alvo realizado ou Orgamento planejado Orgamento realizado Orgamento planejado -

Revisao
Camara Documen
Técnica

all
previsto

ifvel Renova
to de rrquico a ; v
o utilizado ra e previsto (Avaliagio Orgamento realizado Orgamento
y Apoio Psicopedagégico Clinico s Escolas Comunidade escolar atingida de p
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagso 4212 Apolo Pelcopedagdaio Subprojeto/Subprocesso 111 Mariana o 01/10/2018  30/08/2021  Concluido
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 42128 1 tend Clisicodey 5 Mariana 02/03/2020  30/08/2021  Concluido
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4213 Atendimento Psicopedagbgico Instituconal g, pprojeto/Subprocesso  112,113,114,115 Mariana fomunidade escolar atnglda de 057032020 31/12/2026  Em andamento
PGO11  Grupo02 CT-ECLET RS 421311 1 Profissionals da educacio capacitados, de Entrega/Acio Mariana 02/03/2020  09/07/2020  Concluido
2 Projetos de apoio psicopedagégico
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 421304 Jantad em Mariana, Mariana 11/08/2021  13/08/2021  Concluido
do total 100
0 Atendimento Psicopedagdgico
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 421337  Institucional, contribuindo para um Entrega/Acio Mariana 14/09/2021  31/12/2026  Em andamento
realizado de 0. de um total de 100
y 0 Atendimento psicopedagdgico aos
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 42146 0 Atendimento pelcon Entrega/Acio Mariana 29/01/2025  14/11/2025 Alniciar
Consiste em oferecer apoio
psicopedagbgico para
educadores e alunos das
g Projeto de Apoio as escolas diretamente afetadas Comunidade escolar atingida de
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializacao 422 A e 3 12,116 e oo e aaces  Barra Longa Comuni 01/10/2018  31/12/2025  Em andamento
(Bento e Paracatu)
enderegando os impactos
diretos.
y ‘Apoio Psicopedagégico Cinico 35 Escolas Comunidade escolar atingida de p
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagso 4221 Apolo Peicopedagbgico CI Subprojeto/Subprocesso Barra Longa o 01/10/2018  26/08/2021  Concluido
4 Projetos de apoio psicopedagsaico
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 42216 Jantad em Barra 5 Barra Longa 11/08/2021  26/08/2021  Conclido
Lonaa. do total 100
1 Apolo Psicopedagbgico Cinico s Escolas,
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 42217 Impactadas de Barra Longa, sendo um Entrega/Acio Barra Longa 01/08/2019  26/08/2021  Concluido
brocesso ave se reete por 1
PGO11  Grupo02 CT-ECLET RS Sem Judicializagéo 4222 ol ope i s oy e ol Subprojeto/Subprocesso 112,116 Barra Longa Comunidade escolar atingida de 1409/2021  31/12/2025  Em andamento
L £ 22 Escolas Impactadas de Barra Lona: ) & g J Mariana
0 Atendimento Psicopedagdgico
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 42226 Institucional, contribuindo para um Entrega/Acio Barra Longa 14/09/2021  31/12/2025  Em andamento
realizado de 0. de um total de 100
Proporcionar assisténcia
pedagagica s escolas
impactadas, além das demais
escolas da rede piblica de
g ; Mariana e Barra Longa; ’ Comunidade escolar atingida de
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43 Apoio Pedagégico Eixo/Tema o nan s dhsuagao  BarTa LongajMariana o e 28/09/2016  31/12/2026  Em andamento
das metodologias de ensino-
aprendizagem; apoiar
At v e
e beriodo de féri
Proporcionar assisténcia
pedagagica s escolas
impactadas, além das demais
Projeto de Apalo Pedagégco &s escoles Vi & borra o Comunidade escolar atingida de
PGOLL  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagso 431 impactadas e as redes publicas de Ensino  Projeto/Processo/Atividade 108;110 2 LongR; 5o Mariana 28/09/2016  31/12/2025  Em andamento
Impactadas proporcionar a diversificagio Mariana
das metodologias de ensino-
aprendizagem; apoiar
sthidades de socaizacko, ozer
e beriodo de féri
g . Execucio - Atendimento Pedagégico 3 Comunidade escolar atingida de .
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 4312 e e e P aer  SUBPTOjeto/Subprocesso 110 Mariana Comuni 25/05/2017  05/10/2021  Conclido
T Atendimento Pedagdgico & rede
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43122 municipal de Mariana - Compreender, de Entrega/Acio Mariana 05/10/2021  05/10/2021  Concluido
um total
PGO11  Grupo02 CT-ECLET RS Sem Judicializagéo 4313 Execucdo - Atendmento Pedagdaico 3 rede g\ projeto/subprocesso 110 Mariana Comunidade escolar atingida de 14/06/2021  22/11/2022  Concluido
Junicioal de Mariana - Mariana
T enaimento Fesnodats & Tede Fomchal
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 431391 de Mariana - CPCD, de um total Entrega/Acio Mariana 15/03/2022  22/11/2022  Concluido
g . Execucso - Atendimento Pedagégico 3 rede ' Comunidade escolar atingida de
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 43.14 e M P by Subprojeto/Subprocesso  108;110 Mariana Comuni 18/04/2019  31/12/2025  Em andamento
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43.1.4. 0 Escolas com apolo pedagbgico, de um Entrega/Acdo Mariana 22/04/2019  31/12/2025  Em andamento
0 Pesquisa de satisfacéo do apoio
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43.1.4. pedagégico em Mariana realizada, de um Entrega/Acio Mariana 08/05/2019  31/12/2025  Em andamento
total
Proporcionar assisténcia
pedagbgica s escolas
impactadas, além das demais
Profeto de Aol pedaggio bs escols oAl e Comunidade escolr atingida de
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializago 432 impactadas e as redes publicas de Ensino  Projeto/Processo/Atividade 109;110 s Barra Longa Somunt 23/03/2017  01/04/2026  Em andamento
e Barra Longa proparcionar s iversfcacéo arra Longa
das metodologias de ensino-
aprendizagem; apolor
atividades de Socializago, lazer
e beriodo de féri
y Execucao - Atendimento Pedagdgico 3 rede Comunidade escolar atingida de
PGOI1  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializacao 4321 e T L e Subprojeto/Subprocesso 110 Barra Longa Comunidade 23/03/2017  05/10/2021  Concluido
1 Atendimento Pedagégico a rede
PGOLL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43213 municipal e estadual de Barra longa, de um Entrega/Agio Barra Longa 23/09/2019  04/03/2020  Concluido
total
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4322 - PG33) 109,110 Barra Longa Somunidade escolar atinglda de g5/10/2021  01/04/2026 _Em andamento
PGOLL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43223 ) Escolas com apolo pedagigico, de um Entrega/Agio Barra Longa 05/10/2021  31/12/2025  Em andamento
0 Pesquisa de satisfagho do apoio
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43224 pedagégico recebido em Barra Loga Entrega/Acio Barra Longa 12/07/2024  01/04/2026 Alniciar
realizada, de um total
Proporcionar a diversificagao
das metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar
Projeto arte, culturs, sociabildade e
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 433 producdo de saberes para escolas € alunos Eixo/Tema s e oo 2 o530: P77 Barra Longa; Mariana s o o192 9 250772017 31/12/2026  Em andamento
impactados de Mariana e Barra Longa e 5.
formagao teérica na drea de
arte e cultura.
Proporcionar a diersficacao
das metodologias de ensino-
R Eris, o e, Sl :{’.CT.:"ff:s"‘.?L“ ;:c‘::lllzagan lazer Comunidade escolar atingida de
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 4331 e Py G T sl . Mariana 25/07/2017  31/12/2026  Em andamento
e e periodo de férias e apoiar Mariana
atividades de iniciagio
formagso tesrica na area de
arte e cultura
PGOLL  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 4333 1‘2‘3’]“’;“5 de socializagao em Mariana Subprojeto/Subprocesso 105 Mariana Comunidade escolar atinglda de 40/91/2015  28/02/2020  Concluido
de atividades de convivéndia
g B e T
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS EEERE R At Entrega/Acio Mariana 10/01/2018  28/02/2020  Concluido
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y Atividades de Integracao escolar em Comunidade escolar atingida de
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagso 43314 hlividades de Intearacs Subprojeto/Subprocesso 105 Mariana o 26/02/2019  04/03/2019  Concluido
Execugso de arte, cultura, sociabilidade e Comunidade escolar atingida de
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 4335 producéo de saberes para escolas e alunos  Subprojeto/Subprocesso 105 Mariana o 21/09/2021  30/12/2022  Concluido
Mariana
impactados de Mariana (2021/2022)
T Processo de atividades de convivéncia
y das comunidades atingidas de Mariana
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS s e s de ertera Entrega/Acio Mariana 21/09/2021  30/12/2022  Concluido
PGO11  Grupo02 CT-ECLET RS Sem Judicializagéo 433.16 Execucdo (2023-2026) Subprojeto/Subprocesso 105;106;107 Mariana Comunidade escolar atinglda de0/01/023  30/12/2026  Em andamento
0 Processo de atividades de convivncia
y das comunidades atingidas de Mariana
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS LT T e ey e o o Entrega/Acio Mariana 02/01/2023  31/12/2026  Em andamento
0 Pesquisa de satisfacho sobre atividades
de convivéncia em Mariana executadas, .
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS GaBap Entrega/Agio Mariana 10/01/2018  31/12/2026  Em andamento
um total de 75
0 Pesquisa de atendimento da reparacao
g por melo das agoes de sociabilidade em
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43309 B e et Entrega/Acio Mariana 10/01/2018  31/12/2026  Em andamento
Proporcionar a diversficacao
das metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar
Projeto arte, culturs, sociabildade e
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo producdo de saberes para escolas € alunos  Projeto/Processo/Atividade 105;106;107 e e oo = s 7 Barra Longa o omae cscolaratingldade  56/01/2018  31/12/2025  Em andamento
FpEEEs i (s atividades de iniciagao 3
formacao teérica na drea de
arte e cultura.
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 43321 Avidades de soclzacho em Bara Longa g pprojeto/Subprocesso 105 Barra Longa Comunidade escolar atinglda de 560172018 24/01/2020 Concluido
1 Processo de atividades de convivencia
. das comunidades atingidas de Barra Longa . p
11 Grupo02 CT-ECLET  ROS e BTy Tt Entrega/Acio Barra Longa 26/01/2018  24/01/2020  Conclido
Execucao de arte, cultura, socabiidade &
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 43322 producéo de saberes para escolas e alunos  Subprojeto/Subprocesso  105;106;107 Barra Longa Somaieage escolr atngda ¢ 2109/2021  31/12/2025  Em andamento
impactados de Barra Lonaa
1 Processo de atividades de convivéncia
. das comunidades atingidas de Barra Longa . p
11 Grupo02 CT-ECLET  ROS e aoa T ST Entrega/Acio Barra Longa 21/09/2021  30/12/2022  Conclido
0 Processo de atividades de convivéncia
y das comunidades atingidas de Barra Longa
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 4332274 e e o Entrega/Acio Barra Longa 02/01/2023  31/12/2025  Em andamento
0 Pesquisa de satisfagdo sobre atividades
PGO11  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43.3.22.7.5  de convivéncia em Barra Longa realizada, Entrega/Acio Barra Longa 02/01/2023  31/12/2025  Em andamento
e um total sobdemanda
0 Pesquisa de atendimento da reparacao
g por meio das agoes de sociabilidade em
PGOIL  Grupo02 CT-ECLET  ROS 4332276 B e e e e e e Entrega/Acio Barra Longa 02/01/2023  31/12/2025  Em andamento
Sobdemanda
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 a1 Ag Eixo/T Srrgoncas dos beme s, 8217 LongaiHaranaiflo Bento Rodrigues, Paracatu de 10/12/2015  13/12/2016  Concluid
P . es emergenciais ixo/Tema emergencial dos bens IMOVEIs,  oresconcs cros o Lomivado B Camtong / / oncluido
méveis e intearados
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  ROG 42 Patriménio Material Eixo/Tema Monitoramento das a63es 10 grra LongaMariana 25/10/2016  30/12/2026  Em andamento
Requalifcar e/ou restaurar as
apelas de Nossa Senhora das
Mercés, de Sio Bento(Bento
Projeto de Restauragio/Requalificacio das Rodrigues), Santo Anténio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializacso 421 capelas atingidas e seus respectivos bens - pyet o processo/Atividade 102; 103 (Paracatu de Baixo) e de Nossa g1, | onga;Mariana Mariana e Barra Longa 25/10/2016  30/12/2026  Em andamento
moveis e integrados - Eixo 9: Restauro de Senhora da Conceigao
Bens culturais de natureza material (Gesteira) e seus respectivos
bens méveis e integrador
salvaguardando todo conjunto
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4211 Concepgio Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 01/12/2016  30/12/2026  Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializago 4212 Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 10/01/2022  19/12/2022  Concluido
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4213 Ho e p 30 das capelas Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 01/02/2017  31/12/2024  Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagéo 4214 Flscalzacho das obras de restauro das Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 22/01/2024  30/12/2026  Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4215 Capela de Santo Antnio Subprojeto/Subprocesso 103 Mariana Paracatu de Baixo Mariana 13/12/2019  30/12/2026  Em andamento
0 Capela de Santo Anténio restaurada,
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4215515  contribuindo para um realizado de 0, de Entrega/Acio Barra Longa;Mariana 16/12/2026  30/12/2026 Aniciar
um total de 4
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4216 Capela Nossa Senhora das Mercés Subprojeto/Subprocesso 103 Mariana Bento Rodrigues Mariana 27/08/2019  23/12/2026  Em andamento
0 Capela Nossa Senhora das Mercés
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4216416 restaurada, contribuindo para um realizado Entrega/Acio Barra Longa;Mariana 17122026 23/12/2026 Aniciar
de 0. de um total de 4
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco Capela / Ruina de Séo Bento Subprojeto/Subprocesso 103 Mariana Bento Rodrigues Mariana 23/01/2018  14/12/2026  Em andamento
0 Ruinas de Sao Bento requaficadas,
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 contribuindo para um realizado de 0, de Entrega/Acio 26/09/2026  14/12/2026 A iniciar
um total de 4
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4218 Capela Nossa Senhora da Conceigio Subprojeto/Subprocesso 103 Barra Longa Gesteira Barra Longa 10/02/2020  30/12/2026  Em andamento
0 Capela Nossa Senhora da Conceicao
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 restaurada, contribuindo para um realizado Entrega/Acio 16/12/2026  30/12/2026 Aniciar
de 0. de um total de 4
Restauracao dos bens mévels (Reserva S
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4.2.1.10 Técnica) - Eixo 9: Restauro de Bens Subprojeto/Subprocesso 102 Barra Longa;Mariana Eepas e Barra Longa;Mariana 25/10/2016  31/12/2025  Em andamento
culturais de natureza material i
499 Imévels e bens méveis ¢ integrados ]
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 42.1.10.2.2.1.42.2  das capelas sob guarda da Reserva Técnica Entrega/Acdo Barra Longa;Mariana pento RodriguesiParacstu de 13/052019  31/12/2024  Em andamento

restauros . do total 771

Baixo; Gesteira
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PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Parclaimente 422 T, Projeto/Processo/Atividade 101 e mvevos 7 Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 ~ Adefinir  Em andamento
pelas obras de reparagdo.
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializago 4221 Concepgao Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 09/08/2017  22/09/2017  Concluido
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4222 Projetos e Aprovagdes Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 06/06/2018  21/10/2024  Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagso 4224 Manutengao dos imoveis de Barra Longa  Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 22/09/2017  30/04/2025  Em andamento
- Fiscalizacio das obras de restauros dos
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4225 R DIt Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 11/09/2024  30/12/2026 Alniciar
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagéo 42256 Execucho de Estratégla para Quitacio 42 gy projeto/subprocesso Barra Longa Barra Longa 09/09/2022  30/12/2025  Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Pardamente 4227 e Subprojeto/Subprocesso 101 Barra Longa Barra Longa 02/02/2018 Adefinir  Em andamento
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagso 4229 Finalizacéo Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 01/12/2026  30/12/2026 Alniciar
0 Bens imGveis, presentes na definicao do
g PG12 no muncipio de Barra Longa (12 . ’
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 42291 B Entrega/Agio Barra Longa;Mariana 01/12/2026  30/12/2026 Alniciar
total 12
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte do Game, Borba
e Campinas, em
y Monitoramento das agbes no  Barra Longa; Mariana;Rio Mariana; Barreto, Gesteira e
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 43 Patriménio Imaterial Eixo/Tema Honitoramen B etovado ot st sorre Lo 02/03/2016  30/12/2026  Em andamento
Santanado Deserto, Matadouro
e a Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerbnimo, Pedra do Esca
Idealizar e projetar um Bento Rodrigues, Paracatude
memorialque remeta 3 histria Baixo e de Cima, Camargos,
da comunidade de Pedras, Ponte do Gama, Borba
A BT e e Campinas, em
g Projeto de Centros de Memérias & Memorial barragem de Funddo, e que  Barra Longa;Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gestelra e a  Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagao 431 e e Projeto/Processo/Atividade 107 e o s o B oo St 3t sorre Loy PRGN doet 02/07/2018  30/12/2026  Em andamento
remanescentes da Capela de Santanado Deserto, Matadouro
S0 Bento. Reolzar pequenos @ a Sede de Rio Doce; Nova
moriais em outras Soberbo, Viana, Limoeiro,
e Jerbnimo, Pedra do Esca
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagio 4311 Concepgao Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Rio Barra Longa;Mariana;Rio 02/07/2018  30/07/2021 Concluido
31 Doce;Santa Cruz do Escalvado Doce;Santa Cruz do Escalvado
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte do Gama, Borba
Campinas, em
g . . Barra Longa;Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gesteira e a  Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 43.13 Execucio Subprojeto/Subprocesso 107 Dy (T B oado  30/04/2021  30/12/2026  Em andamento
Santanado Deserto, Matadouro
¢ 2 Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jersnimo, Pedra do Esc:
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte do Gam, Borba
e Campinas, em
0 Centros de meméria entregues, Barra Longa;Mariana;Rio Marana;Barrto, Gester ¢ >
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4.3.1.3.1.25  contribuindo pzrz um realizado de 23, de Entrega/Aio 9 4 26/10/2022 30/12/2025  Em andamento
Doce;Santa Cruz do Escalvado  Sede de Bar
um total de 3
Sontanado beserto, Matadouro
¢ 2 Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerdnimo, Pedra do Esca
23 Registro de memorias finalizados,
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 contribuindo para um realizado de 23, de Entrega/Acio 26/10/2022  30/12/2025  Em andamento
um total de 36
0 Memorial de Bento Rodrigues
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 43.13. implementado, contribuindo para um Entrega/Acio 13/11/2024  30/12/2026 Alniciar
realizado de 23. de um total de 36
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Fomentar agses Pedras, Ponte do Gama, Borba
Socioeducativas em prol do Campinas, em
g . . reconhecimento, valorizacgo,  Barra Longa;Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gesteira e a  Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 432 Projeto de Educagdo Patrimonial Projeto/Processo/Atividade 108 B B T G e oot e ol 15/11/2017  31/12/2025  Em andamento
sustentsvel do patrimsnio Santanado Deserto, Matadouro
histérico, cultural e artistico. ¢ 2 Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jersnimo, Pedra do Esc:
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte do Gam, Borba
e Campinas, em
y N N Barra Longa;Mariana;Rio Marana;Barrto, Gstara ¢ Mariana, o Doce, Santa Cruz .
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializacso 4321 Realizar educagso patrimonial Subprojeto/Subprocesso 108 B e ado oo e oo PRt 15/11/2017  03/04/2018  Concluido
Sontanado Deserto, Matadouro
¢ 2 Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerdnimo, Pedra do Esca
Serto Rcrigues, Paracatude
Baixo e de Ci
Padras, Ponte ab Gama, Borba
e Campinas, em
g . Oficinas do Diagnéstico de Referéncias Barra Longa;Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gesteira e a  Mariana, Rio Doce, Santa Cruz p
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4322 Oficinas Subprojeto/Subprocesso 108 D oty (i e ol 31/08/2018  16/08/2021  Concluido
Santanado Deserto, Matadouro
& 2 Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jersnimo, Pedra do Esc:
y . Educagso Patrimonial - Eixo 4 do plano de Barra Longa;Mariana;Rio Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializaco 4323 = Subprojeto/Subprocesso 108 B e vado B oago  19/07/2021  31/12/2025  Em andamento

reparagdo
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Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte do Gama, Borba
e Campinas, em
49 Atividades de formaco e sensibilizagdo b
g Barra Longa;Mariana;Rio MarianaBarreto, Gesteira e a
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 em educagdo patrimonil relizadas, do Entrega/Acio B vado St 2t sorre Lo 14/10/2021  30/06/2025  Em andamento
Santanado Deserto, Matadouro
e a Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerdnimo, Pedra do Esca
Fortalecer as instituigdes & os B RO Gues: baracatude
vinculos comunitérios por meio Pt e G
oot ae valriaco 0 pedras, oresdo Ga, oo
i
cultura, esporte e lazer locais, d \
y Projeto de Fortalecimento e valorizagdo do . " Barra Longa; MarianaiRio Mariana;Barreto, Gesteira e a  Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializago 433 e ot anca0.°  projeto/processo/Atividade 109 para que a5 comunidades B etoivado Sote st sorre Lo Ptliiavdaiobet 02/03/2016  31/12/2025  Em andamento
e e 20 s Santanado Deserto, Matadouro
¢ a Sede de Rio Doce; N
referénclas culturals de seus Soberbo, Viana, Limoeiro,
Jerdnimo, Pedra do Esca
Bento Rodrigues, Paracatude
Baixo e de Cima, Camargos,
Pedras, Ponte do Gama, Borba
e Campinas, em
g Barra Longa;Mariana;Rio Mariana;Barreto, Gesteira e @ Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagéo 4331 Apolo a culturais B vado St 2t sorre Lo e e 02/05/2016  31/12/2025  Em andamento
Santanado Deserto, Matadouro
2 S de o Do Nova
0, Viana, Limoeiro,
A (e
y Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de Barra Longa;Mariana;Rio Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializago 4332 e oo Subprojeto/Subprocesso 109 B o e vado B toovado  02/03/2016  31/12/2025  Em andamento
209 Acbes de sociabiidade para as
comunidades por meio de atividades .
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 43328 D Entrega/Acio 30/05/2022  31/12/2025  Em andamento
do total 201
Desenvolver junto as
comunidades Bento Rodrigues,
Paracatu de Baixo e de Cima,
Projeto de Inventdrio Participativo, margos, Pedras, Ponte do
y Diagnéstico e Plano de Gama, Borba e Campinas, em  Barra Longa; Mariana;Rio Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGOI2 - Grupo 02 CT-ECLET  RO6 Sem Judiclalizacéo 434 Referéncias Culturais (materiais e a 104 Mariana; Barreto, Gesteira e a  Doce;Santa Cruz do Escalvado do Escalvado e Barra Longa 10/05/2017  30/12/2026  Em andamento
imateriais) final em dez25 Sede de Barra Longa; Santana
do Deserto, Matadouro e a
Sede de Rio Doce; Nova
Soberbo, Vian
g Barra Longa;Mariana;Rio Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 43.41 Diagnéstico de referéncias culturais Subprojeto/Subprocesso B vado e e 10/05/2017  20/11/2019  Concluido
2 Levantamento e inventrios dos bens de ' '
natureza imaterial e material legitimados. Barra Longa;Mariana; Ponte
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 EERRE R bl ety Entrega/Aio Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 01/10/2019  29/10/2019  Concluido
rompimento entregues., de um total 2 Escalvado
g 132 Referéncia culturais impactadas . Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 43.43 e a Entrega/Acio B e vado 18/02/2021  30/12/2025  Em andamento
y Implementaco do Plano de Salvaguarda Barra Longa;Mariana;Rio Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializago 43.44 e e Aarmroncine G Subprojeto/Subprocesso 104 B et vado Ptliiavdaiobet 09/12/2019  30/06/2021  Concluido
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 a4 Patriménio Arquelégico Eixo/Tema g::';”:u’";l’;;’;“ L5l g:::;::&“c’:;‘::aém‘:m . 13/04/2016  30/06/2026  Em andamento
Desenvolver junto as
comunidades de Bento
Rodrigues, Paracatu de Baixo &
de Cima, Camargos, Pedra:
Projeto de Inventirio Particpativ . g
y : ) Ponte do Gama, Borba & Barra Longa;Mariana;Rio Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializago 441 Dlagnésic  pano e Saaguards cos 3 105; 106 S A B o et vado Pthiiavdaiobet 13/04/2016  30/06/2026  Em andamento
rd Barreto, Gesteira e a Sede de
Barra Longa; Santana do
Deserto, Matadouro e a Sede
de Rio Doce; Nova Soberbo, V
Eboracio do Tventar Paticpativo,
g Barra Longa;Mariana;Rio Mariana, Rio Doce, Santa Cruz
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagéo 4411 Diagnéstico  Plano de 105 B vado e e 13/04/2016  30/04/2021  Concluido
1 Planos de gesto dos sitios arqueolégicos Barra Longa;Mariana;Ponte
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4411326 Entrega/Agio Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 01/04/2021  30/04/2021  Conclido
implementados, do total 100 NovaiRlo !
g Execucao do Plano de Salvaguarda dos Barra Longa;Mariana;Rio Barra Longa;Mariana;Rio
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 Sem Judicializagéo 4412 e oo Subprojeto/Subprocesso 106 B vado Do S er i \ago  06/07/2022  30/06/2026  Em andamento
0 Publicacdes de pesquisa arqueoldgica
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4412152 realzadas, contribuindo para um realizado Entrega/Agio 16/06/2025  29/06/2026 Ainiciar
de 0. de um total de 100
0 Inventario Participativo, Diagnstico &
Plano de Salvaguarda dos ber
PGO12  Grupo02 CT-ECLET  RO6 4412154 natureza arqueolégica reaiizados Entrega/Acio 16/06/2025  29/06/2026 Ainiciar
contribuindo para um realizado de 0, de

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

Sem Judicializagdo 41

Eixo 1 - Diagnéstico e Avaliacio de
Impacto em Turismo, Cultura, Esporte &
Lazer

Eixo/Tema

Levantamento das.
manifestaces culturais,
esportivas, de lazer e o
inventério de turismo dos
municipios incluidos na érea de
abrangéncia socioeconmica do
TTAC

Aracruz;Conceicéo da
Barra;Fundao;Linhares;Ponte
Nova;Sao Mateus;Serra

Municipios incluidos na érea de
abrangéncia socioecondmica do
TTAC, em Minas Gerais e no
Espirito Santo.

25/10/2016

09/12/2021

Concluido




PGO13

Grupo 02

Camara
Técnica

CT-ECLET

Revisao
Documen

to de
Defi

sobre o
escopo
utilizado

Sem Judicializagéo

1D Nivel
rarquico

Nome da Tarefa

Processo Diagnéstico e Avaliacio de
Impacto de Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer (TTAC)

Nivel Hierérquico

Projeto/Processo/Atividade

Descrigdo/Objetivos

Em cumprimento & cléusulas
101 e 102 do Termo de
Transacdo e Ajustamento de
Conduta (TTAC), realizar o
levantamento das
manifestaces culturais,
esportivas, de lazer e o
inventrio de turismo dos
municipios incluidos na érea de
abrangéncia socioeconsmica

Municipios atendidos

Aracruz;Conceicio da
Barra;Fundao;Linhares; Ponte
Nova;Sao Mateus;Serra

Términ Fundagsio
realizado ou
previsto

Pablico-Alvo Orgamento planejado

Renova
(Avaliagéo

all
previsto

Municipios incluidos na érea de
abrangéncia socioeconsmica do
TTAC, em Minas Gerais e no
Espirito Santo.

25/10/2016  31/05/2019 Concluido

Orcamento realizado

Orgamento restante =
Orgamento planejado -
Orgamento realizado

financeiro
executado
Orgamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4111

Realizar Diagnéstico de impacto no
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39
municipios)

Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Conceicso d:
Barra;Fundao;Linhares;Ponte
Nova;S&o Mateus;Serra

Municipios incluidos na drea de
abrangéncia socioeconmica do
TAC, em Minas Gerais e no

Espirito Santo.

25/10/2016  31/05/2019 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagéo

novas areas de

Em cumprimento & cléusulas
101 e 102 do Termo d
Transacdo e Ajustamento de
Conduta (TTAC), realizar o
levantamento das
manifestaces culturais,
esportivas, de lazer e o
inventrio de turismo dos
municipios incluidos na érea de
abrangéncia socioeconsmica

Aracruz;Conceicio da
Barra;Fundao;Linhares; Ponte
Nova;Sao Mateus;Serra

Municipios incluidos na érea de
abrangéncia socioeconsmica do
TTAC, em Minas Gerais e no
Espirito Santo.

09/02/2018  19/08/2021 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4.1.3.1

Regido 5 (Serra/Aracruz/Sdo
Mateus/Conceicdo
Barra/Fundao/Linhares)

Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Conce
Barra;Fundao;Linhares;Ponte
Nova;S&o Mateus;Serra

Municipios incluidos na drea de
abrangéncia socioeconomica do
TTAC, em Minas Gerais e no

Espinla santo.

09/02/2018  25/04/2019 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4132

Ponte Nova e Sooretama

Subprojeto/Subprocesso

Ponte Nova

Municipios incluidos na drea de
abrangéncia socioecondmica do
TTAC, em Minas Gerais e no
Espirito Santo.

01/11/2018  31/05/2019 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4133

Apresentaggo dos Diagndsticos junto &
comunidade

Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Conceicso d:
Barra;Fundao;Linhares;Ponte
Nova;S&o Mateus;Serra

Municipios incluidos na drea de
abrangéncia socioecondmica do
TTAC, em Minas Gerais e no

Espinla santo.

16/07/2019  19/08/2021 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

4.1.33.1

1 Avaliagéo de impacto das manifestacdes
culturais, esportivas, de lazer e o
inventario de turismo das novas dreas de
abrangéncia socioecondmica do TTAC, de
um total sobdemanda

Entrega/Acdo

16/07/2019  04/12/2019 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Parcialmente
Judicializado

Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turistico

Eixo/Tema

Foco na revitalizaio do
turismo, com atracio de
investimentos e geracdo de
renda; Transversalidade e

sustentabilidade nas agoes dos valaaares Llnhares,Marlana Mar
liéria

programas da Funda
Renova; Promover o resgate de
lagos afetivos, vinculos sociais e
manifestaces culturais

Gover

Prefeituras. Munklpals de
Mariana, Marl

Governandor valaaares,
Timotéo; Ipatinga e Linhares.
Empresdrios do setor de
turismo, atores da proaug&o
associada a0 turl

SR e e e
com o turismo, gestores.
Dublicos.

04/10/2016 A definir  Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

ROS

Sem Judicializagéo

Projeto de Fomento Emergencial (2017,
2018 e 2019)

Projeto/Processo/Atividade

Fortalecer o sistema municipal
de turismo, em consonancia
com a Politica Nacional de

fortalecimento do
empreendedorismo turistico
nos municipios impactados,
contribuindo para a geracéo de
renda e a diversificaio econém

Linhares;Mariana

Prefeituras Municipais de
Mariana, Marliéria,

Governandor Valadares,
Timotéo; Ipatinga e Linhares.
Empresarios do setor de
turismo, atores da produgao
associada ao turisme

entidades setoriais dé nterface
com o turismo, gestores
publicos.

04/10/2016  27/08/2021 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4211

Fomento Cultura Esporte Emergencial

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
S0 S s D
associada o turi

G mnsea
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes

16/06/2017  13/07/2017 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagéo

4212

Natal Luz Mariana

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresarios do setor
de turismo, atores dﬁ producdo
associada ao turisme

entidades setorial de \nter!a:e
com o turismo, gestore:

publicos. Municipios i polos.
turisticos e/ou municipios
intearantes

06/01/2020  31/01/2020 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4213

Reveillon Foz do Rio Doce

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
S0 S sl
associada ao turi

e CmnaeA
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes

16/06/2017  13/07/2017 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagéo

4214

Apoio & Eventos de Cultura e Esporte

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresarios do setor
de turismo, atores dﬁ produgdo
associada ao turisme

entidades setoriais de \nter!a:e
com o turismo, gestore:

publicos. Municipios i polos.
turisticos e/ou municipios
intearantes

04/11/2020  01/12/2020 Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET

Sem Judicializagio

4215

Eventos Turisticos

Subprojeto/Subprocesso

Mariana

Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
S0 S s
associada ao turi

e s eA
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes

16/06/2017  13/07/2017 Concluido




Indicador de

T Stus
Definigso Atrelado Fundacéo Orgamento restante

o
Orcamento planejado Oramento realizado Orcamento planejado - executado

pobeslol ID Nivel
Renova
(Avaliaggo Orgamento realizado Orgamento

escopo e Nome da Tarefa Nivel Hierarquico
utilizado SLERED

Revisao
Camara Documen
Técnica

S Descrigdo/Objetivos Municipios atendidos o Publico-Alvo

Defi

a
Projeto/Subproieto
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da producdo
associada ao turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4.2.1.6 Projeto Verdo Povoacéo Subprojeto/Subprocesso Mariana entidades setoriais de interface  19/09/2019  16/10/2019 Concluido
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da producio
associada a0 turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4.2.1.7 Projeto Especial Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana entidades setoriais de interface  16/06/2017  13/07/2017 Concluido
com o turismo, gestores
pblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da producdo
associada ao turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4218 Projeto Especial Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana entidades setoriais de interface  16/06/2017  13/07/2017 Concluido
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da producio
associada a0 turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4.2.1.9 Encontro Internacional de Palhacos 2017 Subprojeto/Subprocesso. Mariana entidades setoriais de interface  06/05/2019  19/08/2019 Concluido
com o turismo, gestores
pblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
de turismo, atores da producdo
associada ao turismo,
Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de interface  16/06/2017  27/10/2017 Concluido
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Linhares, empresrios do setor
de turismo, atores da producio
associada a0 turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.11 Circuito Nacional de Surf Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de interface  16/06/2017  21/03/2019 Concluido
com o turismo, gestores
pblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
de turismo, atores da producdo
associada ao turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.12 XII Festa do Robalo 2017 - Povoagao Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de interface  03/07/2019  13/08/2019 Concluido
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
ios

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4.2.1.10 Festa a0 Herdi Nacional Caboclo Bernardo

Prefeitura Municipal de
Linhares, empresrios do setor
de turismo, atores da producio
associada a0 turismo,
PGOI3  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.13 Encontro Cultural de Povoagdo 2019 Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de interface  09/08/2019  01/07/2020 Concluido
com o turismo, gestores
pblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
de turismo, atores da producdo
associada ao turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.14 Mica Fubica Regéncia 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de interface  16/06/2017  04/10/2017 Concluido
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Linhares, empresrios do setor
de turismo, atores da producio
associada a0 turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.15 Arraié de todos Povoagdo 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de interface  25/04/2018  13/08/2018 Concluido
com o turismo, gestores
pblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
de turismo, atores da producdo
associada ao turismo,
Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de interface  03/07/2019  13/08/2019 Concluido
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Linhares, empresrios do setor
de turismo, atores da producio
associada a0 turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.17 Festa da Manjuba 2019 - Povoacio Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de interface  11/04/2019  07/08/2019 Concluido
com o turismo, gestores
pblicos. Municipios dos pélos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Linhares, empresarios do setor
de turismo, atores da producdo
associada ao turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.18 Projeto Vero Regéncia Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de interface  19/09/2019  26/09/2019 Concluido
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.16 Gampeanato de Body Board de Povoagio
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to de
Defil

a

Projeto/Subproieto
Prefeitura Municipal de
Linhares, empresérios do setor
de turismo, atores da producdo

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4.2.1.19 Fincada e Derrubada do Mastro - Regéncia  Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setoriais de interface  19/08/2019  27/09/2019 Concluido
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Linhares, empresrios do setor
de turismo, atores da producio
associada a0 turismo,
PGO13  Grupo 02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4.2.1.20 Tronbiker 2017 Subprojeto/Subprocesso Linhares entidades setorii de iterface  16/06/2017  27/09/2017 Concluido

publicos. Mumclplos os polos.
turisticos e/ou municipios

Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da producdo

rismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42121 Ironbiker 2018 Subprojeto/Subprocesso Mariana entidades setoriais de interface  25/06/2018  05/11/2018 Concluido
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da producio
associada a0 turismo,
PGO13  Grupo 02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.22 Tronbiker 2019 Subprojeto/Subprocesso Mariana entidades setorii de iterface  09/05/2019  16/08/2019 Concluido

publicos. Mumclplos os polos.
turisticos e/ou municipios

Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da producdo

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.23 Comunicagao Programa 13 Subprojeto/Subprocesso Mariana entidades setoriais de interface  04/10/2016  04/10/2016 Concluido
com o turismo, gestores
piiblicos. Municipios dos pdlos
turisticos e/ou municipios
intearantes
Prefeitura Municipal de
Mariana, empresdrios do setor
de turismo, atores da producio
associada a0 turismo,
PGO13  Grupo 02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 42.1.24 Atividades Diversas Subprojeto/Subprocesso Mariana entidades setorii de iterface  16/06/2017  23/06/2017 Concluido

publicos. Mumclplos os polos.
turisticos e/ou municipios

intearantes
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 42.1.25 B OO ORI Entrega/Acio 16/06/2017  26/08/2021  Concluido
Fortalecer o sistema municipal Prefeturas Munichais de
PGOI3  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 422 Projeto de Fortalecimento Institucional para et /processo/Atividade 101 de turismo, em CONSONANCIA 1z rjana; Mariiéria ariana, Martidria, 16/01/2020  22/12/2021  Concluido
o Turismo com a Poltica Nacional de Governandor Vaisdars,
Turismo Timotéo: Ipatinaa e Linhares
Prefeuras Murnipai de
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4222 Execucio Subprojeto/Subprocesso 101 Mariana;Marliéria (O EE, XELE 08/04/2021  22/12/2021 Concluido

Governandor valaaares,
Timotéo; Ipatinaa e Linhares

100 Consultoria técnica para elaboracdo
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 42222 e/ou revisdo do plano de Turismo Entrega/Acdo Mariana; Marliéria 01/06/2021  30/11/2021 Concluido
municioal. do total 100

Apoiar o desenvolvimento e

fortalecimento do ,
o turismo, atores da produgso
Processo de Interface do Desenvolvimento ermpreendedodsmoltristion associada o turismo,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4.23 Projeto/Processo/Atividade 105 nos municipios impactados, Linhares; Mariana; Marliéria 01/10/2020  19/11/2025  Em andamento
do empreendedorismo turistico entidades setoriais de interface
contribuindo para a geragdo de
com o turismo, gestores
renda e a diversificacéo &
£ b

Gblicos.
econdmica local B

Empresdrios do setor de

Empresarios do setor de
turismo, atores da produgdo

PGO13  Grupo 02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4235 MissGes e formacdes Subprojeto/Subprocesso 105 Linhares; Mariana; Marliéria otiades cotoriae au interface  10/05/2021  19/11/2025  Em andamento
com o turismo, gestores
piblicos.

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaggo  4.2.3.5.2.2.10 1 Missdes & 01/12/2022  19/11/2025  Em andamento

para um realizado de 6, de um total de 6

5 Forma;aes para empreendederes ligados
PGO13  Grupo 02 CT-ECLET  ROS Sem 4.23.522.11 a0 turismo., par: Entrega/Acio 01/12/2022  19/11/2025  Em andamento
ealzado de 6. de um tota e &

Recuperacio da imagem do
polo turistico e consolidagao do

Processo de Interface de Promogdo do mesmo como destino Governador Comunidade dos municipios dos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializacao 424 Destino Turistico: Polo Mariana, Polo Médio  Projeto/Processo/Atividade 106;106.1 destaque no cendrio regional,  Valadares;Linhares;Mariana;Mar polos turisticos efou municiplos  04/10/2016  19/11/2025  Em andamento
Rio Doce e Polo Foz estadual ou nacional, liéria integrantes
potencializando o fluxo de
visitante
Comunidade do municipio do
PGOI3  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagso 4.2.422 Video promocional de Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana polo turisticos e/ou municipios  05/10/2020  31/12/2020  Concluido
intearantes
‘Comunidade dos municipios dos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializaco 4243 Plano de Promogio do Destino Turistico Subprojeto/Subprocesso  106;106.1 Linhares;Mariana;Marliéria polos turisticos e/ou municipios  28/05/2021  19/11/2025  Em andamento
intearantes
4 Promocao dos destinos como produtos
PGOI3  Grupo02 CT-ECLET  ROS 424341 turisticos comercializaveis, de um total Entrega/Acio 23/10/2023  21/02/2024  Concluido
1 Fomento as Missaes Institucionais, do -
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 424342  Lrome Entrega/Aco 18/12/2023  14/10/2024  Em andamento
Fortalecer a infraestrutura dos
destinos turisticos, definidos
com base no diagnéstico de
Projeto Incremento de Infraestrutura para impacto, a parti de reforma ou Comunidade dos municipios dos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagdo 425 ) P Projeto/Processo/Atividade pacto, a p: Mariana polos turisticos e/ou municipios  01/12/2021 19/11/2025  Em andamento
o turismo construgdo de equipamentos ¢
integrantes
estruturas pblicas condizentes
com o perfi & potencial turistico
do destino.
Tnstituto Estrada Real,
PGO13  Grupo02 CT-ECLET RS Sem Judicializagéo 4251 Reparacio e Revitalizagdo da Estrada Real  Subprojeto/Subprocesso Mariana Secretaria de Estado da CUWra  5)/12/2001  19/11/2025  Em andamento

& Turismo, Prefeitura Municipal
de Mariana

0 Construcao do novo trecho da Estrada
PGO13  Grupo 02 CT-ECLET  ROS 4.25.1.1 Real do Novo Bento, de um total Entrega/Acio 01/12/2021  04/11/2025  Em andamento
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PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

Parcialmente
Judicializado

43 Eixo 3 - Promogdo de Qualidade de Vida

Eixo/Tema

Retomada de atividades que
assegurem qualidade de vida e
bem-estar da populagdo;
Valorizagao das atividades de

Aimorés; Baixo Guandu Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Carat\nqa,co\a(ma;

Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-

Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
%

169 organizagdes sociais
Intituicdes e grupos tradicionais
dos municipios atingidos;
Sistema municipal de cultura e
esporte; Funciondrios e
usudrios das Bibliotecas
publicas dos munleDvDs érea de
abrangéncia socioecont

398 projetos- Pessoas. frslcas

04/10/2016

A definir

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

Sem Judicializagéo

Projeto de Fortalecimento das Relagdes
Comunitérias, Valorizagdo e

Cultural

f 104;104.1

Fortalecer instituicdes e grupos
tradicionais para que atuem
como participes do
desenvolvimento local e para a
melhora da qualidade de vida
em comunidades atingidas.

Linhares;Mariana;Marliéria

169 organizages so
Intituicdes e grupos tradlchnals
dos municipios atingidos.

24/11/2020

29/01/2026

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

Sem Judicializagéo

4311 das O Locais 1

104;104.1

Linhares; Mariana;Marliéria

169 organizages sociais
Intituicdes e grupos tradicionais
dos municipios atingidos.

24/11/2020

02/05/2022

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

S0 0 Fomento dos projetos das organizacdes

locais capacitadas, de um total sobdemanda

Entrega/Acdo

01/12/2023

30/09/2024

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

3 Capacitago e mentoria de organizacdes.

431224 jocais, de um total sobdemanda

Entrega/Acio

01/02/2024

19/06/2024

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

Sem Judicializagio

43.15 Enfrentamento & perdas de Lazer

Subprojeto/Subprocesso

Linhares;Mariana; Marliéria.

169 organizagdes sociais
Intituigdes e grupos tradicionais
dos municipios atingidos.

19/10/2021

19/11/2025

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

1623 Fomento a projetos de melhoria da
qualidade de vida e do lazer, de um total
1623

4315422

Entrega/Acio

23/10/2023

14/10/2024

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

Sem Judicializagéo

Projeto de Institucional para

Cultura e Esporte

108;108.1

Fortalecer o sistema municipal

de cultura e esporte, em

consonancia com as Politicas.

Nacionais de cultura e esporte,
rea de

Aimorés; Baixo Guanawaeh
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Cam(lnga Colatina;
Conselheiro Pena; Corrego

Novo; Dionisio;Fernandes
‘Tourinho;Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tuetajLinhares;Mariana; Mariland

socioecondmica nos Estados de
Minas Gerais e Espirito Santo.

D'Agua;Raul Soares;Rio
Casca;Rio Doce;Santana do
Paralso;S3o Domingos do
Prata;Sdo José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tumiritin
92

Sistema municipal de cultura e
esporte

28/05/2021

13/03/2025

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

Sem Judicializagéo

4322 Execugdo

Subprojeto/Subprocesso 1081081

Aimorés; Baixo Guandu Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Carat\nqa,co\alma;
Conselheiro Pena;Cérrego

Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-

Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
%

Sistema municipal de cultura e
esporte

09/08/2021

13/03/2025

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

9 Formacao de gestores publicos
municipais e disponibilizacéo de material
didatico. do total 24

4.32.2.4

Entrega/Acdo

07/03/2022

02/05/2022

Concluido

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

Sem Judicializagio

433 Projeto Incentivo 4 leitura

Projeto/Processo/Atividade 107;107.1

Promover a modernizago de
bibliotecas piiblicas municipas,

Amorés;Eaixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus

Galho;Bugre; Carztmga Colatina;
Conselheiro Pena;Cdrrego

Novo; Dionisio;Fernandes
Tourinho; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;t

conforme area de
Socioecondmica nos estados de
Minas Gerais e Espirito Santo.

uetaLi
ia; Marliéria; Periquito; Pingo-
D'Agua;Raul Soares;Rio
Casca;Rio Doce;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sem-
Peixe; Sobralia; Timoteo; Tumiritin
ga

Funcionérios e usudrios das
Bibliotecas publicas dos
municipios area de abrangéncia
socioecondmica.

25/10/2019

30/06/2025

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

Sem Judicializagio

4332 Execugio

Subprojeto/Subprocesso  107;107.1

‘Aimorés;Baixo Guandu;Belo
Oriente; Bom Jesus d
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego

Novo; Dionisio;Fernandes
Tourinho; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia; Marliéria;Periquito; Pingo-
D'Agua;Raul Soares;Rio

Funcionérios e usudrios das
Bibliotecas piiblicas dos
municipios drea de abrangéncia
socioecondmica.

03/05/2021

30/06/2025

Em andamento

PGO13

Grupo 02

CT-ECLET  ROS

0 Requalificagao de bibliotecas piblicas
municioais. o total

Entrega/Acio

01/12/2023

30/06/2025

Em andamento
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Det
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Apoiar projetos que promovam
a melhoria da qualidade de

Municipios atendidos

Aimorés;Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus do

Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1

Ini
Pablico-Alvo

reall
previsto previsto

398 projetos- Pessoas fisica:
microempreendedores
individuas, coletivos, grupos

s,
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Orcamento planejado

Orcamento realizado

Orgamento restante
Orcamento planejado -
Orgamento realizado

o
executado
Orgamento

PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 434 Projeto Edital Doce Projeto/Processo/Atividade 102 desenvolvimento turistico nos  tueta;Linhares; Mariana;Mariand informis, oraganizacdes sem  14/12/2018  19/11/2025  Em andamento
municipios atingidos pelo ia; Mariiéria;Periquito;Pingo- fins lucrativos, cooperativas e
rompimento da barragem de  D'Agua;Raul Soares; Rio. empresas da rea de
Fundao. abrangéncia socioeconémica.
%
Aimorés;Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho; Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselneiro Pena;Cérrego
Novo;Dionisio; Fernandes 398 projetos- Pessoas fisicas,
Tourinho; Governador microempreendedores
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;T individuais, coletivos, grupos
PGOI3  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4342 Edital Doce 12 Edico Subprojeto/Subprocesso 102 tueta;Linhares; Mariana;Mariand informais, oraganizades sem  14/12/2018  31/10/2022  Concluido
ia; Mariiéria;Periquito;Pingo- fins lucrativos, cooperativas e
D'Agua;Raul Soares; Rio empresas da drea
Casca;Rio Doce; Santana do abrangéncia socioecondmica.
Paraiso;Sdo Domingos do
Prata; Sao José do Goiabal;Sem-
Peixe; Sobralia; Timsteo; Tumiritin
g
198 Fomento a projetos que promovam a
g melhoria da qualidade de vida da
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 434232 e e 18 Flo), ce um Entrega/Acio 21/12/2020  31/03/2022  Concluido
total
Aimorés;Baixo Guandu;Belo
Oriente;Bom Jesus
Galho; Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselneiro Pena;Cérrego
lovo; Dionisio;Fernandes 398 projetos- Pessoas fisicas,
Tourinho; Governador microempreendedores
Valadares; lapu;Ipaba;Ipatinga; individuais, coletivos, grupos
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4343 Edital Doce 22 edigio Subprojeto/Subprocesso 102 tueta;Linhares; Mariana; Mariland informais, oraganizacoes sem  19/10/2021  03/05/2024  Em andamento
ia; Marliéria; Periquito;Pingo- fins lucrativos, cooperativas e
D'Agua;Raul Soares; R empresas da drea de
Casca;Rio Doce; Santana do abrangéncia socioecondmica.
Paraiso; S0 Domingos do
Prata; S50 José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobralia; Timoteo; Tumiritin
ga
198 Fomento a projetos que promovam a
melhoria da qualidade de vida da . .
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 434333 e e ey, de um Entrega/Acio 12/09/2022  29/12/2023  Concluido
otal
Aimorés;Baixo Guandu;Belo
Oriente; Bom Jesus
Galho; Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselneiro Pena;Cérrego
398 projetos- Pessoas fisicas,
microempreendedores
individuais, coletivos, grupos
PGOI3  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4344 Edital Doce 32 edigéo Subprojeto/Subprocesso 102 informais, oraganizacdes sem  06/02/2023  07/03/2025  Em andamento
fins lucrativos, cooperativas e
empresas da drea
abrangéncia socioecondmica.
3 Fomento a projetos que promovam a
g melhoria da qualidade de vida da
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 4322 e e en a8 Fakc), ce um Entrega/Acio 03/10/2023  08/10/2024  Em andamento
total
Realizar agdes de recuperacio
da Pesca esportiva e amadora,
na bacia do Rio Doce, como
y Projeto de Recuperado da Pesca Esportiva forma de recuperaéo de y Pescadores amadores e
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 435 i eAatiewiogia Projeto/Processo/Atividade 109 o e 0 s, Governador Valadares;Linhares omortivon, 06/09/2019  19/11/2025  Em andamento
desenvolvimento local
recuperagao de patrimdnio
imaterial.
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4352 Execugio Subprojeto/Subprocesso 109 Governador Valadares;Linhares ::::"’:;r SEcon= e 21/06/2022  19/11/2025  Em andamento
0 Recuperado da pesca esportiva
2madora, na bacia do Rio Doce. Através de
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio  4.3.5.2.5.5  realizacdo de tomeios de pesca e Entrega/Acio 28/08/2023  29/08/2025  Em andamento
capacitagdo de condutor de turismo de
pesca.. de um total
Fortalecer infraestruturas de
cultura, esporte e lazer de §
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Parciaimente 436 [LDEIEIDEE caa 103 e PemCaemsdor Comunidades impactadas 04/10/2016 Adefinic  Em andamento
G Judicializado 3 Qualidade de Vida 3 G L Valadares;Linhares; Mariana;Rio &
danos do rompimento, através 22
de reforma ou construgo de
equipamentos piiblicos.
Colatina;Conselheiro
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagdo 4.3.6.1 Periodo Emergencial Subprojeto/Subprocesso Pena; Governador Comunidades impactadas 04/10/2016  04/11/2020 Concluido
P < 36 < P P! Valadares;Linhares; Mariana;Rio P
Doce
7 Reforma de playaround em Povoacao
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS (ES), contribuindo para um realizado de Entrega/Acio Linhares 31/10/2017  30/01/2018  Concluido
14. de um total de 7
Colatina;Conselheiro
y Atividades de Repasse para agenda Pena; Governador .
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4362 e Subprojeto/Subprocesso ot s Marianakio Comunidades impactadas 05/10/2020  31/12/2020  Concluido
Doce
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4363 Acomp Técnico Projetos Mariana e Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana Comunidades impactadas 05/09/2019  31/08/2021  Concluido
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Parclaimente 4364 Projetos da Foz Subprojeto/Subprocesso 103 Linhares Comunidades impactadas 01/09/2021 A definit  Em andamento
0 Equipamentos para retomada das
atividades de turismo, cultura, esporte e .
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS 43642 B s uma eeborte & Entrega/Acio Linhares 06/03/2025  07/04/2025 Adniciar
14. de um total d
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagéo 4365 Mariana MG (Carta Mariana - Praca Gomes g5 rgjeto/Subprocesso 103 Mariana Comunidade impactada 15/04/2019  30/12/2022  Concluido

Freire)
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t t (Avaliaggo Orgamento realizad Orcamento

a
s Projeto/Subprojeto
7 Revitalizacdo da Praca Gomes Freire em
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 436532 Mariana (MG), contribuindo para um Entrega/Acio Mariana 26/02/2021  13/07/2021 Concluido
realizado de 14, de um total de 7

Colatina; Conselheiro
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagio 4.3.6.6 Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG)  Subprojeto/Subprocesso 103 Pena; Governador Comunidades impactadas 19/12/2019  06/11/2025  Em andamento
dares:Linhares:Rio Doce

0 Implantacao do Parque Urbano em Rio
PGO13  Grupo02 CT-ECLET  RO5 4.36.65.10  Doce (MG), contribuindo para um realizado Entrega/Acio Rio Doce 10/10/2025  06/11/2025 Ainiciar
de 14. de um total de 7

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente; Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo; Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galiléia; Governador

Agdes
) atendimento as familias tueta;Linhares;Mariana;Mariland T e TS
PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE  RO8 Sem Judicializagio 41 AgBes Emergenciais Projeto/Processo/Atividade atingidas nos primeiros meses, ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin  NA BB Bl 02/03/2016 24/01/2020 Concluido
4 municipios indicados no TTAC
apés o rompimento da go-D'Agua;Raul
barragem. ‘Soares;Resplendor;Rio
Aimorés; Alpercata; Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego
i1
. tueta;Linhares; Mariana; Mariland populacio atingida dos 40
PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE  RO8 Sem Judicializagdo 411 Levantamento de dados de Satide Subprojeto/Subprocesso ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin  NA P 9! 24/08/2017 24/01/2020 Concluido

municipios indicados no TTAC
j0-D'Agua;Raul

guai
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sd0
Pedro dos Ferros;Sem-

i

Peixe; Sobralia; Timoteo; Tumiritin
ga
Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix

© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Cérrego

Novo; Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galiléia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
g 1 Relatdrio de perfil dos servicos de satide - - iueta;Uinares; Matians; Merkand 0
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8 41111 Entrega/Acdo ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin 16/05/2018  30/10/2018 Concluido
FR, de um total 1 DL a R

‘Soares;Resplendor;Rio

. 1 Relatério de levantamento de dados de - .

PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8 41112 e e o ot 1 Entrega/Acdo 16/05/2018  30/10/2018 Concluido
) 1 Power BI Salde para gestdo integrada

PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  R08 411 das informacGes de riscos & saiide humana Entrega/Agdo 31/10/2018  28/12/2018 Concluido

- FR. de um total 1

1 Relatério de analise bibliografica de sobre

PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8 411322 doengas vetorias - FR, de am total 1

Entrega/Acdo 13/12/2017  30/05/2018 Concluido

1 Estudo bibliografico e dos dados do
DATASUS sobre a Satide Mental nos
- municipios afetados pelo rompimento da - ¢
PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE  RO8 411422 e YR BeaTHE Entrega/Agio 18/01/2018  09/04/2018 Concluido
Instituto de Saiide e Sustentabilidade, de
um total 1
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Grupo

Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix

© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Cdrrego
Novo; Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galiléia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1

. tueta;Linhares; Mariana; Mariland

PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE  RO8 Sem Judicializagio 4.1.2 Histérico de acdes ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin N

go-D'Agua;Raul
Soares; Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobralia; Timoteo; Tumiritin
3

Populacdo atingida dos 40
municipios indicados no TTAC

i

02/03/2016  30/04/2019 Concluido

Iy~ 1 Plano de Mitigagao aos Impactos em
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  R08 4121 e Entrega/Agdo 04/07/2016  28/02/2017 Concluido

PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE RO8 4123 1 Assisténcia Social e Médica, de um total 1 Entrega/Acdo 02/03/2016 30/08/2016 Concluido

Almorés; Alpercata;AracruziBaix

o Guandu;Barra Longa;Belo

Oriente;Bom Jesus do

Galho;Bugre; Caratinga;Colatina;

Conselheiro Pena;Cérrego

Novo;Dionisio;Fernandes

Tourinho; GalléizjGovernador

Valadares;1apu;paba;patinga;l

tueta;Linhares; Mariana; Mariand
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE RO Sem Judicializagéo 413 o DU DD Subprojeto/Subprocesso BEEORELGRERE 1 P e yac  15/042019 31122019 Concludo
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;So José do Goiabal;Sa0

Pedro dos ;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
ga

. 1 Plano Basico para contingéncia de.
PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE  RO8 413.1 situages de emergéncia em decorréncia Entrega/Acio 15/04/2019  30/04/2019 Concluido
do rompimento, de um total 1

1 Cadastro de estabelecimentos e

PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8 4.1.3.2 profissionais de satide disponiveis por Entrega/Acdo 02/05/2019  27/06/2019 Concluido
territorio. de um total 1
Al 1 Capacitagdo das Equipes de Territdrio .
PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE  RO8 4133 com rocirens orbwrics. de um total 1 Entrega/Acio 04/11/2019  31/12/2019 Concluido

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente; Bom Jesus do

Decisdo judicial ‘Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;

Conselheiro Pena;Cérrego
de3y/o1ze RoverDenorom
determinou a Fornecimento de evidéncia e Ty
execugdo dos. i cientifica necessaria para mela_u"h'ar:s_;q’;m"'z _"Mml‘-;"'d
POl Gupooz CTSAUDE  Ros  Sudorpelo  Totamente 09 : 1: Estudos e . identificar impactos A TR oy Populagdo atingida dos 40 R AT R
IF e instituu Judicializado Toxicoldgico das areas atingidas decorrentes do da municipios indicados no TTAC
pericia da barragem e planejamento das g" gua;Raul -
AECOM - respectivas agbes. oates Respindor; Rio)
Delbaragtes Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
P e Escalvado;Santana do
Bt Paraiso;Sao Domingos do
g Prata;Sd0 José do Goiabal;S&0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobralia; Timéteo; Tumiritin
%
Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix
uandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho; Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo; Dionisio; Fernande:
Tourinho; Galiléia; Governador
Valadares;1apu;Ipaba;Ipatinga;
Judicializado 2 humana (ARSH) ;Marleria; Nagues| g municipios indicados no TTAC

go-D'Agua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do

4 Relatérios de Estudo de Avaliacao de
Satde Humana em Localidades
- Atingidas pelo Rompimento da Barragem ; §
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  R08 42121227 Qe e rana ¢ Barra Longa - Entrega/Agdo Barra Longa;Linhares; Mariana 19/02/2019  17/04/2019 Concluido
Ambios), contribuindo para um realizado
de 6. de um total de 3
2 Relatdrios de Estudo de Avaliacio de
Risco & Satde Humana em Localidades
Al Atingidas pelo Rompimento da Barragem § §
PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE  RO8 42020228 L P ares - Amblos), Entrega/Acio Barra Longa;Linhares; Mariana 22/04/2019  20/05/2019 Concluido
contribuindo para um realizado de 6, de
um total de 38
1 Relatério de Consolidaio dos Resultados.
das Avallagdes de Risco & Saiide Humana
contratada pela Fundacdo Renova para a Entrega/Agdo Barra Longa;Mariana 01/03/2019  31/05/2019 Concluido
regido de Mariana e Barra Longa
(Tecnohidro), de um total 1
1 Relatdrio técnico de Avaliaco e Risco &
Saude Humana Metodologia Ministério da

PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE  RO8

. o . .
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS L2212 e e e o Entrega/Agio Mariana 16/09/2019  08/11/2019  Concluido
total 1
0 Relatérios de Estudo de Avaliagio de
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE RO YR oo tumanal ARSI Entrega/Aco 10/01/2025 A definir Paralisado

contribuindo para um realizado de 6, de.
um total de 38
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PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

Revisao
Camara Documen
Técnica

utilizado

Totalmente
Judicializado

rarquico

Estudos Epidemiolgicos e Toxicolégico

Subprojeto/Subprocesso

a
Projeto/Subprojeto

102

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
uandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselneiro Pena;Cérrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galiléa; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;T
tueta;Linhares; Mariana; Mariand
ia; Marliéria; Naque; Periquito;Pin
go-D'Agua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sdo Domingos do
Prata; S50 José do Goiabal;Sdo
Pedro dos
Ferros; Sobralia; Timéteo; Tumiriti

NA

reall
previsto previsto

Populagdo atingida dos 40

municipios indicados no TTAC A definir

01/03/2019

Renova
(Avaliagéo

Paralisado

Orgamento realizado

Orgamento

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

RO8

0 Relatdrios de Estudos Epidemiolégicos &
Toxicolégico, contribuindo para um
realizado de 6. de um total de 38

Entrega/Acdo

10/01/2025 A definir

Paralisado

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

Parcialmente
Judicializado

2: Apoio e do

Apoio ao de

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
0 Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga;Conselh
eiro Pena;Cérrego

Novo; Dionisio;Fernandes

acdes de

atencao, promocao, gestdo e

101 educagao; e capacidade de
resposta das Redes Locais de
Salide, por meio de acdes
mitigatérias e reparatérias.

tuetajLinhares; Mariana; Marilnd
ia;Marliéria;Naque;Periquito; Pin
go-D'Agua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S30 Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sao
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
%

NA

Populacdo atingida dos 40

municipios indicados no TTAC A definir

05/05/2017

Em andamento

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

RO8

Sem Judicializagio

Equipes Dedicadas de Territério

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena; Corrego
Novo; Dionisio;Fernandes
‘Tourinho; Galiléia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tuetajLinhares;Mariana;Marilnd
a;Marliéria;Naque;Periquito; Pin
go-D'Agua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;S&o José do Goiabal;Sao

Pedro dos ;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
ga

Populacdo atingida dos 40

municipios indicados no TTAC ~ 02/04/2019

12/08/2020

Concluido

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

RO8

431221

1 Relatério de diagnsticos situacionais de
todos os municipios (BI) sobre execugdo
das medidas mitigatorias por parte das
equipes dedicadas de territdrios, de um
total 1

Entrega/Acdo

20/05/2020  12/08/2020

Concluido

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

RO8

Sem Judicializagéo

Capacitaao dos do SUS

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena; Cérrego
Novo; Dionisio;Fernandes
‘Tourinho; Galiléia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tuetajLinhares;Mariana; Marilnd
a;Marliéria;Naque;Periquito; Pin
go-! iRaul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;S&o José do Goiabal;Sao

Pedro dos ;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
ga

Populacdo atingida dos 40

municipios indicados no TTAC ~ 27/05/2020

16/09/2022

Concluido

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

432313

12 Areas Tematicas de Capacitagdo dos
profissionais do SUS com temas voltados &
emergéncia e desastres, de um total 12

Entrega/Acio

29/06/2021  16/09/2022

Concluido

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

RO8

Suspenséo dos
repasses de

disponivel em
conta judicial.

Totalmente
Judicializado

Plano de Reparagso em Satde de Mariana

Subprojeto/Subprocesso

101

Mariana

Populagdo atingida do municipio

de Mariana A definir

05/05/2017

Em andamento

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

6 Repasses de verba para suplementagdo

de RH (34 para
um realizado de 17, de um total de 33

Mariana

31/05/2018  31/01/2028

Em andamento

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

1 Reforma do Centro de Atencao
Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSL)), de
um total 1

Entrega/Acdo

Mariana

24/09/2019  19/05/2020

Concluido

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

1 Recuperagao do ponto da Atencao
Primaria  Satde na localidade de Ponte do
Gama. de um total 1

Entrega/Acio

Mariana

27/05/2018  15/07/2019

Concluido

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

60 Locacdo de 1 imovel para
funcionamento do CONVIVER, sendo um
brocesso aue se repete por 107

Entrega/Acdo

Mariana

06/05/2019  31/03/2028

Em andamento

PGO14

Grupo 02 CT-SAUDE

4333.25.2.4

56 Locagéo de 5 veiculos para atendimento
20 municipio de Mariana , sendo um
processo que se repete por 103

Entrega/Acio

Mariana

09/09/2018  31/03/2028

Em andamento
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Revisao A
Documen In Términ Fundacéo Orgamento restante
Nome da Tarefa Nivel Hierérquico Descrigdo/Objetivos Municipios atendidos Publico-Alvo realizado ou  realizado ou Orcamento planejado Oramento realizado Orcamento planejado -
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a
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previsto

previsto

(Avaliagéo Orgamento realizado

Orgamento

PGO14  Grupo02 CT-SAUDE RO 43332611 L Aduisicho de mobliério/equipamentos Entrega/Aco Mariana 19/07/2019  19/07/2019  Concluido
1 Fornecimentos de medicamentos &
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8 ::;;Z‘;T:z:;:f;:a':ei(::alf“'z:::"_; e Entrega/Acio Mariana 01/12/2023  31/03/2028  Em andamento
REMUNE). de um total
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE RO anoppeEn  DACOUIEDCCTE b Entrega/Acio Mariana 09/11/2021  01/12/2023  Concluido
Dilagdo de
prazo e
alteragéo de
scopo do
acordo judicial
PGOL4  Grupo02 CT-SAUDE ~ Rog ~ SOlicfadospelo  Totaimente 434 Plano de Reparagdo em Salde de Barra oo rgjeto/Subprocesso 101 Barra Longa NA Populagio atingida do municipio 5052017 Adefinir  Em andamento
municipio até a  Judicializado Longa de Barra Longa
finalizagao dos
recursos
financeiros
homologados
no Acordo.
7 Repasses de verba para suplementagao
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8 43.42.2.1.223  de RH, contribuindo para um realizado de Entrega/Acio Barra Longa 04/01/2021  10/02/2023  Concluido
17, de um total de 33
46 Locagdo de 2 veiculos para atendimento
PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE  R08 a0 municipio de Barra Longa, sendo um Entrega/Acdo Barra Longa 03/09/2019 30/06/2023 Concluido
processo que se repete por 4
2 Repasses de verba para complementaio
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROB dc?s:);:;“vf c“ﬂ::::::‘:::::f:ﬁ:‘i‘f’::ﬁ;ﬂ: Entrega/Acio Barra Longa 01/10/2020  29/10/2021  Concluido
de 17, de um total de 33
- 2 Repasses de verba para assisténcia
PGO14  Grupo 02 CT-SAUDE  ROB farmacéutica, contribuindo para um Entrega/Acio Barra Longa 01/10/2020  29/10/2021  Concluido
realizado de 17. de um total de 33
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROS e Entrega/Agio Barra Longa 29/06/2021  16/09/2022 Concluido
0 Repasse tinico referente  Dilagdo de Repasse tnico referente 3
Prazo (Contempla o aluguel de imével e Dilago de Prazo (Contempla o
PGOL4  Grupo02 CT-SAUDE  ROB aquisicho de imobilirio, equipamentos e Entrega/Agio aluguel de imével € aquisicdo g,y | ongy 03/06/2024  28/06/2024 Ainiciar
insumos para atendimento em satde de imobilirio, equipamentos e
mental), contribuindo para um realizado de insumos para atendimento em
17, de um total de 33 saiide mental)
AFR protocolou Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
embargos de o Guandu;Barra Longa;Belo
declaragio Oriente;Bom Jesus do
contra a ‘Galho; Bugre; Caratinga;Colatina;
Deliberacao Conselheiro Pena;Corrego
569, que Novo;Dionisio;Fernandes
aprova o fiuxo Tourinho; Galiia; Governador
de recebimento Valadares; lapu;Ipaba; patinga;l
e avaliagio dos Realizagao de agdes mitigatérias para os tueta;Linhares; Mariana; Marind -
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  RO8  planosdeacso  "orcamente 435 possiveis impactos em satide, de acordo Subprojeto/Subprocesso ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin NA CerE D i P s 16/08/2019 A definir Paralisado
2 Judicializado T municipios indicados no TTAC
said com os resultados dos estudos go-D'Agua;Raul
municipais. Os Soares;Resplendor;Rio
planos foram Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
encaminhados Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
realizagio dos Prata;Sao José do Goiabal;S30
estudos, em Pedro dos Ferros;Sem-
desacordo com Peixe;Sobralia;Timéteo; Tumiritin
o TTAC. g
Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conseheiro Pena;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galiiz;Governador
Valadares; apu;Tpaba;patinga;
) 0 Acbes mitigatérias para os possiveis tueta;Linhares; Mariana; Marind
PGO14  Grupo02 CT-SAUDE  ROB 43512 impactos em satde, de acordo com os Entrega/Acio ia;Marliéria;Naque; Periquito; Pin 03/08/2026 A definir Paralisado
resultados dos estudos, de um total 40 go-D'Agua;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso; a0 Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sa0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia;Timeteo; Tumiritin
o
Desenvolver agdes e projetos
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 Sem Judicializago 41 Ambientes de Negécios Eixo/Tema com o intuito de colaborar para 30/07/2018  30/07/2025  Em andamento
© desenvolvimento d
N — empreendedorismo e inovagio Universidades Federais de
PGOI5 Grupo02 CT-EL  Ro8 Sem Judicializago 411 3 Projeto/Processo/Atividade que apoie a criagdo, o Ouro Preto;Vigosa Minas Gerais (UFMG), Ouro 30/07/2018  30/10/2018  Concluido
Tecnolégica g X
jesenvolvimento sustentavel e Preto (UFOP) e Vigosa (UFV
Universidades Federals de
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 Sem Judicializacao 4113 Execuso do Projeto Subprojeto/Subprocesso Ouro Preto;Viosa Ouro preto;Vigosa Minas Gerais (UFMG), Ouro 13/09/2018  10/10/2018  Concluido
Preto (UFOP) e Vicosa (UFV.
PGOI5  Grupo02  CT-EI RoB 41142 e Entrega/Acio 13/09/2018  10/10/2018  Concluido
Realizagso de programa de  Governador Governador Empreendedores que possuem
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 Sem Judicializacso 412 Projeto Hub de Inovagdo Projeto/Processo/Atividade 101;102;104 Aceleragao de Negécios com o inhares;Ma inhares;Ma  negocios inovadores em 13/01/2020  14/07/2025  Em andamento
objetivo de_estimular o riana riana diversos niveis de maturidade
Empreendedores que possuem
PGOIS Grupo02  CT-EL  Ro8 Sem Judicializago 4122 Projeto Hub de Inovado - Mariana Labs  Subprojeto/Subprocesso 101104 Mariana Mariana negacios inovadores em 10/06/2020  30/09/2022  Concluido
diversos niveis de maturidade




Revisao | “Uooreave Indicador de

. sobre o . g Términ Fundagéo Orgamento restante = financeiro
Simara Documen  escopo "’"."r:‘:i'“ Nome da Tarefa Nivel Hierarquico  Definiséo Atrelado Descrigio/Objetivos Municipios atendidos Pablico-Alvo al realizado ou Renova Orgamento planejado Orcamento realizado Orgamento planejado - executado
oen utilizado R - previsto previsto (Avaliacdo Orgamento realizado Orcamento
y 1 Relatério da final do programa de p
PGOIS  Grupo02  CT-EL  ROB 41224410 L Reatrio da final do programa de | Entrega/Acio 29/04/2022  30/06/2022  Concluido
Projeto Hub de Inovagdo - Rodada Eimproendedoreslqus/posshen
PGOI5  Grupo02 CT-EL  Ro8 Sem Judicializago 4123 Subprojeto/Subprocesso  101;104 Mariana Mariana negécios inovadores em 01/02/2022  31/03/2023  Conclido
Complementar - Mariana Labs n
diversos niveis de maturidade
y T Relatério da final do programa de p
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 330 R e e 1 Entrega/Acio 21/12/2022  12/01/2023  Concluido
Projeto do Espago do Hub na Casa do e e
PGOIS Grupo02  CT-EL  Ro8 Sem Judicializago 4124 (m Mariana Mariana s inovadores em 30/03/2021  08/12/2022  Conclido
equipamento) TS B e
y L Espago Hub de Inovacéo Hariana Labs na ]
PGOIS  Grupo02  CT-El  ROS 41245 e e adie Moriane | Entrega/Acio 10/11/2022  08/12/2022  Concluido
Empreendedores que possuem
PGOIS  Grupo02 CT-EL  Ro8 Sem Judicializago 4126 Hub de Inovagso - GV Subprojeto/Subprocesso  101;104 Governador Valadares Governador Valadares s inovadores em 30/08/2021  26/12/2023  Conclido
diversos niveis de maturidade
1 Estudo de Ecossistema de
y empreendedorismo e inovago de Mariana, ]
PGOIS  Grupo02  CT-EL  ROS e o e o Entrega/Acio 28/09/2023  22/12/2023  Concluido
um total de 40
3 Relatério da conclus3o da aceleracdo dos
PGOI5  Grupo02 CT-EL  Ro8 41.26217  negécios, contribuindo para um realizado Entrega/Acio 28/09/2023  22/12/2023  Conclido
de 5. de um total de 15
Empreendedores que possuem
PGOIS  Grupo02  CT-El  ROS Sem Judicializaco 4127 Execucao do Hub - Linhares Subprojeto/Subprocesso 101,104 Linhares Linhares negécios inovadores em 17/11/2021  26/12/2023  Concluido
diversos niveis de maturidade
T Estudo de Ecossistema de
g empreendedorismo e inovagéo de Mariana, . p
PGOI5 Grupo02 CT-EL  Ro8 CanApmiG S iT e pUST Entrega/Acio 09/11/2023  22/12/2023  Conclido
um total de 40
1 Relatério da conclusao da aceleracao dos
PGOIS  Grupo02  CT-El  ROS negécios, contribuindo para um realizado Entrega/Acio 09/11/2023  22/12/2023  Concluido
e 5. de um total de 15
e e
PGOIS  Grupo02 CT-EL  Ro8 Sem Judicializago 4128 Execugio do Projeto Hub - Ipatinga Subprojeto/Subprocesso  101;102;104 Ipatinga Ipatinga s inovadores em 30/12/2021  26/12/2023  Conclido
i TS B e
1 Estudo de Ecossistema de
y empreendedorismo e inovago de Mariana, ]
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 e o e oo Entrega/Acio 14/03/2023  18/12/2023  Concluido
um total de 40
1 Relatério da conclus3o da aceleracao dos
PGOI5 Grupo02 CT-EL  Ro8 negécios, contribuindo para um realizado Entrega/Acio 14/03/2023  18/12/2023  Concluido
de 5. de um total de 15
Empreendedores que possuem
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 Sem Judicializacao 4129 Hub de Tnovacdo - Mariana Subprojeto/Subprocesso 101;104 Mariana Mariana negécios Inovadores em 20/03/2023  22/12/2023  Concluido
diversos niveis de maturidade
T Estudo de Ecossistema de
g empreendedorismo e inovagéo de Mariana, . p
PGOI5  Grupo02 CT-EL  Ro8 s Entrega/Agio 28/06/2023  20/12/2023  Conclido
um total de 40
y 1 Relatério a condusio daaceeracso dos p
PGOIS  Grupo02  CT-EL  RO8 Relatério da conclus Entrega/Acio 28/06/2023  20/12/2023  Concluido
Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
0 Guandu;Barra Long
Oriente;Bom Jesus do
‘Galho; Bugre; Caratinga;Colatina;
Consehheiro Pena;Cérrego .
Tourinho;Galiia;Governador 2 GuenduiBarra Longa;Belo
Valadres; apu; paba; paingai1 4 2
. . Visa apoiare financiar agdes de  tueta; pun ,
PGOI5  Grupo02  CT-EI RO8 Sem Judicializagio 4.1.2.10 Projeto Impulso Rio Doce - Transformacio  proieto processo/Atividade 104 fomento ao i G Em (D ERIEEEE D (3 e E 09/01/2023  30/06/2025  Em andamento
3 de um ecossistema de Raul
Tourinho;Galiléia;Governador
Soares;Resplendor;Rio N o e o
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do  +aladaresiTapu;lpaba;ipatinga;
i tueta;Linhares; Mariana;Mariland
Escalvado;Santana do e
Paraiso;Sao Domingos do K
Prata;Sao José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobralia;Timéteo; Tumiritin
g
imorésAperctaivacruz; i
uandu;Barra Longa;Belo
Oriente; Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Canselheiro Pena;Carrego .
ToureranisGoversador 2 GuanduBara Longa ol
Valadarespulpabloatingst 4
. tueta;L atin ;
boois Gupocz cre Ao Somudszsgio 41204 St o to duc Subprojte/subprocesso 104 : o Consehero penaClrrego  Empreendecores da 12208 oyi032020 30062025 Em andament
gua;Raul Tourinho;GaliéiajGovernador
Soares;Resplendor;Rio Galiia ;
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;l
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do g
tueta;Linhares; Mariana;Mariland
Escalvado;Santana do
ia;Ma.
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;S3o0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia;Timeteo; Tumiritin
0
0 Relatério Final da Capacitagao €
orientaggo de empreendedores para
g implantagdo de tecnloglas ol ¢
PGOI5S  Grupo02  CT-El  RO8 4r210401  JRENE ge lecnoogiae o9 Entrega/Acio 31/01/2025  30/06/2025 Alniciar
R o P T A
de 5. de um total de
« Jovens em busca d
capacitagio e desenvalvimento
profissional; « Potencial
. , empreendedor, conhecimentos
Este projeto ¢ voltado 3 Governador Governador basicos de empreendedorismo
PGOIS  Grupo02 CT-EI  ROB Sem Judicializaco 413 Projeto Empreende Rio Doce Projeto/Processo/Atividade transformacao digital dos ° 28/09/2020  30/07/2025  Em andamento
: Valadares;Li Valadares; Linhares; & inovagio e esta na fase de
negécios, processo definitiv n
busca de inforr
Empreendedores que dEsE]zm
ter acesso a metodologias
inovadoras que o
Jovens e empresas dos
PGOI5  Grupo02  CT-EI RO8 Sem Judicializagio 4133 Projeto Rio Doce Digital Subprojeto/Subprocesso Coremador Caveinadol municipios atendidos pelo 28/05/2021  28/08/2023 Concluido
Valadares;Li Valadares;. munk
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PGOIS  Grupo02  CT-El  ROS 4133618  capacitagao de Jovens em ferramentas de Entrega/Acio 21/11/2022  28/06/2023  Concluido
Diatal. de um total 3
PGOI5  Grupo02  CT-EI RO8 Sem Judicializagio 4134 Projeto Include Subprojeto/Subprocesso e 18/06/2021  30/07/2025  Em andamento
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 4134411 3 Laboratérios de robética, de um total 3 Entrega/Acio 07/08/2023  16/10/2023  Concluido
0 Ciclo formativo para jovens na tematica
PGOI5  Grupo02 CT-EL  Ro8 41.3.4.4.12  de robotica, eletrénica e mecanica, de um Entrega/Agio 07/08/2023  02/04/2025  Em andamento
total 1
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO Sem Judicializagio 4135 Empreendedorismo Universitério - CamPUS g pprjeto/Subprocesso Governador Valadares;Linhares Governador Valadares;Linhares Jovens universitarios 26/04/2021  23/08/2023 Concluido
3 Relatérios de finalizacao do Projeto de
capacitagao de Jovens em Metodologias
PGOI5S  Grupo02  CT-EL  Ro8 4135515  para realizacao de agdes de Entrega/Acio 22/12/2022  01/06/2023  Concluido
empreendedorismo e inovagdo, de um total
3
Jovens de 15 a 25 anos, com
PGOIS  Grupo02 CT-El  ROB Sem Judicializaco 4136 Jornada do - Raizes Linhares Linhares residéncia nos municipios 06/09/2021  04/06/2024  Em andamento
atendidos elo proieto
T Relatério da Conclusao da capacitacao de
jovens em teméticas complementares as
PGOI5  Grupo02 CT-EL  Ro8 413647 ofertadas no Ensino Medio, com foco no Entrega/Acio 11/08/2023  08/04/2024  Concluido
empreendedorismo e inovagao social, de.
um total 1
+ Gestores publicos atuando
PGOIS  Grupo02  CT-El R08 Sem Judicializagéo 4137 Capacitacgo de Gestores Publicos para Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares em dreas de estimulo a 26/04/2021  31/05/2024  Em andamento
inovacao:
T Relatério da conclusao da capacitacao de
Gestores Piblicos de todo territério .
PGOIS Grupo02 CT-EI  Ro8 e At B Entrega/Acio 24/10/2023  31/05/2024  Em andamento
total 1
Propiciar & Fundacio Renova e
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 42 Inovagéo para a Reparacéo Eixo/Tema a seus stakeholders (intemos e 04/01/2017  31/07/2025  Em andamento
externos) uma estr
- ‘Acordo de cooperacao técnica com -
PGOI5 Grupo02 CT-EL  RO8 Sem Judicializaco 421 S eooen Item de Controle 04/01/2017  15/08/2017  Concluido
Guandu;Belo Guandu;Belo
Oriente; Caratinga; Colatina;Conc Griente;Caratinga; Colatina;Con
cicdo da cicao da
1) Apoio financeiro a projetos ; ;
y Projeto Chamada 09/2018 . o Pesquisadores/Universitarios
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 Sem Judicializacao 422 e A Ry Projeto/Processo/Atividade 101;102 de pesquisa, inh na PesQuSAdores/UNersténos 300172017 16/07/2024  Em andamento
& inovagao para recu ; ; 3 ;
do Paraiso;S3o do Paraiso;Sdo
Timét Timet
Iy 0
540000 Aprovacao da 22 Prestacao de
PGOIS  Grupo02  CT-EL  RO8 42235  Contas do Convénio FAPEMIG, de um total Entrega/Acio Mariana 11/04/2022  16/09/2022  Concluido
5
Belo Belo
Execugdo do Convénio Instituides Oriente;C: Oriente;
PGOIS  Grupo02  CT-EL  RO8 Sem Judicializagio 4226 xecus Subprojeto/Subprocesso 101;102 Y ; deritis (o versaedes 6 MG 05/11/2020  16/07/2024  Em andamento
Paraiso;Timéteo Paraiso; Timéteo
11 Relatérios de Finalzaco dos Projetos
PGOI5 Grupo02 CT-EL  Ro8 4227 Entrega/Acio 18/05/2023  22/03/2024  Conclido
57 Prestagoes de contas financeira
contendo as bolsas financiadas, ]
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 4228 e e e e 212, de Entrega/Acio 18/05/2023  22/03/2024  Concluido
um total de 220
\du;Colatina;Concelco da  Guandu;Colatina;Concelcso da
PGOI5S  Grupo02  CT-EL  Ro8 Sem Judicializagao 4.2.2.10 e PO Subprojeto/Subprocesso  101;102 I inhares;M Barra; inhares; Fesduisadores/universitérios 037172020 09/05/2024  Em andamento
2 Relatério de Finalizacao dos Projetos de
PGOIS  Grupo02 CT-El  ROB 42211 Pesquisa, contribuindo para um realizado Entrega/Agio 17/04/2023  13/03/2024  Concluido
de 32. de um total de 40
18 Prestagao de contas financeira contendo
PGOIS  Grupo02  CT-EL  RO8 42212 as bolsas financiadas, contribuindo para Entrega/Acio 17/04/2023  13/03/2024  Concluido
um realizado de 212, de um total de 220
Considerada como controle
considerando cancelamento do
PGO1S  Grupo02  CT-El RO8 4231 e e e poapaosla, . Gastos oo Alrelados 2 Projeto de acordo com Oficio  Linhares. 26/05/2022  08/06/2022  Concluido
9 g P FR 2022_2088 e Oficio FAPES
DIPRE N° 071-2023
Classificado como Gastos nao
. atrelados ao Projeto
PGO15  Grupo02  CT-El RO8 Sem Judicializagéo 424 EEIESIOETE R D EEIIg 0 considerando cancelamento do  Mariana 26/05/2022  05/01/2024  Cancelado
Projeto conforme Deliberagéo
712
Tnvestimento Direto em
PGOIS  Grupo02 CT-EI  ROB Sem Judicializaco 425 Direto em 5 101;102 pesquisas com foco em Municipios da drea de 19/12/2017  27/05/2024  Em andamento
inovagdo: através desta acio, abrangéncia Sécio Economica
orete
PGO15  Grupo02  CT-El RO8 Sem Judicializagéo 4251 [ LR DA O Subprojeto/Subprocesso 101 Tumiritinga Tumiritinga Mnicplos 02 drea 0e omica 12/04/2021  27/05/2024 _Em andamento
1 Estruturacao de Unidade demonstrativa
y de Pisicultura quanto projeto de inovagdo, N .
PGOIS  Grupo02  CT-EI  ROB PGkl Entrega/Agio 01/02/2024  25/03/2024  Conclido
m total de 40
Municipios da area de
PGOI5S  Grupo02  CT-El  RO8 Sem Judicializacao 4252 Uso do Rejelto - Certificagdo Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares Governador Valadares e e omica__19/12/2017  20/04/2018  Concluido
T Estudo de Viabiidade de Processo de
PGOIS  Grupo02  CT-EI  ROB Certificago através do Programa de Entrega/Agio 29/03/2018  29/03/2018  Conclido
Rotulagem Ambiental. de um total 1
Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de
g Caracterizagao do Solo com Refeitos e . Municipios da drea de
PGOI5S  Grupo02  CT-EL  RO8 Sem Judicializagao 4253 e ool e Subprojeto/Subprocesso  101;102 Governador Valadares Governador Valadares e st toonomica 22/03/2018 12/03/2021 Concuido
producso de Blocos Ecoléaicos
1 Relatério Final do projeto de pesquisa de
Caracterizagao do Solo com Rejeitos €
y Andlise da Viabilidade Técnica para ]
PGOIS  Grupo02  CT-El  ROS 4253328 e e g, Entrega/Acio 30/10/2020  27/11/2020  Concluido
contribuindo para um realizado de 32, de
um total de 40
3 Fornecimento3 de bolsas do projeto de
PGOI5  Grupo02 CT-EL  Ro8 4253329 pesquisa, contribuindo para um realizado Entrega/Acio 20/10/2020  17/11/2020  Conclido
de 212. de um total de 220
Novos editais de pesquisa/inovacdo e Execucso de novos editais de Monicpios da drea e
PGOIS  Grupo02  CT-El  ROS Sem Judicializagso 426 Projeto/Processo/Atividade 101;102 pesquisa/inovagao e demais o 14/08/2020  31/07/2025  Em andamento

demais instrumentos de fomento a
pesquisas

instrumentos de fomento

abrangéncia Sécio Economica
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Municipios atendidos

‘Acaiaca;Acucena;ATonso
Claudio;Agua BoajAguia
Branca;Aimorés; Alcobaca;Alperc
ata;Alto

Jequitiba;Alvarenga; Alvinopolis;
Anchieta;Aracruz;Baixo
‘Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Brejetuba;Bugre;Campan
4ario;Cantagalo; Cal
Andrade;Caratinga; Caravelas;C
halé;Coimbra;Colatina;Coluna;C
onceicdo da Barra;Conceicéo de
Ipanema;Conselheiro
Pena;Coroaci;Cérrego

NovosC:

Acaiaca;Acucena;Afonso
Cléudio;Agua Boa;Aguia
Branca; Aimorés;Alcobaca; Al
ata;Alto

Pblico-Alvo

Iperc

Ini

Término
realizado ou | realizado ou
previsto

previsto

Fundagéo

Orgamento planejado Orgamento realizado

Renova
(Avaliagéo

Orgamento restante =
Orgamento planejado -
Orgamento realizado

financeiro
executado
Orgamento

PGOI5S  Grupo02  CT-EL  Ro8 Sem Judicializagao 4261 Subprojeto/Subprocesso  101;102 s L 14/08/2020  24/07/2025  Em andamento
craderaslparaiepar:ay Cavati;Dom Joaquim; Dom Guandu;Barra Longa;Belo
Silvério;Dores de Oriente;Bom Jesus do
e JojCaplité
el Inocéncio;Frei Andrade;Caratinga..
Lagonegro;Fundao; Galieia; Gall
éia;Goiabeira;Gonzaga; Governa
dor Lindenberg;Governador
Valadares;Guanhaes;Guaraciaba
;Guarapari;lapu; bituruna;Imbé
de
Minas; nhapim; Ipaba; Ipanema;
patinga; tambacuri;Itambé do
Mato
Dentro;tapemirim;tueta;1na;)
0 Recurso destinado a0 financiamento de
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 projetos de pesquisas com TRL > 4, do Entrega/Acio 06/01/2025  01/07/2025 Alniciar
total 0
0 Relatério final dos projetos de
PGOIS  Grupo02  CT-EI Ro8 4261411  Inovachol ':fz:‘r‘:':‘j'r’“"‘i:;‘l’l:::‘::g;" . Entrega/Acio 12/07/2024  01/07/2025 Aniciar
um total de 40
0 Fornecmento de bolsas nos projetos de
PGOIS  Grupo02  CT-El R08 e e a0, de Entrega/Acdo 12/07/2024  01/07/2025 Alniciar
um total de 220
Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
‘Galho; Bugre; Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego .
Tourinho; Galiia;Governador & ClianduiBarra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Valadares; apu;Tpaba patinga;l e )
. tuetaiL e nicy Grupos comunitarios e familias
PGOI5 Grupo02 CT-EL  Ro8 Sem Judicializago 4262 Projeto de Fomento a Tecnologias Sociais  Subprojeto/Subprocesso iajMarliériaiNaque;Periquito;Pin.(oroe oo PeneiCorreo: da drea de abrangéncia do 04/09/2020  31/07/2025  Em andamento
ogsone; Raul Tourinho; Gall rnador  PrOJetO
Soares;Resplendor;Rio Salldia; Covel ’
e ey Cruz do VaBGrES; apu;Tpaba; patinga;t
tueta;Linhares; Mariana;Mariland
Escalvado;Santana do I
Paraiso;Sdo Domingos do ke
Prata;Sao José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia;Timéteo; Tumiritin
g
0 Relatério de conclusao da replicacdo de
PGOIS  Grupo02  CT-EI  ROB 426242 tecnologias sociais para gerago de renda Entrega/Agio 26/06/2025  28/07/2025 Ainiciar
no territério. de um total 1
PGOI5S  Grupo02  CT-El  RO8 Sem Judicializacao 4263 Desenvolvimento de Escala - TRL. Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana Projetos financiados pelo PG15  28/04/2021  31/07/2025  Em andamento
T Metodologia para avaliacio de
PGOIS  Grupo02  CT-EI  ROB 426337  maturidade Tecnolégica dos projetos Entrega/Agio 13/06/2023  06/12/2023  Concluido
financiados oelo PGLS. de um total 1
Fortalecmento da Polftica PGblica de
PGOI5  Grupo02  CT-El RO8 Sem Judicializagio 4264 Ecossistemas de Inovacéo no Estado do Subprojeto/Subprocesso  101;102 Colatina;L Colatina;L Empreendedores doestado do 0570172033 29/12/2023 Concluido
Espirito Santo
10 Termo de repasse financeiro 2o
Governo do Estado do Espirito Santo para
PGO1S  Grupo02  CT-El RO8 EEEREE NSy Entrega/Acdo 13/09/2023  28/12/2023  Concluido
contribuindo para um realizado de 32, de
um total de 40
30 Termo de repasse financeiro a0
Governo do Estado do Espiito Santo para
PGOI5  Grupo02  CT-E Ro8 426436 e e O e e o, Entrega/Aco 13/09/2023  28/12/2023  Concluido
contribuindo para um realizado de 212, de
um total de 220
Governador Governador Pesquisadores/
PGOIS  Grupo02 CT-EI  ROB Sem Judicializaco 4265 Projeto Edital de Economia Verde MG Subprojeto/Subprocesso  101;102 our ur doestadode  25/01/2023  05/07/2024  Em andamento
o preto:vicosa o Preto:Vicosa MG
0Termo de Realizacao do repasse
financeiro a FAPEMIG para execugdo de
PGOI5  Grupo02 CT-EL  Ro8 426535  edital de financiamento 2 projetos de Entrega/Acio 09/02/2024  05/07/2024  Em andamento
inovago, contribuindo para um realizado,
de 32. de um total de 40
0 Termo de Realizaco do repass
financeiro 3 FAPEMIG para execugdo de
PGOIS  Grupo02  CT-EI  ROB 426536  edital de financiamento 3 projetos de Entrega/Agio 09/02/2024  05/07/2024  Em andamento
inovago, contribindo para um realizado
de 212. de um total de 220
financiamento de projetos de TS OaD®
PGOIS  Grupo02  CT-EL  Ro8 Sem Judicializacao 427 Edital de Fomento & Inovagao (Edital Senal) Projeto/Processo/Atividade 101 pesquisa e inovagao, com Barra Longa Barra Longa 30/10/2017  24/01/2022  Concluido
abrangéncia Sécio Economica
vistas 2 aeracio de soluch
PGOIS  Grupo02  CT-EI RO8 Sem Judicializagdo 4.2.7.1 gisfl':;;:: :‘;; Z:’(’:':os Lia Marinha, Subprojeto/Subprocesso 101 Barra Longa Barra Longa Municipios dzsz:: gmmmm 30/10/2017  30/08/2021 Concluido
3 Relatérios finais do financiamento de trés
PGOI5S  Grupo02  CT-EL  RO8 4.2.7.134.56.5  projetos de inovagao, contribuindo para Entrega/Acio 18/08/2020  28/12/2020  Concluido
um realizado de 32, de um total de 40
PGOIS Grupo02 CT-EI  ROB Sem Judicializaco 4272 Projeto de Monitoramento - Estaco de Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa Municipios da area d 12/05/2020  24/01/2022  Concluido
2.7 Tratamento Natural (ETN éncia Sécio Economica
1 Relatério final do monitoramento da
PGOI5S  Grupo02  CT-EL  Ro8 427255  Estagio de Tratamento Natural, de um Entrega/Acio 21/10/2021  17/12/2021  Concluido
total 1
Fomentar a formagdo
PGOIS  Grupo02 CT-El  ROB Sem Judicializaco 43 Fortalecimento de Capital Humano Eixo/Tema educacional e profissional em 26/05/2021  31/07/2025  Em andamento
temiticas correlatas & recuper
1. Fornecimento de bolsas para  Governador Governador mpreendedores participantes
PGO15  Grupo02  CT-El RO8 Sem Judicializagéo 431 e e e 155 P2 projeto/processo/Atividade 102 o de solucdes inhares;Ma inhares;Ma das rodadas de aceleragdodo  30/06/2022  23/11/2023  Concluido
e & negbcios a serem riana riana HUB de Inovacéo




Indicador de

Revisio :
. sobre o . < Ini Términ Fundago -
(imara  Documen  escopo = é"r'::i'm Nome da Tarefa Nivel Hierarquico  Definiséo Atrelado Descrigio/Objetivos Municipios atendidos B¢ Publico-Alvo realizado ou  realizado ou Renova Orcamento planejado Orcamento realizado Orcamento planejado -
Dafeso  utilizado R - previsto previsto (Avaliacdo Orgamento realizado Orcamento
Governador Governador Empreendedores participantes
PGOIS  Grupo02  CT-El  RO8 Sem Judicializagso 4311 Hub de Inovagdo - Bolsas Subprojeto/Subprocesso 102 inhares;Ma inhares;Ma das rodadas de aceleragiodo  30/06/2022  23/11/2023  Concluido
riana riana HUB de Inovagdo

54 Relatérios Finais de concessdo de bolsas
PGO15  Grupo02  CT-EL RO8 4.3.1.1.6 a0s para & 30/06/2022  23/11/2023 Concluido
um realizado de 212, de um total de 220

Guandu;Belo Guandu;Belo
Oriente; Caratinga; Colatina;Conc Oriente;Caratinga;Colatina;Conc  Jovens em busca d
0 da

Fomecimento de bosos e $5302 epactasio o cesemvlvimerto
g Projeto de Agdes de fomento & formago formagao educacional : N ! , i+ E
PGOIS  Grupo02  CT-El  ROS Sem Judicializagso 432 rojeto de Agges de fom Projeto/Processo/Atividade 102 o s e inh I h wwedney | O 3072025 Emancamento
Al Santana jSantana  ter acesso a
do Paraiso;Sao do Paraiso;Sa0 inovadoras
Timét Timét
e e
Aimorés; Alpercata;AracruziBaix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente; Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego
Tourinho;Gallia;Governador & SuanduiBarta Longa;Belo
Valadares;1apu;Tpaba;patinga;l 4 590 orating: Jovens miores de 18 anos
tuetajL : Selecuinados para os
PGO15  Grupo02  CT-El RO8 Sem Judicializagéo 4321 RO MR D Subprojeto/Subprocesso K TauitojPin Sonseierro PenaiCérrego 26/05/2021  31/07/2025  Em andamento
go-D'Agua;Raul iRy da Biodiversidade e dos
Tourinho;Galléia;Governador o Broarersidade
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do : ! ;
e D tustsLinhares;Harana Marind
Paraiso;Séo Domingos do B
Prata;So José do Goiabal;Sa0
0 dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia;Timeteo; Tumiritin
0
) 0 Recurso destinado a pesquisas aportado
PGOIS Grupo02  CT-El  ROB A2 e o e T eonn0 Entrega/Acio 17/07/2024  31/07/2025 A iniciar
0 Relatorio final de concessgo de bolsas .
PGOI5 Grupo02 CT-EL  RO8 432142 OR B 20 o Entrega/Aco 17/07/2024  31/07/2025 A iniciar
< Jovens em busca de
capacitagio e desenvolvimento
. Governador Governador profissional; « Estudantes ]
PGOIS Grupo02  CT-EL  ROS Sem Judicializagio 4322 Empreende Rio Doce - Bolsas Subprojeto/Subprocesso 102 Coyermader Covernader . 28/06/2022  30/06/2023  Concluido

Empreendedores que desejam
ter acesso a metodologias
inovadoras

50 Certificados de concessdo de bolsas aos
PGOI5  Grupo02  CT-EI RO8 43.23 participantes, contribuindo para um Entrega/Acdo 20/12/2022  30/06/2023 Concluido
realizado de 212. de um total de 220

Considerada como Controle

PGO15  Grupo02  CT-EI RO8 4.4.1 Custos Diversos Concluido

Gastos Néo Atrelados a Monitoramento, Planejamento
Projetos. ou contratagéo de atividade ja 08/12/2017  18/02/2019
com vinculo com entrega
finalistica

PGOI7  Grupo02  CT-EI ROS 41 Gerenciamento e Custos Diversos (Gastos Nao Mrelados a Item sem entrega associada 05/10/2017  31/12/2026  Em andamento
PASEA - Reparacao e Adeauacao
parciaimente Socioambiental & Socioecondmica de Plano orienta o agricultor nos  Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietirios de imdveis rurais
PGO17 Grupo02 CT-EL  RO6 a4 Propriedades Rurais Impactadas Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 ajustes e adequagdes. Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  01/11/2016  Adefnir  Em andamento
Judicializado P A p &
Localizadas entre Fundao e Candonga - necessirios, que vao desde m  Escalvado Fundagdo Renova (PGOO1).
UHE Risoleta Neves
Barra Longa;Mariana; Ponte Proprietérios de imdvels rurais
PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 Sem Judicializago 443 Alimentagao Animal - Territrio 1 Subprojeto/Subprocesso 101 Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  01/11/2016  31/12/2024  Em andamento
Escalvado Fundagao Renova (PGOO1).
PGO17  Grupo02  CT-EI RO6 Sem Judicializagio 443.1.1 B T TR LD (R Entrega/Acio 01/11/2016  30/12/2021 Concluido
Barra Longa;Mariana;Ponte
PGO17  Grupo02  CT-El RO6 Sem Judicializagéo 44321 727 Pastagem alugada, de um total Entrega/Acdo Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 19/12/2016  03/07/2023  Concluido
Escalvado
B . Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietirios de imdveis rurais
PGO17  Grupo02  CT-EL RO6 Sem Judicializacio 444 (D el b o feilED Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastro na 08/08/2018  29/12/2023 Concluido
Sustentivel &
Escalvado Fundagdo Renova (PGOO1).
2621 Plantio Substitutivo, contribuindo Barra Longa;Mariana;Ponte
PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 Sem Judicializacao 44.42 para um realizado de 5022, de um totel de Entrega/Acio Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 23/052019  29/12/2023  Concluido
0 Escalvado
Restauracio Florestal em APPS para Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietirios de imdveis rurais
PGO17 Grupo02 CT-EL  RO6 Sem Judicializago 445 s B Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  07/01/2020  29/05/2026  Em andamento
Adequaco Ambiental &
Escalvado Fundagdo Renova (PGOO1).
y 28 Atividades de Restauraggo Florestal em
PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 Sem Judicializacao 4456 fodiistatieclboi Entrega/Acio 08/11/2021  30/04/2025  Em andamento
otaimente Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietirios de imdveis rurais
PGO17 Grupo02 CT-EL  RO6 4.4 Infraestrutura Rural Simples e Complexa  Subprojeto/Subprocesso 102 Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  10/01/2020  Adefinir  Em andamento
Judicializado &
Escalvado Fundagdo Renova (PGOO1).
y Totaimente 52 Infraestruturas rurais simples &
PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 Jotalmente 4461 22 Infracstruturas rurals smples & Entrega/Acio 15/06/2020  Adefinr  Em andamento
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietirios de imdveis rurais
PGO17 Grupo02 CT-EL  RO6 Sem Judicializago 447 Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  25/07/2022  31/05/2023  Concluido
Escalvado Fundagdo Renova (PGOO1).
y Barra Longa;Mariana;Ponte
PGO17  Grupo02  CT-EI RO6 Sem Judicializagéo 44.7.1 134 Minb-etes e caixas de gordura Entrega/Acdo Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 25/07/2022  31/05/2023  Concluido
instaladas, de um total 134 NovaiRe
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PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 Sem Judicializagao 448 Préticas de Conservagdo do Solo e da Agua  Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  03/07/2017  31/12/2024  Em andamento
Escalvado Fundagao Renova (PGOO1).
N 118 Sistemas hidraulicos e pocos N
PGO17 Grupo02 CT-El  RO6 Sem udicilizagio  4.4.8.224 LB Sistemas Mdrdulcos epocos Entrega/Agio 08/08/2018  31/12/2024  Em andamento
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietarios de imdvels rurais
PGO17  Grupo02  CT-EI ROS Sem Judicializagio 449 ?ﬁg",‘iﬁfg{'?f EEOE Rl Subprojeto/Subprocesso 103 Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  05/11/2018  31/12/2026  Em andamento
Escalvado Fundagao Renova (PGOO1).
41 Assisténcia Técnica  Extensao Rural
PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 Semludicializago  4.4.9.212  executada Territério 1, sendo um processo Entrega/Agio 26/08/2019  31/12/2026  Em andamento
aue se repete por 64
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietarios de imdvels rurais
PGO17  Grupo02  CT-El RO6 Sem Judicializagéo 4.4.10 oy 2o (Melnoramento genético e g pprogero/subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  08/08/2018  29/02/2024  Concluido
4 Escalvado Fundagio Renova (PGO01).
PGO17  Grupo02  CT-EI ROG Sem Judicializagio 4.4.10.1 2764 Matrizes inseminadas, de um total Entrega/Acdo 09/08/2018  29/12/2023 Concluido
Barra Longa;Mariana;Ponte
PGO17  Grupo02  CT-EI ROS Sem Judicializagio AN 0G5 I 15, S etdimentosliesl=atosldenahota Entrega/Agdo Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 20/06/2021  29/12/2023 Concluido
Genética, de um total 47 e
rotaimente Diversiicaggo das fontes de renda (Hortas Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietirios de imdveis rurais
PGO17  Grupo02  CT-EL RO6 Bt 4.4.11 Pommg) Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastro na 30/06/2020 22/03/2022 Concluido
Escalvado Fundagdo Renova (PGOO1).
PGO17  Grupo02  CT-EI ROS Jotaimente 441111 79 Hortas implementadas, de um total 79 Entrega/Agdo 30/10/2020  30/11/2021 Concluido
PGO17  Grupo02  CT-EI ROG Jotalmente 441112 84 Pomares implementados, de um total 84 Entrega/Acio 30/10/2020  30/11/2021 Concluido
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietarios de imdvels rurais
PGO17  Grupo02  CT-El RO6 Sem Judicializagéo 4412 e L Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  01/11/2018  04/09/2025  Em andamento
Escalvado Fundagao Renova (PGOO1).
PGO17 Grupo02 CT-El  RO6 Sem Judicializaco 44121 21 Unidades demonstrativas implantadas, Entrega/Agio 01/11/2018  31/01/2023  Concluido
de um total 21
Barra Longa;Mariana;Ponte Proprietarios de imdvels rurais
PGO17  Grupo02  CT-El  RO6 Sem Judicializagao 4.4.13 Pagamento por Servicos Ambientais (PSA)  Subprojeto/Subprocesso Nova;Rio Doce;Santa Cruz do impactados, com cadastrona  15/12/2022  31/08/2026  Em andamento
Escalvado Fundagao Renova (PGOO1).
N 276 Pagamento por servicos ambientais N
PGO17  Grupo02 CT-El  RO6 Sem Judicializaco 441356 276 Pagamento por servico Entrega/Agio 15/12/2022  31/08/2026  Em andamento
Amorés;Alpercata;Baixo
‘Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do
‘Galno; Bugre; Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
PTIP - Reparagdo e Adequagio PN Novo;Fernandes
T, Socioambiental e Socioeconémica de o Dsl:" e dz‘i.n Tourinho; Galileia; Governador Proprietarios de iméveis rurais
PGO17  Grupo02  CT-EI RO6 e 45 Propriedades Rurais Impactadas. Projeto/Processo/Atividade 105;106;107;108 :en'fm n:sle lmmfa Valadares; Ipaba; Ipatinga;Itueta impactados, com cadastro n: 01/09/2016. A definir Em andamento
Localizadas & jusante da UHE Risoleta Renova neste ;Linhares; Mariandia; Naque; Peri Fundagdo Renova (PGOO1).
Neves quito;Resplendor;Rio CascajRio
Doce;Santa Cruz
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Joseé do
Goiabal;Sem-
Amorés;Alpercata; Baixo
Guandu;Belo
Oriente;Bugre;Colatina;Conseh
Totamente TocnnnorGaheie Governador Froprieérios de méveis rurls
PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 e 453 Alimentaggo Animal - Territério It Subprojeto/Subprocesso o ares impactados, com cadastrona  01/09/2016  Adefnir  Em andamento
iNaque; Periquito;Resplendor;Ri Fundagao Renova (PGOO1).
0 Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-
Peixe:Tumiritinaa
Amorés; Alpercata;Baixo
Guandu;Belo
Oriente;Bugre; Colatina;Conselh
eiro Pena;Fernandes
g Totalmente 90 Silagem entregue Territério 11, de um Tourinho; Galleia; Governador
PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 et 45312 oo slegem entreg Entrega/Acio e mares 03/11/2020  Adefinir  Em andamento
iNaque; Periquito;Resplendor;Ri
o Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-
Peixe:Tumiritinaa
Amorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Cérreg
e —
PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 e 454 Manefo do Uso do Solo (PTIP) Subprojeto/Subprocesso 107 s s impactados, com cadastrona  02/01/2017  Adefnir  Em andamento
e o Fundagao Renova (PGOO1).
Casca;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sa0 José do
Golabal;Sem-
Tumiritinga
PGO17  Grupo02  CT-EI RO6 Jotalmente 4543 P UMD, € Entrega/Acio 01/08/2022 Adefinir  Em andamento
‘Amorés;Alpercata;Baixo
Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego
Totamente : Veindores oabatioatingaiteta Proprietéias de mévels rurais
PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 e 455 Manejo do Uso da Agua (PTIP) Subprojeto/Subprocesso 108 s s impactados, com cadastrona  01/08/2022  Adefnir  Em andamento
e o Fundagao Renova (PGOO1).
Casca;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sa0 José do
Golabal;Sem-
Tumiritinga
PGO17 Grupo02  CT-EI RO6 Jotalmente 455114 101 Sistemas de imigacio reparados, do Entrega/Acio 01/08/2022 Adefinir  Em andamento
PGO17  Grupo02  CT-El R06 Sem Judicializagéo 4562 § mdades Demonstrativas implantadas & Entrega/Acdo 01/02/2024  31/07/2024  Em andamento

Jusante. de um total
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g Totalmente Assisténcia Técnica e Extensdo Rural ) Valadares;Ipaba; Ipatinga; tueta
PGO17  Grupo02  CT-EL  RO6 et 457 PRl Subprojeto/Subprocesso 105;106 A M emeien | BWES A0 Gvaes
quito;Resplendor;Rio b
Casca;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao José do
Golabal;Sem-
otaimente 5 Assisténcia Técnica e Extensio Rural
PGO17  Grupo02 CT-El  RO6 Totalmente 45713 individual executada Territério II, sendo Entrega/Agio 03/05/2021  Adefinir  Em andamento
um processo que se repete por 48
Totmente & Assisténcia Técnica e Extensao Rural
PGO17  Grupo02  CT-El  RO6 et 4571014 coletiva executada Territério II, sendo um Entrega/Acio 15/10/2021  Adefinr  Emandamento
brocesso aue se revete por 1
Mapear, articular e fomentar
agdes que colaborem para
promogio dos negécios dos
P W atingidos presentes na drea e Barra Barra
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 a1 de?mgada g g0 Eixo/Tema abrangéncia do Programa com  Longa;Linhares;Mariana;Rio Longa;Linhares;Mariana;Rio 05/08/2020 19/12/2025  Em andamento
Vistas a0 acesso destes a novos Doce;Santa Cruz do Escalvado Doce;Santa Cruz do Escalvado
fortalecimento/expanso dos ja
existentes.
Monitoramento dos projetos da Caminhos Barra
PGO19  Grupo02  CT-ET RO7 Sem Judicializagdo 411 s Rt proj Projeto/Processo/Atividade Longa;Linhares;Mariana;Rio 05/08/2020 02/01/2023 Concluido
Doce;Santa Cruz do Escalvado
16270 Repasse financeiro para o ratelo do
PGO1S  Grupo02  CT-El  RO7 Sem Judicializagao 4113 monitoramento da APRO Caminhos da Entrega/Acio 05/08/2021  30/12/2022  Concluido
Retomada, de um total 18270
Promover os novos negécios ¢ Barra
PGO19  Grupo02  CT-EI  RO7 Sem Judicializaco 412 Marketing Territorial Projeto/Processo/Atividade  101;102;103 negocios em operagdo no Longa;Linhares;Mariana;Rio 14/01/2021  05/09/2025  Em andamento
territério de atuagio do PG19.  Doce;Santa Cruz do Escalvado
Promover os novos negécios e Barra
PGO1S  Grupo02  CT-EL  RO7 Sem Judicializagao 4121 Projetos 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 negécios em operagdo no Longa;Linhares;Mariana;Rio 14/01/2021  29/09/2022  Concluido
territério de atuaco do PG19.  Doce;Santa Cruz do Escalvado
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 41217 L Marketing Territorial desenvolvido, de um Entrega/Acdo 18/08/2022  29/09/2022 Concluido
o1 B Promover os novos negécios e
PGO19  Grupo02  CT-El RO7 Sem Judicializagéo 4122 B e anyeing Territorial - ACG (RO subprojeto/subprocesso  101;1021103 negdcios em operacdo no Linhares 01/04/2022  20/10/2023  Concluido
territério de atuagao do PG19.
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 41227 L Marketing Territorial desenvolvido, de um Entrega/Acdo 06/09/2023  20/10/2023 Concluido
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4123 P Erposa Bordada - Barra Longa - gypprojeto/subprocesso Linhares;Mariana 28/03/2024  05/09/2025  Em andamento
PGO19  Grupo02  CT-EL  RO7 Sem Judicializaco 0 Marketing Territorial desenvolvido, de um Entrega/Agio 05/08/2025  05/09/2025 Ainiciar
Avaliar tendéncias
oportunidades de mercado que
podem ser atendidas por micro
€ pequenos negcios atendidos g,
o2 pela Fundagao Renova que ’ ’ ’
PGO1S  Grupo02  CT-El  RO7 Sem Judicializagao 413 Rodadas de negécios Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 B s orostom s 5o LongaiLinhares; MarianaRio 14/01/2021  22/04/2025  Em andamento
de estratégias de atuagiodo  DOc%Santa Cruz do Escalvado
Programa junto este publico
com vistas a0 ganho de novos
me
Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado que
podem ser atendidas por micro
€ pequenos negcios atendidos g,
102 pela Fundagao Renova que Linhares: . ]
PGO19  Grupo02  CT-EL  RO7 Sem Judicializagso 4131 Rodada de Negécios 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso  101;102;103 B s orostom e 5o LongaiLinhares; MarianaRio 14/01/2021  08/12/2022  Concluido
g ST 2 521967 Doce;Santa Cruz do Escaivado
Programa junto_este publico
com vistas a0 ganho de novos
PGO1S  Grupo02  CT-El  RO7 Sem Judicializacao 41314 265 Negécios beneficiados, de um total 265 Entrega/Acio 26/10/2022  08/12/2022  Concluido
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 41315 § Rodadas de negbos realizadas, de um Entrega/Acdo 26/10/2022  08/12/2022 Concluido
Avalar tendéncias
oportunidades de mercado que
podem ser atendidas por micro
€ pequenos negdcios atendidos g,
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4132 (R i G o 0P iz = (Y Subprojeto/Subprocesso  101;102;103 pela Fundago Renova ue _ | a1 inhares; Mariana;Rio 21/09/2023  25/09/2023 Concluido
Feira ArteSanto subsidiem e orfentem a criagdo  SondainroresiMarianaiRio
de estratégias de atuagao do g
Programa junto este publico
com vistas a0 ganho de novos
me
PGO19  Grupo02  CT-El R07 Sem Judicializagéo 41323 » Rodada de negicios realizada, de um Entrega/Acdo 22/09/2023  22/09/2023  Concluido
Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado que
podem ser atendidas por micro
e pequenos negacios atendidos g,
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4133 (3 Ef Gl e mn A (i 2 = (Y Subprojeto/Subprocesso  101;102;103 pela Fundagdo Renova que ;0o inhares; Mariana;Rio 25/09/2023  20/10/2023 Concluido
X000 Subsidiem e orientem a criagio :
j 5 Doce;Santa Cruz do Escalvado
de estratégias de atuagdo do
Programa junto este publico
com vistas a0 ganho de novos
me
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 41333 0 Rodada de negdcios realizada, de um Entrega/Acdo 29/09/2023  10/10/2023 Concluido
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Avaliar tendéncias e
oportunidades de mercado que
podem ser atendidas por micro
e pequenos negécios atendidos
pela Fundacdo Renova que
subsidiem e orientem a criagdo
de estratégias de atuacio do
Programa junto_este péblico
com vistas ao ganho de novos
me

Municipios atendidos

Barra
Longa;Linhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Pblico-Alvo

Ini

real
previsto

21/03/2025

Término
realizado ou

previsto

22/04/2025

Fundacéo Orgamento restante =
Orgamento planejado -

Orgamento realizado

Orgamento planejado Oramento realizado

Renova
(Avaliagéo

Ainiciar

financeiro
executado
Orgamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

41343

0 Rodada de negdcios realizadas, de um
total 1

Entrega/Acio

31/03/2025

22/04/2025

Ainiciar

PGO19

Grupo 02

CcT-El

Sem Judicializagdo

Marketplace e Redes Sociais de Negécios

Projeto/Processo/Atividade 101;102;103

Proporcionar aumento da
visibilidade dos produtos locais.
visando ganho de novos
mercados pelos negdcios
atinaidos.

Barra Longa;Linhares;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

30/09/2022

19/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4141

PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de
Negécios - Trina

Subprojeto/Subprocesso 101;102;103

Proporcionar aumento da
visibilidade dos produtos locais
visando ganho de novos
mercados pelos negdcios
atinaidos.

Barra Longa;Linhares; Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

30/09/2022

20/10/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

4.1.4.1.3

130 Canais de venda desenvolvidos, de um
total 130

Entrega/Acdo

Barra LongaLinhares;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

29/11/2022

20/10/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

Parcialmente
Judicializado

Recuperagdo das condigges de producdo -
Fisicas

Eixo/Tema

Reconstrucdo de
estabelecimentos atingidos,
reposicdo dos insumos
atingidos necessarios &
retomada da operagdo do
negécio atingido e fomento &
retomada da producso

Barra
Longa; Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

01/03/2016

A definir

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Periodo Emergencial Atendidos pela
SAMARCO

Projeto/Processo/Atividade 101;103

Reconstrugao de
estabelecimentos atingidos,
reposicao dos insumos
atingidos necessarios 3
retomada da operagio do
negécio atingido e fomento &
retomada da producso

Barra
Longa;Linhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

01/03/2016

26/12/2017

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4217

171 Negécios atendidos no periodo
1. de um total 171

Entrega/Acio

01/03/2016

11/09/2017

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Reposicao de e insumos

3} 101;103

Reposicdo de equipamentos e
insumos (se necessério, em
casos de retomada da atividade
anterior) de acordo com o
levantamento das perdas
ocorridas na atividade
econdmica:

Barra
Longa;Linhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

30/11/2016

31/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4221

Periodo Emergencial Atendidos pela Renova

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reposicao de equipamentos e

ocorridas na atividade
econdmica;

Barra
Longa; Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

30/11/2016

08/07/2020

Concluido

PGO19

Grupo 02

CcT-El

Sem Judicializagio

4.2.2.1.9

171 Negécios atendidos no periodo
um total 171

Entrega/Acdo

28/12/2016

08/07/2020

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4222

Reassentamentos

Subprojeto/Subprocesso  101;103

ocorridas na atividade
econdmica;

Mariana

30/12/2020

31/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

CcT-El

Sem Judicializagio

4.2.2.2.6

2 Negdcios atendidos com reposicao de
insumos. de um total

Entrega/Acdo

17/08/2023

27/10/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

T

Sem Judicializagdo

7 Negdcios atendidos com reposicao de
de um total

Entrega/Acio

20/05/2022

27/10/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

CcT-El

Sem Judicializagdo

4223

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do
Escalvado

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reposicdo de equipamentos e
insumos (se necessério, em
casos de retomada da atividade
anterior) de acordo com o
levantamento das perdas
ocorridas na atividade
econdmica:

Barra Longa;Rio Doce;Santa
Cruz do Escalvado

27/02/2019

31/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

42235

59 Negocios atendidos, de um total 60

Entrega/Acio

27/02/2019

31/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4224

Foz do Rio Doce

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reposicdo de equipamentos e

econdmica:

Linhares

01/12/2021

22/01/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

42244

208 Negécios atendidos, de um total 209

Entrega/Acio

01/02/2022

22/01/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

CcT-El

Parcialmente
Judicializado

Reforma e/ou adequagéo de infraestrutura

Projeto/Processo/Atividade 101;103

Reforma e/ou adequacdo de
infraestrutura (se necessério,
em casos de retomada da
atividade anterior)

Ba
Longa;Linhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

09/02/2018

A definir

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4231

Periodo Emergencial Atendidos pela Renova

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reforma e/ou adequagdo de
infraestrutura (se necessrio,
em casos de retomada da
atividade anterior)

Barra
Longa;Linhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

09/02/2018

27/01/2021

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.2.3.1.8

1 Negécio atendido, de um total 1

Entrega/Acdo

15/02/2018

10/11/2020

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4232

Reassentamentos

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reforma e/ou adequagio de
infraestrutura (se necessario,
em casos de retomada da
atividade anterior)

Mariana

04/05/2023

06/09/2027

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4.2.3.

1 Negécio atendido, de um total 2

Entrega/Acio

15/12/2023

06/09/2027

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Parcialmente
Judicializado

4233

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do
Escalvado

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reforma e/ou adequagdo de
infraestrutura (se necessrio,

m casos de retomada da
atividade anterior)

Barra Longa;Rio Doce;Santa
Cruz do Escalvado

24/09/2020

A definir

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.2.33.5

24 Negécios atendidos, de um total 25

Entrega/Acdo

24/09/2020

09/12/2024

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.2.3.4

Foz do Rio Doce

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Reforma e/ou adequagio de
infraestrutura (se necessario,
em casos de retomada
atividade anterior)

Linhares

13/04/2022

23/06/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4.2.3.

0 Negécio atendido, de um total 1

Entrega/Acio

23/06/2025

23/06/2025

Ainiciar
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PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

Locagdio de espacos

Projeto/Processo/Atividade 101;103

Locaco de espacos comerciais
temporariamente (se
necessdrio, em casos de
retomada da atividade
anterion).

Barra
Longa; Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

22/02/2017

31/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4.2.4.1.17

1 Negécio atendido na Foz do Rio Doce, de
um total

Entrega/Acio

24/05/2018

24/02/2021

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4242

Reassentamentos

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Locagéo de espacos comerciais.
temporariamente (se
necessario, em casos de
retomada da atividade
anterior).

Mariana

22/02/2017

15/07/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.2.4.2.3

5 Negdcios atendidos, de um total 5

Entrega/Acdo

29/11/2023

29/12/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.2.43

Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do
Escalvado

Subprojeto/Subprocesso  101;103

Locacdo de espacos comerciais.

retomada da atividade
anterior).

Barra Longa;Rio Doce;Santa
Cruz do Escalvado

15/08/2017

31/12/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

42433

11 Negdcios atendidos, de um total 11

Entrega/Acio

15/08/2017

29/12/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

Recuperagdo das condigges de producdo -
Econdmicas

Eixo/Tema

Garantir a recuperagao das
condigdes fisicas dos
estabelecimentos atingidos,
seja para retomada do negdcio
impactado ou para o

assessoria para estruturagio
destes neacios (f

Barra
Longa; Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

25/05/2017

16/09/2027

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Incentivo & Formalizagao de Negécios.

Projeto/Processo/Atividade 101;102;103

Sensibilizacéo dos
empreendedores.

migraco da informalidade para
formalidade visando a
profissionalizagdo do negécio
com vistas a0 aumento da

Barra
Longa;Linhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

17/04/2020

29/10/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4311

Projetos de Incentivo a Formalizagdo de
Negdcios 2020 - 2022

Subprojeto/Subprocesso  101;102;103

Sensibilizacdo dos
mpreendedores

migracdo da informalidade para

formalidade visando a

profissionalizagéo do negdcio
m vistas a0 aumento da

Barra
Longa; Linhares; Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

17/04/2020

11/04/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.3.1.15

2 Cartilhas de Formalizacéo de Negécios,
de um total

Entrega/Acdo

31/01/2022

11/04/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4312

Projeto de Incentivo a Formalizagéo de
Negdcios - Reassentamento

Subprojeto/Subprocesso  101;102;103

Sensibilizacdo dos

empreendedores

migracdo da informalidade para

formalidade visando a

profissionalizagéo do negdcio
m vistas a0 aumento da

Mariana

05/09/2022

29/10/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.3.1.2.4

14 Negécios Atendidos, de um total 43

Entrega/Acdo

14/11/2023

29/10/2025

Em andamento

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Desenvolvimento de Grupos Produtivos

Projeto/Processo/Atividade 101;102;103

Identificacio e sensibilizagao de
grupos produtivos por meio da
proposicao de acdes que
desenvolvam e fortalecam o
artesanato, as manifestagoes
culturais e os produtos
agricolas e agropecuérios, a
partir da
criagdo/desenvolvimento de
neadeios criativos. i

Barra
Longa;Linhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

29/12/2017

30/06/2026

Em andamento

PGO19

Grupo 02

CcT-El

Sem Judicializagdo

4321

Projetos Desenvolvimento de Grupos.
Produtivos 2017 - 2022

Subprojeto/Subprocesso 101;102;103

Identificacdo e sensibilizagao de
arupos produtivos por meio da
proposicdo de ag

desenvolvam e fortalegam o
artesanato, as manifestagdes
culturais e os produtos
agricolas e agropecuérios, a
partir da
criagéo/desenvolvimento de
neadeios criativos. i

B:
Longa;Linhares;Mariana;Rio
Doce;Santa Cruz do Escalvado

29/12/2017

29/06/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

T

Sem Judicializagdo

432.1.22

175 Negécios Atendidos, de um total 175

Entrega/Acio

18/05/2022

29/06/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

CcT-El

Sem Judicializagio

4.3.2.1.23

40 Capacitagdes realizadas, de um total 40

Entrega/Acdo

18/05/2022

29/06/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

T

Sem Judicializagio

43.2.1.24

1 Colegao de produtos desenvolvida, de
um total 1

Entrega/Acio

18/05/2022

29/06/2022

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagio

4322

PG19-01 :: Desenvolvimento de Grupos -
Contrato ACG

Subprojeto/Subprocesso  101;102;103

Tdentificagao e sensibilizaggo de
grupos produtivos por meio da
proposigéo de agdes que
desenvolvam e fortalecam o
artesanato, as manifestagdes
culturais e os produtos
agricolas e agropecuérios, a
partir da
criagéo/desenvolvimento de
neabcios criativos, |

Linhares

17/11/2021

29/09/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

cT-E

Sem Judicializagio

4.32.2.6

93 Negécios Atendidos, de um total 93

Entrega/Acdo

08/08/2023

20/09/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

CcT-El

Sem Judicializagdo

43227

43 Capacitagdes realizadas, de um total 43

Entrega/Acio

08/08/2023

20/09/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

cT-El

Sem Judicializagio

43228

1 Colegéo de produtos desenvolvida, de
um total 1

Entrega/Acdo

08/08/2023

20/09/2023

Concluido

PGO19

Grupo 02

Sem Judicializagdo

4323

PG19-37 :: Projeto Vivéncia Rio Doce -
Contrato 4800240029

Subprojeto/Subprocesso 101;102;103

Identificacdo e sensibilizagao de
arupos produtivos por meio da
proposicdo de ag

desenvolvam e fortalegam o
artesanato, as manifestagdes
culturais e os produtos
agricolas e agropecuérios, a
partir da
criagéo/desenvolvimento de
neadeios criativos. i

Linhares

27/09/2023

30/09/2024

Em andamento

PGO19

Grupo 02

T

Sem Judicializagdo

43238

0 Negdcio Atendido, de um total 20

Entrega/Acio

20/08/2024

30/09/2024

Ainiciar

PGO19

Grupo 02

CcT-El

Sem Judicializagio

4.3.23.9

0 Expedicéo realizada, de um total 4

Entrega/Acdo

20/08/2024

30/09/2024

Ainiciar




Camara
Técnica

Revisao
Documen
to de

Defi

sobre o
escopo
utilizado

1D Nivel
rarquico

Nome da Tarefa

Indicador de
Definigéo Atrelado

Nivel Hierérquico

a
Projeto/Subprojeto

Descrigdo/Objetivos

Identificacdo e sensibilizagao de
grupos produtivos por meio da
proposicao de acdes que
desenvolvam e fortalecam o
artesanato, as manifestagoes

Municipios atendidos Pblico-Alvo

Ini

real
previsto

Términ
realizado ou

previsto

Fundagéo

Orgamento planejado Oramento realizado

Renova
(Avaliagéo

Orgamento restante =
Orgamento planejado -
Orgamento realizado

financeiro
executado
Orgamento

y Desenv. De Grupos Prod. Reassentamento .
PGOIS  Grupo02  CT-EL  RO7 Sem Judicializagso 4324 Deseny. Subprojeto/Subprocesso  101;102;103 Jiinochelisfibn Mariana 28/06/2024  30/06/2026 Alniciar
agricolas e agropecudrios, a
partir da
criagao/desenvolvimento de
neaéios criativos. i
PGO1S  Grupo02  CT-El  RO7 Sem Judicializacao 4.3.2. 0 Negécios Atendidos, de um total 1 Entrega/Acio 05/09/2024  30/06/2026 Alniciar
PGOIS  Grupo02  CT-EI r07 Sem Judicializagéo 4325 PG19 57 i Casa Bordada - Barma Longa - gy pprojeto/subprocesso 10/10/2023  08/09/2025  Em andamento
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 43254 O OIS W E T, (B Entrega/Acio 07/08/2025  08/09/2025 Alniciar
Apoiar os empreendedores -
PGO19  Grupo02  CT-EI r07 Sem Judicializagéo 433 Projeto de Capacitagéo Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 e ooty o LongaiLinhares; Mariana;Rio 02/04/2019  11/06/2027  Em andamento
vl ik < Doce;Santa Cruz do Escalvado
Apoiar 0s empreendedores
g . o2 atendidos pelo Programa na  Barra Longa;Mariana; Rio
PGO1S  Grupo02  CT-El  RO7 Sem Judicializagao 4331 Projetos de Capacitagio 2019 - 2022 Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 e 22 e Doresones o eR e 02/04/2019  30/12/2022  Concluido
seus neabcios
PGO19  Grupo02  CT-EL  RO7 Sem Judicializaco 43304 208 Negécios Capacitados, de um total 208 Entrega/Aco 18/11/2022  30/12/2022  Concluido
Apoiar 0s empreendedores
PGO19  Grupo02  CT-El RO7 Sem Judicializagéo 4332 i Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 ot o Linhares; Mariana 30/03/2022  31/07/2023  Concluido
seus neabcios
PGO19  Grupo02  CT-EI  RO7 Sem Judicializaco 93 Negécios Capacitados, de um total 93 Entrega/Agio 20/06/2023  31/07/2023  Conclido
Apoiar 0s empreendedores
g PG19-37 :: Capacitagdo Vivéncia Rio Doce - oa atendidos pelo Programa na
PGO1S  Grupo02  CT-El  RO7 Sem Judicializagao 4333 e ] Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 o o Linhares 27/09/2023  25/01/2024  Concluido
seus neabcios
PGO19  Grupo02  CT-EI  RO7 Sem Judicializaco 20 Negécio Atendido, de um total 20 Entrega/Agio 12/01/2024  25/01/2024  Concluido
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 4334 P Erposa Bordada - Barma Longa - gypprojeto/subprocesso Linhares 28/03/2024  08/09/2025  Em andamento
PGO19  Grupo02  CT-EL  RO7 Sem Judicializaco 43343  QMontorar negicios atendidos, de um Entrega/Agio 28/07/2025  08/09/2025 Ainiciar
Apoiar 0s empreendedores
PGO19  Grupo02  CT-El RO7 Sem Judicializagéo 4335 FELDMEEEED : 101;102;103 ot o Mariana 01/12/2023  11/06/2027  Em andamento
seus neabcios
PGO19  Grupo02  CT-EI  RO7 Sem Judicializaco 43353 0 Negécio Capacitado, de um total 1 Entrega/Agio 30/04/2027  11/06/2027 Ainiciar
Criagéo e fortalecimento de
valores das marcas Barra
PGOI9  Grupo02 CT-EL  RO7 Sem Judicializago 434 Projeto de Ganho de G 101;102;103 produtos de atingidos junto aos LongajLinhares;Mariana;Rio 14/12/2020  11/06/2026  Em andamento
consumidores, visando maior  Doce;Santa Cruz do Escalvado
visibiidade destes no mercado
Barra
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4341 projetos ge Ganho de Competitividade - Subprojeto/Subprocesso Longa;Linhares; Mariana;Rio 14/12/2020  17/05/2021 Concluido
Doce;Santa Cruz do Escalvado
PGO19  Grupo02 CT-EL  RO7 Sem Judicializaco 43.4.13 24 Negécios Atendidos, de um total 24 Entrega/Aco 05/04/2021  17/05/2021  Conclido
Criagao e fortalecimento de
valores das marcas Barra
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4342 O qorojeto de Design - TRINA Subprojeto/Subprocesso  101;102;103 produtos de atingidos junto aos Longa;Linhares;Mariana;Rio 09/03/2021  29/09/2023 Concluido
< consumidores, visando maior  Doce;Santa Cruz do Escalvado
visibiidade destes no mercado
PGO1S  Grupo02  CT-El  RO7 Sem Judicializacao 4.3.42.9 130 Negécios Atendidos, de um total 130 Entrega/Acio 17/08/2023  29/09/2023  Concluido
Criagéo e fortalecimento de
. . valores das marcas de ' .
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4343 e e compeitividade 101;102;103 produtos de atingidos Junto aos oz conotmharesiio 03/07/2023  27/09/2023 Concluido
) consumidores, visando maior 2
visibildade destes no mercado
PGO19  Grupo02 CT-EL  RO7 Sem Judicializaco 43.435 100 Negécios Atendidos, de um total 100 Entrega/Aco 16/08/2023  27/09/2023  Conclido
Criagao e fortalecimento de
projeto Ganho de G valores das marcas de
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagdo 4.3.4.4 Rea’ssmamm vy 101;102;103 produtos de atingidos junto aos Mariana 06/06/2022 11/06/2025  Em andamento
consumidores, visando maior
visibiidade destes no mercado
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 43.4.43 T e DG e, GO Entrega/Agdo 26/03/2025  09/05/2025 Ainiciar
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4345 PG19-39 :: Projeto Marketing Digital - Subprojeto/Subprocesso 02/04/2024  11/06/2026  Em andamento
PGO1S  Grupo02  CT-El  RO7 Sem Judicializacao 43.45.3 0 Negécio atendido, de um total 1 Entrega/Acio 17/03/2026  30/04/2026 Alniciar
PGO19  Grupo02  CT-EI r07 Sem Judicializagéo 4346 PG19-54 i Projeto de Ganho de Subprojeto/Subprocesso 26/02/2024  03/07/2025  Em andamento
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagéo 43464 e T TR GO Entrega/Acio 22/05/2025  03/07/2025 Alniciar
Reestruturacéo dos negécios
ou promogéo de novos
negdcios para retomada das o
condigdes de produgéo, visando P
PGOIS  Grupo02  CT-EL  RO7 Sem Judicializagso 435 Projeto de Planejamento de Negécios Projeto/Processo/Atividade 101;102;103 e e Producio: visand? LongajLinhares;Mariana;Rio 25/052017  25/02/2027  Em andamento
QU 36 apresentavh antes dg . DoceiSanta Cruz do Escalvado
rompimento para os.
empreendedores atingidos
Reestruturagso dos negécios
ou promogéo de novos
negdcios para retomada das g
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4351 Rroisesicalierslanentceleteos) Subprojeto/Subprocesso  101;102;103 condiges de produgdo, visando .. inares; Mariana;Rio 25/05/2017  11/08/2022 Concluido
2017 - 2022 uma condigao igual ou melhor a org%;LnharesiMarianaiflo
que se apresentava antes do g
rompimento para os
empreendedores atingidos
PGO19  Grupo02  CT-EI  RO7 Semludicializago  4.3.5.112 298 Negécios Atendidos, de um total 298 Entrega/Agio 01/07/2022  11/08/2022  Conclido
Reestruturagao dos negécios
ou promogéo de novos
negécios para retomada das
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4354 PG19-10 :: Desenvolvimento de negdcios - g ojero/Subprocesso  101;102;103 R esielprodheaoivEancolleaalton i atona RO 12/04/2021  31/07/2023 Concluido

LED EMPREENDIMENTO E SOLUGOES

uma condigéo igual ou melhor &
que se apresentava antes do
rompimento para os.
empreendedores atingidos

Doce;Santa Cruz do Escalvado
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PGO19  Grupo02  CT-EI R07 SemJudicializagdo  4.3.5.4.10 40 Negécios Atendidos, de um total 40 Entrega/Aio 20/06/2023  31/07/2023  Concluido
Reestruturagao dos negdcios
u promogdo de novos
negdcios para retomada das
g Monitoramento de Negécios o2 condicdes de producdo, visando
PGO19  Grupo02 CT-El  RO7 Sem Judicializagéo 4355 et Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 e ae pual s meihor 5, Mariana 13/03/2024  25/02/2027  Em andamento
que se apresentava antes do
rompimento para os
empreendedores atingidos
PGO19  Grupo02  CT-EI R07 Sem Judicializagéo 43554 0 Negdcio atendido, de um total 1 Entrega/Acio 11/01/2027  25/02/2027 Alniciar
Reestruturagao dos negdcios
ou promogdo de novos
negdcios para retomada das
g Projeto Planejamento de Negécios - IEL/MG o2 condicdes de produgdo, visando Barra Longa;Linhares;Rio
PGO19  Grupo02 CT-El  RO7 Sem Judicializagéo 4356 s Subprojeto/Subprocesso 101;102;103 e e e 28/10/2022  30/10/2025  Em andamento
que se apresentava antes do
rompimento para os
empreendedores atingidos
PGO19  Grupo02  CT-EI R07 Sem Judicializagéo 43563 95 Negécios Atendidos, de um total 96 Entrega/Acio 20/11/2023  30/10/2025  Em andamento
g . PG19-55 - Planejamento de Negécios - (A o2 Barra Longa;Linhares;Rio
PGOI9  Grupo02 CT-EL  RO7 Sem Judicializago 4357 s Subprojeto/Subprocesso  101;102;103 B e vado 10/01/2024  13/06/2025  Em andamento
PGO19  Grupo02  CT-EI R07 Sem Judicializagéo 0 Negdcio atendido, de um total 1 Entrega/Acio 05/05/2025  13/06/2025 Alniciar
Garantir maior poder de
compra aos micro e pequenos
empreendedores para que
estes possam colocar em sarra
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagdo 436 Projeto de Acesso ao Crédito Projeto/Processo/Atividade 101;102;103. "L:“f\:c‘;ss:::’r'r‘";: asmMeas | h o Linhares;Mariana;Rio 31/01/2022 25/04/2025  Em andamento
a Doce;Santa Cruz do Escalvado
tais como compra
dorias, investimi
estruturagao/expansi
negocios, etc.
PGO19  Grupo02  CT-EI RO7 Sem Judicializagio 4364 3 Cartihas de Acesso ao Crédito, de um Entrega/Acdo 26/05/2022  25/04/2025  Em andamento
Fomentar e monitorar os
néimeros de Contratagao Local,
de pessoas e empresas locais,
rento & Monitoramento das além de realizar a divulgacio
PG020  Grupo02  CT-ED RO4 a1 13 Eixo/Tema dos indicadores de Contratagio 13/06/2016  02/10/2030  Em andamento
Contratagdes Locais =
Local. Desenvolvendo agdes,
processos e projetos que
incentive a Contratagdo Local
de pessoas e empresas, além
Contribuir com a qualidade e
extenso do atendimento do
PG020  Grupo02  CT-El RO4 Sem Judicializagéo 411 e Projeto/Processo/Atividade SINE de Mariana por meio da  Mariana 20/07/2017  30/11/2018  Concluido
& compra de mobiliério para o
SINE de Mariana.
PG020  Grupo02  CT-ED RO4 Sem Judicializaco 4113 Fornecer do moblario a0 Sine Provisério g pprojeto/Subprocesso Mariana 08/11/2018  30/11/2018  Concluido
1 Entrega de mobilario para estruturagao
PG020  Grupo02 CT-El  Ro4 4114  ampliagao do SINE de Mariana., de um Entrega/Acio 08/11/2018  30/11/2018  Concluido
total
Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Fomentar e acompanhar os o0
nlmeros de contratacio local y/ajaares; tapu;Tpaba;Ipatinga;T
Processo de das para divulgacdo do indicador & ¢ oty inhares; Mariana; Mariland
PG020  Grupo02  CT-ED RO4 Sem Judicializaco 412 d o 101 5 seta;Linhares; Mariana; 13/06/2016  02/10/2030  Em andamento
contratagses de méo-de-obra local s ia;Marliéria; Naque; Periquito;Pin
voltadas para a efetivagdo da ariéria;
¥ 3 0-D'Agua;Raul
prioizacio da contratagao de  J0 0L L
méo-de-obra local Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
PGO20  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializagio 4122 =Dl ’“‘Sf;:e Monitoramento das ¢, 0 ieto/Subprocesso  101;102 13/06/2016  02/10/2030  Em andamento
4374 Profissionais admitidos em cada
PG020  Grupo02  CT-El RO4 41226 B e anda Entrega/Acio Defasagem de 30 dias 13/06/2016  02/10/2030  Em andamento
3136 Profissionais admitidos em cada
PGO20 Grupo02 CT-EL R4 regido - 40 Municipios, de um total Entrega/Acio Defasagem de 30 dias 13/06/2016  24/04/2025  Em andamento
Processo de das
PGO20  Grupo 02 CT-El RO4 Sem Judicializagéo 413 e L1 3 03/01/2022  02/10/2030  Em andamento
PGO20  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializagio 4131 Execuclo Processo de Monitoramento dos g, 5rgjeto/subprocesso 03/01/2022  18/07/2030  Em andamento
Fornecedores Locais
4033 Fornecedores afivos contratados em
PG020  Grupo02  CT-El RO4 4132 o3 Formecedores o Entrega/Aio Defasagem de 30 dias 03/01/2022  06/05/2024  Em andamento
1935 Fornecedores ativos contratados nos .
PGO20 Grupo02 CT-EL R4 4133 R e Entrega/Acio Defasagem de 30 dias 03/01/2022  30/08/2030  Em andamento
PG020  Grupo02  CT-El RO4 Sem Judicializagio 4.1.4 Realizacio de Estudos - Contracdo Local  Projeto/Processo/Atividade Visitar e acompanhar 02/01/2017  29/12/2028  Em andamento
Estudos de prospeccao para identificacao
PGO20 Grupo02 CT-EL R4 Sem Judicializago 4141 de potenciais negécios e Mariana 02/01/2017  31/05/2017  Concluido
mercados
1 Primeiro estudo de prospeccao de
PG020  Grupo02  CT-El RO4 4142 potenciais empreendedores, negécios & Entrega/Acio 02/01/2017  31/05/2017  Concluido
mercado. de um total
g Estudo de Prospecdo de Potenciais Longa;Colatina; Governador
PGO20 Grupo02 CT-El  Ro4 Sem Judicializagéo 4143 B s S35 Subprojeto/Subprocesso et Rio 04/11/2021  20/06/2023  Concluido
Doce;Santa Cruz do Escalvado
Barra
1 Segundo estudo de prospeccio de . .
PG020  Grupo02  CT-EI RO4 414335 potenciais empreendedores, negécios e Entrega/Acio [T A 19/05/2023  20/06/2023 Concluido
mercado, de um total sobdemanda o




Revisio Indicador de "
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PG020 Grupo02 CT-El  Ro4 Sem Judicializagéo 4144 e e Subprojeto/Subprocesso 03/02/2025  31/12/2025 Alniciar
0 Terceiro estudo de prospeccao de
PG020  Grupo02  CT-EL  RO4 41441 potenciais empreendedores, negécios e Entrega/Agio 03/02/2025  31/12/2025 Ainiciar
mercado. de um total
PGO020  Grupo02  CT-El RO4 Sem Judicializagio 4145 e DD Subprojeto/Subprocesso 07/07/2027  29/12/2028 Aniciar
0 Quarto estudo de prospeccao de
PG020  Grupo02  CT-EL  RO4 41451 potenciais empreendedores, negécios e Entrega/Agio 07/07/2027  29/12/2028 Ainiciar
mercado. de um total
PGO20  Grupo02  CT-El R4 Sem Judicializacao 41456 Estudos Mdo de obra Subprojeto/Subprocesso Mariana 21/052021  31/07/2023  Concluido
studo do mapeamento do perfl
PG020  Grupo02  CT-El  RO4 4.1.46. profissional de Mariana, de um total Entrega/Agio Mariana 01/08/2022  31/03/2023  Concluido
Desenvolver estratégias de
fortalecimento da gestao de
pequenas e médias empresas
locais, para que se tornem MG: Mariana, Barra Longa, Rio
g Tema 2 - Desenvolvimento da mais competitivas no mercado Doce, Santa Cruz do Escalvado,
FEED  @upotE  Grdl Ro4 42 Competitividade de Fornecedores A de atuagdo, além de visar Governador Valadares, 207 20 R /02 20 2o e e
atender as demandas de Resplendor, Ipatinga, Timéteo.
contratacso da Fundagio
Renova e seus fornecedores.
Os profetos de
O nimero de cmpresas HG: Mariana,Barra Longa, o
PGO20  Grupo02  CT-EI R04 Sem Judicializagio 423 de Gentro do projeto Programa de Governador Valadares;Mariana D€ Santa Cruz do Escalvado, 26/12/2018  21/05/2021 Concluido
-2 Fornecedor MG 2019/2020 i Governador Valadares,
Desenvolvimento S
Resplendor, Ipatinga, Timsteo.
Fornecedor.
g Execucso da Assessoria Técnica de )
PGO20  Grupo02  CT-El R4 Sem Judicializagao 4235 e S 10/2020  SUbProjeto/Subprocesso Governador Valadares;Mariana 08/08/2019  21/05/2021  Concluido
O nimero de empresas )
PDF-programe de capacitadas fol consolidado  Barra Longa;Governador b Mariana, Barre Longa M.
PG020  Grupo02  CT-EL  RO4 Sem Judicializagso 424 i dentro do projeto Programa de  Valadares; Mariana;Rio d g 21/09/2020  31/01/2022  Concluido
Fornecedor MG Edigao 2021/2022 ! Governador Valadares,
Desenvolvimento de Doce;Santa Cruz do Escalvado  covernador Valadares,
Fornecedor. plendor, Ipatinga, g
Barra Longa; Governador
PGO20 Grupo02 CT-EL R4 Sem Judicializago 4242 Execugio Subprojeto/Subprocesso Valadares; Mariana;Rio 08/03/2021  31/01/2022  Conclido
Doce;Santa Cruz do Escalvado
O nimero de empresas MG: Mariana, Barra Longa, Rio
PG00 Gpo02 CTEL s Sem Judicilizagio 425 groma de de Gemar do projo Programa de _ ColtinaiLinhares Doce, Santa Cruz do Escalvado, os/06/2021  02/08/2022  Conclido
P < -2 Fornecedor no ES Edigdo 2021/2022 proj 9 4 Governador Valadares,
Desenvolvimento de S
Resplendor, Ipatinga, Timsteo.
Fornecedor.
PGO20  Grupo02  CT-El R4 Sem Judicializacao 4253 Execucdo Subprojeto/Subprocesso Colatina; Linhares 04/08/2021  02/08/2022  Concluido
370 Capacitagbes de pequenas ¢ médias
empresas locais pelo PDF - Programa de
PG020  Grupo02  CT-EL  RO4 Desenvolvimento de Fornecedor, Entrega/Acio Colatina;Linhares 19/07/2022  02/08/2022  Concluido
contribuindo para um realizado de 370, de
um total de 400
e o B0 MG: Mariana, Barra Longa, Rio
‘Guandu;Colatina;Governador  Doce, Santa Cruz do Escalvado,
PGO20  Grupo02  CT-El R4 Sem Judicializagao 426 Projeto +Gestdo (MG  ES) Projeto/Processo/Atividade dentro do projeto Programa de : ; " 08/04/2022  03/12/2025  Em andamento
IO Valadares; IpatingajLinhares;Ma Governador Valadares,
e riana; Marilandia;Resplendor  Resplendor, Ipatinga, Timéteo.
Bao
N . Guandu;Colatina; Governador ]
PG020  Grupo02  CT-El  RO4 Sem Judicializaco 4262 Projeto +Gestdo - Turma 2022 Subprojeto/Subprocesso [, 13/07/2022  30/01/2023  Concluido
Aracruz;Baixo Guandu;Barra
Longa; Colatina;Governador
PG020  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializagio 4263 Projeto +Gestdo - Turma 2023 Subprojeto/Subprocesso e & 24/01/2023  30/11/2023 Concluido
Doce;Santa Cruz do
Escalvado:Timéteo
Aracruz;Baixo Guandu;Barra
Longa; Colatina;Governador
PGO20  Grupo02  CT-EI R04 Sem Judicializagéo 4264 Projeto +Gestdo MG e ES -Turma 2024/25  Subprojeto/Subprocesso Valadaresilpatinga;Linhares; a 22/01/2024  03/12/2025  Em andamento
Doce;Santa Cruz do
Escalvado:Timéteo
0 Capacitagdes de pequenas e médias
g empresas locas pelo + Gestao,
PGO20  Grupo02  CT-El R4 4.2.6. D T Entrega/Acio 22/01/2024  03/12/2024  Em andamento
um total de 400
Disponibilizar agses de
capacitagdes profissionais e de
preparagio para o mercado de
trabalho de forma a contribuir  Barra
PG020  Grupo02  CT-El  RO4 43 Tema 3 - Qualficagao de Mo de Obra Eixo/Tema para a retomada das atividades Longa;Linhares;Mariana;Rio 03/07/2017  31/12/2025  Em andamento
econbmicas, priorizando a oce;Santa Cruz do Escalvado
qualficago para atender as
demandas de contratagio da
Fundago Renova e seus for
OuED R Barra Longa;Governador
PG020  Grupo02  CT-EI RO4 Sem Judicializagio 432 Execugio dos Contratos de Qualificagdo b .o processofAtividade capacitadas foi consolidado o 4 roc: Mariana;Rio 10/08/2017  01/02/2022 Concluido
Profissional 2017, 2018 e 2019 dentro do projeto de Projeto de o
! Doce;Santa Cruz do Escalvado
Oualfficacso Profissional.
Barra Longa;Governador
PG020  Grupo02  CT-EL  RO4 Sem Judicializagso 4321 Qualficagéo Profissional MINAS GERAIS Subprojeto/Subprocesso Valadares; Mariana;Rio 10/08/2017  01/02/2022  Concluido
Doce;Santa Cruz do Escalvado
i Bao
PGO20 Grupo02 CT-EL R4 Sem Judicializago 4322 Qualificagao Profissional ESPIRITO SANTO  Subprojeto/Subprocesso ‘Guandu;Colatina;Linhares;Marila 10/08/2017  16/12/2019  Conclido
ndia
Baixo
Concluséio do Projeto de Qualficagio Guandu;Colatina;Governador
PG020  Grupo02  CT-El  RO4 Sem Judicializaco 4323 Profissional 201 de Minas Valadares;Linhares; MarianaMar 06/01/2020  31/01/2022  Conclido
Gerais e Espirito Santo ilindia;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado
Amorés; Apercata;Baixo
Guandu;Barra LongaBelo
Oriente; Colatina; Galleia;Galiéia
0 nimero de pessoas ;Governador
PGO20  Grupo02  CT-El RO4 Sem Judicializagio 433 Recolocagao de Mo de Obra Local Projeto/Processo/Atividade apectsdssifoliconscldado Ry aihdaresiipaunga Tiusta;lnha) 13/07/2020  22/09/2023 Concluido

dentro do projeto de Projeto de
Qualificagéo Profissional.

res;Mariana; Marilandia;Naque;P
eriquito;Resplendor; Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-
Peixe:Tumiritinaa
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Término

realizado ou
re

sto

Fundacéo
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Orgamento realizado executado =

PG020

Grupo 02

CcT-El

Definicio

RO4

Sem Judicializagdo

4331

Empresa Especializada RH (Recoloca Rio
Doce)

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés; Alpercata; Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente; Colatina; Galileia; Galiléia
;Governador
Valadares;Ipatinga; Itueta;Linha
res;Mariana; Marilandia;Naque; P
eriquito;Resplendor; Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-

Peixe; Tumiritinaa

previsto

21/09/2020

22/09/2023

(Avaliagéo Orgamento realizado Orcamento

Concluido

PG020

Grupo 02

RO4

Sem Judicializagéo

4332

Qualificaéo Para o Mercado de Trabalho

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés; Alpercata; Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente; Colatina; Galileia; Galiléia
;Governador
Valadares;Ipatinga;tueta;Linha
res;Mariana; Marilandia;Naque;P
eriquito;Resplendor; Rio
Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sem-

Pedra Corrida e Cachoeira
Escura

13/07/2020

30/07/2021

Concluido

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagio

Qualificagéo

Projeto/Processo/Atividade

0 nimero de pessoas
capacitadas foi consolidado
dentro do projeto de Projeto de
Qualificagdo Profissional.

‘Aimorés;Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo

Oriente; Colatina; Governador
Valadares;Ipatinga; Itueta;Linha
res;Mariana; Marilandia; Naque;P
eriquito;Resplendor; Rio
Doce;Santa Cruz do

19/06/2020

31/12/2025

Em andamento

PG020

Grupo 02

RO4

Sem Judicializagdo

4341

Qualificado Profissional MG - 2020/2022 -
SENAT

Subprojeto/Subprocesso

Peixe
Aimorés;Barra Longa;Belo
Oriente; Governador
Valadares;Ipatinga; tueta; Maria
na;Periquito;Resplendor; Rio
Doce;Santa Cruz do

Pedra Corrida e Cachoeira
Escura

19/06/2020

30/12/2022

Concluido

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagio

4342

Qualificaggo Profissional ES - 2020/2022 -
SENAT

Subprojeto/Subprocesso

Baixo
‘Guandu;Colatina;Linhares;Marila Regéncia, Povoagdo e Degredo
i

19/06/2020

30/12/2022

Concluido

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Qualificagio Profissional ES e MG - 2023

Subprojeto/Subprocesso

Baixo
Guandu;Colatina;Linhares;Marilé Regéncia e Povoagéo
ndia

01/08/2023

08/11/2023

Concluido

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagio

Recoloca - Ciclo 2

Subprojeto/Subprocesso

01/08/2023

11/12/2023

Concluido

PG020

Grupo 02

3288 Preparacdes de pessoas para o
mercado de trabalho (Recoloca Rio Doce),
contribuindo para um realizado de 6685,
de um total de 4000

Entrega/Acdo

01/08/2023

11/12/2023

Concluido

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.3.4.6

Qualificaggo Profissional ES - 2020/2023 -
SENAT

Subprojeto/Subprocesso

Baixo
‘Guandu;Colatina;Linhares;Marila Regéncia e Povoagéo
ndia

19/01/2023

20/10/2023

Concluido

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagio

4347

Qualificagéo Profissional MG - 2020/2023 -
SENAT

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Barra Longa;Belo
Oriente; Governador
Valadares;Ipatinga; Itueta; Maria
na;Nague; Periquito;Resplendor;
Rio Doce;Santa Cruz do

peixe

09/01/2023

25/08/2023

Concluido

PG020

Grupo 02

Sem Judicializagio

4.3.4.9

Qualificagéo Profissional MG e ES - 2024

Subprojeto/Subprocesso

‘Aimorés;Baixo Guandu;Barra
Longa;Belo
Oriente; Colatina; Governador
Valadares;Ipatinga; Itueta;Linha
res;Mariana; Marilandia; Naque;P
eriquito;Resplendor; Rio
Doce;Santa Cruz do

Peixe

27/03/2024

31/12/2024

Em andamento

PG020

Grupo 02

4.3.4.10

3397 Capacitagdes Profissionais de Pessoas.
- Presencial, contribuindo para um
realizado de 6685, de um total de 4000

Entrega/Agio

02/07/2021

31/12/2024

Em andamento

Grupo 02

Sem Judicializagdo

Monito
Profissi

ramento das Qualificacdes
ionais

Subprojeto/Subprocesso

27/01/2025

31/12/2025

Ainiciar
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Descrigdo/Objetivos Municipios atendidos Publico-Alvo realizado ou  realizado ou Renova
Muni . . i =
previsto previsto (Avaliagéo Orgamento realizado Orcamento

a
Projeto/Subprojeto

Agucena;Afonso Cléudio;Aguia
Branca;Aimorés;Alto

Jequitibs; Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba; Caratinga;Ch
alé;Coimbra; Colatina; Conceicao
de Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé; Frei

Inocéncio; Galiléia; Governador
Valadares; Guanhaes; Ibituruna;
nhapim; Ipanema; Itambacuri;Itu
eta;IGna;Jampruca; Lajinha;Lara
nja
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
wacu;Manhumirim; Mantendpolis
;Marilandia;Martins

Soares; Mutum; Pancas; Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor; Rio
Bananal;Santa Maria do
Suacui;Santa Rita do
Ttueto;Santa Teresa;Santana
do Manhuacu;Santo
Antdnio;Séo Geraldo da
Piedade;S&0 Jodo do
Manhuagu; S0 Jodo
Evangelista; S3o José do
Mantimento;Sao Roque do
Canas;s...

Produtores rurais, assentados,

Gastos Nao Atrelados a
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 41 Pesquisa e Desenvolvimento Projetos Indigenas, quiombolas

01/10/2018  31/01/2024 Concluido

Acucena;Afonso Cldudio;Aguia
Branca;Aimorés;Alto

Jequitiba; Alvarenga; Baixo
‘Guandu;Brejetuba; Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina; Conceigao
de Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frei
Inocéncio; Galiléia; Gonzaga; Gov

Capacitar e
ar

agreg

institucional a um conjunto de eta;1ina;Jampruca;LajinhaLara

produtores de sementes de  nja da

Fomento a Cadela de Sementes e Mudas mudas, de forma que Terra;Linhares;Luisburgo;Manh Produtores rurais, assentados,

(EFD G Gl (D ConITHEED +2 (REDE) e e A udessem em alguns anos  uagu;Manhumirim;Mantendpolis indigenas, quiombolas

trabalhar como associacdo ;Marilandia;Martin

independente e ter a Fundagdo  Soares;Mutum;Pancas;Periquito

Renova como mais um de seus  ;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio

clientes, talvez durante Bananal;Santa Maria do

21/11/2018  31/12/2026  Em andamento

Anténio;Sdo Geraldo da
Piedade;S&o Jogo do
Manhuagu;Sgo Jodo
Evangelista;Sd0 José do
Mantimento;S&o Roque do
Canad;Simon...

188584 Sementes para implantacdo, de
um total 394221

Produtores rurais, assentados,
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 Sem Judicializagdo 4.2.1 Entrega/Acio indigenas, quilombolas 21/11/2018  31/12/2026  Em andamento

14184262 Mudas para implantacdo, de um
total 24504154

- - Produtores rurais, assentados,
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 Sem Judicializagio 4.22 Entrega/Acdo indigenas, quiombelas 21/11/2018  31/12/2026  Em andamento

Agucena;Afonso Cldudio;Aguia
Branca;Aimorés; Alto

Jequitibs; Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba; Caratinga;Ch
alé;Coimbra; Colatina; Conceicao
de Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé; Frei

Inocéncio; Galiléia; Gonzaga; Gov

Valadares;Guanhaes; Ibituruna;

nhapim;Ipanema; Itambacuri; tu

eta;lina;Jampruca;Lajinha;Lara

nja da

Terra;Linhares; Luisburgo;Manh Produtores rurais, assentados,
uagu;Manhumirim;Mantenépolis indigenas, quilombolas
;Marilandia;Martins

As acdes de mobilizacio se
iniciam com o langamento do
edital e seguem o fluxo para
divulgacso e inscrido.A

PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 Sem Judicializagdo 4.5 Mobilizagéo de Produtores Rurais Projeto/Processo/Atividade metodologia de trabalho é
dividida em duas fases distintas

-etapas regionals ¢ etapas Soares; Mutum; Pancas; Periquito

individuals. As etapas regionais (rvinonciivmy

compreendem atividades em EocraneiRedutoiResplendor;Rio

Bananal;Santa Maria do

Suacui;Santa Rita do
Ttueto;Santa Teresa;Santana
do Manhuacu;Santo
Antdnio;Séo Geraldo da
Piedade;S&0 Jodo do
Manhuagu; S0 Jodo
Evangelista; S3o José do
Mantimento;Sao Roque do
Canas;Simon...

01/08/2017  01/11/2023 Concluido

51814 Namero de inscritos do edital, de
um total 51814

Produtores rurais, assentados,
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 Sem Judicializagdo 4.5.1 Entrega/Acio e FenaeNatio Soias 01/08/2017  31/10/2023 Concluido
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a
Projeto/Subproieto G

PG026

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagéo

Engajamento/Validagio Projeto/Processo/Atividade

As ages de

Agucena;Afonso Cldudio;Aguia
Branca;Aimorés; Alto

Jequitibs; Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba; Caratinga; Ch
alé;Coimbra; Colatina; Conceigio
de Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frei

Inocénc\o Galiléia; Gonzaga;Gov

busCadastro Ambiental Rural
(CAR)30 melhor

nhapim;Ipanema; Itambacuri; tu
ta;1ina;Jampruca;Lajinha; Lar:

sobre as. Dotenclahdades da
propriedade

entendimento do seu msxsnco
de

nja da
Terra;Linhares; Luisburgo;Manh
uagu;Manhumirim;Mantenépolis

atividades terdo Caﬂas o
Ambiental Rural (CAR)dter de
educagao ambienta

Soares; Mutum; Pancas;Periquito
;Pocrane‘,keduto‘,Resplendor;mo
Bananal;Santa Mari

Suagui;Santa Rita o
Itueto;Santa Teresa;Santana
do Manhuagu;Santo
Anténio;Sdo Geraldo da
Piedade;S&0 Jogo do
Manhuagu;Sdo Jodo
Evangelista; S30 José do
Mantimento;S&o Roque do
Canag;Simon...

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

31/08/2017

28/12/2024

Em andamento

PG026

Grupo 02

CT-FLOR

R10

Sem Judicializagéo

44807 Hectares validados, de um total
Pt Entrega/Acio

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

31/08/2017

28/12/2024

Em andamento

PG026

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagio

Apoio a inscrigéo no CAR Projeto/Processo/Atividade

Agucena;Afonso Cléaudio;Aguia
Branca; Aimorés; Alto
Jequitibs; Alvarenga;Baixo
Guandu; Brejetuba; Caratinga; Ch
alésCombra;Colatina;Concelgdo
de IpanemaConsaih
Pena;Durandé;
Inocéncio; Galilia,
dor

Gunzaga Gov

Valadares;Guanhées; bituruna;
nhapi ma; Itambacuri; It
eta;Iina;Jampruca; Lajinha; Lara
nja da
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
wagu;Manhumirim;Mantendpolis
;Marilandia;Martins
Soares; Mutum;Pancas; Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio
Bananal;Santa Maria do
ui;Santa Rita do
Itueto;Santa Teresa;Santana
do Manhuacu;Santo
Antdnio;Séo Geraldo da
Piedade;S&o Jodo do
Manhuagu;Sao Jodo
Evangelista; Sao José do
Mantimento;Sao Roque do
Canas;Simon...

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

01/08/2017

21/06/2026

Em andamento

PG026

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagio

37650 Hectares em restauracdo

e }
possuem CAR, de um total sobdemanda ETTERAED

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

01/08/2017

21/06/2026

Em andamento

PG026

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagéo

Elaboragdo de projetos. Projeto/Processo/Atividade

Utilizagdo dessa ferramenta
aF

Agucena;Afonso Cldudio;Aguia
Branca;Aimorés; Alto

Jequitibs; Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba; Caratinga; Ch
alé;Coimbra; Colatina; Conceigio
de Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frei

Inocénc\o Galiléia; Gonzaga;Gov
ernad
Valadares;Guarhes;oituruna;1

65, no qual os PIPs seriam
direcionados para elegibilidade
e ranqueamento dos.
produtores rurais para receber
© Pagamento por Servicos
Ambientais (PSA), no dmbito
dos programas 26 e 27.

no 27

eta;lina;Jampruca;Lajinha;Lara

nja
Terra;Linhares; Luisburgo;Manh
uagu;Manhumirim;Mantenépolis
;Marilandia;Martins
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane‘,keduto‘,Resplendor;mo
Bananal;Santa Mari

Suagui;Santa Rita o
Itueto;Santa Teresa;Santana

do Manhuagu;Santo
Anténio;S&o Geraldo da
Piedade;S&0 Jogo do
Manhuagu;Sdo Jodo
Evangelista; S30 José do
Mantimento;S&o Roque do
Canag;Simon...

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

30/10/2017

28/02/2025

Em andamento

PG026

Grupo 02

CT-FLOR

R10

Sem Judicializagéo

Elaboragéo dos Projetos Basicos Subprojeto/Subprocesso

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

30/10/2017

26/02/2025

Em andamento

PG026

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagio

4811

69 Projetos Basicos Entregues, de um total
d

sobdemanda Entrega/Acdo

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

30/10/2017

26/02/2025

Em andamento

PG026

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagéo

Elaboragdo dos projetos PIP Subprojeto/Subprocesso

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

30/10/2017

28/02/2025

Em andamento

PG026

Grupo 02

CT-FLOR

Sem Judicializagio

4.8.2.1

26561 Hectares com projeto de

implantacio elaborados , de um total 40880 Entrega/Acdo

Produtores rurais, assentados,
indigenas, quilombolas

30/10/2017

26/02/2025

Em andamento
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Revisao
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S Descrigdo/Objetivos Municipios atendidos Pablico-Alvo Orgamento planejado Oramento realizado

Defil

A Renova
Projeto/Subprojeto (Avaliagéo

Parcialmente

Atividades (ou Acges)

Acucena;Afonso Cldudio;Aguia
Branca;Aimorés;Alto

Jequitiba; Alvarenga; Baixo
‘Guandu;Brejetuba; Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina; Conceigao
de Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé;Frei
Inocéncio; Galiléia; Gonzaga; Gov
eernador

Valadares;Guanhaes; Ibituruna;

que contempla o isolamento ou
retirada do fator de
degradag@o (cercamer

eta;lina;Jampruca;Lajinha;Lara
da
Terra;Linhares; Luisburgo;Manh

rodutores rurais, assentados,

nto, Produt
GEED  @upptl GFER [0 Judicializado “9 MREETEED e e aceiro/controle de fogo, eroso  uagu;Manhumirim; Mantenépolis indigenas, quiombolas L3/02/2015 QP EDOEIIED
do entorno, etc), correcgo do ;Marilandia;Martins
solo (calagem, adubagdo, etc),  Soares;Mutum;Pancas;Periquito
controle d i Rio
(capina ou r Bananal;Santa Maria do
Suaguf;Santa Rita do
Ttueto;Santa Teresa;Santana
do Manhuagu;Santo
Antdio;S&o Geraldo da
Piedade;S50 Jogo do
Manhuagu;Sdo Jodo
Evangelista; Séo José do
Mantimento;S&o Roque do
Canas;Simon...
Parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 e 491 Implantagdo - Cercamento Subprojeto/Subprocesso ndigenas. uilambelas 15/02/2018 Adefinic  Em andamento
35585 Hectares Cercados, de um total . Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 49.1.24 breve) Entrega/Acio e o s 15/02/2018  01/08/2025  Em andamento
Parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 e 493 Implantagdo - Plantio Total Subprojeto/Subprocesso ndigenas. quilambolas 01/10/2019 Adefinic  Em andamento
g 2181 Hectares Implantados (Plantio Total), . Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 49.3.25 e Entrega/Acio e o o 01/10/2019  29/04/2026  Em andamento
Parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 e 494 Implantagdo - Condugao Subprojeto/Subprocesso ndigenas. uilambolas 01/10/2019 Adefinic  Em andamento
21699 Hectares Conducgo), . Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 49.4.25 le e o barns 01/10/2019  29/04/2026  Em andamento
parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 e 495 - Tl oo bos 12/08/2019 Adefinic  Em andamento
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 4.9.5.25 £ 2 P IS, €2 (1 ol Entrega/Acdo Produtores rurais, assentados, y,/08/7019  26/01/2026  Em andamento
sobdemanda indigenas, quilombolas
parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 e 496 - Rural Tl oo bos 01/08/2019 Adefinic  Em andamento
300 Mini Estacdes de Tratamento de
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 4.9.6.25 Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total Entrega/Agdo :;’;’;‘;‘r“’a’:s;;::::ﬁ::"“"“' 01/08/2019  30/04/2024 Concluido
Parciaimente Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 e 49.7 Implantagdo - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso ndigenas. uilambolas 12/08/2019 Adefinic  Em andamento
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 4.9.7.25 RIS EEae T e, G o (5 Entrega/Acdo Produtores rurais, assentados, y,/58/7019  26/01/2026  Em andamento
Sobdemanda indigenas, quilombolas
Agucena;Afonso Cléaudio;Aguia
Branca; Aimorés;Alto
Jequitiba; Alvarenga;Baixo
Guandu;Brejetuba; Caratinga;Ch
alé;Coimbra; Colatina; Conceicao
de Tpanema;Conselneiro
Pena; Frei
Inocéncio; Galiléia; Gonzaga; Gov
Implementagéo do mecanismo 29"
Valadares; Guanhées; Ibituruna;1
de Pagamento de Servicos © 2 "
nhapim; Ipanema; Itambacuri;Itu
Ambientais prestados pelas 2pim; i
Sreas am ravuperacio. £ um  SRilinaiJampruca;Lajioha;Lara
nja da
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 Sem Judicializagio a.10 PsA Projeto/Processo/Atividade e e Terra;Linhares; Luisburgo;Manh ;’;“::Z:s ':‘:::L:f::"'“"s' 01/11/2019  29/10/2030  Em andamento
A uagu;Manhumirim;Mantencpolis 'genas, q
econémica os provedores de  Uacilienhumi!
beneficios ambientals e de boas [orioraaitetne L
préticas de uso e ocupacio do ! i ;Perial
solo, Bananal;Santa Maria do
Suagui;Santa Rita do
Itueto; Santa Teresa;Santana
do Manhuagu;Sar
Antbnio; S&0 Geraldo da
Piedade;Sd0 Jodo do
Manhuagu;S&o Jodo
Evangelista; Sao Roque do
Canas;Simonésia; Taparuba
g 8 Pagamentos por Servios Ambientais . Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 4101 e orar s Entrega/Acio e o barns 01/11/2019  29/10/2030  Em andamento
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI0 Sem Judicializagio 4102 10 Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso :";‘;‘;‘r‘z’fq’:‘ﬁm:f::"““s' 01/11/2019  29/01/2027  Em andamento
7218617 Pagamentos por Servicos
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI10 4.102.24 Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um Entrega/Acio "';’."““”ES '”:"SLEIS‘E""’”“' 01/11/2019  29/01/2027  Em andamento
A s indigenas, quilombolas
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI0 Sem Judicializagio 4103 20 Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso :";‘;‘;‘r‘z’fq’:‘ﬁm:f::"““s' 01/07/2020  29/10/2027  Em andamento
1077991 Pagamentos por Servicos
PGO26  Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.3.24 Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um Entrega/Agdo "';’."““”ES '”:"SLEIS‘E""’”“' 01/07/2020 29/10/2027  Em andamento
A r indigenas, quilombolas
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI0 Sem Judicializagio 4.104 30 Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso :";‘;‘;‘r‘z’fq’:‘ﬁm:f::"““s' 01/07/2021  29/10/2028  Em andamento
207414 Pagamentos por Servicos
PGO26  Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.4.24 Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um Entrega/Agdo :’"';"":n"a’:s ';::::sz::""’”“' 01/07/2021 29/10/2028  Em andamento
total 12929151 LA
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI0 Sem Judicializagio 4105 40 Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso Produtores rurals, assentados, gy/11/2022  29/10/2029  Em andamento

indigenas, quilombolas




Camara
Técnica

Revisao

Documen
to de

Defil

sobre o
escopo
utilizado

1D Nivel

rarquico

Nome da Tarefa

Nivel Hierérquico

Descrigdo/Objetivos

Municipios atendidos

Publico-Alvo all
previsto previsto

Término
realizado ou

Fundacéo
Orcamento planejado

Orcamento realizado

Orgamento restante =

Orcamento planejado -
Orgamento realizado

financeiro
executado

280702 Pagamentos por Servigos.

Produtores rurais, assentados,

Renova
(Avaliagéo

Orgamento

PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 41052 Amblentais (PSA) pagos - no 4, de um Entrega/Acao [t 01/11/2022  29/10/2029  Em andamento
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 Sem Judicializagéo 4106 50 Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados,  1/02/2024  20/10/2030  Em andamento
indigenas, quilombolas
127433 Pagamentos por Servicos
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 410624 Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um Entrega/Aco P tores e, Gssentados:  01/02/2024  31/07/2030  Em andamento
total 12950800 indigenas, quilombolas
Agucena;Afonso Cldudio;Aguia
Branca;Amorés;Alto
Jequitiba;Alvarenga; Baixo
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
21&;Coimbra;Coluna; Conceigao
de Ipanema;Conselheiro
Pena;Durandé; Frei
Inocéncio; Galléia; Gonzaga;Gov
ernador
Valadares;Guanhaes; Ibituruna;1
Manutengo contempla as i g ;
agdes de restauragao ecolégica [[h i/ IbATeTIel Kamacu Iy
pés-implantagdo e deverd o emprca; ajna;tara
ocorrer até que se comprove o
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 Parciaimente 411 Manutencao Projeto/Processo/Atividade restabelecimento da condigo Te"a Linhares;Luisburgo;Manh Produtores rurals, assentados,  53/15/5019 Adefinir  Em andamento
Judicializado e gyt o covmiatars, - UssusManhumirim; Mantendpolis indigenas, quiombolas
" ;Marindia; Martins
e (oraey amez0,  Soares;Mutum;pancas;Periquito
et do término 46 piantio, con FPocrane;Reduto;Respiendor;Rio
* " BananaliSanta Haria co
Suagui;Santa Rita
Itueto;Santa Teresa Santana
do Manhuagu;S:
Antoioras Geraldo da
Piedade;Sao Jodo do
Manhuacu;S50 Jodo
Evangelista; a0 José do
Mantimento;S&o Roque do
Canas;Simonés...
Parciaimente . Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 e amente 4111 12 Ano de Manutengio Florestal Subprojeto/Subprocesso [t 23/12/2019  Adefinir  Em andamento
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 4111 0 Manutenggo Florestal Ano 1, de um total Entrega/Agio Produtores rurais, assentados, 3122019 27/12/2027  Em andamento
1 indigenas, quilombolas
Parcialmente . Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 e amente 4112 22 Ano de Manutendo Florestal Subprojeto/Subprocesso [t 04/01/2022  Adefinir  Em andamento
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 41121 0 Manutenggo Florestal Ano 2, de um total Entrega/Agio Produtores rurais, assentados,  g4/01/2022  26/12/2028  Em andamento
1 indigenas, quilombolas
Parcialmente . Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 e amente 4113 32 Ano de Manutengdo Florestal Subprojeto/Subprocesso [t 01/01/2023  Adefinir  Em andamento
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 41131 0 Manutenggo Florestal Ano 3, de um total Entrega/Agio Produtores rurais, assentados, g1/61/2023  27/12/2029  Em andamento
1 indigenas, quilombolas
Agucena;Afonso Cléudio;Aguia
Branca;Amorés;Alto
Jequitiba;Alvarenga;Baixo
‘Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
21&;Coimbra;Colatina;Conceicao
de Tpanema;Conselheiro
Pena;Durandé; Fre
Inocéncio; Galléia; Gonzaga;Gov
ernador
Valadares;Guanhaes; bituruna;1
e e Seta0 & cortrole  nhapimy panema tambacuritu
e earace?,  ctajlina; Jampruca;LajinhajLara
3 nja da
execuggo de um inventario ; : '
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 Sem Judicializagio 412 Monitoramento Projeto/Processo/Atividade 100;101;102;103 florestal para estabelecimento o 27o el e/ uisourgo/Hlanh P utores Turaie, ossentados: 01042023 28/12/2030  Em andamento
et st que. e Hannmirim Montenépo indigenas, quiombolas
norteardo a entrega das dreas g
o processo e recuperacao.  Soares;Mutum;pancas;Periquito
e meTererar " ;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio
& G Bananal;Santa Maria do
Suagui;Santa Rita d
Itueto;Santa Teresa;Santana
do Manhuacu;Santo
Anténio;Sao Geraldo da
Piedade;Sao Jodo do
Manhuacu;S0 Jodo
Evangelista; a0 José do
Mantimento;Sao Roque do
Canad;Simon...
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  RI0 Sem Judicializagio 4121 Monitoramento da qualidade Subprojeto/Subprocesso Produtores rurals, assentados, 0;/04/2023  28/02/2027  Em andamento
indigenas, quilombolas
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 412111 OREREO caeUEliER 4 Produtores rurals, assentados, o1/04/2023  28/02/2026  Em andamento
ano 1, de um total 1 indigenas, quiombolas
0 Relatério do monitoramento da qualidade Produtores rurais, assentados,
PG026  Grupo02 CT-FLOR  RI0 aazaz1 QRN do mont Entrega/Acio jsastalivhinion 01/06/2023  28/02/2027  Em andamento
PGO26  Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicializagdo 4.12.2 Monitoramento Ecolégico Subprojeto/Subprocesso 100;101;102;103 s S 7 2025 28/12/2030  Em andamento
indigenas, quiombolas
0 APPs(Areas de Preservacao Permannte)
Produtores rurais, assentados,
PG026  Grupo02 CT-FLOR  RI0 41221 ¢ recarga hricasrecuperadas, Gototal Entrega/Acio jsastadivhinion 01/11/2024  28/12/2030 Alniciar
g 0 Riqueza de espécies, contribuindo para . Produtores rurais, assentados,
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 41222 S e e o Entrega/Acio ot 01/11/2024  28/12/2030 Ainiciar
Produtores rurais, assentados,
PG026  Grupo02 CT-FLOR  RI0 41223 0 Densidade de 4o total 2000 jsasbadivhiion 01/11/2024  28/12/2030 Alniciar
PG026  Grupo02 CT-FLOR  R10 41224 O T (e G TG Entrega/Acdo Produtores rurais, assentados, 4, /11/5054  28/12/2030 A iniciar

indigenas, quilombolas
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Agucena;Afonso Cldudio;Aguia
Branca;Aimorés;Alto

Jequitiba; Alvarenga; Baixo
Guandu;Brejetuba;Caratinga; Ch
alé;Coimbra;Colatina; Concﬂ;&o
de Ipanema;Conselheirc
Pena;Durandé;Frei

Inocénc\o Galiléia; Gonzaga; Gov

valadares,Guanhaes,xnnuruna,l
nhapim;Ipanema; Itambacuri; tu
eta;lina;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da

Terra;Linhares; Luisburgo;Manh

Produtores rurais, assentados,

(Avaliagéo

Orgamento realizado

Orgamento

Gastos Nao Atrelados a
PGO26  Grupo02 CT-FLOR  R10 413 Gerenciamento e Custos diversos oot ittt [ty 22/08/2016  28/11/2029  Em andamento
;Mariiandia; Martin
Soares; Mutum; Pancas;Periquito
ipoctaneiReduto;Resplendorio
Bananal;Santa Maria
Suagui;Santa Rita do
Itueto;Santa Teresa;Santana
do Manhuacu;Santo
Anténio;Sao Geraldo da
Piedade;Sao Jodo do
Manhuacu;S0 Jodo
Evangelista; a0 José do
Mantimento;S&o Roque do
Canas;Simon...
Aimorés; Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
o gre Cratg; ot
Conseihero PenaCore
Novo; Dionisio;Fern:
Repasse de recusos paraa  TourosGalie Governador
sesregacio de onte Valadares; lapu; Ipaba;Ipatinga; 1 ;
" 39 municipios da Area
pagamento pelos servicos tueta;Linhares; Mariana; Marind
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo a1 Processo de Repasse de Recurso Eixo/Tema Geiinetiuica Facairo; Apoio i MarlériNaduePercutoPn e o iados os 29/12/2016  30/09/2027  Em andamento
Técnico e Capacitacdo. E go-D'AguaiRa
repasse 03 39 munkios e 2 Soares Reopiendor Espirto Santo) e 2 consércios
consérc Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso; &0 Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sa0
0 dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia;Timeteo; Tumiritin
o
Depdsito dos Rs 500 mihoes
na conta segregada d:
Fundagdo Renova: Realizar DD
. depositos de recursos no Fundo
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 ‘Sem Judicializagio 411 Processo de Segregago do Recurso (R$ o ;o1 processo/Atividade de recursos compensatorios do Enbenellomiaiodinos 29/12/2016  17/12/2021 Concluido
500 Mihges) e estados de Minas Gerais e
e 0o Espirito Santo) e 2 consdrcios
Revisio Extraordinria n° 2 do
TrAC.
Aimorés; Alpercata;Baixo
Guandu;Barra LongaBelo
Oriente;Bom Jesi
Galhe;Bugre;Caratinga;Colatina;
Repass de Recrsodo Fundo SOTSENED PoraiClrrega
do Programa para as Tourinho; Galieia; Governador
Instituigdes Financeiras: Galllea; Gover '
Valadares; apu;Ipaba;patinga;1
Realizar repasse trimestral de : ! ; i
Processo de Contrato com Instituigdes recursos do Fundo de recursos tueta;Linhares; Mariana; Mariland Ambiental 2 (localizados nos
PGO31  Grupo02 CT-SHQA R4 Sem Judicializaco 412 Projeto/Processo/Atividade ia;Marliéria; Naque; Periquito;Pin 27/06/2017  03/09/2027  Em andamento
Financeiras rograma estados de Minas Gerais e
o e meetes Espirito Santo) e 2 consércios
financeiras BDMG e BANDES,  SoaresiResplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
conforme cronograma de
desembolso de recur
Aimorés; Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa Belo
Oriente;Bom Jesus do
a2 Amores;Alpercata;Baixo
Repasse de Recursos aos oo o Guandu;Barra Longa;Belo
Municipios: Realizar o repasse DI RS Oriente;Bom Jesus do
Tourinho; Galleia; Governador
de 500 milhdes de reais aos 39 35 municpios da Area
municipios da drea ambiental 2, \olo0: ] L Conselheiro Pena;Cérrego
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializacéo 413 o e Repasse de Recursos 203 Projeto/Processo/Atividade 101 através de uma nstituicio  uetaiLinhares;MarianaiMariind o, o, pionigio;Fernandes e 27/06/2017  30/09/2027  Em andamento
financeira piblica, conforme
e Touri Espirito Santo) e 2 consdrcios
cada municipio ne
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do : ! ;
75 do CIF), de for EeconadofSto bomigon do . WetsiUihares Moriana; Haléng
Prata;Sao José do Goiabal;Sdo %/
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia;Timeteo; Tumiritin
g
127,49(R$-MM) Repasse de recurso ao e T
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4132 mrnicpos/consércios, do tota 41, 14(R- Entrega/Aco sty o ol 21/12/2018  30/09/2027  Em andamento
) de RS760.996.400.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  R04 Sem Judicializagio 4133 Aimorés Subprojeto/Subprocesso 102 Aimorés Aimorés :;’r::'r’g“ EOITEIOER 23/04/2019 02/09/2027  Em andamento
0,49(R$-MM) Repasse ao municipio de rﬁr‘\f's 455,68 Repasse a0
Aimorés, contribuindo para um realizado de N
PGO31  Grupo02 CT-SHQA R4 41338 AR Entrega/Acso contribingo para um reaizado 09/03/2021  02/09/2027  Em andamento
e e R§127.392.211,51, de um
total de R$R$760.996.400,70.




T Staws I
Fundacéo Orgamento restante = financeiro

Revisio
Cémara Documen  S°Pre o 1D Nivel nic
S || P escopo e D Nl Nome da Tarefa Descrigio/Objetivos e Pblico-Alvo realizado ou Renova Orgamento planejado Orgamento realizado Orcamento planejado - executado =
Definieso  Utilizado = B previsto (Avaliagéo Orgamento realizado Orcamento
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 4134 Alpercata Subprojeto/Subprocesso 102 Abpercata Abpercata e 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
0,50(R$-MM) Repasse a0 municipio de ﬁiﬁl%ﬁ;"ﬁ;lﬁiﬂf? -
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 41349 e i ot ez teado Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 02/12/2019  31/08/2027  Em andamento
S de R$127.392.211,51 , de um
g total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4135 Baixo Guandu Subprojeto/Subprocesso I Baixo Guandu L 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
. R$184.323,84 Repasse a0
0,18(R$-MM) Repasse a0 municipio de ‘
Baixo Guandu, contribuindo para um N municfpio de Baixo Guandu,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 41355 A Entrega/Agio contribuindo para um realizado 26/09/2019  02/09/2027  Em andamento
e e . de R$127.392.211,51, de um
g total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 4136 Barra Longa Subprojeto/Subprocesso I Barra Longa e 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
0,57(R$-MM) Repasse a0 municipio de r::rsu‘:w'zpf:fga:reap::\:: °
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 41369 f:a’;:a:"o”g:'1°2°7'“5”2"(‘;;‘j:w“’f':2";“m total Entrega/Acio contribuindo para um realizado 02/06/2021  02/08/2027  Em andamento
e e . de R$127.392.211,51, de um
g total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4137 Belo Oriente Subprojeto/Subprocesso I Belo Oriente populagao do municiplo de Belog3/15/5021  02/09/2027  Em andamento
7,10(R$-MM) Repasse a0 municipio de Belo Rg7.090.871,42 Repasse a0
b Gupoc2 CrWoA  Aos 413z Oms cntibundoparaum reliadode i guncio o par o vestesdo 061072023 021092027 Em andamento
oy g & de R$127.392.211,51, de um
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4138 Bom Jesus do Galho Subprojeto/Subprocesso I Bom Jesus do Galho Populacao do municpio de Bom 01/11/018  02/09/2027 _Em andamento
R$3.476.629,48 Repasse 20
3,48(R$-MM) Repasse a0 municipio de Bom municipio de Bom Jeus do
y 3eus do Galho, contribuindo para um Galho, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 41387 T e P o Entrega/Acio e o 22/11/2021  02/09/2027  Em andamento
de 741,14(R$-MM) R$127.392.211,51, de um total
de R$760.996.400.70.
PGO3L  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagdo 4.1.3.9 Bugre Subprojeto/Subprocesso Bugre (L Z DG D 21/11/2019  02/09/2027  Em andamento
4,76(R$-MM) Repasse a0 municipio de r:::;sé?:;;f?"““ L
Bugre, contribuindo para um realizado de N g
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 41398 i . Entrega/Agio contribuindo para um realizado 18/05/2021  02/09/2027  Em andamento
L2752(RS-MMH) de um otl de 741, 145 a2y 05 1e e
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 41.3.10 Caratinga Subprojeto/Subprocesso I Caratinga e 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
0,67(R$-MM) Repasse a0 municipio de mif;;:i: ‘c:r:;s;: 2
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4.13.10.8 g:’f;‘;‘gsaz'(;‘;']";":‘)‘":’e"u";';:a"“d':“"m° Entrega/Acio contribuindo para um realizado 21/08/2023  02/08/2027  Em andamento
S de R$127.392.211,51, de um
g total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 41311 Colatina Subprojeto/Subprocesso Colatina = DMENEID 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
9,53(R$-MM) Repasse a0 municipio de Rgo.841.383 80 Repasse a0
b Gupoc2 CrWoA  Aos a13a1zy e cntiuindo paraum resfiadode i guncio o o reaizado 201072019 021092027 Em andamento
oy g & de R$127.392.211,51, de um
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 413.12 Conselheiro Pena Subprojeto/Subprocesso I Conselheiro Pena e 23/04/2020  02/09/2027  Em andamento
0,27(Rs-MM) Repasse ao municipio de i de Coneeero pens,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4.13.12.9 f:a’]ffa‘sg'g?fz"f53?;“”;‘;}";“::?;: o Entrega/Acio contribuindo para um realizado 30/12/2020  02/08/2027  Em andamento
e e . de R$127.392.211,51, de um
g total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.13 Corrego Novo Subprojeto/Subprocesso I Cérrego Novo e 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
g . R$5.339.029,00 Repasse a0
570010 S o o it ey
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4.1.3.13.6 rEa"zgdo Pt SZ(R‘_MM)" e motal Entrega/Aio contribuindo para um realizado 17/08/2020 02/09/2027  Em andamento
e . de R$127.392.211,51, de um
g total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 41314 Dionisio Subprojeto/Subprocesso I Dionisio e 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
2,89(R$-MM) Repasse a0 municipio de R$2.891.877,48 Repasse a0
Dionisio, contribuindo para um realizado de municiio de Dionisio,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 LR e A Entrega/Acio contribuindo para um realizado 17/09/2019  02/09/2027  Em andamento
oy g g de R$127.392.211,51, de um
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.15 Fernandes Tourinho Subprojeto/Subprocesso Fernandes Tourinho CEEnED (o hi 6 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
Fernandes Tourinho
R$144.288,06 Repasse a0
0,13(R$-MM) Repasse a0 munic municipio de Fernandes
y Fernandes Tourinho, contribuindo para um N Tourinho, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 IS T ey A e o Entrega/Agio Tourinho, <0 10/07/2020  02/09/2027  Em andamento
de 741,14(R§-MM) R$127.392.211,51, de um total
de R$760.996.400
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 41.3.16 Galiléia Subprojeto/Subprocesso I Galileia e 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
1,02(R$-MM) Repasse ao municipio de R§995.753,52 Repasse a0
Galiia, contribuindo para um realizado de municplo de Galléla,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 3610 e e a(me- Entrega/Acio contribuindo para um realizado 07/06/2021  02/09/2027  Em andamento
oy g g de R$127.392.211,51, de um
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.17 Governador Valadares Subprojeto/Subprocesso ‘Governador Valadares CEEnE D C B 6 25/05/2018  02/09/2027  Em andamento
Governador Valadares
R$841.675,76 Repasse a0
0,85(R$-MM) Repasse a0 municipio de municipio dé Governador
y Governador Valadares, contribuindo para N Valadares, contribuindo para
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 PR A s A A s Entrega/Agio Valadares, cont 02/06/2021  02/09/2027  Em andamento
total de 741, 14(Rs-1M) R$127.392.211,51, de um total
de R$760.996.400.70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA R4 Sem Judicializacao 4.1.3.18 tapu Subprojeto/Subprocesso I tapu Populagio do municipio de Tapu  28/03/2019  02/09/2027  Em andamento
5,12(R$-MM) Repasse a0 municipio de i de fap, conouindo
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4.13.18.7 If;”g;f;;’,‘m')“’:::: :’Ta"fe“%“f&e(n Entrega/Acio para um realizado de 06/09/2019  31/08/2027  Em andamento
: g g R$127.392.211,51, de um total
de R$760.996.400,70.
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PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 41.3.19 Ipaba Subprojeto/Subprocesso 102 Ipaba Ipaba Pz DD ZDE0 27/06/2017  30/09/2027  Em andamento
9,39(R$-MM) Repasse a0 municipio de g0 370 4T85 Repasse a0
Tpaba, contribuindo para um realizado de plo ce lpaba,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 a3ass e e e atas. Entrega/Acio contribuindo para um realizado 02/04/2020  30/09/2027  Em andamento
i g g de R$127.392.211,51, de um
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.20 Ipatinga Subprojeto/Subprocesso 102 Ipatinga Ipatinga [Ep 2 DD D 25/05/2018  02/09/2027  Em andamento
10,42(R$-MM) Repasse ao municipio de r:::\“z;:‘:"a‘f[‘:;j:n::"““ L
b Gupoc2 CrWoA  Aos 413207 Tpiigy conbundo para um ealaado —— o pos i eaizado 271072020 021092027 Em andamento
s de R$127.392.211,51, de um
. total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 41321 Itueta Subprojeto/Subprocesso 102 Ttueta Itueta e 28/03/2019  02/09/2027  Em andamento
0,59(R$-MM) Repasse a0 municipio de 00545 epasse 20
Ttueta, contribuindo para um realizado de P i
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 3217 T e e At Entrega/Acio contribuindo para um realizado 27/07/2020  02/09/2027  Em andamento
: g g de R$127.392.211,51, de um
total de R$760.996.400,70.
PGO3L  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagdo 4.13.22 Linhares Subprojeto/Subprocesso 102 Linhares Linhares [ 2 DD D 28/05/2019  02/09/2027  Em andamento
4,96(R$-MM) Repasse a0 municipio de Rga.950.503,24 Repasse a0
Linhares, contribuindo para um realizado . P d
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 ar3zzan e e e o Entrega/Agio contribuindo para um realizado 18/08/2020  02/09/2027  Em andamento
s de R$127.392.211,51, de um
. total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 41.3.23 Mariana Subprojeto/Subprocesso 102 Mariana Mariana [ EE DM oD 28/03/2019  02/09/2027  Em andamento
4,04(R$-MM) Repasse ao municipio de r:::{cuw':\seiz:n'a‘:n::: aeseo
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4132314 :";7"55';:;?;?;‘;x“é"::r::’;a“":e'ﬁ”ﬁi‘z;i Entrega/Acio contribuindo para um realizado 10/11/2023  02/09/2027  Em andamento
i g g de R$127.392.211,51, de um
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.24 Marilandia Subprojeto/Subprocesso 102 Marilandia Marilandia B2 DD D 26/02/2019  03/09/2027  Em andamento
0,18(R$-MM) Repasse ao municipio de Rg179.667,47 Repasse a0
Marilindia, contribuindo para um realizado . P d
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 A32ae e e et Entrega/Agio contribuindo para um realizado 09/10/2023  03/09/2027  Em andamento
s de R$127.392.211,51, de um
. total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 41.3.25 Mariiéria Subprojeto/Subprocesso 102 Marliéria Marliéria D 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
0,52(R$-MM) Repasse a0 municiplo de i de Marter
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 a13257 e P e 2 Entrega/Acdo contribuindo para um realizado 22/10/2019  02/09/2027  Em andamento
S de R$127.392.211,51, de um
g total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.26 Naque Subprojeto/Subprocesso 102 Naque Naque 2 DI D 24/09/2019  02/09/2027  Em andamento
0,97(R$-MM) Repasse ao municipio de r:::“;%;"::’sz::e"““ L
Naque, contribuindo para um realizado de N d
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413269 § . Entrega/Agio contribuindo para um realizado 19/03/2021  02/09/2027  Em andamento
L275a(08-MM), de um ol de 741,143 a2y 05 1e e
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  R04 Sem Judicializagio 4.1.3.27 Periquito Subprojeto/Subprocesso 102 Periquito Periquito ::fi:":f? DIEEDE 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
0,80(R$-MM) Repasse a0 municipio de e ecbase 20
Periquito, contribuindo para um realizado P autor
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 a2n R e Entrega/Acio contribuindo para um realizado 22/10/2020  02/09/2027  Em andamento
S de R$127.392.211,51, de um
g total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.28 Pingo D'agua Subprojeto/Subprocesso 102 Pingo-D'Agua Pingo-D'Agua e 19/11/2019  02/09/2027  Em andamento
g . R$36.516,29 Repasse a0
545 e o sy i
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 A3Eme e e o e o total Entrega/Agio contribuindo para um realizado 30/09/2021  02/09/2027  Em andamento
e e . de R$127.392.211,51, de um
g total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA R4 Sem Judicializacao 41329 Raul Soares Subprojeto/Subprocesso 102 Raul Soares Raul Soares Populacao do municiplo de Raul 50/03/2019  02/09/2027 _Em andamento
1,17(R$-MM) Repasse a0 municipio de Raul ﬁii.éii‘i?éié?:i? =
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 4.13.29.8 fg:’;3'(;:%‘:’)“'22°uf:’;(‘;""d§§['ff‘;z(‘f‘r Entrega/Acio contribuindo para um realizado 10/11/2020  02/09/2027  Em andamento
oy g g de R$127.392.211,51, de um
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.30 Resplendor Subprojeto/Subprocesso 102 Resplendor Resplendor [EZ DIDGIEIDE 28/03/2019  02/09/2027  Em andamento
1,26(R$-MM) Repasse a0 municipio de r::r“‘;:; e rgoasse 2o
b Gupoc2 CrwoA  As 413307 Sesplendon,cotindo araum reaiade o guncio o pos o ventzado 201052022 021092027 Em andamento
s de R$127.392.211,51, de um
. total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 41331 Rio Casca Subprojeto/Subprocesso 102 Rio Casca Rio Casca populagao do municplo de RO 570615017 02/09/2027 Em andamento
4,54(R$-MM) Repasse ao municipio de Rio r:::.::;‘;' e
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413318 f;i‘;zf;;‘m‘)‘":: para um ;ﬂf‘i"‘;‘f&‘, Entrega/Acio contribuindo para um realizado 21/12/2018  02/09/2027  Em andamento
oy g g de R$127.392.211,51, de um
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.32 Rio Doce Subprojeto/Subprocesso 102 Rio Doce Rio Doce Populacdo do municipio de Rio /067017 02/09/2027  Em andamento.
2,78(R$-MM) Repasse a0 municipio de Rio R$2.733.265,03 hepasse a0
Doce, contribuindo para um reafizado de Entrega/Acé Conttindo para um vealizad 09/03/2021  02/09/2027  Em andament
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413329 . cont . ntrega/Acio contribuindo para um realizado m andamento
2752(Ra-MMH), de um otl e 741,143 a2y s e e i
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 41.3.33 Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso 102 Santa Cruz do Escalvado Santa Cruz do Escalvado D 24/09/2019  02/09/2027  Em andamento
R$516.211,61 Repasse a0
0,52(R$-MM) Repasse a0 municipio de municipio de Santa Cruz do
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413339 Santa Cruz do Escavaldo, contribuindo Entrega/Acio Escavaldo, contribuindo para 25/08/2023  02/09/2027  Em andamento

para um realizado de 127,52(R$-MM), de um realizado de
um total de 741,14(R§-MM) R$127.392.211,51, de um total
de R$760.996.400.70.
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PGO31  Grupo02 CT-SHQA R4 Sem Judicializacao 41334 Santana do Paraiso Subprojeto/Subprocesso 102 Santana do Paraiso Santana do Paraiso 25/05/2018  02/09/2027  Em andamento
Santana do Paraiso
R$1.435.210,59 Repasse 20
1,44(RS-MM) Repasse a0 municipio de municipio de Santana do
y Santana do Paraiso, contribuindo para um Paraiso, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 L B v Be o kel Entrega/Acio P o 28/12/2020  02/09/2027  Em andamento
de 741,14(R$-MM) R$127.392.211,51, de um total
de R$760.996.400.70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.35 S&0 Domingos do Prata Subprojeto/Subprocesso 102 S0 Domingos do Prata S&0 Domingos do Prata Populaao do municplo de S8 55/05/2018  02/09/2027  Em andamento
R$10.299.810,23 Repasse a0
10,30(R$-MM) Repasse a0 municipio de municipio de S30 Domingos do
y S0 Domingos do Prata, contribuindo para N Prata, contribuindo para um
PGO3L  Grupo02 CT-SHQA  RO4 3350 e e aebmny B Entrega/Agio Prata, contrl 12/07/2019  02/09/2027  Em andamento
total de 741, 14(Rs-1M) R$127.392.211,51, de um total
de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagdo 4.1.3.36 Séo José do Goiabal Subprojeto/Subprocesso 102 S&o José do Goiabal Séo José do Goiabal ;’::;'::"G"ﬂf: ;‘I‘““"""“ deSio 57062017 02/09/2027  Em andamento
R$5.431.818,55 Repasse a0
5,42(R$-MM) Repasse a0 municipio de S3o municipio de S3o José do
y Jos¢ do Goiabal, para um N Goiabal, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 336 ey e ol Golabal, con 21/12/2018  02/09/2027  Em andamento
de 741,14(R§-MM) R$127.392.211,51, de um total
de R$760.996.400
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 41337 S0 Pedro dos Ferros Subprojeto/Subprocesso 102 S50 Pedro dos Ferros S0 Pedro dos Ferros Populacio do municiplo de S8 57/06/2017  02/09/2027 _Em andamento
R$594.576,63 Repasse a0
0,59(R$-MM) Repasse a0 municipio de Sao municipio de Sao Pedro dos
y Pedro dos Ferros, contribuindo para um Ferros, contribuindo para um
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 LT e iy b vl Entrega/Acio Jiiheoy 09/01/2024  02/09/2027  Em andamento
de 741,14(R$-MM) R$127.392.211,51, de um total
de R$760.996.400.70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagio 4.1.3.38 Sem Peixe Subprojeto/Subprocesso 102 Sem-peixe Sem-peixe Populacdo do municipio de Sem /56,7517 03/09/2027  Em andamento
g . R$4.308.784,04 Repasse a0
o Gupac2 crovn crsms (g e O ——
L2752(R4-HM), de m ol e 741 (RS- o Re12r s 1e e
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 41.3.39 Sobrélia Subprojeto/Subprocesso 102 Sobralia Sobralia e 25/05/2018  02/09/2027  Em andamento
y . R$21.819,66 Repasse a0
oo s s S
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 30 el sar 4t Entrega/Acio contribuindo para um realizado 02/06/2021  02/09/2027  Em andamento
: g g de R$127.392.211,51, de um
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagdo 4.1.3.40 Timéteo Subprojeto/Subprocesso 102 Timéteo Timéteo ;‘:::::?" EOITEIOER 24/09/2019 02/09/2027  Em andamento
g . R$193.037,58 Repasse a0
o Gupac2 crovn s RS eunce P —
L275a(Ra-NM), de um ol e 741 1(RS- o Re12y s 1e e i
total de R$760.996.400,70.
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagéo 41341 Tumiritinga Subprojeto/Subprocesso 102 Tumiritinga Tumiritinga e 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
y . R$1.235.713,14 Repasse 20
e s e e R
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413419 . Entrega/Acio contribuindo para um realizado 31/03/2021  02/09/2027  Em andamento
de 127,52(Rs-MM), de um total de contribuindo pare um e
741 14(RSMM) ok de 14760.096 40070,
. o Populacao dos municipiso de
PGO31  Grupo02 CT-SHQA R4 Sem Judicializaco 41342 CONDOESTE Subprojeto/Subprocesso 102 el . Exop . Baixo Guandu; Colatina; 27/06/2017  02/09/2027  Em andamento
Marilindia
16,64(Rg-MM) Repasse ao consdrcio do R$16.637.695,64 Repasse a0
CONDOESTE, contribuindo para um consércio do CONDOESTE,
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413427 Y Entrega/Agio contribuindo para um realizado 20/12/2021  02/09/2027  Em andamento
realizado de 127,52(Rs-MM), de um total i e
e e e R$127.392.211,51, de um
g total de R$760.996.400,70.
Barra T Barra L ? Populacao dos municipios de
Soares;Rio Casca;Rio Soares;Rio Casca;Rio Barra Longa Dionisio; Raul
. Doce;Santa Cruz do Doce;Santa Cruz do Soares; Rio Casca; Rio Doce; p
PGO31  Grupo02 CT-SHQA R4 Sem Judicializaco 4.1.3.43 CIMVALPT Subprojeto/Subprocesso 102 B e o e e e o vty 25/06/2019  22/12/2022  Concluido
Goiabal; o Pedro dos Goiabal; S0 Pedro dos José do Goiabal; Sao Pedro dos
: : Ferros: Sem Peixe
2,36(R$-MM) Repasse ao consércio do R$2.357.917,48 Repasse a0
CIMVALPI, contribuindo para um realizado consérco do CIMVALPL
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 413435 3 Entrega/Agio contribuindo para um realizado 22/052020  22/12/2022  Concluido
de 127,53(Rs-MM), de um total de h b
v e R$127.392.211,51, de um
. total de R$760.996.400,70.
Aimorés; Alpercata;Baixo
Guandu;Barra Longa Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho; Bugre; Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego Amorés;Alpercata;Baixo
Novo;Dionisio;Fernandes Guandu;Barra Longa;Belo
Disponibilizagéo de apoio iDlanislosfen 3 i
técnico aos 39 municipios da | ournnoiGallela;Governador - Oriente;Bom Jesus do | " 0s pontos focais referentes aos
drea ambiental 2, conforme ; p : ° 39 municipios da Area
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializagéo 42 Processo de Apolo técnico aos municipios  Projeto/Processo/Atividade 103 estabelecido na Dellberagéo no  Linhares;Mariana;MarliéndiaiMa Conselheiro Pena;Cérrego Ambiental 2 (localizados nos 27/06/2017  06/09/2027  Em andamento
75 do CIF, para auxilid-los no g/ B pRde estados de Minas Gerals e
desenvolvimento das agdes do o aducikel o Tourinho;Galileia;Governador ggpiritg Santo) e 2 consércios:
CIEIEIIED CascajRio Doce;Santa Cruz do  Linhares;Mariana; Mariiandia;Ma
0 ..
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;So José do Goiabal;Sa0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timeteo;Tum...
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagéo 4212 5042,00 Disponibiizacao de apolo técnico, Entrega/Acdo 28/06/2018  03/09/2027  Em andamento

de um total
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Aimorés; Alpercata; Baixo
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena; Corrego

Disponibilizado de capacitacdo
20s 39 municipios da drea
ambiental 2, conforme

Tourinho; Galleia;Governador  ouandu;Barra LongaiBelo

Os pontos focals referentes aos

39 municipios da Area

Ambiental 2 (localizados nos 27/06/2017  05/12/2024
estados de Minas Gerais e

Espirito Santo) e 2 consdrcios

nas E
n°75 €122 do CIF, visando  Looit

capacitar os servidores publicos
para desenvolver as acdes do
programa e promover a
disseminacdo do conhecimento
loca

PGO31  Grupo02 CT-SHQA  Ro4 Sem Judicializacéo 43 Processo de Capacitagéo Projeto/Processo/Atividade 105 Canselne fojpena; Cifrege

Eliote el Tourinho; Galilia; Governador

Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;S&o José do Goiabal;Sao

o dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
ga

tueta;Linhares;Mariana; Marildnd
ia;Marliéria;..

(Avaliagéo Orgamento realizado Orcamento

Em andamento

61,00 Oficinas com empresas de
PGO31  Grupo02 CT-SHQA  RO4 Sem Judicializagdo 4313 capacitacio e logistica, sendo um processo Entrega/Acio 25/10/2018  31/05/2024
aue se repete por_65.00

Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix
Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego

Moradores dos municipios da

area de abrangéncia

socioecondmica atingidos pelo  24/04/2017  24/01/2018
rompimento da barragem de

Funddo

Agbes realizadas no periodo Y2la0aresilapu; pabaIpatinga;
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagio a1 AcBes Emergenciais / Definigéo do Projeto/Processo/Atividade emergencial, antes do PG ser  LUStaiLinhares;Mariana;Mariand
Programa ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
aprovado em 2018. *Aguar _
0-D'Agua;Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Sao Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sd0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobralia; Timoteo; Tumiritin
ga

Em andamento

Concluido

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix

© Guandu;Barra Longa;Belo

Oriente; Bom Jesus do

Galho; Colatina;Conselheiro

Pena;Dionisio;Fernandes

Tourinho; Galileia; Governador

Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1 Moradores dos municipios da

res; Mariana; Mariland 4rea de abrangéncia
ria;Naque;Periquito;Pin socioecondmica atingidos pelo  24/04/2017  24/01/2018

go-D'Agua;Ponte Nova;Raul rompimento da barragem de

Soares;Resplendor;Rio Fundo

Casca;Rio Doce;Santa Cruz do

Escalvado;Santana do

PG033  Grupo02 CT-ECLET  R08 Sem Judicializagéo 411 Projeto de Apoio a Educaao Ambiental Subprojeto/Subprocesso

Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sd0
Pedro dos Ferros;Sem-

Concluido

PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 4115 3 Apoio a Educagéo Ambiental realizado, Entrega/Acdo

sendo um processo que se repete por 3 24/04/2017  24/01/2018

Concluido

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena; Corrego

Oportunizar processos Novo;Dionisio;Fernandes
formativos e
qualificacio de jovens para @ d g Jovens de 15 a 29 anos
D @ ’ elaborar e implantar projetos  uet2;Linhares;Mariana;Mariand moradores dos municipios
rupo 02 CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagéo 42 Projeto Formagdo de Liderancas Jovens  Projeto/Processo/Atividade 119;120 ia;Marléria;Naque; Periquito;Pin 29/11/2018  30/05/2025
territoriais voltados 3 e e anla atingidos pelo rompimento da
revitalzagéo ambiental, social,  30-%LSiPAC Hove barragem de Funddo

econdmica e cultural da bacia

b, Casca;Rio Doce;Santa Cruz do

Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;S&o José do Goiabal;Sao

ro dos ;Sem-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
ga

Em andamento
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PG033  Grupo 02

CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagdo

4.2.1 1° Ciclo do Projeto de Liderancas Jovens

Subprojeto/Subprocesso 119,120

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
0 Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;

Valadares;lapu;Ipaba; Ipatinga;1
tueta;Linhares;Mariana; Mariland
iéria;Naque; Periquito; Pin
go-D'AguaPonte NovaRaul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do

m-
Peixe;Sobralia; Timéteo; Tumiritin
%

Jovens de 15 a 29 anos
moradores dos municipios
atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundso

29/11/2018  16/08/2022

Em andamento

PG033  Grupo 02

CT-ECLET  RO8

1611 Vagas para capacitacao de jovens,
4219 ara um

realizado de 3011, de um total de 3000

29/11/2018  16/08/2022

Concluido

PGO33  Grupo 02

CT-ECLET  RO8

4.2.1.10 um realizado de 55, de um total de 135

55 Projetos fomentados, contribuindo para

Entrega/Acdo

29/11/2018  16/08/2022

Concluido

PG033  Grupo 02

CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagdo

& 3° Ciclo do Projeto de Liderancas
Jovens

Subprojeto/Subprocesso 119,120

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa,
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena; Corrego
Novo;Cuparaque;Fernandes
‘Tourinho; Galileia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tuetajLinhares;Mariana; Marilnd
LaMameria Naque; Periquito;Pin
ua;Ponte Nova;Raul
Soares,Keleendor‘ Rio

;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;Sao José do Golabal Séo

P

rros; S

ro dos
Pelxe;Sobrélla;Tlméleo;Tumlmln
ga

Jovens de 15 a 29 anos
moradores dos municipios
atingidos pelo rompimento da
barragem de Fundo

02/10/2020  30/05/2025

Em andamento

PG033  Grupo 02

CT-ECLET  RO8

1400 Vagas para capacitacao de jovens,

4224 para um
realizado de 3011, de um total de 3000

119

02/10/2020  29/02/2024

Concluido

PG033  Grupo 02

CT-ECLET  RO8

0 Projetos f

LR um reslzad de 55, de um totl de 135

17/08/2022  30/05/2025

Em andamento

PGO33  Grupo 02

CT-ECLET  R08 Sem Judicializagio

Processo de Interface: Educagio para
Planejamento de Territorios Sustentaveis

Projeto/Processo/Atividade

Parceris com o MST para.

Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix
uandu;Barra Longa;Belo

Orionte;Borm Jesus 66

Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;

Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;t
;L

fornecer
cducagho amblental pora
territdrios sustentaveis.

tueta
ia;Marliéria; Naque; Periquito; Pin
go-D'Agua;Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sem-

Peixe;Sobr:
ga

Timéteo; Tumiritin

Assentados da reforma agraria
atingdos pelo rompimento da
barragem de Fun

24/04/2018  30/07/2027

Em andamento

PG033  Grupo 02

CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagdo

PG27: Mobilizacéo, Formacéo e
431 engajamento de Produtores Rurais para
Recuperagéo de Nascentes

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
© Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego
Novo; Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galileia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
D'Agua;Ponte Nova;Raul
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;Sd0

Assentados da reforma agraria
atingidos pelo rompimento da
barragem de Funddo

24/04/2018  31/08/2020

Concluido

PG033  Grupo 02

CT-ECLET  RO8

1 Interface com PG27 para o Projeto de
Recuperagio de Nascentes da Bacia do

4315 Suagui, Bacia de Pontdes e Lagoas e Bacia
do Piranga realizada, sendo um processo
aue se revete por 1

Entrega/Acio

24/04/2018  31/08/2020

Concluido

PG033  Grupo 02

CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagdo

B DeaHEmERE

Reforma Agréria - e Educaggo.

Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix
© Guandu;Barra Longa;Bom
Jesus do
Galho;Bugre;Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo; Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galieia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1
tueta;Linhares; Mariana; Mariland
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
0-D'Agua;Ponte NovaRaul
Soares;Resplendor;Rio

Assentados da reforma agrari
St b R
barragem de Funddo

03/02/2020  28/03/2024

Concluido
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PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROB 4344 B e 03/02/2020  28/03/2024  Conclido
sendo um processo que se repete por 1
Aimorés; Alpercata;AracruziBaix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Colatina;Conselheir
© Pena;Cérrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galleiz;Governador
Valadares; apu;Tpaba;Ipanema;
Itueta;Linhares; Mariana; Marién Assentados da reforma agréria
PG033  Grupo02 CT-ECLET  ROS Sem Judicializagao 435 PG33-00052 - Nova Interfaces - ES. Subprojeto/Subprocesso dia;Marliéria;Nague;Periquito;Pi atingidos pelo rompimento da  03/10/2023  30/07/2024  Em andamento
ngo-D'Agua;Ponte NovaRaul barragem de Fundao
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;So José do Goiabal;Sa0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia;Timeteo; Tumiritin
0
0 Novas nerfaces realzades, sendo um
PG033  Grupo02 CT-ECLET  ROB 4356 0 Novas nterfaces realizad: Entrega/Acio 31/07/2024  30/11/2026 A iniciar
Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Qualficar a comunidade escolar Novo;Dionisio;Fernandes
(educadores, gest Tourinho; Galieia;Governador
supervisores) para serem Valadares;lapu;Tpaba; Ipatinga;
D o . 101;102,103104,10510 fciadores e mudancas tueta;Linhares; Mariana;Mariand :::f::‘;’::;fﬁ:p":: e
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagio 4.4 z nos contextos  ia; Marliéria;Naque;Periquito;Pin 26/10/2018  29/03/2027  Em andamento
Revitalizagso da Bacia do Rio Doce i) : atingidos pelo rompimento da
B e P :
g . arragem de Funddo
para criarem uma Escola
Experimental para Revitalizagio
do Rio Doce em cada municipio.
Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
Guandu;Barra Longa;Bom
Jesus do
Galho; Bugre; Caratinga; Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galieia; Governador
Valadares;lapu; pabajlpatinga; Educadores e gestores da rede
N Estudo de viabilidade para concesso de tueta;Mariana;Mariindia;Mariiér publica dos municipios .
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROB Sem Judicializagio 441 1 Subprojeto/Subprocesso fa;Naque; Periquito; Ping 26/10/2018  26/07/2019  Conclido
curso de especializagdo e bolsa /e o gingdos pelo rompimento da
i barragem de Fun
Soares;Resplendor;Rio
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;S3o0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia;Timeteo; Tumiritin
%
1 Documento executivo de Definigio do
PG033  Grupo02 CT-ECLET RO 4417 it oo Entrega/Aco 26/10/2018  26/07/2019  Concluido
sendo um processo que se repete por 1
Alpercata;Barra Longa;Belo
Oriente; Bom Jesus do
Glnegre Cratnga;consen
eiro Pena;Cén
Novo;DionisiosFernandes
Tourinho; Gallei2;Governador
Valadares; lapu; Ipaba; Ipatinga; Educadores e gestores da rede
PGO33  Grupo02 CT-ECLET RO Sem Judicializagao 242 ;f;z’g;:"s’“[ﬁs; G“mg’:‘;““’“ em Subprojeto/Subprocesso ‘10111 sio7I0oi ga:;gz';a;gigavgzﬁ:e Periaui :::;‘f:o‘;°:e;:“r'm;‘::m oga  05/02/2019  29/03/2027  Emandamento
Nova;Raul Soares;Rio barragem de Fundo
CascaiRio Doce;Santa Cruz do
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sio Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;S3o
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrélia;T...
PG033  Grupo02 CT-ECLET RO 442303 O B A o o Entrega/Acio 101 13/08/2021  31/07/2023  Concluido
8 Prekos Padnotaioss Eapenmentais no
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROB 4.423.14  Aperfeigoamento Fomentados (MG), do Entrega/Agio 103 13/08/2021  30/06/2025  Em andamento
total 1496
95 Bolsas para especializago
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 442328  disponibiizadas - Latu Sensu - MG, do total Entrega/Acio 105 23/02/2024  30/04/2024  Concluido
7
0 Projetos Pedagegicos Experimentais na
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROB 442329  Especilzaio Fomentados - Latu Sensu - Entrega/Agio 107 14/07/2025  31/12/2025 A iniciar
MG. do total 748
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  RO8 44232106  §Bolsas para Extensio (mestrado) Entrega/Agdo 109 07/03/2025  29/01/2027 Aniciar
0 Projetos Pedagogicos Experimentais de
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROB 44232107 Extensdo (mestrado) fomentados - MG, do Entrega/Agio 11 07032025 29/01/2027 A iniciar
total 36
PG033  Grupo02 CT-ECLET RO 44232116  §Bolsas para Extensio (doutorado) Entrega/Acio 13 03/11/2023  29/08/2025  Em andamento
0 Projetos Pedagdaicos Experimentals de
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROB 44232117  Extensdo (doutorado) fomentados - MG, do Entrega/Agio s 03/11/2023  31/12/2026  Em andamento
total 18
Educadores e gestores Ga rede
04 106:108 110+ Amorés; Aracruz; Baixo 2
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagio 4.4.3 parcer, (A G (T Subprojeto/Subprocesso  102/104/106;108;110;11 ‘Guandu;Colatina; Itueta;Linhare CUEAE 6 MM E 265 14/03/2019  29/10/2026  Em andamento
<pirito Santo [IFES] 2;114;116 Pt e atingidos pelo rompimento da
i i barragem de Fundso
P03 Grpos creaET Ao asais 30 B95 paa o ppereinamens Envegaagie 102 0202022 312202 Em andamento
350 Propostas Pedagégicas no
PG033  Grupo02 CT-ECLET  Ro8 4433.04 Entrega/Acio 104 02/02/2022  31/12/2024  Em andamento

Aperfeigoamento fomentatas (ES), do total
700
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PG033  Grupo02 CT-ECLET  ROB 443323 e 140 Entrega/Acio 106 02/02/2022  31/07/2024  Em andamento
70 Projetos de Educacdo Ambiental Escolar
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  RO8 4.4.3324  do curso de Especilizagio fomentados Entrega/Agio 108 01/04/2024  11/02/2025  Em andamento
(ES). do total 140
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 443338 Bolas para Mestrado disponibilizadas Entrega/Acdo 110 02/02/2022  31/07/2023  Concluido
16 Cursos MOOC pelos mestrandos - -
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 443339 L6 Cursos MOOC pelos mes Entrega/Aco 112 02/02/2022  30/04/2024  Conclido
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 443345 ] 50lsas para Doutorado disponiilizadas Entrega/Acdo 14 02/02/2022  30/12/2022  Concluido
g 0 Projetos de Intervengdo Municipal .
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  RO8 COBENE e e Entrega/Acio 116 02/02/2022  31/12/2025  Em andamento
Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix
0 Guandu;Barra Longa; Belo
Oriente;Bom Jesus do
Galho;Bugre; Caratinga; Colatina;
Conseheiro Pena;Corrego
promover o fortakdmeno e
estabelecimento de uma rede EZT;;‘;",Zf;'ﬂi‘axﬁf;;:::;a ;1 Moradores, OSC, ONGs e
e T — e R
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  ROB P Sem Judicializagso 45 Polticas Publicas p: i n7us il a; Marliéria; Naque; Periquito; in publeo o g 19/03/2018 A definir Paralisado
Pocas Puolicas P esenvolver e monttorar os 7 RETEReaLCberau e e abrangéncia socioeconémica
detbarach 702 processos de recuperaggo da  Sor0 e Pente Nova atingidos pelo rompimento da
bacia do rio Doce, assim como oo TP NN barragem de Fundao
fomentar priticas de educagdo  CoocRI0 Doce;Santa Cruz do
o Escalvado;Santana do
Paraiso; 530 Domingos d
Prata;Sao José do Goiabal;Sa0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia;Timeteo; Tumiritin
o
Aimorés; Alpercata;Aracruz; Baix
0 Guandu;Belo Oriente;Bom
Jesus do
‘Galno;Bugre; Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Cérrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galleia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga; N
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 Sem Judicializagio 451 e PO 0 RElzED Subprojeto/Subprocesso ::g r;:lr:lien:: "ri"ﬂi":e"&':';: l:;:‘d pubico dos municos do irea 14/03/2019  30/04/2021 Concluido
2 £ -2 Técnica e Social do Progra e & e o de abrangéncia socioecondmica
] atingidos pelo rompimento da
Soaresihesplendoriiio Co e
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 5
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;So José do Goiabal;Sa0
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe; Sobrélia;Timeteo; Tumiritin
g
L e s o pr—
PG033  Grupo02 CT-ECLET  ROB 45123 T e o s, Entrega/Acio armaiFundio;Linhares; o 14/02/2020  30/04/2021  Concluido
sendo um processo aue se reete por 1
Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo
Oriente;Bom Jesus do
‘Galho; Bugre; Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Corrego
Novo;Dionisio;Fernandes
Tourinho; Galieia; Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga;1 s A ghele
Trocas, Monitoramento e szllagaa (Férum tueta;Linhares; Mariana; Mariland I."’Nm e ’:ns -
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  RO8 Sem Judicializaco 452 Permanente de Educagdo par: Subprojeto/Subprocesso iéria;Naque; Periquito; Pin P Elmupidplesiday; 19/03/2018  31/10/2018  Concluido
T : de abrangéncia socioeconbmica
Revitalizago) go-D'AguajPonte NovajRaul
g . atingidos pelo rompimento da
Soares;Resplendor;Rio G RE B
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 9
Escalvado;Santana do
Paraiso;Sao Domingos do
Prata;Sao José do Goiabal;S30
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobralia;Timeteo; Tumiritin
g
1 Dados e elaboragio do texto final para Aracruz; Conceigéo da
PG033  Grupo02 CT-ECLET  ROB 45214 realizagao do 20 Frum consolidados, Entrega/Agio Barra;Fundao;Linhares;Sao 09/04/2018  07/05/2018  Conclido
sendo um processo que se repete por 1 Mateus
Aimorés; Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Bom
Jesus do
‘Galho;Bugre; Caratinga;Colatina;
ConseheiroPena;Clrrego
Novo; Dionisio;Fern:
Tourho;Galloa Governador
Valadares;lapu;Ipaba;Ipatinga; N
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  RO8 Sem Judicializacéo 455 Execucso (1° Edigdo - Semeando Redes) - g, et subprocesso 117118 E‘ﬂ:ﬂfé‘:ﬁﬁﬁ"ﬁ&?&ﬁ:ﬁﬁf Pl Gos municies da rea 09/02/2023  31/12/2025  Cancelado
2 £ 2 Escopo rev8 da definigao (cancelado) & & g B de abrangéncia socioeconomica
e atingidos pelo rompimento da
sca;Rio Doce;Santa Cruz do CEREER @ REED
Escalvado;Santana do
Paraiso;S&0 Domingos do
Prata;So José do Golabal sso
0 dos Ferros;Sem-
PeiesSobrat;TimGtee;Tumirtin
g
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 4555 0,y29as ge capecitaio disponibilzadas - Entrega/Acdo n7 09/02/2023  28/06/2024  Em andamento
0 Projetos polticos pedagdgicos -
PG033  Grupo02 CT-ECLET  RO8 45556 e g Entrega/Aco 118 09/02/2023  31/12/2025  Em andamento
Moradores, OSC, ONGs e
representantes do poder
PG033  Grupo02 CT-ECLET  ROB Sem Judicializaco 4.5.10 Terceiro Férum de Educagio Subprojeto/Subprocesso Aracruz;Conceigdo da publico dos municipios da area 5/55/2024  28/08/2024  Em andamento
Barra;Fundao;Linhares de abrangéncia socioeconémica
atingido pelo rompimento da
barragem de Fun
0 Terceiro Férum de Educacéo Cultura &
PGO33  Grupo02 CT-ECLET  Ro8 4.5.105 Processos Formatvos reaizac, sendo um Entrega/Acio 27/08/2024  28/08/2024 Ainiciar

aue se repete por.




Indicador de Definigdao
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Meta Global
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Finalistico

Més/ano
da altima
medicao

Resultado
da altima
Medicao

PG0O11 102 - Cumprimento das demandas de manutencao predial das escolas temporarias Semestral Maior - Melhoi Em medicdo  Finalistico 12/2023
PG011 103 - Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes Por ano LetivoMaior - Melhol % 1 Em medicdo  Finalistico 12/2023 100
PGO11 104 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo Por ano LetivoMaior - Melhol % 100 Em medicdo Nao finalistico 12/2023 100
PGO11 105 - Cumprimento das atividades de convivéncia das comunidades atingidas Semestral Maior — Melhol % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 100
PGO11 106 - Satisfagdo do publico alvo com as agoes realizadas Semestral Maior — Melhol % 75 Em medicdo Nao finalistico 12/2023 95
PGO11 107 - Reparacao por meio das acdes de sociabilidade Anual Maior — Melhol % 75 Em medicdo Nao finalistico 12/2023 96
PGO11 Iwcl)aSri;i:plantagao satisfatdria do projeto de apoio pedagdgico nas escolas publicas de Bianual  Maior — Melhor % 1 Em medicdo Nao finalistico  12/2022 50
PGO11 l13(339rr-aIlir:)ﬂlgaar:tac_;ao satisfatdria do projeto de apoio pedagogico nas escolas publicas de Maior — Melho % 100 Inicio Posteriol Ndo finalistico
PGO11 110 - Percentual de implantacdo do Apoio Pedagdgico Maior - Melhoi % 1 Em medicdo  Finalistico 12/2022 52,6
PGO11 illllrlli;oVerlflcagao de realizagao de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagdgico Maior — Melho % 100 Concluido Finalistico 12/2021 100
PGO11 112 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagdgico institucional Anual Maior — Melhol % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 100
PGO11 113 - Profissionais da educacdo capacitados por escola no apoio psicopedagdgico Anual Maior — Melhol % 50 Em medigdo _ Finalistico 12/2023 100
PGO11 114 - Atendimento psicopedagdgico aos egressos impactados Maior - Melhol % 90 [nicio Posteriol _ Finalistico
PGO11 115 - Implantacdo satisfatéria do projeto de apoio psicopedagdgico em Mariana Anual Maior — Melhol % 100 Em medicdo Nao finalistico 12/2023 100
PGO11 116 - Implantagdo satisfatéria do projeto de apoio psicopedagégico em Barra Longa Anual  Maior - Melhoi % 100 Em medicdo N&o finalistico 12/2023 100
PGO11 L3/ = Chapa?cntagoes e [zt ellenzls ol SAEEEHD PRI e EEED @ SiLECES G Medigdo Unica Maior - Melhoi % 100 Inicio Posteriol  Finalistico
emergéncia nas escolas dos reassentamentos
PG012 102 - Percentual de pecas restauradas Trimestral Maior — Melhol % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 61
PG012 104 - Percentual de bens culturais reparados Anual Maior — Melhol % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 40
PG012 107 - Indice de centros/registros de memdria implementados Anual Maior — Melhol % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 88
PG012 108 — Indice de agdes de educacdo patrimonial implementados Semestral Maior - Melhol % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 100
PG012 109 - Indice de acGes de sociabilizacdo para as comunidades deslocadas Semestral Maior — Melhol % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 100
PG013 102 - Indice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce Por edicdo Maior — Melhol % 90 Em medicdo Nao finalistico 12/2022 98
PGO13 104 - _Indl_ce de iniciativas realizadas a partir da formagdo em fortalecimento Anual Maior - Melho! % 90 Em medico  Finalistico 05/2022 102
organizacional
PGO13  104.1 - Indice de conclusdo do Processo formativo em relag&o ao nimero de selecionados Anual  Maior - Melhoi % 80 Em medigdo  Finalistico 12/2021 98
PG013 105 - Percentual de implementacdo do plano de empreendedorismo Turistico Anual Maior — Melhol % 95 Em medicdo  Finalistico 01/2024 50
PG013 106 - Percentual de implementacdo dos Planos de Promocdo do Destino Turistico Por edicdo Maior — Melhol % 90 Inicio Posteriol  Finalistico
PG013  I07 - Percentual de modernizagdo das bibliotecas com termo de aceite do Projeto Anual  Maior - Melhol % 80 Inicio Posteriol N&o finalistico
PGO13 iIr(])s7€.r1it;SPercentuaI de municipios que concluiram a formagdo em relagdo ao numero de Anual Maior - Melho! % 90 Concluido Finalistico 01/2022 84,5
PG013 108 - Disponibilizagdo de material de capacitagdo para gestores dos municipios atingidos. Anual  Maior - Melhol % 100 Inicio Posteriol  Finalistico
PG013 109 - Percentual de pescadores capacitados Por edicdo Maior — Melhol % 90 Em medicdo  Finalistico 12/2023 96
PG015 102 — Ndmero de bolsas de formacdo educacional/profissional financiadas Anual Maior — Melhoi  Numero 220 Em medicdo  Finalistico 12/2023 212
PG015 103 - Indice de recurso aportado na formacdo educacional Bianual Maior - Melhol % 30 Em medicdo  Finalistico 12/2022 44,75




Resultado
da altima

Més/ano
da altima
medicao
09/2023 5
12/2023 6,57

Periodicida

Indicador de Definigdao Polaridade Unidade Meta Global Status Finalistico

de

104 - Numero de desafios atendidos baseados em demandas técnicas langados pelo Hub
de Inovacao
105 - Indice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4

PG015
PG015

15
50

Anual Maior - Melhoi  NUmero Em medicdo N&o Finalistico

Bianual  Maior - Melhoi % Em medicdo N&o Finalistico

PG017 102 - Taxa de Reconstrucdo de Benfeitorias Impactadas Anual Maior — Melhol % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023 80,36
PG017 103 — Taxa de assisténcia técnica a produtores rurais Anual Maior — Melhol Horas 64 Inicio Posteriol  Finalistico

PG017 105 - Taxa de assisténcia técnica individual a produtores rurais Anual Maior — Melhol Horas/ano 48 Inicio Posteriol  Finalistico

PG017 106 - Taxa de assisténcia técnica coletiva a produtores rurais Anual Maior — Melhol Horas 16 Inicio Posteriol Finalistico

PGO17 I,07 - Recomposicdo e/ou adequacdo das areas produtivas impactadas por Unidade de Anual Maior - Melho! % 100 Em medico  Finalistico 12/2023 12

Area
PG017 108 - Reconstrucdo e/ou Reforma dos equipamentos danificados

Anual Maior — Melhol % 100 Em medicdo  Finalistico 12/2023

102 - % de novos negdcios em substituicdo ao anterior que acessaram
consultoria/a oria especializada
103 - % de negdcios impactados adequados a novas condi¢cdes de mercado

PG019
PG019

Semestral Maior - Melhol % 100 Finalistico

100

Em medigdo 12/2023 26,79

12/2023 54,15

Semestral Maior - Melhol % Em medicdo N&o Finalistico

PG020 102 - Utilizagdo da rede local de fornecedores — 39 Municipios Trimestral Maior - Melhol % 30 Em medicdo N&o finalistico 03/2024 45

PG020 103 - Relacdo de profissionais admitidos em cada regido - MG e ES Mensal  Maior - Melhol % 70 Em medicdo N&o finalistico 03/2024 86

PG020 104 - Relacdo de profissionais admitidos em cada regido — 46 Municipios Mensal Maior — Melhol % 50 Em medicdo N&o finalistico 03/2024 62

PG020 105 — Nimero de profissionais qualificados Semestral Maior - Melhol Quantidade 4000 Em medicdo  Finalistico 12/2023 6685

PG020 106 -NUmero de Empresas Capacitadas Anual Maior — Melhol Quantidade 400 Em medicdo  Finalistico 12/2023 370

PG020 Ic — Total de recursos recolhidos por ISS Mensal  Maior = Melhol % 50 Em medicdo N3o finalistico 04/2024 77

pGo2o L~ Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela Mensal ~ Maior - Melhol % N/A Em medico Nao finalistico  04/2024  6773521,2
Fundaiao Renova nos estados de MG e ES

PG026 101 - Rigueza de espécies Anual Maior — Melhol % >40 Inicio Posteriol  Finalistico

PG026 102 - Densidade de regenerantes Anual Maior — Melhoil® individuos/h  >2.000 Inicio Posteriol Finalistico

PG026 103 - Cobertura do dossel Anual venor — Melho % >=80 [nicio Posteriol  Finalistico

Aperfeicoamento no Espirito Santo

PG031 102 - Percentual do valor repassado por municipio/consércio Trimestral Maior — Melhol % 100 Em medicdo  Finalistico 03/2024 16,57
PG031 103 - Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municipios/ Consdrcios Trimestral Maior — Melhol % 80 Em medicdo N&o Finalistica 03/2024 110
PG031 104 - Percentual de avaliacbes qualitativas do Apoio Técnico Trimestral Maior — Melhol % 4,0 (80%) Em medicdo Nao Finalistica 03/2024 99
PG031 105 - Percentual de oficinas de capacitacdo ofertadas aos municipios/ consorcios Trimestral Maior — Melhol % 100 Em medicdo N&o Finalistica 03/2024 97
PG031 106 — Percentual de avaliagbes qualitativas das oficinas capacitacao Trimestral Maior — Melhol % 4,0 (80%) Em medicdo Nao Finalistica 03/2024 93
PG031 107- Percentual de Coleta de Esgoto Anual Maior — Melhol % )ssas sépticas: Em medicdo N&o Finalistica  12/2022 83
PG031 108 - Percentual de Tratamento de Esgoto Anual Maior — Melhol % 5%2017 - 65, Em medicdo N&o Finalistico 12/2022 28
PG031 109 - Percentual de municipios com coleta seletiva Anual Maior — Melhol % 5%2017 — 44, Em medicdo N&o Finalisticoc 12/2022 40
PG031 110 - Percentual de municipios com presenca de lixdes ou aterros controlados Anual vMenor — Melho % .9%2016 - 45, Em medicdo Nao Finalistico  12/2022 46,15
PG031 111 - Percentual das faixas do Indice de Qualidade da agua (IQA) Anual Maior — Melhol % 0 < IQA < 701 Em medicdo N&o Finalisticoc 12/2023 0
PG031 ilDéa)Percentual de atendimento da legislagdo para Demanda Bioquimica de Oxigénio Anual vMenor - Melho % solugdo CONAI Em medigdo N&o Finalistico 12/2023 0
PG031 113 - Percentual de atendimento da legislacdo para Oxigénio Dissolvido (OD) Anual Maior — Melhol % solucdo CONAI Em medicdo N&o Finalistico 12/2023 0
PGO33 fzgii;it':usn;ﬁ;g de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeicgopamento no el Maior - Melho! el 700 Inicio Posteriol  Finalistico
PGO33 103 - NUmero de Projetos Pedagoglcos_ Experimentais d_e Sala de_AuIa executados que Anual Maior - Melho! Inteiro 1496 Em medico  Finalistico 12/2023 358
foram fomentados No Curso de Aperfeicoamento em Minas Gerais
PGO33 104 - Numero de Propostas Pedagdgicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de el Maior - Melho! el 700 Inicio Posteriol  Finalistico




Resultado
da altima

Més/ano
da altima

Periodicida

Indicador de Definigdo Polaridade Unidade Meta Global Status Finalistico

de

medicao

Medicao

PGO33 105 - Numer'o de bols_as de estudo disponibilizadas para o Curso de Especializagao - Lato Anual Maior - Melho! Inteiro 72 Concluido Finalistico 04/2024 95
Sensu em Minas Gerais
PGO33 106 -NUmero ’d_e bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especializagao - Lato Anual Maior - Melho! el 140 Em medico  Finalistico 12/2023 70
Sensu no Espirito Santo
PGO33 107 - Numgro Qe Projetos Pedagoglcos' Experlme_ntals de Escolas fomentados no Curso Anual Maior - Melho! Inteiro 748 Inicio Posteriol  Finalistico
de Especializacdo - Lato Sensu - em Minas Gerais
PG033 ks = N“T“‘?m qe PleEns Gl EaesicEe ,lAl_'nblentaI Sl = PEAE TmE s i CuEe Anual Maior — Melhol Inteiro 140 Inicio Posteriol  Finalistico
de Especializacdo — Lato Sensu - no Espirito Santo
PG033 109 a Num.ero de bolsas t_:llsp0n|b|l|zadas para .o. Projeto de ExtNen"sao: Rewtalmagao da Anual Maior - Melhoi Inteiro 36 Inicio Posteriol  Finalistico
Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educag@o” em Minas Gerais
PG033 lesgi;it'!usrgizg 612 omies elspenllalllZERs 2 [AeyHs e FRsEIEs) = [ EHIRITees mo Semestral Maior — Melhol Inteiro 14 Concluido Finalistico 06/2023 14
PGO33 111 - Ngmero de PrOJeEos Pedagoglcos Egperlmentals dos Municipios fomentados a partir Anual Maior - Melho! Inteiro 36 Inicio Posteriol  Finalistico
dos Projetos de Extensdo em Minas Gerais
PGO33 élaznt—o Numero de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos desenvolvidos no Espirito el Maior - Melho! el 14 Concluido Finalistico 04/2024 16
PG033 113 —_Numero de bolsas para o PrgJeto de E,xt'ensao Re_\iltallzag_ao da B,?C'a do_ Rio Doce.: Anual Maior - Melhoi Inteiro 18 Inicio Posteriol  Finalistico
desafios para um Programa de Agao Pedagdgica na Regido do Rio Doce” em Minas Gerais
PG033 IIEIS:Ji;it’:uSn;EEE de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa — Doutorandos no Semestral Maior - Melhol Inteiro 7 Concluido Finalistico 12/2022 7
115 - NUmero de Projetos Pedagdgicos Experimentais da Regido fomentados a partir do
PG033 Projeto de Extensdo “Revitalizacdo da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de Anual Maior — Melhol Inteiro 18 Inicio Posteriol  Finalistico
Acdo Pedagdgica na Regido do Rio Doce” em Minas Gerais
PGO33 116 - !\lumero de Projetos de Interygngao Municipal - PIM fomentados nos Projetos de el Maior - Melho! el 7 Inicio Posteriol  Finalistico
Pesquisa para Doutorandos no Espirito Santo
PG033 17 - NuNmero d.e Vagr_js D|§p0n|b|!|zadas para Capacitagdo e Fortalecimento de Anual Maior - Melhoi Inteiro 120 Inicio Posteriol  Finalistico
Instituicbes Socioambientais Locais
PG033 118 - NUmero de Projetos Politicos Pedagdgicos Territoriais Fomentados. Anual Maior — Melhol Inteiro 120 Inicio Posteriol  Finalistico
PG033 119 - Nimero de vagas disponibilizadas para a capacitacdo de Liderangas Jovens Anual Maior — Melhor  Unidade 3000 Concluido Finalistico 04/2024 3011
PG033 120 - Nimero de Projetos de Juventudes Fomentados Anual Maior — Melhol Inteiro 135 Em medicdo  Finalistico 12/2023 55




111 - Percentual das faixas do Indice de Qualidade da agua (IQA)

111-Percentual de faixas do indice de IQA

111 - Percentual das faixas do Indice de Qualidade da 4gua (IQA) - 2023

Localizagdo do ponto ITO RUIM RUIM MEDIO BOM EXCELENTE 100%
Governador Valadares RDO-07 0% 0% 33% 67% 0% 0
Periquito UHE BAG 0% 8% 25% 67% 0%
Governador Valadares RDO-08 0% 0% 58% 2% 0% 80%
Conselheiro Pena RDO 09) 0% 8% 58% 33% 0% 70%
lendor RDO-10 0% 8% 42% 50% 0% 0%
Aimores UHE AIM 0% 8% 8% 75% 8%
Colatina RDO-12 0% 8% 25% 67% 0% o
Baixo Guandu_UHE MAS 0% 8% 50% 42% 0% 40%
Colatina RDO-14 0% 17% 75% 8% 0% 30%
Belo Oriente RDO-05 0% 17% 83% 0% 0% 0
Linhares RDO-15 0% 8% 58% 33% 0%
Periquito RDO-06 0% 8% 33% 58% 0% 1o
Linhares RDO-16 0% 0% 42% 58% 0% 0%
Bom Jesus do Galho RDO-04 0% 8% 42% 50% 0% 0 o 0 0 o
Rio Doce RDO 01J 0% 17% 42% 42% 0% & & &€
\\\& & & © @
Rio Doce RDO 02) 0% 0% 25% 75% 0% & & &
Baixo Guandu RDO-11 0% 0% 33% 67% 0% o &
Rio Doce UHE CAN 0% 0% 25% 75% 0% @“\
Sao Domingos do Prata RDO-03 0% 8% 25% 67% 0%

EMUITORUM mRUM mMEDIO mBOM mEXCELENTE

112 - Percentual de atendimento da legislagdo para Demanda Bioquimica de Oxigénio (DBO)

112-Percentual de atendimento da le;

Localizacao do ponto Atendeu Nao atendeu
Baixo Guandu RDO 11 100% 0%
Belo Oriente RDO 05 100% 0%
Bom Jesus do Galho RDO 04 100% 0%
Colatina RDO 12 100% 0%
Colatina RDO 14 100% 0%
Conselheiro Pena RDO 09) 100% 0%
Governador Valadares RDO 07 100% 0%
Governador Valadares RDO 08 100% 0%
Linhares RDO 15 100% 0%
Linhares RDO 16 100% 0%
Periquito RDO 06 100% 0%
Periquito UHE BAG 100% 0%
Resplendor RDO 10 100% 0%
Rio Doce RDO 01) 100% 0%
Rio Doce RDO 02J 100% 0%
Sao Domingos do Prata RDO 03 100% 0%
Baixo Guandu UHE MAS 100% 0%
Rio Doce UHE CAN 100% 0%
Aimores UHE AIM 100% 0%

112 - Percentual de atendimento da legislagdo para Demanda Bioquimica de Oxigénio
(DBO)-2023
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113 - Percentual de atendimento da legislagdo para Oxigénio Dissolvido (OD)

113-Percentual de atendimento da legislacdo para O

Localizacao do ponto Atendeu Nao atendeu
Baixo Guandu RDO 11 100% 0%
Belo Oriente RDO 05 100% 0%
Bom Jesus do Galho RDO 04 100% 0%
Colatina RDO 12 100% 0%
Colatina RDO 14 100% 0%
Conselheiro Pena RDO 09) 100% 0%
Governador Valadares RDO 07 100% 0%
Governador Valadares RDO 08 100% 0%
Linhares RDO 15 100% 0%
Linhares RDO 16 100% 0%
Periquito RDO 06 100% 0%

113 - Percentual de atendimento da legislagdo para Oxigénio Dissolvido (OD) - 2023
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Periquito UHE BAG 100% 0%
Resplendor RDO 10 100% 0%

Rio Doce RDO 01J 100% 0%

Rio Doce RDO 02J 100% 0%

Sao Domingos do Prata RDO 03 100% 0%
Baixo Guandu UHE MAS 100% 0%

Rio Doce UHE CAN 100% 0%
Aimores UHE AIM 100% 0%
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