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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, 
devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a 
inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a CT-
SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de definição; 
(iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. Adicionalmente, 
as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/04/2024. A Fundação Renova esclarece que os 
cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. 

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos programas 
por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de eficiência na 
execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões dos 
documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



ERRATAS

(1) PG07: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa", houve alteração na meta de 3 indicadores do relatório do PG07 - Assistência 
aos Animais da Gerência Reassentamento Familiar, Moradias e Pecúnias, passando de percentual para a unidade de medida acompanhada de acordo com a 
periodicidade de cada indicador: I2, I3 e I4. A alteração se fez de acordo com a solicitação do Rafael Carneiro e orientação do PMO para se tornar aderente 
à realidade. As metas globais de cada indicador ficaram conforme abaixo:
I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados – Alterou de 100% para 163 quantidade de animais
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento 
familiar, reconstrução e pecúnia)  – Alterou de 100% para 564 quantidade de animais
I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação – Alterou de 100% para 21 quantidade de animais

(2) PG15: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa" até o ciclo de março/2024 era acompanhado o atingimento dos indicadores 
em percentual. Para melhor adequação ao preconizado pelos indicadores do programa, que os números reportados passarão a ser diretamente o de número 
de bolsas financiadas pelo programa e o número de desafios realizados pelo programa.
Esta mudança foi idealizada pelo próprio programa e visa adequar as entregas aos números reportados pelos indicadores do programa, I01 a I07.

(3) PG36: No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem 
monitoradas (Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria 
o motivo dessa disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera 
como “página de serviço”, toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, 
listamos abaixo as páginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; 
/fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no 
relatório como página de serviço: /calendário/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; 
/água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dados-
técnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatório*pmqqs*; /portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/.

(4) PG42: Para este período, o resultado medido para o I03 sofreu nova alteração, em função da Deliberação 763 do CIF, que solicita à Fundação Renova o 
ressarcimento dos gastos públicos extraordinários ao IEMA. Assim, este indicador que apresentava o resultado de 100% (4 Órgãos compromitentes 
ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 4) passa a ter resultado de 80% (4 Órgãos compromitentes 
ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 5), até que o valor seja devidamente ressarcido. 



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição

PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa

CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição que 
foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC

CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração sequencial



CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)



Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista

Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
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PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 0
PG011 - Recuperação das Escolas e 
Reintegração da Comunidade Escolar

Programa

O objetivo geral deste 
programa é reparar os danos 
causados às comunidades 
escolares atingidas de Fundão 
até Candonga, nas dimensões 
impactadas, por meio da 
reconstrução das condições 
materiais, estruturais, 
pedagógicas, institucionais, 
psicopedagógicas e

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana e Barra Longa

01/01/2016 25/04/2027 Em andamento  R$                     56.697.783,35  R$                     44.411.478,27  R$                     12.286.305,08 78%

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1 Estrutura Escolar e Reintegração Eixo/Tema

Garantir o funcionamento das 
estruturas temporárias, 
proporcionando a integração da 
comunidade escolar.

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana e Barra Longa

01/01/2016 29/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1
Projeto de Escolas Impactadas de Mariana 
(Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo) 

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Garantir o funcionamento das 
estruturas temporárias, 
proporcionando a integração da 
comunidade escolar.

Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

01/01/2016 29/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.1
Aluguel das Escolas Impactadas de Mariana 
(Paracatu de Baixo e Bento Rodrigues)

Subprojeto/Subprocesso Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

01/01/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.1.2.8

0 Espaços para instalação das Escolas 
Impactadas de Mariana (Paracatu de Baixo 
e Bento Rodrigues) locados, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação Mariana 01/01/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.2
Transporte de alunos e educadores das 
Escolas Temporárias de Mariana

Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

08/04/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.2.3
0 Transporte de estudantes disponibilizado, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 17/09/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.2.4
0 Transporte escolar aderente ao escopo 
atendido, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 17/09/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.3
Melhoria da Infraestrutura das Escolas 
Impactadas de Mariana

Subprojeto/Subprocesso I02 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

03/12/2018 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.3.3.10

0 Processo de manutenção predial para 
funcionamento das escolas temporárias de 
Mariana executado, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 03/12/2018 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.4
Materiais e Equipamentos das Escolas 
Impactadas de Mariana

Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

01/01/2016 02/07/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.4.6

0 Processo de fornecimento de materiais e 
equipamentos para funcionamento das 
escolas temporárias realizado., de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 05/08/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.4.13
Desmobilização Escolas Impactadas de 
Mariana (Bento Rodrigues e Paracatu de 
Baixo)

Subprojeto/Subprocesso Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana e Barra Longa

02/01/2024 02/07/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.4.13.5

0 Escolas Impactadas de Mariana (Bento 
Rodrigues e Paracatu de Baixo) 
desmobilizadas, sendo um processo que se 
repete por  1

Entrega/Ação Mariana 13/06/2024 10/07/2024 A iniciar       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.5
Elaborar o Plano de Transição da Escolas 
Temporárias para as Escolas Definitivas em 
conjunto com a prefeitura

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana e Barra Longa

16/06/2020 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.5.5

1 Plano de Transição da Escola Temporária 
de Bento Rodrigues, em Mariana, para a 
escola definitiva, executado conforme 
cronograma do reassentamento, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação Mariana 09/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.5.6

0 Plano de Transição da Escola Temporária 
de Paracatu de Baixo, em Mariana, para a 
escola definitiva, executado conforme 
cronograma do reassentamento, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação Mariana 12/08/2022 31/12/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.6
Capacitação de profissionais para situações 
de emergência - Mariana

Subprojeto/Subprocesso I17 Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana e Barra Longa

09/10/2023 29/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.1.6.7
0 Capacitação de profissionais para 
situações de emergência, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação Mariana 02/09/2024 29/12/2025 A iniciar       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.2
Projeto de Escolas Impactadas de Barra 
Longa (Gustavo Capanema e José de 
Vasconcelos Lanna) 

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Garantir o funcionamento das 
estruturas temporárias, 
proporcionando a integração da 
comunidade escolar.

Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

11/11/2016 28/06/2024 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.2.1
Alugar espaço para escola impactada de 
Barra Longa - Jose de Vasconcelos Lanna

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

11/11/2016 29/02/2024 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.1.5.4

1 Espaço para escola impactada de Barra 
Longa - Jose de Vasconcelos Lanna - 
locado, sendo um processo que se repete 
por  1

Entrega/Ação Barra Longa 11/11/2016 29/02/2024 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.2.2
Transporte de alunos e educadores da 
Escola de Gesteira

Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

12/04/2021 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.2.2.4
1 Transporte de alunos e profissionais da 
educação para as escolas temporárias 
ofertado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 30/09/2021 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.2.3
Melhoria da Infraestrutura das Escolas 
Impactadas de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

17/03/2017 29/12/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.3.3.4

1 Processo de manutenção predial para 
funcionamento das escolas temporárias de 
Barra Longa executado, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 17/03/2017 29/12/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.2.4
Materiais e equipamentos das Escolas 
Impactadas de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

17/03/2017 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.4.2

1 Processo de fornecimento de materiais e 
equipamentos para funcionamento das 
escolas temporárias realizado., de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2023 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.2.9.4
1 Plano de transição elaborado e 
implementado, sendo um processo que se 
repete por  1

Entrega/Ação Barra Longa 13/07/2023 31/08/2023 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2 Apoio Psicopedagógico Eixo/Tema

Consiste em oferecer apoio 
psicopedagógico para 
educadores e alunos das 
escolas diretamente afetadas 
pelo rompimento em Mariana 
(Bento e Paracatu) 
endereçando os impactos 
diretos.

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana e Barra Longa

04/11/2016 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1
Projeto de Apoio Psicopedagógico às 
Escolas Impactadas de Mariana

Projeto/Processo/Atividade I11;I12;I13;I14I15

Consiste em oferecer apoio 
psicopedagógico para 
educadores e alunos das 
escolas diretamente afetadas 
pelo rompimento em Mariana 
(Bento e Paracatu) 
endereçando os impactos 
diretos.

Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana 

04/11/2016 31/12/2026 Em andamento       
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PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.2

Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas 
Impactadas de Mariana

Subprojeto/Subprocesso I11 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana 

01/10/2018 30/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.2.8
1 Atendimento Psicopedagógico Clínico, de 
um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 02/03/2020 30/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.3
Atendimento Psicopedagógico Institucional 
em Mariana

Subprojeto/Subprocesso I12,I13,I14,I15 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

02/03/2020 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.3.1.1
1 Profissionais da educação capacitados, de 
um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 02/03/2020 09/07/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.3.1.4
2 Projetos de apoio psicopedagógico 
implantados satisfatoriamente em Mariana, 
do total 100

Entrega/Ação Mariana 11/08/2021 13/09/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.3.3.7
0 Atendimento Psicopedagógico 
Institucional, contribuindo para um 
realizado de 0, de um total de 100

Entrega/Ação Mariana 14/09/2021 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.1.4.6
0 Atendimento psicopedagógico aos 
egressos, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 29/01/2025 14/11/2025 A iniciar       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2
Projeto de Apoio Psicopedagógico às 
Escolas Impactadas de Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I12,I16

Consiste em oferecer apoio 
psicopedagógico para 
educadores e alunos das 
escolas diretamente afetadas 
pelo rompimento em Mariana 
(Bento e Paracatu) 
endereçando os impactos 
diretos.

Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

01/10/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2.1
Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas 
Impactadas de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

01/10/2018 26/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.1.6
4 Projetos de apoio psicopedagógico 
implantados satisfatoriamente em Barra 
Longa, do total 100

Entrega/Ação Barra Longa 11/08/2021 26/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.1.7
1 Apoio Psicopedagógico Clínico às Escolas 
Impactadas de Barra Longa, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação Barra Longa 01/08/2019 26/08/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2.2
Apoio Psicopedagógico Institucional às 
Escolas Impactadas de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso I12,I16 Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

14/09/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.2.1.6
0 Atendimento Psicopedagógico 
Institucional, contribuindo para um 
realizado de 0, de um total de 100

Entrega/Ação Barra Longa 14/09/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3 Apoio Pedagógico Eixo/Tema

Proporcionar assistência 
pedagógica às escolas 
impactadas, além das demais 
escolas da rede pública de 
Mariana e Barra Longa; 
proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem;  apoiar 
atividades de socialização, lazer 
e período de féri

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana e Barra Longa

28/09/2016 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1
Projeto de Apoio Pedagógico às escolas 
impactadas e às redes públicas de Ensino 
de Mariana 

Projeto/Processo/Atividade I08;I10

Proporcionar assistência 
pedagógica às escolas 
impactadas, além das demais 
escolas da rede pública de 
Mariana e Barra Longa; 
proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem;  apoiar 
atividades de socialização, lazer 
e período de féri

Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

28/09/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.2
Execução  - Atendimento Pedagógico à 
rede municipal de Mariana - Compreender

Subprojeto/Subprocesso I10 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

25/05/2017 05/10/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2
1 Atendimento Pedagógico à rede 
municipal de Mariana - Compreender, de 
um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 05/10/2021 05/10/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.3
Execução - Atendimento Pedagógico à rede 
Municipal de Mariana - CPCD

Subprojeto/Subprocesso I10 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

14/06/2021 22/11/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.3.9.1
1 Atendimento Pedagógico à rede Municipal 
de Mariana - CPCD, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 15/03/2022 22/11/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.4
Execução - Atendimento Pedagógico à rede 
estadual de Mariana - (UFMG/UFOP PG33)

Subprojeto/Subprocesso I08;I10 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

18/04/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.4.2.2.5
0 Escolas com apoio pedagógico, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 22/04/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.4.2.2.6
0 Pesquisa de satisfação do apoio 
pedagógico em Mariana realizada, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 08/05/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2
Projeto de Apoio Pedagógico às escolas 
impactadas e às redes públicas de Ensino 
de Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I09;I10

Proporcionar assistência 
pedagógica às escolas 
impactadas, além das demais 
escolas da rede pública de 
Mariana e Barra Longa; 
proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem;  apoiar 
atividades de socialização, lazer 
e período de féri

Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

23/03/2017 01/04/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2.1
Execução - Atendimento Pedagógico à rede 
municipal e estadual de Barra longa

Subprojeto/Subprocesso I10 Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

23/03/2017 05/10/2021 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.1.3
1 Atendimento Pedagógico à rede 
municipal e estadual de Barra longa, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 23/09/2019 04/03/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2.2 Implementação  - (UFMG/UFOP PG33) Subprojeto/Subprocesso I09;I10 Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

05/10/2021 01/04/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2.3
0 Escolas com apoio pedagógico, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 05/10/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2.4
0 Pesquisa de satisfação do apoio 
pedagógico recebido em Barra Loga 
realizada, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 12/07/2024 01/04/2026 A iniciar       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3
Projeto arte, cultura, sociabilidade e 
produção de saberes para escolas e alunos 
impactados de Mariana e Barra Longa

Eixo/Tema

Proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar 
atividades de socialização, lazer 
e período de férias e apoiar 
atividades de iniciação à 
formação teórica na área de 
arte e cultura.

Barra Longa;Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana e Barra Longa

25/07/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.1
Projeto arte, cultura, sociabilidade e 
produção de saberes para escolas e alunos 
impactados de Mariana

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07

Proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar 
atividades de socialização, lazer 
e período de férias e apoiar 
atividades de iniciação à 
formação teórica na área de 
arte e cultura.

Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

25/07/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.1.3
Atividades de socialização em Mariana 
(2018 a 2020)

Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

10/01/2018 28/02/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.3.4

1 Processo de atividades de convivência 
das comunidades atingidas de Mariana 
executadas (2018 a 2020), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 10/01/2018 28/02/2020 Concluído       
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PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.1.4

Atividades de Integração escolar em 
Mariana (2018 a 2020)

Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

26/02/2019 04/03/2019 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.1.5
Execução de arte, cultura, sociabilidade e 
produção de saberes para escolas e alunos 
impactados de Mariana (2021/2022)

Subprojeto/Subprocesso I05 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

21/09/2021 30/12/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.5.6

1 Processo de atividades de convivência 
das comunidades atingidas de Mariana 
executadas (2021 e 2022), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 21/09/2021 30/12/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.1.6 Execução (2023-2026) Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07 Mariana
Comunidade escolar atingida de 
Mariana

02/01/2023 30/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.7

0 Processo de atividades de convivência 
das comunidades atingidas de Mariana 
executadas (2023 a 2026), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 02/01/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.8

0 Pesquisa de satisfação sobre atividades 
de convivência em Mariana executadas, 
contribuindo para um realizado de 0, de 
um total de 75

Entrega/Ação Mariana 10/01/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.1.9

0 Pesquisa de atendimento da reparação 
por meio das ações de sociabilidade em 
Mariana executada, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 10/01/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.2
Projeto arte, cultura, sociabilidade e 
produção de saberes para escolas e alunos 
impactados Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07

Proporcionar a diversificação 
das metodologias de ensino-
aprendizagem, apoiar 
atividades de socialização, lazer 
e período de férias e apoiar 
atividades de iniciação à 
formação teórica na área de 
arte e cultura.

Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

26/01/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.2.1
Atividades de socialização em Barra Longa 
(2018 a 2020)

Subprojeto/Subprocesso I05 Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

26/01/2018 24/01/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.1.3

1 Processo de atividades de convivência 
das comunidades atingidas de Barra Longa 
realizadas (2018 a 2020), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 26/01/2018 24/01/2020 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.2.2
Execução de arte, cultura, sociabilidade e 
produção de saberes para escolas e alunos 
impactados de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso I05;I06;I07 Barra Longa
Comunidade escolar atingida de 
Barra Longa

21/09/2021 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.5

1 Processo de atividades de convivência 
das comunidades atingidas de Barra Longa 
realizadas (2021 e 2022), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 21/09/2021 30/12/2022 Concluído       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.7.4

0 Processo de atividades de convivência 
das comunidades atingidas de Barra Longa 
realizadas (2023 a 2026), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.7.5
0 Pesquisa de satisfação sobre atividades 
de convivência em Barra Longa realizada, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG011 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.2.7.6

0 Pesquisa de atendimento da reparação 
por meio das ações de sociabilidade em 
Barra Longa realizada, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa 02/01/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Parcialmente 
Judicializado

0
PG012 - Memória Histórica, Cultural e 
Artística

Programa

Garantir, em parceria com a 
comunidade e o Poder Público, 
a reparação, a restauração, a 
preservação, o fortalecimento e 
a restituição do patrimônio 
cultural histórico e artístico dos 
territórios impactados, 
assegurando suas condições de 
existência, realiz

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

10/12/2015 A definir Em andamento  R$                   247.763.929,32  R$                     80.522.504,33  R$                   167.241.424,99 32%

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.1 Ações emergenciais Eixo/Tema
Resgatar e realizar medidas 
emergenciais dos bens imóveis, 
móveis e integrados

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo; Gesteira

10/12/2015 13/12/2016 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2 Patrimônio Material Eixo/Tema
Monitoramento das ações no 
eixo material

Barra Longa;Mariana 25/10/2016 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.1

Projeto de Restauração/Requalificação das 
capelas atingidas e seus respectivos bens 
móveis e integrados - Eixo 9: Restauro de 
Bens culturais de natureza material

Projeto/Processo/Atividade I02; I03

Requalificar e/ou restaurar as 
Capelas de Nossa Senhora das 
Mercês, de São Bento(Bento 
Rodrigues), Santo Antônio 
(Paracatu de Baixo) e de Nossa 
Senhora da Conceição 
(Gesteira) e seus respectivos 
bens móveis e integrados, 
salvaguardando todo conjunto 
na Re

Barra Longa;Mariana Mariana e Barra Longa 25/10/2016 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.1.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 01/12/2016 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.1.2 Engenharia/Gerenciamento Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 10/01/2022 19/12/2022 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.1.3 Manutenção e preservação das capelas Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 01/02/2017 31/12/2024 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.1.4
Fiscalização das obras de restauro das 
capelas

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana Barra Longa;Mariana 22/01/2024 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.1.5 Capela de Santo Antônio Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana Paracatu de Baixo  Mariana 13/12/2019 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.1.5.5.1.5
0 Capela de Santo Antônio restaurada, 
contribuindo para um realizado de 0, de 
um total de 4

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 16/12/2026 30/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.1.6 Capela Nossa Senhora das Mercês Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana Bento Rodrigues  Mariana 27/08/2019 23/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.1.6.4.1.6
0 Capela Nossa Senhora das Mercês 
restaurada, contribuindo para um realizado 
de 0, de um total de 4

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 17/12/2026 23/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.1.7 Capela / Ruína de São Bento Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana Bento Rodrigues  Mariana 23/01/2018 14/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.1.7.4.5
0 Ruínas de São Bento requalificadas, 
contribuindo para um realizado de 0, de 
um total de 4

Entrega/Ação 28/09/2026 14/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.1.8 Capela Nossa Senhora da Conceição Subprojeto/Subprocesso I03 Barra Longa Gesteira Barra Longa 10/02/2020 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.1.8.2.4
0 Capela Nossa Senhora da Conceição 
restaurada, contribuindo para um realizado 
de 0, de um total de 4

Entrega/Ação 16/12/2026 30/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.1.10
Restauração dos bens móveis (Reserva 
Técnica) - Eixo 9: Restauro de Bens 
culturais de natureza material

Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa;Mariana
Bento Rodrigues;Paracatu de 
Baixo;Gesteira

Barra Longa;Mariana 25/10/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.1.10.2.2.1.4.2.2
499 Imóveis e bens móveis e integrados 
das capelas sob guarda da Reserva Técnica 
restauros , do total 771

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana
Bento Rodrigues;Paracatu de 
Baixo;Gesteira

13/05/2019 31/12/2024 Em andamento       
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PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2
Projeto de Restauração dos bens imóveis 
de Barra Longa

Projeto/Processo/Atividade I01

Restaurar/ requalificar as doze 
edificações – 5 tombadas e 7 
inventariadas – impactadas 
pelas obras de reparação.

Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 A definir Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.2.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 09/08/2017 22/09/2017 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.2.2 Projetos e Aprovações Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 06/06/2018 21/10/2024 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.2.4 Manutenção dos imóveis de Barra Longa Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 22/09/2017 30/04/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.2.5
Fiscalização das obras de restauros dos 
imóveis de Barra Longa

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 11/09/2024 30/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.2.6
Execução de Estratégia para Quitação da 
Obrigação

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 09/09/2022 30/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.7
Execução (Interface com área de 
Fundamentação: Obras)

Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa Barra Longa 02/02/2018 A definir Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.2.2.9 Finalização Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa 01/12/2026 30/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.2.2.9.1

0 Bens imóveis, presentes na definição do 
PG12 no muncípio de Barra Longa (12 
imóveis) restaurados / requalificados, do 
total 12

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 01/12/2026 30/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3 Patrimônio Imaterial Eixo/Tema
Monitoramento das ações no 
eixo imaterial

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, Borba 
e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, Matadouro 
e a Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Viana, Limoeiro, 
Jerônimo, Pedra do Esca

02/03/2016 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.1
Projeto de Centros de Memórias e Memorial 
de Bento Rodrigues

Projeto/Processo/Atividade I07

Idealizar e projetar um 
memorial que remeta a história 
da comunidade de Bento 
Rodrigues até o rompimento da 
barragem de Fundão, e que 
sirva como abrigo para os 
remanescentes da Capela de 
São Bento. Realizar pequenos 
memoriais em outras 
comunidades atingid

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, Borba 
e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, Matadouro 
e a Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Viana, Limoeiro, 
Jerônimo, Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

02/07/2018 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.1.1 Concepção Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

02/07/2018 30/07/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.1.3 Execução Subprojeto/Subprocesso I07
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, Borba 
e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, Matadouro 
e a Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Viana, Limoeiro, 
Jerônimo, Pedra do Esca

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

30/04/2021 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.1.3.1.2.5
0 Centros de memória entregues, 
contribuindo para um realizado de 23, de 
um total de 36

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, Borba 
e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, Matadouro 
e a Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Viana, Limoeiro, 
Jerônimo, Pedra do Esca

26/10/2022 30/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.1.3.1.2.6
23 Registro de memórias finalizados, 
contribuindo para um realizado de 23, de 
um total de 36

Entrega/Ação 26/10/2022 30/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.1.3.1.4.8
0 Memorial de Bento Rodrigues 
implementado, contribuindo para um 
realizado de 23, de um total de 36

Entrega/Ação 13/11/2024 30/12/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.2 Projeto de Educação Patrimonial Projeto/Processo/Atividade I08

Fomentar ações 
socioeducativas em prol do 
reconhecimento, valorização, 
preservação e desenvolvimento 
sustentável do patrimônio 
histórico, cultural e artístico.

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, Borba 
e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, Matadouro 
e a Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Viana, Limoeiro, 
Jerônimo, Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

15/11/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.2.1 Realizar educação patrimonial Subprojeto/Subprocesso I08
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, Borba 
e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, Matadouro 
e a Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Viana, Limoeiro, 
Jerônimo, Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

15/11/2017 03/04/2018 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.2.2
Oficinas do Diagnóstico de Referências 
Culturais

Subprojeto/Subprocesso I08
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, Borba 
e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, Matadouro 
e a Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Viana, Limoeiro, 
Jerônimo, Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

31/08/2018 16/08/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.2.3
Educação Patrimonial - Eixo 4 do plano de 
reparação

Subprojeto/Subprocesso I08
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

19/07/2021 31/12/2025 Em andamento       
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PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.2.3.1.1
49 Atividades de formação e sensibilização 
em educação patrimonial realizadas , do 
total 51

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, Borba 
e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, Matadouro 
e a Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Viana, Limoeiro, 
Jerônimo, Pedra do Esca

14/10/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.3
Projeto de Fortalecimento e valorização do 
esporte, lazer e das referências culturais

Projeto/Processo/Atividade I09

Fortalecer as instituições e os 
vínculos comunitários por meio 
de ações de valorização da 
cultura, esporte e lazer locais, 
para que as comunidades 
atuem de forma ativa no 
processo de preservação das 
referências culturais de seus 
territórios.

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, Borba 
e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, Matadouro 
e a Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Viana, Limoeiro, 
Jerônimo, Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

02/03/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.3.1 Apoio emergencial a manifestações culturais Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Bento Rodrigues, Paracatude 
Baixo e de Cima, Camargos, 
Pedras, Ponte do Gama, Borba 
e Campinas, em 
Mariana;Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; 
Santanado Deserto, Matadouro 
e a Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Viana, Limoeiro, 
Jerônimo, Pedra do Esca

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

02/05/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.3.2
Esporte e Lazer - Eixo 7 do Plano de 
Reparação

Subprojeto/Subprocesso I09
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

02/03/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.3.2.8

209 Ações de sociabilidade para as 
comunidades por meio de atividades 
esportivas, de lazer e culturais realizadas., 
do total 291

Entrega/Ação 30/05/2022 31/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.4

Projeto de Inventário Participativo, 
Diagnóstico e Plano de Salvaguardadas 
Referências Culturais (materiais e 
imateriais) final em dez25

Projeto/Processo/Atividade I04

Desenvolver junto às 
comunidades Bento Rodrigues, 
Paracatu de Baixo e de Cima, 
Camargos, Pedras, Ponte do 
Gama, Borba e Campinas, em 
Mariana; Barreto, Gesteira e a 
Sede de Barra Longa; Santana 
do Deserto, Matadouro e a 
Sede de Rio Doce; Nova 
Soberbo, Vian

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

10/05/2017 30/12/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.4.1 Diagnóstico de referências culturais Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

10/05/2017 20/11/2019 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.4.1.3.14

2 Levantamento e inventários dos bens de 
natureza imaterial e material legitimados 
pelas comunidades impactadas pelo 
rompimento entregues., de um total 2

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

01/10/2019 29/10/2019 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.3.4.3
132 Referência culturais impactadas 
reparadas, do total 323

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

18/02/2021 30/12/2025 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.3.4.4
Implementação do Plano de Salvaguarda 
do Diagnóstico de Referências Culturais

Subprojeto/Subprocesso I04
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

09/12/2019 30/06/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.4 Patrimônio Arquelógico Eixo/Tema
Monitoramento das ações no 
eixo arqueológico

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

13/04/2016 30/06/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.4.1
Projeto de Inventário Participativo, 
Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos 
bens de natureza arqueológica

Projeto/Processo/Atividade I05; I06

Desenvolver junto às 
comunidades de Bento 
Rodrigues, Paracatu de Baixo e 
de Cima, Camargos, Pedras, 
Ponte do Gama, Borba e 
Campinas, em Mariana; 
Barreto, Gesteira e a Sede de 
Barra Longa; Santana do 
Deserto, Matadouro e a Sede 
de Rio Doce; Nova Soberbo, V

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

13/04/2016 30/06/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.4.1.1
Elaboração do Inventário Participativo, 
Diagnóstico e Plano de Salvaguarda dos 
bens de natureza arqueológica

Subprojeto/Subprocesso I05
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Mariana, Rio Doce, Santa Cruz 
do Escalvado e Barra Longa

13/04/2016 30/04/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.4.1.1.3.2.6
1 Planos de gestão dos sítios arqueológicos 
implementados, do total 100

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

01/04/2021 30/04/2021 Concluído       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 Sem Judicialização 4.4.1.2
Execução do Plano de Salvaguarda dos 
bens de natureza arqueológica

Subprojeto/Subprocesso I06
Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

06/07/2022 30/06/2026 Em andamento       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.4.1.2.1.5.2
0 Publicações de pesquisa arqueológica 
realizadas, contribuindo para um realizado 
de 0, de um total de 100

Entrega/Ação 16/06/2025 29/06/2026 A iniciar       

PG012 Grupo 02 CT-ECLET R06 4.4.1.2.1.5.4

0 Inventário Participativo, Diagnóstico e 
Plano de Salvaguarda dos bens de 
natureza arqueológica realizados, 
contribuindo para um realizado de 0, de 
um total de 100

Entrega/Ação 16/06/2025 29/06/2026 A iniciar       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Parcialmente 
Judicializado

0
PG013 - Programa de Apoio ao Turismo, 
Cultura, Esporte e Lazer

Programa

Promover ações nas áreas de 
turismo, cultura, esporte e 
lazer, visando contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida 
nos municípios atingifos e 
fomentar o desenvolvimento 
turístico dos polos definidos.

Aimorés;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-
D'Água;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica do 
TTAC, em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

01/07/2016 A definir Em andamento  R$                   158.495.012,42  R$                     71.530.016,45  R$                     86.964.995,97 45%

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1
Eixo 1 - Diagnóstico e Avaliação de 
Impacto em Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer

Eixo/Tema

Levantamento das 
manifestações culturais, 
esportivas, de lazer e o 
inventário de turismo dos 
municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica do 
TTAC

Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica do 
TTAC, em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

25/10/2016 09/12/2021 Concluído       
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1
Processo Diagnóstico e Avaliação de 
Impacto de Turismo, Cultura, Esporte e 
Lazer (TTAC)

Projeto/Processo/Atividade

Em cumprimento às cláusulas 
101 e 102 do Termo de 
Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC), realizar o 
levantamento das 
manifestações culturais, 
esportivas, de lazer e o 
inventário de turismo dos 
municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica

Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica do 
TTAC, em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

25/10/2016 31/05/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.1.1
Realizar Diagnóstico de impacto no 
Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (39 
municípios)

Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica do 
TTAC, em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

25/10/2016 31/05/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3 Diagnósticos novas áreas de Abrangência Projeto/Processo/Atividade

Em cumprimento às cláusulas 
101 e 102 do Termo de 
Transação e Ajustamento de 
Conduta (TTAC), realizar o 
levantamento das 
manifestações culturais, 
esportivas, de lazer e o 
inventário de turismo dos 
municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica

Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica do 
TTAC, em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

09/02/2018 19/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3.1
Região 5 (Serra/Aracruz/São 
Mateus/Conceição da 
Barra/Fundão/Linhares)

Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica do 
TTAC, em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

09/02/2018 25/04/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3.2 Ponte Nova e Sooretama Subprojeto/Subprocesso Ponte Nova

Municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica do 
TTAC, em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

01/11/2018 31/05/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.1.3.3
Apresentação dos Diagnósticos junto à 
comunidade

Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;Ponte 
Nova;São Mateus;Serra

Municípios incluídos na área de 
abrangência socioeconômica do 
TTAC, em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

16/07/2019 19/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.1.3.3.1

1 Avaliação de impacto das manifestações 
culturais, esportivas, de lazer e o 
inventário de turismo das novas áreas de 
abrangência socioeconômica do TTAC, de 
um total sobdemanda

Entrega/Ação 16/07/2019 04/12/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Parcialmente 
Judicializado

4.2 Eixo 2 - Fomento ao Potencial Turístico Eixo/Tema

Foco na revitalização do 
turismo, com atração de 
investimentos e geração de 
renda; Transversalidade e 
sustentabilidade nas ações dos 
programas da Fundação 
Renova; Promover o resgate de 
laços afetivos, vínculos sociais e 
manifestações culturais

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;Mar
liéria

Prefeituras Municipais de 
Mariana, Marliéria, 
Governandor Valadares, 
Timotéo; Ipatinga e Linhares. 
Empresários do setor de 
turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos.

04/10/2016 A definir Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1
Projeto de Fomento Emergencial (2017, 
2018 e 2019)

Projeto/Processo/Atividade

Fortalecer o sistema municipal 
de turismo, em consonância 
com a Política Nacional de 
Turismo. Apoiar o 
desenvolvimento e 
fortalecimento do 
empreendedorismo turístico 
nos municípios impactados, 
contribuindo para a geração de 
renda e a diversificação econôm

Linhares;Mariana

Prefeituras Municipais de 
Mariana, Marliéria, 
Governandor Valadares, 
Timotéo; Ipatinga e Linhares. 
Empresários do setor de 
turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos.

04/10/2016 27/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.1 Fomento Cultura Esporte Emergencial Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.2 Natal Luz Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

06/01/2020 31/01/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.3 Reveillon Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.4 Apoio à Eventos de Cultura e Esporte Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

04/11/2020 01/12/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.5 Eventos Turísticos Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído       
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.6 Projeto Verão Povoação Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

19/09/2019 16/10/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.7 Projeto Especial Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.8 Projeto Especial Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

16/06/2017 13/07/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.9 Encontro Internacional de Palhaços 2017 Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

06/05/2019 19/08/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.10
Festa ao Herói Nacional Caboclo Bernardo 
2017

Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

16/06/2017 27/10/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.11 Circuito Nacional de Surf Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

16/06/2017 21/03/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.12 XII Festa do Robalo 2017 - Povoação Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

03/07/2019 13/08/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.13 Encontro Cultural de Povoação 2019 Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

09/08/2019 01/07/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.14 Mica Fubica Regência 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

16/06/2017 04/10/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.15 Arraiá de todos Povoação 2018 Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

25/04/2018 13/08/2018 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.16
Campeonato de Body Board de Povoação 
2019

Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

03/07/2019 13/08/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.17 Festa da Manjuba 2019 – Povoação Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

11/04/2019 07/08/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.18 Projeto Verão Regência Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

19/09/2019 26/09/2019 Concluído       
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.19 Fincada e Derrubada do Mastro – Regência Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

19/08/2019 27/09/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.20 Ironbiker 2017 Subprojeto/Subprocesso Linhares

Prefeitura Municipal de 
Linhares, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

16/06/2017 27/09/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.21 Ironbiker 2018 Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

25/06/2018 05/11/2018 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.22 Ironbiker 2019 Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

09/05/2019 16/08/2019 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.23 Comunicação Programa 13 Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

04/10/2016 04/10/2016 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.24 Atividades Diversas Subprojeto/Subprocesso Mariana

Prefeitura Municipal de 
Mariana, empresários do setor 
de turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos. Municípios dos pólos 
turísticos e/ou municípios 
integrantes

16/06/2017 23/06/2017 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.1.25
24 Apoiar eventos em Mariana e Foz do Rio 
Doce, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 16/06/2017 26/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2
Projeto de Fortalecimento Institucional para 
o Turismo

Projeto/Processo/Atividade I01

Fortalecer o sistema municipal 
de turismo, em consonância 
com a Política Nacional de 
Turismo

Mariana;Marliéria

Prefeituras Municipais de 
Mariana, Marliéria, 
Governandor Valadares, 
Timotéo; Ipatinga e Linhares

16/01/2020 22/12/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.2.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana;Marliéria

Prefeituras Municipais de 
Mariana, Marliéria, 
Governandor Valadares, 
Timotéo; Ipatinga e Linhares

08/04/2021 22/12/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.2.2.2
100 Consultoria técnica para elaboração 
e/ou revisão do plano de Turismo 
municipal, do total 100

Entrega/Ação Mariana;Marliéria 01/06/2021 30/11/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3
Processo de Interface do Desenvolvimento 
do empreendedorismo turístico

Projeto/Processo/Atividade I05

Apoiar o desenvolvimento e 
fortalecimento do 
empreendedorismo turístico 
nos municípios impactados, 
contribuindo para a geração de 
renda e a diversificação 
econômica local.

Linhares;Mariana;Marliéria

Empresários do setor de 
turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos.

01/10/2020 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3.5 Missões e formações Subprojeto/Subprocesso I05 Linhares;Mariana;Marliéria

Empresários do setor de 
turismo, atores da produção 
associada ao turismo, 
entidades setoriais de interface 
com o turismo, gestores 
públicos.

10/05/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3.5.2.2.10
1 Missões empreendedoras, contribuindo 
para um realizado de 6, de um total de 6

Entrega/Ação 01/12/2022 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.3.5.2.2.11
5 Formações para empreendedores ligados 
ao turismo., contribuindo para um 
realizado de 6, de um total de 6

Entrega/Ação 01/12/2022 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.4
Processo de Interface de Promoção do 
Destino Turístico: Polo Mariana, Polo Médio 
Rio Doce e Polo Foz

Projeto/Processo/Atividade I06;I06.1

Recuperação da imagem do 
polo turístico e consolidação do 
mesmo como destino e 
destaque no cenário regional, 
estadual ou nacional, 
potencializando o fluxo de 
visitantes.

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;Mar
liéria

Comunidade dos municípios dos 
pólos turísticos e/ou municípios 
integrantes

04/10/2016 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.4.2.2 Vídeo promocional de Mariana Subprojeto/Subprocesso Mariana
Comunidade do município do 
pólo turísticos e/ou municípios 
integrantes

05/10/2020 31/12/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.4.3 Plano de Promoção do Destino Turístico Subprojeto/Subprocesso I06;I06.1 Linhares;Mariana;Marliéria
Comunidade dos municípios dos 
pólos turísticos e/ou municípios 
integrantes

28/05/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.4.3.4.1
4 Promoção dos destinos como produtos 
turísticos comercializáveis, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 23/10/2023 21/02/2024 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.4.3.4.2
1 Fomento às Missões Institucionais, do 
total 4

Entrega/Ação 18/12/2023 14/10/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.5
Projeto Incremento de Infraestrutura para 
o turismo

Projeto/Processo/Atividade

Fortalecer a infraestrutura dos 
destinos turísticos, definidos 
com base no diagnóstico de 
impacto, a partir de reforma ou 
construção de equipamentos e 
estruturas públicas condizentes 
com o perfil e potencial turístico 
do destino.

Mariana
Comunidade dos municípios dos 
pólos turísticos e/ou municípios 
integrantes

01/12/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.5.1 Reparação e Revitalização da Estrada Real Subprojeto/Subprocesso Mariana

Instituto Estrada Real, 
Secretaria de Estado da Cultura 
e Turismo, Prefeitura Municipal 
de Mariana

01/12/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.2.5.1.1
0 Construção do novo trecho da Estrada 
Real do Novo Bento, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2021 04/11/2025 Em andamento       
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.2.5.1.4
0 Promoção da Estrada Real com a nova 
rota turística, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 05/11/2025 19/11/2025 A iniciar       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Parcialmente 
Judicializado

4.3 Eixo 3 - Promoção de Qualidade de Vida Eixo/Tema

Retomada de atividades que 
assegurem qualidade de vida e 
bem-estar da população; 
Valorização das atividades de 
esporte e lazer como 
mecanismos de bem-estar 
coletivo

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

169 organizações sociais 
Intituições e grupos tradicionais 
dos municípios atingidos; 
Sistema municipal de cultura e 
esporte; Funcionários e 
usuários das Bibliotecas 
públicas dos municípios área de 
abrangência socioeconômica; 
398 projetos- Pessoas físicas,

04/10/2016 A definir Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1
Projeto de Fortalecimento das Relações 
Comunitárias, Valorização e Preservação 
Cultural

Projeto/Processo/Atividade I04;I04.1

Fortalecer instituições e grupos 
tradicionais para que atuem 
como partícipes do 
desenvolvimento local e para a 
melhora da qualidade de vida 
em comunidades atingidas.

Linhares;Mariana;Marliéria
169 organizações sociais 
Intituições e grupos tradicionais 
dos municípios atingidos.

24/11/2020 29/01/2026 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.1 Fortalecimento das Organizações Locais 1 Subprojeto/Subprocesso I04;I04.1 Linhares;Mariana;Marliéria
169 organizações sociais 
Intituições e grupos tradicionais 
dos municípios atingidos.

24/11/2020 02/05/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2.3
0 Fomento dos projetos das organizações 
locais capacitadas, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.2.2.4
3 Capacitação e mentoria de organizações 
locais, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/02/2024 19/06/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.1.5 Enfrentamento às perdas de Lazer Subprojeto/Subprocesso Linhares;Mariana;Marliéria
169 organizações sociais 
Intituições e grupos tradicionais 
dos municípios atingidos.

19/10/2021 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.1.5.4.2.2
1623 Fomento a projetos de melhoria da 
qualidade de vida e do lazer, de um total 
1623

Entrega/Ação 23/10/2023 14/10/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2
Projeto de Fortalecimento Institucional para 
Cultura e Esporte

Projeto/Processo/Atividade I08;I08.1

Fortalecer o sistema municipal 
de cultura e esporte, em 
consonância com as Políticas 
Nacionais de cultura e esporte, 
na área de abrangência 
socioeconômica nos Estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo.

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Sistema municipal de cultura e 
esporte

28/05/2021 13/03/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.2.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I08I08.1

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Sistema municipal de cultura e 
esporte

09/08/2021 13/03/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.2.2.4
9 Formação de gestores públicos 
municipais e disponibilização de material 
didático, do total 24

Entrega/Ação 07/03/2022 02/05/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3 Projeto Incentivo à leitura Projeto/Processo/Atividade I07;I07.1

Promover a modernização de 
bibliotecas públicas municipais, 
conforme área de abrangência 
socioeconômica nos estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo.

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Funcionários e usuários das 
Bibliotecas públicas dos 
municípios área de abrangência 
socioeconômica.

25/10/2019 30/06/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.3.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I07;I07.1

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Funcionários e usuários das 
Bibliotecas públicas dos 
municípios área de abrangência 
socioeconômica.

03/05/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.3.2.3.3.4
0 Requalificação de bibliotecas públicas 
municipais, do total 32

Entrega/Ação 01/12/2023 30/06/2025 Em andamento       
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4 Projeto Edital Doce Projeto/Processo/Atividade I02

Apoiar projetos que promovam 
a melhoria da qualidade de 
vida da população e o 
desenvolvimento turístico nos 
municípios atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão.

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

398 projetos- Pessoas físicas, 
microempreendedores 
individuais, coletivos, grupos 
informais, oraganizações sem 
fins lucrativos, cooperativas e 
empresas da área de 
abrangência socioeconômica.

14/12/2018 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4.2 Edital Doce 1ª Edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

398 projetos- Pessoas físicas, 
microempreendedores 
individuais, coletivos, grupos 
informais, oraganizações sem 
fins lucrativos, cooperativas e 
empresas da área de 
abrangência socioeconômica.

14/12/2018 31/10/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.2.3.2

198 Fomento a projetos que promovam a 
melhoria da qualidade de vida da 
população (Edital Doce 1ª Edição), de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 21/12/2020 31/03/2022 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4.3 Edital Doce 2ª edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

398 projetos- Pessoas físicas, 
microempreendedores 
individuais, coletivos, grupos 
informais, oraganizações sem 
fins lucrativos, cooperativas e 
empresas da área de 
abrangência socioeconômica.

19/10/2021 03/05/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.3.3.3

198 Fomento a projetos que promovam a 
melhoria da qualidade de vida da 
população (Edital Doce 2ª Edição), de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 12/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.4.4 Edital Doce 3ª edição Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

398 projetos- Pessoas físicas, 
microempreendedores 
individuais, coletivos, grupos 
informais, oraganizações sem 
fins lucrativos, cooperativas e 
empresas da área de 
abrangência socioeconômica.

06/02/2023 07/03/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.4.4.2.2

3 Fomento a projetos que promovam a 
melhoria da qualidade de vida da 
população (Edital Doce 3ª Edição), de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 03/10/2023 08/10/2024 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.5
Projeto de Recuperação da Pesca Esportiva 
e Amadora - MG e ES

Projeto/Processo/Atividade I09

Realizar ações de recuperação 
da Pesca esportiva e amadora, 
na bacia do Rio Doce, como 
forma de recuperação de 
imagem, geração de renda, 
desenvolvimento local e 
recuperação de patrimônio 
imaterial.

Governador Valadares;Linhares
Pescadores amadores e 
esportivos.

06/09/2019 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.5.2 Execução Subprojeto/Subprocesso I09 Governador Valadares;Linhares
Pescadores amadores e 
esportivos.

21/06/2022 19/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.5.2.5.5

0 Recuperação da pesca esportiva e 
amadora, na bacia do Rio Doce. Através de 
realização de torneios de pesca e 
capacitação de condutor de turismo de 
pesca., de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/08/2023 29/08/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Parcialmente 
Judicializado

4.3.6
Projeto Incremento de infraestrutura para 
Qualidade de Vida

Projeto/Processo/Atividade I03

Fortalecer infraestruturas de 
cultura, esporte e lazer de 
comunidades impactadas que 
permitam a mitigação dos 
danos do rompimento, através 
de reforma ou construção de 
equipamentos públicos.

Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;Rio 
Doce

Comunidades impactadas 04/10/2016 A definir Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.1 Período Emergencial Subprojeto/Subprocesso

Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;Rio 
Doce

Comunidades impactadas 04/10/2016 04/11/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.1.2.1.1
7 Reforma de playground em Povoação 
(ES), contribuindo para um realizado de 
14, de um total de 7

Entrega/Ação Linhares 31/10/2017 30/01/2018 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.2
Atividades de Repasse para agenda 
integrada

Subprojeto/Subprocesso

Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;Rio 
Doce

Comunidades impactadas 05/10/2020 31/12/2020 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.3 Acomp Técnico Projetos Mariana e Foz Subprojeto/Subprocesso Mariana Comunidades impactadas 05/09/2019 31/08/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05
Parcialmente 
Judicializado

4.3.6.4 Projetos da Foz Subprojeto/Subprocesso I03 Linhares Comunidades impactadas 01/09/2021 A definir Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.4.2

0 Equipamentos para retomada das 
atividades de turismo, cultura, esporte e 
lazer., contribuindo para um realizado de 
14, de um total de 7

Entrega/Ação Linhares 06/03/2025 07/04/2025 A iniciar       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.5
Mariana MG  (Carta Mariana - Praça Gomes 
Freire)

Subprojeto/Subprocesso I03 Mariana Comunidade impactada 15/04/2019 30/12/2022 Concluído       
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PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.5.3.2
7 Revitalização da Praça Gomes Freire em 
Mariana (MG), contribuindo para um 
realizado de 14, de um total de 7

Entrega/Ação Mariana 26/02/2021 13/07/2021 Concluído       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 Sem Judicialização 4.3.6.6 Projeto - Parque urbano do Rio Doce (MG) Subprojeto/Subprocesso I03
Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Rio Doce

Comunidades impactadas 19/12/2019 06/11/2025 Em andamento       

PG013 Grupo 02 CT-ECLET R05 4.3.6.6.5.10
0 Implantação do Parque Urbano em Rio 
Doce (MG), contribuindo para um realizado 
de 14, de um total de 7

Entrega/Ação Rio Doce 10/10/2025 06/11/2025 A iniciar       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Incidente de 
Divergência 

ajuizado pela 
FR em 

17/01/22 para 
nulidade da 
Deliberação 
551/2021 de 
aprovação da 
Definição do 
Programa.

Parcialmente 
Judicializado

0
PG014 - Apoio à Saúde Física e Mental da 
População Impactada

Programa

Desenvolver estudos 
epidemiológico e toxicológico 
para identificar o perfil 
epidemiológico e sanitário da 
população e, com base nos 
resultados dos estudos, 
desenvolver ações mitigatórias 
necessárias para garantir a 
saúde dos impactados.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

02/03/2016 A definir Em andamento  R$                   134.984.466,42  R$                     85.141.455,96  R$                     49.843.010,46 63%

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1 Ações Emergenciais Projeto/Processo/Atividade

Ações emergenciais para 
atendimento às famílias 
atingidas nos primeiros meses, 
após o rompimento da 
barragem.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

02/03/2016 24/01/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1.1 Levantamento de dados de Saúde Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

24/08/2017 24/01/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.1
1 Relatório de perfil dos serviços de saúde - 
 FR, de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

16/05/2018 30/10/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.2
1 Relatório de levantamento de dados de 
morbimortalidade - FR, de um total 1

Entrega/Ação 16/05/2018 30/10/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.1.3
1 Power BI Saúde para gestão integrada 
das informações de riscos à saúde humana 
- FR, de um total 1

Entrega/Ação 31/10/2018 28/12/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.3.2.2
1 Relatório de análise bibliográfica de sobre 
doenças vetoriais - FR, de um total 1

Entrega/Ação 13/12/2017 30/05/2018 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.1.4.2.2

1 Estudo bibliográfico e dos dados do 
DATASUS sobre a Saúde Mental nos 
municípios afetados pelo rompimento da 
barragem de Fundão em Mariana/MG - 
Instituto de Saúde e Sustentabilidade, de 
um total 1

Entrega/Ação 18/01/2018 09/04/2018 Concluído       
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PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1.2 Histórico de ações emergenciais Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

02/03/2016 30/04/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.2.1
1 Plano de Mitigação aos Impactos em 
Saúde, de um total 1

Entrega/Ação 04/07/2016 28/02/2017 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.2.3 1 Assistência Social e Médica, de um total 1 Entrega/Ação 02/03/2016 30/08/2016 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.1.3
Preparação para novas ações de 
Emergência por território

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

15/04/2019 31/12/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.1
1 Plano Básico para contingência de 
situações de emergência em decorrência 
do rompimento, de um total 1

Entrega/Ação 15/04/2019 30/04/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.2
1 Cadastro de estabelecimentos e 
profissionais de saúde disponíveis por 
território, de um total 1

Entrega/Ação 02/05/2019 27/06/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.1.3.3
1 Capacitação das Equipes de Território 
com recursos próprios, de um total 1

Entrega/Ação 04/11/2019 31/12/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Decisão judicial 
de 31/01/23 e 

19/04/23 
determinou a 
execução dos 
estudos pelo 
CIF e instituiu 

perícia da 
AECOM - 

Deliberações 
487, 504, 524, 

548 e 656.

Totalmente 
Judicializado

4.2
Subprograma 1: Estudos Epidemiológico e 
Toxicológico das áreas atingidas

Projeto/Processo/Atividade I02

Fornecimento de evidência 
científica necessária para 
identificar impactos 
decorrentes do rompimento da 
barragem e planejamento das 
respectivas ações.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

05/02/2018 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Totalmente 
Judicializado

4.2.1
Estudo de avaliação de risco à saúde 
humana (ARSH)

Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

05/02/2018 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.7

4 Relatórios de Estudo de Avaliação de 
Risco à Saúde Humana em Localidades 
Atingidas pelo Rompimento da Barragem 
do Fundão - MG (Mariana e Barra Longa - 
Ambios), contribuindo para um realizado 
de 6, de um total de 38

Entrega/Ação Barra Longa;Linhares;Mariana 19/02/2019 17/04/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.8

2 Relatórios de Estudo de Avaliação de 
Risco à Saúde Humana em Localidades 
Atingidas pelo Rompimento da Barragem 
do Fundão - ES (Linhares - Ambios), 
contribuindo para um realizado de 6, de 
um total de 38

Entrega/Ação Barra Longa;Linhares;Mariana 22/04/2019 20/05/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.11

1 Relatório de Consolidação dos Resultados 
das Avaliações de Risco à Saúde Humana 
contratada pela Fundação Renova para a 
região de Mariana e Barra Longa 
(Tecnohidro), de um total 1

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 01/03/2019 31/05/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.1.2.2.12

1 Relatório técnico de Avaliação de Risco à 
Saúde Humana Metodologia Ministério da 
Saúde de Mariana - MG (Newfields), de um 
total 1

Entrega/Ação Mariana 16/09/2019 08/11/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.1.2.3.1

0 Relatórios de Estudo de Avaliação de 
Risco à saúde Humana (ARSH), 
contribuindo para um realizado de 6, de 
um total de 38

Entrega/Ação 10/01/2025 A definir Paralisado       
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PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Totalmente 
Judicializado

4.2.2 Estudos Epidemiológicos e Toxicológico Subprojeto/Subprocesso I02

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos 
Ferros;Sobrália;Timóteo;Tumiriti
nga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

01/03/2019 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.2.2.2.2.1.1
0 Relatórios de Estudos Epidemiológicos e 
Toxicológico, contribuindo para um 
realizado de 6, de um total de 38

Entrega/Ação 10/01/2025 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08
Parcialmente 
Judicializado

4.3
Subprograma 2: Apoio e Fortalecimento do 
SUS

Projeto/Processo/Atividade I01

Apoio ao desenvolvimento de 
ações de planejamento, 
atenção, promoção, gestão e 
educação; e capacidade de 
resposta das Redes Locais de 
Saúde, por meio de ações 
mitigatórias e reparatórias.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselh
eiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

05/05/2017 A definir Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.3.1 Equipes Dedicadas de Território Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

02/04/2019 12/08/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.1.2.2.1

1 Relatório de diagnósticos situacionais de 
todos os municípios (BI) sobre execução 
das medidas mitigatórias por parte das 
equipes dedicadas de territórios, de um 
total 1

Entrega/Ação 20/05/2020 12/08/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 Sem Judicialização 4.3.2 Capacitação dos profissionais do SUS Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

25/05/2020 16/09/2022 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.2.3.1.3
12 Áreas Temáticas de Capacitação dos 
profissionais do SUS com temas voltados à 
emergência e desastres, de um total 12

Entrega/Ação 29/06/2021 16/09/2022 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Suspensão dos 
repasses de 
verba em 

2023, devido à 
irregularização 
de prestação 

de contas pelo 
município. 

Saldo 
disponível em 
conta judicial.

Totalmente 
Judicializado

4.3.3 Plano de Reparação em Saúde de Mariana Subprojeto/Subprocesso I01 Mariana NA
População atingida do município 
de Mariana

05/05/2017 A definir Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.1.2.64
6 Repasses de verba para suplementação 
de RH (34 profissionais), contribuindo para 
um realizado de 17, de um total de 33

Entrega/Ação Mariana 31/05/2019 31/01/2028 Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.2.5
1 Reforma do Centro de Atenção 
Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSIJ), de 
um total 1

Entrega/Ação Mariana 24/09/2019 19/05/2020 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.3.3
1 Recuperação do ponto da Atenção 
Primaria à Saúde na localidade de Ponte do 
Gama, de um total 1

Entrega/Ação Mariana 27/05/2019 15/07/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.4.3
60 Locação de 1 imóvel para 
funcionamento do CONVIVER, sendo um 
processo que se repete por  107

Entrega/Ação Mariana 06/05/2019 31/03/2028 Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.5.2.4
56 Locação de 5 veículos para atendimento 
ao município de Mariana , sendo um 
processo que se repete por  103

Entrega/Ação Mariana 09/09/2019 31/03/2028 Em andamento       
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PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.6.1.1

1 Aquisição de mobiliário/equipamentos 
para CONVIVER, de um total 1

Entrega/Ação Mariana 19/07/2019 19/07/2019 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.7.7

1 Fornecimentos de medicamentos e 
materiais médicos (não contemplados na 
Relação Municipal de Medicamentos - 
REMUNE), de um total sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 01/12/2023 31/03/2028 Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.3.3.2.9.3.4
9 Áreas Temáticas de Capacitação dos 
profissionais do SUS, de um total 9

Entrega/Ação Mariana 09/11/2021 01/12/2023 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

Dilação de 
prazo e 

alteração de 
escopo do 

acordo judicial 
solicitados pelo 
município até a 
finalização dos 

recursos 
financeiros 

homologados 
no Acordo.

Totalmente 
Judicializado

4.3.4
Plano de Reparação em Saúde de Barra 
Longa

Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa NA
População atingida do município 
de Barra Longa

05/05/2017 A definir Em andamento       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.1.2.23
7 Repasses de verba para suplementação 
de RH, contribuindo para um realizado de 
17, de um total de 33

Entrega/Ação Barra Longa 04/01/2021 10/02/2023 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.2.1
46 Locação de 2 veículos para atendimento 
ao município de Barra Longa, sendo um 
processo que se repete por  46

Entrega/Ação Barra Longa 03/09/2019 30/06/2023 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.3.3

2 Repasses de verba para complementação 
de exames e consultas especializadas pela 
CISAMAPI, contribuindo para um realizado 
de 17, de um total de 33

Entrega/Ação Barra Longa 01/10/2020 29/10/2021 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.4.3
2 Repasses de verba para assistência 
farmacêutica, contribuindo para um 
realizado de 17, de um total de 33

Entrega/Ação Barra Longa 01/10/2020 29/10/2021 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.5.3
12 Áreas Temáticas de Capacitação dos 
profissionais do SUS, de um total 12

Entrega/Ação Barra Longa 29/06/2021 16/09/2022 Concluído       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.4.2.2.7.1

0 Repasse único referente à Dilação de 
Prazo (Contempla o aluguel de imóvel e 
aquisição de imobiliário, equipamentos e 
insumos para atendimento em saúde 
mental), contribuindo para um realizado de 
17, de um total de 33

Entrega/Ação

Repasse único referente à 
Dilação de Prazo (Contempla o 
aluguel de imóvel e aquisição 
de imobiliário, equipamentos e 
insumos para atendimento em 
saúde mental)

Barra Longa 03/06/2024 28/06/2024 A iniciar       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08

A FR protocolou 
embargos de 
declaração 
contra a 

Deliberação 
569, que 

aprova o fluxo 
de recebimento 
e avaliação dos 
planos de ação 

em saúde 
municipais. Os 
planos foram 
encaminhados 

sem a 
realização dos 
estudos, em 

desacordo com 
o TTAC. 

Parcialmente 
Judicializado

4.3.5
Realização de ações mitigatórias para os 
possíveis impactos em saúde, de acordo 
com os resultados dos estudos

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

NA
População atingida dos 40 
municípios indicados no TTAC

16/08/2019 A definir Paralisado       

PG014 Grupo 02 CT-SAÚDE R08 4.3.5.1.2
0 Ações mitigatórias para os possíveis 
impactos em saúde, de acordo com os 
resultados dos estudos, de um total 40

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

03/08/2026 A definir Paralisado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 0 PG015 - Promoção à Inovação Programa

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Conc
eição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Marilândia;Marliéria;Naque;
Periquito;Resplendor;Santana 
do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Timót
eo

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Conc
eição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Marilândia;Marliéria;Naque;
Periquito;Resplendor;Santana 
do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Timót
eo

Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

02/11/2016 30/12/2025 Em andamento  R$                     46.049.446,45  R$                     22.461.399,86  R$                     23.588.046,59 49%

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1  Ambientes de Negócios Eixo/Tema
Desenvolver ações e projetos 
com o intuito de colaborar para 
o desenvolvimento d

30/07/2018 30/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.1
Projeto de Levantamento de Matriz 
Tecnológica

Projeto/Processo/Atividade
empreendedorismo e inovação 
que apoie a criação, o 
desenvolvimento sustentável e

Ouro Preto;Viçosa Ouro Preto;Viçosa
Universidades Federais de 
Minas Gerais (UFMG), Ouro 
Preto (UFOP) e Viçosa (UFV

30/07/2018 30/10/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.1.3  Execução do Projeto Subprojeto/Subprocesso Ouro Preto;Viçosa Ouro Preto;Viçosa
Universidades Federais de 
Minas Gerais (UFMG), Ouro 
Preto (UFOP) e Viçosa (UFV

13/09/2018 10/10/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.1.4.2
2 Relatório de Mapeamento da Matriz 
Tecnológica, de um total 2

Entrega/Ação 13/09/2018 10/10/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2 Projeto Hub de Inovação Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I04
Realização de programa de 
Aceleração de Negócios com o 
objetivo de  estímular o 

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana

Empreendedores que possuem 
negócios inovadores em 
diversos níveis de maturidade 

13/01/2020 14/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.2  Projeto Hub de Inovação - Mariana Labs Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Mariana Mariana
Empreendedores que possuem 
negócios inovadores em 
diversos níveis de maturidade

10/06/2020 30/09/2022 Concluído       
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.2.4.4.10

1 Relatório da final do programa de 
aceleração dos negócios, de um total 1

Entrega/Ação 29/04/2022 30/06/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.3
 Projeto Hub de Inovação - Rodada 
Complementar - Mariana Labs 

Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Mariana Mariana
Empreendedores que possuem 
negócios inovadores em 
diversos níveis de maturidade

01/02/2022 31/03/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.3.3.10
1 Relatório da final do programa de 
aceleração dos negócios, de um total 1

Entrega/Ação 21/12/2022 12/01/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.4
 Projeto do Espaço do Hub na Casa do 
Empreendedor (mobilia, infraestrutura, 
equipamento)

Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana
Empreendedores que possuem 
negócios inovadores em 
diversos níveis de maturidade

30/03/2021 08/12/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.4.5
1 Espaço Hub de Inovação Mariana Labs na 
Casa do Empreendedor, de um total 1

Entrega/Ação 10/11/2022 08/12/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.6 Hub de Inovação - GV Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Governador Valadares Governador Valadares
Empreendedores que possuem 
negócios inovadores em 
diversos níveis de maturidade

30/08/2021 26/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.6.2.16

1 Estudo de Ecossistema de 
empreendedorismo e inovação de Mariana, 
contribuindo para um realizado de 32, de 
um total de 40

Entrega/Ação 28/09/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.6.2.17
3 Relatório da conclusão da aceleração dos 
negócios, contribuindo para um realizado 
de 5, de um total de 15

Entrega/Ação 28/09/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.7 Execução do Hub - Linhares Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Linhares Linhares
Empreendedores que possuem 
negócios inovadores em 
diversos níveis de maturidade

17/11/2021 26/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.7.2.16

1 Estudo de Ecossistema de 
empreendedorismo e inovação de Mariana, 
contribuindo para um realizado de 32, de 
um total de 40

Entrega/Ação 09/11/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.7.2.17
1 Relatório da conclusão da aceleração dos 
negócios, contribuindo para um realizado 
de 5, de um total de 15

Entrega/Ação 09/11/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.8 Execução do Projeto Hub - Ipatinga Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I04 Ipatinga Ipatinga
Empreendedores que possuem 
negócios inovadores em 
diversos níveis de maturidade

30/12/2021 26/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.8.2.17

1 Estudo de Ecossistema de 
empreendedorismo e inovação de Mariana, 
contribuindo para um realizado de 32, de 
um total de 40

Entrega/Ação 14/03/2023 18/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.8.2.18
1 Relatório da conclusão da aceleração dos 
negócios, contribuindo para um realizado 
de 5, de um total de 15

Entrega/Ação 14/03/2023 18/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.9 Hub de Inovação - Mariana Subprojeto/Subprocesso I01;I04 Mariana Mariana
Empreendedores que possuem 
negócios inovadores em 
diversos níveis de maturidade

20/03/2023 22/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.9.2.14

1 Estudo de Ecossistema de 
empreendedorismo e inovação de Mariana, 
contribuindo para um realizado de 32, de 
um total de 40

Entrega/Ação 28/06/2023 20/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.9.2.15
1 Relatório da conclusão da aceleração dos 
negócios, de um total 1

Entrega/Ação 28/06/2023 20/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.10
Projeto Impulso Rio Doce - Transformação 
Digital

Projeto/Processo/Atividade I04
Visa apoiare financiar ações de 
fomento ao desenvolvimento 
de um ecossistema de

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Ma..

Empreendedores da área de 
abrangência socioecômica

09/01/2023 30/06/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.2.10.4
Execução Impulso Rio Doce - 
Transformação Digital

Subprojeto/Subprocesso I04

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Ma..

Empreendedores da área de 
abrangência socioecômica

04/03/2024 30/06/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.2.10.4.11

0 Relatório Final da Capacitação e 
orientação de empreendedores para 
implantação de tecnologias digitais e 
digitalização de processos em seus 
negócios, contribuindo para um realizado 
de 5, de um total de 15

Entrega/Ação 31/01/2025 30/06/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3 Projeto Empreende Rio Doce Projeto/Processo/Atividade
Este projeto é voltado à 
transformação digital dos 
negócios, processo definitiv

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

• Jovens em busca de 
capacitação e desenvolvimento 
profissional; • Potencial 
empreendedor, conhecimentos 
básicos de empreendedorismo 
e inovação e está na fase de 
busca de informações; • 
Empreendedores que desejam 
ter acesso a metodologias 
inovadoras que o

28/09/2020 30/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.3 Projeto Rio Doce Digital Subprojeto/Subprocesso
Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

 Jovens e empresas dos 
municípios atendidos pelo 
projeto

28/05/2021 28/08/2023 Concluído       
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.3.6.18
3 Relatórios de finalização do Projeto de 
capacitação de Jovens em ferramentas de 
transfomação Digital, de um total 3

Entrega/Ação 21/11/2022 28/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.4  Projeto Include Subprojeto/Subprocesso
jovens, entre 12 e 20 anos 
idade

18/06/2021 30/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.4.4.11 3 Laboratórios de robótica, de um total 3 Entrega/Ação 07/08/2023 16/10/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.4.4.12
0 Ciclo formativo para jovens na temática 
de robótica, eletrônica e mecânica, de um 
total 1

Entrega/Ação 07/08/2023 02/04/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.5
 Empreendedorismo Universitário - Campus 
Tech

Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares;Linhares Governador Valadares;Linhares Jovens universitários 26/04/2021 23/08/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.5.5.15

3 Relatórios de finalização do Projeto de 
capacitação de Jovens em Metodologias 
para realização de ações de 
empreendedorismo e inovação, de um total 
3

Entrega/Ação 22/12/2022 01/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.6 Jornada do Empreendedor - Raízes Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares
jovens de 15 a 25 anos, com 
residência nos municípios 
atendidos pelo projeto

06/09/2021 04/06/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.6.4.7

1 Relatório da Conclusão da capacitação de 
jovens em temáticas complementares às 
ofertadas no Ensino Médio, com foco no 
empreendedorismo e inovação social, de 
um total 1

Entrega/Ação 11/08/2023 08/04/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.1.3.7
Capacitação de Gestores Publicos para 
Inovação 

Subprojeto/Subprocesso Linhares Linhares
• Gestores públicos atuando 
em áreas de estímulo a 
inovação;

26/04/2021 31/05/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.1.3.7.2.2.10

1 Relatório da conclusão da capacitação de 
Gestores Públicos de todo território 
atingido na temática de inovação, de um 
total 1

Entrega/Ação 24/10/2023 31/05/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2  Inovação para a Reparação Eixo/Tema
Propiciar à Fundação Renova e 
a seus stakeholders (internos e 
externos) uma estr

04/01/2017 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.1
Acordo de cooperação técnica com 
FAPEMIG e FAPES

Item de Controle 04/01/2017 15/08/2017 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.2
Projeto Chamada 09/2018 
(FAPEMIG/FAPES/RENOVA) 

Projeto/Processo/Atividade I01;I02
1) Apoio financeiro a projetos 
de pesquisa, desenvolvimento 
e inovação para recu

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Conc
eição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Marilândia;Marliéria;Naque;
Periquito;Resplendor;Santana 
do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Timót
eo

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Conc
eição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Marilândia;Marliéria;Naque;
Periquito;Resplendor;Santana 
do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Timót
eo

Pesquisadores/Universitários 
das universidades de MG E ES

30/01/2017 16/07/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.3.5
540000  Aprovação da 2ª Prestação de 
Contas do Convênio FAPEMIG, de um total 
540000

Entrega/Ação Mariana 11/04/2022 16/09/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.2.6
  Execução do Convênio Instituições 
Mineiras

Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Belo 
Oriente;Caratinga;Governador 
Valadares;Ipatinga;Marliéria;Na
que;Periquito;Santana do 
Paraíso;Timóteo

Belo 
Oriente;Caratinga;Governador 
Valadares;Ipatinga;Marliéria;Na
que;Periquito;Santana do 
Paraíso;Timóteo

Pesquisadores/Universitários 
das universidades de MG 

05/11/2020 16/07/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.7
11 Relatórios de Finalização dos Projetos 
de Pesquisa, contribuindo para um 
realizado de 32, de um total de 40

Entrega/Ação 18/05/2023 22/03/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.8

57 Prestações de contas financeira 
contendo as bolsas financiadas, 
contribuindo para um realizado de 212, de 
um total de 220

Entrega/Ação 18/05/2023 22/03/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.2.10
  Execução do Convênio Instituições 
Capixabas

Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição da 
Barra;Fundão;Itueta;Linhares;M
arilândia;Resplendor;São 
Mateus;Serra;Sooretama

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição da 
Barra;Fundão;Itueta;Linhares;M
arilândia;Resplendor;São 
Mateus;Serra;Sooretama

Pesquisadores/Universitários 
das universidades do ES

03/12/2020 09/05/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.11
2 Relatório de Finalização dos Projetos de 
Pesquisa, contribuindo para um realizado 
de 32, de um total de 40

Entrega/Ação 17/04/2023 13/03/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.2.12
18 Prestação de contas financeira contendo 
as bolsas financiadas, contribuindo para 
um realizado de 212, de um total de 220

Entrega/Ação 17/04/2023 13/03/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.3.1
Elaboração da Projeto FAPES Agroecologia 
(Registro de Avanço físico do projeto)

Gastos Não Atrelados a 
Projetos

Considerada como controle 
considerando cancelamento do 
Projeto de acordo com Oficio 
FR 2022_2088 e Oficio FAPES 
DIPRE_N°_071-2023

Linhares 26/05/2022 08/06/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.4
Edital FAPEMIG AGROECOLOGIA - Projeto 
Cancelado

Gastos Não Atrelados a 
Projetos

Classificado como Gastos não 
atrelados ao Projeto 
considerando cancelamento do 
Projeto conforme Deliberação 
712 

Mariana 26/05/2022 05/01/2024 Cancelado       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5 Investimento Direto em Pesquisa/Inovação Projeto/Processo/Atividade I01;I02

Investimento Direto em 
pesquisas com foco em 
inovação: através desta ação, 
prete

Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

19/12/2017 27/05/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5.1
Projeto de Unidade Demonstrativa em 
Tumiritinga/MG

Subprojeto/Subprocesso I01 Tumiritinga Tumiritinga
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

12/04/2021 27/05/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.1.5.9

1 Estruturação de Unidade demonstrativa 
de Pisicultura quanto projeto de inovação, 
contribuindo para um realizado de 32, de 
um total de 40

Entrega/Ação 01/02/2024 25/03/2024 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5.2  Uso do Rejeito - Certificação Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares Governador Valadares
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

19/12/2017 20/04/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.2.1.6
1 Estudo de Viabilidade de Processo de 
Certificação através do Programa de 
Rotulagem Ambiental, de um total 1

Entrega/Ação 29/03/2018 29/03/2018 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.5.3

 Uso do Rejeito - Projeto de Pesquisa de 
Caracterização do Solo com Rejeitos e 
Análise da Viabilidade Técnica para 
produção de Blocos Ecológicos

Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Governador Valadares Governador Valadares
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

22/03/2018 12/03/2021 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.3.3.28

1 Relatório Final do projeto de pesquisa de 
Caracterização do Solo com Rejeitos e 
Análise da Viabilidade Técnica para 
produção de Blocos Ecológicos, 
contribuindo para um realizado de 32, de 
um total de 40

Entrega/Ação 30/10/2020 27/11/2020 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.5.3.3.29
3 Fornecimento3 de bolsas do projeto de 
pesquisa, contribuindo para um realizado 
de 212, de um total de 220

Entrega/Ação 20/10/2020 17/11/2020 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6
Novos editais de pesquisa/inovação e 
demais instrumentos de fomento a 
pesquisas

Projeto/Processo/Atividade I01;I02
Execução de novos editais de 
pesquisa/inovação e demais 
instrumentos de fomento 

Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

14/08/2020 31/07/2025 Em andamento       
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.1
Projeto de Fomento à Tecnologias 
Inovadoras para Reparação

Subprojeto/Subprocesso I01;I02

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Água Boa;Águia 
Branca;Aimorés;Alcobaça;Alperc
ata;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;
Anchieta;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Brejetuba;Bugre;Campan
ário;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Caratinga;Caravelas;C
halé;Coimbra;Colatina;Coluna;C
onceição da Barra;Conceição de 
Ipanema;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Córrego 
Novo;Cuparaque;Dionísio;Divino 
 das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dom 
Silvério;Dores de 
Guanhães;Durandé;Fernandes 
Tourinho;Ferros;Franciscópolis;F
rei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Fundão;Galileia;Galil
éia;Goiabeira;Gonzaga;Governa
dor Lindenberg;Governador 
Valadares;Guanhães;Guaraciaba
;Guarapari;Iapu;Ibituruna;Imbé 
 de 
Minas;Inhapim;Ipaba;Ipanema;I
patinga;Itambacuri;Itambé do 
Mato 
Dentro;Itapemirim;Itueta;Iúna;J
aguaraçu;Jampruca;José 

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Água Boa;Águia 
Branca;Aimorés;Alcobaça;Alperc
ata;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;
Anchieta;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Brejetuba;Bugre;Campan
ário;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Caratinga..

Empreendedores/Pesquisadores 14/08/2020 24/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.10
0 Recurso destinado ao financiamento de 
projetos de pesquisas com TRL > 4, do 
total 0

Entrega/Ação 06/01/2025 01/07/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.11

0 Relatório final dos projetos de 
inovação/desenvolvimento tecnológico, 
contribuindo para um realizado de 32, de 
um total de 40

Entrega/Ação 12/07/2024 01/07/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.1.4.12

0 Fornecimento de bolsas nos projetos de 
inovação/desenvolvimento tecnológico, 
contribuindo para um realizado de 212, de 
um total de 220

Entrega/Ação 12/07/2024 01/07/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.2 Projeto de Fomento à Tecnologias Sociais Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Ma..

Grupos comunitários e familias 
da área de abrangência do 
projeto

04/09/2020 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.2.4.2
0 Relatório de conclusão da replicação de 
tecnologias sociais para geração de renda 
no território, de um total 1

Entrega/Ação 26/06/2025 28/07/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.3 Desenvolvimento de Escala - TRL Subprojeto/Subprocesso Mariana Mariana Projetos financiados pelo PG15 28/04/2021 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.3.3.7
1 Metodologia para avaliação de 
maturidade Tecnológica dos projetos 
financiados pelo PG15, de um total 1

Entrega/Ação 13/06/2023 06/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.4
Fortalecimento da Política Pública de 
Ecossistemas de Inovação no Estado do 
Espírito Santo

Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Colatina;Linhares;Vitória Colatina;Linhares;Vitória
Empreendedores do estado do 
ES

02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.4.3.5

10 Termo de repasse financeiro ao 
Governo do Estado do Espírito Santo para 
realização de Programa de Aceleração de 
fomento à negócios e projetos de inovação, 
contribuindo para um realizado de 32, de 
um total de 40

Entrega/Ação 13/09/2023 28/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.4.3.6

30 Termo de repasse financeiro ao 
Governo do Estado do Espírito Santo para 
realização de Programa de Aceleração de 
fomento à negócios e projetos de inovação, 
contribuindo para um realizado de 212, de 
um total de 220

Entrega/Ação 13/09/2023 28/12/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.6.5 Projeto Edital de Economia Verde MG Subprojeto/Subprocesso I01;I02
Governador 
Valadares;Ipatinga;Mariana;Our
o Preto;Viçosa

Governador 
Valadares;Ipatinga;Mariana;Our
o Preto;Viçosa

Pesquisadores/ 
Empreendedores do estado de 
MG

25/01/2023 05/07/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.5.3.5

0 Termo de Realização do repasse 
financeiro à FAPEMIG para execução de 
edital de financiamento à projetos de 
inovação, contribuindo para um realizado 
de 32, de um total de 40

Entrega/Ação 09/02/2024 05/07/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.6.5.3.6

0 Termo de Realização do repasse 
financeiro à FAPEMIG para execução de 
edital de financiamento à projetos de 
inovação, contribuindo para um realizado 
de 212, de um total de 220

Entrega/Ação 09/02/2024 05/07/2024 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.7 Edital de Fomento à Inovação (Edital Senai) Projeto/Processo/Atividade I01
financiamento de projetos de 
pesquisa e inovação, com 
vistas a geração de soluçõ

Barra Longa Barra Longa
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

30/10/2017 24/01/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.7.1
Execução dos Projetos Lia Marinha, 
SkyVideo e Já entendi

Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa Barra Longa
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

30/10/2017 30/08/2021 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.7.1.3.4.5.6.5
3 Relatórios finais do financiamento de três 
projetos de inovação, contribuindo para 
um realizado de 32, de um total de 40

Entrega/Ação 18/08/2020 28/12/2020 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.2.7.2
Projeto de Monitoramento - Estação de 
Tratamento Natural (ETN) 

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa Barra Longa
Municípios da área de 
abrangência Sócio Economica

12/05/2020 24/01/2022 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.2.7.2.5.5
1 Relatório final do monitoramento da 
Estação de Tratamento Natural, de um 
total 1

Entrega/Ação 21/10/2021 17/12/2021 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3  Fortalecimento de Capital Humano Eixo/Tema
Fomentar a formação 
educacional e profissional em 
temáticas correlatas à recuper

26/05/2021 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.1
 Projeto de Fornecimento de bolsas para 
desenvolvimento de negócios

Projeto/Processo/Atividade I02
1. Fornecimento de bolsas para 
o desenvolvimento de soluções 
e negócios a serem 

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana

Empreendedores participantes 
das rodadas de aceleração do 
HUB de Inovação

30/06/2022 23/11/2023 Concluído       
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PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.1.1 Hub de Inovação - Bolsas Subprojeto/Subprocesso I02
Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana

Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana

Empreendedores participantes 
das rodadas de aceleração do 
HUB de Inovação

30/06/2022 23/11/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.1.1.6
54 Relatórios Finais de concessão de bolsas 
aos empreendedores, contribuindo para 
um realizado de 212, de um total de 220

Entrega/Ação 30/06/2022 23/11/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.2
 Projeto de Ações de fomento à formação 
educacional e Profissional

Projeto/Processo/Atividade I02

Fornecimento de bolsas de 
formação educacional 
direcionadas a projetos de 
pesqui

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Conc
eição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Marilândia;Marliéria;Naque;
Periquito;Resplendor;Santana 
do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Timót
eo

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Caratinga;Colatina;Conc
eição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Marilândia;Marliéria;Naque;
Periquito;Resplendor;Santana 
do Paraíso;São 
Mateus;Serra;Sooretama;Timót
eo

• Jovens em busca de 
capacitação e desenvolvimento 
profissional; • Estudantes 
Universitários • 
Empreendedores que desejam 
ter acesso a metodologias 
inovadoras

26/05/2021 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.2.1
 Projeto de Financiamento de Bolsas 
Educacionais

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Ma..

Jovens miores de 18 anos 
selecuinados para os 
Monitoramentos Participativos 
da Biodiversidade e dos 
Recursos Hídricos

26/05/2021 31/07/2025 Em andamento       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.1.4.1
0 Recurso destinado a pesquisas aportado 
na formação de pessoas, do total 2100000

Entrega/Ação 17/07/2024 31/07/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.1.4.2
0 Relatório final de concessão de bolsas 
aos participantes, de um total 1

Entrega/Ação 17/07/2024 31/07/2025 A iniciar       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 Sem Judicialização 4.3.2.2 Empreende Rio Doce - Bolsas Subprojeto/Subprocesso I02
Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

• Jovens em busca de 
capacitação e desenvolvimento 
profissional; • Estudantes 
Universitários • 
Empreendedores que desejam 
ter acesso a metodologias 
inovadoras

28/06/2022 30/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.3.2.3
50 Certificados de concessão de bolsas aos 
participantes, contribuindo para um 
realizado de 212, de um total de 220

Entrega/Ação 20/12/2022 30/06/2023 Concluído       

PG015 Grupo 02 CT-EI R08 4.4.1 Custos Diversos 
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Considerada como Controle 
considerando naturreza de 
Monitoramento, Planejamento 
ou contratação de atividade já 
com vinculo com entrega 
finalística

08/12/2017 18/02/2019 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Parcialmente 
Judicializado

0
PG17 - Retomada das Atividades 
Agropecuárias

Programa

Reparar os danos 
socioeconômicos e ambientais 
aos produtores rurais ao longo 
da calha do rio doce em virtude 
do rompimento da barragem 
de Fundão, bem como oferecer 
apoio técnico de modo a 
viabilizar ao público alvo o 
restabelecimento da rotina 
produtiva e

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta
;Linhares;Mariana;Marilândia;Na
que;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

01/09/2016 A definir Em andamento  R$                   624.848.156,03  R$                   416.826.172,93  R$                   208.021.983,10 67%

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Item sem entrega associada 05/10/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Parcialmente 
Judicializado

4.4

PASEA - Reparação e Adequação 
Socioambiental e Socioeconômica de 
Propriedades Rurais Impactadas 
Localizadas entre Fundão e Candonga - 
UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03
Plano orienta o agricultor nos 
ajustes e adequações 
necessários, que vão desde m

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

01/11/2016 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.3 Alimentação Animal - Território I Subprojeto/Subprocesso I01
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

01/11/2016 31/12/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.3.1.1
1674 Silagem entregue Território I, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 01/11/2016 30/12/2021 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.3.2.1
727 Pastagem alugada, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

19/12/2016 03/07/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.4
Reestruturação Produtiva e Produção 
Sustentável

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

08/08/2018 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.4.2
2621 Plantio Substitutivo, contribuindo 
para um realizado de 5022, de um total de 
0

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

23/05/2019 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.5
Restauração Florestal em APPs para 
Adequação Ambiental

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

07/01/2020 29/05/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.5.6
28 Atividades de Restauração Florestal em 
nascentes implantadas, de um total 135

Entrega/Ação 08/11/2021 30/04/2025 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.4.6 Infraestrutura Rural Simples e Complexa Subprojeto/Subprocesso I02
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

10/01/2020 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.4.6.1
92 Infraestruturas rurais simples e 
Complexas reparadas, do total 112

Entrega/Ação 15/06/2020 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.7 Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

25/07/2022 31/05/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.7.1
134 Mini-etes e caixas de gordura 
instaladas, de um total 134

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

25/07/2022 31/05/2023 Concluído       
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PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.8 Práticas de Conservação do Solo e da Água Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

03/07/2017 31/12/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.8.2.2.4
118 Sistemas hidráulicos e poços 
artesianos perfurados, de um total 123

Entrega/Ação 08/08/2018 31/12/2024 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.9
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER) - Território I

Subprojeto/Subprocesso I03
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

05/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.9.2.12
41 Assistência Técnica e Extensão Rural 
executada Território I, sendo um processo 
que se repete por  64

Entrega/Ação 26/08/2019 31/12/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.10
Renova Rebanho (Melhoramento genético e 
qualidade)

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

08/08/2018 29/02/2024 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.10.1
2764 Matrizes inseminadas, de um total 
2764

Entrega/Ação 09/08/2018 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.10.3.3
475 Atendimentos realizados de melhoria 
Genética, de um total 475

Entrega/Ação
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

29/06/2021 29/12/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.4.11
Diversificação das fontes de renda (Hortas 
e Pomares) 

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

30/06/2020 22/03/2022 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.4.11.1.1 79 Hortas implementadas, de um total 79 Entrega/Ação 30/10/2020 30/11/2021 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.4.11.1.2 84 Pomares implementados, de um total 84 Entrega/Ação 30/10/2020 30/11/2021 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.12
Unidades Demonstrativas / Fazendas 
Modelo 

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

01/11/2018 04/09/2025 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.12.1
21 Unidades demonstrativas implantadas, 
de um total 21

Entrega/Ação 01/11/2018 31/01/2023 Concluído       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.13 Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

15/12/2022 31/08/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.4.13.6
276 Pagamento por serviços ambientais 
realizados, de um total 690

Entrega/Ação 15/12/2022 31/08/2026 Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.5

PTIP - Reparação e Adequação 
Socioambiental e Socioeconômica de 
Propriedades Rurais Impactadas 
Localizadas à jusante da UHE Risoleta 
Neves

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07;I08

A estratégia de atuação 
proposta pela Fundação 
Renova neste trecho 
considerou in

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta
;Linhares;Marilândia;Naque;Peri
quito;Resplendor;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

01/09/2016 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.5.3 Alimentação Animal - Território II Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Conselh
eiro Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares
;Naque;Periquito;Resplendor;Ri
o Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

01/09/2016 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.5.3.1.2
90 Silagem entregue Território II, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Conselh
eiro Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares
;Naque;Periquito;Resplendor;Ri
o Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

03/11/2020 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.5.4 Manejo do Uso do Solo (PTIP) Subprojeto/Subprocesso I07

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta
;Linhares;Marilândia;Naque;Peri
quito;Resplendor;Rio 
Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

02/01/2017 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.5.4.3
323 Manejo do Uso do solo realizados, do 
total 2414

Entrega/Ação 01/08/2022 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.5.5 Manejo do Uso da Água (PTIP) Subprojeto/Subprocesso I08

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta
;Linhares;Marilândia;Naque;Peri
quito;Resplendor;Rio 
Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

01/08/2022 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.5.5.1.1.4
101 Sistemas de irrigação reparados, do 
total 283

Entrega/Ação 01/08/2022 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06 Sem Judicialização 4.5.6.2
0 Unidades Demonstrativas implantadas à 
Jusante, de um total 9

Entrega/Ação 01/02/2024 31/07/2024 Em andamento       
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PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.5.7
Assistência Técnica e Extensão Rural 
(ATER) - Território II

Subprojeto/Subprocesso I05;I06

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta
;Linhares;Marilândia;Naque;Peri
quito;Resplendor;Rio 
Casca;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais 
impactados, com cadastro na 
Fundação Renova (PG001).

22/08/2019 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.5.7.1.13
25 Assistência Técnica e Extensão Rural 
individual executada Território II, sendo 
um processo que se repete por  48

Entrega/Ação 03/05/2021 A definir Em andamento       

PG017 Grupo 02 CT-EI R06
Totalmente 
Judicializado

4.5.7.1.14
8 Assistência Técnica e Extensão Rural 
coletiva executada Território II, sendo um 
processo que se repete por  16

Entrega/Ação 15/10/2021 A definir Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Parcialmente 
Judicializado

0
PG019 - Programa de Recuperação de 
Micro e Pequenos Negócios

Programa
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

01/03/2016 A definir Em andamento  R$                     61.191.388,94  R$                     40.516.760,45  R$                     20.674.628,49 66%

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1
Adequação dos negócios à novas condições 
de mercado

Eixo/Tema

Mapear, articular e fomentar 
ações que colaborem para 
promoção dos negócios dos 
atingidos presentes na área de 
abrangência do Programa com 
vistas ao acesso destes a novos 
mercados ou 
fortalecimento/expansão dos já 
existentes.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

05/08/2020 19/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.1
Monitoramento dos projetos da Caminhos 
da Retomada

Projeto/Processo/Atividade
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

05/08/2020 02/01/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.1.3
18270 Repasse financeiro para o rateio do 
monitoramento da APRO Caminhos da 
Retomada, de um total 18270

Entrega/Ação 05/08/2021 30/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2 Marketing Territorial Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03
Promover os novos negócios e 
negócios em operação no 
território de atuação do PG19.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

14/01/2021 05/09/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.1 Projetos 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03
Promover os novos negócios e 
negócios em operação no 
território de atuação do PG19.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

14/01/2021 29/09/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.1.7
1 Marketing Territorial desenvolvido, de um 
total 1

Entrega/Ação 18/08/2022 29/09/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.2
PG19-01 :: Marketing Territorial - ACG (Rio 
Doce Doce Mar)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03
Promover os novos negócios e 
negócios em operação no 
território de atuação do PG19.

Linhares 01/04/2022 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.2.7
1 Marketing Territorial desenvolvido, de um 
total 1

Entrega/Ação 06/09/2023 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.3
PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - 
Ronaldo Fraga

Subprojeto/Subprocesso Linhares;Mariana 28/03/2024 05/09/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.2.3.3
0 Marketing Territorial desenvolvido, de um 
total 1

Entrega/Ação 05/08/2025 05/09/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3 Rodadas de negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado que 
podem ser atendidas por micro 
e pequenos negócios atendidos 
pela Fundação Renova que 
subsidiem e orientem a criação 
de estratégias de atuação do 
Programa junto  este público 
com vistas ao ganho de novos 
me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

14/01/2021 22/04/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.1 Rodada de Negócios 2021 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado que 
podem ser atendidas por micro 
e pequenos negócios atendidos 
pela Fundação Renova que 
subsidiem e orientem a criação 
de estratégias de atuação do 
Programa junto  este público 
com vistas ao ganho de novos 
me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

14/01/2021 08/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.1.4 265 Negócios beneficiados, de um total 265 Entrega/Ação 26/10/2022 08/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.1.5
4 Rodadas de negócios realizadas, de um 
total 4

Entrega/Ação 26/10/2022 08/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.2
Rodada de Negócios 2023 parte 1 - PU 
Feira ArteSanto

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado que 
podem ser atendidas por micro 
e pequenos negócios atendidos 
pela Fundação Renova que 
subsidiem e orientem a criação 
de estratégias de atuação do 
Programa junto  este público 
com vistas ao ganho de novos 
me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

21/09/2023 25/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.2.3
1 Rodada de negócios realizada, de um 
total 1

Entrega/Ação 22/09/2023 22/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.3
Rodada de Negócios 2023 parte 2 - PU 
XXXX

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado que 
podem ser atendidas por micro 
e pequenos negócios atendidos 
pela Fundação Renova que 
subsidiem e orientem a criação 
de estratégias de atuação do 
Programa junto  este público 
com vistas ao ganho de novos 
me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

25/09/2023 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.3.3
0 Rodada de negócios realizada, de um 
total 0

Entrega/Ação 29/09/2023 10/10/2023 Concluído       
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.4 Rodada de Negócios - Casa Bordada Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Avaliar tendências e 
oportunidades de mercado que 
podem ser atendidas por micro 
e pequenos negócios atendidos 
pela Fundação Renova que 
subsidiem e orientem a criação 
de estratégias de atuação do 
Programa junto  este público 
com vistas ao ganho de novos 
me

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

21/03/2025 22/04/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.3.4.3
0 Rodada de negócios realizadas, de um 
total 1

Entrega/Ação 31/03/2025 22/04/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.4 Marketplace e Redes Sociais de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Proporcionar aumento da 
visibilidade dos produtos locais 
visando ganho de novos 
mercados pelos negócios 
atingidos.

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

30/09/2022 19/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.1.4.1
PG19-06 :: Marketplace e Redes Sociais de 
Negócios - Trina

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Proporcionar aumento da 
visibilidade dos produtos locais 
visando ganho de novos 
mercados pelos negócios 
atingidos.

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

30/09/2022 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 4.1.4.1.3
130 Canais de venda desenvolvidos, de um 
total 130

Entrega/Ação
Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

29/11/2022 20/10/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Parcialmente 
Judicializado

4.2
Recuperação das condições de produção - 
Físicas

Eixo/Tema

Reconstrução de 
estabelecimentos atingidos, 
reposição dos insumos 
atingidos necessários à 
retomada da operação do 
negócio atingido e fomento à 
retomada da produção

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

01/03/2016 A definir Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.1
Período Emergencial Atendidos pela 
SAMARCO

Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reconstrução de 
estabelecimentos atingidos, 
reposição dos insumos 
atingidos necessários à 
retomada da operação do 
negócio atingido e fomento à 
retomada da produção

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

01/03/2016 26/12/2017 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.1.7
171 Negócios atendidos no período 
emergencial, de um total 171

Entrega/Ação 01/03/2016 11/09/2017 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2 Reposição de equipamentos e insumos Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reposição de equipamentos e 
insumos (se necessário, em 
casos de retomada da atividade 
anterior) de acordo com o 
levantamento das perdas 
ocorridas na atividade 
econômica;

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

30/11/2016 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.1 Período Emergencial Atendidos pela Renova Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de equipamentos e 
insumos (se necessário, em 
casos de retomada da atividade 
anterior) de acordo com o 
levantamento das perdas 
ocorridas na atividade 
econômica;

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

30/11/2016 08/07/2020 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.1.9
171 Negócios atendidos no período 
emergencial, de um total 171

Entrega/Ação 28/12/2016 08/07/2020 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de equipamentos e 
insumos (se necessário, em 
casos de retomada da atividade 
anterior) de acordo com o 
levantamento das perdas 
ocorridas na atividade 
econômica;

Mariana 30/12/2020 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.2.6
2 Negócios atendidos com reposição de 
insumos, de um total 3

Entrega/Ação 17/08/2023 27/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.2.7
7 Negócios atendidos com reposição de 
equipamentos, de um total 8

Entrega/Ação 20/05/2022 27/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.3
Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de equipamentos e 
insumos (se necessário, em 
casos de retomada da atividade 
anterior) de acordo com o 
levantamento das perdas 
ocorridas na atividade 
econômica;

Barra Longa;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado

27/02/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.3.5 59 Negócios atendidos, de um total 60 Entrega/Ação 27/02/2019 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.4 Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reposição de equipamentos e 
insumos (se necessário, em 
casos de retomada da atividade 
anterior) de acordo com o 
levantamento das perdas 
ocorridas na atividade 
econômica;

Linhares 01/12/2021 22/01/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.2.4.4 208 Negócios atendidos, de um total 209 Entrega/Ação 01/02/2022 22/01/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Parcialmente 
Judicializado

4.2.3 Reforma e/ou adequação de infraestrutura Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Reforma e/ou adequação de 
infraestrutura (se necessário, 
em casos de retomada da 
atividade anterior)

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

09/02/2018 A definir Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.1 Período Emergencial Atendidos pela Renova Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação de 
infraestrutura (se necessário, 
em casos de retomada da 
atividade anterior)

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

09/02/2018 27/01/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.1.8 1 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 15/02/2018 10/11/2020 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação de 
infraestrutura (se necessário, 
em casos de retomada da 
atividade anterior)

Mariana 04/05/2023 06/09/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.2.3 1 Negócio atendido, de um total 2 Entrega/Ação 15/12/2023 06/09/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07
Parcialmente 
Judicializado

4.2.3.3
Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação de 
infraestrutura (se necessário, 
em casos de retomada da 
atividade anterior)

Barra Longa;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado

24/09/2020 A definir Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.3.5 24 Negócios atendidos, de um total 25 Entrega/Ação 24/09/2020 09/12/2024 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.4 Foz do Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Reforma e/ou adequação de 
infraestrutura (se necessário, 
em casos de retomada da 
atividade anterior)

Linhares 13/04/2022 23/06/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.3.4.3 0 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 23/06/2025 23/06/2025 A iniciar       
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4 Locação de espaços Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Locação de espaços comerciais 
temporariamente (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior).

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

22/02/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.1.17
1 Negócio atendido na Foz do Rio Doce, de 
um total 1

Entrega/Ação 24/05/2018 24/02/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.2 Reassentamentos Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Locação de espaços comerciais 
temporariamente (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior).

Mariana 22/02/2017 15/07/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.2.3 5 Negócios atendidos, de um total 5 Entrega/Ação 29/11/2023 29/12/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.3
Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Locação de espaços comerciais 
temporariamente (se 
necessário, em casos de 
retomada da atividade 
anterior).

Barra Longa;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado

15/08/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.2.4.3.3 11 Negócios atendidos, de um total 11 Entrega/Ação 15/08/2017 29/12/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3
Recuperação das condições de produção - 
Econômicas

Eixo/Tema

Garantir a recuperação das 
condições físicas dos 
estabelecimentos atingidos, 
seja para retomada do negócio 
impactado ou para o 
desenvolvimento de novo 
negócio em substituição ao 
anterior), bem como apoio e  
assessoria para estruturação 
destes negócios (fo

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

25/05/2017 16/09/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1 Incentivo à Formalização de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Sensibilização dos 
empreendedores para 
migração da informalidade para 
formalidade visando a 
profissionalização do negócio 
com vistas ao aumento da 
competitividade

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

17/04/2020 29/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1.1
Projetos de Incentivo a Formalização de 
Negócios 2020 - 2022

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Sensibilização dos 
empreendedores para 
migração da informalidade para 
formalidade visando a 
profissionalização do negócio 
com vistas ao aumento da 
competitividade

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

17/04/2020 11/04/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1.1.5
2 Cartilhas de Formalização de Negócios, 
de um total 2

Entrega/Ação 31/01/2022 11/04/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1.2
Projeto de Incentivo a Formalização de 
Negócios - Reassentamento

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Sensibilização dos 
empreendedores para 
migração da informalidade para 
formalidade visando a 
profissionalização do negócio 
com vistas ao aumento da 
competitividade

Mariana 05/09/2022 29/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.1.2.4 14 Negócios Atendidos, de um total 43 Entrega/Ação 14/11/2023 29/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2 Desenvolvimento de Grupos Produtivos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Identificação e sensibilização de 
grupos produtivos por meio da 
proposição de ações que 
desenvolvam e fortaleçam o 
artesanato, as manifestações 
culturais e os produtos 
agrícolas e agropecuários, a 
partir da 
criação/desenvolvimento de 
negócios criativos, i

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

29/12/2017 30/06/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.1
Projetos Desenvolvimento de Grupos 
Produtivos  2017 - 2022

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e sensibilização de 
grupos produtivos por meio da 
proposição de ações que 
desenvolvam e fortaleçam o 
artesanato, as manifestações 
culturais e os produtos 
agrícolas e agropecuários, a 
partir da 
criação/desenvolvimento de 
negócios criativos, i

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

29/12/2017 29/06/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.1.22 175 Negócios Atendidos, de um total 175 Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.1.23 40 Capacitações realizadas, de um total 40 Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.1.24
1 Coleção de produtos desenvolvida, de 
um total 1

Entrega/Ação 18/05/2022 29/06/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.2
PG19-01 :: Desenvolvimento de Grupos - 
Contrato ACG

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e sensibilização de 
grupos produtivos por meio da 
proposição de ações que 
desenvolvam e fortaleçam o 
artesanato, as manifestações 
culturais e os produtos 
agrícolas e agropecuários, a 
partir da 
criação/desenvolvimento de 
negócios criativos, i

Linhares 17/11/2021 29/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.2.6 93 Negócios Atendidos, de um total 93 Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.2.7 43 Capacitações realizadas, de um total 43 Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.2.8
1 Coleção de produtos desenvolvida, de 
um total 1

Entrega/Ação 08/08/2023 20/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.3
PG19-37 :: Projeto Vivência Rio Doce - 
Contrato 4800240029

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e sensibilização de 
grupos produtivos por meio da 
proposição de ações que 
desenvolvam e fortaleçam o 
artesanato, as manifestações 
culturais e os produtos 
agrícolas e agropecuários, a 
partir da 
criação/desenvolvimento de 
negócios criativos, i

Linhares 27/09/2023 30/09/2024 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.3.8 0 Negócio Atendido, de um total 20 Entrega/Ação 20/08/2024 30/09/2024 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.3.9 0 Expedição realizada, de um total 4 Entrega/Ação 20/08/2024 30/09/2024 A iniciar       
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.4
Desenv. De Grupos  Prod. Reassentamento 
- Via PU

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Identificação e sensibilização de 
grupos produtivos por meio da 
proposição de ações que 
desenvolvam e fortaleçam o 
artesanato, as manifestações 
culturais e os produtos 
agrícolas e agropecuários, a 
partir da 
criação/desenvolvimento de 
negócios criativos, i

Mariana 28/06/2024 30/06/2026 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.4.3 0 Negócios Atendidos, de um total 1 Entrega/Ação 05/09/2024 30/06/2026 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.5
PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - 
Ronaldo Fraga

Subprojeto/Subprocesso 10/10/2023 08/09/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.2.5.4
0 Coleção de produtos desenvolvida, de 
um total 1

Entrega/Ação 07/08/2025 08/09/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3 Projeto de Capacitação Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa na 
estruturação/reestruturação de 
seus negócios

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

02/04/2019 11/06/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.1 Projetos de Capacitação 2019 - 2022 Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa na 
estruturação/reestruturação de 
seus negócios

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

02/04/2019 30/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.1.4 208 Negócios Capacitados, de um total 208 Entrega/Ação 18/11/2022 30/12/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.2
PG19-01 :: Capacitação - Contrato ACG 
(Rio Doce Doce Mar)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa na 
estruturação/reestruturação de 
seus negócios

Linhares;Mariana 30/03/2022 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.2.4 93 Negócios Capacitados, de um total 93 Entrega/Ação 20/06/2023 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.3
PG19-37 :: Capacitação Vivência Rio Doce - 
Contrato  4800240029

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa na 
estruturação/reestruturação de 
seus negócios

Linhares 27/09/2023 25/01/2024 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.3.3 20 Negócio Atendido, de um total 20 Entrega/Ação 12/01/2024 25/01/2024 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.4
PG19-57 :: Casa Bordada - Barra Longa - 
Ronaldo Fraga

Subprojeto/Subprocesso Linhares 28/03/2024 08/09/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.4.3
0 Monitorar negócios atendidos, de um 
total 0

Entrega/Ação 28/07/2025 08/09/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.5
Projeto de Capacitação Reassentamento - 
Via PU

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Apoiar os empreendedores 
atendidos pelo Programa na 
estruturação/reestruturação de 
seus negócios

Mariana 01/12/2023 11/06/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.3.5.3 0 Negócio Capacitado, de um total 1 Entrega/Ação 30/04/2027 11/06/2027 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4 Projeto de Ganho de Competitividade Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto aos 
consumidores, visando maior 
visibilidade destes no mercado

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

14/12/2020 11/06/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.1
Projetos de Ganho de Competitividade - 
Fabiana Ferraresi

Subprojeto/Subprocesso
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

14/12/2020 17/05/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.1.3 24 Negócios Atendidos, de um total 24 Entrega/Ação 05/04/2021 17/05/2021 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.2
PG19-05 :: Projeto de Design - TRINA 
Comunicação

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto aos 
consumidores, visando maior 
visibilidade destes no mercado

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

09/03/2021 29/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.2.9 130 Negócios Atendidos, de um total 130 Entrega/Ação 17/08/2023 29/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.3
PG19-36 :: Ganho de Competitividade - 
Contrato Trina (4900000627)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto aos 
consumidores, visando maior 
visibilidade destes no mercado

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

03/07/2023 27/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.3.5 100 Negócios Atendidos, de um total 100 Entrega/Ação 16/08/2023 27/09/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.4
Projeto Ganho de Competitividade - 
Reassentamento - Via PU

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Criação e fortalecimento de 
valores das marcas de 
produtos de atingidos junto aos 
consumidores, visando maior 
visibilidade destes no mercado

Mariana 06/06/2022 11/06/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.4.3
0 Monitorar negócios atendidos, de um 
total 0

Entrega/Ação 26/03/2025 09/05/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.5
PG19-39 :: Projeto Marketing Digital - 
Reassentamento

Subprojeto/Subprocesso 02/04/2024 11/06/2026 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.5.3 0 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 17/03/2026 30/04/2026 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.6
PG19-54 :: Projeto de Ganho de 
Competitividade

Subprojeto/Subprocesso 26/02/2024 03/07/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.4.6.4
0 Monitorar negócios atendidos, de um 
total 0

Entrega/Ação 22/05/2025 03/07/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5 Projeto de Planejamento de Negócios Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios 
ou promoção de novos 
negócios para retomada das 
condições de produção, visando 
uma condição igual ou melhor à 
que se apresentava antes do 
rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

25/05/2017 25/02/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.1
Projetos de Planejamento de Negócios 
2017 - 2022

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios 
ou promoção de novos 
negócios para retomada das 
condições de produção, visando 
uma condição igual ou melhor à 
que se apresentava antes do 
rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

25/05/2017 11/08/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.1.12 298 Negócios Atendidos, de um total 298 Entrega/Ação 01/07/2022 11/08/2022 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.4
PG19-10 :: Desenvolvimento de negócios - 
LED EMPREENDIMENTO E SOLUÇÕES

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios 
ou promoção de novos 
negócios para retomada das 
condições de produção, visando 
uma condição igual ou melhor à 
que se apresentava antes do 
rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra Longa;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

12/04/2021 31/07/2023 Concluído       
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PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.4.10 40 Negócios Atendidos, de um total 40 Entrega/Ação 20/06/2023 31/07/2023 Concluído       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.5
Monitoramento de Negócios 
Reassentamento

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios 
ou promoção de novos 
negócios para retomada das 
condições de produção, visando 
uma condição igual ou melhor à 
que se apresentava antes do 
rompimento para os 
empreendedores atingidos

Mariana 13/03/2024 25/02/2027 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.5.4 0 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 11/01/2027 25/02/2027 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.6
Projeto Planejamento de Negócios - IEL/MG 
e ES

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03

Reestruturação dos negócios 
ou promoção de novos 
negócios para retomada das 
condições de produção, visando 
uma condição igual ou melhor à 
que se apresentava antes do 
rompimento para os 
empreendedores atingidos

Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

28/10/2022 30/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.6.3 95 Negócios Atendidos, de um total 96 Entrega/Ação 20/11/2023 30/10/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.7
PG19-55 - Planejamento de Negócios - (A 
Contratar)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03
Barra Longa;Linhares;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

10/01/2024 13/06/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.5.7.4 0 Negócio atendido, de um total 1 Entrega/Ação 05/05/2025 13/06/2025 A iniciar       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.6 Projeto de Acesso ao Crédito Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03

Garantir maior poder de 
compra aos micro e pequenos 
empreendedores para que 
estes possam colocar em 
prática os planos e as metas 
que necessitam de recursos, 
tais como compra de 
mercadorias, investimento na 
estruturação/expansão dos 
negócios, etc.

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

31/01/2022 25/04/2025 Em andamento       

PG019 Grupo 02 CT-EI R07 Sem Judicialização 4.3.6.4
3 Cartilhas de Acesso ao Crédito, de um 
total 4

Entrega/Ação 26/05/2022 25/04/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 0 PG020 - Estímulo à Contratação Local Programa 13/06/2016 30/12/2030 Em andamento  R$                     30.716.832,13  R$                     21.264.794,98  R$                       9.452.037,15 69%

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1
Tema 1 - Fomento e Monitoramento das 
Contratações Locais 

Eixo/Tema

Fomentar e monitorar os 
números de Contratação Local, 
de pessoas e empresas locais, 
além de realizar a divulgação 
dos indicadores de Contratação 
Local. Desenvolvendo ações, 
processos e projetos que 
incentive a Contratação Local 
de pessoas e empresas, além

13/06/2016 02/10/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.1
Projeto de Aquisição de Mobiliário para 
Ampliação do Sine de Mariana

Projeto/Processo/Atividade

Contribuir com a qualidade e 
extensão do atendimento do 
SINE de Mariana por meio da 
compra de mobiliário para o 
SINE de Mariana.

Mariana 20/07/2017 30/11/2018 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.1.3
Fornecer do mobiliário ao Sine Provisório 
de Mariana

Subprojeto/Subprocesso Mariana 08/11/2018 30/11/2018 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.1.4
1 Entrega de mobiliário para estruturação 
e ampliação do SINE de Mariana., de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 08/11/2018 30/11/2018 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.2
Processo de monitoramento das 
contratações de mão-de-obra local

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Fomentar e acompanhar os 
números de contratação local 
para divulgação do indicador e 
direcionamento de ações 
voltadas para a efetivação da 
priorização da contratação de 
mão-de-obra local.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Govern
ador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

13/06/2016 02/10/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.2.2
Execução Processo de Monitoramento das 
Contratações Locais 

Subprojeto/Subprocesso I01;I02 13/06/2016 02/10/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.2.2.6
4374 Profissionais admitidos em cada 
região – MG e ES, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 13/06/2016 02/10/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.2.2.7
3136 Profissionais admitidos em cada 
região – 40 Municípios, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 13/06/2016 24/04/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.3
Processo de monitoramento das 
contratações de Fornecedor Local

Projeto/Processo/Atividade 03/01/2022 02/10/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.3.1
Execução Processo de Monitoramento dos 
Fornecedores Locais

Subprojeto/Subprocesso 03/01/2022 18/07/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.3.2
4033 Fornecedores ativos contratados em 
MG e ES, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 03/01/2022 06/05/2024 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.3.3
1935 Fornecedores ativos contratados nos 
40 Municípios, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Defasagem de 30 dias 03/01/2022 30/08/2030 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4 Realização de Estudos - Contração Local Projeto/Processo/Atividade
Visitar e acompanhar 
fornecedores

02/01/2017 29/12/2028 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.1
Estudos de prospecção para identificação 
de potenciais empreendedores, negócios e 
mercados

Subprojeto/Subprocesso Mariana 02/01/2017 31/05/2017 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.4.2
1 Primeiro estudo de prospecção de 
potenciais empreendedores, negócios e 
mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2017 31/05/2017 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.3
Estudo de Prospecção de Potenciais 
Fornecedores (Atualização 2022)

Subprojeto/Subprocesso

Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

04/11/2021 20/06/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.4.3.3.5
1 Segundo estudo de prospecção de 
potenciais empreendedores, negócios e 
mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação

Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

19/05/2023 20/06/2023 Concluído       
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PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.4

Estudo de Prospecção de Potenciais 
Fornecedores (Atualização 2025)

Subprojeto/Subprocesso 03/02/2025 31/12/2025 A iniciar       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.4.4.1
0 Terceiro estudo de prospecção de 
potenciais empreendedores, negócios e 
mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/02/2025 31/12/2025 A iniciar       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.5
Estudo de Prospecção de Potenciais 
Fornecedores (Atualização 2028)

Subprojeto/Subprocesso 07/07/2027 29/12/2028 A iniciar       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.4.5.1
0 Quarto estudo de prospecção de 
potenciais empreendedores, negócios e 
mercado, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 07/07/2027 29/12/2028 A iniciar       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.1.4.6 Estudos Mão de obra Subprojeto/Subprocesso Mariana 21/05/2021 31/07/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.1.4.6.1.1.4
1 Estudo do mapeamento do perfil 
profissional de Mariana, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Mariana 01/08/2022 31/03/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.2
Tema 2 - Desenvolvimento da 
Competitividade de Fornecedores 

Eixo/Tema

Desenvolver estratégias de 
fortalecimento da gestão de 
pequenas e médias empresas 
locais, para que se tornem 
mais competitivas no mercado 
de atuação, além de visar 
atender as demandas de 
contratação da Fundação 
Renova e seus fornecedores. 
Os projetos de

MG: Mariana, Barra Longa, Rio 
Doce, Santa Cruz do Escalvado, 
Governador Valadares, 
Resplendor, Ipatinga, Timóteo.

25/07/2018 03/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.3
PDF-Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedor MG 2019/2020

Projeto/Processo/Atividade

O número de empresas 
capacitadas foi consolidado 
dentro do projeto Programa de 
Desenvolvimento de 
Fornecedor.

Governador Valadares;Mariana

MG: Mariana, Barra Longa, Rio 
Doce, Santa Cruz do Escalvado, 
Governador Valadares, 
Resplendor, Ipatinga, Timóteo.

26/12/2018 21/05/2021 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.3.5
Execução da Assessoria Técnica de 
Desenvolvimento do Fornecedor 2019/2020

Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares;Mariana 08/08/2019 21/05/2021 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.4
PDF-Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedor MG Edição 2021/2022

Projeto/Processo/Atividade

O número de empresas 
capacitadas foi consolidado 
dentro do projeto Programa de 
Desenvolvimento de 
Fornecedor.

Barra Longa;Governador 
Valadares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

MG: Mariana, Barra Longa, Rio 
Doce, Santa Cruz do Escalvado, 
Governador Valadares, 
Resplendor, Ipatinga, Timóteo.

21/09/2020 31/01/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.4.2 Execução Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Governador 
Valadares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

08/03/2021 31/01/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.5
PDF-Programa de Desenvolvimento de 
Fornecedor no ES Edição 2021/2022

Projeto/Processo/Atividade

O número de empresas 
capacitadas foi consolidado 
dentro do projeto Programa de 
Desenvolvimento de 
Fornecedor.

Colatina;Linhares

MG: Mariana, Barra Longa, Rio 
Doce, Santa Cruz do Escalvado, 
Governador Valadares, 
Resplendor, Ipatinga, Timóteo.

08/06/2021 02/08/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.5.3 Execução Subprojeto/Subprocesso Colatina;Linhares 04/08/2021 02/08/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.2.5.3.30.1

370 Capacitações de pequenas e médias 
empresas locais pelo PDF - Programa de 
Desenvolvimento de Fornecedor, 
contribuindo para um realizado de 370, de 
um total de 400

Entrega/Ação Colatina;Linhares 19/07/2022 02/08/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6 Projeto +Gestão (MG e ES) Projeto/Processo/Atividade

O número de empresas 
capacitadas foi consolidado 
dentro do projeto Programa de 
Desenvolvimento de 
Fornecedor.

Baixo 
Guandu;Colatina;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana;Marilândia;Resplendor

MG: Mariana, Barra Longa, Rio 
Doce, Santa Cruz do Escalvado, 
Governador Valadares, 
Resplendor, Ipatinga, Timóteo.

08/04/2022 03/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.2 Projeto +Gestão - Turma 2022 Subprojeto/Subprocesso

Baixo 
Guandu;Colatina;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana;Marilândia;Resplendor

13/07/2022 30/01/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.3 Projeto +Gestão - Turma 2023 Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana;Marilândia;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Timóteo

24/01/2023 30/11/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.2.6.4 Projeto +Gestão MG e ES -Turma 2024/25 Subprojeto/Subprocesso

Aracruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Ma
riana;Marilândia;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Timóteo

22/01/2024 03/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.2.6.4.1

0 Capacitações de pequenas e médias 
empresas locais pelo + Gestão, 
contribuindo para um realizado de 370, de 
um total de 400

Entrega/Ação 22/01/2024 03/12/2024 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.3 Tema 3 - Qualificação de Mão de Obra Eixo/Tema

Disponibilizar ações de 
capacitações profissionais e de 
preparação para o mercado de 
trabalho de forma a contribuir 
para a retomada das atividades 
econômicas, priorizando a 
qualificação para atender as 
demandas de contratação da 
Fundação Renova e seus for

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

03/07/2017 31/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.2
Execução dos Contratos de Qualificação 
Profissional 2017, 2018 e 2019

Projeto/Processo/Atividade

O número de pessoas 
capacitadas foi consolidado 
dentro do projeto de Projeto de 
Qualificação Profissional.

Barra Longa;Governador 
Valadares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

10/08/2017 01/02/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.2.1 Qualificação Profissional MINAS GERAIS Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Governador 
Valadares;Mariana;Rio 
Doce;Santa Cruz do Escalvado

10/08/2017 01/02/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.2.2 Qualificação Profissional ESPÍRITO SANTO Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Marilâ
ndia

10/08/2017 16/12/2019 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.2.3
Conclusão do Projeto de Qualificação 
Profissional 2017-2018-2019 de Minas 
Gerais e Espírito Santo

Subprojeto/Subprocesso

Baixo 
Guandu;Colatina;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;Mar
ilândia;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

06/01/2020 31/01/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.3 Recolocação de Mão de Obra Local Projeto/Processo/Atividade

O número de pessoas 
capacitadas foi consolidado 
dentro do projeto de Projeto de 
Qualificação Profissional.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Galileia;Galiléia
;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Mariana;Marilândia;Naque;P
eriquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

13/07/2020 22/09/2023 Concluído       
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PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.3.1
Empresa Especializada RH (Recoloca Rio 
Doce)

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Galileia;Galiléia
;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Mariana;Marilândia;Naque;P
eriquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

21/09/2020 22/09/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.3.2 Qualificação Para o Mercado de Trabalho Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Galileia;Galiléia
;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Mariana;Marilândia;Naque;P
eriquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-
Peixe;Tumiritinga

Pedra Corrida e Cachoeira 
Escura

13/07/2020 30/07/2021 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4 Qualificação Projeto/Processo/Atividade

O número de pessoas 
capacitadas foi consolidado 
dentro do projeto de Projeto de 
Qualificação Profissional.

Aimorés;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Mariana;Marilândia;Naque;P
eriquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

19/06/2020 31/12/2025 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.1
Qualificação Profissional MG - 2020/2022 - 
SENAI

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Maria
na;Periquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

Pedra Corrida e Cachoeira 
Escura

19/06/2020 30/12/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.2
Qualificação Profissional ES - 2020/2022 - 
SENAI

Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Marilâ
ndia

Regência, Povoação e Degredo 19/06/2020 30/12/2022 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.3 Qualificação Profissional ES e MG - 2023 Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Marilâ
ndia

Regência e Povoação 01/08/2023 08/11/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.4 Recoloca - Ciclo 2 Subprojeto/Subprocesso 01/08/2023 11/12/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.3.4.5

3288 Preparações de pessoas para o 
mercado de trabalho (Recoloca Rio Doce), 
contribuindo para um realizado de 6685, 
de um total de 4000

Entrega/Ação 01/08/2023 11/12/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.6
Qualificação Profissional ES - 2020/2023 - 
SENAI

Subprojeto/Subprocesso
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Marilâ
ndia

Regência e Povoação 19/01/2023 20/10/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.7
Qualificação Profissional MG - 2020/2023 - 
SENAI

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Maria
na;Naque;Periquito;Resplendor;
Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

09/01/2023 25/08/2023 Concluído       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.9 Qualificação Profissional MG e ES - 2024 Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Governador 
Valadares;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Mariana;Marilândia;Naque;P
eriquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

27/03/2024 31/12/2024 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 4.3.4.10
3397 Capacitações Profissionais de Pessoas 
- Presencial, contribuindo para um 
realizado de 6685, de um total de 4000

Entrega/Ação 02/07/2021 31/12/2024 Em andamento       

PG020 Grupo 02 CT-EI R04 Sem Judicialização 4.3.4.12
Monitoramento das Qualificações 
Profissionais

Subprojeto/Subprocesso 27/01/2025 31/12/2025 A iniciar       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 0
PG026 Recuperação de Áreas de 
Preservação Permanente APP e Recargas 
Hídricas

Programa

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galileia;Galiléia;Gonza
ga;Governador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simonési...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

22/08/2016 20/06/2031 Em andamento  R$                1.578.799.698,57  R$                   520.747.524,88  R$                1.058.052.173,69 33%
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.1 Pesquisa e Desenvolvimento
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Governador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;S...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/10/2018 31/01/2024 Concluído       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.2
Fomento a Cadeia de Sementes e Mudas 
(REDE)

Projeto/Processo/Atividade

Capacitar stakeholders e 
agregar competência 
institucional a um conjunto de 
produtores de sementes de 
mudas, de forma que 
pudessem em alguns anos 
trabalhar como associação 
independente e ter a Fundação 
Renova como mais um de seus 
clientes, talvez durante 

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Gov
ernador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

21/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.2.1
188584 Sementes para implantação, de 
um total 394221

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

21/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.2.2
14184262 Mudas para implantação, de um 
total 24504154

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

21/11/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.5 Mobilização de Produtores Rurais Projeto/Processo/Atividade

As ações de mobilização se 
iniciam com o lançamento do 
edital e seguem o fluxo para 
divulgação e inscrição.A 
metodologia de trabalho é 
dividida em duas fases distintas 
–etapas regionais e etapas 
individuais. As etapas regionais 
compreendem atividades em 

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Gov
ernador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/08/2017 01/11/2023 Concluído       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.5.1
51814 Número de inscritos do edital, de 
um total 51814

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/08/2017 31/10/2023 Concluído       
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.6 Engajamento/Validação Projeto/Processo/Atividade

As ações de engajamento 
busCadastro Ambiental Rural 
(CAR)ão melhor conhecimento 
sobre as potencialidades da 
propriedade rural e 
entendimento do seu histórico 
de transformações. Estas 
atividades terão Cadastro 
Ambiental Rural (CAR)áter de 
educação ambienta

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Gov
ernador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/08/2017 28/12/2024 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.6.1
44807 Hectares validados, de um total 
44807

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

31/08/2017 28/12/2024 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.7 Apoio a inscrição no CAR Projeto/Processo/Atividade

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Gov
ernador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/08/2017 21/06/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.7.1
37650 Hectares em restauração que 
possuem CAR, de um total sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/08/2017 21/06/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.8 Elaboração de projetos Projeto/Processo/Atividade

Utilização dessa ferramenta 
vem das deliberações CIF nº 27 
e 65, no qual os PIPs seriam 
direcionados para elegibilidade 
e ranqueamento dos 
produtores rurais para receber 
o Pagamento por Serviços 
Ambientais (PSA), no âmbito 
dos programas 26 e 27. 

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Gov
ernador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

30/10/2017 28/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.1 Elaboração dos Projetos Básicos Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

30/10/2017 26/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.1.1
69 Projetos Básicos Entregues, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

30/10/2017 26/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.2 Elaboração dos projetos PIP Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

30/10/2017 28/02/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.8.2.1
26561 Hectares com projeto de 
implantação elaborados , de um total 40880

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

30/10/2017 26/02/2025 Em andamento       
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Parcialmente 
Judicializado

4.9 Implantação Projeto/Processo/Atividade

Atividades (ou Ações) 
Operacionais da Restauração 
que contempla o isolamento ou 
retirada do fator de 
degradação (cercamento, 
aceiro/controle de fogo, erosão 
do entorno, etc), correção do 
solo (calagem, adubação, etc), 
controle de competidores 
(capina ou r

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Gov
ernador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

15/02/2018 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 
Judicializado

4.9.1 Implantação - Cercamento Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

15/02/2018 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.1.24
35585 Hectares Cercados, de um total 
40047

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

15/02/2018 01/08/2025 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 
Judicializado

4.9.3 Implantação - Plantio Total Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/10/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.3.25
2181 Hectares Implantados (Plantio Total), 
de um total 8542

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/10/2019 29/04/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 
Judicializado

4.9.4 Implantação - Condução Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/10/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.4.25
21699 Hectares Implantados (Condução), 
de um total 31860

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/10/2019 29/04/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 
Judicializado

4.9.5 Implantação - Dessedentação Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

12/08/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.5.25
42 Bebedouros entregues, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

12/08/2019 26/01/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 
Judicializado

4.9.6 Implantação - Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/08/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.6.25
300 Mini Estações de Tratamento de 
Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/08/2019 30/04/2024 Concluído       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 
Judicializado

4.9.7 Implantação - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

12/08/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.9.7.25
323 Barraginhas Entregues, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

12/08/2019 26/01/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.10 PSA Projeto/Processo/Atividade

Implementação do mecanismo 
de Pagamento de Serviços 
Ambientais prestados pelas 
áreas em recuperação. É um 
instrumento que visa 
compensar de maneira 
econômica os provedores de 
benefícios ambientais e de boas 
práticas de uso e ocupação do 
solo, constituindo

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Gov
ernador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São Roque do 
Canaã;Simonésia;Taparuba

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/10/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.1
8 Pagamentos por Serviços Ambientais 
(PSA) pagos, de um total 65

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/10/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.2 1º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/01/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.2.24
7218617 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um 
total 12859676

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2019 29/01/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.3 2º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/07/2020 29/10/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.3.24
1077991 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um 
total 12914244

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/07/2020 29/10/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.4 3º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/07/2021 29/10/2028 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.4.24
207414 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um 
total 12929151

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/07/2021 29/10/2028 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.5 4º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 29/10/2029 Em andamento       
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.5.24
280702 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um 
total 12937365

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2022 29/10/2029 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.10.6 5º Pagamento Anual - PSA Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/02/2024 29/10/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.10.6.24
127433 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um 
total 12950800

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/02/2024 31/07/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  
Parcialmente 
Judicializado

4.11 Manutenção Projeto/Processo/Atividade

Manutenção contempla as 
ações de restauração ecológica 
pós-implantação e deverá 
ocorrer até́ que se comprove o 
restabelecimento da condição 
não degradada do ecossistema. 
Manutenção com duração 
mínima de 3 (três) anos, a 
partir do término do plantio, con

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Coluna;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Gov
ernador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simonés...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

23/12/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 
Judicializado

4.11.1 1ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

23/12/2019 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.1.1
0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 
1

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

23/12/2019 27/12/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 
Judicializado

4.11.2 2ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

04/01/2022 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.2.1
0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 
1

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

04/01/2022 26/12/2028 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10
Parcialmente 
Judicializado

4.11.3 3ª Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/01/2023 A definir Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.11.3.1
0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 
1

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/01/2023 27/12/2029 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10  Sem Judicialização 4.12 Monitoramento Projeto/Processo/Atividade I00;I01;I02;I03

A etapa de gestão e controle 
da qualidade na restauração 
florestal, inicialmente prevê a 
execução de um inventário 
florestal para estabelecimento 
de referências ecológicas que 
nortearão a entrega das áreas 
em processo de recuperação. 
Em paralelo e posteri

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Gov
ernador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/04/2023 28/12/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.12.1 Monitoramento da qualidade Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/04/2023 28/02/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.1.1.1
0 Relatório do monitoramento da qualidade 
ano 1, de um total 1

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/04/2023 28/02/2026 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.1.2.1
0 Relatório do monitoramento da qualidade 
ano 2, de um total 1

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/06/2023 28/02/2027 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 Sem Judicialização 4.12.2 Monitoramento Ecológico Subprojeto/Subprocesso I00;I01;I02;I03
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/06/2023 28/12/2030 Em andamento       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.1
0 APPs(Áreas de Preservação Permanente) 
e recarga hídricas recuperadas, do total 
40000

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 A iniciar       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.2
0 Riqueza de espécies, contribuindo para 
um realizado de 0, de um total de 48

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 A iniciar       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.3 0 Densidade de regenerantes, do total 2000 Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 A iniciar       

PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.12.2.4
0 Cobertura do dossel, contribuindo para 
um realizado de 0, de um total de 0

Entrega/Ação
Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

01/11/2024 28/12/2030 A iniciar       
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PG026 Grupo 02 CT-FLOR R10 4.13 Gerenciamento e Custos diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso Cláudio;Águia 
Branca;Aimorés;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Baixo 
Guandu;Brejetuba;Caratinga;Ch
alé;Coimbra;Colatina;Conceição 
de Ipanema;Conselheiro 
Pena;Durandé;Frei 
Inocêncio;Galiléia;Gonzaga;Gov
ernador 
Valadares;Guanhães;Ibituruna;I
nhapim;Ipanema;Itambacuri;Itu
eta;Iúna;Jampruca;Lajinha;Lara
nja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Manh
uaçu;Manhumirim;Mantenópolis
;Marilândia;Martins 
Soares;Mutum;Pancas;Periquito
;Pocrane;Reduto;Resplendor;Rio 
 Bananal;Santa Maria do 
Suaçuí;Santa Rita do 
Itueto;Santa Teresa;Santana 
do Manhuaçu;Santo 
Antônio;São Geraldo da 
Piedade;São João do 
Manhuaçu;São João 
Evangelista;São José do 
Mantimento;São Roque do 
Canaã;Simon...

Produtores rurais, assentados, 
indígenas, quilombolas

22/08/2016 28/11/2029 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 0
PG031 - Coleta e Tratamento de Esgoto e 
Destinação de Resíduos Sólidos

Programa

O objetivo geral do Programa é 
contribuir para “acelerar o 
processo de recuperação da 
Bacia do Rio Doce, regiões 
estuarinas, costeiras e 
marinha, em especial a 
qualidade e a quantidade de 
águas nos tributários e assim 
na calha principal impactada”; 
em com

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

02/03/2016 31/01/2028 Em andamento  R$                   840.232.981,31  R$                   162.757.415,55  R$                   677.475.565,76 19%

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1 Processo de Repasse de Recurso Eixo/Tema

Repasse de recusos para a 
segregação de conta, 
pagamento pelos serviços 
de:Instituição Finaceira; Apoio 
Técnico e Capacitação. E o 
repasse aos 39 municípios e 2 
consórcios.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

29/12/2016 30/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.1
Processo de Segregação do Recurso (R$ 
500 Milhões)

Projeto/Processo/Atividade

Depósito dos R$ 500 milhões 
na conta segregada da 
Fundação Renova: Realizar 
depósitos de recursos no Fundo 
de recursos compensatórios do 
Programa 31, conforme 
cronograma da cláusula 170 e 
Revisão Extraordinária nº 2 do 
TTAC.

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

29/12/2016 17/12/2021 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.2
Processo de Contrato com Instituições 
Financeiras

Projeto/Processo/Atividade

Repasse de Recurso do Fundo 
do Programa para as 
Instituições Financeiras: 
Realizar repasse trimestral de 
recursos do Fundo de recursos 
compensatórios do Programa 
31 para as instituições 
financeiras BDMG e BANDES, 
conforme cronograma de 
desembolso de recur

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

27/06/2017 03/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3
Projeto de Repasse de Recursos aos 
Municípios

Projeto/Processo/Atividade I01

Repasse de Recursos aos 
Municípios: Realizar o repasse 
de 500 milhões de reais aos 39 
municípios da área ambiental 2, 
através de uma instituição 
financeira pública, conforme 
valores teto estabelecidos para 
cada município (Deliberação nº 
75 do CIF), de for

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gover
nador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marli

39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

27/06/2017 30/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.2
127,49(R$-MM) Repasse de recurso ao 
municípios/consórcios, do total 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$127.392.211,51  de 
Repasse de recurso ao 
municípios/consórcios, do total 
de R$760.996.400,70.

21/12/2018 30/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.3 Aimorés Subprojeto/Subprocesso I02 Aimorés Aimorés
População do município de 
Aimorés

23/04/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.3.8

0,49(R$-MM) Repasse ao município de 
Aimorés, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$496.455,68 Repasse ao 
município de Aimorés, 
contribuindo para um realizado 
de  R$127.392.211,51 , de um 
total de R$R$760.996.400,70.

09/03/2021 02/09/2027 Em andamento       
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.4 Alpercata Subprojeto/Subprocesso I02 Alpercata Alpercata

População do município de 
Alpercata

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.4.9

0,50(R$-MM) Repasse ao município de 
Alpercata, contribuindo para um realizado 
de 127,52(R$-MM), de um total de 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$479.222,43 Repasse ao 
município de Alpercata, 
contribuindo para um realizado 
de  R$127.392.211,51 , de um 
total de R$760.996.400,70.

02/12/2019 31/08/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.5 Baixo Guandu Subprojeto/Subprocesso I02 Baixo Guandu Baixo Guandu
População do município de 
Baixo Guandu

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.5.5

0,18(R$-MM) Repasse ao município de 
Baixo Guandu, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$184.323,84 Repasse ao 
município de Baixo Guandu, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

26/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.6 Barra Longa Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa Barra Longa
População do município de 
Barra Longa

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.6.9

0,57(R$-MM) Repasse ao município de 
Barra Longa, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$543.459,37 Repasse ao 
município de Barra Longa, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

02/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.7 Belo Oriente Subprojeto/Subprocesso I02 Belo Oriente Belo Oriente
População do município de Belo 
Oriente

03/12/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.7.5

7,10(R$-MM) Repasse ao município de Belo 
Oriente, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$7.094.574,42 Repasse ao 
município de Belo Oriente, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

06/07/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.8 Bom Jesus do Galho Subprojeto/Subprocesso I02 Bom Jesus do Galho Bom Jesus do Galho
População do município de Bom 
Jesus do Galho

01/11/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.8.7

3,48(R$-MM) Repasse ao município de Bom 
Jeus do Galho, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$3.476.629,48 Repasse ao 
município de Bom Jeus do 
Galho, contribuindo para um 
realizado de 
R$127.392.211,51, de um total 
de R$760.996.400,70.

22/11/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.9 Bugre Subprojeto/Subprocesso I02 Bugre Bugre
População do município de 
Bugre

21/11/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.9.8

4,76(R$-MM) Repasse ao município de 
Bugre, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$4.762.912,51 Repasse ao 
município de Bugre, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

18/05/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.10  Caratinga Subprojeto/Subprocesso I02 Caratinga Caratinga
População do município de 
Caratinga

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.10.8

0,67(R$-MM) Repasse ao município de 
Caratinga, contribuindo para um realizado 
de 127,52(R$-MM), de um total de 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

R$667.753,91 Repasse ao 
município de Caratinga, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

21/08/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.11  Colatina Subprojeto/Subprocesso I02 Colatina Colatina
População do município de 
Colatina

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.11.37

9,53(R$-MM) Repasse ao município de 
Colatina, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$9.541.383,86 Repasse ao 
município de Colatina, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

29/07/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.12  Conselheiro Pena Subprojeto/Subprocesso I02 Conselheiro Pena Conselheiro Pena
População do município de 
Conselheiro Pena

23/04/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.12.9

0,27(R$-MM) Repasse ao município de 
Conselheiro Pena, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$270.219,87 Repasse ao 
município de Conselheiro Pena, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

30/12/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.13  Córrego Novo Subprojeto/Subprocesso I02 Córrego Novo Córrego Novo
População do município de 
Córrego Novo

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.13.6

5,27(R$-MM) Repasse ao município de 
Córrego Novo, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$5.339.029,00 Repasse ao 
município de Córrego Novo, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

17/08/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.14  Dionísio Subprojeto/Subprocesso I02 Dionísio Dionísio
População do município de 
Dionísio

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.14.9

2,89(R$-MM) Repasse ao município de 
Dionisío, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$2.891.877,48 Repasse ao 
município de Dionisío, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

17/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.15  Fernandes Tourinho Subprojeto/Subprocesso I02 Fernandes Tourinho Fernandes Tourinho
População do município de 
Fernandes Tourinho

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.15.12

0,13(R$-MM) Repasse ao município de 
Fernandes Tourinho, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$144.288,06 Repasse ao 
município de Fernandes 
Tourinho, contribuindo para um 
realizado de 
R$127.392.211,51, de um total 
de R$760.996.400,70.

10/07/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.16  Galiléia Subprojeto/Subprocesso I02 Galileia Galileia
População do município de 
Galileia

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.16.10

1,02(R$-MM) Repasse ao município de 
Galiléia, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$995.753,52 Repasse ao 
município de Galiléia, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

07/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.17  Governador Valadares Subprojeto/Subprocesso I02 Governador Valadares Governador Valadares
População do município de 
Governador Valadares

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.17.18

0,85(R$-MM) Repasse ao município de 
Governador Valadares, contribuindo para 
um realizado de 127,52(R$-MM), de um 
total de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$841.675,76 Repasse ao 
município de Governador 
Valadares, contribuindo para 
um realizado de 
R$127.392.211,51, de um total 
de R$760.996.400,70.

02/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.18  Iapu Subprojeto/Subprocesso I02 Iapu Iapu População do município de Iapu 28/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.18.7

5,12(R$-MM) Repasse ao município de 
Iapu, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$5.102.592,44 Repasse ao 
município de Iapu, contribuindo 
para um realizado de 
R$127.392.211,51, de um total 
de R$760.996.400,70.

06/09/2019 31/08/2027 Em andamento       
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.19 Ipaba Subprojeto/Subprocesso I02 Ipaba Ipaba

População do município de 
Ipaba

27/06/2017 30/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.19.6

9,39(R$-MM) Repasse ao município de 
Ipaba, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$9.372.478,45 Repasse ao 
município de Ipaba, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

02/04/2020 30/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.20 Ipatinga Subprojeto/Subprocesso I02 Ipatinga Ipatinga
População do município de 
Ipatinga

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.20.7

10,42(R$-MM) Repasse ao município de 
Ipatinga, contribuindo para um realizado 
de 127,52(R$-MM), de um total de 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$10.411.074,34 Repasse ao 
município de Ipatinga, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

27/07/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.21  Itueta Subprojeto/Subprocesso I02 Itueta Itueta
População do município de 
Itueta

28/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.21.7

0,59(R$-MM) Repasse ao município de 
Itueta, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$600.454,89 Repasse ao 
município de Itueta, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

27/07/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.22  Linhares Subprojeto/Subprocesso I02 Linhares Linhares
População do município de 
Linhares

28/05/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.22.11

4,96(R$-MM) Repasse ao município de 
Linhares, contribuindo para um realizado 
de 127,52(R$-MM), de um total de 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$4.959.503,24 Repasse ao 
município de Linhares, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

18/08/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.23  Mariana Subprojeto/Subprocesso I02 Mariana Mariana
População do município de 
Mariana

28/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.23.14

4,04(R$-MM) Repasse ao município de 
Mariana, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$4.045.333,15 Repasse ao 
município de Mariana, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

10/11/2023 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.24  Marilândia Subprojeto/Subprocesso I02 Marilândia Marilândia
População do município de 
Marilândia

26/02/2019 03/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.24.6

0,18(R$-MM) Repasse ao município de 
Marilândia, contribuindo para um realizado 
de 127,52(R$-MM), de um total de 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$179.687,47 Repasse ao 
município de Marilândia, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

09/10/2023 03/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.25  Marliéria Subprojeto/Subprocesso I02 Marliéria Marliéria
População do município de 
Marliéria

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.25.7

0,52(R$-MM) Repasse ao município de 
Marliéria, contribuindo para um realizado 
de 127,52(R$-MM), de um total de 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$518.296,04 Repasse ao 
município de Marliéria, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

22/10/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.26  Naque Subprojeto/Subprocesso I02 Naque Naque
População do município de 
Naque

24/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.26.9

0,97(R$-MM) Repasse ao município de 
Naque, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$966.240,48  Repasse ao 
município de Naque, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

19/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.27  Periquito Subprojeto/Subprocesso I02 Periquito Periquito
População do município de 
Periquito

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.27.7

0,80(R$-MM) Repasse ao município de 
Periquito, contribuindo para um realizado 
de 127,52(R$-MM), de um total de 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$808.690,70 Repasse ao 
município de Periquito, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

22/10/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.28  Pingo D'água Subprojeto/Subprocesso I02 Pingo-D'Água Pingo-D'Água
População do município de 
Pingo-D'Água

19/11/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.28.9

0,04(R$-MM) Repasse ao município de 
Pingo d'Água, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$36.516,29 Repasse ao 
município de Pingo d'Água, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

30/09/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.29  Raul Soares Subprojeto/Subprocesso I02 Raul Soares Raul Soares
População do município de Raul 
Soares

20/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.29.8

1,17(R$-MM) Repasse ao município de Raul 
Soares, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$1.169.993,05 Repasse ao 
município de Raul Soares, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

10/11/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.30  Resplendor Subprojeto/Subprocesso I02 Resplendor Resplendor
População do município de 
Resplendor

28/03/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.30.7

1,26(R$-MM) Repasse ao município de 
Resplendor, contribuindo para um realizado 
de 127,52(R$-MM), de um total de 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$1.241.111,29 Repasse ao 
município de Resplendor, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

26/05/2022 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.31  Rio Casca Subprojeto/Subprocesso I02 Rio Casca Rio Casca
População do município de Rio 
Casca

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.31.8

4,54(R$-MM) Repasse ao município de Rio 
Casca, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$4.484.796,31 Repasse ao 
município de Rio Casca, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

21/12/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.32  Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I02 Rio Doce Rio Doce
População do município de Rio 
Doce

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.32.9

2,78(R$-MM) Repasse ao município de Rio 
Doce, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$2.733.288,63 Repasse ao 
município de Rio Doce, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

09/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.33  Santa Cruz do Escalvado Subprojeto/Subprocesso I02 Santa Cruz do Escalvado Santa Cruz do Escalvado
População do município de 
Santa Cruz do Escalvado

24/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.33.9

0,52(R$-MM) Repasse ao município de 
Santa Cruz do Escavaldo, contribuindo 
para um realizado de 127,52(R$-MM), de 
um total de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$516.211,81 Repasse ao 
município de Santa Cruz do 
Escavaldo, contribuindo para 
um realizado de 
R$127.392.211,51, de um total 
de R$760.996.400,70.

25/08/2023 02/09/2027 Em andamento       
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.34  Santana do Paraíso Subprojeto/Subprocesso I02 Santana do Paraíso Santana do Paraíso

População do município de 
Santana do Paraíso

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.34.11

1,44(R$-MM) Repasse ao município de 
Santana do Paraíso, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$1.435.210,59 Repasse ao 
município de Santana do 
Paraíso, contribuindo para um 
realizado de 
R$127.392.211,51, de um total 
de R$760.996.400,70.

28/12/2020 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.35  São Domingos do Prata Subprojeto/Subprocesso I02 São Domingos do Prata São Domingos do Prata
População do município de São 
Domingos do Prata

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.35.10

10,30(R$-MM) Repasse ao município de 
São Domingos do Prata, contribuindo para 
um realizado de 127,52(R$-MM), de um 
total de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$10.299.810,23 Repasse ao 
município de São Domingos do 
Prata, contribuindo para um 
realizado de 
R$127.392.211,51, de um total 
de R$760.996.400,70.

12/07/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.36  São José do Goiabal Subprojeto/Subprocesso I02 São José do Goiabal São José do Goiabal
População do município de São 
José do Goiabal

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.36.6

5,42(R$-MM) Repasse ao município de São 
José do Goiabal, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$5.431.818,55 Repasse ao 
município de São José do 
Goiabal, contribuindo para um 
realizado de 
R$127.392.211,51, de um total 
de R$760.996.400,70.

21/12/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.37  São Pedro dos Ferros Subprojeto/Subprocesso I02 São Pedro dos Ferros São Pedro dos Ferros
População do município de São 
Pedro dos Ferros

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.37.7

0,59(R$-MM) Repasse ao município de São 
Pedro dos Ferros, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$594.576,83 Repasse ao 
município de São Pedro dos 
Ferros, contribuindo para um 
realizado de 
R$127.392.211,51, de um total 
de R$760.996.400,70.

09/01/2024 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.38  Sem Peixe Subprojeto/Subprocesso I02 Sem-Peixe Sem-Peixe
População do município de Sem 
Peixe

27/06/2017 03/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.38.8

4,29(R$-MM) Repasse ao município de Sem 
Peixe, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$4.308.784,04 Repasse ao 
município de Sem Peixe, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

15/04/2020 03/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.39  Sobrália Subprojeto/Subprocesso I02 Sobrália Sobrália
População do município de 
Sobrália

25/05/2018 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.39.8

0,03(R$-MM) Repasse ao município de 
Sobrália, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$21.819,66 Repasse ao 
município de Sobrália, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

02/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.40  Timóteo Subprojeto/Subprocesso I02 Timóteo Timóteo
População do município de 
Timóteo

24/09/2019 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.40.15

0,20(R$-MM) Repasse ao município de 
Timóteo, contribuindo para um realizado de 
127,52(R$-MM), de um total de 741,14(R$-
MM)

Entrega/Ação

 R$193.037,58 Repasse ao 
município de Timóteo, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

07/06/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.41  Tumiritinga Subprojeto/Subprocesso I02 Tumiritinga Tumiritinga
População do município de 
Tumiritinga

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.41.9

1,24(R$-MM) Repasse ao município de 
Tumiritinga, contribuindo para um realizado 
de 127,52(R$-MM), de um total de 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$1.235.713,14 Repasse ao 
município de Tumiritinga, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

31/03/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.42  CONDOESTE Subprojeto/Subprocesso I02
Baixo 
Guandu;Colatina;Marilândia

Baixo 
Guandu;Colatina;Marilândia

População dos municípiso de 
Baixo Guandu; Colatina; 
Marilândia

27/06/2017 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.42.7

16,64(R$-MM) Repasse ao consórcio do 
CONDOESTE, contribuindo para um 
realizado de 127,52(R$-MM), de um total 
de 741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$16.637.695,64 Repasse ao 
consórcio do CONDOESTE, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

20/12/2021 02/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.1.3.43  CIMVALPI Subprojeto/Subprocesso I02

Barra Longa;Dionísio;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe

Barra Longa;Dionísio;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe

População dos municípios de 
Barra Longa; Dionísio; Raul 
Soares; Rio Casca; Rio Doce; 
Santa Cruz do Escalvado; São 
José do Goiabal; São Pedro dos 
Ferros; Sem Peixe

25/06/2019 22/12/2022 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 4.1.3.43.5

2,36(R$-MM) Repasse ao consórcio do 
CIMVALPI, contribuindo para um realizado 
de 127,52(R$-MM), de um total de 
741,14(R$-MM)

Entrega/Ação

 R$2.357.917,48 Repasse ao 
consórcio do CIMVALPI, 
contribuindo para um realizado 
de R$127.392.211,51, de um 
total de R$760.996.400,70.

22/05/2020 22/12/2022 Concluído       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.2 Processo de Apoio técnico aos municípios Projeto/Processo/Atividade I03

Disponibilização de apoio 
técnico aos 39 municípios da 
área ambiental 2, conforme 
estabelecido na Deliberação nº 
75 do CIF, para auxiliá-los no 
desenvolvimento das ações do 
programa.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Linhares;Mariana;Marilândia;Ma
rliéria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Linhares;Mariana;Marilândia;Ma
rliéria;Naque;P..

Os pontos focais referentes aos 
39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

27/06/2017 06/09/2027 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.2.1.2
5042,00 Disponibilização de apoio técnico, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2018 03/09/2027 Em andamento       
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PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.3 Processo de Capacitação Projeto/Processo/Atividade I05

Disponibilização de capacitação 
aos 39 municípios da área 
ambiental 2, conforme 
estabelecido nas Deliberações 
nº 75 e 122 do CIF, visando 
capacitar os servidores públicos 
para desenvolver as ações do 
programa e promover a 
disseminação do conhecimento 
loca

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;..

Os pontos focais referentes aos 
39 municípios da Área 
Ambiental 2 (localizados nos 
estados de Minas Gerais e 
Espírito Santo) e 2 consórcios

27/06/2017 05/12/2024 Em andamento       

PG031 Grupo 02 CT-SHQA R04 Sem Judicialização 4.3.1.3
61,00 Oficinas com empresas de 
capacitação e logística, sendo um processo 
que se repete por  65,00

Entrega/Ação 25/10/2018 31/05/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 0
PG033 - Educação para Revitalização da 
Bacia do Rio Doce

Programa

Implementar processos de 
educação socioambiental que 
desenvolvam competências e 
habilidades para engajar 
pessoas e coletivos no 
desenvolvimento de iniciativas 
para a revitalização dos 
territórios atingidos. 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Educadores, jovens, 
moradores, OSC, ONGs, 
representantes do poder 
público e assentados da 
reforma agrária dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

02/01/2017 31/12/2028 Em andamento  R$                   164.828.811,29  R$                     47.689.712,31  R$                   117.139.098,98 29%

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.1
Ações Emergenciais / Definição do 
Programa

Projeto/Processo/Atividade
Ações realizadas no período 
emergencial, antes do PG ser 
aprovado em 2018.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Moradores dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

24/04/2017 24/01/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.1.1 Projeto de Apoio a Educação Ambiental Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri...

Moradores dos municípios da 
área de abrangência 
socioeconômica atingidos pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão

24/04/2017 24/01/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.1.1.5
3 Apoio a Educação Ambiental realizado, 
sendo um processo que se repete por  3

Entrega/Ação 24/04/2017 24/01/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.2 Projeto Formação de Lideranças Jovens Projeto/Processo/Atividade I19;I20

Oportunizar processos 
formativos de engajamento e 
qualificação de jovens para 
elaborar e implantar projetos 
territoriais voltados à 
revitalização ambiental, social, 
econômica e cultural da bacia 
do Rio Doce.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Jovens de 15 a 29 anos 
moradores dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

29/11/2018 30/05/2025 Em andamento       
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.2.1 1° Ciclo do Projeto de Lideranças Jovens Subprojeto/Subprocesso I19;I20

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Jovens de 15 a 29 anos 
moradores dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

29/11/2018 16/08/2022 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.1.9
1611 Vagas para capacitação de jovens 
disponibilizadas, contribuindo para um 
realizado de 3011, de um total de 3000

Entrega/Ação 29/11/2018 16/08/2022 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.1.10
55 Projetos fomentados, contribuindo para 
um realizado de 55, de um total de 135

Entrega/Ação 29/11/2018 16/08/2022 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.2.2
2° e 3° Ciclo do Projeto de Lideranças 
Jovens

Subprojeto/Subprocesso I19;I20

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Cuparaque;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Jovens de 15 a 29 anos 
moradores dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

02/10/2020 30/05/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.2.4
1400 Vagas para capacitação de jovens 
disponibilizadas, contribuindo para um 
realizado de 3011, de um total de 3000

Entrega/Ação I19 02/10/2020 29/02/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.2.2.5
0 Projetos fomentados, contribuindo para 
um realizado de 55, de um total de 135

Entrega/Ação I20 17/08/2022 30/05/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3
Processo de Interface: Educação para 
Planejamento de Territórios Sustentáveis

Projeto/Processo/Atividade

Parceria com o MST para 
fornecer capacitações em 
educação ambiental para 
territórios sustentáveis.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Assentados da reforma agrária 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

24/04/2018 30/07/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3.1
PG27: Mobilização, Formação e 
engajamento de Produtores Rurais para 
Recuperação de Nascentes 

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Assentados da reforma agrária 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

24/04/2018 31/08/2020 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.1.5

1 Interface com PG27 para o Projeto de 
Recuperação de Nascentes da Bacia do 
Suaçuí, Bacia de Pontões e Lagoas e Bacia 
do Piranga realizada, sendo um processo 
que se repete por  1

Entrega/Ação 24/04/2018 31/08/2020 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3.4
PG17, 18 e 26: Projeto de 
Desenvolvimento dos Assentamentos da 
Reforma Agrária - Eixo Educação.

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Assentados da reforma agrária 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

03/02/2020 28/03/2024 Concluído       
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.4.4

1 Interface com os PGs17, 18 e 26: Projeto 
de Desenvolvimento dos Assentamentos da 
Reforma Agrária - Eixo Educação realizada, 
sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 03/02/2020 28/03/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.3.5 PG33-00052 - Nova Interfaces - ES Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Colatina;Conselheir
o Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipanema;
Itueta;Linhares;Mariana;Marilân
dia;Marliéria;Naque;Periquito;Pi
ngo-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Assentados da reforma agrária 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

03/10/2023 30/07/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.3.6
0 Novas interfaces realizadas, sendo um 
processo que se repete por  0

Entrega/Ação 31/07/2024 30/11/2026 A iniciar       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4
Projeto Formação de Educadores para 
Revitalização da Bacia do Rio Doce 

Projeto/Processo/Atividade
I01;I02;I03;I04;I05;I0
6;I07;I08;I09;I10;I11;
I12;I13;I14;I15;I16

Qualificar a comunidade escolar 
(educadores, gestores e 
supervisores) para serem 
facilitadores de mudanças 
educacionais nos contextos 
escolares ao qual pertencem e 
para criarem uma Escola 
Experimental para Revitalização 
do Rio Doce em cada município.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Educadores e gestores da rede 
pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

26/10/2018 29/03/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4.1
Estudo de viabilidade para concessão de 
curso de especialização e bolsa

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Mariana;Marilândia;Marliér
ia;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Educadores e gestores da rede 
pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

26/10/2018 26/07/2019 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.1.7

1 Documento executivo de Definição do 
Programa (conforme solicitação da NT 
18/2018, refletindo concessão) revisado , 
sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação 26/10/2018 26/07/2019 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4.2
Parceria Formação dos Educadores em 
Minas Gerais [UFMG/UFOP] 

Subprojeto/Subprocesso
I01;I03;I05;I07;I09;I1
1;I13;I15

Alpercata;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Conselh
eiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;
Mariana;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;T...

Educadores e gestores da rede 
pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

05/02/2019 29/03/2027 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.1.3
6000 Bolsas para o Aperfeiçoamento 
disponibilizadas (MG), do total 6000

Entrega/Ação I01 13/08/2021 31/07/2023 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.1.4
358 Projetos Pedagógicos Experimentais no 
Aperfeiçoamento Fomentados (MG), do 
total 1496

Entrega/Ação I03 13/08/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.8
95 Bolsas para especialização 
disponibilizadas - Latu Sensu - MG, do total 
72

Entrega/Ação I05 23/02/2024 30/04/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.9
0 Projetos Pedagógicos Experimentais na 
Especialização Fomentados - Latu Sensu - 
MG, do total 748

Entrega/Ação I07 14/07/2025 31/12/2025 A iniciar       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.10.6
0 Bolsas para Extensão (mestrado) 
disponibilizadas - MG, do total 36

Entrega/Ação I09 07/03/2025 29/01/2027 A iniciar       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.10.7
0 Projetos Pedagógicos Experimentais de 
Extensão (mestrado) fomentados - MG, do 
total 36

Entrega/Ação I11 07/03/2025 29/01/2027 A iniciar       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.11.6
0 Bolsas para Extensão (doutorado) 
disponibilizadas - MG, do total 18

Entrega/Ação I13 03/11/2023 29/08/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.2.3.2.11.7
0 Projetos Pedagógicos Experimentais de 
Extensão (doutorado) fomentados - MG, do 
total 18

Entrega/Ação I15 03/11/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.4.3
Parceria Formação dos Educadores no 
Espirito Santo [IFES]

Subprojeto/Subprocesso
I02;I04;I06;I08;I10;I1
2;I14;I16

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Itueta;Linhare
s;Marilândia;Resplendor

Educadores e gestores da rede 
pública dos municípios 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

14/03/2019 29/10/2026 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.1.3
350 Bolsas para o Aperfeiçoamento 
disponibilizadas (ES), do total 700

Entrega/Ação I02 02/02/2022 31/12/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.1.4
350 Propostas Pedagógicas no 
Aperfeiçoamento fomentatas (ES), do total 
700

Entrega/Ação I04 02/02/2022 31/12/2024 Em andamento       
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PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.2.3

70 Bolsas para especialização 
disponibilizadas (ES), do total 140

Entrega/Ação I06 02/02/2022 31/07/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.2.4
70 Projetos de Educação Ambiental Escolar 
do curso de Especialização fomentados 
(ES), do total 140

Entrega/Ação I08 01/04/2024 11/02/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.3.8
14 Bolsas para Mestrado disponibilizadas 
(ES), do total 7

Entrega/Ação I10 02/02/2022 31/07/2023 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.3.9
16 Cursos MOOC pelos mestrandos 
realizados (ES), do total 14

Entrega/Ação I12 02/02/2022 30/04/2024 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.4.5
7 Bolsas para Doutorado disponibilizadas 
(ES), do total 7

Entrega/Ação I14 02/02/2022 30/12/2022 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.4.3.3.4.6
0 Projetos de Intervenção Municipal 
fomentados (doutorado) - (ES), do total 7

Entrega/Ação I16 02/02/2022 31/12/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08

Projeto 
paralisado pela 

CT visto 
deliberação 702

Sem Judicialização 4.5
Projeto Fortalecimento de Redes e de 
Políticas Públicas para Revitalização da 
Bacia do Rio Doce

Projeto/Processo/Atividade I17;I18

Promover o fortalecimento 
institucional para o 
estabelecimento de uma rede 
de atores sociais e instituições 
articulados e pactuados para 
desenvolver e monitorar os 
processos de recuperação da 
bacia do rio Doce, assim como 
fomentar práticas de educação 
e a

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da área 
de abrangência socioeconômica 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

19/03/2018 A definir Paralisado       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.1
Processo de Monitoramento e Avaliação 
Técnica e Social do Programa 

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da área 
de abrangência socioeconômica 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

14/03/2019 30/04/2021 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.1.2.3

1 Nova estratégia de atuação do 
monitoramento a partir de nova 
contratação pela CT-ECLET realizadas, 
sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;São 
Mateus

14/02/2020 30/04/2021 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.2
Trocas, Monitoramento e Avaliação (Fórum 
Permanente de Educação para 
Revitalização)

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da área 
de abrangência socioeconômica 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

19/03/2018 31/10/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.2.1.4
1 Dados e elaboração do texto final para 
realização do 2º Fórum consolidados, 
sendo um processo que se repete por  1

Entrega/Ação
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;São 
Mateus

09/04/2018 07/05/2018 Concluído       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.5
Execução (1° Edição - Semeando Redes) - 
Escopo rev8 da definição (cancelado)

Subprojeto/Subprocesso I17;I18

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baix
o Guandu;Barra Longa;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;
Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;I
tueta;Linhares;Mariana;Marilând
ia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritin
ga

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da área 
de abrangência socioeconômica 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

09/02/2023 31/12/2025 Cancelado       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.5.5
0 Vagas de capacitação disponibilizadas - 
I17, do total 120

Entrega/Ação I17 09/02/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.5.6
0 Projetos políticos pedagógicos 
fomentados - I18, do total 120

Entrega/Ação I18 09/02/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 Sem Judicialização 4.5.10 Terceiro Fórum de Educação Subprojeto/Subprocesso
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares

Moradores, OSC, ONGs e 
representantes do poder 
público dos municípios da área 
de abrangência socioeconômica 
atingidos pelo rompimento da 
barragem de Fundão

05/02/2024 28/08/2024 Em andamento       

PG033 Grupo 02 CT-ECLET R08 4.5.10.5
0 Terceiro Fórum de Educação Cultura e 
Processos Formativos realizado, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação 27/08/2024 28/08/2024 A iniciar       



PG Indicador de Definição
Periodicida

de
Polaridade Unidade Meta Global Status Finalístico

Mês/ano 
da última 
medição

Resultado 
da última 
Medição

Observ
ação

PG011
I01 - Atendimento às solicitações de reposição de equipamentos e materiais das escolas 
temporárias de Mariana e Barra Longa

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 100

PG011 I02 - Cumprimento das demandas de manutenção predial das escolas temporárias Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 100
PG011 I03 – Disponibilidade de vagas para transporte de estudantes Por ano LetivoMaior – Melhor % 1 Em medição Finalístico 12/2023 100
PG011 I04 - Atendimento das demandas sobre transporte escolar aderentes ao escopo Por ano LetivoMaior – Melhor % 100 Em medição Não finalístico 12/2023 100
PG011 I05 - Cumprimento das atividades de convivência das comunidades atingidas Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 100
PG011 I06 - Satisfação do público alvo com as ações realizadas Semestral Maior – Melhor % 75 Em medição Não finalístico 12/2023 95
PG011 I07 - Reparação por meio das ações de sociabilidade Anual Maior – Melhor % 75 Em medição Não finalístico 12/2023 96

PG011
I08 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de 
Mariana

Bianual Maior – Melhor % 1 Em medição Não finalístico 12/2022 50

PG011
I09 - Implantação satisfatória do projeto de apoio pedagógico nas escolas públicas de 
Barra Longa

Maior – Melhor % 100 Início PosteriorNão finalístico

PG011 I10 - Percentual de implantação do Apoio Pedagógico Maior – Melhor % 1 Em medição Finalístico 12/2022 52,6

PG011
I11 - Verificação de realização de atendimento pelo projeto de apoio psicopedagógico 
clínico

Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 12/2021 100

PG011 I12 - Escolas atendidas pelo apoio psicopedagógico institucional Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 100
PG011 I13 - Profissionais da educação capacitados por escola no apoio psicopedagógico Anual Maior – Melhor % 50 Em medição Finalístico 12/2023 100
PG011 I14 - Atendimento psicopedagógico aos egressos impactados Maior – Melhor % 90 Início Posterior Finalístico
PG011 I15 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Mariana Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Não finalístico 12/2023 100

PG011 I16 - Implantação satisfatória do projeto de apoio psicopedagógico em Barra Longa Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Não finalístico 12/2023 100

PG011
I17 - Capacitações dos profissionais de educação para atuação em situações de 
emergência nas escolas dos reassentamentos

Medição única Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG012 I02 - Percentual de peças restauradas Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 03/2024 61
PG012 I04 – Percentual de bens culturais reparados Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 40
PG012 I07 – Índice de centros/registros de memória implementados Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 88
PG012 I08 – Índice de ações de educação patrimonial implementados Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 100
PG012 I09 - Índice de ações de sociabilização para as comunidades deslocadas Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 100

PG013 I01 – Disponibilização de ferramentas para a Institucionalização do Turismo no Município Anual Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 12/2021 100

PG013 I02 – Índice de apoio aos projetos aprovados pelo Edital Doce Por edição Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 12/2022 98

PG013
I04 – Índice de iniciativas realizadas a partir da formação em fortalecimento 
organizacional

Anual Maior – Melhor % 90 Em medição Finalístico 05/2022 102

PG013 I04.1 – Índice de conclusão do Processo formativo em relação ao número de selecionados Anual Maior – Melhor % 80 Em medição Finalístico 12/2021 98

PG013 I05 – Percentual de implementação do plano de empreendedorismo Turístico Anual Maior – Melhor % 95 Em medição Finalístico 01/2024 50
PG013 I06 – Percentual de implementação dos Planos de Promoção do Destino Turístico Por edição Maior – Melhor % 90 Início Posterior Finalístico

PG013 I07 – Percentual de modernização das bibliotecas com termo de aceite do Projeto Anual Maior – Melhor % 80 Início PosteriorNão finalístico

PG013
I07.1 – Percentual de municípios que concluíram a formação em relação ao número de 
inscritos

Anual Maior – Melhor % 90 Concluído Finalístico 01/2022 84,5

PG013 I08 – Disponibilização de material de capacitação para gestores dos municípios atingidos. Anual Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG013 I09 – Percentual de pescadores capacitados Por edição Maior – Melhor % 90 Em medição Finalístico 12/2023 96

PG014
I01 - % Cumprimento das obrigações acordados entre FR e entes públicos de acordo 
com recomendações dos estudos, com meta de 100%

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2022 48,48

PG015 I01 – Número de projetos de pesquisa e inovação financiados pelo programa Anual Maior – Melhor Número 40 Em medição Finalístico 12/2023 31
PG015 I02 – Número de bolsas de formação educacional/profissional financiadas Anual Maior – Melhor Número 220 Em medição Finalístico 12/2023 212
PG015 I03 – Índice de recurso aportado na formação educacional Bianual Maior – Melhor % 30 Em medição Finalístico 12/2022 44,75
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PG015
I04 – Número de desafios atendidos baseados em demandas técnicas lançados pelo Hub 
de Inovação

Anual Maior – Melhor Número 15 Em medição Não Finalístico 09/2023 5

PG015 I05 – Índice de recurso investido em pesquisas com TRL* a partir de 4 Bianual Maior – Melhor % 50 Em medição Não Finalístico 12/2023 6,57
PG017 I01 – Taxa de reposição de alimentação animal Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 115
PG017 I02 – Taxa de Reconstrução de Benfeitorias Impactadas Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 80,36
PG017 I03 – Taxa de assistência técnica a produtores rurais Anual Maior – Melhor Horas 64 Início Posterior Finalístico
PG017 I05 - Taxa de assistência técnica individual a produtores rurais Anual Maior – Melhor Horas/ano 48 Início Posterior Finalístico
PG017 I06 - Taxa de assistência técnica coletiva a produtores rurais Anual Maior – Melhor Horas 16 Início Posterior Finalístico

PG017
I07  – Recomposição e/ou adequação das áreas produtivas impactadas por Unidade de 
Área

Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 12

PG017 I08 – Reconstrução e/ou Reforma dos equipamentos danificados Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 36
PG019 I01 - % de negócios impactados com condições de produção recuperadas Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 61,93

PG019
I02 - % de novos negócios em substituição ao anterior que acessaram 
consultoria/assessoria especializada

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 26,79

PG019 I03 - % de negócios impactados adequados à novas condições de mercado Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Não Finalístico 12/2023 54,15
PG020 I01 – Utilização da rede local de fornecedores – MG e ES Trimestral Maior – Melhor % 70 Em medição Não finalístico 03/2024 94
PG020 I02 – Utilização da rede local de fornecedores – 39 Municípios Trimestral Maior – Melhor % 30 Em medição Não finalístico 03/2024 45
PG020 I03 – Relação de profissionais admitidos em cada região – MG e ES Mensal Maior – Melhor % 70 Em medição Não finalístico 03/2024 86
PG020 I04 – Relação de profissionais admitidos em cada região – 46 Municípios Mensal Maior – Melhor % 50 Em medição Não finalístico 03/2024 62
PG020 I05 – Número de profissionais qualificados Semestral Maior – Melhor Quantidade 4000 Em medição Finalístico 12/2023 6685
PG020 I06 –Número de Empresas Capacitadas Anual Maior – Melhor Quantidade 400 Em medição Finalístico 12/2023 370
PG020 Ic – Total de recursos recolhidos por ISS Mensal Maior – Melhor % 50 Em medição Não finalístico 04/2024 77

PG020
Ic – Valor Total de recursos aplicados em compras de materiais, realizadas pela 
Fundação Renova nos estados de MG e ES

Mensal Maior – Melhor % N/A Em medição Não finalístico 04/2024 6773521,2

PG026 I00 – APPs e recarga hídricas recuperadas Anual Maior – Melhor ha 40000 Início Posterior Finalístico
PG026 I01 - Riqueza de espécies Anual Maior – Melhor % >40 Início Posterior Finalístico
PG026 I02 – Densidade de regenerantes Anual Maior – MelhorNº indivíduos/ha >2.000 Início Posterior Finalístico
PG026 I03 - Cobertura do dossel Anual Menor – Melhor % >=80 Início Posterior Finalístico
PG031 I01 – Percentual do valor repassado total Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 03/2024 16,57
PG031 I02 – Percentual do valor repassado por município/consórcio Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 03/2024 16,57
PG031 I03 – Percentual de Apoio Técnico disponibilizado aos Municípios/ Consórcios Trimestral Maior – Melhor % 80 Em medição Não Finalístico 03/2024 110
PG031 I04 – Percentual de avaliações qualitativas do Apoio Técnico Trimestral Maior – Melhor % 4,0 (80%) Em medição Não Finalístico 03/2024 99
PG031 I05 – Percentual de oficinas de capacitação ofertadas aos municípios/ consórcios Trimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Não Finalístico 03/2024 97
PG031 I06 – Percentual de avaliações qualitativas das oficinas capacitação Trimestral Maior – Melhor % 4,0 (80%) Em medição Não Finalístico 03/2024 93
PG031 I07- Percentual de Coleta de Esgoto Anual Maior – Melhor %  PLANSAB (2019) - Metas SE para atendimento com coleta e fossas sépticas2010 – 86,9%Em medição Não Finalístico 12/2022 83
PG031 I08 – Percentual de Tratamento de Esgoto Anual Maior – Melhor %  2008 – 46%2017 – 65,2%Em medição Não Finalístico 12/2022 28
PG031 I09 – Percentual de municípios com coleta seletiva Anual Maior – Melhor %  2008 - 25%2017 – 44,2%Em medição Não Finalístico 12/2022 40
PG031 I10 - Percentual de municípios com presença de lixões ou aterros controlados Anual Menor – Melhor %  2008 - 19%2016 - 45,9%Em medição Não Finalístico 12/2022 46,15
PG031 I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA) Anual Maior – Melhor %  Médio 50 < IQA ≤ 70Ruim 25 < IQA ≤ 50Em medição Não Finalístico 12/2023 0

PG031
I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio 
(DBO)

Anual Menor – Melhor %< 5 mg/L O2, conforme Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2Em medição Não Finalístico 12/2023 0

PG031 I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD) Anual Maior – Melhor %> 5 mg/L O2, conforme Resolução CONAMA 357/2005 para Classe 2Em medição Não Finalístico 12/2023 0

PG033
I01 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento em 
Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 6000 Concluído Finalístico 06/2023 6000

PG033
I02 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Aperfeiçoamento no 
Espírito Santo

Anual Maior – Melhor Inteiro 700 Início Posterior Finalístico

PG033
I03 - Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Sala de Aula executados que 
foram fomentados No Curso de Aperfeiçoamento em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 1496 Em medição Finalístico 12/2023 358

PG033
I04 – Número de Propostas Pedagógicas Aplicadas - PPA fomentadas no Curso de 
Aperfeiçoamento no Espírito Santo

Anual Maior – Melhor Inteiro 700 Início Posterior Finalístico
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PG033
I05 – Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato 
Sensu em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 72 Concluído Finalístico 04/2024 95

PG033
I06 –Número de bolsas de estudo disponibilizadas para o Curso de Especialização – Lato 
Sensu no Espírito Santo

Anual Maior – Melhor Inteiro 140 Em medição Finalístico 12/2023 70

PG033
I07 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais de Escolas fomentados no Curso 
de Especialização – Lato Sensu - em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 748 Início Posterior Finalístico

PG033
I08 – Número de Projetos de Educação Ambiental Escolar - PEAE fomentados no Curso 
de Especialização – Lato Sensu - no Espírito Santo

Anual Maior – Melhor Inteiro 140 Início Posterior Finalístico

PG033
I09 – Número de bolsas disponibilizadas para o Projeto de Extensão: “Revitalização da 
Bacia do Rio Doce: desafios para o Plano Municipal de Educação” em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 36 Início Posterior Finalístico

PG033
I10 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Mestrandos no 
Espírito Santo

Semestral Maior – Melhor Inteiro 14 Concluído Finalístico 06/2023 14

PG033
I11 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais dos Municípios fomentados a partir 
dos Projetos de Extensão em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 36 Início Posterior Finalístico

PG033
I12 – Número de Cursos MOOC realizados pelos Mestrandos desenvolvidos no Espírito 
Santo.

Anual Maior – Melhor Inteiro 14 Concluído Finalístico 04/2024 16

PG033
I13 – Número de bolsas para o Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: 
desafios para um Programa de Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 18 Início Posterior Finalístico

PG033
I14 – Número de bolsas disponibilizadas para Projetos de Pesquisa – Doutorandos no 
Espírito Santo

Semestral Maior – Melhor Inteiro 7 Concluído Finalístico 12/2022 7

PG033
I15 – Número de Projetos Pedagógicos Experimentais da Região fomentados a partir do 
Projeto de Extensão “Revitalização da Bacia do Rio Doce: desafios para um Programa de 
Ação Pedagógica na Região do Rio Doce” em Minas Gerais

Anual Maior – Melhor Inteiro 18 Início Posterior Finalístico

PG033
I16 – Número de Projetos de Intervenção Municipal - PIM fomentados nos Projetos de 
Pesquisa para Doutorandos no Espírito Santo

Anual Maior – Melhor Inteiro 7 Início Posterior Finalístico

PG033
I17 – Número de Vagas Disponibilizadas para Capacitação e Fortalecimento de 
Instituições Socioambientais Locais

Anual Maior – Melhor Inteiro 120 Início Posterior Finalístico

PG033 I18 – Número de Projetos Políticos Pedagógicos Territoriais Fomentados. Anual Maior – Melhor Inteiro 120 Início Posterior Finalístico
PG033 I19 – Número de vagas disponibilizadas para a capacitação de Lideranças Jovens Anual Maior – Melhor Unidade 3000 Concluído Finalístico 04/2024 3011
PG033 I20 – Número de Projetos de Juventudes Fomentados Anual Maior – Melhor Inteiro 135 Em medição Finalístico 12/2023 55



Localização do ponto MUITO RUIM RUIM MÉDIO BOM EXCELENTE
Governador Valadares  RDO-07 0% 0% 33% 67% 0%

Periquito  UHE BAG 0% 8% 25% 67% 0%
Governador Valadares  RDO-08 0% 0% 58% 42% 0%

Conselheiro Pena  RDO 09J 0% 8% 58% 33% 0%
Resplendor  RDO-10 0% 8% 42% 50% 0%
Aimores  UHE AIM 0% 8% 8% 75% 8%
Colatina  RDO-12 0% 8% 25% 67% 0%

Baixo Guandu  UHE MAS 0% 8% 50% 42% 0%
Colatina  RDO-14 0% 17% 75% 8% 0%

Belo Oriente  RDO-05 0% 17% 83% 0% 0%
Linhares  RDO-15 0% 8% 58% 33% 0%
Periquito  RDO-06 0% 8% 33% 58% 0%
Linhares  RDO-16 0% 0% 42% 58% 0%

Bom Jesus do Galho  RDO-04 0% 8% 42% 50% 0%
Rio Doce  RDO 01J 0% 17% 42% 42% 0%
Rio Doce  RDO 02J 0% 0% 25% 75% 0%

Baixo Guandu  RDO-11 0% 0% 33% 67% 0%
Rio Doce  UHE CAN 0% 0% 25% 75% 0%

Sao Domingos do Prata  RDO-03 0% 8% 25% 67% 0%

Localização do ponto Atendeu Não atendeu
Baixo Guandu  RDO 11 100% 0%
Belo Oriente  RDO 05 100% 0%

Bom Jesus do Galho  RDO 04 100% 0%
Colatina  RDO 12 100% 0%
Colatina  RDO 14 100% 0%

Conselheiro Pena  RDO 09J 100% 0%
Governador Valadares  RDO 07 100% 0%
Governador Valadares  RDO 08 100% 0%

Linhares  RDO 15 100% 0%
Linhares  RDO 16 100% 0%
Periquito  RDO 06 100% 0%

Periquito  UHE BAG 100% 0%
Resplendor  RDO 10 100% 0%
Rio Doce  RDO 01J 100% 0%
Rio Doce  RDO 02J 100% 0%

Sao Domingos do Prata  RDO 03 100% 0%
Baixo Guandu  UHE MAS 100% 0%

Rio Doce  UHE CAN 100% 0%
Aimores  UHE AIM 100% 0%

Localização do ponto Atendeu Não atendeu
Baixo Guandu  RDO 11 100% 0%
Belo Oriente  RDO 05 100% 0%

Bom Jesus do Galho  RDO 04 100% 0%
Colatina  RDO 12 100% 0%
Colatina  RDO 14 100% 0%

Conselheiro Pena  RDO 09J 100% 0%
Governador Valadares  RDO 07 100% 0%
Governador Valadares  RDO 08 100% 0%

Linhares  RDO 15 100% 0%
Linhares  RDO 16 100% 0%
Periquito  RDO 06 100% 0%

I13-Percentual de atendimento da legislação para OD

I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA)

I11-Percentual de faixas do índice de IQA

I12 – Percentual de atendimento da legislação para Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)

I12-Percentual de atendimento da legislação para DBO

I13 – Percentual de atendimento da legislação para Oxigênio Dissolvido (OD)
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I11 – Percentual das faixas do Índice de Qualidade da água (IQA) - 2023
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(DBO) - 2023
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Periquito  UHE BAG 100% 0%
Resplendor  RDO 10 100% 0%
Rio Doce  RDO 01J 100% 0%
Rio Doce  RDO 02J 100% 0%

Sao Domingos do Prata  RDO 03 100% 0%
Baixo Guandu  UHE MAS 100% 0%

Rio Doce  UHE CAN 100% 0%
Aimores  UHE AIM 100% 0%

Atendeu Não atendeu


