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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, 
devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a 
inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a 
CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de 
definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. 
Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 30/04/2024. A Fundação Renova esclarece que os 
cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. 

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos 
programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de 
eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões 
dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



ERRATAS

(1) PG07: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa", houve alteração na meta de 3 indicadores do relatório do PG07 - 
Assistência aos Animais da Gerência Reassentamento Familiar, Moradias e Pecúnias, passando de percentual para a unidade de medida acompanhada de 
acordo com a periodicidade de cada indicador: I2, I3 e I4. A alteração se fez de acordo com a solicitação do Rafael Carneiro e orientação do PMO para se 
tornar aderente à realidade. As metas globais de cada indicador ficaram conforme abaixo:
I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados – Alterou de 100% para 163 quantidade de animais
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento 
familiar, reconstrução e pecúnia)  – Alterou de 100% para 564 quantidade de animais
I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação – Alterou de 100% para 21 quantidade de animais

(2) PG15: Na Aba "Relatório Mensal (mês-20xx)", na coluna "Nome da Tarefa" até o ciclo de março/2024 era acompanhado o atingimento dos indicadores 
em percentual. Para melhor adequação ao preconizado pelos indicadores do programa, que os números reportados passarão a ser diretamente o de 
número de bolsas financiadas pelo programa e o número de desafios realizados pelo programa.
Esta mudança foi idealizada pelo próprio programa e visa adequar as entregas aos números reportados pelos indicadores do programa, I01 a I07.

(3) PG36: No último ciclo de auditoria da EY foi detectada uma divergência entre as páginas de serviços listadas na definição do PG 36 a serem 
monitoradas (Indicador 02 - Visualizações de páginas de serviço) e as páginas que realmente são monitoradas. Como esclarecido no processo de auditoria 
o motivo dessa disparidade se deu em função da velocidade de publicação e extinção de páginas do site. A Fundação Renova registra aqui que considera 
como “página de serviço”, toda página que de alguma forma oferece algum serviço de interesse da sociedade ou comunidades atingidas. Sendo assim, 
listamos abaixo as páginas monitoradas. Até maio/2023, a lista de páginas monitoradas era: /trabalhe-conosco/; /erprenova/portal/; /fale-conosco/; 
/fornecedores/; /arquivos-e-relatórios/; /período-chuvoso/; /mapa-de-atuação/; /dadosdareparacao/. Em junho/2024 incluímos as seguintes páginas no 
relatório como página de serviço: /calendário/; /conselhos/conselho-curador/; /conselhos/conselho-consultivo/; /conselhos/conselho-fiscal/; /eventos/; 
/água/boletins-de-qualidade-da-agua/; /perguntas-frequentes/. A partir do ciclo de auditoria, em setembro/2024 mais páginas foram incluídas: /dados-
técnicos/; /painéis/edital*; */ouvidoria; *relatório*pmqqs*; /portaltransparência*; */modulo-portal-do-advogado/; /portal-do-usuário/.

(4) PG42: Para este período, o resultado medido para o I03 sofreu nova alteração, em função da Deliberação 763 do CIF, que solicita à Fundação Renova 
o ressarcimento dos gastos públicos extraordinários ao IEMA. Assim, este indicador que apresentava o resultado de 100% (4 Órgãos compromitentes 
ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 4) passa a ter resultado de 80% (4 Órgãos compromitentes 
ressarcidos no âmbito da cláusula 143., contribuindo para um realizado de 4, de um total de 5), até que o valor seja devidamente ressarcido. 



DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição

PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa

CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição 
que foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC

CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso 
Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração 
sequencial

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa



CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização
Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do 
tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento ou 
não)

Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável



Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista

Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Programa

Revisão 
Document

o de 
Definição

Cláusula
Item de 
Cláusula

Projeto/ 
Processo/ 
Atividade

Subprojeto/ 
Subprocesso 

Indicador 
de 

Encerrament
o 

Cunho 
Judicializaçã

o 

Eixo de 
Judicializaçã

o

Decisão de 
Judicializaçã

o

Justificativa 
sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

Nível de 
Judicialização

ID Nível 
Hierárquico

Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de 

Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade (Subdivisão do 

Município)
Público-Alvo

Início 
realizado ou 

previsto

Término 
realizado ou 

previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual 
financeiro 

executado = 
Orçamento 

realizado/Orç

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

0 PG005 - Proteção Social Programa

Promover a proteção social, 
por meio de ações 
socioassistenciais, incluindo 
ações socioculturais e apoio 
psicossocial, desenvolvendo o 
acompanhamento às famílias 
e aos indivíduos impactados 
pelo evento, priorizando os 
impactados com 
deslocamento físico

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias/indíviduos 
vulneráveis atingidas 
cadastradas e/ou em situação 
de vulnerabilidade social, 
profissionais da assistência 
social, profissionais da 
Proteção Social nos 
munícipios 
impactados/aderentes e 
comunidades atingidas.

04/04/2016 A definir Em andamento  R$           82.382.254,39  R$           49.599.242,50  R$           32.783.011,89 60%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01
SPJ01;SPJ02;
SPJ03;SPJ04

I01; I02; 
I03; I04

J
D0039564832
0188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.1
Eixo 1 - Incremento do atendimento à 
população vulnerável impactada

Eixo/Tema

Elevar atendimento às 
famílias ou indivíduos 
vulneráveis impactados, junto 
aos municípios aderentes, de 
forma proporcional ao 
impacto, por meio de 
equipamentos públicos, rede 
de proteção social e outras 
entidades em assistência 
social

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

04/04/2016 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.1 Atividades Preliminares Item de Controle
Plano emergencial antes do 
documento de definição para 
atender os atingidos.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

15/03/2017 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.1.1
 Execução do Plano de Reparação em 
Proteção Social em Mariana

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

16/04/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.1.1.1 1 Termo de Acordo Judicial, de um total 1 Entrega/Ação 16/04/2019 25/04/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.1.2

Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e 
dos Planos de Reparação em Proteção 
Social e Mobilização das equipes de 
proteção social nos territórios

Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Marilândia;M
arliéria;Naque;Periquito;Pingo
-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

15/03/2017 09/12/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.2.1.2 6 Mapas de Vulnerabilidade, de um total 6 Entrega/Ação 07/08/2017 10/11/2017 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.1.3
Execução do Plano de Reparação em 
Proteção Social em Barra Longa

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

05/07/2018 31/08/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.3.2
1 Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, de um total 1

Entrega/Ação 18/10/2019 31/08/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01  I02; I03; I04 J
D0039564832
0188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.1.2 Ofertar vagas de capacitações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Oferta de vagas aos 
operadores de proteção social 
em capacitações focadas no 
entendimento de como o 
SUAS pode realizar 
acompanhamento familiar em 
situações de crise

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

 Técnicos de referência dos 
equipamentos públicos CRAS 
e CREAS, gestores e demais 
profissionais da Proteção 
Social que atuam nos estados 
de Minas Gerais e Espírito 
Santo, municípios descritos 
no TTAC e os municípios 
incluídos nas deliberações do 
CIF.

01/11/2017 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.2.1
 Capacitação de Operadores da Proteção 
Social de Mariana

Item de Controle Mariana

 Técnicos de referência dos 
equipamentos públicos CRAS 
e CREAS, gestores e demais 
profissionais da Proteção 
Social que atuam nos estados 
de Minas Gerais e Espírito 
Santo, municípios descritos 
no TTAC e os municípios 
incluídos nas deliberações do 
CIF.

01/11/2017 04/10/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.7
59 Meses atendendo ao Município de 
Mariana com capacitações, sendo um 
processo que se repete por  65

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do 
Programa contendo os 
resultados dos procedimentos 
realizados pela EY para 
acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no 
indicador I-1 o município de 
Mariana será avaliado 
separadamente de

03/06/2019 04/10/2024 Em andamento       



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Programa

Revisão 
Document

o de 
Definição

Cláusula
Item de 
Cláusula

Projeto/ 
Processo/ 
Atividade

Subprojeto/ 
Subprocesso 

Indicador 
de 

Encerrament
o 

Cunho 
Judicializaçã

o 

Eixo de 
Judicializaçã

o

Decisão de 
Judicializaçã

o

Justificativa 
sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

Nível de 
Judicialização

ID Nível 
Hierárquico

Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de 

Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade (Subdivisão do 

Município)
Público-Alvo

Início 
realizado ou 

previsto

Término 
realizado ou 

previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual 
financeiro 

executado = 
Orçamento 

realizado/Orç

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.8

189 Vagas de capacitação ofertadas para 
os técnicos contratados para suplementar 
o RH, contribuindo para um realizado de 
469, de um total de 523

Entrega/Ação 03/06/2019 04/10/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.9

342 Vagas de capacitação ofertadas para 
os técnicos do CRAS e CREAS, 
contribuindo para um realizado de 901, de 
um total de 1039

Entrega/Ação 03/06/2019 04/10/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.10

127 Vagas de capacitação ofertadas para 
técnicos do órgão gestor dos 
municípios/estados, contribuindo para um 
realizado de 324, de um total de 383

Entrega/Ação 03/06/2019 04/10/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.2.2
Capacitação para operadores de proteção 
social nos municípios do ES e MG

Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Marilândia;M
arliéria;Naque;Periquito;Pingo
-D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

 Técnicos de referência dos 
equipamentos públicos CRAS 
e CREAS, gestores e demais 
profissionais da Proteção 
Social que atuam nos estados 
de Minas Gerais e Espírito 
Santo, municípios descritos 
no TTAC e os municípios 
incluídos nas deliberações do 
CIF.

10/05/2021 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.4
36 Meses atendendo 39 Municípios com 
capacitações (Demais Municípios), sendo 
um processo que se repete por  38

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.5

280 Vagas de capacitação ofertadas para 
os técnicos contratados para suplementar 
o RH, contribuindo para um realizado de 
469, de um total de 523

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.6

559 Vagas de capacitação ofertadas para 
os técnicos do CRAS e CREAS, 
contribuindo para um realizado de 901, de 
um total de 1039

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.7

197 Vagas de capacitação ofertadas para 
técnicos do órgão gestor dos 
municípios/estados, contribuindo para um 
realizado de 324, de um total de 383

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3
Suplementação de Mão de Obra para 
atendimento aos municípios

Item de Controle
Aditivos para contratação de  
mão de obra oara atender aos 
munícipios atingidos.

Barra Longa;Mariana
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

04/04/2016 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3.1
 Suplementação de Mão de Obra para 
atendimento ao município de Mariana pelo 
1º aditivo contratual

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

02/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.1.2
1 Contrato de suplementação de mão de 
obra, de um total 1

Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3.2
 Suplementação de Mão de Obra para 
atendimento ao município de Mariana 
através de 2º e 3º aditivos

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

23/12/2019 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.2.6
1 Contrato de suplementação de mão de 
obra, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2020 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3.3
 Suplementação de Mão de Obra em Barra 
Longa através do 1º aditivo contratual

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

02/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.3.3
1 Contrato de suplementação de mão de 
obra, de um total 1

Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3.4
Suplementação de mão de obra para 
atendimento ao município de Barra Longa 
através do 2º aditivo contratual

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

23/12/2019 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.4.2
1 Contrato de suplementação de mão de 
obra, de um total 1

Entrega/Ação 03/01/2020 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.3.5

Atender (equipe suplementar) a População 
de Barra Longa através de 4º aditivo 
(Contexto) - Aditivo complementar para 
seguimento do atendimento no município.

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

04/04/2016 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.5.1
1 Contrato de suplementação de mão de 
obra, de um total 1

Entrega/Ação 04/04/2016 15/12/2017 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 J
D0039564832
0188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.1.4
Disponibilização de veículos e cartão 
combustível e monitoramento

Projeto/Processo/Atividade I01

Disponibilização de veículos e 
cartão combustível, visando à 
garantia da realização do 
trabalho social com as 
famílias nas comunidades 
rurais, indígenas, tradicionais 
e de difícil acesso.

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Conselheiro 
Pena;Itueta;Linhares;Mariana
;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do Goiabal

Famílias/indíviduos em 
situação de vulnerabilidade 
social dos municípios 
aderentes.

02/09/2019 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.4.1
Disponibilização de veículo, cartão 
combustivel e monitoramento de veículo: 
Mariana

Item de Controle Mariana

Famílias/indíviduos em 
situação de vulnerabilidade 
social dos municípios 
aderentes.

02/09/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1.1
56 Meses disponibilizando 5 Veículos para 
atendimento ao município de Mariana, 
sendo um processo que se repete por  63

Entrega/Ação 02/09/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1.3
30 Meses atendendo o Município de 
Mariana com disponibilização de veículos, 
sendo um processo que se repete por  37

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do 
Programa contendo os 
resultados dos procedimentos 
realizados pela EY para 
acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no 
indicador I-1 o município de 
Mariana será avaliado 
separadamente de

22/11/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.4.2
Disponibilização de veículo, cartão 
combustivel e monitoramento de veículo 
para Barra Longa

Item de Controle Barra Longa

Famílias/indíviduos em 
situação de vulnerabilidade 
social dos municípios 
aderentes.

01/09/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2.1
40 Meses disponibilizando 2 Veículos para 
o município de Barra Longa, sendo um 
processo que se repete por  40

Entrega/Ação 01/09/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2.3
30 Meses atendendo o Município de Barra 
Longa com disponibilização de veículos, 
sendo um processo que se repete por  30

Entrega/Ação 06/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.4.3
Disponibilização de veículo, cartão 
combustível e monitoramento de veículo 
para os demais municípios atingidos

Item de Controle

Aimorés;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Ipaba;Itueta;Linhares;N
aque;Periquito;Pingo-
D'Água;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do Goiabal

Famílias/indíviduos em 
situação de vulnerabilidade 
social dos municípios 
aderentes.

02/03/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3.1

46 Meses disponibilizando 24 Veículos para 
atendimento aos demais município 
atendidos , sendo um processo que se 
repete por  46

Entrega/Ação 02/03/2020 28/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3.3

30 Meses atendendo 16 Municípios com 
disponibilização de veículos (Demais 
Municípios), sendo um processo que se 
repete por  30

Entrega/Ação 01/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ03 J
D0039564832
0188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.1.5
 Apoio às Oficinas para Fortalecimento de 
Vínculos Familiares e Comunitários 

Projeto/Processo/Atividade I01

O SCFV é um serviço ofertado 
de forma complementar ao 
trabalho social com famílias 
realizado por meio do Serviço 
de Proteção e Atendimento 
Integral às Famílias, realiza 
atendimentos em grupo, 
atividades artísticas, 
culturais, de lazer e 
esportivas.

Barra Longa;Mariana

Famílias em situação de 
vulnerabilidade, atendidas 
pela assistência social de 
Mariana e Barra Longa.

22/11/2018 A definir Em andamento       
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.5.1
 Apoio às oficinas do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) de Mariana

Item de Controle Mariana

Famílias em situação de 
vulnerabilidade, atendidas 
pela assistência social de 
Mariana e Barra Longa.

22/11/2018 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1.20
8 Termos de entregas de insumos para o 
município de Mariana, de um total 10

Entrega/Ação 12/08/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1.21

33 Meses atendendo o município de 
Mariana com termo de entregas de 
insumos, sendo um processo que se repete 
por  40

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do 
Programa contendo os 
resultados dos procedimentos 
realizados pela EY para 
acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no 
indicador I-1 o município de 
Mariana será avaliado 
separadamente de

02/08/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.5.2
 Apoio às oficinas do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) em Barra Longa

Item de Controle Barra Longa

Famílias em situação de 
vulnerabilidade, atendidas 
pela assistência social de 
Mariana e Barra Longa.

04/10/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2.4
3 Termos de entregas de insumos para o 
município de Barra Longa, de um total 3

Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2.5
13 Meses atendendo o município de Barra 
Longa com termo de entregas de insumos, 
sendo um processo que se repete por  13

Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 J
D0039564832
0188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.1.6
Repasse de recursos para suplementação 
de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos e insumos 

Projeto/Processo/Atividade I01

Repasse de recursos para a 
implementação de um 
conjunto de ações 
transversais a serem 
realizadas pelo poder público 
local ou por entidades 
socioassistenciais com o 
objetivo de elevar a 
capacidade de atendimento às 
famílias e indivíduos 
vulneráveis.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

06/07/2018 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.1
Repasse de recursos para suplementação 
de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos e insumos: Mariana

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1.10
60 Meses atendendo o município de 
Mariana com recursos repassados, sendo 
um processo que se repete por  67

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do 
Programa contendo os 
resultados dos procedimentos 
realizados pela EY para 
acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no 
indicador I-1 o município de 
Mariana será avaliado 
separadamente de

31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1.11
8 MM de reais de Recursos repassados , de 
um total 9

Entrega/Ação 31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.3
Execução do Plano de Reparação Social de 
Mariana através da disponibilização de 
Mobiliário e Equipamentos

Item de Controle Mariana
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

06/07/2018 02/08/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.3.4
5 Termos de entregas de equipamentos 
para o município de Mariana, de um total 5

Entrega/Ação 16/08/2018 02/08/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.4
Repasse de recursos para suplementação 
de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos e insumos: Barra Longa

Item de Controle Barra Longa
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.9
1 MM de reais de Recursos repassados , de 
um total 1

Entrega/Ação 11/12/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.10
25 Meses atendendo o município de Barra 
Longa com recursos repassados, sendo um 
processo que se repete por  25

Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.11
3 Termo de entregas de equipamentos 
para o município de Barra Longa, de um 
total 3

Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.5
Repasse de recursos para suplementação 
de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos e insumos: MG

Item de Controle

Aimorés;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Consel
heiro Pena;Fernandes 
Tourinho;Ipaba;Ipatinga;Ituet
a;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Rio Casca;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do Goiabal

Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

29/01/2020 04/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5.4
39 Meses atendendo 17 Municípios de MG 
com recursos repassados , sendo um 
processo que se repete por  39

Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5.5
9 MM de reais de Recursos repassados , de 
um total 9

Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.6
Repasse de recursos para suplementação 
de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos e insumos: ES

Item de Controle Linhares
Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

24/07/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6.3
36 Meses atendendo 2 Municípios de ES 
com recursos repassados, sendo um 
processo que se repete por  36

Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6.4
4 MM de reais de Recursos repassados , de 
um total 4

Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.7
Execução de nova estratégia de reparação 
em proteção social

Item de Controle

Aracruz;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Colatina;Galileia;Gov
ernador 
Valadares;Marilândia;Resplen
dor;Sooretama;Tumiritinga

Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

04/03/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7.8

29 Meses atendendo 9 Municípios com 
recursos repassados (Municípios de nova 
estratégia), sendo um processo que se 
repete por  36

Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7.9
6 MM de reais de Recursos repassados , de 
um total 7

Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.6.11
Execução do plano de reparação para 
municípios com < 50 familias vulneráveis 
atingidas

Item de Controle

Alpercata;Córrego 
Novo;Dionísio;Iapu;Marliéria;
São Domingos do Prata;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo

Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados

03/05/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11.4

27 Meses atendendo 10 Municípios com 
acordo de cooperação técnica (Municípios 
com < 50 familias vulneráveis atingidas), 
sendo um processo que se repete por  27

Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11.5
10 Acordos de cooperação técnica, de um 
total 10

Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.7
Complementação de recursos para 
segunda fase de cadastro

Item de Controle
Abertura de novos cadastros 
conforme decisão judicial

Novos cadastros dos atingidos 31/01/2023 12/08/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.7.1
Calcular a complementação de recursos 
para segunda fase de cadastro

Item de Controle Novos cadastros dos atingidos 31/01/2023 31/01/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.1.1 1 Memorial de cálculo, de um total 1 Entrega/Ação 31/01/2023 31/01/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.2.1
1 Termo de complementação de recursos, 
de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2024 09/04/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.7.3
Assinar termo para realizar a 
complementação de recursos para segunda 
fase de cadastro

Item de Controle Novos cadastros dos atingidos 10/04/2024 11/07/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.3.1
0 Termo de complementação de recursos, 
de um total 1

Entrega/Ação 10/04/2024 11/07/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.1.7.4
Realizar a complementação de recursos 
para segunda fase de cadastro

Item de Controle Novos cadastros dos atingidos 12/07/2024 12/08/2024 A iniciar       
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Orçamento 

realizado/Orç

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01
SPR01;SPR02

;SPJ05
I05; I06; I07 J

D0039564832
0188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.2

Eixo 2 – Identificação dos vulneráveis e 
apoio aos Programas para priorização do 
atendimento do público vulnerável elegível 
às políticas da FR

Eixo/Tema

Elaborar, junto aos 
Programas de interface, 
planos integrados para 
identificação e apoio no 
processo de priorização dos 
vulneráveis elegíveis às 
políticas da Fundação Renova 
identificados no Cadastro 
Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados.

16/08/2018 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR01 I05; I06 Sem Judicialização 4.2.1

Elaboração de planos integrados junto aos 
programas de interface, para apoio no 
processo de priorização dos vulneráveis 
identificados 

Projeto/Processo/Atividade I05;I06

Elaborar, junto aos 
Programas de interface, 
planos integrados para 
identificação e apoio no 
processo de priorização dos 
vulneráveis elegíveis às 
políticas da Fundação Renova 
identificados no Cadastro 
Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-
D'Água;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados.

01/11/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.2.1.1
 Priorização junto aos programas da 
Fundação Renova (Planos Integrados)

Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Tim
óteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis 
atingidas cadastradas dos 
munícipios impactados.

01/11/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.4
50 Meses atendendo 21667 Vulneráveis 
elegíveis priorizados, sendo um processo 
que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.5

50 Meses atendendo 21667 Vulneráveis 
elegíveis com a rota de reparação 
concluída, sendo um processo que se 
repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.6
50 Meses atendendo 1 Plano Integrado 
para Priorização dos Vulneráveis, sendo 
um processo que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR02 I07 J
D0039564832
0188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.2.2
Acompanhamento das famílias em 
deslocamento físico

Projeto/Processo/Atividade I07

Elaborar o plano de ação 
integrado para assistência 
familiar em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno e 
acompanhamento das 
famílias em deslocamento

Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Soor
etama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

16/08/2018 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.1

Elaborar o plano de ação integrado para 
assistência familiar em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da lagoa 
Juparanã em decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

Item de Controle Linhares;Sooretama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

16/08/2018 30/08/2018 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.1.1
1 Plano de Ação para Atendimento as 
Famílias em Compensação Financeira da 
Lagoa Juparanã , de um total 1

Entrega/Ação 16/08/2018 30/08/2018 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.3
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
1/2021

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Soor
etama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3.1
482 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 1° Semestre de 
2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 
2021, de um total 1

Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.4
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
2/2021

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Soor
etama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4.1
482 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 2° Semestre de 
2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 
2021, de um total 1

Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.5
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
1/2022

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Soor
etama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5.1
482 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 1° Semestre de 
2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 
2022, de um total 1

Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.6
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
2/2022

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Soor
etama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6.1
482 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 2° Semestre de 
2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 
2022, de um total 1

Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.7
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
1/2023

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Soor
etama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7.1
482 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 1° Semestre de 
2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 
2023, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído       



PG Grupo
Câmara 
Técnica

Programa

Revisão 
Document

o de 
Definição

Cláusula
Item de 
Cláusula

Projeto/ 
Processo/ 
Atividade

Subprojeto/ 
Subprocesso 

Indicador 
de 

Encerrament
o 

Cunho 
Judicializaçã

o 

Eixo de 
Judicializaçã

o

Decisão de 
Judicializaçã

o

Justificativa 
sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 

Nível de 
Judicialização

ID Nível 
Hierárquico

Nome da Tarefa Nível Hierárquico
Indicador de 

Definição Atrelado a 
Projeto/Subprojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos
Localidade (Subdivisão do 

Município)
Público-Alvo

Início 
realizado ou 

previsto

Término 
realizado ou 

previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado

Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual 
financeiro 

executado = 
Orçamento 

realizado/Orç

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.8
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
2/2023

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Soor
etama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8.1
70 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 2° Semestre de 
2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 
2023, de um total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.9
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
1/2024

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Soor
etama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

28/12/2023 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9.1
0 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 1° Semestre de 
2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/12/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9.2
0 Relatório Semetral - 1° Semestre de 
2024, de um total 1

Entrega/Ação 28/12/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08
Parcialmente 
Judicializado

4.2.2.10
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
2/2024

Item de Controle
Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Soor
etama

 Familias em deslocamento 
impactadas pelo alagamento 
da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

A definir A definir A iniciar       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10.1
0 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 2° Semestre de 
2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 A iniciar       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10.2
0 Relatório Semetral - 2° Semestre de 
2024, de um total 1

Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 A iniciar       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPJ05 Sem Judicialização 4.2.3
Realização das Oficinas de educação 
financeira 

Projeto/Processo/Atividade

Disseminar a educação 
financeira  por meio da 
formação dos profissionais 
que atuam nos CRAS e 
CREAS dos municípios 
impactados e rodas de 
conversas com as 
comunidades atingidas.

Aimorés;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Colatina;Córr
ego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Iap
u;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linha
res;Mariana;Marilândia;Marlié
ria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóteo

Profissionais da assistência 
social dos municípios 
impactados e comunidades 
atingidas.

17/08/2018 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.2.3.1
Realização das Oficinas de educação 
financeira no estado do Espírito Santo

Item de Controle
Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Ma
rilândia

Profissionais da assistência 
social dos municípios 
impactados e comunidades 
atingidas.

17/08/2018 17/01/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.1.12
5 Oficinas de Educação Financeira, de um 
total 5

Entrega/Ação 18/10/2018 17/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.2.3.2
Realização das Oficinas de educação 
financeira no estado de Minas Gerais

Item de Controle

Aimorés;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Iapu;Ipaba;I
patinga;Itueta;Mariana;Marlié
ria;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóteo

Profissionais da assistência 
social dos municípios 
impactados e comunidades 
atingidas.

17/08/2018 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.2.30
53 Oficinas de Educação Financeira, de um 
total 53

Entrega/Ação 06/05/2019 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Sem Judicialização 4.2.4
Ações em Caráter Extraordinários ou 
Judiciais

Item de Controle 11/02/2019 05/02/2024 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 Sem Judicialização 0
PG006 - Comunicação, Participação, 
Diálogo e Controle Social

Programa

Assegurar canais de 
interação, diálogo e 
relacionamento contínuo com 
a população atingida e 
demais públicos interessados, 
zelando sempre pela 
transparência e integridade, 
junto a todos os grupos e 
territórios.

Nacional
População atingida e demais 
públicos interessados.

06/11/2015 30/11/2030 Em andamento  R$         714.993.956,76  R$         466.737.658,57  R$         248.256.298,19 65%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1 Comunicação Eixo/Tema

Garantir o acesso à 
informação ágil, ampla, 
transparente e pública, em 
linguagem acessível, 
adequada e compreensível às 
partes interessadas por meio 
de canais permanentes de 
comunicação e interação com 
a sociedade.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooreta
ma;Timóteo;Tumiritinga

02/03/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.1
Processo de Gestão de Canais de 
Informação e Interação com as 
Comunidades

Item de Controle 02/03/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.1.2
305 Eventos Produzidos, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 05/12/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.2 Processo de Produção de Conteúdo Item de Controle 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.2.1.1
4938 Conteúdos Diversos Produzidos, de 
um total sobdemanda

Entrega/Ação 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.3 Outros Custos - Histórico
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Comunicação Institucional 
realizada anterior à 2021

01/08/2016 31/12/2021 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2 Ouvidoria Eixo/Tema

A Ouvidoria tem como 
objetivo principal 
disponibilizar às comunidades 
impactadas pelo evento o 
acesso a um mecanismo para 
manifestações relativas aos 
processos de reparação e 
remediação da Fundação 
Renova.

Nacional 02/05/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C068 IC.CAPT PJ01 Sem Judicialização 4.2.1 Projeto de Implantação da Ouvidoria Projeto/Processo/Atividade

Implantar a Ouvidoria da 
Fundação Renova, de 
maneira a disponibilizar o 
acesso a um mecanismo de 
reclamações às comunidades 
impactadas pelo evento.

Nacional
Manifestantes e Comunidades 
impactadas pelo evento.

02/05/2016 01/08/2016 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2.1.3 1 Ouvidoria Criada, de um total 1 Entrega/Ação 02/05/2016 01/08/2016 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071;C072 IC.CAPT PR01 Sem Judicialização 4.2.2 Processo de Gestão da Ouvidoria Projeto/Processo/Atividade
I01-Pilarouvidoria;I02-
Pilarouvidoria;I03-
Pilarouvidoria

A Gestão da Ouvidoria, atua 
de forma autônoma e 
independente, de maneira a 
reforçar o efetivo 
cumprimento dos Direitos 
Humanos, realizando a 
gestão das manifestações 
recebidas, assegurando que 
elas sejam devidamente 
registradas, apuradas e 
respondidas.

Nacional
Manifestantes e Comunidades 
impactadas pelo evento.

28/11/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2.2.1.1
20032 Respostas às manifestações abertas 
na Ouvidoria, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/11/2016 02/08/2030 Em andamento       
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PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3 Participação e Diálogo Social Eixo/Tema

Realizar os processos de 
Participação e Controle Social 
de modo a acolher e garantir 
que as expectativas e 
necessidades expressas pelos 
atingidos e partes 
interessadas possam ser 
consideradas e influenciar 
todas as etapas de execução 
dos demais programas.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooreta
ma;Timóteo;Tumiritinga

01/02/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C059;C063
IC.CAPT;IC.PA

RU
PR02 Sem Judicialização 4.3.1

Processo de Diálogo Social (Análise de 
Contexto, Participação e Controle Social)

Projeto/Processo/Atividade

I01-Pilardiálogo;I02-
Pilardiálogo;I03-
Pilardiálogo;I04-
Pilardiálogo;I05-
Pilardiálogo;I06-
Pilardiálogo;I07-
Pilardiálogo;I08-
Pilardiálogo;I09-
Pilardiálogo;I10-
Pilardiálogo

Realizar a Análise de 
Contexto: Compreensão, 
Reconhecimento e 
Aproximação; a Participação 
Social nos Programas, 
Projetos e ações; E o 
Controle Social nos 
Programas, projetos e ações 
de reparação e compensação 
executados pela Fundação 
Renova.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooreta
ma;Timóteo;Tumiritinga

População atingida e demais 
públicos interessados.

01/02/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3.1.2.1.1
93 Análise de Contexto, Participação e 
Controle Social, sendo um processo que se 
repete por  168

Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3.1.2.1.2
5621 Reuniões coletivas realizadas, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4 Canais de Relacionamento Eixo/Tema

Disponibilizar canais 
permanentes de comunicação 
e interação com a sociedade 
por meio de espaços fixos, 
virtuais e central 0800.

Nacional 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ02 Sem Judicialização 4.4.1
Projeto de Implantação dos Canais de 
Relacionamento

Projeto/Processo/Atividade

Disponibilizar Canais de 
Relacionamento de forma a 
facilitar o acesso da sociedade 
às ações desenvolvidas pela 
Renova, bem como permitir o 
compartilhamento de 
informações relativas à 
individualidade de cada 
manifestante.

Nacional

Equipes do Programa de 
Diálogo; Equipes dos 
programas executados pela 
Fundação Renova; Atingidos 
e demais partes interessadas.

03/03/2016 01/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.1.1
1 Canais de Relacionamento Implantados, 
de um total 1

Entrega/Ação 03/03/2016 01/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ03 Sem Judicialização 4.4.2 Projeto de Instalação de Novos CIAs Projeto/Processo/Atividade

Atender à Deliberação 105, 
com a implantação de CIAs 
nas localidades de Povoação, 
Aracruz e São Mateus, todos 
no Estado do Espírito Santo.

Aracruz;Linhares;São Mateus Povoação

Equipes do Programa de 
Diálogo; Equipes dos 
programas executados pela 
Fundação Renova; Atingidos 
e demais partes interessadas.

01/09/2017 05/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.2.1

3 Centros de Informação e 
Atendimento(CIA's) instalados nos 
municípios de Povoação, Aracruz e São 
Mateus, de um total 3

Entrega/Ação 01/09/2017 05/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ04 Sem Judicialização 4.4.3
Projeto de Implantação do Portal do 
Usuário

Projeto/Processo/Atividade
Atender à Deliberação 105, 
mediante implantação de 
sistema virtual de consulta.

Nacional

Equipes do Programa de 
Diálogo; Equipes dos 
programas executados pela 
Fundação Renova; Atingidos 
e demais partes interessadas.

01/09/2017 05/01/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.3.1 1 Portal do Usuário criado, de um total 1 Entrega/Ação 01/09/2017 05/01/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01;SPR02 Sem Judicialização 4.4.4
Processo de Gestão dos Canais de 
Relacionamento

Projeto/Processo/Atividade

I01-Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I04-
Pilarcanais;I05-
Pilarcanais;I06-
Pilarcanais;I07-
Pilarcanais;I08-
Pilarcanais;I09-
Pilarcanais

Garantir acesso a 
informações, oferecendo 
orientações, de forma 
transparente e acessível, 
sobre programas e ações 
executados pela Fundação 
Renova, por meio de: Central 
0800, Fale Conosco, Centros 
de Informação e Atendimento 
e Portal do Usuário.

Nacional

Equipes do Programa de 
Diálogo; Equipes dos 
programas executados pela 
Fundação Renova; Atingidos 
e demais partes interessadas.

01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01 Sem Judicialização 4.4.4.1
Central 0800, fale conosco e portal do 
usuário

Subprojeto/Subprocesso

I01-Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I05-
Pilarcanais;I06-
Pilarcanais;I08-
Pilarcanais

Nacional 03/07/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.1.1.1
1350238 Respostas às manifestações 
abertas na Central 0800, Fale conosco e 
Portal do usuário, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/07/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR02 Sem Judicialização 4.4.4.2 Centros de informação e atendimento Subprojeto/Subprocesso

I01-Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I04-
Pilarcanais;I07-
Pilarcanais;I09-
Pilarcanais

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Sooreta
ma;Timóteo;Tumiritinga

01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.2.2.1

352296 Respostas às manifestações 
abertas nos Centros de Informação e 
Atendimento (CIA's), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT AT01 Sem Judicialização 4.4.4.3 Núcleo de Informações Institucionais (NII) Projeto/Processo/Atividade

Realizar a gestão de 
demandas formais de Poder 
Público e Sociedade Civil 
Organizada.

Nacional

Equipes do Programa de 
Diálogo; Equipes dos 
programas executados pela 
Fundação Renova; Atingidos 
e demais partes interessadas.

04/04/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.3.1

85 Gestão de solicitações formais através 
de ofícios recebidos vindos do Poder 
Público e Sociedade Civil Organizada pelo 
Núcleo de Informações Institucionais(NII), 
sendo um processo que se repete por  161

Entrega/Ação 04/04/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 0 PG007 - Assistência aos Animais Programa Barra Longa;Mariana 22/05/2015 10/01/2027 Em andamento  R$           78.233.768,68  R$           62.815.004,18  R$           15.418.764,50 80%
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PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;IC.AL
NC;IC.ALND;I

C.ALNE 
IC.CAPT

PJ01 SPJ01; SPJ02 Sem Judicialização 4.1 PF01 - Projeto de ações emergenciais Projeto/Processo/Atividade

Disponibilização de equipe, 
materiais e equipamentos 
para resgate de animais nas 
áreas atingidas diretamente 
pelo rompimento da 
barragem de Fundão, bem 
como inventariamento e 
monitoramento de áreas de 
risco, e disponibilização de 
canais de comunicação. Im

Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;IC.AL
NC;IC.ALND;I

C.ALNE 
IC.CAPT

PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1
Ações SAMARCO e de Transição 
FUNDAÇÃO RENOVA

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.1.1.1
1 Ações emergenciais SAMARCO e de 
transição FUNDAÇÃO RENOVA entregues, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;IC.AL
NC;IC.ALND;I

C.ALNE 
IC.CAPT

PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2
Atividades do Projeto de ações 
emergenciais (Fundação Renova)

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.2

1 Atividades de resgate de animais 
extraviados e desalojados, e de suporte 
técnico aqueles que permaneceram nas 
propriedades de origem, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.4
1 Animais encaminhados para Centros de 
Recolhimento Animal (CRA's), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.6
1 Animais cadastrados nos CRA's, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNC;IC.AL
ND; IC.ALNF, 

IC.CAPT
PJ02 SPJ03;SPJ04 I02;I03;I04 Sem Judicialização 4.2 PF02 - Projeto de assistência aos animais Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Consolidar o processo de 
guarda temporária com base 
técnica orientada pelos 
princípios e práticas de bem-
estar animal e prover 
assistência aos animais 
acolhidos nos abrigos, 
incluindo a medicina 
veterinária preventiva e 
clínica de rotina. Consolidar 
siste

Barra Longa;Mariana 22/05/2015 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNC;IC.AL
ND; IC.CAPT

PJ02 SPJ03 I03;I04 Sem Judicialização 4.2.2
Operação de Abrigos e Assistência 
Veterinária

Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.2.1

1843 Serviços de operação de abrigos 
temporários, incluindo atividades de 
assistência veterinária de baixa 
complexidade, disponibilizados para 
animais., sendo um processo que se repete 
por  2277

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.2

22 Resultados em conformidade na 
avaliação de bem-estar nos Centros de 
Acolhimento Temporário de Animais 
realizadas e reportadas à CTOS/CIF., de 
um total 27

Entrega/Ação 30/10/2018 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.3

0 Relatórios anuais entregues a CTOS/CIF 
dos cursos de capacitação técnica e/ou 
geração de renda relacionados ao manejo 
de animais produtivos., de um total 3

Entrega/Ação 19/12/2019 31/07/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.4

0 Relatório entregue a CTOS/CIF de 
avaliação dos impactos nos animais 
produtivos abrigados no CATA 2 
decorrentes do contato com os rejeitos de 
minério., de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/12/2024 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.3
Clínica Veterinária de Animais de Pequeno 
Porte

Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/01/2017 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.3.1

1843 Serviços de assistência veterinária 
de média e alta complexidade 
disponibilizados para animais de pequeno 
porte., sendo um processo que se repete 
por  2264

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.4
Hospital Veterinário de Animais de Grande 
Porte

Item de Controle Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.4.1

1834 Serviços de assistência veterinária 
de média e alta complexidade 
disponibilizados para animais de grande 
porte., sendo um processo que se repete 
por  2272

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 
IC.CAPT

PJ02 SPJ04 I02 Sem Judicialização 4.2.5 Etapa ordinária de adoção de animais Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa;Mariana 22/05/2015 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.5.1
157 Processos adotivos finalizados na 
etapa ordinária, do total 163

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 22/05/2015 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.6
Infraestrutura e Locação de fazenda: CATA 
1 e CATA 2

Item de Controle Barra Longa;Mariana 03/10/2016 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND;IC.A
LNF;IC.ALNG; 

 IC.CAPT
PJ03

SPJ05;SPJ06;
SPJ07;SPJ08

I02;I03;I04 Sem Judicialização 4.3
PF03 - Projeto de reassentamento e 
destinação final de animais

Projeto/Processo/Atividade I02;I03;I04

Executar as atividades de 
destinação final de animais 
(restituição de tutela ou 
encaminhamento de animais 
para santuários, centros de 
terapia com animais, 
universidades, institutos 
tecnológicos e instituições 
afins). Realizar 
monitoramento pós-ocupação.

Barra Longa;Mariana 02/03/2020 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ05 I03 4.3.1
Etapa de restituição final de animais de 
Grande Porte

Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/03/2020 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.3.1.5

83 Processos finalizados de restituições de 
animais de grande porte nos 
reassentamentos e outras modalidades de 
atendimento, contribuindo para um 
realizado de 91, de um total de 564

Entrega/Ação 20/03/2020 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ06 I03;I04 4.3.2
Etapa de restituição final de animais de 
Pequeno Porte

Item de Controle Barra Longa;Mariana 08/03/2021 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.2.5

7 Acompanhamentos pós-restituições de 
animais de pequeno porte finalizados nos 
reassentamentos e outras modalidades de 
atendimento, do total 21

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 03/01/2022 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.3.2.6

8 Processos finalizados de restituições de 
animais de pequeno porte nos 
reassentamentos e outras modalidades de 
atendimento, contribuindo para um 
realizado de 91, de um total de 564

Entrega/Ação 08/03/2021 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ07 I02 4.3.3 Etapa extraordinária de adoção de animais Item de Controle Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 A iniciar       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.3.1
0 Processos adotivos finalizados na etapa 
extraordinária, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 A iniciar       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNG; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ08 I02 4.3.4
Santuário ou instituições de guarda 
definitiva de animais

Item de Controle Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.4.2

1 Processos concluídos de destinação de 
animais não adotados para santuários e/ou 
instituições de guarda definitiva., de um 
total 1

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.4 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Fiscalização e Gerenciamento 
de contratos

Barra Longa;Mariana 02/01/2017 10/07/2026 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 0
PG010 - Recuperação das Demais 
Comunidades e Infraestrutura Impactadas

Programa

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

06/11/2015 18/12/2027 Em andamento  R$         854.265.905,97  R$         700.525.996,73  R$         153.739.909,24 82%

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 
C087; C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 

IC.ALNM; IC. 
CAPT (87)

PJ01
SPJ01; 

SPJ02; SPJ03
I01; I02; 
I03; I04

J E4
D1000398102
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.1 PF0032 - Reforma de Edificações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

04/12/2015 A definir Em andamento       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ01 SPJ01
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.1.1
Reforma de Edificações - PERÍODO 
EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.1

97 Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.2

2 Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 869, de um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.3

86 Termos de Aceite da Reforma de 
Edificações de Unidades Habitacionais 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.4

2 Termos de Aceite da Reforma de 
Edificações de Unidades Habitacionais 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 477, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 
C087; C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 

IC.PAR3; IC. 
CAPT (87)

PJ01 SPJ03 I01; I03 Sem Judicialização 4.1.6
Reforma de Edificações - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Fábrica de 
Manilhas)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa 07/12/2018 10/12/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.6.4.1
1 Reforma da Fábrica de Manilhas de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 07/12/2018 31/12/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.6.4.2

1 Termos de Aceite Reforma da Fábrica de 
Manilhas de Impacto Direto, contribuindo 
para um realizado de 568, de um total de 
724

Entrega/Ação 10/12/2019 10/12/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM;

PJ01 SPJ02
I01; I02; 
I03; I04

J E4
D1000398102
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.1.7
Reforma de Edificações - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades 
Habitacionais)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 22/12/2017 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.1

40 Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 01/03/2018 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.2

1 Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 869, de um total de 1037

Entrega/Ação 03/12/2018 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.3

27 Termos de Aceite Reforma de 
Edificações de Unidades Habitacionais Pós 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 22/03/2018 01/04/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.4

0 Termos de Aceite Reforma de Edificações 
de Unidades Habitacionais Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 477, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 22/03/2018 01/04/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2 ; 
IC.PAR3; 
IC.ALNE; 
IC.ALNG; 
IC.ALNI; 
IC.ALNP; 
IC.ALNQ; 
IC.ALNS; 
IC.ALNN

PJ02

SPJ04; 
SPJ05; 
SPJ06; 
SPJ07; 
SPJ08; 
SPJ09; 

SPJ10; SPJ11

I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.2 PF0033 - Reforma de Bens Públicos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 13/07/2023 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNN

PJ02 SPJ04
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.2.1
Reforma de Bens Públicos - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.1.8.1

1 Reforma de Bens Públicos Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.1.8.2

1 Termos de Aceite Reforma de Bens 
Públicos Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 
568, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.6
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
 PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Drenagem 
do campo Barralonguense)

Item de Controle

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa 01/08/2017 02/01/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.6.4
1 Reforma de Bens Públicos - Termo de 
Entrega (Drenagem do campo 
Barralonguense), de um total 1

Entrega/Ação 01/12/2017 29/12/2017 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNS

PJ02 SPJ05 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.7
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
 PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Prédios 
Públicos)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa;Mariana 06/02/2018 31/05/2021 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.7.3.1
8 Reforma de Prédios Públicos de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado 
de 869, de um total de 1037

Entrega/Ação 13/03/2018 17/05/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.7.3.2

7 Termos de Aceite Reforma de Prédios 
Públicos de Impacto Indireto, contribuindo 
para um realizado de 477, de um total de 
1037

Entrega/Ação 13/03/2018 31/05/2021 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNP

PJ02 SPJ06 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.8

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
 PÓS PERÍODO EMERGENCIAL -  
(Estruturas de Captação, Tratamento e 
Distribuição de Água)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa 12/02/2020 17/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.8.6.1

2 Estruturas de Captação, Tratamento e 
Distribuição de Água de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 869, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 27/02/2020 10/12/2020 Concluído       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.8.6.2

2 Termos de Aceite Estruturas de 
Captação, Tratamento e Distribuição de 
Água de Impacto Indireto, contribuindo 
para um realizado de 477, de um total de 
1037

Entrega/Ação 27/02/2020 10/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNN

PJ02 SPJ07 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.9
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
 PÓS PERÍODO EMERGENCIAL -  
(Estruturas de Educação e Saúde)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Mariana 18/04/2018 31/08/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.9.6.1
2 Estruturas de Educação e Saúde de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 23/05/2018 21/08/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.9.6.2

1 Termos de Aceite Estruturas de Educação 
e Saúde de Impacto Direto, contribuindo 
para um realizado de 568, de um total de 
724

Entrega/Ação 23/05/2018 31/08/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNI

PJ02 SPJ08 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.10
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
 PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Centros 
Comunitários e Espaços de Lazer)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa;Mariana 06/02/2018 01/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.10.4.1
14 Centros Comunitários e Espaços de 
Lazer de Impacto Direto, contribuindo para 
um realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 14/03/2018 23/06/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.10.4.2

4 Termos de Aceite Centros Comunitários 
e Espaços de Lazer de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 14/03/2018 01/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNG

PJ02 SPJ09 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.11
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
 PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Templos 
Religiosos)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Mariana 01/03/2018 08/06/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.11.6.1
3 Templos Religiosos de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 03/05/2018 01/06/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.11.6.2
3 Termos de Aceite Templos Religiosos de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 03/05/2018 01/06/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNE

PJ02 SPJ10 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.12
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
 PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - 
(Drenagens)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa 13/07/2023 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.12.6.1
1 Drenagens de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 869, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 13/07/2023 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.12.6.2
1 Termos de Aceite Drenagens de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado 
de 477, de um total de 1037

Entrega/Ação 13/07/2023 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNQ

PJ02 SPJ11 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.13
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
 PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Rede de 
Esgoto)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa 23/12/2019 20/07/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.13.6.1
1 Rede de Esgoto de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 869, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 26/10/2020 21/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.13.6.2
1 Termos de Aceite Rede de Esgoto de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 477, de um total de 1037

Entrega/Ação 26/10/2020 21/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNB

PJ03 I01; I03 Sem Judicialização 4.3 PF0035 - Remoção de material Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 03/06/2016 08/01/2021 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1
Remoção - locação de equipamentos - 
PERÍODO EMERGENCIAL

Item de Controle

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 03/06/2016 08/01/2021 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1.2.1
7 Remoção de Material de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 03/06/2016 08/01/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1.2.2
7 Termos de Aceite Remoção de Material 
de Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 03/06/2016 08/01/2021 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ12; SPJ13
I01; I02; 
I03; I04

J E8
D1000398102
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.4
PF0038 - Reconstrução de Estruturas de 
Apoio

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ12
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.4.1
Reconstrução de Estruturas de Apoio - 
PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 03/01/2017 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.1

173 Reconstrução de Estruturas Rurais 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 03/01/2017 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.2

11 Reconstrução de Estruturas Rurais 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 869, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.3

152 Termos de Aceite Reconstrução de 
Estruturas Rurais Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 03/01/2017 Em andamento       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.4

7 Termos de Aceite Reconstrução de 
Estruturas Rurais Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 477, de um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ13
I01; I02; 
I03; I04

J E8
D1000398102
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.4.3
Reconstrução de Estruturas de Apoio - 
Infraestrutura  - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 21/06/2019 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.1

139 Reconstrução de Estruturas Rurais 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 01/08/2019 26/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.2

38 Reconstrução de Estruturas Rurais 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 869, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 01/08/2019 26/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.3

120 Termos de Aceite Reconstrução de 
Estruturas Rurais Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 01/08/2019 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.4

26 Termos de Aceite Reconstrução de 
Estruturas Rurais Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 477, de um total de 1037

Entrega/Ação 01/10/2019 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ14; SPJ15
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.5 PF0039 - Recuperação de Acessos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 31/07/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ14
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.5.1
Recuperação de Acessos - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.1

18 Acessos Recuperados Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.2

9 Acessos Recuperados Período 
Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 869, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.3

1 Termos de Aceite Acessos Recuperados 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.4

2 Termos de Aceite Acessos Recuperados 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 477, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ15
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.5.4
Recuperação de Acessos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 21/03/2019 11/07/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.1

1 Acessos Recuperados Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.2

4 Acessos Recuperados Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 869, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.3

0 Termos de Aceite Acessos Recuperados 
Pós Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 
568, de um total de 724

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.4

1 Termos de Aceite Acessos Recuperados 
Pós Período Emergencial de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado 
de 477, de um total de 1037

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ16; SPJ17 I01; I03 Sem Judicialização 4.6
PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio 
(Quintal)

Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa 04/12/2015 27/08/2020 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ16 I01; I03 Sem Judicialização 4.6.1
Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - 
PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.1.2.1

31 Reforma de Quintais Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.1.2.2

25 Termos de Aceite Reforma de Quintais 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ17 I01; I03 Sem Judicialização 4.6.4
Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - 
Infraestrutura  - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa 29/06/2017 28/03/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.4.3.1

158 Reforma de Quintais Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 28/02/2018 27/03/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.4.3.2

114 Termos de Aceite Reforma de Quintais 
Pós Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 
568, de um total de 724

Entrega/Ação 28/02/2018 27/03/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ18; SPJ19
I01; I02; 
I03; I04

J E4
D1000398102
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.7 PF0127 - Reconstrução de Edificações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 A definir Em andamento       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ18 I01; I03 Sem Judicialização 4.7.1
Reconstrução de Edificações - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ19 I01; I03 J E4
D1000398102
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.7.6
Reconstrução de Edificações - 
Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 26/07/2017 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.6.3.1

8 Reconstrução de Edificações Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 01/08/2017 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.6.3.2

8 Termos de Aceite Reconstrução de 
Edificações Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 11/08/2017 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNI; 
IC.ALNR

PJ08 I01; I03 Sem Judicialização 4.8
PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos 
(Parque de Exposição)

Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa 29/11/2018 09/11/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5
Reconstrução de Bens Públicos - 
Infraestrutura (Parque de Exposição) - 
Barra Longa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Item de Controle

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa 23/12/2019 09/11/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5.10.1
1 Parque de Exposição de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 17/08/2020 23/09/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5.10.2
1 Termos de Aceite Parque de Exposição 
de Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 17/08/2020 23/09/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNH; 
IC.ALNR

PJ09 SPJ20; SPJ21
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.9
PF0152 - Reforma e Reconstrução de 
Campo de Futebol

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNH; 
IC.ALNR

PJ09 SPJ21
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.9.6
Reconstrução de Campos de Futebol - 
Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol 
e espaços de prática esportiva 
de acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais 
e estruturas d

Barra Longa;Mariana 15/08/2016 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.1

2 Campos de Futebol Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 01/02/2019 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.2

0 Campos de Futebol Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 869, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 16/11/2023 31/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.3

2 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 01/04/2019 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.4

0 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 477, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 01/11/2023 31/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ22; SPJ23
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.10 PF0153 - Reconstrução de Pontes Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ22 I01; I03 Sem Judicialização 4.10.1
Reconstrução de Pontes - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.1.4.1

17 Reconstrução de Pontes Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.1.4.2

8 Termos de Aceite Reconstrução de 
Pontes Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 
568, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ23
I01; I02; 
I03; I04

Sem Judicialização 4.10.6
Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; 
reconstrução ou reforma de 
estruturas de apoio; e 
reconstrução/reforma de 
edificações

Mariana 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.1

7 Reconstrução de Pontes Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 06/11/2015 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.2

5 Reconstrução de Pontes Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 869, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 06/11/2015 26/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.3

7 Termos de Aceite Reconstrução de 
Pontes Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 06/11/2015 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.4

4 Termos de Aceite Reconstrução de 
Pontes Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 477, de um total de 1037

Entrega/Ação 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01
SPR01; 
SPR02; 
SPR03

I02; I04 Sem Judicialização 4.11 PF8100 - Manutenção de Acessos Projeto/Processo/Atividade I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras 
e mata-burros), após as obras 
de recuperação das mesmas, 
nos municípios de Barra 
Longa, Mariana, Ponte Nova, 
Rio Doce e Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

04/12/2015 22/04/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01 SPR01 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.1
Manutenção de Acessos - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras 
e mata-burros), após as obras 
de recuperação das mesmas, 
nos municípios de Barra 
Longa, Mariana, Ponte Nova, 
Rio Doce e Santa Cruz do 

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.1.3.1
12 Manutenção de Acessos - Período 
Emergencial de Impacto Indireto, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.1.3.2
4 Termos de Aceite Manutenção de 
Acessos - Período Emergencial de Impacto 
Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01 SPR02 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.6
Manutenção de Acessos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Pontes, 
Mata-Burro, Porteira e Malhas Viárias)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras 
e mata-burros), após as obras 
de recuperação das mesmas, 
nos municípios de Barra 
Longa, Mariana, Ponte Nova, 
Rio Doce e Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

02/01/2017 31/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.6.3.1

14 Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-
Burro, Porteira e Malhas Viárias Pós 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.6.3.2

6 Termos de Aceite Manutenção de 
Acessos - Pontes, Mata-Burro, Porteira e 
Malhas Viárias Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNO

PR01 SPR03 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.7
Manutenção de Acessos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Acesso e 
Malhas Viárias)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio 
relacionadas a vias (porteiras 
e mata-burros), após as obras 
de recuperação das mesmas, 
nos municípios de Barra 
Longa, Mariana, Ponte Nova, 
Rio Doce e Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

16/07/2018 15/03/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.7.13.1

609 Manutenção de Acessos em Vias 
Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/09/2018 15/03/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.7.13.2

304 Termos de Aceite Manutenção de 
Acessos em Vias Pavimentadas e Não 
Pavimentadas Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2023 15/03/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.8.4
1 Manutenção de Acessos - Gabião Ponte 
Bueno, de um total 1

Entrega/Ação 01/09/2022 09/11/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.9.4
1 Manutenção de Acessos - Bueiro 
Barretos, de um total 1

Entrega/Ação 29/12/2023 29/02/2024 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.10.4
1 Manutenção de Acessos - Nova 
Drenagem Ponte do Gama, de um total 1

Entrega/Ação 26/12/2023 05/04/2024 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.11.4
1 Manutenção de Acessos - Gabião de 
Acaiaca, de um total 1

Entrega/Ação 05/12/2023 22/01/2024 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.12.4
0 Manutenção de Acessos - Drenagem 
ADME e Pilha / RCC, de um total 1

Entrega/Ação 09/05/2024 22/05/2024 A iniciar       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN; 
IC.ALNC

PR02
SPR04; 
SPR05; 
SPR06

I02; I04 J E4
D1000398102
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.12 PF8101 - Manutenção de Edificações Projeto/Processo/Atividade I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar 
as condições ambientais 
adequadas ao uso previsto 
para as edificações. A 
manutenção de edificações 
inclui todos os serviços 
realizados para prevenir ou 
corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Acaiaca;Barra 
Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

06/11/2015 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN

PR02 SPR04 I02; I04 Sem Judicialização 4.12.1
Manutenção de Edificações - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar 
as condições ambientais 
adequadas ao uso previsto 
para as edificações. A 
manutenção de edificações 
inclui todos os serviços 
realizados para prevenir ou 
corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 01/12/2016 25/09/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.1.1
33 Manutenção de Edificações - Período 
Emergencial de Impacto indireto, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2016 25/09/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.1.2
31 Termos de Aceite Manutenção de 
Edificações Período Emergencial de 
Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2016 02/03/2017 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNC

PR02 SPR05 I02; I04 Sem Judicialização 4.12.2
Manutenção de Edificações - PERÍODO 
EMERGENCIAL - Demolição de Casas

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar 
as condições ambientais 
adequadas ao uso previsto 
para as edificações. A 
manutenção de edificações 
inclui todos os serviços 
realizados para prevenir ou 
corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 06/11/2015 12/02/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.2.1
1 Manutenção de Edificações - MAEDI-
0313, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 06/11/2015 29/01/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.2.2
1 Termo de Aceite de Manutenção de 
Edificações - MAEDI-0313, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/02/2016 12/02/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04
C082; C084; 

C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN

PR02 SPR06 I02; I04 J E4
D1000398102
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.12.4

Manutenção de Edificações - Infraestrutura 
- PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades 
Habitacionais e Estruturas de Educação e 
Saúde)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar 
as condições ambientais 
adequadas ao uso previsto 
para as edificações. A 
manutenção de edificações 
inclui todos os serviços 
realizados para prevenir ou 
corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 02/01/2017 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.4.7.1
118 Manutenção de Edificações Pós 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/12/2018 10/11/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.4.7.2
78 Termos de Aceite Manutenção de 
Edificações Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/12/2018 10/11/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 0
PG018 - Programa de Desenvolvimento e 
Diversificação Econômica

Programa 02/01/2017 30/12/2030 Em andamento  R$         122.981.788,34  R$         117.299.984,57  R$             5.681.803,77 95%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1 Tema de Atração de investimentos Eixo/Tema Mariana 13/03/2017 03/03/2026 Em andamento       
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PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ01 I02 C Sem Judicialização 4.1.1
Projeto Reativação e Fortalecimento da 
Cooperativa de Laticínios Mariana

Projeto/Processo/Atividade I02

Apoio à retomada das 
atividades da Cooperativa de 
Leite de Mariana (CPL-
Mariana)

Mariana 1  Município - Mariana/MG 04/04/2017 26/01/2023 Cancelado       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ02 I02 C Sem Judicialização 4.1.2 Projeto Distrito Empresarial Projeto/Processo/Atividade I02
Planejamento e execução de 
infraestrutura adequada para 
atração de novas empresa

Mariana 1  Município - Mariana/MG 03/07/2018 11/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.1 Repasse dos recursos para BDMG Item de Controle 03/07/2018 31/10/2022 Concluído       
PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.1.4 Repasses dos Recursos Item de Controle Mariana 15/09/2022 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.1.4.4

1 Infraestrutura do Distrito Empresarial 
por meio de repasse de recursos para 
BDMG, contribuindo para um realizado de 
3, de um total de 4

Entrega/Ação Mariana 31/10/2022 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.2 Plano de Marketing Item de Controle 21/01/2025 11/09/2025 A iniciar       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.2.1
0 Plano de Marketing e Remuneração do 
BDMG, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 21/01/2025 11/09/2025 A iniciar       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129; C130
IC.CAPT; 
IC.ALNB; 
IC.ALNC

PJ03 C Sem Judicialização 4.1.3 Projeto Inteligência de Mercado Projeto/Processo/Atividade
Identificação de setores com 
potencial de desenvolvimento 
e diversificação da ec

Mariana 1  Município - Mariana/MG 13/03/2017 30/01/2020 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.3.1 Inteligência de Mercado Item de Controle Mariana 11/03/2019 30/01/2020 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.3.1.10
1 Estudo sobre Inteligência de Mercado, de 
um total 1

Entrega/Ação Mariana 30/01/2020 30/01/2020 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129; C130
IC.CAPT; 
IC.ALNC

PJ04 I02 C Sem Judicialização 4.1.4
Projeto Plano Diretor e Plano de 
mobilidade urbana

Projeto/Processo/Atividade I02
Revisão e atualização do 
plano diretor do município de 
Mariana, incluindo mapeam

Mariana 1 Município - Mariana/MG 12/07/2017 30/03/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.4.1.13.1
1 Plano diretor e Plano de mobilidade 
urbana de Mariana, contribuindo para um 
realizado de 3, de um total de 4

Entrega/Ação Mariana 13/03/2023 13/03/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ05 I02 C Sem Judicialização 4.1.5 Projeto Casa do empreendedor Projeto/Processo/Atividade I02;I06
Implantação de um ambiente 
de apoio aos empreendedores 
na cidade de Mariana/MG c

Mariana 1  Município - Mariana/MG 02/10/2017 31/01/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.5.1.9
1 Projeto Casa do empreendedor, 
contribuindo para um realizado de 3, de 
um total de 4

Entrega/Ação 16/12/2022 16/12/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.5.2.1

12 Ações de Incentivo ao 
Empreendedorismo ao longo do primeiro 
ano de operação da Casa do 
Empreendedor, do total 12

Entrega/Ação 13/02/2023 31/01/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ06 I02 C Sem Judicialização 4.1.6 Projeto Incubadora de Negócios Locais Projeto/Processo/Atividade I02

Fomentar o 
empreendedorismo a partir 
da construção de um 
ambiente propício para 

Mariana 1  Município - Mariana/MG 12/08/2022 03/03/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.6.3.2
0 Projeto Incubadora de Negócios Locais, 
contribuindo para um realizado de 3, de 
um total de 4

Entrega/Ação 28/03/2024 03/03/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2 Tema de Financiamento Eixo/Tema 03/10/2017 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ07 C Sem Judicialização 4.2.1 Projeto Fundo Diversifica Mariana Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07
Os recursos são destinados à 
redução da taxa de juros 
paga pelas empresas na tom

Mariana 150 empresas de Mariana/MG 08/06/2018 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.9
101 Operações de crédito, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/11/2021 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.10
1 Município atendido, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/09/2023 31/10/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.11
101 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 01/11/2021 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ08 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto Fundo Desenvolve Rio Doce Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07
O Fundo tem como objetivo 
principal financiar capital de 
giro 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Linhares;Marilândia;Marliéria
;Naque;Periquito;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo

1.454 empresas 03/10/2017 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.6
2860 Operações de crédito, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 07/02/2018 15/03/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.7
35 Municípios atendidos, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 07/02/2018 29/03/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.8
2193 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 07/02/2018 15/03/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ09 C Sem Judicialização 4.2.3 Projeto Fundo Compete Rio Doce Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07
O fundo visa o financiamento 
de capital de giro. Para a 
tomada de crédito far-se

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Consel
heiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Mariana;Marliéria;Naque;Peri
quito;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo

127 empresas 05/03/2018 31/08/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.2.3.1 Fundo Compete MG Item de Controle 05/03/2018 30/06/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.15
187 Operações de crédito, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.16
26 Municípios atendidos, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.17
127 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ10 I01 C Sem Judicialização 4.2.4 Projeto Microcréditos - Banco Comunitário Projeto/Processo/Atividade I01;I03;I04;I07
Os Bancos Comunitários são 
organizações sociais de 
natureza associativa e comuni

Belo 
Oriente;Dionísio;Itueta;Linhar
es

150 empreendedores 16/09/2019 17/04/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.6
5 Bancos Comunitários Estruturados, de 
um total 5

Entrega/Ação 11/08/2023 11/08/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.7
250 Operações de crédito, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/09/2022 17/01/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.8
4 Municípios atendidos, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.9
4 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 02/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.10
337 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 02/09/2022 19/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3 Tema de Geração de Renda Eixo/Tema 16/10/2017 16/01/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ11 I01 C Sem Judicialização 4.3.1
Projeto Agroecológico em Assentamentos 
na Bacia do Rio Doce

Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Promoção de investimentos 
em áreas produtivas, 
infraestrutura e assistência 
técn

Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Governador 
Valadares;Linhares;Periquito;
São Mateus;Tumiritinga

360 famílias 25/10/2018 16/08/2024 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.1.2 ES - Coopterra Item de Controle
Aracruz;Conceição da 
Barra;Fundão;Linhares;São 
Mateus

03/02/2020 28/09/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.5
5 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.6
204 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.7
204 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.1.3 MG - Concentra Item de Controle Periquito;Tumiritinga 01/12/2020 16/08/2024 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.12
3 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.13
154 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.14
154 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       
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PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ12 I01 C Sem Judicialização 4.3.2
Projeto Fomento ao Associativismo e 
Cooperativismo

Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Realização de diagnósticos 
dos empreendimentos 
existentes; Desenvolvimento 
de es

Aimorés;Barra 
Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mar
iana;Periquito;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

40 grupos produtivos 16/10/2017 18/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.6
12 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 21/12/2017 18/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.7
450 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 21/12/2017 18/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.8
450 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 21/12/2017 18/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ13 I01 C Sem Judicialização 4.3.3
Projeto promoção de negócios coletivos e 
individuais

Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07
Tem como objetivo fortalecer 
a gestão e a competitividade 
dos negócios, assim co

Aimorés;Baixo 
Guandu;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;R
esplendor;São Domingos do 
Prata;Sem-Peixe;Tumiritinga

41 grupos produtivos 28/08/2018 18/11/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.4
30 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 27/11/2018 18/11/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.5
1909 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 28/11/2018 26/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.6
1909 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 28/11/2018 26/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ14 I01 C Sem Judicialização 4.3.4 Projeto Cadeias Produtivas Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Objetiva promover ações para 
aumento da produção e 
cultivo em modelos 
sustentáve

Barra Longa;Linhares;Mariana 124 famílias/produtores 16/10/2017 16/01/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.2 Cadeia da Meliponicultura - ES (Ciclo 1) Item de Controle Linhares 16/10/2017 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.4
1 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.5
64 Empreendedores atendidos, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.6
64 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.3 Cadeia do Cacau - ES Item de Controle Linhares 21/09/2018 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.3
1 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.4
79 Empreendedores atendidos, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.5
79 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.4 Cadeia do Leite - MG Item de Controle 21/09/2018 28/06/2024 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.5
0 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 03/06/2024 28/06/2024 A iniciar       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.6
0 Empreendedores atendidos, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 03/06/2024 28/06/2024 A iniciar       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.7
0 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 03/06/2024 28/06/2024 A iniciar       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 0 Recuperação Ambiental Área 1 Programa

Este Programa tem como 
objetivo geral a recuperação 
da área diretamente 
Impactada pela barragem de 
Fundão nos Municípios de 
Mariana, Barra Longa, Ponte 
Nova, Santa Cruz do 
Escalvado e Rio Doce 

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/12/2015 16/11/2026 Em andamento  R$         528.510.735,88  R$         443.771.875,62  R$           84.738.860,26 84%

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Item sem entrega associada 
no cronograma

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/09/2016 06/08/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C158 IC.CAPT PJ01 I01;I03 Sem Judicialização 4.2 Projeto de Plantio Emergencial Projeto/Processo/Atividade I01;I03

objetivo efetuar a 
revegetação inicial, 
emergencial e temporária, 
por gramíneas 

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.1
685 Plantio Emergencial, sendo um 
processo que se repete por  685

Entrega/Ação 08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.2
6 Plantio Emergencial, sendo um processo 
que se repete por  6

Entrega/Ação 08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C160 IC.CAPT PJ02 I02;I04 Sem Judicialização 4.3

Projeto de Regularização das Calhas, 
Margens, e Controle de Processos Erosivos 
nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, 
no Trecho Montante da UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Atividade I02;I04

Este projeto tem como 
objetivo efetuar a 
Regularização de calhas e 
margens e co

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 4.3.1
Executar ações de Reabilitação de 
Tributários e Controle de Erosão da Calha 
Principal

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.3.1.5

113 Regularização das Calhas, Margens e 
Controle de Erosão na calha principal dos 
rios, sendo um processo que se repete por  
113

Entrega/Ação 01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159
IC.PARU; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ01;SPJ02
I05;I06;I07;I

08
Sem Judicialização 4.4

Projeto de Restauração Florestal em 
Propriedades Rurais

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07;I08

Recuperar as áreas de 
preservação permanente e 
remanescentes de vegetação 
nativ

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/01/2018 10/09/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 4.4.1
Implantação da restauração florestal em 
Propriedades Rurais e 
Complementação/Compensação

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

22/01/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.CAPT PJ03 SPJ01 Sem Judicialização 4.4.1.1
Implantação da restauração florestal em 
Propriedades Rurais

Subprojeto/Subprocesso
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

22/01/2018 31/03/2021 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.1.11

542 Implantação da restauração florestal 
nas propriedades impactadas (que 
aderiram a adequação ambiental) em 
todos os municípios ( Mariana, Barra 
Longa, Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz 
do Escalvado), sendo um processo que se 
repete por  542

Entrega/Ação 22/01/2018 31/03/2021 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.3
0 Complementação/Compensação da 
implantação da restauração florestal em 
Propriedades Rurais, de um total 19

Entrega/Ação 02/10/2025 31/12/2025 A iniciar       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.PARU PJ03 SPJ02
I05;I06;I07;I

08
Sem Judicialização 4.4.2 Manutenção do Plantio Florestal Subprojeto/Subprocesso 105;106;107;108

Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários rurais aderidos 
ao Programa

01/01/2018 19/05/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.2.6

47 Manutenção do restauro florestal em 
área impactada (Mariana, Barra Longa, 
Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado), sendo um processo que se 
repete por  72

Entrega/Ação 02/01/2018 19/05/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 0 PG027 - Recuperação de Nascentes Programa

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanári
o;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Con
selheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores 
de 
Guanhães;Ferros;Franciscópol
is;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galileia;Goiabeira;
Gonzaga;Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampr
uca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Ma
rilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Pe
riquito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do 
Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

02/03/2016 22/06/2031 Em andamento  R$         331.768.096,24  R$         137.796.128,20  R$         193.971.968,04 42%
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.1 Gerenciamento e Custos diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanári
o;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Con
selheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores 
de 
Guanhães;Ferros;Franciscópol
is;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampr
uca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Ma
rilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Pe
riquito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do 
Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

03/03/2016 02/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ01 C Sem Judicialização 4.5 Mobilização de Produtores Rurais Projeto/Processo/Atividade
Convocação dos produtores 
para fazerem parte dos 
editais vigentes.

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanári
o;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Con
selheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores 
de 
Guanhães;Ferros;Franciscópol
is;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampr
uca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Ma
rilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Pe
riquito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do 
Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

02/03/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.5.46 5000 Inscrições do edital, de um total 5000 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

02/03/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ02 C Sem Judicialização 4.6 Engajamento / Validação Projeto/Processo/Atividade

As ações de engajamento 
busCadastro Ambiental Rural 
(CAR)ão melhor 
conhecimento sobre as  
potencialidades da 
propriedade rural e 
entendimento do seu 
histórico de transformações. 
Estas atividades terão 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR)áter de educação 
ambient

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanári
o;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Con
selheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores 
de 
Guanhães;Ferros;Franciscópol
is;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampr
uca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Ma
rilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Pe
riquito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do 
Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/10/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.6.46
4744 Nascentes validadas, de um total 
5000

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/10/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.7 Apoio à inscrição no CAR Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanári
o;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Con
selheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores 
de 
Guanhães;Ferros;Franciscópol
is;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampr
uca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Ma
rilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Pe
riquito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do 
Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/10/2016 22/07/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.7.31
3355 Nascentes em restauração que 
possuem CAR, de um total sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/10/2016 22/07/2026 Em andamento       
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8 Elaboração de projetos Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanári
o;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Con
selheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores 
de 
Guanhães;Ferros;Franciscópol
is;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampr
uca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Ma
rilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Pe
riquito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do 
Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.1 Elaboração de Projetos Básicos Item de Controle
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/10/2016 29/10/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.1.31
45 Projetos Básicos Entregues, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/10/2016 29/10/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.2 Elaboração de Projetos de PIP Item de Controle
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.2.31
2302 Nascentes com projeto de 
implantação elaborado, de um total 5000

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03

SPJ01; 
SPJ02; 
SPJ03; 
SPJ04; 

SPJ05; SPJ06

C J E01
D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.9 Implantação Projeto/Processo/Atividade

Etapa que contempla o 
isolamento dos fatores de 
perturbação – tais como 
presença de gado, formigas 
cortadeiras, fogo, secas 
prolongadas, e o controle de 
espécies com potencial de 
invasão – bem como as ações 
diretas relativas ao método 
de restauração escol

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanári
o;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Con
selheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores 
de 
Guanhães;Ferros;Franciscópol
is;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampr
uca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Ma
rilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Pe
riquito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do 
Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

29/12/2016 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ01 C J E01
D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.9.1 Implantação - Cercamento Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

29/12/2016 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.1.61 2589 Nascentes cercadas, de um total 5000 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

29/12/2016 12/10/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ02 C J E01
D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.9.3 Implantação - Plantio Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

27/04/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.3.32
1660 Nascentes implantadas, de um total 
5000

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

27/04/2017 29/04/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ03 C J E01
D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.9.4 Implantação - Dessedentação animal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.4.31
42 Bebedouros entregues, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ04 C J E01
D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.9.5 Implantação - Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.5.31
300 Mini Estações de Tratamento de 
Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ05 C J E01
D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.9.6 Implantação - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.6.31
323 Barraginhas Entregues, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ06 C J E01
D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.9.7 Conclusão da Implantação Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

A definir A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.7.31
0 Implantação Florestal concluída, de um 
total 1

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

28/12/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04

SPJ07; 
SPJ08; 
SPJ09; 

SPJ10; SPJ11

C 4.10 Pagamento por serviços ambientais - PSA Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanári
o;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Con
selheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores 
de 
Guanhães;Ferros;Franciscópol
is;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampr
uca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Ma
rilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Pe
riquito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do 
Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.1
771754 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos, de um total 
6577936

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ07 C 4.10.2 1º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/11/2026 Em andamento       
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.2.31
249822 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um 
total 1252305

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2019 29/11/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ08 C 4.10.3 2º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/12/2020 29/11/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.3.31
156621 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um 
total 1296155

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

02/12/2020 29/11/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ09 C 4.10.4 3º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 29/11/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.4.31
126614 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um 
total 1307261

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 31/10/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ10 C 4.10.5 4º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2023 29/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.5.31
129312 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um 
total 1313816

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2023 29/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ11 C 4.10.6 5º Pagamento Anual - PSA Item de Controle
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/02/2024 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.6.31
109386 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um 
total 1408400

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/02/2024 31/08/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05
SPJ12; 

SPJ13; SPJ14
C J E01

D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.11 Manutenção Projeto/Processo/Atividade

Manutenção contempla as 
ações de restauração 
ecológica pós-implantação e 
deverá ocorrer até́ que se 
comprove o restabelecimento 
da condição não degradada 
do ecossistema.

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanári
o;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Con
selheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores 
de 
Guanhães;Ferros;Franciscópol
is;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampr
uca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Ma
rilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Pe
riquito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do 
Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/12/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ12 C J E01
D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.11.1 1º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/12/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.1.31
0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 
1

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/12/2017 27/03/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ13 C J E01
D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.11.2 2º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

03/12/2018 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.2.31
0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 
1

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

03/12/2018 24/06/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ14 C J E01
D1000242222
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.11.3 3º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2021 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.3.31
0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 
1

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/08/2021 25/08/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15; SPJ16
I00; 

I01;I02;I03
C Sem Judicialização 4.12 Monitoramento Projeto/Processo/Atividade I00;I01;I02A;I02B;I03

A etapa de gestão e controle 
da qualidade na restauração 
florestal, inicialmente prevê a 
execução de um inventário 
florestal para 
estabelecimento de 
referências ecológicas que 
nortearão a entrega das 
áreas em processo de 
recuperação. Em paralelo e 
posteri

Açucena;Afonso Cláudio;Água 
Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanári
o;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Colatina;Coluna;Con
selheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divi
no das Laranjeiras;Dom 
Cavati;Dom Joaquim;Dores 
de 
Guanhães;Ferros;Franciscópol
is;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;
Governador 
Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Ita
mbé do Mato 
Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampr
uca;José Raydan;Laranja da 
Terra;Malacacheta;Marilac;Ma
rilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip 
Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Pe
riquito;Piedade de 
Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa 
Efigênea de Minas;Santa 
Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do 
Itambé;Santo Antônio do Rio 
Abaixo;São Domingos das 

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

29/07/2018 31/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15 C Sem Judicialização 4.12.1 Monitoramento da qualidade Subprojeto/Subprocesso
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

29/07/2018 29/09/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.1.1.31
0 Relatório do monitoramento da 
qualidade ano 1, de um total 1

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

29/07/2018 30/04/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.1.2.29
0 Relatório do monitoramento da 
qualidade ano 2, de um total 1

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/07/2023 30/04/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ16
I00; 

I01;I02;I03
C Sem Judicialização 4.12.2 Monitoramento ecológico Subprojeto/Subprocesso I00;I01;I02A;I02B;I03

Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 31/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.1 75 Nascentes recuperadas, do total 5000 Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.2
66 Riqueza de espécies, contribuindo para 
um realizado de 66, de um total de 48

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.3
1033 Densidade de regenerantes (Plantio 
Total), do total 1200

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.4
1865 Densidade de regenerantes 
(Condução da regeneração), do total 2000

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.5
147 Cobertura do dossel, contribuindo 
para um realizado de 147, de um total de 
210

Entrega/Ação
Produtores rurais, 
assentados, indígenas, 
quilombolas

01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       
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PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04
Parcialmente 
Judicializado

0
PG028 Conservação da Biodiversidade 
Aquática

Programa

Identificar e mensurar os 
impactos sobre a biota e 
ambientes do Rio Doce e das 
regiões da Foz, estuarinos e 
marinhos, permitindo a 
elaboração e implementação 
de medidas para recuperação 
e conservação desta 
biodiversidade, nos 
ambientes potencialmente 
impa

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

29/06/2016 A definir Em andamento  R$         934.927.416,44  R$         644.017.864,78  R$         290.909.551,66 69%

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164
IC.ALNA; 
IC.ALNB; 
IC.ALNC

PJ01
SPJ01; 
SPJ02; 

SPJ03; SPJ04
I02 Sem Judicialização 4.1

Projeto de Recuperação e Conservação  da 
Fauna Aquática da Área Ambiental 1 - 
Cl.164 - TTAC

Projeto/Processo/Atividade I02
Elaborar e implementar 
medidas para a recuperação e 
conservação da fauna aquátic

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

29/06/2016 30/06/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNA PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1

FASE 1: Caracterização da composição, 
estrutura e aspectos populacionais da 
ictiofauna e de invertebrados aquático da 
calha e tributários do Rio Doce na Área 
Ambiental 1 (Cl.164 "a" - TR1)

Subprojeto/Subprocesso
Caracterizar a composição, a 
estrutura e aspectos 
populacionais da ictiofauna e 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

29/06/2016 19/02/2021 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.1.8.5

1 Caracterização da composição, estrutura 
e aspectos populacionais da ictiofauna e de 
invertebrados aquático da calha e 
tributários do rio Doce na Área Ambiental 
1, de um total 1

Entrega/Ação

Açucena;Aimorés;Baixo 
Guandu;Barra 
Longa;Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Linhares;Mariana;P
eriquito;Ponte Nova;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio 
Doce;Sem-Peixe

15/01/2019 19/10/2020 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNB PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2

FASE 2: Avaliação do estado de 
conservação de espécies de peixes e 
invertebrados aquáticos nativas do Rio 
Doce na Área Ambiental 1 (CL. 164 "b" - 
TR2)

Subprojeto/Subprocesso

Realizar a avaliação do 
estado de conservação de 
espécies de peixes e 
invertebra

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

27/02/2018 19/07/2021 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.2.8.5
1 Avaliação do estado de conservação de 
espécies da biota aquática do rio Doce, de 
um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mari
ana;Marliéria;Naque;Periquito
;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

05/07/2021 19/07/2021 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ03 Sem Judicialização 4.1.3
FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para 
Conservação da Biodiversidade Aquática 
(CL 164 "c" - TR3)

Subprojeto/Subprocesso
Elaborar medidas para a 
recuperação e conservação da 
fauna aquática da bacia do 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

19/09/2019 17/01/2023 Concluído       
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PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.3.4.5
1 Elaboração do Plano de Ação para a 
Conservação da Biodiversidade Aquática, 
de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mari
ana;Marliéria;Naque;Periquito
;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

02/01/2023 17/01/2023 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ04 I02 Sem Judicialização 4.1.4
FASE 4: Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática 
(Cl.164 item "c")

Subprojeto/Subprocesso I02
Implementar e monitorar 
medidas para a recuperação e 
conservação da fauna aquáti

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Ba
ixo Guandu;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

30/12/2021 30/06/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.1.7

1 Protocolo relatório e matriz de monitoria 
- Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática 
(CL 164 item "c"), de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mari
ana;Marliéria;Naque;Periquito
;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

30/06/2023 30/06/2023 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.2.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria 
- Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática 
(CL 164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mari
ana;Marliéria;Naque;Periquito
;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

28/06/2024 28/06/2024 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.3.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria 
- Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática 
(CL 164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mari
ana;Marliéria;Naque;Periquito
;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

30/06/2025 30/06/2025 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.4.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria 
- Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática 
(CL 164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mari
ana;Marliéria;Naque;Periquito
;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

30/06/2026 30/06/2026 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.5.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria 
Final - Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática 
(CL 164 item "c"), de um total 1

Entrega/Ação 30/06/2027 30/06/2027 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.3.52
19 Ações do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática 
concluídas, do total 105

Entrega/Ação 20/12/2022 31/03/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165
IC.INC1; 
IC.INC2; 
IC.INC3

PJ02

SPJ05; 
SPJ06; 
SPJ07; 

SPJ08; SPJ09

I01 J E06
D1044614562
0204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.2
Avaliação de impacto e monitoramento da 
biodiversidade aquática (Cl.165)

Projeto/Processo/Atividade I01

Realizar estudos para 
identificação dos impactos 
agudos e crônicos sobre as 
espé

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir.
..

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

30/06/2016 A definir Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.2.1.15

1 Plano de Trabalho da Avaliação de 
impacto e Monitoramento da 
biodiversidade aquática (Cl.165), de um 
total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mari
ana;Marliéria;Naque;Periquito
;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

22/01/2018 28/02/2018 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.3.2.6

1001 Campanhas de Monitoramento da 
biodiversidade aquática (Cl.165 e TR4) - 
Trecho ES, contribuindo para um realizado 
de 1163, de um total de 1246

Entrega/Ação

Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição 
da Barra;Linhares;São 
Mateus;Serra

01/09/2017 28/06/2024 Em andamento       
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PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.4.3.1.9

162 Campanhas de Monitoramento da 
biodiversidade aquática (CL.165) - Trecho 
MG, contribuindo para um realizado de 
1163, de um total de 1246

Entrega/Ação 14/02/2020 06/07/2026 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.5.20
0 Análise Ambiental Integrada e Avaliação 
de Impactos do Ambiente Dulcícola 
concluída, de um total 1

Entrega/Ação 17/01/2025 24/04/2025 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165 IC.CAPT PJ03 SPJ10; SPJ11 I03 Sem Judicialização 4.3
Plano de Ação Integrado para recuperação 
e conservação da biodiversidade aquática e 
dos ambientes costeiro e marinho (Cl. 165)

Projeto/Processo/Atividade I03

Elaborar e executar o Plano 
de Ação Integrado para 
Recuperação e Conservação 
da 

Aracruz;Baixo 
Guandu;Colatina;Conceição 
da Barra;Linhares;São 
Mateus;Serra

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

30/04/2021 04/07/2028 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.3.3.9.16
0 Plano de ação integrado da 
Biodiversidade Aquática elaborado, de um 
total 1

Entrega/Ação 11/09/2024 24/09/2024 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.3.4.4
0 Ações do plano de ação integrado da 
Biodiversidade Aquática executadas, do 
total 0

Entrega/Ação 23/08/2024 04/07/2028 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C166
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ04 SPJ12; SPJ13 I04 Sem Judicialização 4.4 Ações Contingenciais (Cl.166) Projeto/Processo/Atividade I04
Elaborar um planejamento e 
executar, por um período de 
5 anos, eventuais ações d

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mari
ana;Marliéria;Naque;Periquito
;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

Órgãos ligados à conservação 
da Biodiversidade (IBAMA, 
ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e 
comitês de bacias

29/06/2016 21/12/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.4.3.4
0 Plano de trabalho de execução das ações 
contingenciais elaborado, de um total 1

Entrega/Ação 03/02/2025 15/04/2025 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.4.5.3
0 Ações Contingenciais executadas, do 
total 0

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mari
ana;Marliéria;Naque;Periquito
;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

14/12/2027 21/12/2027 A iniciar       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 0
PG029 - Fortalecimento das Estruturas de 
Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Programa

A Deliberação 722 aprovou a 
alteração do PG29 e CL167 - 
Obrigação de Fazer da FR por 
Obrigação de Pagar com a 
transferência dos recursos, 
permitindo execução de ações 
pelo IBAMA e fortalecimento 
das estruturas de triagem e 
reabilitação fauna silvestre

Nova Lima;Serra NA
Atendimento à fauna silvestre 
dos Estados de MG e ES

29/06/2016 11/12/2024 Em andamento  R$         182.236.404,44  R$           14.504.692,14  R$         167.731.712,30 8%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ01
SPJ01; 
SPJ02; 

SPJ03; SPJ04

I01; I02; 
I03; I04

C Sem Judicialização 4.1
ELABORAÇÃO DE PROJETOS, 
CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS 
MG

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04
Construção e Aparelhamento 
do CETRAS MG

Nova Lima NA
Atendimento à fauna silvestre 
do Estado de MG

02/05/2018 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01 SPJ01 I01;I02 C Sem Judicialização 4.1.1 Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Nova Lima NA
Atendimento à fauna silvestre 
do Estado de MG

02/05/2018 07/10/2022 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.1.1.4.1.39
17 Projetos técnicos do CETRAS MG 
elaborados, do total 17

Entrega/Ação 27/07/2021 05/04/2022 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 4.1.2 Paralisação a pedido do IBAMA MG Subprojeto/Subprocesso Nova Lima NA
Atendimento à fauna silvestre 
do Estado de MG

10/10/2022 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ02
SPJ05; 
SPJ06; 

SPJ07; SPJ08

I05; I06; 
I07; I08

C Sem Judicialização 4.2
ELABORAÇÃO DE PROJETOS, 
CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DO CETRAS ES

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07;I08
Construção e Aparelhamento 
do CETRAS ES

Serra NA
Atendimento à fauna silvestre 
do Estado do ES

25/07/2018 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ02 SPJ05 I05;I06 C Sem Judicialização 4.2.1 Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES Subprojeto/Subprocesso I05;I06 Serra NA
Atendimento à fauna silvestre 
do Estado do ES

25/07/2018 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.2.1.4.2
29 Projetos técnicos do CETRAS ES 
elaborados, do total 29

Entrega/Ação Serra NA 29/09/2022 30/06/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ02 SPJ06 I07 C Sem Judicialização 4.2.2 Fase 2: Construção do CETRAS ES Subprojeto/Subprocesso I07 Serra NA
Atendimento à fauna silvestre 
do Estado do ES

17/08/2020 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 4.3 ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO 722 Projeto/Processo/Atividade
Atendimento à Deliberação 
722 de de repasse de recurso 
financeiro ao IBAMA

Nova Lima;Serra NA
Atendimento à fauna silvestre 
dos Estados de MG e ES

29/09/2023 16/10/2024 Em andamento       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.3.9
0 Repasse de recurso financeiro em 
atendimento à Deliberação 722, de um 
total 1

Entrega/Ação Nova Lima;Serra NA 03/10/2024 16/10/2024 A iniciar       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 Sem Judicialização 0
PG030 - Conservação da Biodiversidade 
Terrestre

Programa

Identificação dos impactos 
oriundos do rompimento da 
Barragem de Fundão sobre as 
espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 
da fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

29/06/2016 28/08/2030 Em andamento  R$         355.940.756,24  R$           93.785.878,71  R$         262.154.877,53 26%

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT PJ01
SPJ01; 
SPJ02; 

SPJ03; SPJ04
I01 Sem Judicialização 4.1

Projeto de Conservação da Biodiversidade 
Terrestre

Projeto/Processo/Atividade

Identificação dos impactos 
oriundos do rompimento da 
Barragem de Fundão sobre as 
espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 
da fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

08/08/2016 13/03/2030 Em andamento       
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PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1
Fase 1: Estudo de avaliação do impacto 
sobre as espécies ameaçadas  (CL.168)

Projeto/Processo/Atividade
Identificação dos impactos 
oriundos do rompimento da 
Barragem de Fundão sobre as

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 
da fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

08/08/2016 04/08/2017 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.1.6.7
1 Relatório do Estudo de Avaliação do 
Impacto sobre as Espécies Ameaçadas, de 
um total 1

Entrega/Ação 09/12/2016 04/08/2017 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168
IC.CAPT; 
IC.PAR2

PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2
Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida 
(Notificação IBAMA nº 678322-E)  

Projeto/Processo/Atividade
Avaliação dos impactos sobre 
a biodiversidade terrestre do 
rio Doce, mapeamento 

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 
da fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

06/07/2017 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.3.1.3.12

1 Relatório do Monitoramento de Flora 
terrestre referente à campanha em 
período seco do 1º ciclo de 
monitoramento, de um total 1

Entrega/Ação 09/04/2019 22/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.3.2.3.11
1 Relatório Consolidado da 1ª campanha 
de Fauna Terrestre (período seco-ciclo1) à 
Fundação Renova, de um total 1

Entrega/Ação 08/02/2019 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.4.3.10
1 Relatório Consolidado da 2ª Campanha 
de Monitoramento de Fauna Terrestre  
(período chuvoso-ciclo1), de um total 1

Entrega/Ação 06/11/2019 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 Sem Judicialização 4.1.3
Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para 
Conservação da Biodiversidade Terrestre 
(CL 168 - Parágrafo 1º)

Projeto/Processo/Atividade

Elaborar Plano de Ação para 
conservação da 
biodiversidade terrestre na 
área de e

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 
da fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

17/04/2017 16/10/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.2.7
1 Plano de Trabalho para a elaboração do 
Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre, de um total 1

Entrega/Ação 07/08/2017 15/02/2018 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.3.4.8

1 Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre pela CT-Bio e CIF 
(Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 
2020), de um total 1

Entrega/Ação 21/11/2018 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.4.4
1 Livro publicado do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Terrestre, 
de um total 1

Entrega/Ação 10/04/2019 16/10/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR2 PJ01 SPJ04 I01 Sem Judicialização 4.1.4

Fase 4: Execução do Plano de Ação para 
Conservação da Biodiversidade Terrestre, 
incluindo Monitoramento de Biodiversidade 
Terrestre (CL 168 - Parágrafo 
1º/Notificação IBAMA nº 678322-E)

Projeto/Processo/Atividade I01

Executar ações para 
conservação da 
biodiversidade terrestre, 
conforme resultados

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

 365 espécies ameaçadas de 
extinção ou de relevância 
biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 
da fauna vertebrada e 39 da 
fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica 
definida para as medidas de 
mitigação, recuperação e 
conservaç

01/11/2016 13/03/2030 Em andamento       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.1.2.4

1 Relatório de avaliação crítica do Plano de 
Ação e proposta de um Protocolo de 
inclusão de ações que gerem impacto 
positivo para a biodiversidade terrestre, de 
um total 1

Entrega/Ação 17/02/2020 01/09/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.2.12
3 Relatório anual de monitoria do Plano de 
ação para Conservação da Biodiversidade 
Terrestre., de um total 10

Entrega/Ação 12/07/2021 13/03/2030 Em andamento       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.5
2 Ações concluídas do PABT (Plano de Ação 
para Conservação da Biodiversidade 
Terrestre), do total 46

Entrega/Ação 25/10/2019 13/03/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 Sem Judicialização 0 PG035 - Informação para a População Programa

O Programa de Informação 
para a População tem como 
objetivo salvaguardar e 
disponibilizar, de modo 
descentralizado e acessível, 
um acervo de dados e 
informações sobre o 
rompimento da barragem de 
Fundão e seus 
desdobramentos.

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

02/03/2016 31/12/2030 Em andamento  R$           48.947.610,48  R$             6.432.703,94  R$           42.514.906,54 13%

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174
IC.CAPT;IC.PA

R1
PJ01

SPJ01;SPJ02;
SPJ03

C Sem Judicialização 4.1
Projeto de Implantação dos Espaços Físicos 
- Centro de Informações Técnicas

Projeto/Processo/Atividade

Implantar um Centro de 
Informação Técnica da Área 
Ambiental 1 (Mariana – MG) 
e duas bases físicas regionais, 
sendo uma em Minas Gerais 
(Governador Valadares) e 
outra no Espírito Santo 
(Linhares).

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

04/09/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C Sem Judicialização 4.1.1
Centro de Informações Técnicas - Unidade 
de Mariana

Subprojeto/Subprocesso Mariana

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

04/09/2017 31/12/2026 Em andamento       
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PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.1.4.2
0 Unidade do Centro de Informações 
Técnicas de Mariana entregue, de um total 
1

Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ02 C Sem Judicialização 4.1.2
Centro de Informações Técnicas - Unidade 
de Gov. Valadares

Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

02/01/2018 19/03/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.2.6.2
0 Unidade do Centro de Informações 
Técnicas de Governador Valadares 
entregue, de um total 1

Entrega/Ação 19/03/2026 19/03/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 C Sem Judicialização 4.1.3
Centro de Informações Técnicas - Unidade 
de Linhares

Subprojeto/Subprocesso Linhares

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

19/07/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.3.4.2
0 Unidade do Centro de Informações 
Técnicas de Linhares entregue, de um total 
1

Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.4 Pontos de Acesso do CIT Item de Controle 01/06/2021 23/02/2022 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.4.1

13 Pontos de Acesso do Centro de 
Informação Técnica (CIT) instalados nos 
Centros de Informação e Atendimento 
(CIA's), de um total 13

Entrega/Ação 01/06/2021 23/02/2022 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C Sem Judicialização 4.2
Processo de Constituição e Atualização do 
Inventário de Dados e Informações sobre o 
Rompimento da Barragem de Fundão

Projeto/Processo/Atividade 1;2;3;6;7

Consolidar e manter 
atualizado o Inventário de 
Dados e Informações sobre o 
Rompimento da Barragem de 
Fundão.

Online

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

01/07/2019 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C065 IC.CAPT PR01 Sem Judicialização 4.2.1
Processo de Implantação e Manutenção da 
Plataforma Interativa

Subprojeto/Subprocesso 1;2;3 Online

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

01/07/2019 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.1.1.2.10
1 Plataforma Interativa Implantada, de um 
total 1

Entrega/Ação 30/07/2021 30/07/2021 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.1.2.2
34 Manutenção da Plataforma Interativa 
executada, sendo um processo que se 
repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.2 Processo de Descentralização e Itinerância Item de Controle 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.2.2
38 Processo de Descentralização e 
Itinerância executado, sendo um processo 
que se repete por  114

Entrega/Ação 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.3 Processo de Funcionamento da Curadoria  Item de Controle 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.3.1
34 Acompanhamento da Curadoria 
executado, sendo um processo que se 
repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02
SPR01;SPR02

;SPR03
C Sem Judicialização 4.3

Processo de Funcionamento e Gestão dos 
Espaços Fisicos - Centro de Informações 
Técnicas

Projeto/Processo/Atividade 4;5

Promover o adequado 
funcionamento e gestão das 
unidades do Centro de 
Informação Técnica em 
Mariana (MG), Governador 
Valadares (MG) e Linhares 
(ES) até 2026.

Governador 
Valadares;Linhares;Mariana

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

10/08/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR01 C Sem Judicialização 4.3.1 Manutenção da unidade do CIT de Mariana Subprojeto/Subprocesso 4;5 Mariana

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

10/08/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.1.3.2
28 Operação da unidade do CIT em 
Mariana, sendo um processo que se repete 
por  60

Entrega/Ação 01/10/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR02 C Sem Judicialização 4.3.2
Manutenção da unidade do CIT de 
Governador Valadares

Subprojeto/Subprocesso 4;5 Governador Valadares

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

16/10/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.2.3
0 Operação da unidade do CIT em 
Governador Valadares, sendo um processo 
que se repete por  32

Entrega/Ação 31/05/2024 31/12/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR03 C Sem Judicialização 4.3.3 Manutenção do CIT Linhares Subprojeto/Subprocesso 4;5 Linhares

Públicos Especializados, 
Pessoas Atingidas, 
Comunidades Atingidas, 
Órgãos de Controle/Experts, 
População local, turistas, 
visitantes e outras pessoas 
interessadas.

02/05/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.3.3
2 Operação da unidade do CIT em 
Linhares, sendo um processo que se repete 
por  34

Entrega/Ação 28/03/2024 31/12/2026 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 Sem Judicialização 0
PG036 - Comunicação Nacional e 
Internacional

Programa

Estabelecer sítio eletrônico 
em no mínimo dois idiomas, 
para divulgar as ações e o 
andamento dos programas 
desenvolvidos em função do 
TTAC. 

Online
Sociedade, comunidades 
atingidas, órgãos reguladores 
e os diversos públicos.

01/06/2016 31/12/2030 Em andamento  R$           33.655.207,49  R$           13.581.701,45  R$           20.073.506,04 40%

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PJ01 C Sem Judicialização 4.1
Projeto de Implantação da Plataformas 
Digitais

Projeto/Processo/Atividade

Desenvolver site contendo 
informações sobre o 
andamento e evolução dos 
programas definidos no TTAC 
e conduzidos pela Fundação 
Renova.

Online
Sociedade, comunidades 
atingidas, órgãos reguladores 
e os diversos públicos.

01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.1.1 Implantação da Plataforma Digital Item de Controle 01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.1.1.1
1 Plataforma Digital Implantada, de um 
total 1

Entrega/Ação 01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PR01 C Sem Judicialização 4.2
Processo de Comunicação e Manutenção de 
Conteúdos e Acesso à Informações via 
Plataformas Digitais

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04;I05;I06

Manter e atualizar 
informações sobre o 
andamento dos programas e 
processos de reparação e 
compensação.

Online
Sociedade, comunidades 
atingidas, órgãos reguladores 
e os diversos públicos.

31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.1
Manutenção de Conteúdos e Acesso à 
Informações via Plataformas Digitais

Item de Controle 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.1.1
93 Manutenção de Conteúdos e Acesso à 
Informações via Plataformas Digitais, 
sendo um processo que se repete por  169

Entrega/Ação 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.2
Revisão e melhoria de usabilidade e 
acessibilidade do site

Item de Controle 03/01/2018 30/11/2023 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.2.2
1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade 
do site (fundacaorenova.org), de um total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.3
Transferência de dados da Plataformas 
Digitais para o repositório do programa de 
informações para a população - PG 35.

Item de Controle 03/08/2026 02/08/2030 A iniciar       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.3.1

0 Transferência de dados do sítio 
eletrônico para o repositório do programa 
de informações para a população - PG 35., 
de um total 1

Entrega/Ação 03/08/2026 02/08/2030 A iniciar       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3
Projeto de gestão das melhorias para 
disponibilização e acesso aos dados do 
Portal da Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1
Gestão das melhorias para disponibilização 
e acesso aos dados do Portal da 
Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1.2

23 Acompanhamento do processo de 
melhorias para disponibilização e acesso 
aos dados do Portal da Transparência, 
sendo um processo que se repete por  99

Entrega/Ação 30/06/2022 02/08/2030 Em andamento       
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PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1.3

1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade 
do Portal da Transparência 
(transparencia.fundacaorenova.org), de 
um total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Parcialmente 
Judicializado

0
PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio 
Doce

Programa

Investigar e monitorar a 
Bacia do Rio Doce, áreas 
estuarinas e costeiras 
(isóbata 10 metros), gerando 
informações sobre a 
qualidade da água e 
sedimentos para subsidiar a 
tomada de decisão e 
desenvolvimento dos 
programas e ações correlatos.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Al
vinópolis;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA, 
CT-Flor, CT-Saúde e outras 
CTs, Instituições Públicas e 
Privadas e População em 
Gera, FEAM, atingidos da 
bacia do Rio Doce, 
Secretarias Municipais de 
Saúde e Secretarias 
Estaduais de Saúde, 
Programas da 

01/03/2016 A definir Em andamento  R$         496.582.591,27  R$         331.589.036,44  R$         164.993.554,83 67%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.1 Ações emergenciais de monitoramento Item de Controle

Realizar coletas de água e 
sedimentos em 115 pontos de 
monitoramento no rio Doce, 
afluentes, zona costeira e 
estuarina; Coletas e análise 
de água tratada nas Estações 
de Tratamento de Água (ETA) 
que captam água do Rio 
Doce; Medições diárias de 
turbidez ao

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Al
vinópolis;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Serra;Sobrália;Timóteo;
Tumiritinga

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA 
e outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas, 
População em Geral, FEAM.

01/03/2016 17/03/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.1

17 Coletas de água e sedimentos em 115 
pontos de monitoramento no rio Doce, 
afluentes, zona costeira e estuarina, de 
um total 17

Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.2
517 Medições diárias de turbidez ao longo 
do Rio Doce e tributários, de um total 517

Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.3

1 Helicóptero disponibilizado para 
sobrevoos para acompanhamento da 
pluma de turbidez na foz e no mar, de um 
total 1

Entrega/Ação 01/03/2016 06/09/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.5.1
49 Monitoramentos das Estações de 
Tratamento de Água (ETA) de Colatina, de 
um total 49

Entrega/Ação 01/03/2016 17/03/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01
SPJ01; 

SPJ02; SPR01
Parcialmente 
Judicializado

4.2 PMQQS Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04;I05

Gerar e disponibilizar para o 
sistema CIF, instituições 
públicas e privadas e a 
população em geral, um 
banco de dados confiável, de 
qualidade e quantidade de 
água e sedimentos, com 
parâmetros físicos, químicos e 
biológicos da área ambiental I 
definida do 

Aimorés;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro 
Pena;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;
Mariana;Naque;Periquito;Pont
e Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Doce;São Domingos do 
Prata;Tumiritinga

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA 
e outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e 
População em Geral.

01/03/2016 A definir Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177;C178
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01; PJ02 SPJ01 Sem Judicialização 4.2.1
Projeto de Desenvolvimento do PMQQS e 
Intervenções (PMQQVAI)

Subprojeto/Subprocesso

Desenvolver um programa de 
monitoramento quali-
quantitativo sistemático 
(PMQQS) 

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA 
e outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e 
População em Geral.

01/08/2016 16/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.1.1.2

1 Plano de Monitoramento de rios e mar do 
Programa de Monitoramento Quali-
quantitativo Sistêmico de Água e 
Sedimentos (PMQQS) elaborado, de um 
total 1

Entrega/Ação 01/03/2019 04/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177;C178
IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01; PJ02 SPJ02 Sem Judicialização 4.2.2
Projeto de Implantação do PMQQS e 
Intervenções (PMQQVAI)

Subprojeto/Subprocesso

Implementar um programa de 
monitoramento quali-
quantitativo sistemático 
(PMQQS) 

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA 
e outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e 
População em Geral.

01/03/2016 02/10/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.2.1.1

1 Programa de Monitoramento Quali-
quantitativo Sistêmico de Água e 
Sedimentos (PMQQS) e Processo de 
Monitoramento das Intervenções 
(PMQQVAI) implementados, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177 IC.CAPT PJ01 SPR01
Parcialmente 
Judicializado

4.2.3 Processo de monitoramento PMQQS Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04;I05

Executar o programa de 
monitoramento quali-
quantitativo sistemático 
(PMQQS) de á

Sistema CIF, Programas da 
Fundação Renova, CT-SHQA 
e outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e 
População em Geral.

01/08/2017 A definir Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.64
9940 Coletas de amostras e análises 
laboratoriais, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/03/2024 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.65
5654 Dados validados, de acordo com 
critério de validação da NT80, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/03/2024 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.66

93980 Dados gerados pelo PMQQS e 
disponibilizados no portal 
www.monitoramentoriodoce.org , de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 01/03/2024 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.67
81 Coletas, análises laboratorias e triagens 
de Laudos do monitoramento de rios e 
mar, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.2.1.1.107
31362 Dados quantitativos brutos gerados 
pelas estações automáticas, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/03/2024 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.2.1.1.108
59102 Dados qualitativos brutos gerados 
pelas estações automáticas, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/03/2024 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.4.3.1.77
48 Relatórios mensais de garantia e 
controle de qualidade (QA/QC), de um 
total 120

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.4.3.2.29
30 Relatórios trimestrais de garantia e 
controle de qualidade (QA/QC), de um 
total 54

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.5.1.35 33 Boletins das Águas-Rios, de um total 33 Entrega/Ação 07/12/2020 29/09/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.5.2.1.13
12 Boletins das Águas - 
Estuários/Lagoas/Zona Costeira, de um 
total 12

Entrega/Ação 13/01/2021 29/09/2023 Concluído       
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PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02
SPJ01; 

SPJ02; SPR02
Sem Judicialização 4.3 PMQQVAI Projeto/Processo/Atividade

Avaliar, de forma sistemática, 
a variabilidade temporal e 
espacial da qualidade da 
água, do sedimento e das 
comunidades biológicas nas 
áreas prioritárias e demais 
áreas situadas desde a mina 
da Samarco até a UHE 
Risoleta Neves (Barragem de 
Candonga). 

Acaiaca;Aimorés;Alvinópolis;B
aixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conceição da 
Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Linhares;Mariana;Marilândia;
Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir.
..

Bacias de Santarém, Gualaxo 
do Norte, Carmo e Doce

Sistema CIF, CT-SHQA, CT-
Flor e outras CTs, FEAM.

23/10/2017 29/11/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02 SPR02 Sem Judicialização 4.3.1
Processo de monitoramento das 
Intervenções (PMQQVAI)

Subprojeto/Subprocesso

Executar o programa de 
monitoramento das 
intervenções (PMQQVAI) e 
operar as esta

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Al
vinópolis;Aracruz;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Concei
ção da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Fundão;Galileia;Gov
ernador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Linhares;Mariana;Marilândia;
Marliéria;Naque;Periquito;Pin
go-D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;São Domingos 
do Prata;São José do 
Goiabal;São Mateus;São 
Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

Bacias de Santarém, Gualaxo 
do Norte, Carmo e Doce

Sistema CIF, CT-SHQA, CT-
Flor e outras CTs, FEAM.

23/10/2017 29/11/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.3.1.1.1
18 Coletas e análises laboratoriais do 
monitoramento de água próximo às 
intervenções, de um total 18

Entrega/Ação 23/10/2017 30/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.3.1.2.2.5
2 Relatórios do monitoramento de água 
próximo às intervenções protocolados', de 
um total 2

Entrega/Ação 29/11/2019 29/11/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4 Processo de Monitoramento do PMQACH Item de Controle

Desenvolver um programa de 
monitoramento da qualidade 
da água para consumo 
humano para atendimento à 
solicitação da Câmara Técnica 
de Saúde (CT – Saúde).

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Ferna
ndes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mar
iana;Periquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;São Mateus;Tumi...

CT-Saúde, Atingidos da bacia 
do Rio Doce, Secretarias 
Municipais de Saúde e 
Secretarias Estaduais de 
Saúde.

02/05/2018 31/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.1
Desenvolvimento do Projeto de 
monitoramento de água para consumo 
humano (PMQACH) - (PF0247)

Item de Controle

Desenvolver um programa de 
monitoramento da qualidade 
da água para consumo 
humano para atendimento à 
solicitação da Câmara Técnica 
de Saúde (CT – Saúde).

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bugre;Colatina;Ferna
ndes Tourinho;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mar
iana;Periquito;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;São 
Mateus;Tumiritinga

CT-Saúde, Atingidos da bacia 
do Rio Doce, Secretarias 
Municipais de Saúde e 
Secretarias Estaduais de 
Saúde.

02/05/2018 29/12/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.1.7.5

2 Revisão Bianual do Processo de 
Monitoramento da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (PMQACH), de um total 
2

Entrega/Ação 24/08/2023 29/12/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.3
Executar o Programa de Monitoramento da 
Qualidade da Água para Consumo Humano 
(PMQACH)

Item de Controle 17/09/2018 30/11/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.3.75

64 Campanhas de coletas, análises e 
disponibilização dos laudos do 
monitoramento de água para consumo 
humano, de um total 121

Entrega/Ação 01/12/2023 30/11/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.4
Elaboração e protocolo dos relatórios do 
monitoramento de água para consumo 
humano (PMQACH)

Item de Controle 17/06/2019 31/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.4.2.18

4 Relatórios do Processo de Monitoramento 
da Qualidade da Água para Consumo 
Humano (PMQACH) protocolados, de um 
total 9

Entrega/Ação 01/12/2023 31/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.5 Elaboração dos Boletins PMQACH Item de Controle 15/01/2021 29/12/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.5.2.20
30 Boletins do Processo de Monitoramento 
da Qualidade da Água para Consumo 
Humano (PMQACH), de um total 75

Entrega/Ação 01/12/2023 29/12/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5 Processo de monitoramento sob demanda Item de Controle

Executar monitoramento para 
a elaboração de estudos 
ambientais, atendimento de 
condicionantes de 
licenciamento ambiental e 
caracterização de recursos 
hídricos conforme demandas 
de outros programas.

Aracruz;Barra 
Longa;Linhares;Mariana;Periq
uito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Sem-Peixe

Programas da Fundação 
Renova, principalmente 
manejo de rejeitos, 
abastecimento, 
reassentamento e demais que 
necessitarem desse escopo.

12/02/2019 31/12/2027 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.1
Investigação Complementar da Análise de 
Água, Sedimentos e Material Inconsolidado 
(coloides)

Item de Controle 13/09/2019 08/05/2024 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.1.4.3

1 Relatório Final da Investigação 
Complementar da Análise de Água, 
Sedimento e Material Inconsolidado 
(Colóides) - Período seco e chuvoso, de um 
total 1

Entrega/Ação 18/10/2021 03/03/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.3
Monitoramento sob demanda - Candonga - 
Fazenda Floresta

Item de Controle 02/03/2020 14/02/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.3.23

23 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento -
Candonga - Fazenda Floresta, de um total 
23

Entrega/Ação 03/01/2022 10/02/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.4
Monitoramento sob demanda -Terra 
Indígena de Comboios

Item de Controle 02/03/2020 12/05/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.4.1
1 Amostragem, triagem de Laudos e 
disponibilização do monitoramento -Terra 
Indígena de Comboios, de um total 1

Entrega/Ação 02/03/2020 13/04/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.5
Monitoramento sob demanda - Mariana | 
Manejo de Rejeitos (Barra Longa - 
Descarga Líquida)

Item de Controle 08/09/2020 13/01/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.5.11

11 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - 
Mariana | Manejo de Rejeitos - Descarga 
Líquida, de um total 11

Entrega/Ação 03/12/2021 13/01/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.6
Monitoramento sob demanda - Mariana | 
Manejo de Rejeitos (Cachoeira Camargo e 
Ponte de Ouro Fino)

Item de Controle 03/08/2020 29/12/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.6.28

1 Amostragem, triagem de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - 
Mariana | Manejo de Rejeitos, de um total 
1

Entrega/Ação 11/11/2022 29/12/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.7
Monitoramento RIOS - ACP / 
Descomissionamento Parte A e B

Item de Controle 27/07/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7.1.24
6 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - RIOS - 
 ACP, de um total 23

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       
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PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7.3.24

7 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - RIOS - 
 Descomissionamento Parte A e B, de um 
total 24

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.8
Monitoramento LAGOAS - ACP / 
Descomissionamento Parte A e B

Item de Controle 01/07/2019 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8.2.24
135 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - 
LAGOAS - ACP, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8.4.24

7 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - 
LAGOAS - Descomissionamento Parte A e 
B, de um total 24

Entrega/Ação 27/07/2023 18/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.9
Monitoramento sob demanda - Coletas 
licenciamento

Item de Controle 01/06/2020 31/12/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.9.57
47 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - 
Coletas licenciamento, de um total 67

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.10 Monitoramento sob demanda - Apoio PG32 Item de Controle 01/09/2020 31/12/2027 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.10.54
44 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - Apoio 
PG32, de um total 88

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2027 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.11 Monitoramento sob demanda | Outros Item de Controle 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.11.1
62 Monitoramentos sob demanda 
(amostragem, triagem de Laudos e 
disponibilização de laudos), de um total 83

Entrega/Ação 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.6 Plano de ação período chuvoso Item de Controle

Executar Plano de Ações para 
o Período Chuvoso com 
intuito de prevenir e mitigar 
possíveis impactos

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Colatina;Governador 
Valadares;Itueta;Mariana;Peri
quito;Resplendor;Tumiritinga

Defesa Civil, Corpo de 
Bombeiro, Prefeituras, 
Secretarias e Órgãos 
ambientais relacionados.

03/09/2018 27/09/2021 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6.1
2 Planos de ação período chuvoso 
implementados 2018/2019 e 2019/2020, 
de um total 2

Entrega/Ação 03/09/2018 03/08/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6.2.3.4.1
1 Plano de ação período chuvoso 
implementado 2020/2021, de um total 1

Entrega/Ação 05/04/2021 20/04/2021 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07
Parcialmente 
Judicializado

4.7
Projetos Estratégicos (Outras demandas 
mapeadas)

Item de Controle

Estudos Ambientais, Parcerias 
e Consultorias. 
Gerenciamento, Fiscalização 
e Auditorias. Comunicação, 
Licenciamento ambiental, 
fundiário etc.)

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Linhares;Mariana;Mari
lândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiri
tinga

05/02/2019 A definir Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 0 PG039 - Unidades de Conservação Programa

Dionísio Marliéria Timóteo 
Aracruz Acaiaca Acuru 
Aimorés Amarantina Antonio 
Pereira Baixa Verde 
Bandeirantes Barra Alegre 
Barra Grande de Mesquita 
Barra Longa Ba翾 Belo 
Oriente Boa Morte Boach  
Bom Jesus do Bagre Bom 
Jesus do Galho Bonfim da 
Barra Corrego 

29/06/2016 29/05/2030 Em andamento  R$         210.698.521,88  R$         124.568.511,20  R$           86.130.010,68 59%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.1 Cl. 181 Eixo/Tema 29/06/2016 27/09/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01

SPJ01; 
SPJ02; 
SPJ03; 
SPJ04; 

I01; I02; I03 Sem Judicialização 4.1.1

Projeto de Avaliação de Impacto das 
Unidades de Conservação (Ucs) e 
Reparação das Ucs Impactadas – Cl.181, 
Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 
14/2020

Projeto/Processo/Atividade I01;I02:I03
Realizar estudos de avaliação 
de impactos ambientais em 
UCs diretamente afetadas

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Ar
acruz;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Governador 
Valadares;Guarapari;Itapemiri
m;Itueta;Linhares;Marataízes;
Mariana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Ponte 
Nova;Prado;Resplendor;Santa 
 Rita do Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;São 
Mateus;Serra;Timóteo;Vila 
Velha;Vitória

Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte 
Boach  Bom Jesus do Bagre 
Bom Jesus do Galho Bonfim 
da Barra Corrego Novo 
Cachoeira do Brumado 
Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

29/06/2016 27/09/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ01 I01 Sem Judicialização 4.1.1.2
Fase 1: Estudos de avaliação dos impactos 
ambientais (AIA) nas Unidades de 
Conservação 

Subprojeto/Subprocesso I01
Realizar estudos de avaliação 
de impactos ambientais em 
UCs diretamente afetadas

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Ar
acruz;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Govern
ador 
Valadares;Guarapari;Itapemiri
m;Itueta;Linhares;Marataízes;
Mariana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Prado;Resplend
or;Santa Rita do 
Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo;Vila 
Velha

Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte 
Boach  Bom Jesus do Bagre 
Bom Jesus do Galho Bonfim 
da Barra Corrego Novo 
Cachoeira do Brumado 
Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

07/06/2018 16/10/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.1.1.2.4
12 UCs com avaliações de impacto 
concluídas, do total 53

Entrega/Ação 13/07/2021 23/07/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.1.3
Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de 
Reparação das UCs Impactadas

Subprojeto/Subprocesso
Planejar ações de reparação 
para os impactos sobre as 
UCs relacionados ao rompim

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Ar
acruz;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Govern
ador 
Valadares;Guarapari;Itapemiri
m;Itueta;Linhares;Marataízes;
Mariana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Prado;Resplend
or;Santa Rita do 
Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo;Vila 
Velha

Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte 
Boach  Bom Jesus do Bagre 
Bom Jesus do Galho Bonfim 
da Barra Corrego Novo 
Cachoeira do Brumado 
Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

25/10/2021 03/06/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.1.1.3.6
2 Planos de ações de reparação de Ucs 
impactadas (PERD, Comboios e 
REVIS/APA) finalizados, de um total 3

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2024 Em andamento       
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PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I02; I03 Sem Judicialização 4.1.1.4
Fase 3: Implementação das Ações de 
Reparação das Ucs Impactadas 

Subprojeto/Subprocesso I02
Executar ações de reparação 
para os impactos sobre as 
UCs relacionados ao rompim

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Ar
acruz;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Govern
ador 
Valadares;Guarapari;Itapemiri
m;Itueta;Linhares;Mariana;M
arliéria;Nova Viçosa;Ouro 
Preto;Pingo-
D'Água;Piúma;Prado;Resplend
or;Santa Rita do 
Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo;Vila 
Velha

Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte 
Boach  Bom Jesus do Bagre 
Bom Jesus do Galho Bonfim 
da Barra Corrego Novo 
Cachoeira do Brumado 
Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

15/03/2023 27/09/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.1.1.4.6
0 Ações do plano de reparação 
implementadas., do total 0

Entrega/Ação 19/02/2025 12/07/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I03 Sem Judicialização 4.1.1.5 Fase 4: Monitoramento das UCs impactadas Subprojeto/Subprocesso I03
Acompanhar a efetividade das 
ações de reparação nas UCs 
impactadas pelo rompimen

Aimorés;Alcobaça;Aracruz;Bar
ra Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Co
nceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Govern
ador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mar
iana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-
D'Água;Prado;Resplendor;San
ta Rita do Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Serra;Timóteo

Acaiaca Acuru Aimorés 
Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes 
Barra Alegre Barra Grande de 
Mesquita Barra Longa Ba翾 
Belo Oriente Boa Morte 
Boach  Bom Jesus do Bagre 
Bom Jesus do Galho Bonfim 
da Barra Corrego Novo 
Cachoeira do Brumado 
Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa

07/08/2024 27/09/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1
Ações de educação e comunicação (Ações 
32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG 
28 e 30

Item de Controle Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo 01/09/2021 31/03/2027 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.1
1 Elaborar Plano de Educação e 
Comunicação da Biodiversidade, de um 
total 1

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 22/10/2021 16/08/2022 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.1.1.6.1.6
0 Ações de Educação e Comunicação 
executadas, de um total 3

Entrega/Ação 01/09/2021 07/12/2026 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7

Projeto Ciência Cidadã e Educação 
Ambiental em parceria com a UNESCO 
(Ações 7, 32 e 33 do PABT) - 
Compartilhado com PG30

Item de Controle Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo 14/09/2021 31/03/2027 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.1.4
1 Entrega do relatório com as inst de 
ensino selecionadas do projeto e plano de 
trabalho, de um total 1

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 27/12/2021 23/06/2022 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.1.7
1 Publicação sobre “Cidadão Cientista na 
Bacia do Rio Doce”, de um total 1

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 15/06/2023 30/06/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.2.2
0 Programa Ciência Cidada realizado, de 
um total 1

Entrega/Ação 30/06/2025 31/03/2027 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2 Cl. 182 Eixo/Tema 27/02/2018 30/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02
SPJ05; 
SPJ06; 

SPJ07; SPJ08 
I04 C Sem Judicialização 4.2.1 Consolidação do REVIS Santa Cruz Projeto/Processo/Atividade I04

Elaboração e Execução do 
Plano de Manejo, execução 
das ações compensatórias elen

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa (Linhares, Aracruz 
e Fundão).

27/02/2018 03/01/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.1
Assinatura do Convênio - Refúgio de Vida 
Silvestre de Santa Cruz (REVIS)

Subprojeto/Subprocesso
Elaboração e Execução do 
Plano de Manejo, execução 
das ações compensatórias elen

Aracruz;Fundão;Linhares 27/02/2018 20/12/2018 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ05 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.1.2
Projeto para a Elaboração do Plano de 
Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA 
Costa das Algas/ICMBio/ES

Subprojeto/Subprocesso
Elaboração do Plano de 
Manejo

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa (Linhares, Aracruz 
e Fundão).

31/10/2019 01/11/2019 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.2.2

1 Projeto para a Elaboração do Plano de 
Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA 
Costa das Algas/ICMBio/ES, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação Aracruz 01/11/2019 01/11/2019 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.3.1.2.7
1 Elaboração do Plano de Manejo do 
REVIS, de um total 1

Entrega/Ação Aracruz 04/10/2023 04/10/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.5.1.4
1 Programa elencado no Plano de Manejo 
do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das 
Algas, de um total 1

Entrega/Ação Aracruz 19/12/2023 20/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.1.6
Execução das ações compensatórias do 
REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES

Subprojeto/Subprocesso I04

Execução das ações 
compensatórias elencadas 
pelo órgão gestor da UC no 
Plano de 

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz

ICMBio e Municipios de 
localização das Unidades de 
Conservação Atendidas pelo 
programa (Linhares, Aracruz 
e Fundão).

01/07/2019 29/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ08 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.2.1 Atendimento da Deliberação 723 Subprojeto/Subprocesso Execução do Plano de Manejo Aracruz;Fundão;Linhares 28/09/2023 03/01/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 4.2.1.2.1.1.8
0 Ação compensatória do REVIS de Santa 
Cruz/ICMBio/ES executada., do total 2

Entrega/Ação 13/12/2024 31/12/2024 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01; SPJ09 I05 C Sem Judicialização 4.2.2 Consolidação do PERD Projeto/Processo/Atividade I05
Realizar repasse de recursos 
para Consolidação do PERD 
conforme definição do Aco

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo

IEF e Municipios de 
localização da Unidade a ser 
criada (Marliéria, Dionísio e 
Timóteo).

22/08/2018 23/05/2024 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01 C Sem Judicialização 4.2.2.5

Assinatura da Acordo de Cooperação entre 
Fundação Renova e Instituto Estadual de 
Florestas para consolidação do Parque 
Estadual do Rio Doce (PERD)

Subprojeto/Subprocesso
Assinar o Acordo de 
Cooperação com o IEF

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo

IEF e Municipios de 
localização da Unidade a ser 
criada (Marliéria, Dionísio e 
Timóteo).

02/09/2019 30/03/2021 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.2.5.10
1 Assinatura do Acordo de Cooperação, de 
um total 1

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 02/12/2019 09/02/2021 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPJ09 I05 C Sem Judicialização 4.2.2.6
Executar as ações de acordo com o Plano 
de Trabalho do IEF do Parque Estadual do 
Rio Doce (PERD)

Subprojeto/Subprocesso I05
Realizar repasse de recursos 
para Consolidação do PERD 
conforme definição do Aco

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo

IEF e Municipios de 
localização da Unidade a ser 
criada (Marliéria, Dionísio e 
Timóteo).

07/01/2021 23/05/2024 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.2.6.1.7
4 Realizaçôes de repasses para a execução 
do Plano de Trabalho do IEF do Parque 
Estadual do Rio Doce (PERD)., do total 4

Entrega/Ação Dionísio;Marliéria;Timóteo 13/12/2023 27/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10; SPJ11 I06; I07 C Sem Judicialização 4.2.3
Elaboração e execução do Plano de Manejo 
da APA na Foz do Rio Doce 

Projeto/Processo/Atividade I06;I07;I08
Viabilizar a elaboração e 
implementação do Plano de 
Manejo, bem como construir a

Linhares Aracruz; Linhares
ICMBio e Municipio de 
localização da Unidade a ser 
criada (Linhares).

02/01/2024 29/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10 I06 C Sem Judicialização 4.2.3.3
0 Projeto para elaboração do Plano de 
Manejo da APA na Foz do Rio Doce, do 
total 0

Entrega/Ação I06

Viabilizar a elaboração do 
Plano de Manejo para 
construir a sede da Área de 
Prot

Linhares Aracruz; Linhares
ICMBio e Municipio de 
localização da Unidade a ser 
criada (Linhares).

02/01/2025 31/07/2025 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ11 I07 C Sem Judicialização 4.2.3.4
0 Execução dos programas elencados no 
Plano de Manejo da APA na Foz do Rio 
Doce, do total 0

Entrega/Ação I07
Execução do Plano de Manejo 
para construir a sede da Área 
de Proteção Ambiental 

Linhares Aracruz; Linhares
ICMBio e Municipio de 
localização da Unidade a ser 
criada (Linhares).

01/08/2025 29/11/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ05 I08 C Sem Judicialização 4.2.4
Construção da SEDE da APA na Foz do Rio 
Doce

Projeto/Processo/Atividade
Construir a sede da Área de 
Proteção Ambiental na foz do 
rio Doce, a ser criada 

Linhares Aracruz; Linhares 25/03/2025 30/11/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.4.2
0 Construção da SEDE da APA na Foz do 
Rio Doce - Cl.182, do total 0

Entrega/Ação Aracruz;Linhares 01/08/2025 30/11/2029 A iniciar       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 Sem Judicialização 0 PG040 - Fomento ao CAR e PRA Programa

Prestar suporte e apoio 
técnico para cadastramento 
dos imóveis rurais no CAR, 
além de fomentar a 
elaboração e a 
implementação dos 
respectivos PRA´s conforme 
previsto na Cláusula 183 do 
TTAC.

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândi
a;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001) e que aderiram ao 
Programa.

30/12/2016 26/12/2024 Em andamento  R$           10.837.568,60  R$             8.988.104,65  R$             1.849.463,95 83%

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.2 Gerenciamento e Custos Gerais
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Item sem entrega associada 
no cronograma

30/12/2016 28/06/2024 Em andamento       
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PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01
SPJ01;SPJ02;
SPJ03;SPJ04

I01 C Sem Judicialização 4.3 Fomento ao CAR Projeto/Processo/Atividade I01

O Fomento ao CAR se iniciou 
com o fornecimento pelo 
Instituto Estadual de 
Florestas - IEF da base de 
dados de informações 
ambientais dos CAR ativos no 
Sistema de Cadastro 
Ambiental Rural - SICAR, 
daqueles situados da 
barragem de fundão a UHE 
Risoleta Neve

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândi
a;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001) e que aderiram ao 
Programa.

29/07/2019 10/05/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C Sem Judicialização 4.3.1 Ações de Apoio Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândi
a;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001) e que aderiram ao 
Programa.

02/09/2020 10/05/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.1.1.2
2 Capacitação sobre análise do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), de um total 2

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Consel
heiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Mariana;Marliéria;Naq
ue;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

21/03/2023 14/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.2.1
1 Cartilha do Cadastro Ambiental Rural 
para territórios de Povos e Comunidades 
Tradicionais elaborada, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 31/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.7
1 Relatório de fomento ao Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) elaborado, de um 
total 2

Entrega/Ação 02/02/2022 10/05/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 C Sem Judicialização 4.3.2 Alto Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01
Barra Longa;Mariana;Ponte 
Nova;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001) e que aderiram ao 
Programa.

29/07/2019 31/01/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.2.5
236 Cadastro Ambiental Rural no Alto Rio 
Doce (CAR), contribuindo para um 
realizado de 592, de um total de 592

Entrega/Ação 29/07/2019 31/01/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I01 C Sem Judicialização 4.3.3 Médio Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01

Aimorés;Alpercata;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Consel
heiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Naque;Periquito;Resplendo
r;Rio Casca;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001) e que aderiram ao 
Programa.

03/05/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.3.1
304 Cadastro Ambiental Rural no Médio 
Rio Doce (CAR), contribuindo para um 
realizado de 592, de um total de 592

Entrega/Ação 26/05/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 C Sem Judicialização 4.3.4 Baixo Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Ma
rilândia

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001) e que aderiram ao 
Programa.

30/11/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.4.1
52 Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio 
Doce (CAR), contribuindo para um 
realizado de 592, de um total de 592

Entrega/Ação 30/11/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02
SPJ05;SPJ06;

SPJ07
I02;I03 C Sem Judicialização 4.4 Fomento ao PRA Projeto/Processo/Atividade I02;I03

As ações de fomento ao 
Programa de Regularização 
Ambiental – PRA, em 
atendimento à Cláusula 183, 
iniciam-se após o fomento do 
CAR dos imóveis rurais 
atendidos pela Fundação 
Renova com Status Ativo na 
condição “sem pendência”. A 
inscrição do imóvel rural n

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândi
a;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001) e que aderiram ao 
Programa.

30/12/2016 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ05 C Sem Judicialização 4.4.1 Ações de apoio Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândi
a;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001) e que aderiram ao 
Programa.

30/12/2016 26/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.1.2
1 Cartilha do Programa de Regularização 
Ambiental - MG (PRA) elaborada, de um 
total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Consel
heiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Mariana;Marliéria;Naq
ue;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

15/12/2020 16/08/2021 Concluído       
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previsto

Status Fundação 
Renova

(Avaliação Interna)
Orçamento planejado Orçamento realizado
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realizado/Orç

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.4.1
1 Relatório de fomento ao Programa de 
Regularização Ambiental (PRA) elaborado, 
de um total 1

Entrega/Ação

Aimorés;Alpercata;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom 
Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Consel
heiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga
;Itueta;Mariana;Marliéria;Naq
ue;Periquito;Pingo-
D'Água;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do 
Goiabal;São Pedro dos 
Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tum...

30/12/2016 10/07/2017 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.5.1
1 Minuta do Marco Legal do Programa de 
Regularização Ambiental - ES (PRA) 
elaborada, de um total 1

Entrega/Ação
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Ma
rilândia

02/01/2023 31/08/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.5.4.4

3 Treinamentos dos Sistemas Agro 
Florestais (SAF) e Programa de 
Regularização Ambiental (PRA) realizados, 
de um total 4

Entrega/Ação 14/06/2022 31/05/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ06 C Sem Judicialização 4.4.2 PRA piloto Subprojeto/Subprocesso
Baixo Guandu;Barra 
Longa;Marilândia

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001) e que aderiram ao 
Programa.

07/03/2019 31/05/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.2.2.2
2 Projeto piloto do Programa de 
Regularização Ambiental - MG (PRA) 
implantado, de um total 2

Entrega/Ação 31/05/2023 12/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.2.3.2
1 Projeto piloto do Programa de 
Regularização Ambiental - ES (PRA) 
implantado, de um total 2

Entrega/Ação 02/01/2023 31/05/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I02;I03 C Sem Judicialização 4.4.3 PRADA ou Projeto Simplificado Subprojeto/Subprocesso I02;I03

Aimorés;Alpercata;Baixo 
Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colati
na;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itue
ta;Linhares;Mariana;Marilândi
a;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio 
Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São José do 
Goiabal;Sem-
Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis 
rurais impactados, com 
cadastro na Fundação Renova 
(PG001) e que aderiram ao 
Programa.

25/08/2022 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.1.1

194 Projetos de Restauração de Áreas 
Degradadas e Alteradas Elaborados no Alto 
Rio Doce (PRADAs) elaborados, 
contribuindo para um realizado de 460, de 
um total de 476

Entrega/Ação 25/08/2022 30/04/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.1.2
152 Termos de compromisso dos imóveis 
assinados Alto Rio Doce, contribuindo para 
um realizado de 343, de um total de 469

Entrega/Ação 03/04/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.2.1

225 Projetos de Restauração de Áreas 
Degradadas e Alteradas Elaborados no 
Médio Rio Doce (PRADAs) elaborados, 
contribuindo para um realizado de 460, de 
um total de 476

Entrega/Ação 25/08/2022 30/04/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.2.2

154 Termos de compromisso dos imóveis 
assinados Médio Rio Doce, contribuindo 
para um realizado de 343, de um total de 
469

Entrega/Ação 03/04/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.3.1

41 Projetos de Restauração de Áreas 
Degradadas e Alteradas Elaborados no 
Baixo Rio Doce (PRADAs) elaborados, 
contribuindo para um realizado de 460, de 
um total de 476

Entrega/Ação
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Ma
rilândia

04/03/2024 28/05/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.3.3

37 Termos de compromisso dos imóveis 
assinados Baixo Rio Doce, contribuindo 
para um realizado de 343, de um total de 
469

Entrega/Ação
Baixo 
Guandu;Colatina;Linhares;Ma
rilândia

05/03/2024 28/06/2024 Em andamento       
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PG005
I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados 
pela Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 100

PG005
I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para 
suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 12/2023 100

PG005
I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e 
dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 12/2023 435

PG005
I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do 
órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 12/2023 870

PG005
I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova 
identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm 
direito

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 12/2023 100

PG005
I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos 
programas da Fundação Renova

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 12/2023 100

PG005

I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento 
social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de 
origem ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama 
e Linhares)

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 100

PG006 I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios Trimestral Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 03/2024 63,3

PG006
I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões 
resultantes dos processos participativos

Trimestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 03/2024 8,94

PG006 I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios Mensal Maior – MelhorQuantidade absoluta - Em medição Não finalístico 04/2024 28

PG006
I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos 
encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Semestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 12/2023 7,22

PG006
I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o 
andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos

Semestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 12/2023 8,69

PG006 I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social Semestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 12/2023 8,88

PG006 I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova Anual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 49,79

PG006
I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle 
social

Anual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 7,58

PG006
I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos 
Realizados Nos Territórios

Mensal Maior – MelhorNúmero absoluto - Em medição Não finalístico 03/2024 35

PG006
I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos 
Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos

Trimestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 03/2024 8,93

PG006
I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os 
programas atuantes no território

Anual Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 12/2023 3,45

PG006
I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas 
executados pela Fundação Renova no território

Anual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 7,85

PG006 I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território Anual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 2,9

PG006 I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território Anual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 7,1

PG006 I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes Mensal Menor – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 24,85
PG006 I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 95,81
PG006 I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 74,77
PG006 I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 98

PG006
I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale 
conosco

Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 96,4

PG006 I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 90,25
PG006 I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 99,6

PG006 I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 97,75

PG006 I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 95,7

PG006
I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do 
prazo

Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 57,89

PG006 I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria Mensal Menor – Melhor Número de dias - Em medição Não finalístico 04/2024 30,66

PG006 I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 04/2024 0
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PG007
I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento 
Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Trimestral Maior – Melhor % 80 Em medição Não finalístico 02/2024 96,32

PG007 I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados Bimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 98,15

PG007
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de 
reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, 
reconstrução e pecúnia)

Bimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 15,6

PG007 I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação Bimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 66,67

PG010 I1 – % Obras concluídas de impacto direto Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 98,48

Houve alterações em alguns 
números/indicadores, devido os ajustes 

solicitados no Banco de Dados em 
concordância com a Taxonomia do 

Programa para atendimento do 
processo de encerramento de cláusulas.

PG010 I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 84,86

PG010
I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto 
concluídas

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 78,59

Houve alterações em alguns 
números/indicadores, devido os ajustes 

solicitados no Banco de Dados em 
concordância com a Taxonomia do 

Programa para atendimento do 
processo de encerramento de cláusulas.

PG010
I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto 
concluídas

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 46,29

PG018 I01 – Promoção de ações de desenvolvimento Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 03/2024 97,73
PG018 I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 03/2024 83
PG018 I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito Mensal Maior – Melhor Contratos 7500 Em medição Não Finalístico 03/2024 3398
PG018 I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios Mensal Maior – Melhor % 80 Concluído Não Finalístico 11/2023 90
PG018 I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda Semestral Maior – Melhor Atendimentos 1000 Concluído Não Finalístico 07/2023 2603
PG018 I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG Mensal Maior – Melhor Ações 12 Concluído Não Finalístico 01/2024 12
PG018 I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 Semestral Maior – Melhor Atendimentos 7650 Em medição Não Finalístico 01/2024 5020
PG025 I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV) Quadrimestral Maior – Melhor % >=80 Concluído Finalístico 12/2020 84
PG025 I02 – Índice de solo exposto Anual Menor – Melhor % <=20 Concluído Finalístico 12/2020 2
PG025 I03 – Biomassa Total da Vegetação Trimestral Maior – Melhor t/ha >=6 Concluído Finalístico 03/2020 20
PG025 I04 – Índice de Redução de Perda de Solo Anual Maior – Melhor % >=80 Concluído Finalístico 03/2020 90
PG025 I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C Bianual Maior – Melhor % >40 Em medição Finalístico 11/2022 58,8

PG025 I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C Bianual Maior – Melhor Nº indivíduos/ha >940 Em medição Finalístico 11/2022 1492

PG025 I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C Bianual Menor – Melhor % <=35 Em medição Finalístico 11/2022 68,06
PG025 I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C Bianual Menor – Melhor % <15 Em medição Finalístico 10/2022 13,11
PG027 I00 – Nascentes recuperadas Anual Maior – Melhor Unidade 5000 Em medição Finalístico 01/2023 75
PG027 I01 - Riqueza de espécies Anual Maior – Melhor % >40 Em medição Finalístico 01/2023 55

PG027
I02.1 – Densidade de regenerantes - Restauração assistida (condução da regeneração, 
enriquecimento e adensamento)

Anual Maior – Melhor Nº indivíduos/ha >2000 Em medição Finalístico 01/2023 1033

PG027 I02.2 – Densidade de regenerantes - Ativa (Plantio direto de sementes e/ou mudas) Anual Maior – Melhor Nº indivíduos/ha >1200 Em medição Finalístico 01/2023 1865

PG027 I03 - Cobertura do dossel Anual Maior – Melhor % >=80 Em medição Finalístico 01/2023 56
PG028 I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 09/2023 100

PG028 I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164) Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 16,19

PG028
I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da 
Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho

Semestral Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico N/A

PG028 I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166) Semestral Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico N/A
PG029 I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 04/2022 100
PG029 I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não Finalístico 08/2023 100
PG030 I01 – Execução do Plano de Ação Sazonal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 06/2023 44,29
PG035 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 2954
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PG035
2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma 
interativa

Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 3

PG035 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 3
PG035 4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 4,5
PG035 5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps) Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 8,4
PG035 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância Trimestral Maior – Melhor Porcentagem Em medição Não Finalístico 03/2024 0
PG035 7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 0
PG036 I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site Mensal Maior – Melhor # 15 mil sessões (acessos)Em medição Não finalístico 04/2024 110319
PG036 I02 – Visualizações de páginas de serviço Mensal Maior – Melhor # 20 mil visualizaçõesEm medição Não finalístico 04/2024 89244
PG036 I03 – Tempo médio de resposta Mensal Menor – Melhor h 1 dia (24 horas)Em medição Não finalístico 04/2024 4,82
PG038 I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais Mensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 03/2024 99,98

PG038
I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações 
automáticas

Mensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 04/2024 99

PG038
I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações 
automáticas

Mensal Maior – Melhor % 80 Em medição Não finalístico 04/2024 95,45

PG038
I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de 
validação

Mensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 03/2024 99,96

PG038
I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal 
www.monitoramentoriodoce.org 

Mensal Maior – Melhor % 95 Em medição Não finalístico 02/2024 100

PG039 I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 22,64
PG039 I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída Anual Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG039 I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) Anual Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 11/2023 100

PG039 I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico
PG039 I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico
PG039 I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG040 I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova Mensal Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 03/2024 100

PG040
I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos 
imóveis que aderiram ao programa

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 96

PG040
I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros 
com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 41


