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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição

PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa

CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição 
que foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC

CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso 
Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração 
sequencial

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, 
devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a 
inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a 
CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de 
definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. 
Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/05/2024. A Fundação Renova esclarece que os 
cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. 

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos 
programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de 
eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões 
dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização
Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do 
tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento 
ou não)

Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista

Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
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Definição

Justificativa 
sobre o 
escopo 

utilizado 
(citar 
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Judicialização
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Nome da Tarefa Nível Hierárquico Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo
Início 
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Status 
Fundação 
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Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
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Percentual 
financeiro 

executado = 
Orçamento 

realizado/Orç

PG001 Grupo 03 CT-OS
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Totalmente 
Judicializado

0
PG001 - Levantamento e Cadastro dos 
Impactados

Programa

Levantar informações quanto às 
perdas materiais e das 
atividades econômicas 
impactadas através da 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu

Pessoas/empresas (apenas micro e pequenas empresas) que solicitaram cadastramento 
e foram diretamente atingidas, considerando seus bens materiais e/ou atividades 
econômicas na área socioeconômica definida pelo TTAC (Inciso VI, VII e VIII da 
Clausula 001)

06/11/2015 A definir Em andamento  R$         332.922.273,47  R$         276.001.873,36  R$                     56.920.400,11 83%

PG002 Grupo 03 CT-OS
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Totalmente 
Judicializado

0
PG002 - Ressarcimento e Indenização dos 
Impactados

Programa

Ressarcir pessoas 
físicas/jurídicas que tenham 
sofrido danos materiais, lucro 
cessante e ou morais (perdas 

Acaiaca;Açucena;Afonso 
Cláudio;Aimorés;Alpercata;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra 
Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição 
da Barra;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego Novo;Cuparaque;Dionísio;Dom 

Pessoas físicas ou jurídicas que tenham sofrido danos materiais, lucro cessante e/ou 
morais, bem como perdas referentes as suas atividades econômicas em consequência 
direta do rompimento da barragem de Fundão

01/01/2015 A definir Em andamento  R$     16.770.754.732,86  R$     15.019.355.622,18  R$                 1.751.399.110,68 90%

PG003 Grupo 03 CT-IPCT
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Parcialmente 
Judicializado

0
PG003 - Proteção e Recuperação da 
Qualidade de Vida dos Povos Indígenas

Programa

Implantar as ações mitigatórias, 
reparatórias e compensatórias 
para povos e comunidades 
indígenas em acordo com os 

Aracruz;Resplendor Povos Indígenas 25/02/2016 A definir Em andamento  R$         836.953.106,32  R$         661.284.767,52  R$                   175.668.338,80 79%

PG004 Grupo 03 CT-IPCT
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Parcialmente 
Judicializado

0
PG004 - Proteção e Recuperação da 
Qualidade de Vida de Outros Povos e 
Comunidades Tradicionais

Programa

Implantar as ações reparatórias 
para povos e comunidades 
tradicionais em acordo com os 
impactos identificados conforme 

Barra Longa;Linhares;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

Degredo;Santana do Deserto;Marimbondo;Funil;São José do 
Entremonte;Jorge;Matadouro;Merengo;Pedra 
Escalvado;Sobrado;Esperança;Empreitada;Chacrinha;Porto Plácido;Pedra Preta;Cana do 
Reino;Viana;Córrego do Inácio;Barra do Ipiranga;Baú;Sítio do Guará;Buraco;F

Quilombolas; Faiscadores; Pescadores Artesanais; Garimpeiros Tradicionais 04/03/2016 A definir Em andamento  R$         155.733.086,30  R$           81.017.557,19  R$                     74.715.529,11 52%

PG008 Grupo 03 CT-INFRA
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Totalmente 
judicializado

1 PG008 - Reconstrução de Vilas Programa

Programa de reconstrução, 
recuperação e realocação de 
Bento Rodrigues, Paracatu de 
Baixo e Gesteira

Barra Longa
Mariana

Gesteira
Bento Rodrigues
Paracatu

Reconstrução, recuperação e realocação das localidades de Bento Rodrigues, Paracatu 
de Baixo e Gesteira, com projetos específicos por localidade. Após a conclusão da 
reconstrução e reassentamento, realizar monitoramento dos reassentamentos com 
abrangência dos programas sociais nas localidades por até 36 meses.

06/11/2015 31/12/2030 Em andamento  R$      5.602.192.893,00  R$      5.033.509.210,45  R$                   568.683.682,55 90%

PG009 Grupo 03 CT-INFRA
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Totalmente 
judicializado

1
PG009 - Recuperação do Reservatório da 
UHE Risoleta Neves

Programa

Desassoreamento necessário 
para a retomada das condições 
operacionais da UHE Risoleta 
Neves; Eixo 5

Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Rio Doce
Santa Cruz do Escalvado
Imediações (Tapera, Marimbondo, Viana, Porto Plácido, Merengo, etc)

Informação irrelevante pois não há aprovação da definição de programa 01/03/2016 31/05/2023 Em andamento  R$      2.081.460.486,65  R$      1.937.180.488,03  R$                   144.279.998,62 93%

PG016 Grupo 03 CT-EI
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Parcialmente 
Judicializado

0
 PG016 - Retomada das Atividades 
Aquícolas e Pesqueiras

Programa

Desenvolver um programa para 
o apoio aos(às) pescadores(as), 
aquicultores(as) e arreiros(as) 
IMPACTADOS(AS) ao longo da 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Pin

Governador Valadares e Rio Doce Pescadores profissionais e aquicultores regularizados 01/07/2016 A definir Em andamento  R$         148.639.290,36  R$           59.790.700,49  R$                     88.848.589,87 40%

PG021 Grupo 03 CT-OS
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Totalmente 
Judicializado

0 PG021 - Auxílio Financeiro Emergencial Programa

Fornecer auxílio financeiro 
emergencial à população 
impactada que tenha tido 
comprometimento de sua renda 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Frei Inocêncio;Fundão;Galiléia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 

O Programa é direcionado ao pagamento de auxílio financeiro emergencial às pessoas 
atingidas pelo rompimento da Barragem de Fundão - localizada no município de 
Mariana, Minas Gerais, que comprovarem perda de atividade produtiva ou econômica 
em decorrência

05/11/2015 A definir Em andamento  R$      3.283.374.504,38  R$      2.866.484.342,15  R$                   416.890.162,23 87%

PG023 Grupo 03 CT-GRSA
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Parcialmente 
Judicializado

0 PG023 - Manejo de Rejeitos Programa

O Programa de Manejo de 
Rejeitos tem como objetivo 
geral recuperar as áreas 
afetadas pela deposição de 

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus 
do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periq

Público abrangido ao longo dos 17 trechos entre a Barragem de Fundão e a foz do Rio 
Doce,  incluindo as regiões deltaica e marinha.

10/12/2015 A definir Em andamento  R$         827.309.514,33  R$         648.829.387,54  R$                   178.480.126,79 78%

PG032 Grupo 03 CT-SHQA
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021
0

PG032 - Melhoria dos Sistemas de 
Abastecimento de Água

Programa

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Colatina;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Periquito;Resplendor;Santana do 
Paraíso;Tumiritinga

15/01/2016 24/06/2028 Em andamento  R$      1.064.445.169,87  R$         868.356.017,90  R$                   196.089.151,97 82%

PG034 Grupo 03 CT-GRSA
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Sem 
Judicialização

0
PG034 - Preparação a Emergências 
Ambientais

Programa

Implantação de ações de 
incremento às estruturas de 
apoio para os sistemas de 
emergências ambientais nos 

Barra Longa;Mariana;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado

21ª Cia Independente PM MG-Ponte Nova; Governo de Minas; Defesas Civis Municipais 
de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado e respectivas Secretarias 
Municipais; Agentes públicos dos municípios de Mariana, Barra Longa, Rio Doce e Santa 
C

02/03/2016 31/10/2025 Em andamento  R$           47.458.236,76  R$           35.880.744,22  R$                     11.577.492,54 76%

PG042 Grupo 03 CT-EI
Documento de definição 
não aprovado a partir de 

2021

Não há 
documento de 

definição 
aprovado pelo 

Sem 
Judicialização

0
PG042 - Ressarcimento dos Gastos 
Públicos Extraordinários

Programa

Ressarcir os compromitentes do 
TTAC e os municípios que 
compreendem sua área de 
abrangência, pelos gastos 

Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do 
Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; 
Fernandes Tourinho; Galiléia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; 
Linhares; Mariana; Marilandia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo dÁgua; Raul Soares; 

Aimorés; Alpercata; Aracruz; Baixo Guandu; Barra Longa; Belo Oriente; Bom Jesus do 
Galho; Bugre; Caratinga; Colatina; Conselheiro Pena; Córrego Novo; Dionísio; 
Fernandes Tourinho; Galiléia; Governador Valadares; Iapu; Ipaba; Ipatinga; Itueta; 
Linhares; Mariana; Marilandia; Marliéria; Naque; Periquito; Pingo dÁgua; Raul Soares; 

Orgãos Compromitentes do TTAC 10/01/2017 01/08/2025 Em andamento  R$           85.088.402,80  R$           85.088.402,80  R$                                      -   100%



PG
Mês 

Atualização
Descrição do Grande Número Valor apurado

Unidade de 
Medida

Observação

PG001 31/05/2024 Número de cadastros enviados ao CIF 91.289,00 Unidade
PG001 31/05/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por Familia 79.763,00 Unidade
PG001 31/05/2024 Número de cadastros enviados ao CIF por pessoas 222.944,00 Unidade
PG001 31/05/2024 Número de solicitações de cadastro 177.011,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Campanha Mariana: Total de propostas aceitas 847,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Campanha Mariana: Número de indenizações pagas 836,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Número de famílias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenização 1.598,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Dano Água: Número de propostas que já foram pagas 264.988,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Dano Água: Número de propostas aceitas 270.372,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Dano Água: Número de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade

PG002 31/05/2024
Dano Água: Número de propostas que já foram pagas incluindo as Condenações 
Judiciais e Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas

291.488,00 Unidade

PG002 31/05/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2.104.725.013,72 Unidade
PG002 31/05/2024 Dano Água: Valor pago acumulado 305.562.584,98 Unidade

PG002 31/05/2024
Dano Geral: Número de núcleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 
indenização

10.967,00 Unidade

PG002 31/05/2024 Dano Geral: Número de indenizações que já foram pagas 10.920,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizações pagas 110.458,00 Unidade

PG003 31/05/2024
Número total famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através de 
transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

292,00 Unidade

PG003 31/05/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 
através de transferência bancária a Associação Indígena de Comboios.

1.477.998,56 R$

PG003 31/05/2024
Número total de famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, através 
de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 
Caieras Velhas II.

1.348,00 Unidade

PG003 31/05/2024
Valor total pago as famílias que receberam o auxílio de subsistência emergencial, 
através de transferência bancária as Associações Indígenas das Terras de Tupiniquim 
Guarani e Caieras Velhas II.

3.827.123,63 R$

PG003 31/05/2024
Número total de famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que receberam o 
valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

181,00 Unidade

PG003 31/05/2024
Valor total pago as famílias pertencentes ao acordo no Território Krenak que recebem o 
valor de 9 salários-mínimos vigente, referentes ao auxílio extra emergencial

2.300.148,00 R$

PG003 31/05/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Krenak 600,00 Unidade
PG003 31/05/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Krenak 90.000,00 Litros



PG
Mês 

Atualização
Descrição do Grande Número Valor apurado

Unidade de 
Medida

Observação

PG003 31/05/2024
Número de residências atendidas com fornecimento de ração animal-Terra Indígena 
Krenak

108,00 Unidade

PG003 31/05/2024 Quantidade de kilos fornecidos de ração animal-Terra Indígena Krenak 4.320,00 Kg

PG003 31/05/2024
Número de residências atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indígena 
Krenak

100,00 Unidade

PG003 31/05/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indígena Krenak 75.000,00 Kg

PG003 31/05/2024 Número de residências atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indígena Krenak 100,00 Unidade

PG003 31/05/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indígena Krenak 2.400,00 Toneladas
PG003 31/05/2024 Número total de m³ abastecidos de água potável-Terra Indígena Krenak 6.289,00 m³
PG003 31/05/2024 Número de residências abastecidas com água potável-Terra Indígena Krenak 174,00 Unidade
PG003 31/05/2024 Número de residências abastecidas com água bruta-Terra Indígena Krenak 65,00 Unidade
PG003 31/05/2024 Número total de m³ abastecidos de água bruta-Terra Indígena Krenak 1.088,00 m³
PG003 31/05/2024 Número de pessoas que receberam água mineral-Terra Indígena Comboios 293,00 Unidade
PG003 31/05/2024 Número total de litros abastecidos de água mineral-Terra Indígena Comboios 36.340,00 Litros

PG004 31/05/2024 Número de famílias da comunidade quilombola de Degredo abastecidas de água mineral 224,00 Unidade

PG004 31/05/2024
Número de projetos concluídos ou em execução com acompanhamento pelo Comitê 
Gestor

17,00 Unidade

PG008 31/05/2024 Entrega de chave das casas/ recebimento de pecúnia pela família 8,00 Unidade
PG008 31/05/2024 Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de pecúnia pela família 2,00 Unidade
PG008 31/05/2024 Entrega dos bens coletivos para os responsáveis (órgão público ou privado) 0,00 Unidade

PG009 30/09/2023
Volume de sedimentos removidos no período emergencial (removidos até a finalização 
do período emergencial _ 08/2018)

959.000,00 m3

PG009 10/1/2023
Volume de sedimentos removidos do reservatório após obtenção da LOC (removidos ao 
longo de 2021 a 2022);

505.837,00 m3

PG009 10/2/2023
Concretagem de reforço do barramento principal da UHE (realizado ao longo do 
segundo semestre de 2022).

19.600,00 m3

PG016 31/05/2024
Números de Informes Trimestrais entregues sobre a produção pesqueira e perfil 
socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

12,00 Unidade

PG016 31/05/2024
Número de Relatório Semestral entregue sobre a produção pesqueira e perfil 
socioeconômico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterização

4,00 Unidade

PG016 31/05/2024 Número de relatórios anuais da caracterização socioeconômica - Projeto Caracterização 2,00 Unidade

PG016 31/05/2024 Número de pescadores profissionais na capacitação de formação profissional 1,00 Unidade
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PG016 31/05/2024 Número de participantes informais na capacitação de formação profissional 15,00 Unidade
PG016 31/05/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 80,00 Unidade
PG016 31/05/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 22,00 Unidade

PG016 31/05/2024
Número de projetos coletivos de pescadores e aquicultores contratados - Projetos de 
Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos

3,00 Unidade

PG021 31/05/2024 Número de titulares que recebem auxílio financeiro emergencial 14.087,00 Unidade

PG021 31/05/2024
Número de pessoas que recebem auxílio financeiro emergencial, considerando titulares 
e dependentes

31.469,00 Unidade

PG021 31/05/2024 Valor de auxilio financeiro emergencial pago até o momento 2.853.431.483,83 Unidade
PG032 31/05/2024 Número de adutoras concluídas (entre concluídas e reformadas) 19,00 UnidadeNo dia 02/03/2023, foi formalizado a realização das etapas de pre-comissionamento e comissionamento, bem como a formalização da autorização para o istida.inicio da operação assistida do escopo implantado da sistema de captação alternativa do município de Governador Valadares (Adutora do Rio Corrente Grande), A operação assistida do sisterna de captação alternativa foi realizada em um prazo de duração de 07 (sete) meses a contar dessa data de formalização. Esta etapa foi concluída em 31/10/2023. A Fundação Renova junto ao SAAE e Prefeitura de

PG032 31/05/2024
Número de sistemas de tratamento de água concluídos, entre Estações de Tratamento 
de Água (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados

20,00 UnidadeEm julho de 2023 as obras do Sistema de Tratamento de Água de Ponte do Gama (Distrito de Mariana), foram concluídas. As etapas de comissionamento e operação assistida também estão concluídas. A Fundação Renova busca junto ao SAAE e a Prefeitura de Mariana a formalização da entrega deste escopo.

PG042 31/05/2024 Quantidade de Órgãos Compromitentes Ressarcidos (cláusula 143) 2,00 Unidade
PG042 31/05/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (cláusula 143) 1,00 Unidade
PG042 31/05/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 19,00 Unidade
PG042 31/05/2024 Ressarcimento aos compromitentes (cláusula 141) 29,95 R$ MM
PG042 31/05/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 40,00 Unidade
PG042 31/05/2024 Ressarcimento às prefeituras (cláusula 142) 53,97 R$ MM
PG042 31/05/2024 Valor Ressarcido (cláusula 143) 654.720,00 R$
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PG001 31/05/2024 N/A Não houve progressos neste mês

PG002 31/05/2024 N/A
Até o momento, 110.458 requerentes tiveram seus acordos homologados e pagos junto 
à 4ª Vara Federal, no âmbito do Sistema Indenizatório Simplificado.

PG002 31/05/2024 N/A

Até o momento, foi realizado o pagamento de 834 indenizações em Mariana na Fase de 
Negociação Extrajudicial – FNE, o que representa 98,58% % do total das 847 propostas 
aceitas.

PG003 07/05/2024 Resplendor

Reunião no dia 07/05/2024 com a coordenação regional da FUNAI-MG/ES  para tratrar 
sobre critérios de inclusão de famílias Krenak no ASE, implantação do processo 
concorrencial para contratação de fornecedores para atuação na Terra Indígena Krenak, 
implantação de cisterna, projeto Ciência Cidadã e projeto piloto de produção de silagem.

PG003 09/05/2024 Resplendor
No dia 09/05/2024 foi cumprido o item 2 da Deliberação CIF 692 com a definição dos 
critérios para inclusão de famílias Krenak como beneficiárias do acordo emergencial de 
novembro de 2015.

PG003 08/05/2024 Resplendor
Nos dias 08 e 09/05/2024 foi realizado diálogo com o povo Krenak para consulta e 
implantação de processo concorrencial para contratação de fornecedores para atuarem 
na Terra Indígena, implantação de cisternas e sobre o projeto Ciência Cidadã.

PG003 22/05/2024 Tupiniquim-Guarani
No dia 22/05/2024  foi concluída a perfuração do poço na comunidade de Amarelos, no 
âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA).

PG003 17/05/2024 Tupiniquim-Guarani
No dia 17/05/2024 foi iniciada a perfuração do 2º poço na comunidade de Nova 
Esperança, no âmbito do sistema de abastecimento de água (SAA).

PG003 14/05/2024 Comboios
No dia 14/05/2024 foi realizada a entrega do Plano de Contingência de Cheias e 
evidências do cumprimento para CT-IPCT por meio do Ofício FR.2024.1260.

PG003 14/05/2024 Tupiniquim-Guarani
No dia 14/05/2024 foi realizado o envio dos cronogramas com as etapas em andamento 
e as ações futuras para implantação do sistema de abastecimento de água (SAA) para 
CT-IPCT por meio do ofício FR.2024.1266.

PG003 21/05/2024 Comboios
No dia 21/05/2024 foi realizada apresentação do projeto  sistema de abastecimento de 
água (SAA)  de Córrego do Ouro e aprovação do mesmo pela comunidade, conforme 
registro em ata.

PG003 22/05/2024 Tupiniquim-Guarani

Reunião no dia 22/05/2024 com a SESAI para tratar ações concluídas, em andamento e 
próximos passos para implantação do SAA, conforme cronograma enviado à CT-IPCT. 
Em 14/05/24; Diretrizes governamentais para elaboração e implantação de sistema de 
abastecimento de água (SAA) ; autorizações necessárias junto aos órgãos e comunidade 
para implantação do SAA; instrumento jurídico.

PG003 30/05/2024 Comboios
No dia 30/05/2024 foi realizado o alinhamento técnico com associação AITC e lideranças 
sobre regularização de recibos pendentes e documentação, referentes ao auxílio de 
subsistência emergencial (ASE).

PG003 30/05/2024 Tupiniquim-Guarani
No dia 30/05/2024 foi realizado o alinhamento técnico com associações AITGUAA, AITG, 
AITCV, ATUPIAPABRA, AITAA e ATUPAIRA) e lideranças sobre regularização de recibos 
pendentes e documentação,referentes ao auxílio de subsistência emergencial (ASE).

PG004 18/05/2024 Faiscadores
Entrega do Plano de Trabalho para as comunidades de faiscadores e pescadores 
tradicionais de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotó/Ponte Nova, entre os dias 
15 a 18.05.2024

PG004 01/05/2024 Quilombolas
Aprovação com ressalvas do Plano de Trabalho da consultoria HeP, responsável pela 
execução do PG12 - Incentivo ao Turismo Ecológico-Cultural, do PBAQ

PG004 09/05/2024 Quilombolas
Reunião de Grupo de Trabalho entre representantes das Câmaras Técnicas CT-IPCT e 
CT-SHQA, e lideranças da Comunidade de Degredo

PG004 10/05/2024 Quilombolas Reunião do comitê gestor de acompanhamento do PBAQ em 10.05.2024

PG004 27/05/2024 Quilombolas
Apresentação do projeto conceitual do Complexo do PBAQ de Degredo para a 
Comunidade de Degredo

PG004 29/05/2024 Quilombolas
Roda de Conversa para entrega dos livros de “Documentação das Referências Culturais 
do Quilombo do Degredo” e “Livro de Medicina Tradicional do Quilombo do Degredo” 
pela Comunidade de Degredo para a escola “EMEF Manoel Martins”

PG008 31/05/2024 Bento Rodrigues Obra Concluída: Finalização de obra do ID 164
PG008 31/05/2024 Bento Rodrigues Obra Concluída: Finalização de obra do ID 209
PG008 31/05/2024 Paracatu de Baixo Obra Concluída: Finalização de obra do ID Campo de Futebol

PG009 31/05/2024

- Retomada das obras de 
drenagens definitivas das 
estruturas de disposição de 
sedimentos da Fazenda Floresta;
- Monitoramento geral

- Retomadas as Obras de instalação de dispositivos de drenagem das estruturas de 
disposição do Setor 11;
- Monitoramento de rotina sem pontos críticos a destacar.

PG021 31/05/2024 N/A Exclusão de 02 auxílios
PG021 31/05/2024 N/A Inclusão de 06 auxílios
PG023 31/05/2024 N/A Não houve progressos neste mês

PG032 03/05/2024 N/A
No dia 3 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência 
de conciliação relativa à localidade de Pedra Corrida, foi disponibilizado o projeto 
conceitual da UTR de Pedra Corrida para a Copasa.

PG032 03/05/2024 N/A
No dia 3 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência 
de conciliação relativa à localidade de Pedra Corrida, foi disponibilizado o projeto 
conceitual da UTR de Pedra Corrida para o CIF.



PG
Mês 

Atualização
Subdivisão Fatos Relevantes Descrição do Fato Relevante

PG032 07/05/2024 N/A
No dia 7 de maio de 2024, a COPASA assinou o Instrumento Particular de definição de 
Escopo para implantação da UTR de Pedra Corrida.

PG032 09/05/2024 N/A
No dia 9 de maio de 2024, por videoconferência via Microsoft Teams, ocorreu a sessão 
técnica do Marco A da localidade São Tomé do Rio Doce.

PG032 09/05/2024 N/A
No dia 9 de maio de 2024, o projeto de vedação da estrutura da ETA de São Tomé do 
Rio Doce foi aprovado pela prefeitura municipal de Tumiritinga, o que foi ratificado pelo 
ofício 10/2024, emitido pelo município em 23/05/2024.

PG032 22/05/2024 N/A
No dia 22 de maio de 2024, por videoconferência via Microsoft Teams, ocorreu a sessão 
técnica do Marco A da ETA de Santa Rita, da localidade Sede de Governador Valadares.

PG032 21/05/2024 N/A
No dia 21 de maio de 2024, foi proferida decisão judicial, onde ficam marcadas novas 
audiências para todas as localidades contempladas no item 01 do eixo 09 que ainda não 
tiveram audiências até a data de proferimento desta decisão.

PG032 06/05/2024 N/A

No dia 6 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência 
de conciliação relativa à localidade de Resplendor, foi disponibilizado os documentos 
técnicos que compõem o projeto básico da Unidade de Armazenamento de Sal para a 
COPASA.

PG032 06/05/2024 N/A
No dia 6 de maio de 2024, foi disponibilizado os documentos técnicos que compõem o 
projeto básico da Unidade de Armazenamento de Sal para o CIF.

PG032 07/05/2024 N/A
No dia 7 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou no SAAE Governador 
Valadares/MG, o Termo de Entrega de Obra e Autorização de Operação Assistida do 
Distrito de São Vitor.

PG032 08/05/2024 N/A
No dia 08 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 
documentos que compõem o projeto detalhado do Sistema de Automação dos Poços de 
Resplendor/MG.

PG032 08/05/2024 N/A
No dia 8 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, o 
relatório mensal de avanços das melhorias de ETAs emergenciais.

PG032 10/05/2024 N/A

No dia 10 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência 
de conciliação relativa à localidade de Governador Valadares/MG, a Fundação Renova 
protocolou junto ao SAAE Governador Valadares e CIF, os documentos que compõem o 
projeto detalhado da ETA e UTR Santa Rita de Governador Valadares/MG.

PG032 10/05/2024 N/A
No dia 10 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 
documentos que compõem os projetos complementares das melhorias de ETA de 
Resplendor/MG.

PG032 14/05/2024 N/A
No dia 14 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa ofício com 
questionamentos a cerca do sistema de captação e tratamento de água de Alpercata/MG.

PG032 27/05/2024 N/A
No dia 27 de maio de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um oficio junto a 
Fundação Renova onde aprova o projeto executivo da UTR Columbia.

PG032 23/05/2024 N/A
No dia 23 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou no SAAE Governador 
Valadares/MG, o Relatório de Status de Projetos, solicitado pelo próprio SAAE.

PG032 17/05/2024 N/A
No dia 17 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou junto a Copasa, os 
documentos que compõem o Estudo de Áreas para Implantação da Unidade de 
Tratamento de Resíduos da ETA de Tumiritinga/MG.

PG032 16/05/2024 N/A

No dia 16 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência 
de conciliação relativa à localidade de Boninsegna/ES, a Fundação Renova protocolou 
junto ao CIF, Relatório de Operação Assistida do Sistema de Abastecimento da 
localidade.

PG032 16/05/2024 N/A
No dia 16 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiência 
de conciliação relativa à localidade de Itueta/MG, foi disponibilizado os documentos 
técnicos que compõem o projeto básico da ETA e UTR de Itueta para a COPASA.

PG032 21/05/2024 N/A
No dia 21 de maio de 2024 o SAAE - Governador Valadares/MG protocolou um oficio 
junto a Fundação Renova onde informa sobre a concessão dos serviços de 
abastecimento e esgotamento sanitário à Águas de Valadares (AEGEA). 

PG032 27/05/2024 N/A
No dia 27 de maio de 2024, o SAAE Galiléia/MG, protocolou junto a Fundação Renova 
oficio onde aprova com ressalvas, o projeto executivo das estruturas de retirada dos 
conjuntos motobombas..

PG032 03/05/2024 N/A
No dia 3 de maio de 2024, a Fundação Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, o 
termo de compromisso de execução de obras.

PG032 07/05/2024 N/A
No dia 7 de maio de 2024, a COPASA aprovou em reunião junto a Fundação Renova os 
documentos técnicos que compõem o projeto conceitual da UTR de Pedra Corrida.

PG034 31/05/2024 N/A Conclusão da oficina Projeto Comunidade Conectada pelo NUPDEC.

PG034 23/05/2024 N/A
Ação Transversal- Conclusão do treinamento em mídias sociais - Projeto Defesa Civil 
Conectada - Nível Avançado.

PG042 31/05/2024 N/A Não houve progressos neste mês


