


DISCLAIMER - RELATORIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMACOES GERAIS

Em 14/09/2023, em reunido realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatério Mensal de Atividades. Durante trés meses, foram
enviados 2 relatérios (novo relatério, em Excel, e relatério vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrdo enviado
mensalmente.

Primeiramente, vale reforgar que a nova versdo do Relatério de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operagées manuais
sobre quatro bases primarias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de
definigdo; (iii) Base de dados contendo informagdes financeiras e; (iv) Base de informagdes de entregas realizadas pelo programa em cada projeto.
Adicionalmente, as informagdes contidas nas bases de dados sdo autodeclaradas pelos Programas.

As informagdes enviadas nesta oportunidade foram extraidas dos cronogramas referentes a 31/05/2024. A Fundagdo Renova esclarece que os
cronogramas de execugdo de cada um dos programas sdo atualizados anualmente.

Ainda a titulo de esclarecimento, durante o processo de atualizagdo anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudangas nos projetos que estdo
incluidos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razdo de (i) determinagdes judiciais; (ii) alteragBes na duragdo dos
programas por razdes que fogem ao controle da FUNDACAO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alteracdes em razdo de ganhos de
eficiéncia na execucdo; ou, ainda, (iv) alteragdes em razdo de deliberagbes que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovagdo de novas revisdes
dos documentos de definigdo destes.

A Fundagdo Renova se reserva ao direito ndo reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face as incertezas intrinsecas do
processo judicial. Nestes casos, as datas de Inicio e Término serdo apresentadas como "A definir".

A composicdo do novo relatério leva em consideragdo 3 grupos que foram previamente definidos e contém informagdes distintas entre eles, sendo que o
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 e codificagdo protocolada; o Grupo 02 é formado
pelos Programas que possuem documento de definicdo aprovado a partir de 2021 mas ndo possuem codificacdo protocolada; e o Grupo 03 é formado
pelos Programas que nao possuem documento de definigdo aprovado a partir de 2021 e portanto ndo possuem codificagao.

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatério Mensal (més-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02,
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes NUmeros" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que,
devido a granularidade e especificidade dos dados, ndo foi possivel reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessario a

inclusdo, em atendimento a Nota Técnica n® 104/2021 da Camara Técnica de Seguranca Hidrica e Qualidade da Agua (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a

CT-SHQA solicita a inclusdo do acompanhamento de todos os indicadores no relatério trimestral.".

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINGCAO DE QUAL CAMPO PERTENCE A QUAL GRUPO):
Informacgao Descricdo

PG Cddigo do Programa, sendo "PGxxx"

Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de

Emze Referéncia dos Grupos"
Cémara Técnica Sigla da Camara Técnica que acompanha o Programa
CODIFICAGAO - Programa Programa [P] e numeragdo sequencial que representa o Programa

Revisdo [R] e numeragdo sequencial que representa a versdo do Documento de Definigao

EERUAIEAGAL) = KRB0 RIUIEND ¢ PETTE:e que foi considerada para elaboragdo da codificagao

CODIFICAGAO - Clausula Clausula do TTAC

CODIFICACAO - Item de Clausula Item de Clausula, conforme TTAC

Projeto [P]] seguido de numeragdo sequencial/ Processo [PR] seguido de numeragdo

CRBITIENCAD) - Rigjlei Hioeasee/ iz sequencial/ Atividade [AT] auténoma que ndo esteja incluida em Projeto ou Processo

Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeragao

CODIFICAGAO - Subprojeto/Subprocesso sequencial

Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de

CODIFICAGAO - Indicador de Encerramento « ;
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAGAO - Cunho Compensatorio [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAGAO - Judicializacdo Judicializagdo [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente




CODIFICACAO - Eixo de Judicializacdo

Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a mengdo Eixo [E] seguida de
ndmero

CODIFICACAO - Decisdo de Judicializacdo

Deciséo [D] seguida de numeragdo referente a decisdo que promoveu a judicializacdo do
tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundagdo Renova esta utilizando e o escopo
que o CIF considera, justificar o escopo que estéd sendo considerado

Nivel de Judicializagdo

Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se esta
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicializagdo"

ID Nivel Hierarquico

Namero da estrutura de tépicos da tarefa, para representar a posicdo do "tarefa" associada
na estrutura hierdrquica do projeto

Nome da Tarefa

Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nivel Hierdrquico Cronograma

Informa se a linha trata-se de informagdo do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Ndo Relacionados a Projeots; Entrega/ Agdo ou
Item de Controle

Indicador de Definigdo Atrelado a Projeto/ Subprojeto

Indicador de Definigdo [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de
numeragao sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento
ou ndo)

Descrigao/Objetivos

Descrigao/Objetivos conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municipios atendidos

Municipios atendidos conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade
(Subdivisdo do Municipio)

Localidade atendida conforme documento de definicdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa,
quando aplicavel

Publico-Alvo

Publico-Alvo conforme documento de definigdo, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Inicio realizado ou previsto

Data de inicio realizada ou prevista

Término realizado ou previsto

Data de término realizada ou prevista

Status Fundagdo Renova
(Avaliagdo Interna)

Status "Em andamento"; "Concluido"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orgamento planejado

Orgcamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orgamento realizado

Orgamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatério

Orgamento restante = Orgamento planejado -Orgamento
realizado

[Orgamento planejado] - [Orgamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orgamento
realizado/Orgamento planejado

[Orgamento realizado] / [Orgamento planejado]
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Unidade de

Més

Atualizacdo Descricao do Grande Numero Valor apurado Medida Observacgao
PG001 31/05/2024 Numero de cadastros enviados ao CIF por Familia 79.763,00 Unidade
PG001 31/05/2024 Numero de cadastros enviados ao CIF por pessoas 222.944,00 Unidade

PGO00O1 31/05/2024 Numero de solicitacdes de cadastro 177.011,00 Unidade

PG002 31/05/2024 Campanha Mariana: Nimero de indenizacbes pagas 836,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Nljmerlo de familias cadastradas em Mariana para atendimentos de indenizagdo 1.598,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Dano Agua: NUmero de propostas que ja foram pagas 264.988,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Dano Agua: NUmero de propostas aceitas 270.372,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Dano Agua: NUmero de pessoas atendidas 320.179,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Dan_o_ Agua: Ngmero de propostgs que ja foram pagas !n_clumdo as Condenacgoes 291.488,00 Unidade
Judiciais e Incidente de Resolucao de Demandas Repetitivas
PG002 31/05/2024 Dano Geral: Valor pago acumulado 2.104.725.013,72 Unidade
PG002 31/05/2024 Dano Agua: Valor pago acumulado 305.562.584,98 Unidade
PG002 31/05/2024 ailrézs:grg:; Numero de nucleos familiares cadastrados aceitaram as propostas de 10.967,00 Unidade
PG002 31/05/2024 Dano Geral: Numero de indenizagbes que ja foram pagas 10.920,00 Unidade

PG002 31/05/2024 Sistema simplificado: Quantidade de indenizacdes pagas 110.458,00 Unidade

Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial,
através de transferéncia bancaria a Associacdo Indigena de Comboios.
NUmero total de familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial, através
PG003 31/05/2024 de transferéncia bancaria as Associacoes Indigenas das Terras de Tupiniquim Guarani e 1.348,00 Unidade
Caieras Velhas II.
Valor total pago as familias que receberam o auxilio de subsisténcia emergencial,
PG003 31/05/2024 através de transferéncia bancaria as Associacdes Indigenas das Terras de Tupiniquim 3.827.123,63 R$
Guarani e Caieras Velhas II.

PG0O03 31/05/2024 1.477.998,56 R$

Numero total de familias pertencentes ao acordo no Territério Krenak que receberam o

PG003 31/05/2024 Zoor Py : e . 181,00 Unidade
valor de 9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial

PGO03 31/05/2024 Valor total pago_ as fa,m_lhas pgrtencentes ao acordo nol'l-'erntorlo Krenak q_ue recebem o 2.300.148,00 R$
valor de 9 salarios-minimos vigente, referentes ao auxilio extra emergencial

PG003 31/05/2024 Numero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Krenak 600,00 Unidade

PG003 31/05/2024 Numero total de litros abastecidos de dgua mineral-Terra Indigena Krenak 90.000,00 Litros




Més

Unidade de

Atualizacao

Descricdo do Grande Numero Valor apurado

Medida Observacgao

Volume de sedimentos removidos do reservatorio apés obtengdao da LOC (removidos ao

PGO0S 107172023 1,05 de 2021 a 2022);

505.837,00

PGO03 31/05/2024 E:emn:Lo de residéncias atendidas com fornecimento de ragdo animal-Terra Indigena 108,00 Unidade
PG003 31/05/2024 Quantidade de kilos fornecidos de ragdo animal-Terra Indigena Krenak 4.320,00 Kg
PG003 31/05/2024 E:‘Jemn:Lo de residéncias atendidas com fornecimento de sal mineral- Terra Indigena 100,00 Unidade
PG003 31/05/2024 Quantidade de kilos fornecidos de sal mineral-Terra Indigena Krenak 75.000,00 Kg
PG003 31/05/2024 Numero de residéncias atendidas com fornecimento de silagem- Terra Indigena Krenak 100,00 Unidade
PG003 31/05/2024 Quantidade de toneladas fornecidas para silagem-Terra Indigena Krenak 2.400,00 Toneladas
PG003 31/05/2024 Numero total de m3 abastecidos de agua potavel-Terra Indigena Krenak 6.289,00 m3
PG003 31/05/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua potavel-Terra Indigena Krenak 174,00 Unidade
PG003 31/05/2024 Numero de residéncias abastecidas com agua bruta-Terra Indigena Krenak 65,00 Unidade
PG003 31/05/2024 Numero total de m3 abastecidos de dgua bruta-Terra Indigena Krenak 1.088,00 m3
PG003 31/05/2024 Numero de pessoas que receberam agua mineral-Terra Indigena Comboios 293,00 Unidade
31/05/2024 Numero total de litros abastecidos de dgua mineral-Terra Indigena Comboios 36.340,00 Litros
PG004 31/05/2024 g:g:s:o de projetos concluidos ou em execugao com acompanhamento pelo Comité 17,00 Unidade
PG008 31/05/2024 Entrega de chaves dos lotes/ recebimento de peclnia pela familia 2,00 Unidade
PG008 31/05/2024 Entrega dos bens coletivos para os responsaveis (6rgdao publico ou privado) 0,00 Unidade

m3

Concretagem de reforgo do barramento principal da UHE (realizado ao longo do
segundo semestre de 2022).

PG009 10/2/2023

19.600,00

m3

PGO16 31/05/2024 Nur_nero d? R_elatorlo Semestral entrggue sobre-a produgao pesq_uelra e perﬁl. N 4,00 Unidade
socioecondmico dos pescadores no rio Doce e litoral do ES - Projeto Caracterizagao

PG0O16 31/05/2024 Numero de relatérios anuais da caracterizagdo socioecondmica - Projeto Caracterizacdo 2,00 Unidade

PG0O16 31/05/2024 Numero de pescadores profissionais na capacitacdo de formacdo profissional 1,00 Unidade




Unidade de
Medida

PG016 31/05/2024 Numero de participantes informais na capacitacdo de formacdo profissional 15,00 Unidade
PG016 31/05/2024 Termos assinados por pescadores informais - Projeto ATER 80,00 Unidade
PG016 31/05/2024 Termos assinados por pescadores profissionais - Projeto ATER 22,00 Unidade
PGO16 31/05/2024 Numero de projetos co_Iet|vos de pescadores e a_qmcultores contratados - Projetos de 3,00 Unidade

Fomento para Fortalecimento de Grupos Produtivos

Més

Descricdo do Grande Numero Valor apurado Observacao

Atualizacao

PGO21 31/05/2024 NuUmero de pessoas que recebem auxilio financeiro emergencial, considerando titulares
e dependentes

PG021 31/05/2024 Valor de auxilio financeiro emergencial

31.469,00 Unidade
2.853.431.483,83 Unidade

ago até o momento

(
NUmero de sistemas de tratamento de agua concluidos, entre Estacoes de Tratamento

HeEEs SLlg/as de Agua (ETAs) convencionais e tratamentos simplificados 20,0 e T © CRETE
PG042 31/05/2024 Quantidade de Prefeituras Ressarcidas (clausula 143) 1,00 Unidade

PG042 31/05/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 19,00 Unidade

PG042 31/05/2024 Ressarcimento aos compromitentes (clausula 141) 29,95 R$ MM

PG042 31/05/2024 Ressarcimento as prefeituras (clausula 142) 40,00 Unidade

PG042 31/05/2024 Ressarcimento as prefeituras (clausula 142) 53,97 R$ MM

PG042 31/05/2024 Valor Ressarcido (clausula 143) 654.720,00 R$




Més

) ~ _ Subdivisdao Fatos Relevantes Descricao do Fato Relevante
Atualizagao

Até o momento, foi realizado o pagamento de 834 indenizagbes em Mariana na Fase de

Negociagdo Extrajudicial - FNE, o que representa 98,58% % do total das 847 propostas

31/05/2024 aceitas.

No dia 09/05/2024 foi cumprido o item 2 da Deliberacdo CIF 692 com a definicdo dos
PG003 09/05/2024 Resplendor critérios para inclusdo de familias Krenak como beneficidrias do acordo emergencial de
novembro de 2015.

Nos dias 08 e 09/05/2024 foi realizado dialogo com o povo Krenak para consulta e
PG003 08/05/2024 Resplendor implantagdo de processo concorrencial para contratacdo de fornecedores para atuarem
na Terra Indigena, implantagéo de cisternas e sobre o projeto Ciéncia Cidada.

No dia 22/05/2024 foi concluida a perfuracdo do pogo na comunidade de Amarelos, no
ambito do sistema de abastecimento de dgua (SAA).
No dia 17/05/2024 foi iniciada a perfuragdo do 2° pogo na comunidade de Nova
Esperanga, no dmbito do sistema de abastecimento de dgua (SAA).
No dia 14/05/2024 foi realizada a entrega do Plano de Contingéncia de Cheias e
evidéncias do cumprimento para CT-IPCT por meio do Oficio FR.2024.1260.
No dia 14/05/2024 foi realizado o envio dos cronogramas com as etapas em andamento
PG003 14/05/2024 Tupiniquim-Guarani e as acdes futuras para implantacdo do sistema de abastecimento de agua (SAA) para
CT-IPCT por meio do oficio FR.2024.1266.
No dia 21/05/2024 foi realizada apresentacéo do projeto sistema de abastecimento de
PG003 21/05/2024 Comboios agua (SAA) de Corrego do Ouro e aprovagao do mesmo pela comunidade, conforme
registro em ata.

PG003 22/05/2024 Tupiniqguim-Guarani

PG003 17/05/2024 Tupiniquim-Guarani

PG003 14/05/2024 Comboios

Reunido no dia 22/05/2024 com a SESAI para tratar agbes concluidas, em andamento e
préximos passos para implantagdo do SAA, conforme cronograma enviado a CT-IPCT.

PG003 22/05/2024 Tupiniquim-Guarani Em 14/05/24; Diretrizes governamentais para elaboragdo e implantagdo de sistema de
abastecimento de agua (SAA) ; autorizagBes necessarias junto aos 6rgdos e comunidade
para implantacdo do SAA; instrumento juridico.

No dia 30/05/2024 foi realizado o alinhamento técnico com associacdo AITC e liderancas
PG003 30/05/2024 Comboios sobre regularizacdo de recibos pendentes e documentacao, referentes ao auxilio de
subsisténcia emergencial (ASE).

No dia 30/05/2024 foi realizado o alinhamento técnico com associagdes AITGUAA, AITG,
PG003 30/05/2024 Tupiniquim-Guarani AITCV, ATUPIAPABRA, AITAA e ATUPAIRA) e liderangas sobre regularizagdo de recibos
pendentes e documentagdo,referentes ao auxilio de subsisténcia emergencial (ASE).

Aprovagdo com ressalvas do Plano de Trabalho da consultoria HeP, responséavel pela

execucdo do PG12 - Incentivo ao Turismo Ecoldgico-Cultural, do PBAQ

. Reunido de Grupo de Trabalho entre representantes das Camaras Técnicas CT-IPCT e

e bt Qe CT-SHQA, e liderangas da Comunidade de Degredo

PG004 10/05/2024 Quilombolas Reunido do comité gestor de acompanhamento do PBAQ em 10.05.2024

PGO04 27/05/2024 Quilombolas Apreseptagao do projeto conceitual do Complexo do PBAQ de Degredo para a
Comunidade de Degredo

Roda de Conversa para entrega dos livros de “Documentacdo das Referéncias Culturais

PG004 29/05/2024 Quilombolas do Quilombo do Degredo” e “Livro de Medicina Tradicional do Quilombo do Degredo”

pela Comunidade de Degredo para a escola "EMEF Manoel Martins”

PG004 01/05/2024 Quilombolas

PG008 31/05/2024 Bento Rodrigues Obra Concluida: Finalizacdo de obra do ID 209

PG008 31/05/2024 Paracatu de Baixo Obra Concluida: Finalizacdo de obra do ID Campo de Futebol

PG021 31/05/2024 N/A Inclusdo de 06 auxilios

No dia 3 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiéncia
PG032 03/05/2024 N/A de conciliagdo relativa a localidade de Pedra Corrida, foi disponibilizado o projeto
conceitual da UTR de Pedra Corrida para o CIF.




A
Més

Subdivisao Fatos Relevantes Descrigao do Fato Relevante

Atualizacao

No dia 7 de maio de 2024, a COPASA assinou o Instrumento Particular de definicdo de

Escopo para implantacdo da UTR de Pedra Corrida.

No dia 9 de maio de 2024, por videoconferéncia via Microsoft Teams, ocorreu a sessao

técnica do Marco A da localidade Sdo Tomé do Rio Doce.

No dia 9 de maio de 2024, o projeto de vedagdo da estrutura da ETA de Sdo Tomé do

PG032 09/05/2024 N/A Rio Doce foi aprovado pela prefeitura municipal de Tumiritinga, o que foi ratificado pelo
oficio 10/2024, emitido pelo municipio em 23/05/2024.

PG032 07/05/2024 N/A

PG032 09/05/2024 N/A

No dia 22 de maio de 2024, por videoconferéncia via Microsoft Teams, ocorreu a sessao

et AP YA técnica do Marco A da ETA de Santa Rita, da localidade Sede de Governador Valadares.

No dia 21 de maio de 2024, foi proferida decisdo judicial, onde ficam marcadas novas
PG032 21/05/2024 N/A audiéncias para todas as localidades contempladas no item 01 do eixo 09 que ainda ndo
tiveram audiéncias até a data de proferimento desta decis&o.
No dia 6 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiéncia
de conciliagéo relativa a localidade de Resplendor, foi disponibilizado os documentos
técnicos que compdem o projeto basico da Unidade de Armazenamento de Sal para a
COPASA.
No dia 6 de maio de 2024, foi disponibilizado os documentos técnicos que compdem o
projeto basico da Unidade de Armazenamento de Sal para o CIF.
No dia 7 de maio de 2024, a Fundagdo Renova protocolou no SAAE Governador
PG032 07/05/2024 N/A Valadares/MG, o Termo de Entrega de Obra e Autorizagdo de Operagdo Assistida do
Distrito de Sdo Vitor.
No dia 08 de maio de 2024, a Fundagao Renova protocolou junto a Copasa, os
PG032 08/05/2024 N/A documentos que compdem o projeto detalhado do Sistema de Automagao dos Pogos de
Resplendor/MG.
No dia 8 de maio de 2024, a Fundagdo Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, o
relatério mensal de avancgos das melhorias de ETAs emergenciais.

PG032 06/05/2024 N/A

PG032 06/05/2024 N/A

PG032 08/05/2024 N/A

No dia 10 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiéncia
de conciliagdo relativa a localidade de Governador Valadares/MG, a Fundagdo Renova
protocolou junto ao SAAE Governador Valadares e CIF, os documentos que compdem o
projeto detalhado da ETA e UTR Santa Rita de Governador Valadares/MG.

PG032 10/05/2024 N/A

No dia 10 de maio de 2024, a Fundagdo Renova protocolou junto a Copasa, os
PG032 10/05/2024 N/A documentos que compdem os projetos complementares das melhorias de ETA de
Resplendor/MG.

No dia 14 de maio de 2024, a Fundagdo Renova protocolou junto a Copasa oficio com

PG032 14/05/2024 N/A questionamentos a cerca do sistema de captagdo e tratamento de dgua de Alpercata/MG.

No dia 27 de maio de 2024 o SANEAR - Colatina/ES protocolou um oficio junto a
Fundagdo Renova onde aprova o projeto executivo da UTR Columbia.

No dia 23 de maio de 2024, a Fundagdo Renova protocolou no SAAE Governador
Valadares/MG, o Relatério de Status de Projetos, solicitado pelo préprio SAAE.

No dia 17 de maio de 2024, a Fundagdo Renova protocolou junto a Copasa, os
PG032 17/05/2024 N/A documentos que compdem o Estudo de Areas para Implantagdo da Unidade de
Tratamento de Residuos da ETA de Tumiritinga/MG.

No dia 16 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiéncia
de conciliagdo relativa a localidade de Boninsegna/ES, a Fundagdo Renova protocolou
junto ao CIF, Relatdrio de Operagdo Assistida do Sistema de Abastecimento da
localidade.

PG032 27/05/2024 N/A

PG032 23/05/2024 N/A

PG032 16/05/2024 N/A

No dia 16 de maio de 2024, em cumprimento ao cronograma homologado em audiéncia
PG032 16/05/2024 N/A de conciliagéo relativa a localidade de Itueta/MG, foi disponibilizado os documentos
técnicos que compdem o projeto basico da ETA e UTR de Itueta para a COPASA.

No dia 21 de maio de 2024 o SAAE - Governador Valadares/MG protocolou um oficio
PG032 21/05/2024 N/A junto a Fundagao Renova onde informa sobre a concessao dos servigos de

abastecimento e esgotamento sanitario a Aguas de Valadares (AEGEA).

No dia 27 de maio de 2024, o SAAE Galiléia/MG, protocolou junto a Fundagao Renova
PG032 27/05/2024 N/A oficio onde aprova com ressalvas, o projeto executivo das estruturas de retirada dos
conjuntos motobombas..
No dia 3 de maio de 2024, a Fundacdao Renova protocolou no SANEAR - Colatina/ES, o
termo de compromisso de execucdo de obras.

PG032 03/05/2024 N/A

No dia 7 de maio de 2024, a COPASA aprovou em reunido junto a Fundagdao Renova os

ez WA L documentos técnicos que compdem o projeto conceitual da UTR de Pedra Corrida.

Agéo Transversal- Conclusdo do treinamento em midias sociais - Projeto Defesa Civil

2R Conectada - Nivel Avancado.




