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DISCLAIMER - RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

PREMISSAS E INFORMAÇÕES GERAIS 

DESCRITIVO DOS CAMPOS DA BASE DE DADOS (SEM DISTINÇÃO DE QUAL CAMPO PERTENCE À QUAL GRUPO):

Informação Descrição

PG Código do Programa, sendo "PGxxx"

Grupo
Indicar Grupo 1, Grupo 2 ou Grupo 3; confirme lista "PMO-PCG-GPS-MM-Planilha de 
Referência dos Grupos"

Câmara Técnica Sigla da Câmara Técnica que acompanha o Programa

CODIFICAÇÃO - Programa Programa [P] e numeração sequencial que representa o Programa

CODIFICAÇÃO - Revisão Documento de Definição
Revisão [R] e numeração sequencial que representa a versão do Documento de Definição 
que foi considerada para elaboração da codificação

CODIFICAÇÃO - Cláusula Cláusula do TTAC

CODIFICAÇÃO - Item de Cláusula Item de Cláusula, conforme TTAC

CODIFICAÇÃO - Projeto/Processo/Atividade
Projeto [PJ] seguido de numeração sequencial/ Processo [PR] seguido de numeração 
sequencial/ Atividade [AT] autônoma que não esteja incluída em Projeto ou Processo

CODIFICAÇÃO - Subprojeto/Subprocesso 
Subprojeto [SPJ] ou Subprocesso [SPR], quando houverem, seguido de numeração 
sequencial

CODIFICAÇÃO - Indicador de Encerramento
Indicador de encerramento [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa

CODIFICAÇÃO - Cunho Compensatório [C], quando este for o cunho do Programa

CODIFICAÇÃO - Judicialização Judicialização [J], caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente 

Todos os Grupos contam com a aba "Disclaimer" e "Relatório Mensal (mês-20xx)". A aba "Detal Indicadores" se aplica apenas aos Grupos 01 e 02, 
enquanto a aba "Fatos Relevantes" e a aba "Grandes Números" se aplica apenas ao Grupo 03.

O grupo 2 conta com uma aba adicional "PG31-IND-I11_I13" para acompanhamento dos Indicadores do PG31, sendo eles I11, I12 e I13, uma vez que, 
devido a granularidade e especificidade dos dados, não foi possível reportar os resultados na aba "Detal Indicadores". Desta forma, se fez necessário a 
inclusão, em atendimento a Nota Técnica nº 104/2021 da Câmara Técnica de Segurança Hídrica e Qualidade da Água (CT-SHQA), que cita: "Por fim, a 
CT-SHQA solicita a inclusão do acompanhamento de todos os indicadores no relatório trimestral.".

Em 14/09/2023, em reunião realizada com o CIF convergimos para um NOVO formato do Relatório Mensal de Atividades. Durante três meses, foram 
enviados 2 relatórios (novo relatório, em Excel, e relatório vigente em PDF) e, a partir de fevereiro/2024 este passou a ser o documento padrão enviado 
mensalmente.

Primeiramente, vale reforçar que a nova versão do Relatório de Acompanhamento dos Programas é elaborada a partir de inumeras operações manuais 
sobre quatro bases primárias distintas, a saber: (i) os cronogramas dos programas (MS Project); (ii) Base de dados contendo os indicadores de 
definição; (iii) Base de dados contendo informações financeiras e; (iv) Base de informações de entregas realizadas pelo programa em cada projeto. 
Adicionalmente, as informações contidas nas bases de dados são autodeclaradas pelos Programas.

As informações enviadas nesta oportunidade foram extraídas dos cronogramas referentes a 31/05/2024. A Fundação Renova esclarece que os 
cronogramas de execução de cada um dos programas são atualizados anualmente. 

Ainda a título de esclarecimento, durante o processo de atualização anual dos cronogramas, para refletir eventuais mudanças nos projetos que estão 
incluídos nos programas, as datas podem ser atualizadas, notadamente em razão de (i) determinações judiciais; (ii) alterações na duração dos 
programas por razões que fogem ao controle da FUNDAÇÃO, por depender de atores externos, por exemplo; (iii) alterações em razão de ganhos de 
eficiência na execução; ou, ainda, (iv) alterações em razão de deliberações que modifiquem o escopo dos programas e/ou aprovação de novas revisões 
dos documentos de definição destes.

A Fundação Renova se reserva ao direito não reportar prazos de escopos parcialmente ou totalmente judicializados, face às incertezas intrínsecas do 
processo judicial. Nestes casos, as datas de Início e Término serão apresentadas como "A definir".

A composição do novo relatório leva em consideração 3 grupos que foram previamente definidos e contém informações distintas entre eles, sendo que o 
Grupo 01 é formado pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e codificação protocolada; o Grupo 02 é formado 
pelos Programas que possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 mas não possuem codificação protocolada; e o Grupo 03 é formado 
pelos Programas que não possuem documento de definição aprovado a partir de 2021 e portanto não possuem codificação.



CODIFICAÇÃO - Eixo de Judicialização
Caso o tema esteja em processo denominado eixo, incluir a menção Eixo [E] seguida de 
número

CODIFICAÇÃO - Decisão de Judicialização
Decisão [D] seguida de numeração referente à decisão que promoveu a judicialização do 
tema

Justificativa sobre o escopo utilizado (citar documento CIF 
relacionado ao dissenso)

Quando houver dissenso entre o escopo que a Fundação Renova está utilizando e o escopo 
que o CIF considera, justificar o escopo que está sendo considerado

Nível de Judicialização
Caso o tema tenha sido modificado ou esteja sendo tratado judicialmente, informa se está 
"Totalmente Judicializado", "Parcialmente Judicializado" ou "Sem Judicialização"

ID Nível Hierárquico
Número da estrutura de tópicos da tarefa, para representar a posição do "tarefa" associada 
na estrutura hierárquica do projeto

Nome da Tarefa Nome do Programa, Projeto, Processo, Atividade, Subprojeto, Subprocesso

Nível Hierárquico Cronograma
Informa se a linha trata-se de informação do Programa; Eixo/Tema; Projeto/ Processo/ 
Atividade; Subprojeto/ Subprocesso; Gastos Não Relacionados à Projeots; Entrega/ Ação ou 
Item de Controle

Indicador de Definição Atrelado à Projeto/ Subprojeto
Indicador de Definição [I] de projeto, processo, subprojeto ou subprocesso, seguido de 
numeração sequencial, conforme escopo do Programa (independente se de encerramento 
ou não)

Descrição/Objetivos Descrição/Objetivos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Municípios atendidos Municípios atendidos conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Localidade 
(Subdivisão do Município)

Localidade atendida conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa, 
quando aplicável

Público-Alvo Público-Alvo conforme documento de definição, TTAC e/ou declarado pelo Programa

Início realizado ou previsto Data de início realizada ou prevista

Término realizado ou previsto Data de término realizada ou prevista 

Status Fundação Renova
(Avaliação Interna)

Status "Em andamento"; "Concluído"; "Cancelado"; "Paralisado"; "A iniciar"

Orçamento planejado Orçamento planejado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento realizado Orçamento realizado pelo Programa até a data de satus referenciada no novo relatório

Orçamento restante = Orçamento planejado -Orçamento 
realizado

[Orçamento planejado] - [Orçamento realizado]

Percentual financeiro executado = Orçamento 
realizado/Orçamento planejado

[Orçamento realizado] / [Orçamento planejado]
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Cláusula

Projeto/ 
Processo/ 
Atividade

Subprojeto/ 
Subprocesso 

Indicador de 
Encerramento 
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 Parcialmente 
Judicializado

0 PG005 - Proteção Social Programa

Promover a proteção social, por 
meio de ações 
socioassistenciais, incluindo 
ações socioculturais e apoio 
psicossocial, desenvolvendo o 
acompanhamento às famílias e 
aos indivíduos impactados pelo 
evento, priorizando os 
impactados com deslocamento 
físico

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias/indíviduos vulneráveis atingidas cadastradas e/ou em situação de vulnerabilidade 
social, profissionais da assistência social, profissionais da Proteção Social nos munícipios 
impactados/aderentes e comunidades atingidas.

04/04/2016 A definir Em andamento  R$     71.301.290,11  R$     49.653.402,40  R$                      21.647.887,71 70%

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ01;SPJ02;S
PJ03;SPJ04

I01; I02; I03; 
I04

J D00395648320
188130400

4.1 Eixo 1 - Incremento do atendimento à 
população vulnerável impactada

Eixo/Tema

Elevar atendimento às famílias 
ou indivíduos vulneráveis 
impactados, junto aos 
municípios aderentes, de forma 
proporcional ao impacto, por 
meio de equipamentos públicos, 
rede de proteção social e outras 
entidades em assistência social

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados 04/04/2016 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1 Atividades Preliminares Item de Controle 15/03/2017 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.1
 Execução do Plano de Reparação em 
Proteção Social em Mariana Item de Controle 16/04/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.1.1.1 1 Termo de Acordo Judicial, de um total 1 Entrega/Ação 16/04/2019 25/04/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.2

Elaboração dos Mapas de Vulnerabilidade e 
dos Planos de Reparação em Proteção 
Social e Mobilização das equipes de 
proteção social nos territórios

Item de Controle 15/03/2017 09/12/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.2.1.2 6 Mapas de Vulnerabilidade, de um total 6 Entrega/Ação 07/08/2017 10/11/2017 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.3
Execução do Plano de Reparação em 
Proteção Social em Barra Longa Item de Controle 05/07/2018 31/08/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.1.3.2
1 Termo de Cooperação Técnica e 
Financeira, de um total 1 Entrega/Ação 18/10/2019 31/08/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01  I02; I03; I04 J D00395648320
188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.1.2 Ofertar vagas de capacitações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Oferta de vagas aos operadores 
de proteção social em 
capacitações focadas no 
entendimento de como o SUAS 
pode realizar acompanhamento 
familiar em situações de crise

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

 Técnicos de referência dos equipamentos públicos CRAS e CREAS, gestores e demais 
profissionais da Proteção Social que atuam nos estados de Minas Gerais e Espírito Santo, 
municípios descritos no TTAC e os municípios incluídos nas deliberações do CIF.

01/11/2017 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1
 Capacitação de Operadores da Proteção 
Social de Mariana Item de Controle 01/11/2017 31/05/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.7
65 Meses atendendo ao Município de 
Mariana com capacitações, sendo um 
processo que se repete por  65

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do Programa 
contendo os resultados dos 
procedimentos realizados pela 
EY para acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no 
indicador I-1 o município de 
Mariana será avaliado 
separadamente de

03/06/2019 31/05/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.8

239 Vagas de capacitação ofertadas para 
os técnicos contratados para suplementar 
o RH, contribuindo para um realizado de 
519, de um total de 523

Entrega/Ação 03/06/2019 31/05/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.9

392 Vagas de capacitação ofertadas para 
os técnicos do CRAS e CREAS, contribuindo 
para um realizado de 951, de um total de 
1039

Entrega/Ação 03/06/2019 31/05/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.1.10

177 Vagas de capacitação ofertadas para 
técnicos do órgão gestor dos 
municípios/estados, contribuindo para um 
realizado de 374, de um total de 383

Entrega/Ação 03/06/2019 31/05/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.2 Capacitação para operadores de proteção 
social nos municípios do ES e MG

Item de Controle 10/05/2021 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.4
37 Meses atendendo 39 Municípios com 
capacitações (Demais Municípios), sendo 
um processo que se repete por  38

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.5

280 Vagas de capacitação ofertadas para 
os técnicos contratados para suplementar 
o RH, contribuindo para um realizado de 
519, de um total de 523

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.6

559 Vagas de capacitação ofertadas para 
os técnicos do CRAS e CREAS, contribuindo 
para um realizado de 951, de um total de 
1039

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.2.7

197 Vagas de capacitação ofertadas para 
técnicos do órgão gestor dos 
municípios/estados, contribuindo para um 
realizado de 374, de um total de 383

Entrega/Ação 10/05/2021 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3
Suplementação de Mão de Obra para 
atendimento aos municípios Item de Controle 04/04/2016 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.1
 Suplementação de Mão de Obra para 
atendimento ao município de Mariana pelo 
1º aditivo contratual

Item de Controle 02/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.1.2
1 Contrato de suplementação de mão de 
obra, de um total 1 Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.2
 Suplementação de Mão de Obra para 
atendimento ao município de Mariana 
através de 2º e 3º aditivos

Item de Controle 23/12/2019 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.2.6
1 Contrato de suplementação de mão de 
obra, de um total 1 Entrega/Ação 02/01/2020 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.3  Suplementação de Mão de Obra em Barra 
Longa através do 1º aditivo contratual

Item de Controle 02/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.3.3
1 Contrato de suplementação de mão de 
obra, de um total 1 Entrega/Ação 10/08/2017 31/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.4
Suplementação de mão de obra para 
atendimento ao município de Barra Longa 
através do 2º aditivo contratual

Item de Controle 23/12/2019 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.4.2
1 Contrato de suplementação de mão de 
obra, de um total 1 Entrega/Ação 03/01/2020 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.5

Atender (equipe suplementar) a População 
de Barra Longa através de 4º aditivo 
(Contexto) - Aditivo complementar para 
seguimento do atendimento no município.

Item de Controle 04/04/2016 30/09/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.3.5.1
1 Contrato de suplementação de mão de 
obra, de um total 1 Entrega/Ação 04/04/2016 15/12/2017 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 J D00395648320
188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.1.4 Disponibilização de veículos e cartão 
combustível e monitoramento

Projeto/Processo/Atividade I01

Disponibilização de veículos e 
cartão combustível, visando à 
garantia da realização do 
trabalho social com as famílias 
nas comunidades rurais, 
indígenas, tradicionais e de difícil 
acesso.

Aimorés;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Conselheiro 
Pena;Itueta;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Rio Casca;Rio Doce;Santa 
Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal

Famílias/indíviduos em situação de vulnerabilidade social dos municípios aderentes. 02/09/2019 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1
Disponibilização de veículo, cartão 
combustivel e monitoramento de veículo: 
Mariana

Item de Controle 02/09/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1.1
57 Meses disponibilizando 5 Veículos para 
atendimento ao município de Mariana, 
sendo um processo que se repete por  63

Entrega/Ação 02/09/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.1.3
31 Meses atendendo o Município de 
Mariana com disponibilização de veículos, 
sendo um processo que se repete por  37

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do Programa 
contendo os resultados dos 
procedimentos realizados pela 
EY para acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no 
indicador I-1 o município de 
Mariana será avaliado 
separadamente de

22/11/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2
Disponibilização de veículo, cartão 
combustivel e monitoramento de veículo 
para Barra Longa

Item de Controle 01/09/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2.1
40 Meses disponibilizando 2 Veículos para o 
município de Barra Longa, sendo um 
processo que se repete por  40

Entrega/Ação 01/09/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.2.3
30 Meses atendendo o Município de Barra 
Longa com disponibilização de veículos, 
sendo um processo que se repete por  30

Entrega/Ação 06/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3
Disponibilização de veículo, cartão 
combustível e monitoramento de veículo 
para os demais municípios atingidos

Item de Controle 02/03/2020 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3.1

46 Meses disponibilizando 24 Veículos para 
atendimento aos demais município 
atendidos , sendo um processo que se 
repete por  46

Entrega/Ação 02/03/2020 28/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.4.3.3

30 Meses atendendo 16 Municípios com 
disponibilização de veículos (Demais 
Municípios), sendo um processo que se 
repete por  30

Entrega/Ação 01/07/2021 29/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ03 J D00395648320
188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.1.5  Apoio às Oficinas para Fortalecimento de 
Vínculos Familiares e Comunitários 

Projeto/Processo/Atividade I01

O SCFV é um serviço ofertado 
de forma complementar ao 
trabalho social com famílias 
realizado por meio do Serviço 
de Proteção e Atendimento 
Integral às Famílias, realiza 
atendimentos em grupo, 
atividades artísticas, culturais, 
de lazer e esportivas.

Barra Longa;Mariana Famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social de Mariana e 
Barra Longa.

22/11/2018 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1
 Apoio às oficinas do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) de Mariana

Item de Controle 22/11/2018 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1.20
8 Termos de entregas de insumos para o 
município de Mariana, de um total 10 Entrega/Ação 12/08/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.1.21

34 Meses atendendo o município de 
Mariana com termo de entregas de 
insumos, sendo um processo que se repete 
por  40

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do Programa 
contendo os resultados dos 
procedimentos realizados pela 
EY para acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no 
indicador I-1 o município de 
Mariana será avaliado 
separadamente de

02/08/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2
 Apoio às oficinas do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) em Barra Longa

Item de Controle 04/10/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2.4 3 Termos de entregas de insumos para o 
município de Barra Longa, de um total 3

Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.5.2.5
13 Meses atendendo o município de Barra 
Longa com termo de entregas de insumos, 
sendo um processo que se repete por  13

Entrega/Ação 31/12/2021 23/12/2022 Concluído       
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 J D00395648320
188130400

Parcialmente 
Judicializado

4.1.6
Repasse de recursos para suplementação 
de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos e insumos 

Projeto/Processo/Atividade I01

Repasse de recursos para a 
implementação de um conjunto 
de ações transversais a serem 
realizadas pelo poder público 
local ou por entidades 
socioassistenciais com o 
objetivo de elevar a capacidade 
de atendimento às famílias e 
indivíduos vulneráveis.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados 06/07/2018 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1
Repasse de recursos para suplementação 
de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos e insumos: Mariana

Item de Controle 31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1.10
61 Meses atendendo o município de 
Mariana com recursos repassados, sendo 
um processo que se repete por  67

Entrega/Ação

Em acordo com Relatório de 
Acompanhamento do Programa 
contendo os resultados dos 
procedimentos realizados pela 
EY para acompanhamento do 
Programa de Proteção Social 
(PG005) - Ciclo 03: no 
indicador I-1 o município de 
Mariana será avaliado 
separadamente de

31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.1.11
8 MM de reais de Recursos repassados , de 
um total 9 Entrega/Ação 31/05/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.3
Execução do Plano de Reparação Social de 
Mariana através da disponibilização de 
Mobiliário e Equipamentos

Item de Controle 06/07/2018 02/08/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.3.4 5 Termos de entregas de equipamentos 
para o município de Mariana, de um total 5

Entrega/Ação 16/08/2018 02/08/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4
Repasse de recursos para suplementação 
de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos e insumos: Barra Longa

Item de Controle 28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.9
1 MM de reais de Recursos repassados , de 
um total 1 Entrega/Ação 11/12/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.10
25 Meses atendendo o município de Barra 
Longa com recursos repassados, sendo um 
processo que se repete por  25

Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.4.1.11 3 Termo de entregas de equipamentos para 
o município de Barra Longa, de um total 3

Entrega/Ação 28/08/2020 31/08/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5
Repasse de recursos para suplementação 
de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos e insumos: MG

Item de Controle 29/01/2020 04/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5.4
39 Meses atendendo 17 Municípios de MG 
com recursos repassados , sendo um 
processo que se repete por  39

Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.5.5
9 MM de reais de Recursos repassados , de 
um total 9 Entrega/Ação 04/03/2020 22/05/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6
Repasse de recursos para suplementação 
de recursos humanos, aquisição de 
equipamentos e insumos: ES

Item de Controle 24/07/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6.3
36 Meses atendendo 2 Municípios de ES 
com recursos repassados, sendo um 
processo que se repete por  36

Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.6.4
4 MM de reais de Recursos repassados , de 
um total 4 Entrega/Ação 06/08/2020 31/07/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7
Execução de nova estratégia de reparação 
em proteção social Item de Controle 04/03/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7.8

30 Meses atendendo 9 Municípios com 
recursos repassados (Municípios de nova 
estratégia), sendo um processo que se 
repete por  36

Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.7.9
6 MM de reais de Recursos repassados , de 
um total 7 Entrega/Ação 22/12/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11
Execução do plano de reparação para 
municípios com < 50 familias vulneráveis 
atingidas

Item de Controle 03/05/2021 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11.4

27 Meses atendendo 10 Municípios com 
acordo de cooperação técnica (Municípios 
com < 50 familias vulneráveis atingidas), 
sendo um processo que se repete por  27

Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.6.11.5
10 Acordos de cooperação técnica, de um 
total 10 Entrega/Ação 30/06/2021 28/08/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7
Complementação de recursos para 
segunda fase de cadastro Item de Controle 31/01/2023 02/09/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.1
Calcular a complementação de recursos 
para segunda fase de cadastro Item de Controle 31/01/2023 31/01/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.1.1 1 Memorial de cálculo, de um total 1 Entrega/Ação 31/01/2023 31/01/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.2.1
1 Termo de complementação de recursos, 
de um total 1 Entrega/Ação 02/01/2024 09/04/2024 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.3
Assinar termo para realizar a 
complementação de recursos para segunda 
fase de cadastro

Item de Controle 10/04/2024 31/07/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.3.1
0 Termo de complementação de recursos, 
de um total 1 Entrega/Ação 10/04/2024 31/07/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.1.7.4
Realizar a complementação de recursos 
para segunda fase de cadastro Item de Controle 01/08/2024 02/09/2024 A iniciar       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01
SPR01;SPR02;

SPJ05 I05; I06; I07 J
D00395648320

188130400 4.2

Eixo 2 – Identificação dos vulneráveis e 
apoio aos Programas para priorização do 
atendimento do público vulnerável elegível 
às políticas da FR

Eixo/Tema

Elaborar, junto aos Programas 
de interface, planos integrados 
para identificação e apoio no 
processo de priorização dos 
vulneráveis elegíveis às políticas 
da Fundação Renova 
identificados no Cadastro 
Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. 16/08/2018 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR01 I05; I06 Sem Judicialização 4.2.1

Elaboração de planos integrados junto aos 
programas de interface, para apoio no 
processo de priorização dos vulneráveis 
identificados 

Projeto/Processo/Atividade I05;I06

Elaborar, junto aos Programas 
de interface, planos integrados 
para identificação e apoio no 
processo de priorização dos 
vulneráveis elegíveis às políticas 
da Fundação Renova 
identificados no Cadastro 
Integrado.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do 
Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

Famílias vulneráveis atingidas cadastradas dos munícipios impactados. 01/11/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1
 Priorização junto aos programas da 
Fundação Renova (Planos Integrados) Item de Controle 01/11/2019 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.4
51 Meses atendendo 21667 Vulneráveis 
elegíveis priorizados, sendo um processo 
que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.5

51 Meses atendendo 21667 Vulneráveis 
elegíveis com a rota de reparação 
concluída, sendo um processo que se 
repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.1.1.6
51 Meses atendendo 1 Plano Integrado 
para Priorização dos Vulneráveis, sendo um 
processo que se repete por  57

Entrega/Ação 19/03/2020 29/11/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPR02 I07 J
D00395648320

188130400
Parcialmente 
Judicializado 4.2.2

Acompanhamento das famílias em 
deslocamento físico Projeto/Processo/Atividade I07

Elaborar o plano de ação 
integrado para assistência 
familiar em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da 
lagoa Juparanã em decorrencia 
do Barrameto no Rio Pequeno e 
acompanhamento das famílias 
em deslocamento

Barra Longa;Linhares;Mariana;Sooretama
 Familias em deslocamento impactadas pelo alagamento da lagoa Juparanã em 
decorrencia do Barrameto no Rio Pequeno 16/08/2018 A definir Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.1

Elaborar o plano de ação integrado para 
assistência familiar em deslocamento 
impactadas pelo alagamento da lagoa 
Juparanã em decorrencia do Barrameto no 
Rio Pequeno

Item de Controle 16/08/2018 30/08/2018 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.1.1
1 Plano de Ação para Atendimento as 
Famílias em Compensação Financeira da 
Lagoa Juparanã , de um total 1

Entrega/Ação 16/08/2018 30/08/2018 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
1/2021

Item de Controle 04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3.1
482 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 1° Semestre de 
2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.3.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 
2021, de um total 1 Entrega/Ação 04/01/2021 30/06/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
2/2021

Item de Controle 01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4.1
482 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 2° Semestre de 
2021, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.4.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 
2021, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2021 31/12/2021 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
1/2022

Item de Controle 03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5.1
482 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 1° Semestre de 
2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.5.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 
2022, de um total 1 Entrega/Ação 03/01/2022 30/06/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
2/2022

Item de Controle 01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6.1
482 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 2° Semestre de 
2022, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.6.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 
2022, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2022 30/12/2022 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
1/2023

Item de Controle 02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7.1
482 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 1° Semestre de 
2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.7.2
1 Relatório Semetral - 1° Semestre de 
2023, de um total 1 Entrega/Ação 02/01/2023 30/06/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
2/2023

Item de Controle 03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8.1
70 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 2° Semestre de 
2023, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.8.2
1 Relatório Semetral - 2° Semestre de 
2023, de um total 1 Entrega/Ação 03/07/2023 27/12/2023 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
1/2024

Item de Controle 28/12/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9.1
0 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 1° Semestre de 
2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/12/2023 28/06/2024 Em andamento       
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PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.9.2

0 Relatório Semetral - 1° Semestre de 
2024, de um total 1 Entrega/Ação 28/12/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10
Acompanhar familias em deslocamento 
físico:reassentamento e barramento 
2/2024

Item de Controle 01/07/2024 29/11/2024 A iniciar       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10.1
0 Famílias com deslocamento físico com 
acompanhamento social - 2° Semestre de 
2024, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 A iniciar       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.2.10.2
0 Relatório Semetral - 2° Semestre de 
2024, de um total 1 Entrega/Ação 01/07/2024 29/11/2024 A iniciar       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 C054 IC.CAPT PR01 SPJ05 Sem Judicialização 4.2.3
Realização das Oficinas de educação 
financeira Projeto/Processo/Atividade

Disseminar a educação 
financeira  por meio da 
formação dos profissionais que 
atuam nos CRAS e CREAS dos 
municípios impactados e rodas 
de conversas com as 
comunidades atingidas.

Aimorés;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Colatina;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Galiléia;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria
;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Timóteo

Profissionais da assistência social dos municípios impactados e comunidades atingidas. 17/08/2018 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.1
Realização das Oficinas de educação 
financeira no estado do Espírito Santo Item de Controle 17/08/2018 17/01/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.1.12
5 Oficinas de Educação Financeira, de um 
total 5 Entrega/Ação 18/10/2018 17/12/2019 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.2
Realização das Oficinas de educação 
financeira no estado de Minas Gerais Item de Controle 17/08/2018 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.3.2.30
53 Oficinas de Educação Financeira, de um 
total 53 Entrega/Ação 06/05/2019 30/06/2020 Concluído       

PG005 Grupo 01 CT-OS P05 R08 4.2.4
Ações em Caráter Extraordinários ou 
Judiciais Item de Controle 11/02/2019 05/02/2024 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 Sem Judicialização 0
PG006 - Comunicação, Participação, 
Diálogo e Controle Social Programa

Assegurar canais de interação, 
diálogo e relacionamento 
contínuo com a população 
atingida e demais públicos 
interessados, zelando sempre 
pela transparência e integridade, 
junto a todos os grupos e 
territórios.

Nacional População atingida e demais públicos interessados. 06/11/2015 30/11/2030 Em andamento  R$   710.224.304,76  R$   471.237.663,01  R$                    238.986.641,75 66%

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1 Comunicação Eixo/Tema

Garantir o acesso à informação 
ágil, ampla, transparente e 
pública, em linguagem acessível, 
adequada e compreensível às 
partes interessadas por meio de 
canais permanentes de 
comunicação e interação com a 
sociedade.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

02/03/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.1
Processo de Gestão de Canais de 
Informação e Interação com as 
Comunidades

Item de Controle 02/03/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.1.2
307 Eventos Produzidos, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 05/12/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.2 Processo de Produção de Conteúdo Item de Controle 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.2.1.1
4986 Conteúdos Diversos Produzidos, de 
um total sobdemanda Entrega/Ação 25/11/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.1.3 Outros Custos - Histórico
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Comunicação Institucional 
realizada anterior à 2021 01/08/2016 31/12/2021 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2 Ouvidoria Eixo/Tema

A Ouvidoria tem como objetivo 
principal disponibilizar às 
comunidades impactadas pelo 
evento o acesso a um 
mecanismo para manifestações 
relativas aos processos de 
reparação e remediação da 
Fundação Renova.

Nacional 02/05/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C068 IC.CAPT PJ01 Sem Judicialização 4.2.1 Projeto de Implantação da Ouvidoria Projeto/Processo/Atividade

Implantar a Ouvidoria da 
Fundação Renova, de maneira a 
disponibilizar o acesso a um 
mecanismo de reclamações às 
comunidades impactadas pelo 
evento.

Nacional Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento. 02/05/2016 01/08/2016 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2.1.3 1 Ouvidoria Criada, de um total 1 Entrega/Ação 02/05/2016 01/08/2016 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071;C072 IC.CAPT PR01 Sem Judicialização 4.2.2 Processo de Gestão da Ouvidoria Projeto/Processo/Atividade

I01-
Pilarouvidoria;I0
2-
Pilarouvidoria;I0
3-Pilarouvidoria

A Gestão da Ouvidoria, atua de 
forma autônoma e 
independente, de maneira a 
reforçar o efetivo cumprimento 
dos Direitos Humanos, 
realizando a gestão das 
manifestações recebidas, 
assegurando que elas sejam 
devidamente registradas, 
apuradas e respondidas.

Nacional Manifestantes e Comunidades impactadas pelo evento. 28/11/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.2.2.1.1 20429 Respostas às manifestações abertas 
na Ouvidoria, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 28/11/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3 Participação e Diálogo Social Eixo/Tema

Realizar os processos de 
Participação e Controle Social de 
modo a acolher e garantir que 
as expectativas e necessidades 
expressas pelos atingidos e 
partes interessadas possam ser 
consideradas e influenciar todas 
as etapas de execução dos 
demais programas.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

01/02/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C059;C063
IC.CAPT;IC.PAR

U PR02 Sem Judicialização 4.3.1
Processo de Diálogo Social (Análise de 
Contexto, Participação e Controle Social) Projeto/Processo/Atividade

I01-
Pilardiálogo;I02
-
Pilardiálogo;I03
-
Pilardiálogo;I04
-
Pilardiálogo;I05
-
Pilardiálogo;I06
-
Pilardiálogo;I07
-
Pilardiálogo;I08
-
Pilardiálogo;I09
-
Pilardiálogo;I10
-Pilardiálogo

Realizar a Análise de Contexto: 
Compreensão, Reconhecimento 
e Aproximação; a Participação 
Social nos Programas, Projetos 
e ações; E o Controle Social nos 
Programas, projetos e ações de 
reparação e compensação 
executados pela Fundação 
Renova.

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

População atingida e demais públicos interessados. 01/02/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3.1.2.1.1
94 Análise de Contexto, Participação e 
Controle Social, sendo um processo que se 
repete por  168

Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.3.1.2.1.2
5634 Reuniões coletivas realizadas, de um 
total sobdemanda Entrega/Ação 01/08/2016 02/07/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4 Canais de Relacionamento Eixo/Tema

Disponibilizar canais 
permanentes de comunicação e 
interação com a sociedade por 
meio de espaços fixos, virtuais e 
central 0800.

Nacional 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ02 Sem Judicialização 4.4.1 Projeto de Implantação dos Canais de 
Relacionamento

Projeto/Processo/Atividade

Disponibilizar Canais de 
Relacionamento de forma a 
facilitar o acesso da sociedade 
às ações desenvolvidas pela 
Renova, bem como permitir o 
compartilhamento de 
informações relativas à 
individualidade de cada 
manifestante.

Nacional Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 
Renova; Atingidos e demais partes interessadas.

03/03/2016 01/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.1.1
1 Canais de Relacionamento Implantados, 
de um total 1 Entrega/Ação 03/03/2016 01/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ03 Sem Judicialização 4.4.2 Projeto de Instalação de Novos CIAs Projeto/Processo/Atividade

Atender à Deliberação 105, com 
a implantação de CIAs nas 
localidades de Povoação, 
Aracruz e São Mateus, todos no 
Estado do Espírito Santo.

Aracruz;Linhares;São Mateus Povoação
Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 
Renova; Atingidos e demais partes interessadas. 01/09/2017 05/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.2.1

3 Centros de Informação e 
Atendimento(CIA's) instalados nos 
municípios de Povoação, Aracruz e São 
Mateus, de um total 3

Entrega/Ação 01/09/2017 05/02/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PJ04 Sem Judicialização 4.4.3 Projeto de Implantação do Portal do Usuário Projeto/Processo/Atividade
Atender à Deliberação 105, 
mediante implantação de 
sistema virtual de consulta.

Nacional Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 
Renova; Atingidos e demais partes interessadas.

01/09/2017 05/01/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.3.1 1 Portal do Usuário criado, de um total 1 Entrega/Ação 01/09/2017 05/01/2018 Concluído       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01;SPR02 Sem Judicialização 4.4.4 Processo de Gestão dos Canais de 
Relacionamento

Projeto/Processo/Atividade

I01-
Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I04-
Pilarcanais;I05-
Pilarcanais;I06-
Pilarcanais;I07-
Pilarcanais;I08-
Pilarcanais;I09-
Pilarcanais

Garantir acesso a informações, 
oferecendo orientações, de 
forma transparente e acessível, 
sobre programas e ações 
executados pela Fundação 
Renova, por meio de: Central 
0800, Fale Conosco, Centros de 
Informação e Atendimento e 
Portal do Usuário.

Nacional Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 
Renova; Atingidos e demais partes interessadas.

01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR01 Sem Judicialização 4.4.4.1 Central 0800, fale conosco e portal do 
usuário

Subprojeto/Subprocesso

I01-
Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I05-
Pilarcanais;I06-
Pilarcanais;I08-
Pilarcanais

Nacional 03/07/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.1.1.1
1368850 Respostas às manifestações 
abertas na Central 0800, Fale conosco e 
Portal do usuário, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/07/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT PR03 SPR02 Sem Judicialização 4.4.4.2 Centros de informação e atendimento Subprojeto/Subprocesso

I01-
Pilarcanais;I02-
Pilarcanais;I03-
Pilarcanais;I04-
Pilarcanais;I07-
Pilarcanais;I09-
Pilarcanais

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Sooretama;Timóteo;Tumiritinga

01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.2.2.1

363098 Respostas às manifestações 
abertas nos Centros de Informação e 
Atendimento (CIA's), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2015 02/08/2030 Em andamento       

PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 C071 IC.CAPT AT01 Sem Judicialização 4.4.4.3 Núcleo de Informações Institucionais (NII) Projeto/Processo/Atividade
Realizar a gestão de demandas 
formais de Poder Público e 
Sociedade Civil Organizada.

Nacional Equipes do Programa de Diálogo; Equipes dos programas executados pela Fundação 
Renova; Atingidos e demais partes interessadas.

04/04/2017 02/08/2030 Em andamento       
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PG006 Grupo 01 CT-PDCS P06 R08 4.4.4.3.1

86 Gestão de solicitações formais através 
de ofícios recebidos vindos do Poder Público 
e Sociedade Civil Organizada pelo Núcleo de 
Informações Institucionais(NII), sendo um 
processo que se repete por  161

Entrega/Ação 04/04/2017 02/08/2030 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 0 PG007 - Assistência aos Animais Programa Barra Longa;Mariana 22/05/2015 10/01/2027 Em andamento  R$     75.248.135,53  R$     63.612.460,37  R$                      11.635.675,16 85%

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;IC.ALN
C;IC.ALND;IC.A

LNE IC.CAPT

PJ01 SPJ01; SPJ02 Sem Judicialização 4.1 PF01 - Projeto de ações emergenciais Projeto/Processo/Atividade

Disponibilização de equipe, 
materiais e equipamentos para 
resgate de animais nas áreas 
atingidas diretamente pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão, bem como 
inventariamento e 
monitoramento de áreas de 
risco, e disponibilização de 
canais de comunicação. Im

Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;IC.ALN
C;IC.ALND;IC.A

LNE IC.CAPT

PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1 Ações SAMARCO e de Transição 
FUNDAÇÃO RENOVA

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.1.1.1
1 Ações emergenciais SAMARCO e de 
transição FUNDAÇÃO RENOVA entregues, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73

IC.ALNA; 
IC.ALNB;IC.ALN
C;IC.ALND;IC.A

LNE IC.CAPT

PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2 Atividades do Projeto de ações 
emergenciais (Fundação Renova)

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana 18/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.2

1 Atividades de resgate de animais 
extraviados e desalojados, e de suporte 
técnico aqueles que permaneceram nas 
propriedades de origem, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Concluído       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.4
1 Animais encaminhados para Centros de 
Recolhimento Animal (CRA's), de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.1.2.6
1 Animais cadastrados nos CRA's, de um 
total sobdemanda Entrega/Ação 28/06/2016 30/12/2016 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNC;IC.ALN

D; IC.ALNF, 
IC.CAPT

PJ02 SPJ03;SPJ04 I02;I03;I04 Sem Judicialização 4.2 PF02 - Projeto de assistência aos animais Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Consolidar o processo de 
guarda temporária com base 
técnica orientada pelos 
princípios e práticas de bem-
estar animal e prover 
assistência aos animais 
acolhidos nos abrigos, incluindo 
a medicina veterinária 
preventiva e clínica de rotina. 
Consolidar siste

Barra Longa;Mariana 22/05/2015 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNC;IC.ALN

D; IC.CAPT PJ02 SPJ03 I03;I04 Sem Judicialização 4.2.2
Operação de Abrigos e Assistência 
Veterinária Subprojeto/Subprocesso I03;I04 Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.2.1

1864 Serviços de operação de abrigos 
temporários, incluindo atividades de 
assistência veterinária de baixa 
complexidade, disponibilizados para 
animais., sendo um processo que se repete 
por  2277

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.2

22 Resultados em conformidade na 
avaliação de bem-estar nos Centros de 
Acolhimento Temporário de Animais 
realizadas e reportadas à CTOS/CIF., de 
um total 27

Entrega/Ação 30/10/2018 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.3

0 Relatórios anuais entregues a CTOS/CIF 
dos cursos de capacitação técnica e/ou 
geração de renda relacionados ao manejo 
de animais produtivos., de um total 3

Entrega/Ação 19/12/2019 31/07/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.2.2.4

0 Relatório entregue a CTOS/CIF de 
avaliação dos impactos nos animais 
produtivos abrigados no CATA 2 
decorrentes do contato com os rejeitos de 
minério., de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/12/2024 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.3
Clínica Veterinária de Animais de Pequeno 
Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/01/2017 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.3.1

1864 Serviços de assistência veterinária de 
média e alta complexidade disponibilizados 
para animais de pequeno porte., sendo um 
processo que se repete por  2264

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 02/01/2017 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.4
Hospital Veterinário de Animais de Grande 
Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.4.1

1855 Serviços de assistência veterinária de 
média e alta complexidade disponibilizados 
para animais de grande porte., sendo um 
processo que se repete por  2272

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 13/01/2017 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 
IC.CAPT PJ02 SPJ04 I02 Sem Judicialização 4.2.5 Etapa ordinária de adoção de animais Subprojeto/Subprocesso I02 Barra Longa;Mariana 22/05/2015 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.5.1
158 Processos adotivos finalizados na 
etapa ordinária, do total 163 Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 22/05/2015 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.2.6
Infraestrutura e Locação de fazenda: CATA 
1 e CATA 2 Item de Controle Barra Longa;Mariana 03/10/2016 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND;IC.ALN

F;IC.ALNG; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ05;SPJ06;S
PJ07;SPJ08

I02;I03;I04 Sem Judicialização 4.3 PF03 - Projeto de reassentamento e 
destinação final de animais

Projeto/Processo/Atividade I02;I03;I04

Executar as atividades de 
destinação final de animais 
(restituição de tutela ou 
encaminhamento de animais 
para santuários, centros de 
terapia com animais, 
universidades, institutos 
tecnológicos e instituições 
afins). Realizar monitoramento 
pós-ocupação.

Barra Longa;Mariana 02/03/2020 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 
IC.CAPT PJ03 SPJ05 I03 4.3.1

Etapa de restituição final de animais de 
Grande Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 02/03/2020 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.3.1.5

83 Processos finalizados de restituições de 
animais de grande porte nos 
reassentamentos e outras modalidades de 
atendimento, contribuindo para um 
realizado de 91, de um total de 564

Entrega/Ação 20/03/2020 30/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALND; 
IC.CAPT PJ03 SPJ06 I03;I04 4.3.2

Etapa de restituição final de animais de 
Pequeno Porte Item de Controle Barra Longa;Mariana 08/03/2021 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.2.5

7 Acompanhamentos pós-restituições de 
animais de pequeno porte finalizados nos 
reassentamentos e outras modalidades de 
atendimento, do total 21

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 03/01/2022 10/07/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 Sem Judicialização 4.3.2.6

8 Processos finalizados de restituições de 
animais de pequeno porte nos 
reassentamentos e outras modalidades de 
atendimento, contribuindo para um 
realizado de 91, de um total de 564

Entrega/Ação 08/03/2021 07/01/2026 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNF; 
IC.CAPT PJ03 SPJ07 I02 4.3.3 Etapa extraordinária de adoção de animais Item de Controle Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 A iniciar       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.3.1 0 Processos adotivos finalizados na etapa 
extraordinária, de um total sobdemanda

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 09/01/2026 10/07/2026 A iniciar       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 C074; C73
IC.ALNG; 
IC.CAPT PJ03 SPJ08 I02 4.3.4

Santuário ou instituições de guarda 
definitiva de animais Item de Controle Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.3.4.2

0 Processos concluídos de destinação de 
animais não adotados para santuários e/ou 
instituições de guarda definitiva., de um 
total 1

Entrega/Ação Barra Longa;Mariana 21/12/2021 30/06/2025 Em andamento       

PG007 Grupo 01 CT-OS P07 R04 4.4 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Fiscalização e Gerenciamento 
de contratos Barra Longa;Mariana 02/01/2017 10/07/2026 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 0 PG010 - Recuperação das Demais 
Comunidades e Infraestrutura Impactadas

Programa Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 06/11/2015 18/12/2027 Em andamento  R$   788.010.638,97  R$   705.413.538,15  R$                      82.597.100,82 90%

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C087; C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 

IC.ALNM; IC. 
CAPT (87)

PJ01 SPJ01; SPJ02; 
SPJ03

I01; I02; I03; 
I04

J E4 D10003981020
204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.1 PF0032 - Reforma de Edificações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 04/12/2015 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ01 SPJ01 I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.1.1 Reforma de Edificações - PERÍODO 
EMERGENCIAL (Unidades Habitacionais)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.1

97 Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.2

2 Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 879, de um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.3

86 Termos de Aceite da Reforma de 
Edificações de Unidades Habitacionais 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.1.5.4

2 Termos de Aceite da Reforma de 
Edificações de Unidades Habitacionais 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 491, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C087; C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 

IC.PAR3; IC. 
CAPT (87)

PJ01 SPJ03 I01; I03 Sem Judicialização 4.1.6
Reforma de Edificações - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Fábrica de 
Manilhas)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa 07/12/2018 10/12/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.6.4.1
1 Reforma da Fábrica de Manilhas de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 07/12/2018 31/12/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.6.4.2

1 Termos de Aceite Reforma da Fábrica de 
Manilhas de Impacto Direto, contribuindo 
para um realizado de 568, de um total de 
724

Entrega/Ação 10/12/2019 10/12/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM;

PJ01 SPJ02 I01; I02; I03; 
I04

J E4 D10003981020
204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.1.7
Reforma de Edificações - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades 
Habitacionais)

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 22/12/2017 A definir Em andamento       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.1

40 Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 01/03/2018 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.2

1 Reforma de Edificações de Unidades 
Habitacionais Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 879, de um total de 1037

Entrega/Ação 03/12/2018 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.3

27 Termos de Aceite Reforma de 
Edificações de Unidades Habitacionais Pós 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 22/03/2018 01/04/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.1.7.3.4

0 Termos de Aceite Reforma de Edificações 
de Unidades Habitacionais Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 491, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 22/03/2018 01/04/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2 ; 
IC.PAR3; 
IC.ALNE; 
IC.ALNG; 
IC.ALNI; 
IC.ALNP; 
IC.ALNQ; 
IC.ALNS; 
IC.ALNN

PJ02

SPJ04; SPJ05; 
SPJ06; SPJ07; 
SPJ08; SPJ09; 
SPJ10; SPJ11

I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.2 PF0033 - Reforma de Bens Públicos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 13/07/2023 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNN

PJ02 SPJ04 I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.2.1 Reforma de Bens Públicos - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.1.8.1

1 Reforma de Bens Públicos Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.1.8.2

1 Termos de Aceite Reforma de Bens 
Públicos Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 
568, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.6
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Drenagem 
do campo Barralonguense)

Item de Controle

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 01/08/2017 02/01/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.6.4
1 Reforma de Bens Públicos - Termo de 
Entrega (Drenagem do campo 
Barralonguense), de um total 1

Entrega/Ação 01/12/2017 29/12/2017 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNS

PJ02 SPJ05 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.7
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Prédios 
Públicos)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 06/02/2018 31/05/2021 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.7.3.1
8 Reforma de Prédios Públicos de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 
879, de um total de 1037

Entrega/Ação 13/03/2018 17/05/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.7.3.2

7 Termos de Aceite Reforma de Prédios 
Públicos de Impacto Indireto, contribuindo 
para um realizado de 491, de um total de 
1037

Entrega/Ação 13/03/2018 31/05/2021 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNP

PJ02 SPJ06 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.8

Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL -  (Estruturas 
de Captação, Tratamento e Distribuição de 
Água)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 12/02/2020 17/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.8.6.1

2 Estruturas de Captação, Tratamento e 
Distribuição de Água de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 879, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 27/02/2020 10/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.8.6.2

2 Termos de Aceite Estruturas de 
Captação, Tratamento e Distribuição de 
Água de Impacto Indireto, contribuindo para 
um realizado de 491, de um total de 1037

Entrega/Ação 27/02/2020 10/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNN

PJ02 SPJ07 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.9
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL -  (Estruturas 
de Educação e Saúde)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Mariana 18/04/2018 31/08/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.9.6.1
2 Estruturas de Educação e Saúde de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 23/05/2018 21/08/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.9.6.2

1 Termos de Aceite Estruturas de Educação 
e Saúde de Impacto Direto, contribuindo 
para um realizado de 568, de um total de 
724

Entrega/Ação 23/05/2018 31/08/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNI

PJ02 SPJ08 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.10
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Centros 
Comunitários e Espaços de Lazer)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 06/02/2018 01/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.10.4.1
14 Centros Comunitários e Espaços de 
Lazer de Impacto Direto, contribuindo para 
um realizado de 720, de um total de 724

Entrega/Ação 14/03/2018 23/06/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.10.4.2

4 Termos de Aceite Centros Comunitários e 
Espaços de Lazer de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 14/03/2018 01/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNG

PJ02 SPJ09 I01; I03 Sem Judicialização 4.2.11
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Templos 
Religiosos)

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Mariana 01/03/2018 08/06/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.11.6.1
3 Templos Religiosos de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 03/05/2018 01/06/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.11.6.2
3 Termos de Aceite Templos Religiosos de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 03/05/2018 01/06/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNE

PJ02 SPJ10 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.12 Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Drenagens)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 13/07/2023 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.12.6.1
1 Drenagens de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 879, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 13/07/2023 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.12.6.2
1 Termos de Aceite Drenagens de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 
491, de um total de 1037

Entrega/Ação 13/07/2023 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNQ

PJ02 SPJ11 I02; I04 Sem Judicialização 4.2.13
Reforma de Bens Públicos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL - (Rede de 
Esgoto)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 23/12/2019 20/07/2021 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.13.6.1
1 Rede de Esgoto de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 879, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 26/10/2020 21/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.2.13.6.2
1 Termos de Aceite Rede de Esgoto de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 491, de um total de 1037

Entrega/Ação 26/10/2020 21/12/2020 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNB

PJ03 I01; I03 Sem Judicialização 4.3 PF0035 - Remoção de material Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 03/06/2016 08/01/2021 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1 Remoção - locação de equipamentos - 
PERÍODO EMERGENCIAL

Item de Controle

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 03/06/2016 08/01/2021 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1.2.1
7 Remoção de Material de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 03/06/2016 08/01/2021 Concluído       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.3.1.2.2
7 Termos de Aceite Remoção de Material 
de Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 03/06/2016 08/01/2021 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ12; SPJ13 I01; I02; I03; 
I04

J E8 D10003981020
204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.4 PF0038 - Reconstrução de Estruturas de 
Apoio

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ12 I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.4.1 Reconstrução de Estruturas de Apoio - 
PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 03/01/2017 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.1

173 Reconstrução de Estruturas Rurais 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 03/01/2017 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.2

11 Reconstrução de Estruturas Rurais 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 879, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.3

152 Termos de Aceite Reconstrução de 
Estruturas Rurais Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 03/01/2017 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.1.13.4

7 Termos de Aceite Reconstrução de 
Estruturas Rurais Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 491, de um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNF;

PJ04 SPJ13 I01; I02; I03; 
I04

J E8 D10003981020
204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.4.3
Reconstrução de Estruturas de Apoio - 
Infraestrutura  - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 21/06/2019 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.1

139 Reconstrução de Estruturas Rurais 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 01/08/2019 26/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.2

38 Reconstrução de Estruturas Rurais 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 879, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 01/08/2019 26/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.3

120 Termos de Aceite Reconstrução de 
Estruturas Rurais Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 01/08/2019 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.4.3.4.4

26 Termos de Aceite Reconstrução de 
Estruturas Rurais Período Emergencial de 
Impacto Indireto, contribuindo para um 
realizado de 491, de um total de 1037

Entrega/Ação 01/10/2019 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ14; SPJ15 I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.5 PF0039 - Recuperação de Acessos Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 31/07/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ14 I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.5.1 Recuperação de Acessos - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.1

18 Acessos Recuperados Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.2

9 Acessos Recuperados Período 
Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 879, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.3

1 Termos de Aceite Acessos Recuperados 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.1.3.4

2 Termos de Aceite Acessos Recuperados 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 491, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNA; 
IC.ALNK

PJ05 SPJ15 I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.5.4 Recuperação de Acessos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 21/03/2019 11/07/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.1

1 Acessos Recuperados Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.2

4 Acessos Recuperados Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 879, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.3

0 Termos de Aceite Acessos Recuperados 
Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.5.4.3.4

1 Termos de Aceite Acessos Recuperados 
Pós Período Emergencial de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 
491, de um total de 1037

Entrega/Ação 14/06/2019 11/07/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ16; SPJ17 I01; I03 Sem Judicialização 4.6 PF0126 - Reforma de Estruturas de Apoio 
(Quintal)

Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa 04/12/2015 27/08/2020 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ16 I01; I03 Sem Judicialização 4.6.1 Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - 
PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.1.2.1

31 Reforma de Quintais Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.1.2.2

25 Termos de Aceite Reforma de Quintais 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ06 SPJ17 I01; I03 Sem Judicialização 4.6.4
Reforma de Estruturas de Apoio (Quintal) - 
Infraestrutura  - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa 29/06/2017 28/03/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.4.3.1

158 Reforma de Quintais Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 28/02/2018 27/03/2018 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.6.4.3.2

114 Termos de Aceite Reforma de Quintais 
Pós Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 28/02/2018 27/03/2018 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ18; SPJ19 I01; I02; I03; 
I04

J E4 D10003981020
204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.7 PF0127 - Reconstrução de Edificações Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ18 I01; I03 Sem Judicialização 4.7.1 Reconstrução de Edificações - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       
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PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM

PJ07 SPJ19 I01; I03 J E4 D10003981020
204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.7.6
Reconstrução de Edificações - 
Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 26/07/2017 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.6.3.1

8 Reconstrução de Edificações Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 01/08/2017 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.7.6.3.2

8 Termos de Aceite Reconstrução de 
Edificações Pós Período Emergencial de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 11/08/2017 A definir Paralisado       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNI; 
IC.ALNR

PJ08 I01; I03 Sem Judicialização 4.8 PF0128 - Reconstrução de Bens Públicos 
(Parque de Exposição)

Projeto/Processo/Atividade I01;I03

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 29/11/2018 09/11/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5
Reconstrução de Bens Públicos - 
Infraestrutura (Parque de Exposição) - 
Barra Longa - PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Item de Controle

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa 23/12/2019 09/11/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5.10.1
1 Parque de Exposição de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 17/08/2020 23/09/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.8.5.10.2
1 Termos de Aceite Parque de Exposição de 
Impacto Direto, contribuindo para um 
realizado de 568, de um total de 724

Entrega/Ação 17/08/2020 23/09/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNH; 
IC.ALNR

PJ09 SPJ20; SPJ21 I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.9 PF0152 - Reforma e Reconstrução de 
Campo de Futebol

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNH; 
IC.ALNR

PJ09 SPJ21 I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.9.6
Reconstrução de Campos de Futebol - 
Infraestrutura - PÓS PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
reconstrução e reforma de 
igrejas e outros templos 
religiosos, campos de futebol e 
espaços de prática esportiva de 
acesso público, centros 
comunitários, praças e locais 
públicos de lazer, 
estabelecimentos comerciais e 
estruturas d

Barra Longa;Mariana 15/08/2016 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.1

2 Campos de Futebol Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 01/02/2019 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.2

0 Campos de Futebol Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 879, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 24/10/2023 06/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.3

2 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós 
Período Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 568, de 
um total de 724

Entrega/Ação 01/04/2019 31/03/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.9.6.7.4

0 Termos de Aceite Campos de Futebol Pós 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 491, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 10/10/2023 06/12/2024 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ22; SPJ23 I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.10 PF0153 - Reconstrução de Pontes Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ22 I01; I03 Sem Judicialização 4.10.1 Reconstrução de Pontes - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I03

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.1.4.1

17 Reconstrução de Pontes Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.1.4.2

8 Termos de Aceite Reconstrução de 
Pontes Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 
568, de um total de 724

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNJ; 
IC.ALNO

PJ10 SPJ23 I01; I02; I03; 
I04

Sem Judicialização 4.10.6 Reconstrução de Pontes - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04

Implementar ações para a 
recuperação e das vias 
pavimentadas e não 
pavimentadas; 
reforma/reconstrução de 
pontes, pinguelas; reconstrução 
ou reforma de estruturas de 
apoio; e reconstrução/reforma 
de edificações

Mariana 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.1

7 Reconstrução de Pontes Pós Período 
Emergencial de Impacto Direto, 
contribuindo para um realizado de 720, de 
um total de 724

Entrega/Ação 06/11/2015 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.2

5 Reconstrução de Pontes Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, 
contribuindo para um realizado de 879, de 
um total de 1037

Entrega/Ação 06/11/2015 26/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.3

7 Termos de Aceite Reconstrução de 
Pontes Pós Período Emergencial de Impacto 
Direto, contribuindo para um realizado de 
568, de um total de 724

Entrega/Ação 06/11/2015 13/07/2023 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.10.6.12.4

4 Termos de Aceite Reconstrução de 
Pontes Pós Período Emergencial de Impacto 
Indireto, contribuindo para um realizado de 
491, de um total de 1037

Entrega/Ação 06/11/2015 26/07/2023 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01 SPR01; 
SPR02; SPR03

I02; I04 Sem Judicialização 4.11 PF8100 - Manutenção de Acessos Projeto/Processo/Atividade I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio relacionadas 
a vias (porteiras e mata-
burros), após as obras de 
recuperação das mesmas, nos 
municípios de Barra Longa, 
Mariana, Ponte Nova, Rio Doce 
e Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 04/12/2015 22/04/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01 SPR01 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.1 Manutenção de Acessos - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio relacionadas 
a vias (porteiras e mata-
burros), após as obras de 
recuperação das mesmas, nos 
municípios de Barra Longa, 
Mariana, Ponte Nova, Rio Doce 
e Santa Cruz do 

Barra Longa;Mariana 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.1.3.1
12 Manutenção de Acessos - Período 
Emergencial de Impacto Indireto, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.1.3.2
4 Termos de Aceite Manutenção de 
Acessos - Período Emergencial de Impacto 
Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 04/12/2015 30/12/2016 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALND; 
IC.ALNF; 
IC.ALNL; 
IC.ALNO

PR01 SPR02 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.6
Manutenção de Acessos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Pontes, Mata-
Burro, Porteira e Malhas Viárias)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio relacionadas 
a vias (porteiras e mata-
burros), após as obras de 
recuperação das mesmas, nos 
municípios de Barra Longa, 
Mariana, Ponte Nova, Rio Doce 
e Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 02/01/2017 31/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.6.3.1

15 Manutenção de Acessos - Pontes, Mata-
Burro, Porteira e Malhas Viárias Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.6.3.2

6 Termos de Aceite Manutenção de 
Acessos - Pontes, Mata-Burro, Porteira e 
Malhas Viárias Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2022 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNO

PR01 SPR03 I02; I04 Sem Judicialização 4.11.7
Manutenção de Acessos - Infraestrutura - 
PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Acesso e 
Malhas Viárias)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

Realizar manutenção das vias 
pavimentadas, não 
pavimentadas, pontes e 
estruturas de apoio relacionadas 
a vias (porteiras e mata-
burros), após as obras de 
recuperação das mesmas, nos 
municípios de Barra Longa, 
Mariana, Ponte Nova, Rio Doce 
e Santa Cruz do 

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 16/07/2018 15/03/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.7.13.1

618 Manutenção de Acessos em Vias 
Pavimentadas e Não Pavimentadas Pós 
Período Emergencial de Impacto Indireto, 
de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/09/2018 15/03/2027 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.7.13.2

318 Termos de Aceite Manutenção de 
Acessos em Vias Pavimentadas e Não 
Pavimentadas Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2023 15/03/2027 Em andamento       



PG Grupo Câmara 
Técnica

Programa
Revisão 

Documento 
de Definição

Cláusula Item de 
Cláusula

Projeto/ 
Processo/ 
Atividade

Subprojeto/ 
Subprocesso 

Indicador de 
Encerramento 

Cunho Judicialização Eixo de 
Judicialização

Decisão de 
Judicialização

Justificativa 
sobre o 
escopo 
utilizado 

(citar 

Nível de 
Judicialização

ID Nível Hierárquico Nome da Tarefa Nível Hierárquico

Indicador de 
Definição 
Atrelado a 

Projeto/Subpr
ojeto

Descrição/Objetivos Municípios atendidos Localidade (Subdivisão do Município) Público-Alvo
Início 

realizado ou 
previsto

Término 
realizado ou 

previsto

Status 
Fundação 

Renova
(Avaliação 

Interna)

Orçamento 
planejado

Orçamento realizado
Orçamento restante = 
Orçamento planejado -
Orçamento realizado

Percentual 
financeiro 

executado = 
Orçamento 

realizado/Orç
PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.8.4

1 Manutenção de Acessos - Gabião Ponte 
Bueno, de um total 1 Entrega/Ação 01/09/2022 09/11/2022 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.9.4
1 Manutenção de Acessos - Bueiro 
Barretos, de um total 1 Entrega/Ação 29/12/2023 29/02/2024 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.10.4
1 Manutenção de Acessos - Nova 
Drenagem Ponte do Gama, de um total 1 Entrega/Ação 26/12/2023 05/04/2024 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.11.4
1 Manutenção de Acessos - Gabião de 
Acaiaca, de um total 1 Entrega/Ação 05/12/2023 22/01/2024 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.11.12.4
1 Manutenção de Acessos - Drenagem 
ADME e Pilha / RCC, de um total 1 Entrega/Ação 10/04/2024 09/05/2024 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN; 
IC.ALNC

PR02 SPR04; 
SPR05; SPR06

I02; I04 J E4 D10003981020
204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.12 PF8101 - Manutenção de Edificações Projeto/Processo/Atividade I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar as 
condições ambientais 
adequadas ao uso previsto para 
as edificações. A manutenção 
de edificações inclui todos os 
serviços realizados para 
prevenir ou corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Acaiaca;Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado 06/11/2015 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN

PR02 SPR04 I02; I04 Sem Judicialização 4.12.1 Manutenção de Edificações - PERÍODO 
EMERGENCIAL

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar as 
condições ambientais 
adequadas ao uso previsto para 
as edificações. A manutenção 
de edificações inclui todos os 
serviços realizados para 
prevenir ou corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 01/12/2016 25/09/2019 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.1.1
33 Manutenção de Edificações - Período 
Emergencial de Impacto indireto, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2016 25/09/2019 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.1.2
31 Termos de Aceite Manutenção de 
Edificações Período Emergencial de Impacto 
Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 01/12/2016 02/03/2017 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNC

PR02 SPR05 I02; I04 Sem Judicialização 4.12.2 Manutenção de Edificações - PERÍODO 
EMERGENCIAL - Demolição de Casas

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar as 
condições ambientais 
adequadas ao uso previsto para 
as edificações. A manutenção 
de edificações inclui todos os 
serviços realizados para 
prevenir ou corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 06/11/2015 12/02/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.2.1
1 Manutenção de Edificações - MAEDI-
0313, de um total sobdemanda Entrega/Ação 06/11/2015 29/01/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.2.2
1 Termo de Aceite de Manutenção de 
Edificações - MAEDI-0313, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/02/2016 12/02/2016 Concluído       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 C082; C084; 
C088;

IC.CAPT; 
IC.PAR2; 
IC.PAR3; 
IC.ALNM; 
IC.ALNN

PR02 SPR06 I02; I04 J E4 D10003981020
204013800

Parcialmente 
Judicializado

4.12.4

Manutenção de Edificações - Infraestrutura - 
 PÓS PERÍODO EMERGENCIAL (Unidades 
Habitacionais e Estruturas de Educação e 
Saúde)

Subprojeto/Subprocesso I02;I04

A manutenção de edificações 
visa preservar ou recuperar as 
condições ambientais 
adequadas ao uso previsto para 
as edificações. A manutenção 
de edificações inclui todos os 
serviços realizados para 
prevenir ou corrigir a perda de 
desempenho decorrente da de

Barra Longa;Mariana 02/01/2017 A definir Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.4.7.1
118 Manutenção de Edificações Pós Período 
Emergencial de Impacto Indireto, de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 03/12/2018 10/11/2025 Em andamento       

PG010 Grupo 01 CT-INFRA P10 R04 4.12.4.7.2
78 Termos de Aceite Manutenção de 
Edificações Pós Período Emergencial de 
Impacto Indireto, de um total sobdemanda

Entrega/Ação 03/12/2018 10/11/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 0 PG018 - Programa de Desenvolvimento e 
Diversificação Econômica

Programa
Promover o surgimento de 
novos negócios e o 
fortalecimento de negócios

02/01/2017 30/12/2030 Em andamento  R$   122.981.788,34  R$   118.506.671,23  R$                        4.475.117,11 96%

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1 Tema de Atração de investimentos Eixo/Tema Contribuir para a diversificação 13/03/2017 03/03/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ01 I02 C Sem Judicialização 4.1.1 Projeto Reativação e Fortalecimento da 
Cooperativa de Laticínios Mariana

Projeto/Processo/Atividade I02
Apoio à retomada das 
atividades da Cooperativa de 
Leite de Mariana (CPL-Mariana)

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 04/04/2017 26/01/2023 Cancelado       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ02 I02 C Sem Judicialização 4.1.2 Projeto Distrito Empresarial Projeto/Processo/Atividade I02
Planejamento e execução de 
infraestrutura adequada para 
atração de novas empresas

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 03/07/2018 11/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.1 Repasse dos recursos para BDMG Item de Controle I02 Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 03/07/2018 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.1.4 Repasses dos Recursos Item de Controle I02 Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 15/09/2022 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.1.4.4

1 Infraestrutura do Distrito Empresarial por 
meio de repasse de recursos para BDMG, 
contribuindo para um realizado de 3, de um 
total de 4

Entrega/Ação 31/10/2022 31/10/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.2.2 Plano de Marketing Item de Controle Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 21/01/2025 11/09/2025 A iniciar       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.2.2.1
0 Plano de Marketing e Remuneração do 
BDMG, de um total sobdemanda Entrega/Ação 21/01/2025 11/09/2025 A iniciar       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129; C130
IC.CAPT; 
IC.ALNB; 
IC.ALNC

PJ03 C Sem Judicialização 4.1.3 Projeto Inteligência de Mercado Projeto/Processo/Atividade
Identificação de setores com 
potencial de desenvolvimento e 
diversificação da economia

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 13/03/2017 30/01/2020 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.1.3.1 Inteligência de Mercado Item de Controle Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 11/03/2019 30/01/2020 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.3.1.10
1 Estudo sobre Inteligência de Mercado, de 
um total 1 Entrega/Ação 30/01/2020 30/01/2020 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129; C130 IC.CAPT; 
IC.ALNC

PJ04 I02 C Sem Judicialização 4.1.4 Projeto Plano Diretor e Plano de mobilidade 
urbana

Projeto/Processo/Atividade I02 Revisão e atualização do plano 
diretor do município de Mariana.

Mariana Mariana 1 Município - Mariana/MG 12/07/2017 30/03/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.4.1.13.1
1 Plano diretor e Plano de mobilidade 
urbana de Mariana, contribuindo para um 
realizado de 3, de um total de 4

Entrega/Ação 13/03/2023 13/03/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ05 I02 C Sem Judicialização 4.1.5 Projeto Casa do empreendedor Projeto/Processo/Atividade I02;I06
Implantação de um ambiente de 
apoio aos empreendedores na 
cidade de Mariana/MG

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 02/10/2017 31/01/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.5.1.9
1 Projeto Casa do empreendedor, 
contribuindo para um realizado de 3, de um 
total de 4

Entrega/Ação 16/12/2022 16/12/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.5.2.1

12 Ações de Incentivo ao 
Empreendedorismo ao longo do primeiro 
ano de operação da Casa do 
Empreendedor, do total 12

Entrega/Ação 13/02/2023 31/01/2024 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C129 IC.CAPT PJ06 I02 C Sem Judicialização 4.1.6 Projeto Incubadora de Negócios Locais Projeto/Processo/Atividade I02

Fomentar o empreendedorismo 
a partir da construção de um 
ambiente propício para a 
atividade empreendedora de 
forma a contribuir com o 
desenvolvimento dos negócios 
apoiados e a desenvoltura do 
empreendedor.

Mariana Mariana 1  Município - Mariana/MG 12/08/2022 03/03/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.1.6.3.2
0 Projeto Incubadora de Negócios Locais, 
contribuindo para um realizado de 3, de um 
total de 4

Entrega/Ação 28/03/2024 03/03/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2 Tema de Financiamento Eixo/Tema

Estabelecimento de linhas de 
crédito produtivo mediante 
equalização e constituição de 
fundo garantidor.

03/10/2017 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ07 C Sem Judicialização 4.2.1 Projeto Fundo Diversifica Mariana Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07

Os recursos são destinados à 
redução da taxa de juros paga 
pelas empresas na tomada de 
crédito.

Mariana Mariana 150 empresas de Mariana/MG 08/06/2018 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.9
101 Operações de crédito, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 01/11/2021 28/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.10
1 Município atendido, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 01/09/2023 31/10/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.1.11
101 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda Entrega/Ação 01/11/2021 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ08 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto Fundo Desenvolve Rio Doce Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07 O Fundo tem como objetivo 
principal financiar capital de giro 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Raul 
 Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do 
Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria..

1.979 empresas 03/10/2017 29/05/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.6
2867 Operações de crédito, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 07/02/2018 15/03/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.7
35 Municípios atendidos, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 07/02/2018 29/03/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.2.8
2193 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda Entrega/Ação 07/02/2018 15/03/2030 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ09 C Sem Judicialização 4.2.3 Projeto Fundo Compete Rio Doce Projeto/Processo/Atividade I03;I04;I07
O fundo visa o financiamento de 
capital de giro.

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 
Novo;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Fernandes Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 
Pedro dos Ferros;Sem-Peixe...

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 
Novo;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Fernandes Tourinho;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Raul Soares;Rio 
Casca;Rio Doce;Santana do Paraíso;São ..

127 empresas 05/03/2018 31/08/2022 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.2.3.1 Fundo Compete MG Item de Controle I03;I04;I07

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos 
do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrál...

Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Raul 
Soares;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingo..

127 empresas 05/03/2018 30/06/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.15
187 Operações de crédito, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.16
26 Municípios atendidos, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.3.1.17
127 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda Entrega/Ação 13/12/2018 30/03/2021 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130 IC.ALNA PJ10 I01 C Sem Judicialização 4.2.4 Projeto Microcréditos - Banco Comunitário Projeto/Processo/Atividade I01;I03;I04;I07

Ofertar microcrédito como 
instrumento de geração de 
trabalho e renda, impulsionando 
o desenvolvimento local e a 
inclusão social. 

Belo Oriente;Dionísio;Itueta;Linhares Belo Oriente (Cachoeira escura);Dionísio (Baixa Verde);Itueta;Linhares (Regencia e 
Povoação)

150 empreendedores 16/09/2019 17/04/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.6
5 Bancos Comunitários Estruturados, de 
um total 5 Entrega/Ação 11/08/2023 11/08/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.7
250 Operações de crédito, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 02/09/2022 17/01/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.8
4 Municípios atendidos, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 02/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.9 4 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 02/09/2022 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.2.4.2.10
337 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda Entrega/Ação 02/09/2022 19/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3 Tema de Geração de Renda Eixo/Tema
Fomentar a cultura do 
cooperativismo/associativismo, 
potencializar produtos locais.

16/10/2017 16/01/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ11 I01 C Sem Judicialização 4.3.1 Projeto Agroecológico em Assentamentos 
na Bacia do Rio Doce

Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Promoção de investimentos em 
áreas produtivas, infraestrutura 
e assistência técnica 
especializada em 
empreendedorismo, 
associativismo e cooperativismo

Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Linhares;Periquito;São 
Mateus;Tumiritinga

Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Governador Valadares;Linhares;Periquito;São 
Mateus;Tumiritinga

360 famílias 25/10/2018 12/09/2024 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.1.2 ES - Coopterra Item de Controle I01;I05;I07 Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus Aracruz;Conceição da Barra;Fundão;Linhares;São Mateus 360 famílias 03/02/2020 28/09/2023 Concluído       
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PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.5 5 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.6
204 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.2.7
204 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 11/01/2022 31/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.1.3 MG - Concentra Item de Controle I01;I05;I07 Governador Valadares;Periquito;Tumiritinga Governador Valadares; Tumiritinga; Periquito 360 famílias 01/12/2020 12/09/2024 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.12 3 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.13
154 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.1.3.2.14
154 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 02/01/2023 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ12 I01 C Sem Judicialização 4.3.2 Projeto Fomento ao Associativismo e 
Cooperativismo

Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07
Apoio as organizações sociais 
para desenvolvimento de 
modelos de negócios inclusivos.

Aimorés;Barra Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

Aimorés;Barra Longa;Colatina;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado

40 grupos produtivos 16/10/2017 18/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.6 12 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 21/12/2017 18/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.7
450 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda Entrega/Ação 21/12/2017 18/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.2.8
450 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 21/12/2017 18/12/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ13 I01 C Sem Judicialização 4.3.3 Projeto promoção de negócios coletivos e 
individuais

Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Fortalecer a gestão e a 
competitividade dos negócios, 
assim como contribuir para a 
melhoria da imagem dos 
produtos e serviços locais. 

Aimorés;Baixo Guandu;Conselheiro Pena;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;Resplendor;São Domingos do Prata;Sem-Peixe;Tumiritinga

Aimorés;Baixo Guandu;Conselheiro Pena;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Itueta;Resplendor;São Domingos do Prata;Sem-Peixe;Tumiritinga

41 grupos produtivos 28/08/2018 18/11/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.4 30 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 27/11/2018 18/11/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.5
1909 Empreendedores atendidos, de um 
total sobdemanda Entrega/Ação 28/11/2018 26/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.3.6
1909 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 28/11/2018 26/09/2025 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 C130

 IC.ALNC; 
IC.ALND; 
IC.ALNE; 
IC.ALNF

PJ14 I01 C Sem Judicialização 4.3.4 Projeto Cadeias Produtivas Projeto/Processo/Atividade I01;I05;I07

Promover ações para aumento 
da produção e cultivo em 
modelos sustentáveis, a partir 
da relação do programa com 
outras áreas da Fundação 
Renova, a exemplo, a área de 
Uso Sustentável da Terra.

Barra Longa;Linhares;Mariana Barra Longa;Linhares;Mariana 310 famílias/produtores 16/10/2017 16/01/2026 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.2 Cadeia da Meliponicultura - ES (Ciclo 1) Item de Controle I01;I05;I07 Linhares Linhares 64 famílias 16/10/2017 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.4 1 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.5
64 Empreendedores atendidos, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.2.6
64 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 16/09/2021 11/07/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.3 Cadeia do Cacau - ES Item de Controle I01;I05;I07 Linhares Linhares 79 produtores 21/09/2018 29/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.3 1 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.4
79 Empreendedores atendidos, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.3.5
79 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 31/01/2023 20/12/2023 Concluído       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 Sem Judicialização 4.3.4.4 Cadeia do Leite - MG Item de Controle I01;I05;I07 Barra Longa;Mariana Barra Longa;Aguas Claras 115 produtores de Aguas Claras e 52 de Barra Longa 21/09/2018 28/06/2024 Em andamento       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.5 0 Municípios atendidos, contribuindo para 
um realizado de 56, de um total de 44

Entrega/Ação 03/06/2024 28/06/2024 A iniciar       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.6
0 Empreendedores atendidos, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação 03/06/2024 28/06/2024 A iniciar       

PG018 Grupo 01 CT-EI P18 R07 4.3.4.4.7
0 Atendimentos realizados com foco na 
Geração de Renda, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 03/06/2024 28/06/2024 A iniciar       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 0 Recuperação Ambiental Área 1 Programa

Este Programa tem como 
objetivo geral a recuperação da 
área diretamente Impactada 
pela barragem de Fundão nos 
Municípios de Mariana, Barra 
Longa, Ponte Nova, Santa Cruz 
do Escalvado e Rio Doce 

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/12/2015 16/11/2026 Em andamento  R$   521.643.090,17  R$   446.010.879,12  R$                      75.632.211,05 86%

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.1 Gerenciamento e Custos Diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Item sem entrega associada no 
cronograma Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/09/2016 06/08/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C158 IC.CAPT PJ01 I01;I03 Sem Judicialização 4.2 Projeto de Plantio Emergencial Projeto/Processo/Atividade I01;I03
objetivo efetuar a revegetação 
inicial, emergencial e temporária, 
por gramíneas 

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.1
685 Plantio Emergencial, sendo um 
processo que se repete por  685 Entrega/Ação 08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.2.2
6 Plantio Emergencial, sendo um processo 
que se repete por  6 Entrega/Ação 08/12/2015 29/07/2016 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C160 IC.CAPT PJ02 I02;I04 Sem Judicialização 4.3

Projeto de Regularização das Calhas, 
Margens, e Controle de Processos Erosivos 
nos rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, 
no Trecho Montante da UHE Risoleta Neves

Projeto/Processo/Atividade I02;I04
Este projeto tem como objetivo 
efetuar a Regularização de 
calhas e margens e co

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 4.3.1
Executar ações de Reabilitação de 
Tributários e Controle de Erosão da Calha 
Principal

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.3.1.5

113 Regularização das Calhas, Margens e 
Controle de Erosão na calha principal dos 
rios, sendo um processo que se repete por  
113

Entrega/Ação 01/12/2015 05/02/2018 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.PARU; 
IC.CAPT

PJ03 SPJ01;SPJ02 I05;I06;I07;I08 Sem Judicialização 4.4 Projeto de Restauração Florestal em 
Propriedades Rurais

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07;I08

Recuperar as áreas de 
preservação permanente e 
remanescentes de vegetação 
nativ

Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/01/2018 06/08/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 Sem Judicialização 4.4.1
Implantação da restauração florestal em 
Propriedades Rurais e 
Complementação/Compensação

Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 22/01/2018 31/12/2025 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.CAPT PJ03 SPJ01 Sem Judicialização 4.4.1.1
Implantação da restauração florestal em 
Propriedades Rurais Subprojeto/Subprocesso Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 22/01/2018 31/03/2021 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.1.11

542 Implantação da restauração florestal 
nas propriedades impactadas (que aderiram 
a adequação ambiental) em todos os 
municípios ( Mariana, Barra Longa, Ponte 
Nova,Rio Doce e Santa Cruz do Escalvado), 
sendo um processo que se repete por  542

Entrega/Ação 22/01/2018 31/03/2021 Concluído       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.1.3
0 Complementação/Compensação da 
implantação da restauração florestal em 
Propriedades Rurais, de um total 19

Entrega/Ação 02/10/2025 31/12/2025 A iniciar       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 C159 IC.PARU PJ03 SPJ02 I05;I06;I07;I08 Sem Judicialização 4.4.2 Manutenção do Plantio Florestal Subprojeto/Subprocesso
105;106;107;1
08 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado Proprietários rurais aderidos ao Programa 01/01/2018 19/05/2026 Em andamento       

PG025 Grupo 01 CT-FLOR P25 R04 4.4.2.6

48 Manutenção do restauro florestal em 
área impactada (Mariana, Barra Longa, 
Ponte Nova,Rio Doce e Santa Cruz do 
Escalvado), sendo um processo que se 
repete por  72

Entrega/Ação 02/01/2018 19/05/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 0 PG027 - Recuperação de Nascentes Programa

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galileia;Goiabeira;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 
Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São João do Oriente;São João Evangelista;São José da 
Safira;São José do Jacuri;São Pedro do Suaçuí;...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 22/06/2031 Em andamento  R$   331.768.096,24  R$   140.119.519,93  R$                    191.648.576,31 42%

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.1 Gerenciamento e Custos diversos
Gastos Não Atrelados a 

Projetos

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 
Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 03/03/2016 02/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ01 C Sem Judicialização 4.5 Mobilização de Produtores Rurais Projeto/Processo/Atividade
Convocação dos produtores 
para fazerem parte dos editais 
vigentes.

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 
Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São José do Jac...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.5.46 5000 Inscrições do edital, de um total 5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/03/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ02 C Sem Judicialização 4.6 Engajamento / Validação Projeto/Processo/Atividade

As ações de engajamento 
busCadastro Ambiental Rural 
(CAR)ão melhor conhecimento 
sobre as  potencialidades da 
propriedade rural e 
entendimento do seu histórico 
de transformações. Estas 
atividades terão Cadastro 
Ambiental Rural (CAR)áter de 
educação ambient

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 
Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/10/2024 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.6.46
4796 Nascentes validadas, de um total 
5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/10/2024 Em andamento       
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PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.7 Apoio à inscrição no CAR Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 
Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 22/07/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.7.31
3358 Nascentes em restauração que 
possuem CAR, de um total sobdemanda Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 22/07/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8 Elaboração de projetos Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 
Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.1 Elaboração de Projetos Básicos Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 29/10/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.1.31
45 Projetos Básicos Entregues, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 29/10/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.2 Elaboração de Projetos de PIP Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.8.2.31
2354 Nascentes com projeto de 
implantação elaborado, de um total 5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 31/10/2016 31/01/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03
SPJ01; SPJ02; 
SPJ03; SPJ04; 
SPJ05; SPJ06

C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.9 Implantação Projeto/Processo/Atividade

Etapa que contempla o 
isolamento dos fatores de 
perturbação – tais como 
presença de gado, formigas 
cortadeiras, fogo, secas 
prolongadas, e o controle de 
espécies com potencial de 
invasão – bem como as ações 
diretas relativas ao método de 
restauração escol

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 
Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/12/2016 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ01 C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.9.1 Implantação - Cercamento Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/12/2016 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.1.61
2646 Nascentes cercadas, de um total 
5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/12/2016 28/09/2025 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ02 C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.9.3 Implantação - Plantio Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 27/04/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.3.32
1676 Nascentes implantadas, de um total 
5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 27/04/2017 29/04/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ03 C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.9.4 Implantação - Dessedentação animal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.4.31
48 Bebedouros entregues, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ04 C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.9.5 Implantação - Saneamento Rural Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.5.31
300 Mini Estações de Tratamento de 
Esgoto (E.T.E.) instaladas, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ05 C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.9.6 Implantação - Barraginhas Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.6.31
347 Barraginhas Entregues, de um total 
sobdemanda Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/03/2017 23/12/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ03 SPJ06 C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.9.7 Conclusão da Implantação Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas A definir A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.9.7.31
0 Implantação Florestal concluída, de um 
total 1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 28/12/2017 23/01/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04
SPJ07; SPJ08; 
SPJ09; SPJ10; 

SPJ11
C 4.10 Pagamento por serviços ambientais - PSA Item de Controle

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 
Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.1
781471 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos, de um total 
6577936

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ07 C 4.10.2 1º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.2.31
257449 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 1, de um 
total 1252305

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2019 29/11/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ08 C 4.10.3 2º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2020 29/11/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.3.31
157016 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 2, de um 
total 1296155

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 02/12/2020 29/11/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ09 C 4.10.4 3º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 29/11/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.4.31
127009 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 3, de um 
total 1307261

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 29/11/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ10 C 4.10.5 4º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2023 29/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.5.31
129707 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 4, de um 
total 1313816

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2023 29/11/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ04 SPJ11 C 4.10.6 5º Pagamento Anual - PSA Item de Controle Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/02/2024 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.10.6.31
110289 Pagamentos por Serviços 
Ambientais (PSA) pagos - Ano 5, de um 
total 1408400

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/02/2024 29/11/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05
SPJ12; SPJ13; 

SPJ14 C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.11 Manutenção Projeto/Processo/Atividade

Manutenção contempla as 
ações de restauração ecológica 
pós-implantação e deverá 
ocorrer até́ que se comprove o 
restabelecimento da condição 
não degradada do ecossistema.

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 
Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ12 C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.11.1 1º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2017 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.1.31
0 Manutenção Florestal Ano 1, de um total 
1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/12/2017 27/03/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ13 C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.11.2 2º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 03/12/2018 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.2.31
0 Manutenção Florestal Ano 2, de um total 
1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 03/12/2018 24/06/2028 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ05 SPJ14 C J E01
D10002422220

204013800
Parcialmente 
Judicializado 4.11.3 3º Ano de Manutenção Florestal Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2021 A definir Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.11.3.31
0 Manutenção Florestal Ano 3, de um total 
1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/08/2021 25/08/2029 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15; SPJ16
I00; 

I01;I02;I03 C Sem Judicialização 4.12 Monitoramento Projeto/Processo/Atividade
I00;I01;I02A;I0
2B;I03

A etapa de gestão e controle da 
qualidade na restauração 
florestal, inicialmente prevê a 
execução de um inventário 
florestal para estabelecimento 
de referências ecológicas que 
nortearão a entrega das áreas 
em processo de recuperação. 
Em paralelo e posteri

Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Baixo Guandu;Belo 
Oriente;Brejetuba;Campanário;Cantagalo;Capitão Andrade;Colatina;Coluna;Conselheiro 
Pena;Coroaci;Cuparaque;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dores de 
Guanhães;Ferros;Franciscópolis;Frei Inocêncio;Frei 
Lagonegro;Galiléia;Gonzaga;Governador Valadares;Guanhães;Imbé de 
Minas;Inhapim;Itambacuri;Itambé do Mato Dentro;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José 
Raydan;Laranja da Terra;Malacacheta;Marilac;Marilândia;Materlândia;Mathias 
Lobato;Morro do Pilar;Nacip Raydan;Pancas;Paula 
Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Resplendor;Rio 
Vermelho;Sabinópolis;Santa Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa 
Teresa;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio do Rio Abaixo;São Domingos das 
Dores;São Geraldo da Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São José do Jacuri;São Pedr...

Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/07/2018 31/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ15 C Sem Judicialização 4.12.1 Monitoramento da qualidade Subprojeto/Subprocesso Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/07/2018 29/09/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.1.1.31
0 Relatório do monitoramento da qualidade 
ano 1, de um total 1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 29/07/2018 30/04/2026 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.1.2.29
0 Relatório do monitoramento da qualidade 
ano 2, de um total 1 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/07/2023 30/04/2027 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 C163 IC.CAPT PJ06 SPJ16
I00; 

I01;I02;I03 C Sem Judicialização 4.12.2 Monitoramento ecológico Subprojeto/Subprocesso
I00;I01;I02A;I0
2B;I03 Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 31/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.1 75 Nascentes recuperadas, do total 5000 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.2 66 Riqueza de espécies, contribuindo para 
um realizado de 66, de um total de 48

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.3
1033 Densidade de regenerantes (Plantio 
Total), do total 1200 Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.4 1865 Densidade de regenerantes 
(Condução da regeneração), do total 2000

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG027 Grupo 01 CT-FLOR P27 R01 4.12.2.5 147 Cobertura do dossel, contribuindo para 
um realizado de 147, de um total de 210

Entrega/Ação Produtores rurais, assentados, indígenas, quilombolas 01/11/2022 28/12/2030 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 Parcialmente 
Judicializado

0 PG028 Conservação da Biodiversidade 
Aquática

Programa

Identificar e mensurar os 
impactos sobre a biota e 
ambientes do Rio Doce e das 
regiões da Foz, estuarinos e 
marinhos, permitindo a 
elaboração e implementação de 
medidas para recuperação e 
conservação desta 
biodiversidade, nos ambientes 
potencialmente impa

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e comitês de bacias

29/06/2016 A definir Em andamento  R$   919.491.578,67  R$   645.874.243,99  R$                    273.617.334,68 70%

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164
IC.ALNA; 
IC.ALNB; 
IC.ALNC

PJ01 SPJ01; SPJ02; 
SPJ03; SPJ04

I02 Sem Judicialização 4.1
Projeto de Recuperação e Conservação  da 
Fauna Aquática da Área Ambiental 1 - 
Cl.164 - TTAC

Projeto/Processo/Atividade I02
Elaborar e implementar medidas 
para a recuperação e 
conservação da fauna aquátic

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e comitês de bacias

29/06/2016 30/06/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNA PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1

FASE 1: Caracterização da composição, 
estrutura e aspectos populacionais da 
ictiofauna e de invertebrados aquático da 
calha e tributários do Rio Doce na Área 
Ambiental 1 (Cl.164 "a" - TR1)

Subprojeto/Subprocesso
Caracterizar a composição, a 
estrutura e aspectos 
populacionais da ictiofauna e 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e comitês de bacias

29/06/2016 19/02/2021 Concluído       
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PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.1.8.5

1 Caracterização da composição, estrutura 
e aspectos populacionais da ictiofauna e de 
invertebrados aquático da calha e 
tributários do rio Doce na Área Ambiental 1, 
de um total 1

Entrega/Ação 15/01/2019 19/10/2020 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNB PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2

FASE 2: Avaliação do estado de 
conservação de espécies de peixes e 
invertebrados aquáticos nativas do Rio 
Doce na Área Ambiental 1 (CL. 164 "b" - 
TR2)

Subprojeto/Subprocesso
Realizar a avaliação do estado 
de conservação de espécies de 
peixes e invertebra

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e comitês de bacias

27/02/2018 19/07/2021 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.2.8.5
1 Avaliação do estado de conservação de 
espécies da biota aquática do rio Doce 
publicada, de um total 1

Entrega/Ação 05/07/2021 19/07/2021 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ03 Sem Judicialização 4.1.3
FASE 3: Elaboração do Plano de Ação para 
Conservação da Biodiversidade Aquática 
(CL 164 "c" - TR3)

Subprojeto/Subprocesso
Elaborar medidas para a 
recuperação e conservação da 
fauna aquática da bacia do 

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e comitês de bacias

19/09/2019 17/01/2023 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.3.4.5
1 Elaboração do Plano de Ação para a 
Conservação da Biodiversidade Aquática, de 
um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 17/01/2023 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C164 IC.ALNC PJ01 SPJ04 I02 Sem Judicialização 4.1.4
FASE 4: Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática 
(Cl.164 item "c")

Subprojeto/Subprocesso I02
Implementar e monitorar 
medidas para a recuperação e 
conservação da fauna aquáti

Aimorés;Alpercata;Aracruz;Baixo Guandu;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Pingo-
D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana 
do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-
Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e comitês de bacias

30/12/2021 30/06/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.1.7

1 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 
 Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática (CL 
164 item "c"), de um total 1

Entrega/Ação 30/06/2023 30/06/2023 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.2.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 
 Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática (CL 
164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação 28/06/2024 28/06/2024 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.3.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 
 Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática (CL 
164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação 30/06/2025 30/06/2025 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.4.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria - 
 Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática (CL 
164 item "c"), de um total 0

Entrega/Ação 30/06/2026 30/06/2026 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.2.5.5

0 Protocolo relatório e matriz de monitoria 
Final - Execução do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática (CL 
164 item "c"), de um total 1

Entrega/Ação 30/06/2027 30/06/2027 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.1.4.3.52
26 Ações do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Aquática 
concluídas, do total 105

Entrega/Ação 20/12/2022 31/03/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165
IC.INC1; 
IC.INC2; 
IC.INC3

PJ02
SPJ05; SPJ06; 
SPJ07; SPJ08; 

SPJ09
I01 J E06 D10446145620

204013800
Parcialmente 
Judicializado

4.2 Avaliação de impacto e monitoramento da 
biodiversidade aquática (Cl.165)

Projeto/Processo/Atividade I01
Realizar estudos para 
identificação dos impactos 
agudos e crônicos sobre as espé

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir...

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e comitês de bacias

30/06/2016 A definir Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.2.1.15
1 Plano de Trabalho da Avaliação de 
impacto e Monitoramento da biodiversidade 
aquática (Cl.165), de um total 1

Entrega/Ação 22/01/2018 28/02/2018 Concluído       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.3.2.7

1001 Campanhas de Monitoramento da 
biodiversidade aquática (Cl.165 e TR4) - 
Trecho ES, contribuindo para um realizado 
de 1163, de um total de 1246

Entrega/Ação 01/09/2017 28/06/2024 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.4.3.1.9

162 Campanhas de Monitoramento da 
biodiversidade aquática (CL.165) - Trecho 
MG, contribuindo para um realizado de 
1163, de um total de 1246

Entrega/Ação 14/02/2020 06/07/2026 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.2.5.20
0 Análise Ambiental Integrada e Avaliação 
de Impactos do Ambiente Dulcícola 
concluída, de um total 1

Entrega/Ação 16/01/2025 23/04/2025 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C165 IC.CAPT PJ03 SPJ10; SPJ11 I03 Sem Judicialização 4.3
Plano de Ação Integrado para recuperação 
e conservação da biodiversidade aquática e 
dos ambientes costeiro e marinho (Cl. 165)

Projeto/Processo/Atividade I03
Elaborar e executar o Plano de 
Ação Integrado para 
Recuperação e Conservação da 

Aracruz;Baixo Guandu;Colatina;Conceição da Barra;Linhares;São Mateus;Serra Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e comitês de bacias

30/04/2021 04/07/2028 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.3.3.9.16 0 Plano de ação integrado da Biodiversidade 
Aquática elaborado, de um total 1

Entrega/Ação 11/09/2024 24/09/2024 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.3.4.4
0 Ações do plano de ação integrado da 
Biodiversidade Aquática executadas, do 
total 0

Entrega/Ação 23/08/2024 04/07/2028 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 C166
IC.PAR1; 
IC.PAR2 PJ04 SPJ12; SPJ13 I04 Sem Judicialização 4.4 Ações Contingenciais (Cl.166) Projeto/Processo/Atividade I04

Elaborar um planejamento e 
executar, por um período de 5 
anos, eventuais ações d

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Fernandes Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Linhares;Mariana;Marliéria;Naque;Periquito;Pingo-D'Água;Ponte 
Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;São José 
do Goiabal;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Timóte...

Órgãos ligados à conservação da Biodiversidade (IBAMA, ICMBio, IEF, IEMA); 
Associações de pescadores e comitês de bacias 29/06/2016 21/12/2027 Em andamento       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.4.3.4 0 Plano de trabalho de execução das ações 
contingenciais elaborado, de um total 1

Entrega/Ação 03/02/2025 15/04/2025 A iniciar       

PG028 Grupo 01 CT-BIO P28 R04 4.4.5.3
0 Ações Contingenciais executadas, do 
total 0 Entrega/Ação 14/12/2027 21/12/2027 A iniciar       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 0 PG029 - Fortalecimento das Estruturas de 
Triagem e Reabilitação da Fauna Silvestre

Programa

A Deliberação 722 aprovou a 
alteração do PG29 e CL167 - 
Obrigação de Fazer da FR por 
Obrigação de Pagar com a 
transferência dos recursos, 
permitindo execução de ações 
pelo IBAMA e fortalecimento das 
estruturas de triagem e 
reabilitação fauna silvestre

Nova Lima;Serra Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES 29/06/2016 11/12/2024 Em andamento  R$   182.236.404,44  R$     14.504.692,14  R$                    167.731.712,30 8%

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ01 SPJ01; SPJ02; 
SPJ03; SPJ04

I01; I02; I03; 
I04

C Sem Judicialização 4.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO 
E OPERAÇÃO DO CETRAS MG

Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04 Construção e Aparelhamento do 
CETRAS MG

Nova Lima Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG 02/05/2018 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1 PJ01 SPJ01 I01;I02 C Sem Judicialização 4.1.1 Fase 1: Projetos Técnicos do CETRAS MG Subprojeto/Subprocesso I01;I02 Nova Lima Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG 02/05/2018 07/10/2022 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.1.1.4.1.39
17 Projetos técnicos do CETRAS MG 
elaborados, do total 17 Entrega/Ação 27/07/2021 05/04/2022 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 4.1.2 Paralisação a pedido do IBAMA MG Subprojeto/Subprocesso Nova Lima Atendimento à fauna silvestre do Estado de MG 10/10/2022 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1; 
IC.PAR2

PJ02 SPJ05; SPJ06; 
SPJ07; SPJ08

I05; I06; I07; 
I08

C Sem Judicialização 4.2 ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CONSTRUÇÃO 
E OPERAÇÃO DO CETRAS ES

Projeto/Processo/Atividade I05;I06;I07;I08 Construção e Aparelhamento do 
CETRAS ES

Serra Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES 25/07/2018 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1 PJ02 SPJ05 I05;I06 C Sem Judicialização 4.2.1 Fase 1: Projetos Técnicos CETRAS ES Subprojeto/Subprocesso I05;I06 Serra Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES 25/07/2018 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.2.1.4.2
29 Projetos técnicos do CETRAS ES 
elaborados, do total 29 Entrega/Ação 29/09/2022 30/06/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 C167
IC.CAPT; 
IC.PAR1 PJ02 SPJ06 I07 C Sem Judicialização 4.2.2 Fase 2: Construção do CETRAS ES Subprojeto/Subprocesso I07 Serra Atendimento à fauna silvestre do Estado do ES 17/08/2020 28/09/2023 Concluído       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 Sem Judicialização 4.3 ATENDIMENTO À DELIBERAÇÃO 722 Projeto/Processo/Atividade
Atendimento à Deliberação 722 
de de repasse de recurso 
financeiro ao IBAMA

Nova Lima;Serra Atendimento à fauna silvestre dos Estados de MG e ES 29/09/2023 16/10/2024 Em andamento       

PG029 Grupo 01 CT-BIO P29 R06 4.3.9
0 Repasse de recurso financeiro em 
atendimento à Deliberação 722, de um 
total 1

Entrega/Ação 03/10/2024 16/10/2024 A iniciar       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 Sem Judicialização 0 P30-CRO-005-00_MASTERPLAN_310524 Programa

Identificação dos impactos 
oriundos do rompimento da 
Barragem de Fundão sobre as 
espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

29/06/2016 28/08/2030 Em andamento  R$   355.940.756,24  R$     98.606.646,24  R$                    257.334.110,00 28%

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT PJ01 SPJ01; SPJ02; 
SPJ03; SPJ04

I01 Sem Judicialização 4.1 Projeto de Conservação da Biodiversidade 
Terrestre

Projeto/Processo/Atividade

Identificação dos impactos 
oriundos do rompimento da 
Barragem de Fundão sobre as 
espécies de 

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

08/08/2016 13/03/2030 Em andamento       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT PJ01 SPJ01 Sem Judicialização 4.1.1 Fase 1: Estudo de avaliação do impacto 
sobre as espécies ameaçadas  (CL.168)

Projeto/Processo/Atividade
Identificação dos impactos 
oriundos do rompimento da 
Barragem de Fundão sobre as

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

08/08/2016 04/08/2017 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.1.6.7
1 Relatório do Estudo de Avaliação do 
Impacto sobre as Espécies Ameaçadas, de 
um total 1

Entrega/Ação 09/12/2016 04/08/2017 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.CAPT; 
IC.PAR2

PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.2 Fase 2: Avaliação Ecológica Rápida 
(Notificação IBAMA nº 678322-E)  

Projeto/Processo/Atividade
Avaliação dos impactos sobre a 
biodiversidade terrestre do rio 
Doce, mapeamento 

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

06/07/2017 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.3.1.3.12

1 Relatório do Monitoramento de Flora 
terrestre referente à campanha em período 
seco do 1º ciclo de monitoramento, de um 
total 1

Entrega/Ação 09/04/2019 22/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.3.2.3.11
1 Relatório Consolidado da 1ª campanha de 
Fauna Terrestre (período seco-ciclo1) à 
Fundação Renova, de um total 1

Entrega/Ação 08/02/2019 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.2.3.4.3.10
1 Relatório Consolidado da 2ª Campanha 
de Monitoramento de Fauna Terrestre  
(período chuvoso-ciclo1), de um total 1

Entrega/Ação 06/11/2019 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 Sem Judicialização 4.1.3
Fase 3: Elaboração do Plano de Ação para 
Conservação da Biodiversidade Terrestre 
(CL 168 - Parágrafo 1º)

Projeto/Processo/Atividade
Elaborar Plano de Ação para 
conservação da biodiversidade 
terrestre na área de e

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

17/04/2017 16/10/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.2.7
1 Plano de Trabalho para a elaboração do 
Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre, de um total 1

Entrega/Ação 07/08/2017 15/02/2018 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.3.4.8

1 Plano de Ação para Conservação da 
Biodiversidade Terrestre pela CT-Bio e CIF 
(Deliberação nº 419/2020 - 31 de julho de 
2020), de um total 1

Entrega/Ação 21/11/2018 31/07/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.3.4.4
1 Livro publicado do Plano de Ação para 
conservação da Biodiversidade Terrestre, 
de um total 1

Entrega/Ação 10/04/2019 16/10/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 C168 IC.PAR2 PJ01 SPJ04 I01 Sem Judicialização 4.1.4

Fase 4: Execução do Plano de Ação para 
Conservação da Biodiversidade Terrestre, 
incluindo Monitoramento de Biodiversidade 
Terrestre (CL 168 - Parágrafo 
1º/Notificação IBAMA nº 678322-E)

Projeto/Processo/Atividade I01
Executar ações para 
conservação da biodiversidade 
terrestre, conforme resultados

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galiléia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;..

 365 espécies ameaçadas de extinção ou de relevância biológica para a região, sendo 
150 espécies da flora e 176 da fauna vertebrada e 39 da fauna invertebrada. A área de 
abrangência geográfica definida para as medidas de mitigação, recuperação e conservaç

01/11/2016 13/03/2030 Em andamento       
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PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.1.2.4

1 Relatório de avaliação crítica do Plano de 
Ação e proposta de um Protocolo de 
inclusão de ações que gerem impacto 
positivo para a biodiversidade terrestre, de 
um total 1

Entrega/Ação 17/02/2020 01/09/2020 Concluído       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.2.12
3 Relatório anual de monitoria do Plano de 
ação para Conservação da Biodiversidade 
Terrestre., de um total 10

Entrega/Ação 12/07/2021 13/03/2030 Em andamento       

PG030 Grupo 01 CT-BIO P30 R04 4.1.4.5
2 Ações concluídas do PABT (Plano de Ação 
para Conservação da Biodiversidade 
Terrestre), do total 46

Entrega/Ação 25/10/2019 13/03/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 Sem Judicialização 0 PG035 - Informação para a População Programa

O Programa de Informação para 
a População tem como objetivo 
salvaguardar e disponibilizar, de 
modo descentralizado e 
acessível, um acervo de dados e 
informações sobre o 
rompimento da barragem de 
Fundão e seus desdobramentos.

Governador Valadares;Linhares;Mariana Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.

02/03/2016 31/12/2030 Em andamento  R$     48.947.610,48  R$       6.499.075,69  R$                      42.448.534,79 13%

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174
IC.CAPT;IC.PAR

1 PJ01
SPJ01;SPJ02;S

PJ03 C Sem Judicialização 4.1
Projeto de Implantação dos Espaços Físicos 
- Centro de Informações Técnicas Projeto/Processo/Atividade

Implantar um Centro de 
Informação Técnica da Área 
Ambiental 1 (Mariana – MG) e 
duas bases físicas regionais, 
sendo uma em Minas Gerais 
(Governador Valadares) e outra 
no Espírito Santo (Linhares).

Governador Valadares;Linhares;Mariana
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. 04/09/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C Sem Judicialização 4.1.1 Centro de Informações Técnicas - Unidade 
de Mariana

Subprojeto/Subprocesso Mariana Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.

04/09/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.1.4.2 0 Unidade do Centro de Informações 
Técnicas de Mariana entregue, de um total 1

Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ02 C Sem Judicialização 4.1.2 Centro de Informações Técnicas - Unidade 
de Gov. Valadares

Subprojeto/Subprocesso Governador Valadares Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.

02/01/2018 19/03/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.2.6.2
0 Unidade do Centro de Informações 
Técnicas de Governador Valadares 
entregue, de um total 1

Entrega/Ação 19/03/2026 19/03/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PJ01 SPJ03 C Sem Judicialização 4.1.3 Centro de Informações Técnicas - Unidade 
de Linhares

Subprojeto/Subprocesso Linhares Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.

19/07/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.3.4.2
0 Unidade do Centro de Informações 
Técnicas de Linhares entregue, de um total 
1

Entrega/Ação 31/12/2026 31/12/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.4 Pontos de Acesso do CIT Item de Controle 01/06/2021 23/02/2022 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.1.4.1

13 Pontos de Acesso do Centro de 
Informação Técnica (CIT) instalados nos 
Centros de Informação e Atendimento 
(CIA's), de um total 13

Entrega/Ação 01/06/2021 23/02/2022 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C Sem Judicialização 4.2
Processo de Constituição e Atualização do 
Inventário de Dados e Informações sobre o 
Rompimento da Barragem de Fundão

Projeto/Processo/Atividade 1;2;3;6;7

Consolidar e manter atualizado 
o Inventário de Dados e 
Informações sobre o 
Rompimento da Barragem de 
Fundão.

Online
Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas. 01/07/2019 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C065 IC.CAPT PR01 Sem Judicialização 4.2.1 Processo de Implantação e Manutenção da 
Plataforma Interativa

Subprojeto/Subprocesso 1;2;3 Online Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.

01/07/2019 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.1.1.2.10
1 Plataforma Interativa Implantada, de um 
total 1 Entrega/Ação 30/07/2021 30/07/2021 Concluído       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.1.2.2
35 Manutenção da Plataforma Interativa 
executada, sendo um processo que se 
repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.2 Processo de Descentralização e Itinerância Item de Controle 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.2.2
39 Processo de Descentralização e 
Itinerância executado, sendo um processo 
que se repete por  114

Entrega/Ação 01/03/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.3 Processo de Funcionamento da Curadoria  Item de Controle 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.2.3.1
35 Acompanhamento da Curadoria 
executado, sendo um processo que se 
repete por  110

Entrega/Ação 30/07/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR01;SPR02;
SPR03

C Sem Judicialização 4.3
Processo de Funcionamento e Gestão dos 
Espaços Fisicos - Centro de Informações 
Técnicas

Projeto/Processo/Atividade 4;5

Promover o adequado 
funcionamento e gestão das 
unidades do Centro de 
Informação Técnica em Mariana 
(MG), Governador Valadares 
(MG) e Linhares (ES) até 2026.

Governador Valadares;Linhares;Mariana Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.

10/08/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR01 C Sem Judicialização 4.3.1 Manutenção da unidade do CIT de Mariana Subprojeto/Subprocesso 4;5 Mariana Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.

10/08/2017 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.1.3.2
29 Operação da unidade do CIT em 
Mariana, sendo um processo que se repete 
por  60

Entrega/Ação 01/10/2018 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR02 C Sem Judicialização 4.3.2 Manutenção da unidade do CIT de 
Governador Valadares

Subprojeto/Subprocesso 4;5 Governador Valadares Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.

16/10/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.2.3
0 Operação da unidade do CIT em 
Governador Valadares, sendo um processo 
que se repete por  31

Entrega/Ação 28/06/2024 31/12/2026 A iniciar       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 C174 IC.PAR1 PR02 SPR03 C Sem Judicialização 4.3.3 Manutenção do CIT Linhares Subprojeto/Subprocesso 4;5 Linhares Públicos Especializados, Pessoas Atingidas, Comunidades Atingidas, Órgãos de 
Controle/Experts, População local, turistas, visitantes e outras pessoas interessadas.

02/05/2023 31/12/2026 Em andamento       

PG035 Grupo 01 CT-PDCS P35 R10 4.3.3.3 3 Operação da unidade do CIT em Linhares, 
sendo um processo que se repete por  34

Entrega/Ação 28/03/2024 31/12/2026 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 Sem Judicialização 0 PG036 - Comunicação Nacional e 
Internacional

Programa

Estabelecer sítio eletrônico em 
no mínimo dois idiomas, para 
divulgar as ações e o 
andamento dos programas 
desenvolvidos em função do 
TTAC. 

Online Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. 01/06/2016 31/12/2030 Em andamento  R$     33.655.207,49  R$     13.785.209,29  R$                      19.869.998,20 41%

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PJ01 C Sem Judicialização 4.1 Projeto de Implantação da Plataformas 
Digitais

Projeto/Processo/Atividade

Desenvolver site contendo 
informações sobre o 
andamento e evolução dos 
programas definidos no TTAC e 
conduzidos pela Fundação 
Renova.

Online Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. 01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.1.1 Implantação da Plataforma Digital Item de Controle 01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.1.1.1
1 Plataforma Digital Implantada, de um 
total 1 Entrega/Ação 01/06/2016 30/08/2016 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 C175 IC.CAPT PR01 C Sem Judicialização 4.2
Processo de Comunicação e Manutenção 
de Conteúdos e Acesso à Informações via 
Plataformas Digitais

Projeto/Processo/Atividade
I01;I02;I03;I04
;I05;I06

Manter e atualizar informações 
sobre o andamento dos 
programas e processos de 
reparação e compensação.

Online Sociedade, comunidades atingidas, órgãos reguladores e os diversos públicos. 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.1
Manutenção de Conteúdos e Acesso à 
Informações via Plataformas Digitais Item de Controle 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.1.1
94 Manutenção de Conteúdos e Acesso à 
Informações via Plataformas Digitais, sendo 
um processo que se repete por  169

Entrega/Ação 31/08/2016 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.2
Revisão e melhoria de usabilidade e 
acessibilidade do site Item de Controle 03/01/2018 30/11/2023 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.2.2 1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do 
site (fundacaorenova.org), de um total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.3
Transferência de dados da Plataformas 
Digitais para o repositório do programa de 
informações para a população - PG 35.

Item de Controle 03/08/2026 02/08/2030 A iniciar       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.2.3.1

0 Transferência de dados do sítio eletrônico 
para o repositório do programa de 
informações para a população - PG 35., de 
um total 1

Entrega/Ação 03/08/2026 02/08/2030 A iniciar       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3
Projeto de gestão das melhorias para 
disponibilização e acesso aos dados do 
Portal da Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1
Gestão das melhorias para disponibilização 
e acesso aos dados do Portal da 
Transparência

Item de Controle 06/12/2021 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1.2

24 Acompanhamento do processo de 
melhorias para disponibilização e acesso 
aos dados do Portal da Transparência, 
sendo um processo que se repete por  99

Entrega/Ação 30/06/2022 02/08/2030 Em andamento       

PG036 Grupo 01 CT-PDCS P36 R06 4.3.1.3

1 Melhoria de usabilidade e acessibilidade do 
Portal da Transparência 
(transparencia.fundacaorenova.org), de um 
total 1

Entrega/Ação 03/07/2023 30/11/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Parcialmente 
Judicializado

0 PG038 - Monitoramento da Bacia do Rio 
Doce

Programa

Investigar e monitorar a Bacia 
do Rio Doce, áreas estuarinas e 
costeiras (isóbata 10 metros), 
gerando informações sobre a 
qualidade da água e sedimentos 
para subsidiar a tomada de 
decisão e desenvolvimento dos 
programas e ações correlatos.

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce

Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA, CT-Flor, CT-Saúde e outras 
CTs, Instituições Públicas e Privadas e População em Gera, FEAM, atingidos da bacia do 
Rio Doce, Secretarias Municipais de Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, Programas 
da 

01/03/2016 A definir Em andamento  R$   492.969.726,27  R$   333.739.588,15  R$                    159.230.138,12 68%

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.1 Ações emergenciais de monitoramento Item de Controle

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz 
do Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Serra;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

01/03/2016 17/03/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.1

17 Coletas de água e sedimentos em 115 
pontos de monitoramento no rio Doce, 
afluentes, zona costeira e estuarina, de um 
total 17

Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.2 517 Medições diárias de turbidez ao longo 
do Rio Doce e tributários, de um total 517

Entrega/Ação 01/03/2016 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.3

1 Helicóptero disponibilizado para 
sobrevoos para acompanhamento da 
pluma de turbidez na foz e no mar, de um 
total 1

Entrega/Ação 01/03/2016 06/09/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.1.5.1
49 Monitoramentos das Estações de 
Tratamento de Água (ETA) de Colatina, de 
um total 49

Entrega/Ação 01/03/2016 17/03/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177 IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01 SPJ01; SPJ02; 
SPR01

Parcialmente 
Judicializado

4.2 PMQQS Projeto/Processo/Atividade I01;I02;I03;I04
;I05

Gerar e disponibilizar para o 
sistema CIF, instituições públicas 
e privadas e a população em 
geral, um banco de dados 
confiável, de qualidade e 
quantidade de água e 
sedimentos, com parâmetros 
físicos, químicos e biológicos da 
área ambiental I definida do 

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e População em Geral.

01/03/2016 A definir Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177;C178 IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01; PJ02 SPJ01 Sem Judicialização 4.2.1 Projeto de Desenvolvimento do PMQQS e 
Intervenções (PMQQVAI)

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e População em Geral.

01/08/2016 16/04/2019 Concluído       
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PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.1.1.2

1 Plano de Monitoramento de rios e mar do 
Programa de Monitoramento Quali-
quantitativo Sistêmico de Água e 
Sedimentos (PMQQS) elaborado, de um 
total 1

Entrega/Ação 01/03/2019 04/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177;C178 IC.CAPT; 
IC.PAR1

PJ01; PJ02 SPJ02 Sem Judicialização 4.2.2 Projeto de Implantação do PMQQS e 
Intervenções (PMQQVAI)

Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e População em Geral.

01/03/2016 02/10/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.2.1.1

1 Programa de Monitoramento Quali-
quantitativo Sistêmico de Água e 
Sedimentos (PMQQS) e Processo de 
Monitoramento das Intervenções 
(PMQQVAI) implementados, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2017 31/07/2017 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C177 IC.CAPT PJ01 SPR01 Parcialmente 
Judicializado

4.2.3 Processo de monitoramento PMQQS Subprojeto/Subprocesso I01;I02;I03;I04
;I05

Aimorés;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Colatina;Conselheiro Pena;Governador 
Valadares;Ipatinga;Linhares;Mariana;Naque;Periquito;Ponte Nova;Raul 
Soares;Resplendor;Rio Doce;São Domingos do Prata;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce Sistema CIF, Programas da Fundação Renova, CT-SHQA e outras CTs, Instituições 
Públicas e Privadas e População em Geral.

01/08/2017 A definir Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.64
9466 Coletas de amostras e análises 
laboratoriais, de um total sobdemanda Entrega/Ação 14/02/2018 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.65
4813 Dados validados, de acordo com 
critério de validação da NT80, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 14/02/2018 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.66

106019 Dados gerados pelo PMQQS e 
disponibilizados no portal 
www.monitoramentoriodoce.org , de um 
total sobdemanda

Entrega/Ação 14/02/2018 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.1.1.2.67
82 Coletas, análises laboratorias e triagens 
de Laudos do monitoramento de rios e 
mar, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.2.1.1.107
32486 Dados quantitativos brutos gerados 
pelas estações automáticas, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/03/2024 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.3.2.1.1.108
62156 Dados qualitativos brutos gerados 
pelas estações automáticas, de um total 
sobdemanda

Entrega/Ação 01/03/2024 01/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.4.3.1.77
49 Relatórios mensais de garantia e 
controle de qualidade (QA/QC), de um total 
120

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.4.3.2.29
30 Relatórios trimestrais de garantia e 
controle de qualidade (QA/QC), de um total 
54

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2030 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.5.1.35 33 Boletins das Águas-Rios, de um total 33 Entrega/Ação 07/12/2020 29/09/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.2.3.5.2.1.13
12 Boletins das Águas - 
Estuários/Lagoas/Zona Costeira, de um 
total 12

Entrega/Ação 13/01/2021 29/09/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02 SPJ01; SPJ02; 
SPR02

Sem Judicialização 4.3 PMQQVAI Projeto/Processo/Atividade

Avaliar, de forma sistemática, a 
variabilidade temporal e espacial 
da qualidade da água, do 
sedimento e das comunidades 
biológicas nas áreas prioritárias 
e demais áreas situadas desde a 
mina da Samarco até a UHE 
Risoleta Neves (Barragem de 
Candonga). 

Acaiaca;Aimorés;Alvinópolis;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Ping
o-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São 
Mateus;São Pedro dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumir...

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTs, FEAM. 23/10/2017 29/11/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 C178 IC.CAPT PJ02 SPR02 Sem Judicialização 4.3.1 Processo de monitoramento das 
Intervenções (PMQQVAI)

Subprojeto/Subprocesso

Acaiaca;Aimorés;Alpercata;Alvinópolis;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conceição da Barra;Conselheiro 
Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes Tourinho;Fundão;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periquito;Ping
o-D'Água;Ponte Nova;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Mateus;São Pedro dos 
Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

Bacias de Santarém, Gualaxo do Norte, Carmo e Doce Sistema CIF, CT-SHQA, CT-Flor e outras CTs, FEAM. 23/10/2017 29/11/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.3.1.1.1
18 Coletas e análises laboratoriais do 
monitoramento de água próximo às 
intervenções, de um total 18

Entrega/Ação 23/10/2017 30/04/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.3.1.2.2.5
2 Relatórios do monitoramento de água 
próximo às intervenções protocolados', de 
um total 2

Entrega/Ação 29/11/2019 29/11/2019 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4 Processo de Monitoramento do PMQACH Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bugre;Colatina;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Periquito;Resplendor;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Tumi...

02/05/2018 29/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.1
Desenvolvimento do Projeto de 
monitoramento de água para consumo 
humano (PMQACH) - (PF0247)

Item de Controle 02/05/2018 29/12/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.1.7.5

2 Revisão Bianual do Processo de 
Monitoramento da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (PMQACH), de um total 
2

Entrega/Ação 24/08/2023 29/12/2023 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.3
Executar o Programa de Monitoramento da 
Qualidade da Água para Consumo Humano 
(PMQACH)

Item de Controle 17/09/2018 30/11/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.3.75

66 Campanhas de coletas, análises e 
disponibilização dos laudos do 
monitoramento de água para consumo 
humano, de um total 121

Entrega/Ação 01/12/2023 30/11/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.4
Elaboração e protocolo dos relatórios do 
monitoramento de água para consumo 
humano (PMQACH)

Item de Controle 17/06/2019 29/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.4.2.18

4 Relatórios do Processo de 
Monitoramento da Qualidade da Água para 
Consumo Humano (PMQACH) 
protocolados, de um total 9

Entrega/Ação 01/12/2023 29/03/2029 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.4.5 Elaboração dos Boletins PMQACH Item de Controle 15/01/2021 29/12/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.4.5.2.20
33 Boletins do Processo de Monitoramento 
da Qualidade da Água para Consumo 
Humano (PMQACH), de um total 75

Entrega/Ação 01/12/2023 29/12/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5 Processo de monitoramento sob demanda Item de Controle 12/02/2019 26/09/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.1
Investigação Complementar da Análise de 
Água, Sedimentos e Material Inconsolidado 
(coloides)

Item de Controle 13/09/2019 27/06/2024 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.1.4.3

1 Relatório Final da Investigação 
Complementar da Análise de Água, 
Sedimento e Material Inconsolidado 
(Colóides) - Período seco e chuvoso, de 
um total 1

Entrega/Ação 18/10/2021 03/03/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.3
Monitoramento sob demanda - Candonga - 
Fazenda Floresta Item de Controle 02/03/2020 14/02/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.3.23

23 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento -
Candonga - Fazenda Floresta, de um total 
23

Entrega/Ação 03/01/2022 10/02/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.4
Monitoramento sob demanda -Terra 
Indígena de Comboios Item de Controle 02/03/2020 12/05/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.4.1
1 Amostragem, triagem de Laudos e 
disponibilização do monitoramento -Terra 
Indígena de Comboios, de um total 1

Entrega/Ação 02/03/2020 13/04/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.5
Monitoramento sob demanda - Mariana | 
Manejo de Rejeitos (Barra Longa - 
Descarga Líquida)

Item de Controle 08/09/2020 13/01/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.5.11

11 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - 
Mariana | Manejo de Rejeitos - Descarga 
Líquida, de um total 11

Entrega/Ação 03/12/2021 13/01/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.6
Monitoramento sob demanda - Mariana | 
Manejo de Rejeitos (Cachoeira Camargo e 
Ponte de Ouro Fino)

Item de Controle 03/08/2020 29/12/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.6.28
1 Amostragem, triagem de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - 
Mariana | Manejo de Rejeitos, de um total 1

Entrega/Ação 11/11/2022 29/12/2022 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.7
Monitoramento RIOS - ACP / 
Descomissionamento Parte A e B Item de Controle 27/07/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7.1.24
7 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - RIOS - 
ACP, de um total 23

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.7.3.24

8 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - RIOS - 
Descomissionamento Parte A e B, de um 
total 24

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.8
Monitoramento LAGOAS - ACP / 
Descomissionamento Parte A e B Item de Controle 01/07/2019 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8.2.24
136 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - 
LAGOAS - ACP, de um total 152

Entrega/Ação 01/12/2023 30/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.8.4.24

8 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - 
LAGOAS - Descomissionamento Parte A e 
B, de um total 24

Entrega/Ação 27/07/2023 18/09/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.9
Monitoramento sob demanda - Coletas 
licenciamento Item de Controle 01/06/2020 31/12/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.9.57
48 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - 
Coletas licenciamento, de um total 67

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2025 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.10 Monitoramento sob demanda - Apoio PG32 Item de Controle 01/09/2020 26/09/2028 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.10.54
45 Amostragens, triagens de Laudos e 
disponibilização do monitoramento - Apoio 
PG32, de um total 88

Entrega/Ação 01/12/2023 31/12/2027 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.5.11 Monitoramento sob demanda | Outros Item de Controle 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.5.11.1
63 Monitoramentos sob demanda 
(amostragem, triagem de Laudos e 
disponibilização de laudos), de um total 83

Entrega/Ação 12/02/2019 30/01/2026 Em andamento       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Sem Judicialização 4.6 Plano de ação período chuvoso Item de Controle 03/09/2018 27/09/2021 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6.1
2 Planos de ação período chuvoso 
implementados 2018/2019 e 2019/2020, 
de um total 2

Entrega/Ação 03/09/2018 03/08/2020 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 4.6.2.3.4.1
1 Plano de ação período chuvoso 
implementado 2020/2021, de um total 1 Entrega/Ação 05/04/2021 20/04/2021 Concluído       

PG038 Grupo 01 CT-SHQA P38 R07 Parcialmente 
Judicializado

4.7 Projetos Estratégicos (Outras demandas 
mapeadas)

Item de Controle

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Dionísio;Fernandes 
Tourinho;Galileia;Governador 
Valadares;Iapu;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Marliéria;Naque;Periqui
to;Pingo-D'Água;Raul Soares;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do 
Escalvado;Santana do Paraíso;São Domingos do Prata;São José do Goiabal;São Pedro 
dos Ferros;Sem-Peixe;Sobrália;Timóteo;Tumiritinga

05/02/2019 A definir Em andamento       
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PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 Sem Judicialização 0 PG039 - Unidades de Conservação Programa

Acaiaca;Açucena;Afonso Cláudio;Água Boa;Águia 
Branca;Aimorés;Alcobaça;Alpercata;Alto 
Jequitibá;Alvarenga;Alvinópolis;Anchieta;Aracruz;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo 
Oriente;Bom Jesus do Galho;Brejetuba;Bugre;Campanário;Cantagalo;Capitão 
Andrade;Caratinga;Caravelas;Chalé;Coimbra;Colatina;Coluna;Conceição da 
Barra;Conceição de Ipanema;Conselheiro Pena;Coroaci;Córrego 
Novo;Cuparaque;Dionísio;Divino das Laranjeiras;Dom Cavati;Dom Joaquim;Dom 
Silvério;Dores de Guanhães;Durandé;Fernandes Tourinho;Ferros;Franciscópolis;Frei 
Inocêncio;Frei Lagonegro;Fundão;Galileia;Galiléia;Goiabeira;Gonzaga;Governador 
Lindenberg;Governador Valadares;Guanhães;Guaraciaba;Guarapari;Iapu;Ibituruna;Imbé 
de Minas;Inhapim;Ipaba;Ipanema;Ipatinga;Itambacuri;Itambé do Mato 
Dentro;Itapemirim;Itueta;Iúna;Jaguaraçu;Jampruca;José Raydan;Lagoa 
Grande;Lajinha;Laranja da 
Terra;Linhares;Luisburgo;Malacacheta;Manhuaçu;Manhumirim;Mantenópolis;Marataízes;
Mariana;Marilac;Marilândia;Marliéria;Martins Soares;Materlândia;Mathias Lobato;Morro 
do Pilar;Mutum;Nacional;Nacip Raydan;Naque;Nova Lima;Nova Viçosa;Online;Ouro 
Preto;Pancas;Paula Cândido;Paulistas;Peçanha;Periquito;Piedade de Caratinga;Pingo-
D'Água;Piúma;Pocrane;Ponte Nova;Prado;Raul Soares;Reduto;Resplendor;Rio 
Bananal;Rio Casca;Rio Doce;Rio Vermelho;Sabinópolis;Santa Cruz do Escalvado;Santa 
Efigênea de Minas;Santa Maria do Suaçuí;Santa Rita do Itueto;Santa Teresa;Santana do 
Manhuaçu;Santana do Paraíso;Santo Antônio;Santo Antônio do Itambé;Santo Antônio 
do Rio Abaixo;São Domingos das Dores;São Domingos do Prata;São Geraldo da 
Piedade;São Geraldo do Baixio;São João do Manhuaçu;São João do Oriente;São João 
Evangelista;São José da Safira;São José do Goiabal;São José do Jacuri;São José do 
Mantimento;São Mateus;São Pedro do Suaçuí;São Pedro dos Ferros;São Roque do 
Canaã;São Sebastião do Anta;São Sebastião do Maranhão;Sem-Peixe;Senhora do 
Porto;Serra;Serra Azul de Minas;Simonésia;So...

Dionísio Marliéria Timóteo Aracruz Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira 
Baixa Verde Bandeirantes Barra Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo 
Oriente Boa Morte Boach  Bom Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra 
Corrego 

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 
programa, ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas 
pelo programa (Linhares, Aracruz e Fundão).

29/06/2016 29/05/2030 Em andamento  R$   174.991.286,13  R$   125.335.823,32  R$                      49.655.462,81 72%

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1 Cl. 181 Eixo/Tema

Realizar análise de impacto nas 
Unidades de Conservação 
diretamente e/ ou 
potencialmente afetadas pelo 
rompimento da barragem de 
Fundão; Identificar e 
implementar ações de 
reparação e mitigação 
identificadas através dos 
resultados dos estudos de 
impacto

29/06/2016 09/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ01; SPJ02; 
SPJ03; SPJ04; 

I01; I02; I03 Sem Judicialização 4.1.1

Projeto de Avaliação de Impacto das 
Unidades de Conservação (Ucs) e 
Reparação das Ucs Impactadas – Cl.181, 
Deliberação 36/2016 e 179/2018, NT 
14/2020

Projeto/Processo/Atividade I01;I02:I03
Realizar estudos de avaliação de 
impactos ambientais em UCs 
diretamente afetadas

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Governador 
Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Ponte Nova;Prado;Resplendor;Santa Rita do 
Itueto;Santana do Paraíso;São José do Goiabal;São Mateus;Serra;Timóteo;Vila 
Velha;Vitória

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra 
Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom 
Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do 
Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 
programa

29/06/2016 09/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ01 I01 Sem Judicialização 4.1.1.2
Fase 1: Estudos de avaliação dos impactos 
ambientais (AIA) nas Unidades de 
Conservação 

Subprojeto/Subprocesso I01
Realizar estudos de avaliação de 
impactos ambientais em UCs 
diretamente afetadas

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governador 
Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana 
do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra 
Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom 
Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do 
Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 
programa

07/06/2018 16/10/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.2.4
12 UCs com avaliações de impacto 
concluídas, do total 53 Entrega/Ação 13/07/2021 23/07/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ02 Sem Judicialização 4.1.1.3 Fase 2: Elaboração do Plano de Ação de 
Reparação das UCs Impactadas

Subprojeto/Subprocesso
Planejar ações de reparação 
para os impactos sobre as UCs 
relacionados ao rompim

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governador 
Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Marataízes;Mariana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana 
do Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra 
Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom 
Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do 
Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 
programa

25/10/2021 03/06/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.3.6
2 Planos de ações de reparação de Ucs 
impactadas (PERD, Comboios e REVIS/APA) 
finalizados, de um total 3

Entrega/Ação 01/12/2023 12/11/2024 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I02; I03 Sem Judicialização 4.1.1.4 Fase 3: Implementação das Ações de 
Reparação das Ucs Impactadas 

Subprojeto/Subprocesso I02
Executar ações de reparação 
para os impactos sobre as UCs 
relacionados ao rompim

Aimorés;Alcobaça;Anchieta;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governador 
Valadares;Guarapari;Itapemirim;Itueta;Linhares;Mariana;Marliéria;Nova Viçosa;Ouro 
Preto;Pingo-D'Água;Piúma;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo;Vila Velha

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra 
Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom 
Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do 
Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 
programa

15/03/2023 09/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.4.6
0 Ações do plano de reparação 
implementadas., do total 0 Entrega/Ação 04/04/2025 23/08/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C181 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I03 Sem Judicialização 4.1.1.5 Fase 4: Monitoramento das UCs impactadas Subprojeto/Subprocesso I03
Acompanhar a efetividade das 
ações de reparação nas UCs 
impactadas pelo rompimen

Aimorés;Alcobaça;Aracruz;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Caratinga;Caravelas;Conceição da Barra;Conselheiro Pena;Córrego 
Novo;Dionísio;Fundão;Governador Valadares;Itueta;Linhares;Mariana;Marliéria;Nova 
Viçosa;Ouro Preto;Pingo-D'Água;Prado;Resplendor;Santa Rita do Itueto;Santana do 
Paraíso;São José do Goiabal;Serra;Timóteo

Acaiaca Acuru Aimorés Amarantina Antonio Pereira Baixa Verde Bandeirantes Barra 
Alegre Barra Grande de Mesquita Barra Longa Ba翾 Belo Oriente Boa Morte Boach  Bom 
Jesus do Bagre Bom Jesus do Galho Bonfim da Barra Corrego Novo Cachoeira do 
Brumado Cachoeira

IEF, IEMA e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 
programa

07/08/2024 09/11/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1
Ações de educação e comunicação (Ações 
32 e 33 do PABT) - Compartilhado com PG 
28 e 30

Item de Controle 01/09/2021 31/03/2027 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.1
1 Plano de Educação e Comunicação 
concluído, de um total 1 Entrega/Ação 22/10/2021 16/08/2022 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.6
0 Ações de Educação e Comunicação 
executadas, de um total 3 Entrega/Ação 01/09/2021 07/12/2026 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7

Projeto Ciência Cidadã e Educação 
Ambiental em parceria com a UNESCO 
(Ações 7, 32 e 33 do PABT) - 
Compartilhado com PG30

Item de Controle 14/09/2021 31/03/2027 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.1.4
1 Entrega do relatório com as inst de 
ensino selecionadas do projeto e plano de 
trabalho, de um total 1

Entrega/Ação 27/12/2021 23/06/2022 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.1.7
1 Publicação sobre “Cidadão Cientista na 
Bacia do Rio Doce”, de um total 1 Entrega/Ação 15/06/2023 30/06/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.1.1.6.1.7.2.2
0 Programa Ciência Cidada realizado, de 
um total 1 Entrega/Ação 30/06/2025 31/03/2027 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2 Cl. 182 Eixo/Tema

Custear e viabilizar a 
implementação das ações 
referentes à consolidação do 
Parque Estadual do Rio Doce 
(PERD) e o Refúgio de Vida 
Silvestre de Santa Cruz 
(REVIS); Viabilizar a elaboração 
e implementação do Plano de 
Manejo, bem como construir a 
sede

27/02/2018 30/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ05; SPJ06; 
SPJ07; SPJ08 

I04 C Sem Judicialização 4.2.1 Consolidação do REVIS Santa Cruz Projeto/Processo/Atividade I04
Elaboração e Execução do Plano 
de Manejo, execução das ações 
compensatórias elen

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 
programa (Linhares, Aracruz e Fundão).

27/02/2018 03/01/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ05 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.1.2
Projeto para a Elaboração do Plano de 
Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA 
Costa das Algas/ICMBio/ES

Subprojeto/Subprocesso Elaboração do Plano de Manejo Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 
programa (Linhares, Aracruz e Fundão).

31/10/2019 01/11/2019 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.2.2

1 Projeto para a Elaboração do Plano de 
Manejo do REVIS de Santa Cruz e APA 
Costa das Algas/ICMBio/ES, sendo um 
processo que se repete por  1

Entrega/Ação 01/11/2019 01/11/2019 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.3.1.2.7
1 Elaboração do Plano de Manejo do REVIS, 
de um total 1 Entrega/Ação 04/10/2023 04/10/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.1.5.1.4
1 Programa elencado no Plano de Manejo 
do REVIS de Santa Cruz e APA Costa das 
Algas, de um total 1

Entrega/Ação 19/12/2023 20/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.1.6 Execução das ações compensatórias do 
REVIS de Santa Cruz/ICMBio/ES

Subprojeto/Subprocesso I04
Execução das ações 
compensatórias elencadas pelo 
órgão gestor da UC no Plano de 

Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz ICMBio e Municipios de localização das Unidades de Conservação Atendidas pelo 
programa (Linhares, Aracruz e Fundão).

01/07/2019 29/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ02 SPJ08 I04 C Sem Judicialização 4.2.1.2.1 Atendimento da Deliberação 723 Subprojeto/Subprocesso Execução do Plano de Manejo Aracruz;Fundão;Linhares Aracruz IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 28/09/2023 03/01/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.1.2.1.1.8 0 Ação compensatória do REVIS de Santa 
Cruz/ICMBio/ES executada., do total 2

Entrega/Ação 13/12/2024 31/12/2024 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01; SPJ09 I05 C Sem Judicialização 4.2.2 Consolidação do PERD Projeto/Processo/Atividade I05
Realizar repasse de recursos 
para Consolidação do PERD 
conforme definição do Aco

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 22/08/2018 20/03/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPR01 C Sem Judicialização 4.2.2.5

Assinatura da Acordo de Cooperação entre 
Fundação Renova e Instituto Estadual de 
Florestas para consolidação do Parque 
Estadual do Rio Doce (PERD)

Subprojeto/Subprocesso Assinar o Acordo de 
Cooperação com o IEF

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 02/09/2019 30/03/2021 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.2.5.10
1 Assinatura do Acordo de Cooperação, de 
um total 1 Entrega/Ação 02/12/2019 09/02/2021 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ03 SPJ09 I05 C Sem Judicialização 4.2.2.6
Executar as ações de acordo com o Plano 
de Trabalho do IEF do Parque Estadual do 
Rio Doce (PERD)

Subprojeto/Subprocesso I05
Realizar repasse de recursos 
para Consolidação do PERD 
conforme definição do Aco

Dionísio;Marliéria;Timóteo Dionísio; Marliéria; Timóteo IEF e Municipios de localização da Unidade a ser criada (Marliéria, Dionísio e Timóteo). 07/01/2021 20/03/2025 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.2.6.1.7
4 Realizações de repasses para a execução 
do Plano de Trabalho do IEF do Parque 
Estadual do Rio Doce (PERD)., do total 4

Entrega/Ação 13/12/2023 27/12/2023 Concluído       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10; SPJ11 I06; I07 C Sem Judicialização 4.2.3 Elaboração e execução do Plano de Manejo 
da APA na Foz do Rio Doce 

Projeto/Processo/Atividade I06;I07;I08
Viabilizar a elaboração e 
implementação do Plano de 
Manejo, bem como construir a

Linhares Aracruz; Linhares ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). 02/01/2024 29/11/2029 Em andamento       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ10 I06 C 4.2.3.3
0 Viabilizar a elaboração do Plano de 
Manejo para construir a sede da Área de 
Prot, do total 0

Entrega/Ação 02/01/2025 31/07/2025 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ04 SPJ11 I07 C 4.2.3.4
0 Execução do Plano de Manejo para 
construir a sede da Área de Proteção 
Ambiental , do total 0

Entrega/Ação 01/08/2025 29/11/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 C182 IC.CAPT PJ05 I08 C Sem Judicialização 4.2.4 Construção da SEDE da APA na Foz do Rio 
Doce

Projeto/Processo/Atividade
Construir a sede da Área de 
Proteção Ambiental na foz do 
rio Doce, a ser criada 

Linhares Aracruz; Linhares ICMBio e Municipio de localização da Unidade a ser criada (Linhares). 25/03/2025 30/11/2029 A iniciar       

PG039 Grupo 01 CT-BIO P39 R04 4.2.4.2
0 Sede da APA na Foz do Rio Doce 
concluída, do total 0 Entrega/Ação 01/08/2025 30/11/2029 A iniciar       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 Sem Judicialização 0 PG040 - Fomento ao CAR e PRA Programa

Prestar suporte e apoio técnico 
para cadastramento dos 
imóveis rurais no CAR, além de 
fomentar a elaboração e a 
implementação dos respectivos 
PRA´s conforme previsto na 
Cláusula 183 do TTAC.

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 
e que aderiram ao Programa. 30/12/2016 26/12/2024 Em andamento  R$     10.837.568,60  R$       9.175.879,47  R$                        1.661.689,13 85%

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.2 Gerenciamento e Custos Gerais
Gastos Não Atrelados a 

Projetos
Item sem entrega associada no 
cronograma 30/12/2016 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ01;SPJ02;S
PJ03;SPJ04

I01 C Sem Judicialização 4.3 Fomento ao CAR Projeto/Processo/Atividade I01

O Fomento ao CAR se iniciou 
com o fornecimento pelo 
Instituto Estadual de Florestas - 
IEF da base de dados de 
informações ambientais dos 
CAR ativos no Sistema de 
Cadastro Ambiental Rural - 
SICAR, daqueles situados da 
barragem de fundão a UHE 
Risoleta Neve

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 
e que aderiram ao Programa.

29/07/2019 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ01 C Sem Judicialização 4.3.1 Ações de Apoio Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 
e que aderiram ao Programa.

02/09/2020 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.1.1.2 2 Capacitação sobre análise do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), de um total 2

Entrega/Ação 21/03/2023 14/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.2.1
1 Cartilha do Cadastro Ambiental Rural para 
territórios de Povos e Comunidades 
Tradicionais elaborada, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 31/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.1.7
1 Relatório de fomento ao Cadastro 
Ambiental Rural (CAR) elaborado, de um 
total 2

Entrega/Ação 02/02/2022 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ02 I01 C Sem Judicialização 4.3.2 Alto Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01 Barra Longa;Mariana;Ponte Nova;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado
Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 
e que aderiram ao Programa. 29/07/2019 31/01/2024 Concluído       
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PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.2.5
236 Cadastro Ambiental Rural no Alto Rio 
Doce (CAR), contribuindo para um realizado 
de 592, de um total de 592

Entrega/Ação 29/07/2019 31/01/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ03 I01 C Sem Judicialização 4.3.3 Médio Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01

Aimorés;Alpercata;Belo Oriente;Bom Jesus do Galho;Bugre;Caratinga;Conselheiro 
Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Naque;Periquito;Resplendor;Rio Casca;Santana do 
Paraíso;São José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 
e que aderiram ao Programa.

03/05/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.3.1
304 Cadastro Ambiental Rural no Médio Rio 
Doce (CAR), contribuindo para um realizado 
de 592, de um total de 592

Entrega/Ação 26/05/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ01 SPJ04 I01 C Sem Judicialização 4.3.4 Baixo Rio Doce Subprojeto/Subprocesso I01
Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 
e que aderiram ao Programa. 30/11/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.3.4.1
52 Cadastro Ambiental Rural no Baixo Rio 
Doce (CAR), contribuindo para um realizado 
de 592, de um total de 592

Entrega/Ação 30/11/2021 28/03/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ05;SPJ06;S
PJ07

I02;I03 C Sem Judicialização 4.4 Fomento ao PRA Projeto/Processo/Atividade I02;I03

As ações de fomento ao 
Programa de Regularização 
Ambiental – PRA, em 
atendimento à Cláusula 183, 
iniciam-se após o fomento do 
CAR dos imóveis rurais 
atendidos pela Fundação 
Renova com Status Ativo na 
condição “sem pendência”. A 
inscrição do imóvel rural n

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 
e que aderiram ao Programa.

30/12/2016 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ05 C Sem Judicialização 4.4.1 Ações de apoio Subprojeto/Subprocesso

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 
e que aderiram ao Programa.

30/12/2016 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.1.2
1 Cartilha do Programa de Regularização 
Ambiental - MG (PRA) elaborada, de um 
total 1

Entrega/Ação 15/12/2020 16/08/2021 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.4.1
1 Relatório de fomento ao Programa de 
Regularização Ambiental (PRA) elaborado, 
de um total 1

Entrega/Ação 30/12/2016 10/07/2017 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.5.1
1 Minuta do Marco Legal do Programa de 
Regularização Ambiental - ES (PRA) 
elaborada, de um total 1

Entrega/Ação 02/01/2023 31/08/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.1.5.4.4

3 Treinamentos dos Sistemas Agro 
Florestais (SAF) e Programa de 
Regularização Ambiental (PRA) realizados, 
de um total 4

Entrega/Ação 14/06/2022 17/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ06 C Sem Judicialização 4.4.2 PRA piloto Subprojeto/Subprocesso Baixo Guandu;Barra Longa;Marilândia
Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 
e que aderiram ao Programa. 07/03/2019 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.2.2.2
2 Projeto piloto do Programa de 
Regularização Ambiental - MG (PRA) 
implantado, de um total 2

Entrega/Ação 31/05/2023 12/07/2023 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.2.3.2
1 Projeto piloto do Programa de 
Regularização Ambiental - ES (PRA) 
implantado, de um total 2

Entrega/Ação 02/01/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 C183 IC.CAPT PJ02 SPJ07 I02;I03 C Sem Judicialização 4.4.3 PRADA ou Projeto Simplificado Subprojeto/Subprocesso I02;I03

Aimorés;Alpercata;Baixo Guandu;Barra Longa;Belo Oriente;Bom Jesus do 
Galho;Bugre;Caratinga;Colatina;Conselheiro Pena;Córrego Novo;Galileia;Governador 
Valadares;Ipaba;Ipatinga;Itueta;Linhares;Mariana;Marilândia;Naque;Periquito;Ponte 
Nova;Resplendor;Rio Casca;Rio Doce;Santa Cruz do Escalvado;Santana do Paraíso;São 
José do Goiabal;Sem-Peixe;Sobrália;Tumiritinga

Proprietários de imóveis rurais impactados, com cadastro na Fundação Renova (PG001) 
e que aderiram ao Programa.

25/08/2022 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.1.1

194 Projetos de Restauração de Áreas 
Degradadas e Alteradas Elaborados no Alto 
Rio Doce (PRADAs) elaborados, 
contribuindo para um realizado de 460, de 
um total de 476

Entrega/Ação 25/08/2022 30/04/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.1.2
156 Termos de compromisso dos imóveis 
assinados Alto Rio Doce, contribuindo para 
um realizado de 365, de um total de 469

Entrega/Ação 03/04/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.2.1

225 Projetos de Restauração de Áreas 
Degradadas e Alteradas Elaborados no 
Médio Rio Doce (PRADAs) elaborados, 
contribuindo para um realizado de 460, de 
um total de 476

Entrega/Ação 25/08/2022 30/04/2024 Concluído       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.2.2

172 Termos de compromisso dos imóveis 
assinados Médio Rio Doce, contribuindo 
para um realizado de 365, de um total de 
469

Entrega/Ação 03/04/2023 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.3.1

41 Projetos de Restauração de Áreas 
Degradadas e Alteradas Elaborados no 
Baixo Rio Doce (PRADAs) elaborados, 
contribuindo para um realizado de 460, de 
um total de 476

Entrega/Ação 04/03/2024 28/06/2024 Em andamento       

PG040 Grupo 01 CT-FLOR P40 R06 4.4.3.3.3

37 Termos de compromisso dos imóveis 
assinados Baixo Rio Doce, contribuindo 
para um realizado de 365, de um total de 
469

Entrega/Ação 05/03/2024 28/06/2024 Em andamento       



PG Indicador de Definição
Periodicida

de
Polaridade Unidade Meta Global Status Finalístico

Mês/ano 
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Medição

Observação

PG005
I01 - % de Municípios/Estados aderentes com recursos repassados/disponibilizados pela 
Fundação Renova para implementação do plano de reparação em proteção social

Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 100

PG005
I02 – % Ofertar vagas pela Fundação Renova para os técnicos contratados para 
suplementar o RH pelos municípios/estados atingidos

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 12/2023 100

PG005
I03 - % Oferta pela Fundação Renova para pelo menos dois técnicos de cada CRAS e 
dois técnicos de cada CREAS dos municípios/estados atingidos

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 12/2023 435

PG005
I04 – % Oferta de pelo menos duas vagas pela Fundação Renova para técnicos do 
órgão gestor dos municípios/estados atingidos

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 12/2023 870

PG005
I05 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis às políticas da Fundação Renova 
identificados e encaminhados para priorização junto aos programas aos quais têm direito

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 12/2023 100

PG005
I06 – % de indivíduos vulneráveis elegíveis com a rota de reparação concluída pelos 
programas da Fundação Renova

Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 12/2023 100

PG005

I-7 % de famílias com deslocamento físico que tenham anuído ao acompanhamento 
social até a entrega das residências concluídas ou retorno às suas residências de origem 
ou entrega da solução reparatória acordada (Mariana, Barra Longa, Sooretama e 
Linhares)

Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 100

PG006 I01 - Pilar diálogo - Apresentação dialógica dos programas nos territórios Trimestral Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 03/2024 63,3

PG006
I02 - Pilar diálogo - Nível de compreensão da população atingida sobre as decisões 
resultantes dos processos participativos

Trimestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 03/2024 8,94

PG006 I03 - Pilar diálogo - Média mensal de espaços de diálogo coletivo nos territórios Mensal Maior – MelhorQuantidade absoluta - Em medição Não finalístico 05/2024 27

PG006
I04 - Pilar diálogo - Disponibilidade de informações sobre as tratativas dos 
encaminhamentos definidos em Diálogos Coletivos

Semestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 12/2023 7,22

PG006
I05 - Pilar diálogo - Compreensão dos atingidos em relação às informações sobre o 
andamento dos encaminhamentos definidos em diálogos coletivos

Semestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 12/2023 8,69

PG006 I06 - Pilar diálogo - Avaliação dos espaços de participação e controle social Semestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 12/2023 8,88

PG006 I07 - Pilar diálogo - Satisfação com a transparência das ações da Fundação Renova Anual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 49,79

PG006
I08 - Pilar diálogo - Percepção de efetividade dos espaços de participação e controle 
social

Anual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 7,58

PG006
I09 - Pilar de Diálogo - Número De Encaminhamentos Definidos Em Diálogos Coletivos 
Realizados Nos Territórios

Mensal Maior – MelhorNúmero absoluto - Em medição Não finalístico 04/2024 52

PG006
I10 - Pilar de Diálogo - Satisfação Com o Processo De Construção Coletiva Dos 
Encaminhamentos Em Diálogos Coletivos

Trimestral Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 03/2024 8,93

PG006
I01 - Pilar comunicação - Nível de acesso da população a informações sobre os 
programas atuantes no território

Anual Maior – Melhor Pontos - Em medição Não finalístico 12/2023 3,45

PG006
I02 - Pilar comunicação - Grau de compreensão dos atingidos sobre os programas 
executados pela Fundação Renova no território

Anual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 7,85

PG006 I03 - Pilar comunicação - Conhecimento das ações de comunicação com o território Anual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 2,9

PG006 I04 - Pilar comunicação - Percepção de qualidade da comunicação com o território Anual Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 7,1

PG006 I01 - Pilar canais - Taxa de manifestações reincidentes Mensal Menor – Melhor % - Em medição Não finalístico 05/2024 22,74
PG006 I02 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 05/2024 95,41
PG006 I03 - Pilar canais - Proporção de manifestações respondidas no prazo estipulado Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 05/2024 74,65
PG006 I04 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários dos cias Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 05/2024 98,33

PG006
I05 - Pilar canais - Avaliação do atendimento pelos usuários da central 0800 e fale 
conosco

Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 05/2024 96,25

PG006 I06 - Pilar canais - Satisfação com a resolução das solicitações Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 05/2024 90,05
PG006 I07 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas nos cias Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 05/2024 98,76

PG006 I08 - Pilar canais - Oferta das informações solicitadas na central 0800 e fale conosco Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 05/2024 97,73



PG006 I09 - Pilar canais - Satisfação com a estrutura física dos cias Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 05/2024 96,25

PG006
I01 - Pilar ouvidoria - Proporção de respostas disponibilizadas pela ouvidoria dentro do 
prazo

Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 05/2024 39

PG006 I02 - Pilar ouvidoria - Média de tempo para disponibilização de respostas pela ouvidoria Mensal Menor – MelhorNúmero de dias - Em medição Não finalístico 05/2024 43,5

PG006 I03 - Pilar ouvidoria - Avaliação do atendimento pela ouvidoria Mensal Maior – Melhor % - Em medição Não finalístico 12/2023 58,9Apesar de na definição do programa as medições desse indicador estarem registradas para serem mensais, as pesquisas e, consequentes resultados, serão semestrais.

PG007
I1 - Porcentagem de conformidade em bem-estar animal nos Centros de Acolhimento 
Temporário de Animais (CATA 1 e 2)

Trimestral Maior – Melhor % 80 Em medição Não finalístico 05/2024 92,63

PG007 I2 - Porcentagem de animais em processos adotivos finalizados Bimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 98,15

PG007
I3 - Porcentagem de animais sob guarda temporária restituídos na fase final de 
reparação do direito à moradia (reassentamento coletivo, reassentamento familiar, 
reconstrução e pecúnia)

Bimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 15,6

PG007 I4 - Porcentagem de finalização dos acompanhamentos pós-ocupação Bimestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 04/2024 66,67
PG010 I1 – % Obras concluídas de impacto direto Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 05/2024 98,48
PG010 I2 –  % Obras concluídas de impacto indireto Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 05/2024 85,34

PG010
I3 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto direto 
concluídas

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 05/2024 78,59

PG010
I4 – % Termos de aceite e evidências equivalentes de obras de impacto indireto 
concluídas

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 05/2024 47,41

PG018 I01 – Promoção de ações de desenvolvimento Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 03/2024 97,73
PG018 I02 – Diversificação Econômica de Mariana - MG Anual Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 03/2024 83
PG018 I03 – Financiamento – Acesso ao Crédito Mensal Maior – Melhor Contratos 7500 Em medição Não Finalístico 04/2024 3405
PG018 I04 - Distribuição dos atendimentos do Eixo 2 – Financiamento nos territórios Mensal Maior – Melhor % 80 Concluído Não Finalístico 11/2023 90
PG018 I05 - Número de atendimentos realizados com foco na Geração de Renda Semestral Maior – MelhorAtendimentos 1000 Concluído Não Finalístico 07/2023 2603
PG018 I06 – Ações de empreendedorismo em Mariana - MG Mensal Maior – Melhor Ações 12 Concluído Não Finalístico 01/2024 12
PG018 I07 - Número de empreendedores atendidos no PG 18 Semestral Maior – MelhorAtendimentos 7650 Em medição Não Finalístico 01/2024 5020
PG025 I01 – Índice de Cobertura Vegetal (ICV) QuadrimestralMaior – Melhor % >=80 Concluído Finalístico 12/2020 84
PG025 I02 – Índice de solo exposto Anual Menor – Melhor % <=20 Concluído Finalístico 12/2020 2
PG025 I03 – Biomassa Total da Vegetação Trimestral Maior – Melhor t/ha >=6 Concluído Finalístico 03/2020 20
PG025 I04 – Índice de Redução de Perda de Solo Anual Maior – Melhor % >=80 Concluído Finalístico 03/2020 90
PG025 I05 - Diversidade de Espécies Nativas para Cenários A, B e C Bianual Maior – Melhor % >40 Em medição Finalístico 11/2022 58,8

PG025 I06 – Densidade Total de Espécies Nativas (Mudas + Regenerantes) – Cenários A, B e C Bianual Maior – MelhorNº indivíduos/ha >940 Em medição Finalístico 11/2022 1492

PG025 I07 – Controle de Espécies Invasoras – Cenários B e C Bianual Menor – Melhor % <=35 Em medição Finalístico 11/2022 68,06
PG025 I08 - Índice de solo exposto – Cenários B e C Bianual Menor – Melhor % <15 Em medição Finalístico 10/2022 13,11
PG027 I00 – Nascentes recuperadas Anual Maior – Melhor Unidade 5000 Em medição Finalístico 01/2023 75
PG027 I01 - Riqueza de espécies Anual Maior – Melhor % >40 Em medição Finalístico 01/2023 55

PG027
I02.1 – Densidade de regenerantes - Restauração assistida (condução da regeneração, 
enriquecimento e adensamento)

Anual Maior – MelhorNº indivíduos/ha >2000 Em medição Finalístico 01/2023 1865

PG027 I02.2 – Densidade de regenerantes - Ativa (Plantio direto de sementes e/ou mudas) Anual Maior – MelhorNº indivíduos/ha >1200 Em medição Finalístico 01/2023 1033

PG027 I03 - Cobertura do dossel Anual Maior – Melhor % >=80 Em medição Finalístico 01/2023 56
PG028 I01 – Execução de campanhas de campo (Cláusulas 165) Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 09/2023 100

PG028 I02 – Execução do Plano de Ação para Recuperação e Conservação (Cláusula 164) Semestral Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 12/2023 16,19

PG028
I03 – Execução do Plano de Ação Integrado para Recuperação e Conservação da 
Biodiversidade Aquática da Bacia do Rio Doce e dos Ambientes Costeiro e Marinho

Semestral Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico N/A

PG028 I04 – Execução das ações contingenciais (Cláusula 166) Semestral Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico N/A
PG029 I01 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS MG Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não finalístico 04/2022 100
PG029 I05 – Aderência ao cronograma de elaboração de projetos do CETRAS ES Semestral Maior – Melhor % 100 Concluído Não Finalístico 08/2023 100
PG030 I01 – Execução do Plano de Ação Sazonal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 06/2023 44,29
PG035 1. Média móvel mensal de acessos a plataforma interativa Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 2954

PG035
2. Avaliação da qualidade do conjunto de conteúdos disponibilizados na plataforma 
interativa

Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 3

PG035 3. Avaliação da usabilidade da plataforma interativa Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 3



PG035 4. Avaliação da qualidade do conteúdo disponibilizado no cit Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 4,5
PG035 5. Avaliação de satisfação com as unidades do cit - net promoter score (nps) Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 8,4
PG035 6. Percentual de capilaridade das ações de descentralização e itinerância Trimestral Maior – Melhor Porcentagem Em medição Não Finalístico 03/2024 0
PG035 7. Avaliação do conteúdo das ações de descentralização e itinerância Trimestral Maior – MelhorNúmero absoluto Em medição Não Finalístico 03/2024 0
PG036 I01 – Acessos das cidades prioritárias ao site Mensal Maior – Melhor # 15 mil sessões (acessos)Em medição Não finalístico 05/2024 104138
PG036 I02 – Visualizações de páginas de serviço Mensal Maior – Melhor # 20 mil visualizaçõesEm medição Não finalístico 05/2024 98403
PG036 I03 – Tempo médio de resposta Mensal Menor – Melhor h 1 dia (24 horas)Em medição Não finalístico 05/2024 4,92
PG038 I01 - Aderência ao plano de coletas e análises laboratoriais Mensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 04/2024 100

PG038
I02 - Disponibilização dos dados quantitativos do monitoramento das estações 
automáticas

Mensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 05/2024 99,24

PG038
I03 - Disponibilização dos dados qualitativos do monitoramento das estações 
automáticas

Mensal Maior – Melhor % 80 Em medição Não finalístico 05/2024 97,14

PG038
I04 - Percentual de dados validados em função de amostras analisadas passíveis de 
validação

Mensal Maior – Melhor % 90 Em medição Não finalístico 04/2024 100

PG038
I05 -Disponibilização dos dados gerados pelo PMQQS no portal 
www.monitoramentoriodoce.org 

Mensal Maior – Melhor % 95 Em medição Não finalístico 03/2024 100

PG039 I01 - Quantidade de UCs com avaliação concluída Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 05/2024 22,64
PG039 I03 – Unidades de Conservação com reparação concluída Anual Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG039 I05 – Repasse de recurso para consolidação do Parque Estadual do Rio Doce (PERD) Anual Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 11/2023 100

PG039 I06 – Elaboração do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico
PG039 I07 - Execução do Plano de Manejo da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico
PG039 I08 - Construção da sede da APA na foz do rio Doce Mensal Maior – Melhor % 100 Início Posterior Finalístico

PG040 I01 – Percentual de CAR elaborados, retificados e/ou ratificados pela Fundação Renova Mensal Maior – Melhor % 100 Concluído Finalístico 03/2024 100

PG040
I02 – Percentual de PRADAs ou Projetos Simplificados elaborados em relação aos 
imóveis que aderiram ao programa

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 05/2024 96

PG040
I03 – Percentual de Termos de Compromissos assinados pelos proprietários/posseiros 
com o órgão gestor do CAR/PRA em relação aos imóveis que aderiram ao Programa

Mensal Maior – Melhor % 100 Em medição Finalístico 05/2024 47


